



2023년도 주요업무 추진계획



아 산 시

목 차

I. 총괄 현황

①	2022년도 주요 시정성과	1
②	2022년도 대외평가 수상현황	3
③	2023년도 시정 운영방향	7
④	민선8기 공약사업 추진현황	11

II. 주요업무 추진계획

< 1일차 >

■	기획경제국	15
■	문화복지국	79
■	행정안전체육국	183
■	보건소	255
■	평생학습문화센터	303
■	홍보담당관	345
■	시민소통담당관	357

< 2일차 >

■	환경녹지국	369
■	건설교통국	461
■	도시개발국	541
■	농업기술센터	629
■	수도사업소	683



I . 총괄 현황

- ① 2022년도 주요 시정성과
- ② 2022년도 대외평가 수상현황
- ③ 2023년도 시정 운영방향
- ④ 민선8기 공약사업 추진현황

I. 2022년도 주요 시정성과

■ 「소통」과 「협치」 행정을 시작하였습니다.

- 17개 읍면동 순회 열린간담회(7.12.~7.27.) -시민참여(4,000명), 건의사항(506건)
- 365일 시민소통 위한 ‘시장과의 직접 만남의 날 (아산형통) 운영’ (8.31.~)
- 관내 기관·단체와 긴밀한 협력 체계 기반 마련
 - 「아산사·아산교육지원청」 아산시지역교육행정협의회 구성 및 업무협약 체결(8.10.)
 - 「아산사·아산경찰서·아산소방서」 안전사고 사상자 감축 위한 업무협약 체결(9.2.)
 - 「아산사·아산우체국·우체국공익재단」 충청권 최초 복지등기 시범사업 업무협약 체결(9.13.)
 - 「아산사·기업·대학」 산·학·관 업무협약 체결(9.27.)
- 정책의 수립·집행·평가 과정의 시민참여 기회 제도화를 위한
「아산시 참여자치위원회 설치 및 운영조례」 제정(12.15.)

■ 「문화·예술의 도시」로 거듭났습니다.

- 문화관광도시 이미지 브랜드화를 위한 「아트밸리 아산」 도시 브랜드(BI) 개발
- 아트밸리 순환버스(428번) 시범운행(8.1.~) / 1일 6회 왕복 운행
- 제3회 아산시 락페스티벌 「달그락 CONCERT」(8.20.) / 신정호 아외음악당 / 4,000명
- 제1회 신정호 아트밸리 별빛음악제(8.26. ~8.28.) / 신정호 아외음악당 / 3,000명
- 신정호 아트밸리 아트페스티벌 「100인 100색전」(12.1~12.12.) / 신정호 카페갤러리
 - 신정호 인근 카페 25곳을 갤러리화하여 국내외 미술작가 103인의 작품 187점 전시
- 제1회 아트밸리 아산 오페라 갈라 콘서트(12.12.) / 경찰인재개발원 차일혁홀 / 1,500명
- 환경과학공원 미디어아트 조성 통한 야간관광 활성화 추진
 - ‘23 도관광자원개발사업 선정
- 생태와 자연이 어우러진 신정호 명품공원 조성, 「신정호 지방정원 조성사업」 착공(12.1.)
- 관내 문화예술 행사를 한 눈에 볼 수 있는 「아트밸리 오늘은」(市누리집) 운영

■ 「글로벌 산업·경제도시」로의 입지를 강화하였습니다.

- 아산리더스밸리 음봉산업단지 지정계획 고시(7.11.)
 - (위치) 음봉면 소동리, 둔포면 신양리 일원(335,084㎡) (사업비) 957억 원
 - ※ 2026년 준공 예정
- 기업 투자협약(MOU) 체결
 - 대상(주): 인주일반산업단지(3공구), 2,000여 명 고용 창출
 - 한화솔루션(주): 탕정테크노일반산업단지, 200여 명 고용 창출
- 유럽 기업 3社, 1억 5,000만불 외자유치
 - 에드워드(영국): 탕정산업단지 외국인투자지역, 7,000만 달러
 - 로타렉스(룩셈부르크): 탕정산업단지 외국인투자지역, 1,000만 달러
 - 파이프베컴(독일): 인주산업단지 외국인투자지역, 7,000만 달러
- 둔포 아산제2테크노밸리 내, 「해태제과식품(주) 아산공장 준공」(7.12.) 및 「(주)크라운제과 아산공장 착공」(8.24.)

■ 「시민 모두가 행복한 아산」을 향한 기반을 다졌습니다.

- 「아산시 출산장려금 및 다자녀가정 지원에 관한 조례」 개정을 통한 출산장려금 상향 지원('23년 시행)
 - (대상) 영아 출생일 기준 6개월 전부터 아산시에 거주하는 가정 (단위: 원)

구분	첫째	둘째	셋째	넷째 이상
현행	30만	50만	100만	200만
조정	50만(↑20만)	100만(↑50만)	1,000만(↑900만)	1,000만(↑800만)
※ 셋째 자녀 이상의 경우, 200만원 씩 5년간 분할 지급				

- 보훈의전 시행 및 보훈가족 예우 정책 수립(참전유공자 수당 인상)
 - (보훈의전) 시 주관 모든 행사에 보훈대상자와 유공자 우선 예우
 - (보훈가족 예우) 보훈종합계획 수립, 참전유공자 수당 월20만원→30만원 인상
- 독거노인 및 가정위탁아동 대상 찾아가는 「금빛 어르신 돌보미단」 운영
- 아빠 육아휴직 장려금 지원(9.1.~)
- 「아산시가족센터 둔포 분원」 개소(11.16.)
- AI·IOT 기반 비대면 어르신 건강관리 시범사업 선정 ‘충남 최초’ 시행

Ⅱ. 2022년도 기관 표창 수상 현황

■ 총

괄

【 단위 : 백만 원 】

계		충청남도		국 회 . 중 앙 부 처		외 부 기 관	
건 수	인센티브	건 수	인센티브	건 수	인센티브	건 수	인센티브
47	431.5	22	293	21	135.5	4	3

■ 세부 수상내역

구분	수 상 명	주 관	훈격	수상 내역	인센 티브 (백만 원)	소관 부서
충청 남도 (22)	2022년 위임사무 등에 대한 시군평가	충 청 남 도	도지사	종합1위	214	기 획 예 산 과
	2021 회계연도 지방세정 종합평가	충 청 남 도	도지사	우 수	50	세 정 과
	2021년 시군위임 도유재산관리 종합평가	충 청 남 도	도지사	최우수	26	회 계 과
	2022년 음식문화개선사업 평가	충 청 남 도	도지사	최우수	3	위 생 과
	2022년 성평등지수 개선 유공자 표창	충 청 남 도	도지사	-	-	여 복 지 과
	2022년 공공서비스 혁신	충 청 남 도	도지사	우 수	-	기 획 예 산 과
	2022년 만성감염병관리 분야 유공자 포상	충 청 남 도	도지사	우 수	-	질 예 방 과
	2022년 취약계층 의료지원 사업	충 청 남 도	도지사	최우수	-	질 예 방 과
	2022년 정신건강증진사업 유공	충 청 남 도	도지사	우 수	-	보 행 건 정 과
	2022 도시재생사업 추진실적평가 우수기관 선정	충 청 남 도	도 지 사	우 수	-	도 시 재 생 과
	2022년 특별사법경찰 활동 우수기관 평가	충 청 남 도	도지사	우 수	-	안 총 괄 과

구분	수 상 명	주 관	훈격	수상 내역	인센 티브 (백만 원)	소관 부서
충청 남도 (22)	2022년 안전문화진흥 유공	충 청 남 도	도지사	우 수	-	안 전 총 괄 과
	2022년 공공하수도 설치 및 관리 유공	충 청 남 도	도지사	최 우수	-	하수도과
	2022년 공동주택 품질점검 유공	충 청 남 도	도지사	최 우수	-	공 동 주 택 과
	2022년 우수 임업인 육성	충 청 남 도	도지사	최 우수	-	산 림 과
	2022년 경관디자인 분야 (공공디자인 업무추진)	충 청 남 도	도지사	-	-	미 래 전 략 과
	2022년 충청지역 지역 통계 정책 활용 우수사례 공모전 포상	충 청 지 방 통 계 청	충청지방 통계청장	최 우수	-	미 래 전 략 과
	2022년 통합건강증진사업 유공 (한의약 건강증진사업)	충 청 남 도	도지사	-	-	건 증 진 과
	2022년 도량 살리기 운동 우수도량 평가	충 청 남 도	도지사	최 우수	-	환 경 보 전 과
	지방하천정비사업 보상추진 유공	충 청 남 도	도지사	-	-	건 설 과
	2022 새해농업인실용교육 유공	충 청 남 도	도지사	우 수	-	농 자 원 과
	2022년 충청남도 혁신업무 유공 시군	충 청 남 도	도지사	-	-	기 획 예 산 과
국회/ 중앙 부처 (21)	2022년 공유재산 관리활용 우수사례	행정안전부	행 정 안전부 장 관	우 수	70	회 계 과
	2022년 지역복지사업 평가 (지역사회보장계획 시행결과)	보건복지부	보 건 복지부 장 관	대 상	50	사 복 지 과
	2022 보건복지부 보육정책 평가	보건복지부	보 건 복지부 장 관	대 상	10	아 보 육 과
	2022년 지역노사민정 협력활성화 추진실적 평가	고용노동부	고 용 노동부 장 관	우 수	4	사 회 경 제 과

구분	수 상 명	주 관	훈격	수상 내역	인센티브 (백만 원)	소관 부서
국회/ 중앙 부처 (21)	2022 공공저작물 개방 우수기관	문화체육관광부 문화체육관광부 문화체육관광부	문화체육관광부 문화체육관광부 문화체육관광부	정 포 부 상	1	문화 관광 과
	2022년 지역통계 우수사례 공모전 포상	통 계 청	통 계 장	장 려	0.5	미 래 전 략 과
	2021~2022 겨울철 복지위기가구 발굴·지원 우수 지자체	보건복지부	보건복지부 보건복지부	표 창	-	사 회 복 지 과
	2022 지역 먹거리 지수 측정	농림축산식품부 농림축산식품부 농림축산식품부	농림축산식품부 농림축산식품부 농림축산식품부	우 수	-	먹 거 정 리 과
	2022년 제100회 어린이날 기념 유공자 포상	보건복지부	보건복지부 보건복지부	표 창	-	교 육 청 소년과
	2021년 여성친화도시 조성 유공 표창	여성가족부	대통령	여성친화 도시조성	-	여 복 지 과
	2022년 주민생활 지역혁신 우수기관	행정안전부	행정안전부 행정안전부	지 역 혁 신 창 피 연	-	여 복 지 과
	2022년 제1회 드론 활용 지적재조사측량 경진대회	국토교통부 국토교통부 국토교통부	국토교통부 국토교통부 국토교통부	우 수	-	토 지 관 리 과
	2022년 문화재 보존관리 유공(단체)	문화재청	문화재청 문화재청	우 수	-	문 화 유 산 과
	제7회 대한민국 범죄예방대상	경찰청	경찰청 경찰청	우 수	-	정 통 신 과
	2022년 민방위 업무 발전 유공	행정안전부	행정안전부 행정안전부	표 창	-	안 전 총 괄 과
	2022년 안전정책혁신 유공	행정안전부	행정안전부 행정안전부	표 창	-	안 전 총 괄 과

구분	수 상 명	주 관	훈격	수상 내역	인센티브 (백만 원)	소관 부서
국회/ 중앙 부처 (21)	2022년도 우수공공체육시설 선정사업	문화체육관광부 국민체육진흥공단	문화체육관광부 체육관장	최 우수	-	체 육 과 진 흥 과
	2022년 지역산업 균형발전 유공 포상 (지역산업진흥 부문)	산업통상 자원부	산업통상 자원부장	-	-	미 래 과 전 략 과
	2022년 지역사회건강조사 유공 ("걷기 실천율" 개선 사례)	보건복지부	보건복지 부장관	-	-	건 증 과 진 과
	2022년 장애인 평생교육 발전 유공	교육부	부총리 겸 장관	표 창	-	평 학 과 습 관
	2022년 자활분야 우수 지자체	보건복지부	보건복지 부장관	표 창	-	사 회 과 복 지 과
외부 기관 (4)	2022년 지방자치단체 공유재산 대상	한정국 지방재정 공제회	지방재정 공제이사장	최 우수	3	회 계 과
	2022 전국기초단체장 공약 이행 및 정보공개 평가	한정국 매니페스토 실천본부	대 표	최 우수	-	미 래 과 전 략 과
	2022 대한민국 대표브랜드 대상	(주)동아닷컴 (주)아이엠비씨 (주)한경닷컴	-	대 상	-	기 업 과 경 제 과
	2022 민선8기 매니페스토 약속대상	한정국 매니페스토 실천본부	대 표	최 우수	-	기 획 과 예 산 과

Ⅲ. 2023년도 시정 운영방향

민선8기 아산시 시정 비전과 목표

미션 MISSION

시민 모두를 행복하게 하자

비전 VISION

참여자치로 구현하는 행복도시 아산

슬로건 SLOGAN

아산을 새롭게, 시민을 신나게

2030
도시
미래상



시정목표

- 1 문화예술·체육이 꽃피는 문화도시
- 2 호수와 산이 어우러진 자연생태 관광도시
- 3 세계로 뻗어가는 첨단산업도시
- 4 농촌과 도시가 상생하는 자족경제도시
- 5 엄마와 아이가 행복한 보육·교육도시
- 6 함께 나누어 그늘없는 따뜻한 복지도시
- 7 도·농이 고르게 발전하는 균형성장도시
- 8 안전하고 편리한 스마트도시
- 9 시민과 함께 만들어가는 참여자치도시

시정가치

창의와 혁신

Innovation

책임과 신뢰

Trust

공정과 형평

Fairness

소통과 협치

Communication

■ 2023년도 시정 여건 및 대응방향

시 정 여 건

- (국가) ▶ 새로운 국제 정치·경제 및 통상 질서의 전환 가속화
- ▶ 경제 성장률 하락과 경기침체 우려



아산 발전을 견인할 '아산형' 성장동력 확보 필요

- (지역) ▶ 사실상 민선 8기의 원년으로 '변화'에 대한 시민의 기대감 상승
- ▶ 양적 팽창과정에서 지역 내 균형발전을 위한 주민 요구 증대



지역별 특성화된 균형발전 추진으로 도시 경쟁력 제고

- (사회) ▶ 저출생·고령화 등 사회문제에 더해 취약계층의 생활고 가중
- ▶ 코로나 이후 문화예술·스포츠 향유를 향한 시민 욕구 증대



수요자 요구에 부합하는 섬세한 복지·문화 정책 추진

대 응 방 향

【문화체육 활력도시 아산 조성】

- 시민 삶의 질을 결정하는 문화·예술·스포츠 향유를 위한 기반 조성으로 문화와 여가가 일상이 되는 문화·체육 활력도시 조성에 집중

【미래지향 교육·복지도시 실현】

- 계층별 맞춤형 복지 정책 추진으로 그늘 없는 복지도시 아산을 조성하는 한편 아산의 미래를 짊어질 다음 세대 위한 창의인재 양성에 주력

【글로벌 산업·경제도시로의 입지 강화】

- 아산의 잠재력을 기반으로 새로운 도전과 재도약으로 미래 수요를 대비한 중부권 최대 산업·경제 도시로의 100년 대계 기반 마련

【참여자치도시 아산 구현】

- 시민이 시정의 주인이 되어 정책에 직접 참여할 수 있는 소통 창구 마련으로 참여자치도시 아산 구현

■ 2023년도 시정 운영방향

- ❖ '시민 모두의 행복'을 미션으로 민선8기 '2030 도시미래상'을 시정 목표로 삼아 2023년을 **아산 100년 발전의 원년**으로 시정 운영하고자 함

1. 비약적으로 도약하는 「고품격 문화·관광도시」

- ❖ 365일 문화와 예술이 넘치는 문화도시 조성
- ❖ 신정호 아트밸리 조성 및 축제·공연·전시 사업 추진
- ❖ 전국최초 온천도시 지정을 통한 온천의료관광 활성화
- ❖ 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성
- ❖ 권역별 스포츠복합타운 조성
- ❖ 산길따라 삼백리 등산로 둘레길 조성
- ❖ 쌀조개섬 생태·레저파크 조성
- ❖ 솟벌섬 수변 생태공원 조성
- ❖ 아산온천 연계 야외조각공원 및 산림치유 자연생태공원 조성
- ❖ 아산 예술의 전당 건립 추진
- ❖ 아산 세심사 성보 전시관 건립
- ❖ 물길따라 이백리 자전거도로 구축

2. 더욱 공고해진 「글로벌 산업·경제도시」의 위상

- ❖ 트라이-포트 아산항 개발 추진
- ❖ 아산 서북부 지역 경제자유구역 지정 편입 추진
- ❖ 반도체 및 차세대 디스플레이 소재·부품·장비 첨단 산업 단지 조성
- ❖ 황해권 물류센터 허브 구축
- ❖ 청년농부, 강소농 전문인력 발굴 및 육성
- ❖ 농특산물 공동브랜드 확대를 통한 농업인 소득 증대
- ❖ R&D 복합컨벤션 센터 유치
- ❖ 산업단지 내 청년친화형 환경 구축

3. 100년 앞을 내다보는 「미래지향 교육·복지도시」

- ❖ 권역별 키즈앤맘센터 건립 운영
- ❖ 출산장려금 대폭 상향 지원
- ❖ 인구 급증 지역 초·중·고 학교 신설 적극 지원
- ❖ 아산시 어린이집 교육용 AI로봇 대여 사업
- ❖ 청소년 문화예술 활동지원 및 고전읽기를 통한 감성 및 지혜교육
- ❖ 끼와 잠재력을 키워주는 창의교육 지원
- ❖ 독거노인 및 가정위탁아동 대상 찾아가는 금빛 돌보미단 운영
- ❖ 전국 최초 장애인 전용 온천힐링센터 운영 추진
- ❖ 1인 가구 대상 맞춤형 서비스 지원

4. 어느 한 곳도 소외됨이 없는 「동서남북 균형발전 도시」

- ❖ 동서횡단 철도 등 사통팔달 교통망 구축
- ❖ 둔포읍 승격 추진
- ❖ 북부거점도시 기반 마련
- ❖ 선장일반산업단지 조성 추진
- ❖ 지속적인 도시개발을 통한 배방지역 인프라 확충
- ❖ 곡교천 북단 수변경관 신시가지 조성
- ❖ 탕정2지구 명품신도시 조성
- ❖ 상습 침수지역 하수관로 정비

5. 시민이 시정의 주인인 「신바람 참여자치 도시」

- ❖ 시정 분야별 ‘참여자치위원회’ 구성·운영
- ❖ 시민정책공모제·시민정책평가제 운영
- ❖ 민원처리 단계별 신속 안내 시스템 운영
- ❖ 365일 시장과의 소통 강화
- ❖ 주민자치회 전면 전환을 통한 참여자치 실현

IV. 민선8기 공약사업 추진 현황

□ 추진방향

- 민선8기 실질적 원년, 연차별·분기별 추진일정에 맞춘 시민과의 약속 이행('23년 14개 완료 목표)
- 공약사업에 대한 우선적 예산 배분 및 관련 국도비 확보 철저
- 주요 정책에 대한 전-중-후 단계별 홍보로 시민 체감도 향상

□ 공약사업 현황

- 총괄 : 5개 미래도시상, 9개 정책목표, 100+1개 전략과제

총계	① 고품격 문화관광도시		② 글로벌 산업경제도시	
101개	① 문화예술이 꽃피는 문화도시	② 호수와 산이 어우러진 자연생태 관광도시	③ 세계로 뻗어가는 첨단산업도시	④ 농촌과 도시가 상생하는 자족경제도시
	11개(10.9%)	21개(20.8%)	7개(6.9%)	8개(7.9%)
③ 미래지향 교육복지도시		④ 동서남북 균형발전도시		⑤ 신바람참여자치도시
⑥ 엄마와 아이가 행복한 보육교육도시	⑥ 함께 나누어 그늘없는 따뜻한 복지도시	⑦ 도농이 고르게 발전하는 균형성장도시	⑧ 안전하고 편리한 스마트도시	⑨ 시민과 함께 만들어가는 참여자치도시
9개(8.9%)	14개(13.9%)	15개(14.9%)	10개(9.9%)	5+1개(5.9%)

○ 국소별 현황

전체	부시장	기획경제국	문화복지국	행정안전체육국	환경녹지국
101개	1개	15개	22개	8개	16개
건설교통국	도시개발국	보건소	수도사업소	평생학습문화센터	농업기술센터
11개	11개	2개	2개	4개	9개

○ 추진현황

총계	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진
101개	2개	4개	94개	1개

이행률 5.9%

추진율 28.1%

○ 연차별 추진일정

총 공약수	완료시기				
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년~
101개	1개	14개	10개	20개	56개

□ 공약가계부

구분	재원조달(수 입)	재원소요(지 출)
계 획	총 14조 164억원 (임기내 5조 9,479억원) 【재원별】 ■ 국바: 12조 6,935억원 ■ 도바: 2,067억원 ■ 시바: 9,404억원 ■ 기타: 1,758억원 【연도별】 ■ 기투자: 3조 9,265억원 (국 3조 8,088억, 도 115억, 시 1,041억, 기타 21억) ■ 2022년: 7,004억원 (국 5,892억, 도 127억, 시 844억, 기타 141억) ■ 2023년: 8,409억원 (국 6,163억, 도 345억, 시 1,749억, 기타 152억) ■ 2024년: 3조 7,911억원 (국 3조 5,531억, 도 555억, 시 1,814억, 기타 11억) ■ 2025년: 3,438억원 (국 1,184억, 도 527억, 시 1,714억, 기타 13억) ■ 2026년: 2,718억원 (국 964억, 도 167억, 시 1,320억, 기타 267억) ■ 임기후: 4조 1,419억원 (국 3조 9,112억, 도 232억, 시 922억, 기타 1,153억)	총 14조 164억원 (임기내 5조 9,479억원) 【1. 고품격 문화관광도시: 9,554억원】 ■ 문화예술이 꽃피는 문화도시: 2,683억원 ■ 호수와 산이 어우러진 자연생태 관광도시: 6,871억원 【2. 글로벌 산업경제도시: 1,051억원】 ■ 세계로 뻗어가는 첨단산업도시: 673억원 ■ 농촌과 도시가 상생하는 자족경제도시: 378억원 【3. 미래지향 교육복지도시: 3,592억원】 ■ 엄마와 아이가 행복한 보육교육도시: 760억원 ■ 함께 나누어 그늘없는 따뜻한 복지도시: 2,832억원 【4. 동서남북 균형발전도시 12조 5,941억원】 ■ 도농이 고르게 발전하는 균형성장도시: 12조 3,190억원 ■ 안전하고 편리한 스마트도시: 2,751억원 【5. 신바람참여자치도시: 26억원】 ■ 시민과 함께 만들어가는 참여자치도시: 26억원



Ⅱ . 주요 업무 추진 계획

기 획 경 제 국

Ⅰ 2 0 2 2 년 결 산

Ⅱ 2023 업무여건 및 방향

Ⅲ 주 요 업 무 추 진 계 획

Ⅳ 국 소 별 연 간 홍 보 계 획

Ⅴ 민 선 8 기 공 약 이 행 계 획

참고자료

주 요 사 업 비 조 서

I

2022년 결산

1. 주요 성과

[정량적 성과]

◦ 시군 위임사무 등에 대한 평가	⇒	10년 연속 우수기관 선정
◦ 2023년 정부예산	⇒	8,850억 원 확보
◦ 미래산업 기반 구축 공모	⇒	1,072억 원 확보
◦ 아산페이 확대	⇒	2,769억 원 발행
◦ 소상공인 특례보증	⇒	598억 원 실행
◦ 대한민국 대표브랜드 투자유치 부문	⇒	3년 연속 대상 수상
◦ 외투기업	⇒	3社, 150백만불 유치
◦ 노사민정 활성화 추진	⇒	2년 연속 우수기관 선정
◦ 지방세 징수	⇒	목표액 대비 114.5% 초과 달성 (징수액) 8,161억 원, (목표액) 7,125억 원

[정성적 성과]

◦ 도시브랜드 구축 기반 마련	⇒	민선8기 핵심 가치가 담긴 '아트밸리 아산' 개발
◦ 참여자치 기반 구축	⇒	아산시 참여자치위원회 설치 및 운영 조례 제정
◦ 매니페스토 지방선거 부문	⇒	'약속대상' 수상
◦ 공공기관 유치	⇒	국립경찰병원 분원 아산 유치 확정

업무여건 및 추진방향

- 신바람 참여자치도시를 위한 시민 정책 참여기회 확대
 - 참여자치위원회 출범 및 시민 정책 공모제 · 시민 정책 평가제 운영을 통한 시민의 목소리 적극 수용
- 변화되는 미래산업에 발맞춘 탄력적 대응
 - 미래 융복합 디지털 산업 및 아산형 미래 신성장 바이오 산업 기획 및 육성
- 3고(물가·금리·환율) 리스크 대비 일자리 안정화
 - 지역주도 좋은 일자리사업 체계화 및 확대
 - 동반성장 및 지속가능한 산업단지 조성을 통한 양질의 일자리 창출
- 적극적인 기업유치 및 지역경제 활성화로 지속 성장 기반 마련
- 「자주재원 확충」 및 「적절한 긴축」을 통한 안정적 재정 운영

핵심성과목표

시민 주권 확대 제도화 추진	⇒	제1기 참여자치위원회 출범 및 운영 활성화 시민정책공모제·시민정책평가제 운영
사군 위임사무 등에 대한 평가	⇒	'11년 연속 우수기관' 선정
공공기관 유치 및 미래사업 발굴	⇒	공공기관 1개소 이상, 미래성장 사업 2개 이상
첨단 기술을 품은 산업도시 기반 구축	⇒	산업단지 부분준공 1개소, 산업단지 계획승인 6개소, 추가 산업단지 지정계획 반영 2개소
적극 투자유치로 도시성장발판 마련	⇒	첨단기업대기업 등 45社 유치
아산페이 발행	⇒	아산페이 1,800억 발행 · 10% 할인을 유지
소상공인 경영지원	⇒	특례보증 436억 원 실행
전통시장 활성화	⇒	온양온천시장 복합지원센터 준공
지역 일자리 안정화 적극 추진	⇒	취업 매칭 3,000명, 재정지원 정규직 300명 창출
안정적 지방재정 확충	⇒	지방세입 징수 목표액(7,199억 원) 달성



주요업무 추진계획

1 참여자치로 구현하는 행복도시 아산

정책방향

- 다양한 시민 의견 반영 및 참여기회 확대로 직접 민주주의 실현

성과목표

- 전국 최초 민·관 협치 제도화 기반 구축

[1] 제1기 아산시 참여자치위원회 구성·운영

○ 위원회 개요

- (구 성) 12개 분과 217명 이내(기획조정분과 30명 이내, 11개 분과 17명 이내)
※ 특정(대규모 인허가, 다수민원 등) 사안 발생 시 '특별위원회 구성·운영
- (참여대상) 전문가, 공무원, 활동가, 일반시민, 이해관계 시민
- (주요기능) 주요 정책의 수립·집행·평가 과정 참여 및 자문·제안

○ 추진계획

- 2023. 2. 7. 제1기 아산시 참여자치위원회 출범(위촉식 및 출범식 개최)
- 2023. 2. ~ 제1기 아산시 참여자치위원회 본격 운영(분과별 활동 개시)

[2] 시민정책공모제·시민정책평가제 운영

구 분	시민정책공모제	시민정책평가제
내 용	시정 분야별 정책 개발·발전·혁신방안에 대한 시민 대상 아이디어(제안) 공모 추진	분야별 주요정책에 대한 시민 참여 정책 평가* 추진 및 결과 환류
결과활용	최종 채택 제안의 시책화	평가결과 익년도 정책계획 수립에 반영

*시민평가(설문조사 용역, 40%)+아산시참여자치위원회 평가(40%)+내부평가(20%)

○ 추진계획

- 2023. 2. ~ 시민정책공모제 공모제안 공고, 우수제안 선정, 선정 제안 실시
- 2023. 10. ~ 시민정책평가제 시민평가, 참여자치위원회 평가, 내부평가 실시

고민과 과제

- 실질적이고 내실있는 참여자치 구현
- 참여자치위원들의 자존감·자긍심을 높여 참여율 제고

기획예산과 정책기획팀장 맹희정(☎ 2903) 주무관 석로태(☎ 2902), 신주혜(☎ 2211)

2 창의와 혁신적인 일 잘하는 조직문화 조성

정책방향

- 시정 비전과 목표 달성을 위한 조직문화 혁신
- 성과 중심의 평가를 통해 조직의 활력 제고

성과목표

- 2023년 기준 공약이행평가 SA달성
- 시군평가 11년 연속 우수기관 선정

【1】 민선8기 공약사업 효율적 관리

- (관리대상) 5대 도시 미래상, 9개 정책목표, 101개 공약사업
- (추진계획) 분기별 공약 이행상황 점검 ➡ 부진사업 분석 및 대책 마련

【2】 체계적인 직무성과 관리

- (관리대상) 전 부서(75개) 및 5급 이상(87명)
- (추진계획)
 - 민선8기 시정 목표 달성을 위한 부서별 핵심지표 선정(1월 중)
 - 지표에 대한 지휘부 인터뷰 실시(2월 중)
 - 시군평가 지표에 대한 전략적 관리(연중)

【3】 적극행정 활성화

- (추진목적)
 - 관행적이거나 불합리한 제도개선을 통해 행정서비스 향상에 기여한 공무원 발굴 및 포상
- (추진계획)
 - 「적극행정 1부서 1과제」 발굴
 - 적극행정 시민추천 우수직원 선발 및 인센티브 제공
 - 적극행정 활성화 교육

고민과 과제

- MZ세대와 기성세대 간의 조직문화 갈등 해소
- 성과 목표 달성에 따른 직원들의 부담감·피로감에 대한 적절한 보상

기획예산과

정책기획팀장 맹희정(☎ 2903)

주무관 김태민(☎ 2901)

혁신평가팀장 김용오(☎ 2216)

주무관 류미옥(☎ 2889)

의회법무규제팀장 김유경(☎ 2418)

주무관 염상진(☎ 2213)

3 안정적인 세수확충 및 효율적인 예산편성

정책방향

- 정부 정책에 부합하는 신규사업 발굴 및 징수율 제고
- 선택과 집중, 미래지향적 사업예산 편성

성과목표

- 2024년 정부예산 6,800억 원 확보, 지방세 7,199억 원 징수
- 재정건전성을 유지하면서 민선8기 공약사업 예산 반영

【1】 2024년 정부예산 확보 총력 및 효율적 재정 투자

- 2024년 정부예산 확보 목표액: 6,800억 원(잠정)
- (추진계획)
 - 신규사업 발굴 및 정부예산 목표액 반영을 위한 국회 공조 강화
 - * 2023년 국비 미반영 사업 보완 및 정부예산 목표액 확정(2월 중)
 - 민선8기 시정성과 창출 극대화를 위한 효율적 재정 투자
 - 사업성과분석을 통한 예산 관리체계 개선

【2】 체계적 세수관리 및 체납액 징수율 제고

- 지방세 징수목표액: 7,199억 원(전년 대비 13.8% 증가)
 - (시세) 4,204억 원, (도세) 2,995억 원
- 지방세 이월체납액 정리를 제고
 - 이월체납액 32,157백만 원의 41% 정리 (전년도: 44.5%)
- 세외수입 체납액 정리를 제고
 - 체납액 25,031백만 원의 20% 정리 (전년도: 21.3%)
- (추진계획)
 - 고액체납자 징수전담반 운영 및 부동산·차량 등 신속한 채권압류·공매

고민과 과제

- 코로나19, 경기침체 등으로 지방세 징수 어려움 가중
- 부서별 과태료 관리(358개), 잦은 인사이동으로 인한 관심 부족으로 과태료 징수 관리에 대한 효율적인 대책 필요

기획예산과 예산팀장 이수영(☎ 2214) 주무관 강민정(☎ 2212), 재정지원팀장 장흥순(☎ 2111) 주무관 강보슬(☎ 2942)
 세정과 세정팀장 안정선(☎ 2814), 재산세팀장 이희연(☎ 2242) 주택과표팀장 곽철구(☎ 6203)
 지방소득세팀장 방인숙(☎ 2897) 세무조사팀장 박수환(☎ 2487) 세무민원팀장 황산애(☎ 2382)
 징수과 징수팀장 박명우(☎ 2816) 주무관 장민엽(☎ 2817), 가동징수팀장 서장원(☎ 2760) 주무관 이준열(☎ 8470)

4 100년 후를 대비하는 미래산업 육성

정책방향

- 대기업 의존도를 벗어나, 새로운 신산업 발굴
- 미래 먹거리산업을 선점하여 글로벌 산업경제도시로의 성장

성과목표

- 미래 성장사업(정부 공모) 2건 이상 선정
- 미래전략산업 기반 구축(센터 4개소), 연관기업 유치

바이오·의료 분야

[1] 국가 재난 슈퍼박테리아신종바이러스 대응 차세대 마이크로바이옴 의약품/진단 기술개발 기반 구축

- (사업위치/기간) 강소연구개발특구 內 / 2022. ~ 2026.(5년)
- (사업주체) 순천향대학교 산학협력단(PMC)
- (총사업비) 298억 원(국 100, 도 58.74, 시 136.76*, 민자 2.5)
*지방비 세부내역: 부지 48.64억(시비,매입완료), 건축시설·장비·운영 146.86억(도:시=4:6)
- (사업내용) 차세대 마이크로바이옴 의약품 및 진단기술 개발센터* 구축
*센터 건립(부지 3,519㎡, 연면적 3,813㎡, 2개동, 지상3층/지상1층)
- (추진현황) 공모 선정('22.5.) → 기본·실시설계('23.2.) → 센터 착공('23.11.) → 센터 준공('25.2.)

[2] 스파시설용 5G 기반 스마트헬스케어 제품 및 실증기술

- (사업기간) 2022. ~ 2026.(5년)
- (사업수행) (주관) 한국생산기술연구원, (참여) 헬스케어스파산업진흥원*, (참여) 스마트헬스케어협회, 분당서울대병원, (기업) 비엠테크
*스파서비스 플랫폼 개발, 스파데이터 수집, 인증교육 및 인증 지원 등 수행
- (총사업비) 65.7억 원(국 51, 도 5, 시 5, 민자 4.7)
- (사업내용) 5G 기반 모바일 개인 건강 실시간 모니터링 인공지능 기술 적용
- (추진중점) 아산시 거점 마련을 통한 5G 사업 단계별 확대 중점
⇒ 헬스케어스파산업진흥원 內 인증교육센터 및 기업지원 실증 플랫폼 구축 등 추진
- (추진현황) 공모선정('22.4.)→인증교육센터 설계('23.2.)→인증교육센터 구축('24.1.)

미래전략과 신성장동력팀장 강태성(☎ 6143), 주무관 김정희 (☎ 6151)

【3】 KTL 바이오·의료 종합지원센터 연계 사업

- (사업위치/기간) 강소연구개발특구 內 / 2021. ~ 2025.(5년)
- 바이오·의료 종합지원센터(배방읍 장재리 2136번지, 지상3층, 연면적 6,190.1㎡)
※ KTL 서울분원의 바이오본부 기능의 일부 이전 병행(바이오의료 종합지원센터 內)

연계사업 1 지능형 의지보조 및 의료용 자동이동기기 트랙레코드 구축

- (사업수행) ^(주관) 건양대학교 산학협력단 ^(참여) 한국산업기술시험원(KTL)
- (총사업비) 280억 원(국 100, 도 50, 시 80, KTL 50)
- (사업내용) 스마트의료기기(의지 보조, 자동이동기기) 실증센터 구축

연계사업 2 재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축

- (주관기관) 한국산업기술시험원(KTL)
 - (총사업비) 295억 원(국 100, 도 57.8, 시 87.2, KTL 50)
 - (사업내용) 재생·재건 의료 제품 및 기술지원을 위한 실증단지 구축
- (추진계획) 토지매입('22.1.) → 센터 착공('23.4.) → 센터 준공('24.10.)

【4】 수면산업 실증기반 구축 및 기술고도화 지원

- (사업위치/기간) 강소연구개발특구 內 / 2020. ~ 2023.(4년)
- (사업수행) ^(주관) 한국기계전기전자시험연구원, ^(참여) 충남테크노파크(바이오센터)
^(참여) 한국한의학연구원, 서울대병원, 대전대 천안한방병원,
순천향대 천안병원
- (총사업비) 258억 원(국 80, 도 45, 시 127, 민자 6) *사비(127억) 내역: (부지) 42억, (건축) 85억
- (추진현황) 사업선정('20.7.) → 센터착공('22.5.) → 센터준공(예정)('23.5.)

【5】 온천 재활헬스케어 힐링산업 실증센터 구축

- (사업위치/기간) 염치일반산업단지 內 / 2020. ~ 2023.
※ 자재 수급 불안정으로 사업 기간 2023. 9. 까지 연장
- (총사업비) 295억 원(국 94.59, 도 93.81, 시 100, 민자 6.6)
- (추진현황) 공모선정('20.5.) → 진흥원 설립('20.7.) → 센터 착공('21.11.)
- (추진계획) 센터 준공 및 개소식('23.上) → 온천공 연결('23.下)

미래전략과 신성장동력팀장 강태성(☎ 6143), 주무관 김은솔 (☎ 6159), 김정희(☎ 6151)

【1】 차량용 반도체 종합지원센터 건립

- (사업기간/위치) 2022. ~ 2025.(4년) / 배방읍 장채리 2096번지
- (사업수행) ^(기반구축) 배방읍 장채리 2096번지, ^(운영·연계사업) 한국자동차연구원(KATECH)
- (사업비) 399억 원(국 100*, 도 111, 시 125, KATECH 63)
 - * 자동차용 반도체 기능안전·신뢰성 기반구축 사업(194억 원 / '22년 ~ '26년)
- (사업내용) 차량용 반도체 기능 안전·신뢰성 기반 구축
 - ※ 국정과제 “반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보(산업부)” 연계 추진
- (추진계획) 기본·실시설계발주('23.1.)→센터착공('24.1.)→센터준공('25.12.)

【2】 자율셔틀 인포테인먼트* 기술개발 및 서비스 실증사업

- (사업기간) 2021. 4. ~ 2024. 12. 31.(서비스실증: 2023.~2025.)
- (사업수행) ^(전담) KEIT, ^(주관) 한국자동차연구원, ^(실증지역) 아산, 세종
- (총사업비) 284억 원 [국비 274, 지방비 10(도 3, 시 7)*]

< 서비스 실증 과제 개요 >

- 위 치: 아산환경과학공원 순환도로(1.6km)(21.11.12. 기술위원회 합치 의견)
- 사업내용: 자율셔틀 서비스(AI관광안내, 라이브스튜디오, AI도서관) 실증

【3】 「충남 천안아산 강소연구개발특구」 육성

- (사업기간/위치) 2021. ~ 2025. / R&D 집적지구(아산 탕정 + 천안 불당)
- (기술핵심기관) 한국자동차연구원
- (총사업비) 216억 원 [국비 160, 지방비 56(도 18.68, 아산 18.66, 천안 18.66)]
- (특화분야) 차세대 자동차 부품 [세부분야: ①차량용 디스플레이·인포테인먼트, ②차세대 배터리 소재·부품, ③미래형 자동차 융복합 부품]

[1] 산업부 「국가첨단전략산업 특화단지」 지정 대응

□ 국가첨단전략산업 특화단지 지정 공고[산업부]

- (그 동 안) '22.12.26.(월) 「국가첨단전략산업 특화단지」 지정 공고
- (지원혜택) 신속한 인허가 지원, 기반 시설 구축비 지원

□ 국가첨단전략산업 특화단지 공모 대응(안)

- (추진전략) 미래 핵심 성장동력인 국가첨단산업(디스플레이 분야) 선점
- ^{〈단계〉} 국가첨단전략산업 특화단지 지정 ^{〈단계〉} 디스플레이 특성화대학원 지정
- (추진일정) 합동설명회('23.1.10.) → 지정 신청 접수('23.2.27.) → 지정('23.上)
※ 특화단지 구역(안) : 소부장 특화단지*(기존) + 아산디스플레이시티 1, 2(추가)
* (아산) 제1테크노밸리, 제2테크노밸리, 스마트밸리, (천안)제2일반산단, 제4일반산단, 제3외국인일반산단

[2] 차세대 디스플레이 소재 개발 및 실증기반 테스트베드 구축

- (사업주체/기간) 충남테크노파크 / 2022. ~ 2024.(3년)
- (총사업비) 173.93억 원(국 163.53, 도 5.2, 시 2.6, 민자 2.6)
- (그 동 안) 사업공고('22.7.)→ 공모선정('22.9.) → 협약체결 및 사업착수('22.10.)
- (향후계획) 신뢰성 평가 장비, 소자제작 및 가공·제조공정 장비 구축

[3] 초실감 디스플레이 융합형 스마트센서 모듈 기술지원 플랫폼 구축

- (사업주체/기간) 충남테크노파크 / 2022. ~ 2024.(3년)
- (총사업비) 84.8억 원(국 59.36, 도 10.44, 아산 7.5, 천안 7.5)
- (사업내용) 양방향 초실감 디스플레이(AR/VR/MR/XR) 센서 고도화
- (그 동 안) 사업공고('22.1.) → 공모선정('22.4.) → 협약체결 및 사업착수('22.7.)
- (향후계획) 2차년도 사업[플랫폼 기능 및 서비스 고도화] 수행('23.) → 3차년도 사업 [플랫폼기반 공동R&D 활성화체계 완비] 수행('24.)

【4】 디스플레이 소부장 특화단지 추진단 운영

- (사업주체/기간) 충남테크노파크 / 2022. ~ 2024.(3년)
- (총사업비) 6억 원(도 3, 아산 1.5, 천안 1.5)
- (사업내용) 기업정보 DB 구축, 세미나·포럼 개최 등
- (그 동 안) 소부장특화단지지정('21.2.)→추진단구성('21.10.)→22년사업수행('22.1.)

【5】 산업 디지털 전환 적합성 인증 및 실증기반 구축

- (사업위치/기간) 강소연구개발특구 內 / 2022. ~ 2026.(5년)
- (사업수행) ^(주관)한국기술시험원(KTL), ^(참여)헬스케어스파산업진흥원, ^(참여)순천향대학학협력단, 한국산업지능화협회
- (총사업비) 256억 원(국 97, 도 40, 시 60, 민자 59)
- (사업내용) 산업데이터 기반 AI SW, 제품 인증체계 및 실증기반 구축
- (추진현황) 공모선정('22.10.)→기본실시설계('23.4.)→센터착공('24.2.)→센터준공('25.9.)

R&D 기반 구축

【1】 천안아산 KTX 역세권 R&D 집적지구 조성

- 사업개요
 - (사업기간/위치) 2019.~2025.(7년) / 배방읍 장재리, 탕정면 매곡리·호산리 일원
 - (사업규모) 아산 542,169㎡[개발예정지 292,960㎡+개발완료지 249,209㎡]/ 천안 137,498㎡
- 그동안 추진현황 [※'21년 LH 사태 이후 사업 추진 잠정 중지 상태]
 - 2018. 2.: 기관 협약 (충남도 - 아산시 - 천안시 - 한국토지주택공사)
 - 2022. 3.: 사업예정지 개발행위제한지역 변경고시 (기간: '22. 3. ~ '24. 3.)
 - 2022. 6.: 아산탕정 택지개발사업 지구 확장을 통한 사업 추진 불가 입장(LH)
- 문제점 및 대책
 - (문제점) 장기간 시민재산권 제한으로 인한 집단민원 발생 우려
 - ☞ (대책) LH 등 관련 기관 및 실무부서 협의를 통한 사업추진여부 결정, 민간투자유치 등을 통한 대안 사업 마련

고민과 과제

- 2025년에 정부공모사업 대부분이 기반구축 완료됨에 따라 연관기업 유치 및 고용 창출에 대한 고민 필요

미래전략과 주력산업팀장 장혜정(☎ 6145), 주무관 유소이(☎ 6546)
신성장동력팀장 강태성(☎ 6143), 주무관 김정희(☎ 6151)
미래비전팀장 윤병일(☎ 6142), 주무관 김태수(☎ 6155)

5 데이터와 통계에 기반한 행정

정책방향

- 공공 및 민간데이터 분석, 정확한 통계조사로 객관적이고 과학적인 정책 결정의 기초자료로 활용

성과목표

- 신규 빅데이터 분석 1건 · 자체분석 3건
- 7개 분야 통계조사 실시

【1】 빅데이터 아이디어 공모전 및 신규 빅데이터 분석사업

- (사업기간) 2023. 1. ~ 2023. 9.
- (소요예산) 42백만 원
- 그동안 추진현황
 - 2022. 6. ~ 11. : 22년 빅데이터 분석 및 시각화 용역 과업 수행 및 완료
↳ 2건(독서문화기반시설 입지분석, 민원분석)
- 향후 추진계획
 - 2023. 1. ~ 2. : 빅데이터 아이디어 공모 접수(아산시 공무원 대상)
 - 2023. 4. : 빅데이터 분석 및 시각화 용역 발주
 - 2023. 9. : 용역 완료 및 완료보고회 개최

【2】 통합 빅데이터 플랫폼 기능개선 및 운영관리

- 사업개요
 - (사업목적) 통합빅데이터플랫폼 시스템에 사용자 편리성, 외부환경의 변경 등 새로운 요구사항 개선
 - (사업기간) 2023. 1. ~ 2023. 12.
 - (소요예산) 187백만 원
- 그동안 추진현황
 - 2022. 6. ~ 12. : 2022년 아산시 통합 빅데이터 플랫폼 유지보수 착수 및 준공
 - 2022. 11. : 통합빅데이터 플랫폼 기능개선
 - ※시장님 지시사항 새올시스템 연계 구현 외 4종

○ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. : 2023년 아산시 통합 빅데이터 플랫폼 유지관리
- 2023. 1. ~ 2. : 통합빅데이터플랫폼 기능개선 계획수립
- 2023. 2. ~ 3. : 소프트웨어 과업심의 및 사전협의
- 2023. 3. : 통합빅데이터플랫폼 기능개선 용역 발주
- 2023. 8.~ : 시장실 현황판 적용 및 교육 실시

【3】 통계기반 시정 운영을 위한 기초자료 지원

○ 사업개요

- (사업목적) 통계 조사의 체계적 기획·관리·활용 및 제공으로 신뢰성과 시의성을 확보한 정책 기초자료 지원
- (사업기간) 2023. 1. ~ 2023. 12.
- (소요예산) 326백만 원

○ 향후 추진계획

통 계 명	사업체조사	충남사회조사	광업·제조업 조사	인구총조사
시행시기	2023. 2~3.	2023. 4~5.	2023. 6~8.	2023. 6~11.
조사 대상	모든 사업체 (약 39,483개소)	표본 1,410가구	약 1,000개소 사업체	아산시 전체
통 계 명	제조업 실태조사	전통시장·상점가 조사	청년통계	시민의견 설문조사
시행시기	2023. 5~6.	2023. 2~3.	2023. 1~11.	2023. 4~12.
조사 대상	약 1,000개소 사업체	약 900개소 사업체	아산시 전체 청년 (18세~34세)	아산시민 대상 (500~1,000명)

고민과 과제

- 빅데이터에 대한 직원들의 이해도·활용도가 저조해 우수사례 발굴 및 정기적 교육 추진

6 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화

정책방향

- 소비촉진 시책과 시설개선으로 구매력 제고
- 3고(고물가·고금리·고환율)에 따른 경영안정 자금 지원

성과목표

- (아산페이) 1,800억 발행·10% 할인율 (특례보증) 456억원 실행
- 온양온천시장 복합지원센터 준공

【1】 아산페이 발행

○ (2022년도 발행규모)

- 2,769억 원 발행(모바일·카드 2,379억, 지류 390억)

○ (2023년도 발행목표)

- 1,800억 원 / 할인율: 10% 유지 / 구매한도: 70 ~ 50만 원

※ 2023년도 국비지원 축소에 따라 불가피하게 규모 축소되었으며 향후 국비 지원 여부에 따라 확대 예정

【2】 소상공인 특례보증 및 사회보험료 지원추진

□ 소상공인 특례보증 지원

- (지원대상) 아산시에 사업장을 둔 소상공인(저 신용사업장 포함)
- (출연금 / 보증금액) 38억 원 / 436억 원 ※ 출연금의 약12배
※ 상반기: 28억 원 - 325억 원 / 하반기: 10억 원 - 120억 원
- (이자보전) 3.3%(道 2.3% + 시 1%)
- (실부담금리) 약 3% ↳ 4.36억 원(시비)
- (지원한도) 업체당 5천만 원
- (추진계획) 2023. 1. 소상공인 특례보증 시행

□ 소상공인 사회보험료 지원

- (지원대상) 관내 10인 미만 소상공인 사업주
- (지원기간) 두루누리 사업에 참여하여 지원받는 기간
- (추진계획) 2023. 사회보험료 지원(20억원 / 도 10억□시 10억)
※ 4대보험 지원 → 2대보험(국민,고용)으로 축소 예정

지역경제과 소상공인지원팀장 성주아(☎8407) 주무관 허대영(☎6505), 김은경(☎2642), 이선경(☎6041)

【3】 안전하고, 깨끗하고, 편리한 전통시장 환경 조성

□ 온양온천시장 복합지원센터 건립

- (기간/위치) 2019. 5 ~ 2023. 8. / 온양온천시장(아산시 온천동 41-2번지 외)
- (규모) 대지 2,498㎡, 연면적 7,848㎡
 - ※ 1층 상가 55개, 2층 고객지원센터 및 주차장, 3~4층/옥상 주차장 등 총 210면
- (총사업비) 200억 원(국비 66, 도비 10, 시비 124)
- (추진계획) 2023. 2. 관리위탁 의회보고
2023. 5. 운영기관 계약
2023. 8. 준공

□ 온양온천시장 열린화장실 리모델링, 족욕장 및 조명 간판 보수

- (기간/위치) 2023. 1. ~ 6. / 아산시 온천동 94-6(온양온천시장)
- (규모) 화장실 리모델링 60.76㎡(남/여), 족욕탕 및 수도시설 1식
- (총사업비) 141백만 원(도비 84, 시비 57)
- (추진계획) 2023. 1. 설계용역
2023. 3. ~ 6. 공사추진 및 완료

□ 온양온천시장 쿨링포그 설치

- (기간/위치) 2023. 1. ~ 5. / 온양온천시장 맞대는거리 아케이드 구간
- (규모) 맞대는거리 325m
- (총사업비) 300백만 원(도비 150, 시비 150)
- (추진계획) 2023. 2. 설계용역
2023. 3. ~ 5. 공사추진 및 완료

고민과 과제

- 아산페이 수요 증가 대비 재정투자에 한계
- 소상공인에 대한 재정지원과 함께 소상공인 스스로가 서비스 개선·인식의 변화 등 자구 노력을 위한 분위기 확산

7 대한민국 경제를 이끌어가는 대표 기업도시 육성

정책방향

- 계획적인 산업단지 조성 및 기업유치로 성장동력 확보

성과목표

- 계획 중인 산단 7개소, 조성 중인 산단 8개소 차질 없이 추진
- 2023년 기업유치 목표 45社

【1】 계획 중인 산업단지 현황 <7개소, 4,003천㎡, 13,841억원>

추진목표

- 산업단지계획 심의 및 승인(4개 산단)
 - 아산제2디지털·케이밸리아산·선장그린컴플렉스·신창 일반산업단지
- 산업단지계획 승인 신청 및 관계기관 협의(2개 산단)
 - 아산리더스밸리, 아산배방갈매 일반산업단지
- 지정계획 고시
 - 아산경동 일반산업단지

산업단지 개요	추진현황 및 계획
○ 아산제2디지털 일반산업단지 - 음봉면 동암리, 덕지리, 월랑리 일원 - 614,752㎡ / 3,209억원 / 2017~2025 - 시행자 : 디엘건설(주) (주)유토플렉스산업개발 * 추후 특수목적법인(SPC)설립 예정	• 23.상반기 : 관계기관(부서) 협의 • 23.하반기 : 산업단지계획 심의 및 승인 • 24.상반기 : 토지 보상
○ 케이밸리아산 일반산업단지 - 음봉면 산동리 일원 - 567,960㎡ / 3,374억원 / 2020~2024 - 시행자 : (주)케이테크놀로지, (재)한국의학연구소	• 23.상반기 : 관계기관(부서) 협의 및 산업단지계획 심의 • 23.하반기 : 산업단지계획 승인 및 토지보상 • 24.상반기 : 공사 착공
○ 아산리더스밸리 일반산업단지 - 음봉면 소동리, 둔포면 신양리 일원 - 335,084㎡ / 957억원 / 2021~2026 - 시행자 : (주)대국건설산업	• 23.상반기 : 산업단지계획 승인 신청 • 23.하반기 : 관계기관(부서) 협의 • 24.상반기 : 산업단지계획 승인 및 토지보상
○ 선장그린컴플렉스 일반산업단지 - 선장면 대흥리 일원 - 942,276㎡ / 2,408억원 / 2020 ~ 2027 - 시행자 : SK에코플랜트(주) * 추후 특수목적법인(SPC)설립 예정	• 23.상반기 : 관계기관(부서) 협의 • 23.하반기 : 산업단지계획 심의 및 승인 • 24.상반기 : 토지 보상
○ 신창일반산업단지 - 신창면 오목리, 궁화리 일원 - 642,113㎡ / 1,335억원 / 2020~2026 - 시행자 : 계룡건설산업(주) * 추후 특수목적법인(SPC)설립 예정	• 23.상반기 : 관계기관(부서) 협의 및 산업단지계획 심의 • 23.하반기 : 산업단지계획 승인 • 24.상반기 : 토지 보상

산업단지 개요	추진현황 및 계획
○ 아산배방갈매 일반산업단지 - 배방읍 갈매리 일원 - 599,966㎡ / 1,922억원 / 2022 ~ 2027 - 시행자 : 동성건설㈜	• 23.상반기 : 지정계획 고시 • 23.하반기 : 산업단지계획 승인 신청 • 24.상반기 : 관계기관(부서) 협의
○ 아산경동 일반산업단지 - 영인면 백석포리 일원 - 301,000㎡ / 536억원 / 2022 ~ 2026 - 시행자 : (주)경동원	• 23.상반기 : 지정계획 반영 신청 • 23.하반기 : 지정계획 고시 • 24.상반기 : 산업단지계획 승인 신청

【2】 조성 중인 산업단지 현황 <8개소, 6,445천㎡, 29,623억원>

추진목표

- 2023년 단지공사 진행(4개 산단)
 - 아산디스플레이시티2·염치·인주(3공구)·음봉 일반산업단지
- 탕정일반산업단지: 고등학교 부지조성공사 진행
- 아산스마트밸리 일반산업단지(확장): 토지보상 및 착공
- 탕정테크노 일반산업단지: 산업단지계획 변경 및 기간 연장
- 아산디지털 일반산업단지(확장): 산업단지계획 승인 고시

산업단지 개요	추진현황 및 계획
○ 아산디스플레이시티2 일반산업단지 - 탕정면 명암리, 용두리 일원 - 2,095,062.1㎡ / 14,556억원 / 2004 ~ 2024 (1,3공구 준공, 2공구 공사중) - 시행자 : 삼성디스플레이㈜	• 현 재 : 단지공사 중(91%) • 23.상반기 : 단지공사 진행 • 23.하반기 : 단지공사 진행 ▶ 학교(중1, 고2)
○ 탕정일반산업단지 - 탕정면 갈산리 일원 - 505,621.3㎡ / 2,845억원 / 2014 ~ 2023 - 시행자 : (주)탕정제일산단	• 현 재 : 2공구 준공전 사전점검 • 23.상반기 : 산업단지 준공(2공구) • 23.하반기 : 고등학교 부지조성공사 진행 ▶ 학교(초1, 고1)
○ 아산스마트밸리 일반산업단지 - 음봉면 산동리 일원 - 450,624㎡ / 1,358억원 / 2015 ~ 2024 - 시행자 : (주)스마트밸리산단 [(구)산동개발]	• 현 재 : 산업단지계획(변경) 신청관련 관계 기관(부서) 협의 중 • 23.상반기 : 개발계획(확장) 승인 및 1공구 부분준공 • 23.하반기 : 토지보상 및 착공 ▶ 학교(초유복합1)
○ 탕정테크노 일반산업단지 - 탕정면 용두리 일원 - 684,139㎡ / 1,865억원 / 2013 ~ 2023 - 시행자 : (주)탕정테크노파크	• 현 재 : 단지공사 진행(1공구) • 23.상반기 : 단지공사 진행(2공구) • 23.하반기 : 산업단지계획 변경 및 기간연장 ▶ 학교(초1, 중1)

산업단지 개요	추진현황 및 계획
○ 염치일반산업단지 - 염치읍 서원리 일원 - 380,788㎡ / 1,115억원 / 2018 ~ 2024 - 시행자 : 온양산단㈜	• 현 재 : 단지공사 중(50%) • 23.상반기 : 부분 준공(헬스케어스파진흥원) • 23.하반기 : 단지공사 진행
○ 인주일반산업단지(3공구) - 인주면 갈매리 일원 - 1,816,700㎡ / 5,983억원 / 2017 ~ 2026 - 시행자 : (주)아산하이테크밸리	• 현 재 : 협의 보상(22.1%) • 23.상반기 : 협의 보상 • 23.하반기 : 공사 시행 ▶ 학교(초1)
○ 음봉 일반산업단지 - 음봉면 동암리, 덕지리, 월랑리 일원 - 419,082.4㎡ / 1,605억원 / 2017 ~ 2024 - 시행자 : (주)탕정테크노밸리	• 현 재 : 관리처분계획 협의 및 공사착공 • 23.상반기 : 단지공사 시행, 용지 분양 • 23.하반기 : 단지공사 진행
○ 아산디지털 일반산업단지(확장) - 음봉면 원남리, 소동리 일원 - 93,010㎡ / 296억원 / 2022 ~ 2026 - 시행자 : 하나머티리얼즈㈜	• 23.상반기 : 산업단지계획 변경 신청 • 23.하반기 : 산업단지계획 승인 고시 • 24.상반기 : 토지 보상

【3】 국내·외 기업 유치

○ (추진현황)

- 2022년 12월 현재, 국내·외 기업 36社, 투자금액 22,901억원, 신규고용 4,004명 투자MOU 체결(목표 45社 대비 80% 달성)

※ 국내기업 : 33社 2조951억원, 3,693명 / 외투기업 : 3社 150백만불, 311명

- 탕정일반산업단지 내 외국인투자지역 85,338㎡(약25,814평) 조성 및 외투기업 (로타렉스코리아, 에드워드코리아) 100% 입주완료(MOU체결)

○ (추진계획)

2023년 기업유치 목표 ⇨ 45社 유치

- 글로벌 외투기업 지속 발굴, 신성장동력사업(반도체·2차전지 등) 우량기업 유치
- 인주3공구, 염치, 탕정테크노 산단 100% 분양 추진
- 신규 외투단지 지정(염치산단 3만평, 산자부·충남도 협의) 및 외투기업 3社 유치

투자유치과 산단개발팀장 김영만(☎ 6144) 주무관 이현경(☎ 6153), 오세기(☎ 6156)
 산단조성팀장 차민석(☎ 2914) 주무관 김홍진(☎ 2965), 이은창(☎ 2964)
 이상윤(☎ 8790), 손준성(☎ 2354)
 기업유치팀장 최정훈(☎ 2913) 주무관 이기욱(☎ 2377) 박미경(☎ 8793)

【4】 지역 기업 역량강화 사업

□ 아산시 기업인 아카데미

- (교육대상) 중소기업 CEO 및 임원, 전문직 종사자 등 200여 명
- (주요내용) CEO 및 재직자 아카데미, 컨퍼런스, 컨설팅 등
- (교육기간) 연중(분기별 운영) / (사 업 비) 50백만 원
- (추진계획) 2023. 2. ~ 3. 참여기업 모집, 사업홍보
2023. 4. ~ 11. 아카데미 운영, 피드백 및 차년도 운영계획 수립

□ (가칭) 「아산시 중소기업 우수제품 전시·박람회」 개최

- (일정/장소) 2023. 9월 중(추석 명절 전 3일) / 관내 대학, 신정호 등
- (행사내용) 관내 우수 중소기업 제품 전시 및 홍보·판매부스 운영
- (참가규모) 관내 중소기업 약 100여社 / (사 업 비) 약 20백만 원
- (추진계획) 2023. 8. ~ 9. 행사계획 수립(참여기업 모집 등) 및 행사 개최

【5】 발달장애인 특화사업장 구축

- (내 용) 장애인 예비창업자 및 장애인기업의 창업 지원
- (사업기간 / 위치) 2022. 5. ~ 2026. 12. / 배방읍 공수리 67-31번지
- (총사업비) 26억 원(국비 18.5, 시비 7.5)
- (추진계획) 2023. ~ 2026. 준공 및 사업 운영

【6】 아산시 지식산업센터 건립 추진

- (사업기간 / 위치) 2021. ~ 2025. / 배방읍 장재리(천안아산 강소연구개발특구 내)
- (총사업비) 313.3억 원(국비 160, 지방비 153.3) ※부지 매입비(62억 원) 별도
- (사업규모) 부지면적 12,617.2㎡, 건축 연면적 13,200㎡(지하1층~지상6층)
- (추진계획) 2023. 3. 설계공모 / 2023. 7. 기본 및 실시설계 추진

고민과 과제

- 3고(고물가, 고환율, 고금리)에 따른 기업투자 위축
- 산업단지 보상가로 인한 토지주와 갈등 상존

투자유치과 기업지원팀장 정미선(☎ 8792) 주무관 박경희(☎ 2644), 이지현(☎ 2337)

8 청년, 사회적기업, 취약계층에 대한 양질의 일자리 창출

정책방향

- 공정과 형평, 지속가능성에 기반한 사회적경제 육성
- 단기 공공일자리 보다 양질의 민간 일자리 창출

성과목표

- 2026년까지 고용률 65% 달성(2022년 63.4%)
- 양질의 일자리 10% 확대(매년 10,000개씩 '26년까지 40,000개)

【1】 민선8기 지역일자리 목표 공시제

- (추진근거) 「고용정책기본법」 제9조의2(지역일자리 창출 대책의 수립 등)
- (주요내용) 민선8기 시정 비전, 지역 특성 및 공약 사항을 반영한
일자리 창출 목표 및 대책 제시 → 추진성과 확인 및 공표
- (시간적 범위) 2023년 ~ 2026년(4년)
- (추진현황 및 계획)
 - 2022. 12. 민선8기 일자리대책 종합계획 수립 및 공시
 - * 지역고용정보네트워크(www.reis.or.kr) 등재 및 아산시 홈페이지 공시
 - 2023. 3. ~ 연차별 세부계획('23년도 추진계획) 수립 및 추진
 - * 민선8기중 매년 초 수립 / 종합계획 및 각 실·과별 일자리 세부목표와 연계 수립
 - 2023. 6. 결과보고서('22년도 추진실적) 작성 및 공시

【2】 청년아지트 나와유 3·4호점(탕정·장재) 구축

○ (사업 개요)

구 분	탕 정 점	장 재 점
사업위치	탕정면 명암리 927-4번지(지중해마을) 예정	배방읍 장재리 청년인구 밀집지역 예정
사 업 비	1.7억 원(시비 100%) / 토지매입비	-
조성방법	토지 매입 및 건물 신축	건물 임차 및 리모델링 공사
공간구성	청년창업기업 제품굿즈 판매, 소규모 공연공간, 문화예술 전시공간, 청년예술인 전용 연습공간 등	취창업 청년이 선호하는 청년 커뮤니티 공간

- (문제점 및 해결방안) 삼성디스플레이 소유 잔여지 소송 장기화에 따른 토지매입 지연 ➡ 지속적인 협의를 통해 조속히 매입 완료

○ (추진현황 및 계획)

- 2021. 11. 탕정점 부지매입 관련 제5회 공유재산심의회 심의완료
- 2023.~ (탕정점) 지중해마을 내 토지매입 및 건축 사업비 확보
(장재점) 조성 공간 확보 및 사업계획 수립

[3] 사회적경제 성장기반 구축을 통한 취약계층 일자리 창출

□ 아산 로컬달인 지원센터 운영

- (사업내용) 지역 소상공인, 소농과 연계한 3원화된 생중계 라이브커머스 판매 시스템 운영 • 청년장사꾼 양성 • 아트밸리 팝업스토어 운영
- (기간/위치) 2021. 7.~2024. 12. / 배방읍 와이몰 내 거점센터(208㎡)
- (사업비) 20억 원(국비 10, 지방비 10)
- (추진현황 및 계획)
 - 2022. 7. 「사회적경제육성 및 지원에 관한 조례」 일부 개정
* 사회적경제유통지원센터 설치 및 운영 조항 신설
 - 2022. 7.~9. 수소트럭 구매 및 구조변경 계약체결
 - 2022. 12. 거점 공간 리모델링 및 방송 영상 장비 구매 계약
 - 2023. 3. 수소트럭 구조 변경 출고 예정 - ' 23. 8.~ : 사업 본격운영

□ 자원순환마을에서 시작하는 그린뉴딜 생태계 구축

- (사업내용) 자원순환마을 조성(도고 • 염치 • 송악), 자원순환 인식 확산을 위한 콘텐츠 개발(제로웨이스트 카페 및 자원순환프로그램) 운영
- (사업기간 / 사업비) 2022. 1.~2024. 12. / 6억 원(국 3, 시 3)
- (추진 현황 및 계획)
 - 2022. 7.~12. 자원순환마을 리모델링 공사 완료
 - 2022. 11. 시민대상 자원순환데이 운영(4주간)
 - 2023. 1.~ 제로웨이스트 카페 및 자원순환 프로그램 운영(자원순환마을 3개소)
 - 2023. 2. : 3개 거점마을 자원순환의 날 공동 개최(신정호, 은행나무길)

고민과 과제

- 사회적경제와 주민자치를 연계한 사업 발굴
- 청년들의 지역 정착을 위한 종합적인 대책 마련

일자리경제과	일자리정책팀장 이순옥(☎ 2048)	주무관 신대방(☎ 2047)
	청년지원팀장 박상필(☎ 2999)	주무관 박소은(☎ 6048)
	사회적경제팀장 김경숙(☎ 2483)	주무관 김윤정(☎ 2871)

IV

국 · 소별 연간 홍보계획

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
1월	아산시 참여자치위원회 모집 홍보 시민정책공모제 홍보	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 첨	기획예산과
	2023년 달라지는 제도 홍보	보 도 자 료 자 료 제 작 배 포	
	2021년 기준 사업체 조사 결과	보 도 자 료	미래전략과
	2023 아산페이 발행	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	지역경제과
	소상공인 특례보증 시행 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	
	전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 공모선정	보 도 자 료	
	정기분(면허세) 납부의 달 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	세 정 과
2월	상반기 적극행정 시민추천 우수직원 선발	보 도 자 료 아 산 특 특 리 플 렛 등	기획예산과
	2023년 시정계획 홍보	ppt 대면홍보 홍보영상제작	
	2023년 상반기 신속집행 추진	보 도 자 료	
	제1기 아산시 참여자치위원회 출범	홍보영상제작 보 도 자 료	
	기획경제국 언론브리핑	유 튜 브 보 도 자 료	미래전략과
	2022년 기준 사업체 조사 실시	현 수 막 게 첨 보 도 자 료	
	국가첨단전략산업 특화단지 지정 총력	보 도 자 료	
	아산시 기업애로자문단 위촉	보 도 자 료	투자유치과
	대한민국 대표브랜드 대상 '투자유치도시'부문 대상 선정을 위한 소비자 조사	S N S 아 산 특 특	
	체납차량 번호판 영치	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	징 수 과

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
3월	시민정책공모제 신청 접수	S N S 보 도 자 료	기획예산과
	2022년 기준 전통시장 및 상점가 조사 실시 2023년 스마트특성화기반구축사업 공모선정(예상)	현 수 막 게 보 도 자 료	미래전략과
	차량용 반도체 종합지원센터 건립 실무협의체 구성	보 도 자 료	
	2023년 1월 1일 기준 개별(공동)주택가격(안) 열람 및 의견제출 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게	세 정 과
4월	2023년 충남 사회조사 실시	보 도 자 료	미래전략과
	소상공인 사회보험료 1분기 분 신청	현 수 막 게	지역경제과
	탕정일반산업단지 2공구 준공	보 도 자 료	투자유치과
	지방세 체납 안내문 일제발송	보 도 자 료	징 수 과
	차세대 지방세 정보시스템 변경 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게	
	법인지방소득세 신고·납부의 달 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게	세 정 과
5월	「바이오·의료 종합지원센터」착공식 개최	보 도 자 료	미래전략과
	차량용 반도체 종합지원센터 실시설계	보 도 자 료	
	2022년 기준 제조업 실태조사 실시 2022년 기준 광업·제조업 실태조사 실시	보 도 자 료	
	아산시 기업인 아카데미 운영	보 도 자 료	투자유치과
	종합소득세·지방소득세(종합소득) 신고센터 운영	보 도 자 료 홍 보 물 제 현 수 막 게	세 정 과
	2023년 1월 1일 기준 개별(공동)주택가격 공시 및 이의신청 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게	
	체납액 일제 정리 설정 운영(상반기)	보 도 자 료 현 수 막 게	징 수 과

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
6월	시민정책공모제 시민 우수 제안 선정	보 도 자 료	기획예산과
	국가첨단전략산업 특화단지 지정	보 도 자 료	미래전략과
	민선8기 일자리 대책 종합계획 수립	보 도 자 료	일자리경제과
	민선8기 청년정책 기본계획 및 시행계획 수립	보 도 자 료	
	산학관 협력협의회 정례회 개최	보 도 자 료	지역경제과
	정기분(자동차세 1기분) 납부의 달 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게	세 정 과
7월	하반기 적극행정 시민추천 우수직원 선발	보 도 자 료 아 산 특 리 플 렛 등	기획예산과
	(가칭)「헬스케어지원센터」준공식 개최	보 도 자 료	미래전략과
	2023 아산페이 하반기 추가발행	보 도 자 료 현 수 막 게	지역경제과
	소상공인 사회보험료 2분기 분 신청	현 수 막 게	
	정기분(재산세 건축물·주택분) 납부의 달 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게	세 정 과
8월	정기분(주민세) 납부의 달 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게	
	2023년 6월 1일 기준 개별(공동)주택가격(안) 열람 및 의견제출 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게	
9월	(가칭)「수면산업진흥센터」준공식 개최	보 도 자 료	미래전략과
	아산시 관내 중소기업 우수제품 전시 박람회 개최	보 도 자 료	투자유치과
	정기분(재산세 주택·토지분) 납부의 달 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게	세 정 과

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
10월	주요 정책 시민 만족도 조사 실시	보 도 자 료	기획예산과
	환경과학공원에서 자율셔틀 시범 운행	보 도 자 료	미래전략과
	소상공인 사회보험료 3분기 분 신청	현 수 막 게 첨	지역경제과
	음봉일반산업단지 용수공급시설공사 착공	보 도 자 료	투자유치과
	2023년 6월 1일 기준 개별(공동)주택가격 공시 및 이의신청 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	세 정 과
	체납액 일제정리 설정 운영(하반기)	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	징 수 과
11월	2022년 기준 전통시장 및 상점가 조사 결과 2022년 기준 제조업 실태조사 조사 결과	보 도 자 료	미래전략과
	소상공인 특례보증 추진실적	보 도 자 료	지역경제과
	고액·상습 체납자 명단 공개	보 도 자 료 홈 페 이 지	징 수 과
	지방세 체납 안내문 일제발송	보 도 자 료	
12월	2024년 정부예산 확보 추진실적	보 도 자 료	기획예산과
	시민이 뽑은 올해의 10대 우수정책 선정	보 도 자 료	
	아산시 미래 첨단전략산업 성과보고회	보 도 자 료	미래전략과
	산학관 협력협의회 정례회 개최	보 도 자 료	지역경제과
	온양온천시장 복합지원센터 준공	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	
	정기분(자동차세 2기분) 납부의 달 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	세 정 과



민선8기 공약이행계획

□ 공약사업 총괄

총 공약수	완료시기				
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년~
15	-	3	1	4	7

□ 공약사업 현황

연번	공약 관리번호	공 약 명	주관부서	완료 시기	추진율 (%)	비고
1	5-9-1	시정 분야별 '참여자치위원회'구성 운영	기획예산과	2023	50	계속
2	5-9-2	시민정책공모제·시민정책평가제 운영		2023	20	신규
3	2-3-5	R&D 복합컨벤션 센터 유치	미래전략과	2025	30	계속
4	3-6-1	국립경찰종합병원 또는 민간종합병원 유치		2026	20	계속
5	4-7-13	서남대 폐교부지 민간 활용 적극지원		2026	10	계속
6	2-3-3	아산 서북부지역 경제자유구역 지정 편입 추진	지역경제과	2030	10	신규
7	2-4-8	온양온천시장과 5일장 상생 지원		2023	50	신규
8	5-9-5	산·학·관 네트워크 강화		2024	10	신규
9	2-3-2	반도체 및 차세대 디스플레이 소재 부품 장비 첨단산업단지 조성	투자유치과	2026	20	신규
10	2-3-4	황해권 물류센터 허브 구축		2028	5	신규
11	2-3-6	청년친화형 산업단지 조성		2026	30	신규
12	4-7-8	선장일반산업단지 조성 추진		2027	25	계속
13	1-1-3	대학가 청년 문화거리 조성	일자리경제과	2025	10	신규
14	2-3-7	청년창업센터 설립, 양질의 일자리 단계적 확대		2025	30	계속
15	3-6-14	신혼부부·청년 주거 안정 지원		2025	10	신규

1 시정 분야별 ‘참여자치위원회’ 구성 · 운영

【 공약 관리번호 5-9-1 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정 상 추 진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	50
						완료시기	계속
						총 사업비(백만원)	240

◇ 공약목표 : 참여자치위원회 출범 ⇨ 지속 추진

□ 사업개요

- (구 성) 217명 이내 (분과별 17명 이내)
 - ※ 특정(대규모 인허가, 다수민원 등) 사안 발생 시 ‘특별위원회 구성 · 운영
- (참여대상) 전문가, 공무원, 활동가, 일반시민, 이해관계 시민
- (주요기능) ❶ 시민의 시정 참여 기회 확대(주요 정책의 수립/집행/평가과정 참여 및 자문·제안) ❷ 주요 현안이나 쟁점 사항에 대한 권고

□ 그동안 추진현황

- 2022. 7. 1. 아산시 참여자치위원회 구성·운영 기본계획 수립
- 2022. 7. 15. ~ 8. 4. 조례 제정계획 수립 및 입법예고
- 2022. 8. 8. 조례규칙심의회 의결
- 2022. 12. 2. 제240회 제2차 정례회에서 최종 조례 의결
- 2022. 12. 15. 조례 공포
- 2023. 1. 2. ~ 1. 20. 위원회 위원(시민/전문가) 모집
- 2023. 1. 27. 제1기 아산시 참여자치위원회 위원 선정

□ 향후 추진계획

- 제1기 아산시 참여자치위원회 출범식 개최 (2023. 2. 7. (화) 예정)
- 제1기 아산시 참여자치위원회 분과별 활동 개시 (2023. 2 출범 이후~)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
법적 근거 마련 (조례 제정)	위원회 출범 위원회 운영	➡			

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
참여자치위원회 조례 공포																					
위원 모집 및 선정																					
제기 참여자치위원회 출범식 개최																					
지속 운영																					

□ 투자계획

○ 위원회 수당

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	240			-	60	60	60	60	
국 비									
도 비									
시 비	240			-	60	60	60	60	
기 타									

주관부서 기획예산과 정책기획팀장 맹희정(☎ 2903) 주무관 석로태(☎ 2902)

2 시민정책공모제 · 시민정책평가제 운영

【 공약 관리번호 5-9-2 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	계속
						총 사업비(백만원)	180

◇ 공약목표 : 시민정책공모제 · 시민정책평가제 정례화 운영

□ 사업개요

구 분	시민정책공모제	시민정책평가제
내 용	정책 개발·발전·혁신방안 등에 대한 사항을 주제로 한 시민 대상 아이디어(제안) 공모	분야별 주요정책에 대한 시민의 정책 평가* 결과를 익년도 사업계획에 반영
결과활용	-우수제안 선정 및 부상 -최종 채택 제안의 시책화	-10대 정책 선정 및 우수부서 포상 -평가결과 익년도 정책계획 수립에 반영
사 업 비	15백만 원 (제안자 부상금 10, 실시자 포상금 5)	30백만 원 (설문조사 용역 20, 우수부서 포상금 10)

* (시민정책평가) 시민평가(40%)+아산시 참여자치위원회 평가(40%)+내부평가(20%)

↳ 아산시민(1,000여명) 대상 설문조사 용역 실시

□ 그동안 추진현황

○ 2022.11. 시민정책공모제 · 시민정책평가제 운영 기본계획(안) 수립

□ 향후 추진계획

○ 시민정책공모제(상반기)

- 2023. 2. 부서 수요조사를 통한 공모 부분 발굴 및 공모주제 선정
- 2023. 3. 공모제안 공고 및 접수
- 2023. 4.~5. 1차 실무심사 및 2차 제안심사심의위원회 심의→ 우수제안 선정
- 2023. 6.~ 선정된 제안의 실시계획 수립 및 추진

○ 시민정책평가제(하반기)

- 2023. 10. 평가대상 정책 확정 및 시민평가 추진(설문조사 용역)
- 2023. 12.~ 참여자치위원회 평가 및 내부평가, 결과 공유 및 활용

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
기본계획 수립	시민정책공모제 및 시민정책평가제 연 1회 추진				

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
시민정책공모제																					
시민정책평가제																					

□ 투자계획

○ 시민정책공모제 · 시민정책평가제

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	180		180	-	45	45	45	45	
국 비									
도 비									
시 비	180		180	-	45	45	45	45	
기 타									

3 R&D 복합컨벤션 유치

【 공약 관리번호 2-3-5 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상 추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	30
						완료시기	2025. 12.
						총 사업비(백만원)	31,330
	○	○		○			

◇ 공약목표 : 공공지식산업센터 내 컨벤션센터 유치

□ 사업개요

추진방법 1 ⇒ 공공지식산업센터 내 컨벤션센터 유치

<아산공공지식산업센터 개요>

- 위 치: 배방읍 장재리 2135 일원(강소특구 내)
- 연 면 적: 13,200㎡(지상6, 지하1)
- 사 업 비: 313억 원(국비 160, 지방비 153)
- 사업내용: 기업 입주·협업공간 및 지원시설 조성

추진방법 2 ⇒ e스포츠센터 내 컨벤션센터 유치

<e스포츠센터 개요>

- 위 치: 배방읍 장재리 일원
- 사업규모
 - 주경기장 (450석, 1,200㎡), 보조경기장 (50석, 200㎡), 부대시설 등
- ※ 민선8기 충남도지사 공약사업

□ 추진전략

- 공간 활용도 및 예산 절감을 위해 충남도와의 협의로 최적의 추진 방법 결정

□ 향후 추진계획

- '23. 3. 설계공모
- '23. 7. 설계용역 추진
- '24. 6. 건립공사 착공
- '25. 12. 건립공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
·사전행정절차이행	·설계용역 착수	·지식산업센터 준공	·지식산업센터 준공 ·컨벤션 기능 복합화 (e스포츠 센터 연계)	운영	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공공지식산업센터 건립																	

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총 계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
공공지식 산업센터	31,330	-	31,330	1,200	3,888	13,500	12,742	-	

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
공공지식 산업센터 건립	총 계	31,330		31,330	1,200	3,888	13,500	12,742		
	국비	16,000		16,000	1,000	3,788	6,000	5,212		
	도비									
	시비	15,330		15,330	200	100	7,500	7,530		
	기타									

주관부서	미래전략과	미래비전팀장 윤병일(☎ 6142)	주무관 김태수(☎ 6155)
협업부서	투자유치과	기업지원팀장 정미선(☎ 8792)	주무관 박경희(☎ 2644)
협업부서	문화예술과	문화산업팀장 최욱진(☎ 2825)	주무관 이해민(☎ 2546)

4 국립경찰종합병원 또는 민간종합병원 유치

【 공약 관리번호 3-6-1 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상 추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20
						완료시기	2026. 12.
						총사업비(백만원)	250,000
○			○	○			

◇ 공약목표 : 국립경찰병원 분원 건립지 아산 확정

□ 사업개요

- (위 치) 아산시 초사동 463-10 일원 [경찰종합타운 內, 81,118㎡ (24,538평)]
- (규 모) 550병상 이상 (상급종합병원)
- (예 산) 약 2,500억 원 ※ 부지매입비 별도
- (운 영) 환자진료 및 감염병 연구 (국가재난 시 지역거점 병원, 격리치료)

□ 그동안 추진현황

- '22. 7. 국립경찰병원 분원 건립 후보지 신청 완료
- '22. 11. 국립경찰병원 아산 유치 범시민추진단 출범
- '22. 12. 국립경찰병원 분원 건립 우선협상 대상지 선정
- '23. 1. 경찰병원건립 지원 전담 TF팀 구성

□ 향후 추진계획

- 충남도+아산시+경찰청 MOU 체결
- 예비타당성 조사 대응
- 경찰대학교 의대 신설 추진
- 「닥터UAM」 터미널 구축

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
분원 건립지 최종 선정 ⇒ 건립지 아산 선정	분원설립 예비타당성 조사 통과	건축예산 확보 및 건축계획 수립(경찰청)	건축설계 등 (경찰청)	건축공사 착공(경찰청) ⇒ 공사 (약 33개월)	건축공사 준공(경찰청) 시범운영 및 개원('28.12.)

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
국립경찰병원 유치 추진																	
민간종합병원 유치 추진																	

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총 계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	180		180		180				
국립경찰병원 유치	180		180		180				
민간종합병원 유치	비예산								

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
사업총계	총 계	180		180		180				
	국 비									
	도 비									
	시 비	180		180		180				
	기 타									
국립경찰 병원유치	총 계	180		180		180				
	국 비									
	도 비									
	시 비	180		180		180				
	기 타									
민간종합 병원유치		비예산								

주관부서 미래전략과 경찰병원건립지원TF팀장 이은엽☎ 6152

주무관 김준수☎ 6158

5

서남대 폐교부지 민간활용 적극지원

【 공약 관리번호 4-7-13 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상 추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10
						완료 시기	2026. 12.
						총 사업비(백만원)	10

◇ 공약목표 : '22~'26.까지 서남대 폐교부지 민간활용방안 마련

□ 사업개요

- 장기간 방치된 서남대학교(이하 서남대) 폐교 부지에 대한 활용방안 마련을 지원함으로써 주변환경을 개선하고 지역 활력 회복

※서남대 아산캠퍼스 폐쇄('18.02.28.)에 따라 유희부동산 장기방치로 주민 민원 증가

- (위 치) 서남대학교* 폐교 부지 내 (송악면 평촌리 일원)

*서남대: 부지 165,029㎡, 건물 30,030.37㎡(2동), 공매가 약254억 원

- (내 용) 서남대 활용을 위한 적극적인 행정적 지원 추진

□ 그동안 추진현황

- 2022. 10. 서남대 청산법인 협의(기초안전진단)

➔ 건물의 현황 파악(기초안전진단)을 위해 서남대와 협의하였으나 현재까지 출입허가 등에 대한 명확한 답변이 없어 이에 대한 재협의 예정('23. 1. 중)

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 서남대 매입 시 민간유치권 행사 가능성 및 추가사업비 소요
- 現 상태 매각에 따라 대상지 내 미확정 채무에 대한 유치권 행사 등으로 사업 지연 가능성 ⇨ 미준공 건물 1동*에 대한 채권 등 관련 자료는 서남대 청산법인 내 전무한 실정으로 향후 매수자가 책임지는 조건임

*그 외 건물 2동 및 토지 채권 확정(다만, 진입도로 등 일부 토지는 사유지)

- 또한, 건물의 장기간 방치로 인해 시설 활용도가 낮을 수 있으며, 미준공 건물에 대한 철거 등 추가사업비 소요 발생으로 서남대에 대한 민간의 투자 위축* 우려(민간투자 여건 확인 필요)

* '18. 2. 폐교 이후 서남대 청산법인에서 건물과 토지매각을 위한 공매를 '19년부터 진행하고 있으나 응찰자가 없어 매각이 무산되었음

→ (대책) ① 폐건물 활용*에 대한 법령 및 제도 점검을 통해 민간 투자 유치 추진 *중앙(광역) 공모사업 검토 병행 추진

② 관계기관(서남대 청산법인 등)부터 전문가, 일반시민까지 의견수렴 및 지속적인 협의를 통한 활용 방안 모색

□ 향후 추진계획

- '23. 1. 서남대학교 청산법인 재협의 추진
- '23. 2. 기초안전진단 등 건물 및 토지 현황 파악
- '23. 4. 전문가 자문 및 지역 주민 의견 수렴
- '23. 6. 민간투자 유치 및 중앙(광역) 공모사업 검토

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
·관계 기관 협의 (서남대 청산법인)	·전문가, 주민 등 의견수렴 ·법제도 등 검토 (공모사업 등 연계 검토 추진) ·기초 안전진단	·법제도 등 검토 (공모사업 등 연계 검토 추진) ·민간투자 유치 ·관계기관 협의	·법제도 등 검토 (공모사업 등 연계 검토 추진) ·민간투자 유치 ·관계기관 협의	·법제도 등 검토 (공모사업 등 연계 검토 추진) ·민간투자 유치 ·관계기관 협의	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
서남대학교 청산법인 협의																					
기초안전진단																					
법령 및 제도 등 점검 (의견수렴 포함)																					

□ 투자계획

○ 서남대 폐교부지 민간활용방안 마련

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	10				10				
국 비									
도 비									
시 비	10				10				
기 타									

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총 계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총 계	10		5		5			
기초안전진단	5		5		5			
전문가자문	5		5		5			

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		10		10		10				
기초안전 진 단	소 계	5		5		5				
	국 비									
	도 비									
	시 비	5		5		5				
	기 타									
전 문 가 자 문	소 계	5		5		5				
	국 비									
	도 비									
	시 비	5		5		5				
	기 타									

주관부서 미래전략과 미래비전팀장 윤병일(☎ 6142) 주무관 김태수(☎ 6155)
 협조부서 교육청소년과 교육행정팀장 김선숙(☎ 6261)

6 아산 서북부지역 경제자유구역 지정 편입 추진

【 공약 관리번호 2-3-3 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10
						완료시기	2030
						총사업비(백만원)	미정
	○		○	○			

◇ 공약목표 : 아산 서북부지역 경제자유구역 지정

□ 사업개요

- (목 표) 충남도의 황해청 자유경제구역 복원과 연계하여 성환(종축장) ~ 아산 인주3공구 구간을 편입한 아산 서북부지역 경제자유구역 지정 추진
- (위 치) (천안~성환) ~ 아산 둔포, 탕정, 음봉, 인주 일원
- (사업기간) 2022년 ~ 2030년
- (사 업 비) 미정
- (전략산업)

구 분	핵심 전략산업	중점 유치업종
AI 미래 산업지구	미래형 반도체	반도체 관련
미래형 모빌리티 산업지구	미래형자동차, 모빌리티	미래형 자동차, 친환경자동차(전기, 수소), 자동차부품
차세대 DP. 반도체 산업지구	차세대 디스플레이	QD-Display, 반도체 부품

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 제2차 경제자유구역 기본계획에 따른 총량관리제 도입 및 지자체 간 경쟁
→ (대 책) 외국인 투자유치, 첨단산업지구 지정 등 전략적 접근으로 지정 타당성 확보

□ 그동안 추진현황

- 2022. 10. 충남경제자유구역 지정신청을 위한 수요조사서 제출
- 2022. 11. 道 의견수렴에 적극 대응 및 협조
道 타당성조사 및 개발계획수립 용역 발주

□ 향후 추진계획

- '22. 11월: 道 개발계획수립 용역 발주 → 약 1년 소요
- '23. 말 ~ '24. 상반기 산자부 신청 및 지정 목표

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
道 시군 의견조치 및 개발계획수립 연구용역		경제자유구역 지정 편입			

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
道 타당성 조사 및 개발계획 연구용역																					

□ 투자계획

- 아산 서북부지역 경제자유구역 지정 편입 추진

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계			미 정						
국 비									
도 비									
시 비									
기 타									

주관부서 지역경제과 지역경제팀장 이미재(☎ 2911) 주무관 김기태(☎ 2912)

7 온양온천시장과 5일장 상생 지원

【 공약 관리번호 2-4-8 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10(%)
						완료시기	2024. 12.
						총 사업비(백만원)	미정
	○		○	○			

◇ 공약목표 : 온양온천시장과 풍물5일장 상생 발전 방안 추진을 통한 시장 활성화 지원

□ 사업개요

- (목 표) 온양온천시장과 풍물5일장 상생 발전
- (사업기간) 2022년 ~ 2024년
- (사 업 비) 미정
- (사업내용) 온양온천시장과 풍물5일장 상생 발전 방안 추진을 위한 의견 청취 및 로드맵 용역 수립

□ 그동안 추진현황

- 공약 사항에 대한 온양온천시장 상인회 임원진 의견 청취(2022. 7.)
- 온양온천시장 상인회와 풍물5일장 상인회 상생협력 방안 간담회 개최 (2022. 8. ~ 2022. 9.)
- 온양온천시장과 5일장 상생지원으로 공약 목표 변경 승인

□ 향후 추진계획

- 상생협력 방안 마련을 위한 온양온천시장 상인회 총회 개최(2023. 2.)
- 온양온천시장과 풍물5일장 상생발전방안 마련을 위한 용역 수행(2023.)
- 용역 결과에 따른 세부 추진계획 수립(2024.)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
	로드맵 용역 수행	세부 계획 수립			

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
로드맵 용역 수행																					
세부추진계획 수립																					

□ 투자계획

○ 온양온천시장과 5일장 상생 지원

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계			미 정						
국 비									
도 비									
시 비									
기 타									

주관부서 지역경제과 전통시장팀장 김신일(☎ 2874) 주무관 신현규(☎ 2751)

8 산·학·관 네트워크 강화

【 공약 관리번호 5-9-5 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	50
						완료시기	2023
						총사업비(백만원)	65

◇ 공약목표 : 산·학·관 협력협의회 정례회 연 4회 개최

□ 사업개요

- (목 표) 기업·대학·아산시 간 연계강화를 위한 상시 네트워크 구축으로 상호 발전 및 지역경제 활성화 도모
- (사업기간) 2022년 ~
- (사업내용)
 - 산·학·관 협력협의회 구성 및 정례회 개최
 - 대학 자원 상시 활용체계 구축
 - 산학협력 활성화 워크숍 개최

□ 그동안 추진현황

- '22. 9. 산·학·관 협력협의회 업무협약 체결
- '22. 10. 대학 개방시설 상시 활용체계 구축 및 홍보
- '22. 11. 산학협력 활성화 워크숍 개최
- '22. 12. 산·학·관 협력협의회 제1차 정례회 개최

□ 향후 추진계획

- '23. 3. 산·학·관 협력협의회 제2차 정례회 개최(실무협의회)
- '23. 6. 산·학·관 협력협의회 제3차 정례회 개최
- '23. 9. 산·학·관 협력협의회 제4차 정례회 개최(실무협의회)
- '23. 11. 산학협력 활성화 워크숍 개최
- '23. 12. 산·학·관 협력협의회 제5차 정례회 개최

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
산·학·관 협력협의회 구성, 정례회 및 워크숍 개최	정례회 및 워크숍 개최	정례회 및 워크숍 개최	정례회 및 워크숍 개최	정례회 및 워크숍 개최	정례회 및 워크숍 개최

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
정례회 개최																					
(대학자원)상시 활용체계 구축																					
워크숍 개최																					

□ 투자계획

○ 정례회 및 워크숍 개최

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	65	5	50	10	10	10	10	10	10
국 비									
도 비									
시 비	65	5	50	10	10	10	10	10	10
기 타									

【 공약 관리번호 2-3-2 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	15%
						완료시기	2026 상반기
						총사업비(백만원)	95,700(민자)

◇ 공약목표 : 신규산단 소재·부품·장비 업종계획 등을 통한
디스플레이 특화단지 구축

□ 사업개요

- 신규 추진 산업단지에 소재·부품·장비 업종계획, 유치를 통한 기술자립 및 공급망 안정화로 경쟁력 있는 디스플레이 특화단지 구축
- (신규산단) 아산리더스밸리 일반산업단지
 - 위 치 : 아산시 음봉면 소동리, 둔포면 신양리 일원
 - 규 모 : 335,084㎡(101천평) / 사업기간 : 2022~2026년
 - 사업비 : 957억 원
 - 시행자 : 대국건설산업(주)

□ 그동안 추진현황

- '22. 6. 2. : 산업단지 지정계획 조정회의(국토교통부)
- '22. 7. 11. : 2분기 지정계획 변경 고시(충청남도 고시 제2022-268호)
- '22. 8. 18. : 환경영향평가항목 등의 결정내용 공개(~9.5)
- '22. 12. 30. : 23년도 지정계획 고시(충청남도 고시 제2022-554호)

□ 향후 추진계획

- '23. 상반기 : 산업단지계획 승인 신청
- '23. 하반기 : 관계기관(부서) 협의
- '24. 상반기 : 산업단지계획 승인 고시 및 토지보상
- '25. 상반기 : 공사 착공
- '26. 상반기 : 공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
지정계획 고시, 산업단지 개발계획 수립	산업단지계획 승인 신청, 관계기관(부서) 협의	산업단지계획 승인, 토지보상	공사 착공	용지 분양, 공사 준공	-

※ 공약 확인지표 : 2024년 산업단지계획 승인, 2025년 단지공사 착공

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지정계획 고시 및 산업단지개발계획 수립																					
산업단지 계획 승인 신청 및 관계기관(부서) 협의																					
산업단지 승인 고시 토지보상																					
공사 착공																					
용지 분양 및 공사 준공																					

주관부서 투자유치과 산단개발팀장 김영만(☎ 6144) 주무관 오세기(☎ 6156)

10

황해권 물류센터 허브 구축

【 공약 관리번호 2-3-4 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	5%
						완료시기	2028 하반기
						총사업비(백만원)	- (민자)

◇ 공약목표 : 물류단지 조성을 통한 물류산업 육성, 지역경제 활성화 및 일자리 창출

□ 사업개요

- 신규 물류단지 조성을 통해 아산 황해권 물류산업 육성, 지역경제 활성화 및 일자리 창출
- (신규물류단지) 아산OO 물류단지 조성사업
 - 위 치 : 아산시 영인면 월선리, 인주면 모원리 일원
 - 규 모 : 약 900,000㎡(272천평) / 사업기간 : 2022~2028년
 - 사업방식 : 민간개발방식

□ 그동안 추진현황

- '22. 7. ~ 12. : 입지 및 기본구상(안) 검토

□ 문제점 및 대책

- 물류단지 물량 배정 시점에 따라 추진 일정 지연 가능
 - ➔ 물량배정을 위한 지정권자(충청남도) 사전협의 이행
- 대형화물차 등으로 인한 교통체증, 소음, 도로파손, 안전사고 등으로 주민들의 민원 가능성 높음(수도권 물류센터 등 입주 제한 추세)
 - ➔ 체계적인 계획 수립 및 주민의견 청취를 통한 주민 의견 반영 등 검토

□ 향후 추진계획

- '23. 상반기 : 입지 및 기본구상(안) 확정
- '23. 하반기 : 물류단지 실수요검증(추진 물량확보)
- '24. 상반기 : 물류단지 승인 신청
- '24. 하반기 : 관계기관(부서) 협의
- '25. 상반기 : 물류단지 승인 고시
- '25. 하반기 : 토지 보상
- '26. 상반기 : 공사 착공
- '28. 하반기 : 공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
입지 및 기본구상(안) 확정	물류단지 실수요검증	물류단지 승인 신청, 관계기관 (부서) 협의	물류단지 승인 고시, 토지보상	공사착공	공사준공

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
입지 및 기본구상(안) 확정																					
물류단지 실수요 검증																					
물류단지 승인신청 및 관계기관(부서) 협의																					
물류단지 승인 고시 및 토지보상																					
공사 착공																					

11 청년친화형 산업단지 조성

【 공약 관리번호 2-3-6 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	30%
						완료시기	2025년
						총사업비(백만원)	-
	○		○		○		

◇ 공약목표 : 탕정일반산업단지 복합용지 내 청년친화형 업종유치

□ 사업개요

- 편의·복지시설이 부족하고 제조업 중심의 산업단지에 청년들이 취업을 기피함에 따라
- 근로자 지원시설(교육, 금융, 운동시설, 상점 등) 설치가 가능하고 청년친화형 업종(지식산업, 정보통신산업) 배치가 가능한 산업단지 내 복합용지에 청년친화형 업종 유치

□ 그동안 추진현황

- 탕정일반산업단지 복합용지 준공
→ 복합용지 : 91,290㎡[2필지(B1-1 76,760㎡, B1-2 14,530㎡)]

□ 향후 추진계획

- '23. 상반기 : 계획수립
- '23. 하반기 : 지식산업센터 착공
- '24. 상반기 : 청년친화형 센터건립 및 업종유치
- '25. 하반기 : 지식산업센터 준공 및 운영

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
수요조사	계획수립	청년친화형 센터건립	청년친화형 업종유치		

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
수요조사																	
계획수립																	
청년친화형 센터건립																	
청년친화형 업종유치																	

주관부서 투자유치과 산단조성팀장 차민석(☎ 2914) 주무관 이은창(☎ 2964)

12 선장 일반산업단지 조성 추진

【 공약 관리번호 4-7-8 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	25%
						완료시기	2027 하반기
						총사업비(백만원)	285,600(민자)
	○		○		○		

◇ 공약목표 : 산업단지 조성을 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 사업명 : 선장 그린컴플렉스 일반산업단지
- 위 치 : 아산시 선장면 대흥리 일원
- 규 모 : 942,276㎡(285천평) / 사업기간 : 2020~2027년
- 시행자 : SK에코플랜트(주) (*SPC설립 예정)

□ 그동안 추진현황

- '22. 1. 3. : 22년도 지정계획 고시(충청남도 고시 제2022-3호)
- '22. 6. 24. : 산업단지계획 승인 신청(道)
- '22. 6. 29. : 주민공람 공고(~7.29.) 및 합동설명회 개최(7.5.)
- '22. 12. 30. : 23년도 지정계획 고시(충청남도 고시 제2022-554호)

□ 향후 추진계획

- '23. 하반기 : 관계기관(부서) 협의 및 산업단지계획 심의 및 승인
- '24. 상반기 : 토지 보상
- '24. 하반기 : 공사 착공
- '27. 하반기 : 공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
관계기관(부서) 협의	산업단지계획 심의 및 승인	토지보상, 공사착공	공사진행	공사진행	공사준공

※ 공약 확인지표 : 2023년 산업단지계획 승인, 2024년 단지공사 착공

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
관계기관(부서) 협의																					
산업단지계획 승인 고시																					
토지 보상 및 공사 착공																					

13 대학가 청년 문화거리 조성

【 공약 관리번호 1-1-3 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10
						완료시기	2025~
						총 사업비(백만원)	미정

◇ 공약목표 : 3개 대학가 청년 문화거리 조성

- [순천향대, 호서대] 대학가 청년 문화거리 조성
- [선문대] 아산탕정2 도시개발사업 연계 청년 문화거리 조성방안 연계

□ 사업개요

- 사업기간: 2022~2025년
- 소요예산: 미정(각 부서의 세부사업계획 수립 시 반영)
- 사업내용: 3개 대학가 청년 문화거리 조성 및 청년 문화콘텐츠 운영
 - 순천향대, 호서대: 부서 협업을 통한 인프라 조성 및 문화콘텐츠 발굴 운영
 - 선문대: LH 아산탕정2 도시개발사업 연계 추진

□ 그동안 추진현황

- '22. 8.~'22. 12. : 사업 방향 수립을 위한 현안과제 연구(충남연구원)
- '22. 11. : 세부 사업 추진을 위한 관련 부서 협업체계 구축
- '22. 8.~'23. 1. : 대학가 주민대표 및 대학생, 대학관계자 의견수렴 간담회

<주민참여 간담회>

◆ 목적: 공약사업의 성공적 추진을 위해 주민 및 대학 관계자의 다양한 의견 수렴

구분	일 정	참 석 자	주 요 내 용
1차	2022.9.20.	순천향대 및 선문대 학생회 임원 등 10명	청년 문화거리 조성 방향
2차	2022.10.25.	순천향대 대학생, 대학관계자, 지역주민, 아산시 관련부서 공무원 등 37명	순천향대 청년 문화거리 조성 관련 집중 토의
3차	2022.11.22.	순천향대 대학생, 대학관계자, 지역주민, 아산시 관련부서 공무원 등 20여 명	순천향대 청년 문화거리 조성 관련 건의사항 및 사업위치 등 종합정리
4차	2023.1.4.	호서대 대학생, 대학관계자, 지역주민, 아산시 관련부서 공무원 등 20여 명	호서대 청년 문화거리 조성 관련 집중 토의
5차	2023.1.10.	선문대 대학생, 대학관계자, 지역주민, 아산시 관련부서 공무원 등 20여 명	선문대 청년 문화거리 조성 관련 집중 토의

□ 향후 추진계획

- 2023 上 : 대학가 청년 문화거리 조성 및 문화활성화 종합계획 수립
- 2023~2025 : 부서별 인프라 조성 사업 추진(도로정비, 주차장 확보, 경관개선 등), 문화콘텐츠 발굴 및 운영

□ 연차별 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
대학가 청년 문화거리 조성	개소	3				2 (순천향대, 호서대)		1 (선문대)
순천향대학교			의견 수렴	조성계획 수립	인프라 조성, 문화콘텐츠 발굴·운영	인프라 조성, 문화콘텐츠 발굴·운영		
호서대학교				의견수렴 및 조성계획 수립	인프라 조성, 문화콘텐츠 발굴·운영	인프라 조성, 문화콘텐츠 발굴·운영		
선문대학교			의견 수렴	의견수렴 및 시행사 LH 제안				인프라 조성, 문화콘텐츠 발굴 운영

※ (선문대) 아산탕정2 도시개발사업 연계 추진

- 2023. 6. 보상 시행, 2023. 12. 실시설계 인가, 2024. 3. 공사 착공, 2029. 12. 공사 완료

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
현안과제 연구 및 의견수렴																	
청년 문화거리 조성 종합계획 및 부서별 세부사업 계획 수립																	
부서별 인프라 조성사업 추진																	
문화콘텐츠 발굴 및 운영																	

주관부서 협조부서	일자리경제과	청년지원팀장	박상필(☎ 2999)	주무관	박소은(☎ 6048)
	문화예술과	문화예술팀장	이순주(☎ 2820)		
	도시개발과	신도시추진팀장	이창욱(☎ 2315)	주무관	김경란(☎ 2968)
	도로과	도로관리팀장	전부수(☎ 2990)		
		도로구조물팀장	전진규(☎ 2632)		
	교통행정과	교통시설팀장	정규관(☎ 2955)		
	건축과	경관관리팀장	강선아(☎ 2970)	주무관	이준규(☎ 2137)

14 청년창업센터 설립, 양질의 일자리 단계적 확대

【 공약 관리번호 2-3-7 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	30
						완료시기	2025
						총사업비(백만원)	34,800

◇ 공약목표 : 2025년까지 청년창업센터 개소 및 양질의 일자리
[21년대비 10% 확대

□ 사업개요

○ [청년창업지원] 아산시 청년창업센터 설립

- 사업기간: 2021~2025년
- 사업규모: 모종동 복합문화공간(4,060㎡) 내 조성
- 소요예산: 173억 원(국 60.62, 도 10, 시 102.38)
- 사업내용: 대학 창업센터와 연계한 청년창업 육성·지원

○ [청년소셜벤처창업지원] 충남 사회혁신센터 조성

- 사업기간: 2022~2024년
- 사업규모: 3,000㎡(온양온천역 선하공간)
- 소요예산: 160억 원(국 80, 도 80)
- 사업내용: 사회적 문제 해결을 위한 청년소셜벤처창업 육성·지원

○ [청년소상공인창업지원] 충남 신사업창업사관학교 조성

- 사업기간: 2022~2027년
- 사업규모: 1,086㎡(배방역 앞 벨르웨딩홀 건물 1, 2층 일부)
- 소요예산: 15억 원(국비) ※ 소상공인시장진흥공단 조성·운영
- 사업내용: new 아이디어 청년창업 육성·지원

○ 양질의 일자리 단계적 확대

- 우량기업 투자 유치 및 창업지원을 통한 양질의 일자리 창출 확대

□ 그동안 추진현황

○ [아산시 청년창업센터]

- '22. 6.~ : 청년창업센터 공간 조성 및 운영을 위한 유관기관 간담회 개최 및 타 지자체^(서울, 천안, 당진, 태안) 청년창업센터 견학 실시(일자리경제과)
- '22. 8. : (구) 아산소방서 건축물 철거 및 해체(안전총괄과)
- '22. 11. : 모종복합커뮤니티센터(문체부)와 아산THE새로이센터(국토부)의 통합 및 복합화 고시 완료

○ [충남 사회혁신센터]

- '22. 8. : 충청남도 입주 공간 확정
- '22. 9. : 행정안전부 최종 유치 승인
- '22. 11. : 주차장 조성 완료

○ [충남 신사업창업사관학교]

- '22. 3.~ : 청년창업 프로그램 운영 중
* 입주 공간 조성 전으로 충남창조경제혁신센터 공간 활용
- '22. 8. : 입주 공간 임대차계약 체결
- '22. 9. : 입주 공간 전세권 설정

○ [최근 4년간 양질의 일자리 현황]

- 양질의 일자리란 1년 이상 근로가 가능하고 고용보험 가입이 가능한 일자리

(단위 : 천명, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	증감률 (‘18~’21년)
상용근로자 수	112.1	114.2	117.1	122.2	9.0
고용보험 피보험자 수	94.2	96.4	99.0	102.7	9.0

□ 향후 추진계획

○ [아산시 청년창업센터]

- '23. 1. : 설계공모 실시
- '23. 11. : 복합문화센터 건립공사 착공
- '25. 7. : 복합문화센터 건립공사 준공
- '25. 11. : 청년창업센터 개소

○ [충남 사회혁신센터]

- '23. 11. : 리모델링 공사 착공
- '24. 4. : 리모델링 공사 완료 및 개소

○ [충남 신사업창업사관학교]

- '23. 4. : 리모델링 완료 및 개소

○ [양질의 일자리 단계적 확대]

- '22. 12. : 민선8기 아산시 일자리대책 종합계획 수립
- '25. 12 : 총 185개 우량기업 투자 유치('22년 45개 '23년 45개 '24년 47개 '25년 48개)

□ 연차별 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
청년창업센터 설립	개	1				1		
상용근로자 수*	천명	134.4	125.2	128.3	131.3	134.4	137.5	140.6
고용보험 피보험자 수**	천명	113.0	105.3	107.8	110.4	113.0	115.6	118.3

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
청년창업센터																	
사회혁신센터																	
신사업창업사관학교																	
우량기업 투자유치																	

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총 계	기 투자	임기 중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	34,800		28,500		10,100	9,100	8,500	800	6,300
청년창업센터	17,300		17,300		5,300	4,300	7,700		
사회혁신센터	16,000		10,000		4,500	4,500	500	500	6,000
신사업창업사관학교	1,500		1,200		300	300	300	300	300

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기 중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
청년창업센 터	총 계	17,300		17,300		5,300	4,300	7,700		
	국 비	6,062		6,062		2,000	1,000	3,062		
	도 비	1,000		1,000		300	300	400		
	시 비	10,238		10,238		3,000	3,000	4,238		
	기 타									

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기 중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
사회혁신센터	총 계	16,000		10,000		4,500	4,500	500	500	6,000
	국 비	8,000		2,000		500	500	500	500	6,000
	도 비	8,000		8,000		4,000	4,000			
	시 비									
	기 타									

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기 중 투자계획						임기 후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
신사업창업 사관학교	총 계	1,500		1,200		300	300	300	300	300
	국 비	1,500		1,200		300	300	300	300	300
	도 비									
	시 비									
	기 타									

주관부서 협조부서	일자리경제과	청년지원팀장 박상필(☎ 2999)	주무관 이수연(☎ 2147)
	일자리경제과	일자리정책팀 이순옥(☎ 2048)	주무관 신대방(☎ 2047)
	일자리경제과	사회적경제팀장 김경숙(☎ 2483)	주무관 유미순(☎ 6049)
	투자유치과	기업유치팀장 최정훈(☎ 2913)	주무관 박미경(☎ 8793)
	지역경제과	소상공인지원팀장 성주아(☎ 8407)	

15 신혼부부 · 청년 주거안정 지원

【 공약 관리번호 3-6-14 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10
						완료시기	2025
○	○		○	○		총사업비(백만원)	55

◇ 공약목표

- 전월세보증금 반환보증 보증료 지원 사업 시행
- 신혼부부, 청년 내집 마련을 위한 특별공급 확대

□ 사업개요

○ 전월세 보증금 반환보증 보증료 지원 사업

- 사업방향: 저소득 청년층 주거부담 완화 및 청년 주거 안전망 구축
- 사업기간: 2023. 6.~12.
- 사업비: 55백만 원(국 50% 도 15% 시 35%)
- 사업내용: 전세보증금 사기 피해 예방을 위한 전세보증금반환보증 보증료 지원
※ 2023년 국토교통부 신규사업 연계 추진

○ 청년 대상 공동주택 특별공급 확대

- 사업방향: 신혼부부 및 청년층 내집마련 기회 확대
- 사업내용
 - ◆ 신혼부부·생애최초 특별공급에 최대 세대수를 반영하여 입주자모집 승인
 - ◆ 60㎡이하 소형평수 세대의 1인 가구(청년) 생애최초 특별공급 우선 배정
 - ◆ 주택건설사업 협의 단계부터 1인 가구 청약 가능한 소형평형 세대가 포함될 수 있도록 유도

□ 향후 추진계획

○ 전월세보증금 반환보증 보증료 지원

- '23. 上 : 중앙부처 및 충남도 협의를 통한 사업계획 수립 및 예산 확보
- '23. 下 : 보증료 지원사업 홍보 및 지급, 사업성과 분석 및 보완계획 수립

○ 특별공급 확대

- 신혼부부·생애최초 특별공급의 법령상 가능 범위 내 최대 세대수를 반영하여 입주자모집 승인
- 1인가구(청년) 주택공급을 위해 60㎡이하 소형평수 세대의 생애최초 특별공급 우선 배정
- 최초주택건설사업 협의 단계부터 1인가구 청약 가능한 소형평수 세대가 계획 될 수 있도록 유도

□ 연차별 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전월세보증금 반환보증 보증료 지원	명	4,335		900	1,145	1,145	1,145
신혼부부·생애최초 특별공급률 (공급세대수/공급가능 세대수)×100	%	95	95	95	95	95	95

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
전월세보증금 반환보증 보증료 지원																	
분양예정 공공주택																	

※ 민간사업으로 분양시기 변동 및 신규 신청에 따른 공급량 변동 가능

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총 계	기 투자	임기중 투자계획						임기후
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
전월세보증금 반환보증 보증료 지원		335		265		55	70	70	70	70

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
					소계	2022	2023	2024	2025	2026	
전월세보증금 반환보증 보증료 지원	총 계		335		265		55	70	70	70	70
	국 비		137.5		110		27.5	27.5	27.5	27.5	27.5
	도 비		41.25		33		8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
	시 비		156.25		122		19.25	34.25	34.25	34.25	34.25
	기 타										

주관부서 일자리경제과 청년지원팀장 박상필(☎ 2999) 주무관 이재현(☎ 6061)
 협조부서 공동주택과 주택개발2팀장 양태진(☎ 6187) 주무관 도기환(☎ 2949)

주요 사업비조서

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비(억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
계		1,143.976	458.83	165.2	481.276	38.67
기 획 예 산 과		1.876	-	-	1.876	-
참여자치위원회 운영	1식	0.6	-	-	0.6	-
시민정책공모제	1식	0.15	-	-	0.15	-
시민정책평가제	1식	0.3	-	-	0.3	-
성과평가시스템 유지	1식	0.19	-	-	0.19	-
직무성과평가 운영	1식	0.25	-	-	0.25	-
혁신 우수부서 및 공무원 포상	1식	0.3	-	-	0.3	-
적극행정 공직문화 조성	1식	0.086	-	-	0.086	-
미 래 전 략 과		700.31	401.87	116.12	156.15	26.17
차량용 반도체 종합지원센터 건립	1식	67.5	24	17.5	20	6
자율서틀 인포테인먼트 서비스 환경 구축 및 서비스 실증	1식	100	97.5	0.75	1.75	-
충남천안아산 강소연구개발특구 육성	1식	29	20	3	3	3
국립경찰병원 예비타당성 조사 대응	1식	1.8	-	-	1.8	-
온천 재활헬스케어 힐링산업 실증센터 구축	1식	5	-	-	5	-
수면산업 실증기반 구축 및 기술고도화 지원	1식	37	18.5	10	7	1.5
사용자중심 재활헬스케어기기 플랫폼 구축 및 고도화	1식	26.18	18.31	3.93	1.97	1.97
재생재건 산업기술 실증 및 인허가 지원체계 구축	1식	71.45	23.03	19.82	28.6	-
지능형 의지보조 및 의료용 자동이동기기 트랙레코드 구축	1식	78.79	24.36	21.18	33.25	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
국가재난 슈퍼박테리아·신종바이 러스 대응 차세대 마이크로바이옴 의약품/진단 기술개발 기반 구축	1식	91.31	27.96	25.14	37.71	0.5
산업디지털전환 적합성 인증 및 실증기반 구축	1식	38.6	19.4	4	6	9.2
스파시설용 5G기반 스마트헬스케어 제품 사업화 및 실증 기술개발	1식	13.2	10.2	1	1	1
초실감 디스플레이용 스마트센서모듈 기술지원 플랫폼 구축	1식	32.91	23.04	4.37	3.5	2
차세대 디스플레이 소재 개발 및 실증 기반 테스트베드 구축	1식	102.04	95.57	4.47	1	1
통계 조사	1식	3.26	-	0.96	2.3	-
통합 빅데이터 플랫폼 유지관리 및 연계 사업	1식	1.87	-	-	1.87	-
신규 빅데이터 분석 및 시각화 사업	1식	0.4	-	-	0.4	-
지 역 경 제 과		249.46	-	10	239.46	-
산·학·관 네트워크 강화	22개 기관	0.1	-	-	0.1	-
아산페이 발행	1,800억 발행	187	-	-	187	-
소상공인 특례보증 지원사업	436억 보증	42.36	-	-	42.36	-
소상공인 사회보험료 지원사업	1식	20	-	10	10	-
투 자 유 치 과		187.08	56.68	39	78.9	12.5
특수목적법인 설립타당성 검토	1식	0.9	-	-	0.9	-
아산스마트밸리 일반산업단지 용수공급 시설공사	공업용수 (D200, L=4.20km), 생활용수 (D250, L=3.50km), 배수지 V=750m³, 가압장 1개소	10.3	-	10.3	-	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
탕정일반산업단지 공업용수 시설공사	배수지 설치 및 관로매설 (V=4,700m ³ , L=6.35km)	28.7	-	28.7	-	-
아산스마트밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치공사	2단계 200m ³ /일 증설 (전체 800m ³ /일)	8.5	-	-	8.5	-
탕정테크노 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치공사	1단계 200m ³ /일 (전체 800m ³ /일)	17	9.3	-	7.7	-
염치일반산업단지 공공폐수처리시설 설치공사	1단계 250m ³ /일 (전체 900m ³ /일)	13.6	9.5	-	4.1	-
탕정외투단지 토지매입	85,338m ²	53	-	-	53	-
아산시 발달장애인 특화사업장 구축	1식	15.5	-	-	3	12.5 (국비 직접교부)
아산시 지식산업센터 건립	1식	38.88	37.88	-	1	-
아산시 기업인아카데미	1식	0.5	-	-	0.5	-
관내 중소기업 우수제품 전시·박람회	1식	0.2	-	-	0.2	-
일 자 리 경 제 과		5.25	0.28	0.08	4.89	-
청년아지트 나와유 3·4호점(탕정·장재) 구축	2개소	1.7	-	-	1.7	-
사회적경제유통지원센터 로컬달인 운영	1개소	2	-	-	2	-
자원순환마을 조성 및 운영	3개소	1	-	-	1	-
신혼부부·청년 주거안정 지원	900명	0.55	0.28	0.08	0.19	-

문 화 복 지 국

Ⅰ 2022년 결산

Ⅱ 2023 업무여건 및 방향

Ⅲ 주요업무 추진계획

Ⅳ 국소별 연간 홍보계획

Ⅴ 민선8기 공약이행계획

참고자료 주요사업비 조서

I

2022년 결산

1. 주 요 성 과

□ 365일 고품격 문화·예술·관광의 도시 기반조성

- 제1회 신정호 아트밸리 아트페스티벌 100인 100색전 개최
- 제1회 아트밸리 아산오페라 갈라콘서트 개최
- 락페스티벌 달그락 및 제1회 신정호 아트밸리 별빛음악제 개최

□ 시민이 누리는 문화유산 기반 강화

- 국가문화재 등록 및 道유형문화재 지정 추가('21년 91건→'22년 93건)
- 문화재청, 2022년 문화재 보존·관리 유공 지방자치단체 선정

□ 탄탄하고 안정적인 지역사회보장 기반 구축

- 보건복지부 ‘지역사회복지사업평가’ 10년 연속 기관 표창
- 2022년 자활분야 우수 지자체 선정
- ‘위기가구 발굴·지원’ 우수 지자체 기관표창

□ 양성평등 사회 분위기 조성 및 다문화가족 지역사회 안정적 정착 지원

□ 보육정책 지자체 평가 정부포상(보건복지부 기관표창) 대상 수상

□ 2022년도 음식문화개선사업 충청남도 『최우수기관상』 수상

□ 노인·장애인 인구 증가에 따른 취약계층 맞춤형 복지서비스 확대

□ 장애인가족지원센터 개소

□ 어린이식생활 안전관리분야 어린이 급식소 등록율 향상

- 2022년(21년 실적)시군평가 ‘탁월’ 선정

2. 아 쉬 움

- 민선8기 365일 문화·예술 행사가 넘쳐나는 『아트밸리 아산』에 걸맞은 공연장·미술관 등 문화·예술공간 인프라 부족

업무여건 및 추진방향

- 2023년은 아트밸리 아산이 대한민국을 넘어 세계로 도약하는 해
 - ☞ 문화인프라 구축 및 일상 속 문화향유기회 확대로 시민 행복 실현
- 문화유산 가치 재창출을 위한 다양한 문화유산 콘텐츠 확충
 - ☞ 역사문화공간 조성 및 문화유산 활용콘텐츠 개발로 시민향유권 증대
- 나라를 위해 헌신한 국가유공자와 유족에 대한 사회적 관심 증가
 - ☞ 보훈가족에 대한 최우선 의전 예우와 보상 강화
- 사각지대 없는 아동돌봄체계와 아동이 안전한 도시
 - ☞ 영유아·아동 돌봄 인프라 확충 및 안전한 성장환경 구축
- 노인·장애인 인구 증가에 따른 복지서비스 및 인프라 확대
 - ☞ 사각지대 발굴 및 맞춤형 생활안정 지원 강화

핵심성과목표

문화와 예술이 넘치는 아산



365일 축제·공연·전시가 열리는 아산

역사문화도시 조성



아산 외암마을 역사문화유산 전수관 착공

보훈가족 보상 강화
(참전유공자 수당인상)



* 참전유공자 : 20만원->30만원
* 복지수당(유공자 배우자 수당) :3만원>10만원

아이낳고 키우기 좋은 환경 조성



출산장려금 상향 지원 아빠 육아휴직장려금 대상 확대

아동친화 인프라 확충



국공립 어린이집 및 다함께 돌봄센터 확충

독거노인·장애인 복지서비스 강화



금빛 어르신돌봄 및 장애인 자립 체험홈 신설 운영



주요업무 추진계획

1. 문화·예술이 넘치는 문화도시 조성 【문화예술과】

【1】 문화예술 활성화를 통한 아트밸리 아산 조성 [계 속]

■ 고품격문화예술 향유기회 확대

○ (추진방향) : 시즌별 운영계획 수립을 통한 ‘아트밸리 아산’ 브랜드 축제 개최

○ (추진계획)

- 2023. 1. ~ 12 : 시즌별 운영계획 수립 및 총 43개 축제와 공연 추진
(신년음악회, 아산성웅이순신축제, 락페스티벌, 제2회 신정호아트밸리
별빛음악제, 재즈페스티벌 등)

■ 지역문화예술 진흥 및 생활문화 확산 추진

○ (추진방향) 지역문화예술인 및 단체·예술동아리 지원을 통한 지역문화 역량 강화

○ (추진계획)

- 2023. 1. ~ : 지역문화예술단체 지원사업(21개 단체),
찾아가는 문화예술공연지원사업(40개 단체),
1인 1악기 지원사업(40개 단체), 마을축제명소화 사업(3개 마을) 등
- 2023. 3. ~ : 한국예총산하 9개지부 사업 및 아트밸리 아산 설화예술제 추진

■ 국·내외 자매도시 및 문화예술 기관과의 문화교류 기반 조성

○ (추진방향) : 지역문화예술 발전과 예술공연 경쟁력강화를 위한 문화교류 확대

○ (추진계획)

- 2023. 3. ~ : 문화예술 유관기관 간 업무협약 체결 추진
(서울문화재단·한국문화예술교육진흥원·한국문화예술위원회)
- 2023. 6. ~ : 자매결연도시 공연단 상호 교류 공연
 - 국외 자매결연 도시 : 헝가리 미슈콜츠, 말레이시아 페탈링자야,
베트남 닌빈성, 중국 동관시 중
 - 국내 자매결연 도시 : 진주시 등 7개 도시

문화예술과 문화정책팀장 이순주(☎ 2820), 주무관 김규철·김선겸·박대수·조승연(☎ 6222)
예술공연팀장 이유영(☎ 6314) 주무관 임예린·김현수·정혜원(☎ 2922)

【2】 문화예술 플랫폼 신정호 아트밸리 조성

[계 속]

■ 사업개요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 위 치: 신정호 아트밸리 일원
- 소요예산: 1,020백만 원
- 추진 목표
 - 신정호 카페 갤러리를 아산만의 독특한 문화예술 인프라로 활용
 - 아트밸리아산·문화도시라는 도시 브랜드로 2024년 국제 비엔날레 개최
 - 국내 정상급 뮤지션 초청을 통한 고품격 문화예술 향유 기회 제공

■ 추진계획

- 2023. 4. ~ 12. : 지역예술인을 통한 카페갤러리 전시 상시 추진
 - 아산지역 신진작가 전시 지원을 통한 예술인 성장발판 마련
 - 아산예총 미술협회 등 지역예술 단체와 협업하여 추진
- 2023. 4. ~ 12. : ‘신정호 아트밸리’ 브랜드로 통일된 고품격 음악 축제 개최
 - 재즈, 오페라, 뮤지컬, 락, 합창제, 국악, 트로트 등 장르별 추진
- 2023. 4. ~ 12. : 카페갤러리 문화예술공연 상시 추진
 - 카페별 선호 공연 장르 의견 수렴 및 공연가능 시설 확인
 - 공개 접수를 통한 아티스트 풀 조성(신청시 공연영상 및 실적 제출 필수)
 - 분기별 공연 일정 수립 및 추진
- 2023. 4. ~ 12. : 신정호 간이무대 버스킹 활성화
 - 기 조성한 아티스트 풀을 활용한 소규모 문화예술 공연 운영
 - 신정호 체육공원 간이무대, 버드나무 쉼터 등
- 2023. 9. ~ 11. : 제2회 신정호 아트밸리 아트페스티벌-100인 100색전 개최
 - 카페 갤러리 25곳에서 50곳으로 확대 추진
 - 유명작가 초청 토크콘서트, 인문학 강연 운영 등

문화예술과 예술공연팀장 이유영(☎ 6314), 주무관 임예린(☎ 6315)
주무관 김현수(☎ 2140)
주무관 정혜원(☎ 2922)

2 제62회 아산 성웅 이순신축제 개최

【문화예술과】

■ 추진방향

- 이순신 장군의 정체성과 특색을 중심으로 단독 브랜드 콘텐츠 발굴
- 아트밸리 아산 시대에 발맞춰 지역 대표 축제의 정체성을 재정립하고, 다채로운 프로그램을 운영하여 남녀노소가 즐기는 축제 조성

■ 축제개요

- 축제기간 : 2023. 4. 28.(금) ~ 2023. 4. 30.(일) 3일간
- 사업비 : 1,350백만 원
- 주최/주관 : 아산시 / (재)아산문화재단
- 장소 : 주무대(이순신 종합운동장)
부무대(현충사 앞, 온양온천역 앞, 곡교천 일원)
- 내용
 - 깃발게양식, 거리퍼레이드, 백의종군걷기대회·마라톤대회, 국궁대회, 이순신문화예술공연 등

■ 그동안 추진 사항

- 2023. 1. 4. 이순신축제 추진 관련 브레인스토밍

■ 추진 계획

- 2023. 1. 30. 축제위원회 개최
- 2023. 2. ~ 4. 세부 추진계획 수립 및 축제추진
- 2023. 10. ~ 11. 평가 및 환류

문화예술과 예술공연팀장 이유영(☎ 6314), 주무관 김현수(☎ 2140)

【1】 모종복합문화공간 조성사업

[계 속]

■ 사업개요

- 위치: 모종동 361-1 외 3필지
- 사업비: 17,300백만원 (국 6,062, 도 1,000, 시 10,238)
- 사업기간: 2020년 ~ 2025년
- 사업규모: 1동, 연면적 4,060㎡ (지하1층 / 지상4층)
- 주요시설: 생활문화센터, 다함께 돌봄센터, 작은도서관, 케어센터, 신중년·명품인재 양성공간, 청년창업인큐베이팅 공간

■ 그동안 추진현황

- 2019. 10. SOC 복합화 사업 선정
- 2020. 12. 도시재생 인정사업 선정
- 2022. 05. 도시재생 인정사업 중대 변경 신청서 제출
- 2022. 10. 중대변경 승인
- 2022. 11. 도 공공건축 심의위원회 심의 승인

■ 추진계획

- 2023. 02 공유재산 심의회 심의
- 2023. 03. ~ 12. 설계공모, 실시설계 착수 및 실시설계 준공
- 2024. 01. 공사 착공
- 2025. 06. 공사 준공

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 공사 내용 변경으로 인한 사업 지연
 - (대책) 관계기관 협의를 통한 조속한 행정절차 완료로 기간 단축

■ 사업개요

- 위치: 염치읍 송곡리 112-294번지 일원
- 사업비: 5,700백만원 (국 3,420, 도 684, 시 1,596)
- 사업기간: 2021년 ~ 2024년
- 사업규모: 연면적 2,672.89㎡ (증축 및 리모델링)
- 주요시설: 주민동아리공간, 은행나무창작공방, 로컬마켓 등

■ 그동안 추진현황

- 2021. 02. 2021년 도시재생 인정사업 공모 추진계획 보고
- 2021. 07. 사업선정
- 2021. 12. 건축기획설계 착수
- 2022. 05. 공공건축위원회 심의
- 2022. 08. 건축공사 기본계획 수립보고
- 2023. 01. 건축설계 제안공모 선정

■ 추진계획

- 2023. 01. 실시설계 착수
- 2023. 02. 공유재산 심의회 심의
- 2023. 11. ~ 2024. 10. 공사 착공 및 준공

【3】 이어령 문학관 건립사업을 위한 연구용역 [신 규]

■ 개요

- 목 적: 故이어령 교수의 업적을 기념하고 도내 문학관 활성화와 지역 문학 진흥을 도모
- 사 업 비: 20백만원(도 10, 시 10)
- 사업기간: 2022 ~ 2026

■ 그동안 추진현황

- 2022. 10. 도비보조금 교부결정(100백만원)
- 2022. 11. 아산시 연구용역 심의위원회 심의 의결

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 故이어령 장관 유족이 현재 운영 중인 영인문학관(서울 종로구 소재)과 중복 및 문학관 내 전시를 위한 물품 전무
- (대 책) 유족의 참여 및 협력 관계 구축을 통한 공감대 확보 및 연차적 계획에 따른 유물 구입 병행

■ 추진계획

- 2023. 2. 기본계획 수립
- 2023. 3. ~ 12. 기본계획 및 타당성 조사 연구용역
- 2024. 1. ~ 3. 부지확보
- 2024. 5. 지방재정투자심사
- 2025. 1. 실시설계

4 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성사업

[관광진흥과]

[계 속]

■ 사업개요

- 위 치: 아산시 염치읍 백암리 264-10번지 외 84필지
- 부지면적: 약 48,500㎡(약 14,700평) *(당초) 약12,000㎡(약 3,630평)
- 사 업 비: 60,000백만원(추정/ 공사비52,000, 토지보상비8,000) *(당초) 18,500백만원
- 사업기간: 2022년~2028년
- 사업내용
 - 기 추진 중인 이순신 테마놀이터 조성사업('20~'23)과 연계한 현충사~곡교천 등을 아우르는 이순신장군 역사·문화 체험공간 조성

■ 그동안 추진상황

- 2022. 8.: 이순신 테마파크 조성사업 대상지 검토
 - 기 추진 중인 이순신 테마놀이터* 조성사업('20~'23년) 연계 추진
 - * (위치) 염치읍 백암리 265-10 일원(1,063㎡, 약 322평) / (총사업비) 1,543백만 원(도 771.5, 시 771.5)
(사업내용) 은행나무길~현충사를 연계한 이순신 테마놀이터(놀이기구 등) 조성
- 2022. 9. 8.: 이순신 테마파크 조성사업 기본계획(안) 수립
 - <1 → 2단계*> 연계 사업 추진 *(1단계) 이순신 테마놀이터 / (2단계) 1단계와 연계한 테마파크
- 2022. 11.~12.: 1단계 착수보고회 및 실시설계 용역 중지

기본 및 실시설계용역 추진	착수보고회	용역중지
2022. 11. 15.	2022. 12. 15.	2022. 12. 23.

⇒(용역중지사유) 1·2단계 포함한 사업부지전체에 대한 마스터플랜수립 필요 의견 제시

■ 향후 추진 계획

- 2023. 1.~2023. 12. 기본구상 및 타당성 용역
- 2024. 1.~2024. 12. 지방재정투자심사

- 2025. 1.~2025. 12. 도시관리계획 변경 및 조성계획 용역
- 2026. 1.~2026. 12. 기본 및 실시설계용역
- 2027. 1.~2028. 12. 착공 및 준공

■ 사업개요

- 사업목적 : 은행나무길 · 곡교천 · 현충사 일원 관광활성화
- 사업기간 : 2020. ~ 2024.
- 사업비 : 12,000백만 원(국비 6,000 / 시비 6,000)
- 사업내용
 - 은행나무쉼터 2층(실내:246㎡) 이순신 아카이브 구축 및 미디어아트관 조성
 - 곡교천 일원 생태도보길 1차 조성(51,870㎡)
 - : 이순신 성장과정을 주제로 4개의 구역(성장 · 경험 · 역경 · 결실)으로 구분하여 초화류 식재
 - 이순신관광체험센터 조성
 - : 은행나무쉼터 리모델링(지하(246㎡): 사무실, 1층(331㎡): 종합관광안내센터)
 - 현충사 충무문 미디어아트 조성(160㎡)
 - 이순신 콘텐츠 관련 관광프로그램 추진(이순신 운구행렬 외 13개)

■ 추진계획

- 이순신 아카이브 구축 및 미디어아트관 조성(사업비 1,539백만원)
 - 2023. 1. ~ 2. 이순신 아카이브 구축 용역 업체 선정(협상에 의한 계약)
 - 2023. 3. ~ 7. 이순신 아카이브 구축 용역 추진
 - 미디어아트관 조성 추진계획 수립 및 업체 선정(협상에 의한 계약)
 - 2023. 8. 미디어아트관 조성 착공
 - 2023. 12. 미디어아트관 조성 준공
- 곡교천 일원 생태도보길 조성(사업비 380백만원)
 - 2023. 3. 1차 공사(테마별 초화류 식재) 재개(*공사중지 기간 ‘22.8.26.~ ‘23.3.31.)
 - 2023. 6. 1차 공사 준공
- 이순신관광체험센터 조성(사업비 582백만 원)
 - 2023. 하반기 실시설계 용역 추진
- 현충사 충무문 미디어아트 조성(사업비 500백만 원)
 - 2023. 하반기 실시설계 용역 추진

○ 이순신 콘텐츠 관련 관광프로그램 추진

연번	사업명	사업기간	소요예산 (백만원)	사업내용
	합계		1,476	
1	이순신 운구행렬 활성화	2023. 1. ~ 2023.11.	441	• 운구행렬 연구용역(22.11.~23.2.) • 운구행렬 행사 운영 (이순신 순국주간 11/19 예정)
2	이순신 관광브랜딩	2023. 1. ~ 2023. 2.	20	• 마스코트 개발
3	이순신 빛이되다운영	2023. 2. ~ 2023. 9.	82	• 미디어파사드 영상 공모 • 영상제 시연회
4	플랫폼활용 홍보마케팅	2023. 2. ~ 2023. 12.	175	• 이순신 관광도시 홍보영상 제작 • 이순신 관광도시 플랫폼 (홈페이지) 제작
5	명품관광 이야기꾼 육성·양성	2023. 2. ~ 2023. 12.	173	• 전문가 자문회의 • 교재개발 진행 • 교육과정 설계 및 운영
6	움직이는 이순신	2023. 3. ~ 2023. 4.	280	• 수도권 대중교통 영상 홍보 (1호선, 2호선, KTX 등)
7	이순신 춤극브랜딩	2023. 2. ~ 2023. 4.	50	• 춤극 및 난중일기 칸타타 공연 운영 (428 축제 기간 내)
8	428순신로드 도보여행	2023. 2. ~ 2023. 4.	100	• 백의종군길 걷기대회 운영 (428 축제 기간 내)
9	아산생생여행	2023. 3. ~ 2023. 10.	116	• 대상별 팸투어 운영 - 상상나들이(일반인 대상) - 쓱쓱체험노트(외국인 대상) - 생생스쿨(청소년 대상)
10	현충사 리브랜딩	2023. 9. ~ 2023. 10.	39	• 현충사 경내 야간 경관 조성

6 아산 관광 브랜드 구축 강화

【관광진흥과】

【1】 아산관광 바이럴 홍보영상 제작

[신 규]

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 없음(제작주체: 한국관광공사)
- 사업내용 : 코로나19 이후 관광 수요 촉진에 따라 아산관광 인지도 제고 및 국내·외 관광객 유치를 위한 한국관광공사 연계 아산관광 바이럴 홍보영상 제작

■ 그동안 추진현황

- 2022. 10. : 한국관광공사(디지털마케팅기획팀) 방문 협의

■ 추진계획

- 2023. 1. ~ : 사업선정을 위해 한국관광공사와의 지속 협의

【2】 아산 대표 관광 기념품 개발·판매 사업

[신 규]

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 95.4백만 원
- 사업내용
 - 아산의 주요 테마(대표 관광지, 시 브랜드 B.I)를 활용한 디자인과 상징적 가치를 지닌 기념품(공산품, 공예품 등) 개발 및 판매
 - ⇒ 2023년에는 온양온천역 관광안내소에서 직영 판매 시범 운영
 - ⇒ 관내 유료 관광시설 내 기념품샵 등과 협의하여 판매처 확대 추진

■ 그동안 추진현황

- 2020. 7. : 아산 관광 기념품 시제품 총 7종(디퓨저, 키링, 무드등, 에코백, 드론, 컵, 문구세트) 개발 완료

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 2020년 기념품 시제품 개발은 일반시민이 참여하여 기념품 대량 생산·판매가 어려워 유통 및 판로 개척 방안 마련이 어려웠음

☞ (대 책) 2023년에는 대량 생산 및 유통이 가능한 사업체들을 대상으로 추진할 계획

■ 추진계획

- 2023. 2. : 기념품 판매점 파악 및 협의
- 2023. 3. ~ 6. : 기념품 공모전 추진
- 2023. 7. : 공모전 선정 기념품 상품화 컨설팅 추진
- 2023. 8. : 기념품 제작 및 구입
- 2023. 9. ~ 12. : 기념품 판매 및 홍보

관광진흥과 관광기획팀장 김진희(☎ 2821), 주무관 조아진(☎ 2631)

7 열기구 관련 체험 및 인력양성 사업

[관광진흥과]

[신규]

■ 사업개요

- 목 적: 열기구를 활용한 관광상품 개발을 통해 지역관광 활성화 도모
- 기간/장소: 2023. 1.~12. / 곡교천 일원 등
- 사 업 비: 100백만 원(도비 50 / 시비 50)
- 주요내용: 열기구 체험(계류)*행사 및 인력 양성**(열기구 조종사)
*지상에 로프를 연결하여 일정한 높이까지 올라갔다 내려오는 체험
**사업 추진 보조사업자 선정 후 협의

■ 추진 계획

- 2023. 1.~3. 세부운영계획 수립 및 보조사업자 선정
- 2023. 4.~12. 사업 운영
 - 열기구 체험 행사 개최(계류) : 이순신·은행나무길 축제 및 행사 시
 - 열기구 조종 자격증 취득 교육실시(이론, 실기 등)

관광진흥과 관광기획팀장 김진희(☎ 2821), 주무관 최용재(☎ 2553)

8 역사문화공간조성을 통한 관광자원화 [문화유산과]

[1] 아산 유교문화권 개발사업

[계 속]

■ 사업개요

○ 사업기간: 2021년~2025년

○ 사업내용

- 백의종군로 통곡의 집: 염치읍 송곡리/53.7억/부지 3,258㎡, 건축 520㎡(지상2층)

구 분	내 용
주요시설	백의종군로 체험관, 강당, 강의실, 백의종군 테마관, 스토리관, 콘텐츠관 등
기반시설	휴게 및 조경공간, 주차장 등

- 외암마을 인문학 서당: 송악면 역촌리/133.2억/부지 7,513㎡, 건축 1,479.4㎡(지상1층)

구 분	내 용
교육시설	인문학서당 1관(144㎡), 인문학서당 2관(279㎡), 다목적체험관(120㎡)
부대시설	숙소(468㎡), 식당(250㎡), 사무실(86.4㎡), 화장실 2개소(132㎡)
기반시설	주차장(800㎡), 조경공간(1,503㎡)

■ 그동안 추진상황

○ 2018. 4.~2020. 4. : 아산유교문화권 타당성 검토 및 기본계획 수립

○ 2021. 7.~2022. 12. : 사업예정부지 감정평가 및 토지매입 진행

※ 외암마을 인문학서당 9필지 중 5필지 매입 완료

○ 2022. 10.~12. : 충청남도 공공건축심의 사전검토 및 본심의 완료

■ 문제점 및 대책

○ (문제점) 사업대상부지 매입 협의 지연 및 예산 부족(토지매입비 35억)

☞ (대책) 사업대상지 토지 소유주와의 지속적인 협의 및 예산 확보 추진

■ 추진계획

○ 2023. 1.~12. : 토지매입, 설계공모 및 실시설계, 건축인허가 등

○ 2024. 1.~2025. 12. : 공사 착공 및 준공, 개관

문화유산과 문화재관리팀장 지원구(☎ 8775), 주무관 정재익(☎ 8773)

【2】 윤보선 대통령 기념관 건립 사업

[계 속]

■ 사업개요

- 기간/위치: 2019년~2027년 / 둔포면 신항리 117-2번지 일원
- 사업내용: 전시시설, 부속시설, 주차장 등(부지 6,394㎡, 시설 2,240㎡)
 - 윤보선 대통령 업적 관련 전시·연구·교육 프로그램 운영
- 사업비: 10,810백만원(국비 36%, 시비 64%)

■ 그동안 추진상황

- 2019. 8. : 사업대상부지 토지매입 완료
- 2020. 7.~11. : 공립박물관 설립타당성 사전평가 실시 (결과: 부적정)
 - ※ 사유: 전문인력 및 소장품 확보 미흡, 수장고 면적, 공사비 현행화 등
- 2021. 11. : 기념사업회(회장: 윤상구)와 유물기증 협의
- 2022. 9.~12. : 전문인력 확보(학예사 채용), 유물구입(76건 142점)

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 문체부 공립박물관 사전평가 미승인 및 전시예정 유물 부족
 - ☞ (대책) 2020년 문체부 사전평가 부적정 사유 보완하여 재신청
 - ☞ (대책) 유물기증 협의 및 공개매입 추진을 통한 유물 확보

■ 추진계획

- 2023. 1.~6. : 유물구입 및 유물기증 협약
- 2023. 7. : 문체부 공립박물관 설립 타당성 사전평가 신청
- 2024. 2. : 지방재정투자심사 신청(중앙심사)
- 2025.~2027. : 실시설계 공모 및 공사 착공, 준공

9 종합사회복지관 운영 활성화

【사회복지과】

❖ 지역주민의 참여와 협력을 통하여 지역사회문제를 예방·해결 위한 종합적인 복지서비스 제공

[계 속]

■ 사업개요

- 사업량 : 5개소 종합사회복지관
- 사업비 : 2,889백만 원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. (연중)
- 근거
 - 「사회복지사업법 시행규칙」 제23조2(사회복지관의 운영기준)
 - 「아산시 사회복지관 설치 및 운영 조례」
- 종합사회복지관(5개소) 현황

(2023. 1월 기준)

복지관명 (담당읍면동)	대표자	주 소	운영주체	개관일	운영자		비고 (위탁만료)
					민간 위탁	법인 직영	
온주종합사회복지관 (송악면, 온양2동, 온양5동, 온양6동)	채중병	외암로1420(읍내동)	사회복지법인 굿네이버스	94.02.18.	○		'27.12.31.
아산종합사회복지관 (영인면 둔포면 인주면)	구선희	영인면 아산온천로3번길 8	기독교 이선복지재단	99.05.01.		○	
탕정한마음종합 사회복지관 (탕정면 염치읍 온양1동 온양3동)	김원세	탕정면 탕정면로40번길 12	사회복지법인 한국 지역사회 복지회	99.06.07.	○		'24.12.31.
아산서부 종합사회복지관 (도고면 선장면 신창면 온양4동)	홍순학	도고면 도고면로110번길 16	사회복지법인 희망나눔재단	05.01.18.		○	
음봉산동 종합사회복지관 (음봉면 배방읍)	장보운	음봉면 산동안길 16	백석대학교 산학협력단	07.04.03.	○		'27.12.31.

○ 복지관별 사업현황

관명	사업명	내 용
온주	• 청소년 사회봉사 특별교육	• 서비스 이용자의 심리·정서적 지지 및 진로코칭, 직업체험 등

아산	• 특성화 프로그램	• 이동세탁서비스 (거동불편 및 세탁기 사용이 마숙한 노인들에게 이동빨래서비스 제공)
	• 이동복지관(둔포면)	• 여가·문화(공예, 악기교육 등) 분야 프로그램 및 외국인중도입국자 한글교육 및 언어교정(고려인아동)
탕정 한마음	• 특성화 프로그램	• 초등자녀 부모교육 (초등학생 자녀를 둔 부모의 역할교육 및 역량강화 프로그램)
	• 이동복지관	• 여가·문화(생활 문해교실, 가족팔찌공예 등) 및 재가사업 등
아산 서부	• 특성화 프로그램	• 65세이상 노인 대상 변화하는 사회적응프로그램 (스마트세상 배워보기, 신세대 음식문화 이해하기, 대중문화체험 등)
	• 이동복지관(신창면)	• 아동 재능계발 및 가족기능강화 프로그램, 노인돌봄프로그램
음봉 산동	• 특성화 프로그램	• 취약계층 가계금융 역량강화 사업 (경제취약계층의 자산관리 능력 향상 및 경력단절여성의 금융상담 매니저 양성으로 취업 기회 제공)
	• 이동복지관(배방읍)	• 배방지역 주민의 정주여건 향상을 위한 프로그램 (방학돌봄캠프, 가족주민 프로그램, 역량강화교육 등)

■ 그동안 추진현황

- 종합사회복지관 특성에 맞는 일반 및 특성화 프로그램 운영
- 지역에 맞는 경제적 지원, 후원물품지원, 관련기관 연계 사업
- LH 무상임대 시설 위탁받아 탕정이동복지관(LH5단지 내) 신설 및
배방이동복지관(LH7단지 내) 이전하여 사업 추진

■ 추진계획

- 지역 특성 및 주민 욕구에 맞는 내실 있는 프로그램 운영
- 종합사회복지관 지도·점검 실시 : 연 2회

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	8,616	0	0	8,616	0	0
2022년 까지	2,752			2,752		
2023년	2,889			2,889		
2024년 이후	2,975			2,975		

사회복지과 복지정책팀 팀장 김은성(☎ 2535), 주무관 이혜린(☎ 2536)

❖ 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 지급하여 최저생활 보장 및 자활·자립할 수 있는 환경 조성 **[계 속]**

■ 생계급여

- 내용: 수급자에게 의복·음식물 및 연료비 등 기타 일상생활에 필요한 금품 지급
- 대상: 부양의무자가 없거나, 부양의무자가 있어도 부양능력이 없거나 부양을 받을 수 없는 사람으로서 그 소득인정액이 기준 중위소득의 30% 이하인 사람
 - ※ 기준 중위소득: 보건복지부 장관이 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 고시하는 국민 가구 소득의 중간값

○ 지급인원: 6,733가구 8,581명

○ 사업예산: 42,900백만 원(국비 90%, 도비 7% 시비3%)

■ 자활사업

- 사업내용: 근로빈곤층의 자립자활을 위한 근로기회 제공, 취업알선 등 다양한 자활지원 프로그램 제공
- 수탁기관: 충남아산지역자활센터(보건복지부 지정)
- 사업유형: 근로유지형, 사회서비스형, 인턴·도우미형, 시장진입형
- 참여인원: 자활사업참여자 110명
- 사업예산: 2,321백만 원 (자활근로사업비 2,033, 지역자활센터운영비 2,88)

■ 의료급여

- 내용: 수급자에게 건강한 생활을 유지하는 데 필요한 각종 검사 및 치료 등 지급
- 대상
 - 부양의무자가 없거나, 부양의무자가 있어도 부양능력이 없거나 부양을 받을 수 없는 사람으로서 그 소득인정액이 기준 중위소득의 40% 이하인 사람 (ex. 1인가구 831,160원)
 - 의료급여법에 의한 수급권자: 행려환자

- 타법에 의한 수급권자: 이재민, 의사상자, 입양아동, 보훈대상자, 무형 문화재, 북한이탈주민, 5.18 민주화운동 관련자, 노숙인 등

○ 지급인원 : 6,791가구 8,134명

○ 지원유형:

- 1종 수급권자: 근로능력이 없거나 중증환자로 구성된 가구
- 2종 수급권자: 근로능력이 있는 가구원이 포함된 가구

○ 사업예산(의료급여기금특별회계) : 501억원(국비 80%, 도비 14% 시비 6%)

■ 해산·장제급여

○ 내용

- 해산급여: 조산 및 분만 전과 분만 후의 필요한 조치와 보호
- 장제급여: 사체의 검안·운반·화장 또는 매장 기타 장제조치를 행하는데 필요한 금품을 지급

○ 대상

- 해산급여: 생계·의료·주거급여 수급자가 출산(출산예정 포함)한 경우
- 장제급여: 생계·의료·주거급여 수급자가 사망한 경우, 및 의사자

○ 급여액: 해산급여 1인당 700천원, 장제급여 1인당 800천원

○ 지급인원: 해산급여 11명, 장제급여 295명

○ 사업예산: 250백만 원(국비 90%, 도비 5% 시비 5%)

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	291,490	246,961	30,978	13,551	0	0
2022년 까지	95,571	80,971	10,157	4,443		
2023년	95,571	80,971	10,157	4,443		
2024년 이후	100,348	85,019	10,664	4,665		

사회복지과 기초생활팀 팀장 장희경(☎ 2908), 주무관 조숙향(☎ 2861),
전이화(☎ 2909), 민다영(☎ 6552)

11 찾아가는 보건복지서비스 인프라 구축

[사회복지과]

- ❖ 읍면동 공공서비스 인프라 확대 및 민·관 기능적 연계 강화 [계속]
⇒ 방문상담 확대, 종합상담 기능 강화, 주민주도형 복지체계 마련

■ 사업개요

- 읍면동 공공서비스 플랫폼 기능 확대
 - (방문상담 확대) 기존 대상자 + 돌봄 필요대상, 위기가구 등*
 - * 방문상담 목표제 시행 / [읍면동장(월5건↑), 및 팀장(월10건↑), 팀원(월15건↑)]
 - (종합상담 기능 강화) 기존 복지상담 + 고용, 주거, 금융상담 등
 - (복지+건강서비스 제공) 복지상담 + 맞춤형 건강관리 서비스 제공 등*
 - * 읍면동별 간호직 공무원 각 1명 배치 및 건강 특화사업 추진
- 주민생활 현장의 공공서비스 연계 강화 추진
 - 지역사회 내 공공서비스 연계·협력 체계 활성화 추진
 - 아산형 복지체계 활성화 및 인적안전망 강화
- 지역사회 문제해결 및 예방을 위한 주민 복지력 강화 지원
 - 읍면동 소모임 운영 등을 통한 사업 추진의 정보 공유체계 및 네트워크 구축 지원

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1. ~ 4. 읍면동 기본계획 수립(건강특화사업 포함) 및 모니터링
- 2022. 1. ~ 12. 추진현황 모니터링 및 읍면동 평가

■ 추진계획

- 2023. 2. ~ 12. 읍면동 찾아가는보건복지팀 지역케어회의(사례) 수시 운영
- 2023. 2. ~ 12. 읍면동 간호직 공무원 역량강화 교육(연2회)
- 2023. 2. ~ 12. 추진현황 모니터링(2회) 및 읍면동 평가

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	35.5	0	0	35.5	0	0
2022년 까지	10.5			10.5		
2023년	12.5			12.5		
2024년 이후	12.5			12.5		

❖ 주민이 만들어 가는 자치복지 실현 및 사회분위기 도모 [계 속]
 ⇒ 효율적 민·관 서비스 연계, 주민주도형 복지체계 구축, 복지사각지대 해소

■ 사업개요

- 사업명: 읍면동 행복키움사업 활성화 및 주민주도형 복지체계 구축
- 사업기간: 2023. 1. ~ 12.
- 대 상: 읍면동 행복키움추진단 (17개 읍면동 / 569명)
- 내 용: ‘이웃이 이웃을 살피는’ 마을안전망 강화 및 위기가구에 대한 주민 스스로 돕는 지원체계 구축 등
- 사업비: 300백만 원

■ 그동안 추진현황

- 2022. 2. 읍면동별 특화사업 기획 및 추진
- 2022. 3. 인적안전망(명예사회복지공무원 / 10,301명) 구성
- 2022. 4~11. 읍면동별 순회 역량강화 교육 및 워크숍 추진
- 2022. 12. ‘아산시 행복키움 10년의 역사~!!’ 성과보고회 개최

■ 추진계획

- 2023. 1. 읍면동별 행복키움 연간계획 수립 및 활성화 추진
- 2023. 2. 행복키움 설명회 및 역량강화 교육
- 2023. 3~11. 읍면동별 순회교육 및 적극참여 홍보
- 2023. 7. 명예사회복지공무원(10,301명) 역량강화 교육
 * 시민이 참여하는 인적안전망 확대
- 2023. 12. 성과보고회 개최 및 우수 읍면동 평가 등

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	981	333	18	630	0	0
2022년 까지	303	99	6	198		
2023년	339	117	6	216		
2024년 이후	339	117	6	216		

사회복지과 행복키움지원팀 팀장 이미경(☎ 2696), 주무관 황정현(☎ 2886)

❖ 新 사회적문제 대두로 인한 위기·고위험가구 집중관리 체계 구축 [계 속]

- ⇒ 위기 대응시스템 구축을 위한 거점 사례관리센터(5개소) 운영
- ⇒ 복지서비스 중복·누락 예방을 위한 민&관 통합형 사례관리시스템 마련

■ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 12.(연중)
- 대 상: 위기사유 발생가구, 취약계층 및 만성적 고위험 가구
- 내 용: 권역형 거점사례관리기관(종합사회복지관) 지정 및 전담인력 배치
* 복합적 위기사유에 대응가능한 「전문적 & 원스톱 서비스」 연계·제공 및 지속적 모니터링 실시
- 사 업 비: 190백만 원(시비)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1. ~ 12. 거점 사례관리기관 사례관리 전담 인력 배치(5개소/5명)
*최초 배치 : 2013. 7월부터~ (9년)
- 2022. 1. ~ 12. 위기·고위험가구 통합사례관리 585가구
- 2022. 1. ~ 12. 민&관 거점사례관리 실무자 교육 및 간담회 8회
- 2022. 9. 위기가구 발굴을 위한 「복지등기 시범사업」 협약 및 추진
- 2022. 12. 위기징후가구 복지등기 시범사업 우편 발송
- 2022. 12. 아싸뽕day(아산 사례관리 23개 기관, 뽕치는 날) 운영 및 민&관 통합형 사례관리 네트워크 구축

■ 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. 민&관 사례관리 실무자 간담회 및 교육 추진
- 2023. 1. ~ 12. 종합사회복지관(5개소) 민간 사례관리 전담 인력 배치 (1개소/1명)
- 2023. 1. ~ 12. 위기·고위험가구, 민&관이 함께하는 통합형 사례관리 추진

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	570	0	0	570	0	0
2022년 까지	182			182		
2023년	194			194		
2024년 이후	194			194		

14 나눔과 기부문화 활성화

[사회복지과]

❖ 생활 속 나눔 실천을 유도하여 잠재적 기부자를 발굴하고 기부자에 대한 자긍심을 고취하는 사회 분위기 조성 [계 속]

■ 사업개요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 대 상: 시민, 기관·단체, 기업체, 자영업소 등
- 내 용
 - 희망나눔캠페인 및 연중모금
 - 사회복지공동모금회 지정기탁 재원 활용 민·관 협력사업 추진

■ 그동안 추진현황

- 민·관협력 공동모금회 배분사업 연계 추진
- 아산형특수시책 「아산형긴급복지지원사업」, 「만원의 행복보험」 추진
- 삼성전자 등 기업체 및 충남사회복지공동모금회와 업무협약으로 취약계층 자원체계 마련

■ 추진계획

- 업무협약에 따른 사업 대상자 적극 발굴 및 지원
- 민·관 협력사업 추진, 취약계층 지원을 위한 신규사업 발굴

(단위 : 천원)

	사업명	기간	지원대상	내용	소요예산	재원
합계					315,300	
1	만원의 행복보험 지원	연중	기초생활수급자 차상위계층 (만 15세 ~ 65세)	보험가입 본인 부담금 1만원 지원	300	사회 복지 공동 모금회 지정 기탁 후원금
2	아산형 긴급복지 지원	연중	기초생활수급자 차상위계층 중위소득 100%이하	생계·주거비 의료비 지원 (가구당 최대 100만원)	120,000	
3	밝은 미래를 꿈꾸는 아이	'23. 2. ~ '24. 5.	기초생활수급자 차상위계층 중위소득 100%이하 (만5세~9세)	1:1 맞춤형 독서 수업 지원	35,000	
4	웃음·미소·건강찾기	'23. 3. ~ '23. 12.	기초생활수급자 차상위계층 (만19세~64세)	임플란트, 보철 및 크라운 사술비 지원 (최대 100만원)	30,000	
5	노후 가전 교체 신규 가전 지원	'23. 4.~ '23. 12.	기초생활수급자 차상위계층 중위소득 100%이하	냉장고, 에어컨 세탁기 교체 지원	30,000	
6	계절적 위기가구 사전예방 지원	'23. 1. ~ '23. 9.	기초생활수급자 차상위계층 중위소득 100%이하	폭염 및 한파 해소 물품 지원	100,000	

사회복지과 복지자원팀 팀장 김수정(☎ 2692), 주무관 박성미(☎ 2572)

■ 사업개요

- 위 치: 시민로 405번길 10-6번길(양성평등거리 내)
- 규 모: 대지면적 239,66㎡ / 연면적 779.82㎡ (지상3층)
- 운영 시 기: 2023. 9. (시범운영)
- 주 요 시 설: 공유오피스, 열린카페, 다목적 공간, 사무실 등
- 공 사 비: 3,150백만원(국1,800, 도370, 시800) 국도부 공모사업으로 도소재청과 공사완료(2212)
- 사 업 비: 609백만원(리모델링 설계 및 공사 265, 운영비 144, 자산취득 200)

■ 그동안 추진현황

- 2021. 11. 아산시 여성커뮤니티센터 설치 및 운영 등에 관한 조례 제정
- 2021. 12. 아산시의회 민간위탁 동의 (제234차 제2차 본회의)
- 2022. 10.~12. 시민대상 설문조사 및 벤치마킹 실시, 관련단체 간담회

■ 추진계획

- 2023. 1. 여성커뮤니티센터 명칭 선정
- 2023. 3. ~ 8. 인테리어 설계 용역 및 공사 실시
- 2023. 3.~ 12. 민간위탁자 선정 및 시범운영

		
(가칭)여성커뮤니티센터	1층 계단마루	3층 다목적홀 (안)

16 아이 낳고 함께 키우기 좋은 환경 조성 [여성복지과]

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ (계속)
- 사업목적 : 저출산 극복에 적극적으로 대처하여 출산 친화적인 시책 추진으로 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
- 사업비 : 7,567백만원(국 4,315 / 도 567 / 시 2,685)
- 주요 사업내용

사업명	사업대상	지원내용		예산(백만원)
첫만남이용권	2022. 1. 1. 이후 출생아로서 정상적으로 주민등록번호를 부여받은 아동	200만원		3,426
출산장려금	영아 출생일 기준으로 6개 전부터 시에 주민등록을 두고 거주 가정	첫째	50만원	1,100
		둘째	100만원	
		셋째 이상	1,000만원	
신혼부부 주택자금 대출이자 지원사업	혼인 기간 5년 이내 및 기준 중위 소득 180% 이하 신혼부부	대출 잔액의 1.25% (최대 100만원)		180
아빠 육아휴직 장려금 지원	아산시 거주 남성 육아휴직 근로자	30만원×6개월		108
아이돌보미지원	양육 공백이 발생한 아동 양육가정	아이돌보미 연계		2,689
아기DNA카드	출생 후 12개월 미만 영아	아기 유전자가 담긴 DAN카드 발급		16
3자녀 이상 가정 상수도 요금감면	만18세 이하 자녀 3명 이상과 주민등록상 동일 세대로 구성된 가구	월 2,000원		48

■ 그동안 추진사항

- 2022. 1. ~ 12. 출산·양육 부담경감 지원사업 추진
 - ※ 첫만남이용권(1,792명), 출산장려금(1,718명/796천원), 아기디엔에이카드 발급(330건)
 - 신혼부부 주택자금 대출이자 지원(163가구, 146백만원), 아이돌봄지원(아이돌보미 120명, 이용 아동 650명), 3자녀 이상 가정 상수도 요금 감면(1,411가구, 31백만원)
- 2022. 3. ~ 11. 저출생 극복 인식개선 교육실시(9회/3,557명)
- 2022. 6. ~ 12. 인구정책위원회 구성 및 정기회의(2회)
- 2022. 9. ~ 12. 아빠 육아휴직장려금 지원사업 신규 추진 (32명/13,007천원)
- 2022. 9. 공동육아나눔터 배방꿈비채점(2호) 개소
- 2022. 12. 아산시 출산장려금 관련 조례개정·공포 (지원금 상향)

■ 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. 출산·양육 경제적 부담경감 지원 시책 추진
 - 첫만남이용권 지급 : 아산시 출생신고 아동 전수 지급, 200만원/1회
 - 출산장려금 지급 : 영아 출생일 기준으로 6개월 이상 아산시 거주 가정
첫째 50만원/둘째100만원/셋째1,000만원
 - 아이돌보미지원 연간 운영 : 양육 공백이 발생한 가정에 아이돌보미 연계
 - 3자녀 이상 가정 상수도 요금감면 : 홍보 강화로 대상 가구 확대(1,450가구)
- 2023. 1. ~ 신혼부부 주택자금 대출이자 지원 확대(180가구)
- 2023. 1. ~ 12. 결혼·임신·출산·양육 지원사업 홍보 강화로 사각지대 최소화
 - ※ 2023. 1. 결혼·임신·출산·양육 지원사업 홍보 계획 수립
 - 2023. 2. 홍보물 제작
 - 2023. 3. ~ 12. 첫만남이용권 결정 통지서 발송 시 홍보물 동봉 발송
- 2023. 1. ~ 아빠육아휴직장려금 지원 확대(60명) 및 집중 홍보
- 2023. 3. 저출산 극복 실무 TF팀 구성 및 운영(반기)

17 건강가정·다문화가족 통합서비스 제공 [여성복지과]

[계 속]

■ 사업개요

- 목 적: 다문화가족·외국인주민 및 일반가족 등 다양한 가족에 대한 보편적이고 포괄적 서비스 제공으로 모든 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진
- 대 상: 다문화가족 및 일반가정 등
- 사업내용

구 분	운 영 내 용
통 합 서 비 스	가족관계, 가족돌봄, 가족생활, 가족과 함께하는 공동체, 지역특성화
건 강 가 정 지 원	가족역량강화지원, 1인가구 지원사업
다 문 화 특 성 화	방문교육, 통·번역서비스, 사례관리, 언어발달, 이중언어, 한국어교육
특 수 시 책	글로벌인재육성, 다문화어울림, 건강가정육성, 세대공감희망나누기

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1. ~ 건강가정 및 다문화가족지원 프로그램 228개 운영
- 2022. 3. ~ 외국인 통역봉사단 위촉 및 운영
- 2022.10. ~ 1인가구 지원사업 시범실시
- 2022.11. ~ 둔포분원 개소 및 운영

■ 추진계획

- 2023. 1. ~ 외국인 통역봉사단 운영
- 2023. 1. ~ 욕구조사 만족도 조사를 반영한 1인가구 지원사업 중점 추진
- 2023. 2. ~ 가족역량강화 프로그램 및 연령별·수준별 한국어 교육 중점 추진
지역사회 소통증진 및 자조모임 운영

여성복지과 인구정책팀장 현경환(☎ 6425), 주무관 인세희(☎ 2643)
 여성복지과 외국인생활지원팀장 이미경(☎ 2353), 주무관 유소희(☎ 2021) 고정훈(☎ 2823)

18 국공립어린이집 확충

【아동보육과】

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 12.
- 사업내용: 국공립어린이집 확충(13개소)

계	배방읍	탕정면	음봉면	둔포면	신창면	온양3동	온양5동
13	3	3	2	1	2	1	1

- 사업비: 1,480백만 원(국비 740, 도비 370, 시비 370) 개소당 평균 1억원

■ 추진계획

- 2023. 1. ~ : 무상임대 업무협약 및 수탁자 선정·개원 추진

아동보육과 보육관리팀장 김무선(☎ 2461), 주무관 윤지현(☎ 2793)

19 초등돌봄 인프라 확대

【아동보육과】

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1 ~ 계속
- 대상: 만6세 ~ 12세 이하 돌봄이 필요한 아동(초등학생)
- 사업내용: 방과후 및 지역별 맞춤형 돌봄서비스 제공
(다함께돌봄센터: 6개소 / 충남형 온종일 돌봄사업: 4개소)
- 사업비: 938백만 원(국비 284, 도비 270, 시비 384)

■ 그동안 추진현황

- 2021 ~ 2022: 1~4호 다함께돌봄센터 개소
- 2022년 충남형 온종일(마을방과후) 돌봄사업 수행기관 선정(4개소)

■ 추진계획

- 2023. 1. 충남형 온종일(마을방과후) 돌봄사업 수행기관 선정(예정)
- 2023. 6.~다함께돌봄센터 5호점 민간위탁 수탁자 선정 및 리모델링 설계용역

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 다함께돌봄센터 신규 설치시 기존 돌봄서비스기관(지역아동센터)간 반발 예상
☞ (대책) 인근 돌봄센터 간 사전 협의 및 안내

아동보육과 아동복지팀장 조성희(☎ 2665), 주무관 안선희 (☎ 8475)

20 아동학대 예방 및 피해아동 안전망 강화 [아동보육과]

[보완·발전]

■ 사업개요

- 사업기간: 2020. 10. ~ 계속
- 대 상: 아동학대 피해아동 및 일반시민
- 사업내용: 아동학대 피해자 보호 및 아동학대 예방사업 추진
(2020. 10. 업무이관 / 2021. 1. 아동보호팀 신설)
- 사 업 비: 680백만 원(국비 260, 도비 150, 시비 270)

■ 그동안 추진현황

- 아동학대예방 보호체계 구축을 위한 업무협약 체결(2회 22개 기관·단체)
- 아동학대 인식개선 교육 및 위기아동 전수조사(4회)
- 학대피해 아동 긴급 의료비 및 심리치료 지원
- 학대피해아동(여아) 쉼터 개소
- 2022. 5.~11. 아동학대예방 캠페인 실시
- 2022. 6.~12. 상·하반기 아동학대 고위험 아동 대상 합동점검 실시

■ 추진계획

- 아동학대 신고 전담 전화 24시간 지속 운영(출동대기 당직 조 편성)
- 위급상황 시 아동에 대한 응급조치 및 일시보호 조치(보호시설 인도 등)
- 기존 분리 보호 아동에 대한 양육상황 점검 및 사후관리
- 학대피해아동쉼터 운영비 지원: 2개소/ 4.7억 원
- 아동학대 대응 정보연계협의체 운영 및 학대예방·인식개선 교육
- 유관기관 연합 상·하반기 위기아동 전수조사 지속추진

아동보육과 아동보호팀장 최광복(☎ 6554), 주무관 김동섭 (☎ 6534)


21 중증장애인 긴급돌봄서비스 추진

[경로장애인과]

[신 규]

■ 사업개요

- 사업목적: 장애인 가족의 돌봄 부담 경감 및 삶의 질 향상
- 사업주체: 아산시장애인가족지원센터 * 아산시 시민로 449번길26-6, 3층
- 사업대상: 만 6세 ~ 65세 미만 중증장애인으로 긴급돌봄서비스가 필요한 자
- 사 업 비: 9.6백만원(도 2.8, 시 6.8)
- 사 업 량: 60명
- 사업내용: 중증장애인의 주 돌봄 제공자인 가족 구성원의 긴급상황 발생 시 장애 대상자에 대한 신속한 돌봄 서비스 제공
 - 돌봄시간: 1회 2시간 이상(연간 최대 80시간)
 - 이 용 료
 - * 주간(06~22시): 시간당 11,000원
 - * 야간(22~익일 6시), 주말: 시간당 16,500원
 - ※ 자부담: 수급자 및 차상위계층 5%, 일반이용자 10%
- 추진 절차



■ 추진계획

- 2023. 1. 사업 홍보 및 대상자 모집
- 2023. 2. 서비스 개시
- 2023. 6., 12.(반기별)
 - 긴급돌봄 인력 교육 및 간담회 추진
 - 서비스 이용자 욕구 조사 및 개선 의견 수렴 간담회
- 2023. 2~12. (연중)서비스 이용자 만족도 조사

경로장애인과 장애인시설팀장 이현우(☎ 8658), 주무관 윤진경 (☎ 2986)

■ 사업개요

- 사업목적: 일상생활 영위가 어려운 취약노인에게 적절한 돌봄서비스를 제공하여 안정적인 노후생활 보장, 노인의 기능·건강 유지 및 악화 예방
- 사업대상: 만 65세 이상 국민기초생활수급자, 차상위계층 또는 기초연금수급자로서 유사중복사업 자격에 해당되지 않는 자
- 사업비: 3,420백만 원(국2,394 도513 시513)
- 사업내용: 대상자의 욕구에 따라 통합·맞춤형 서비스 제공
 - 직접서비스: 안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활지원
 - 연계서비스: 민간자원 등 후원물품·서비스 연계

■ 그동안 추진상황

- 2022. 1. 노인맞춤돌봄서비스 사업 추진(대상자 2,242명/종사자 137명)
- 2022. 1~12. 노인맞춤돌봄서비스 대상자 선정 및 서비스 제공계획 승인
- 2022. 3~12. 분기별 돌봄서비스 유관기관 간담회 개최
- 2022. 9. 수행기관 3개소 지도점검

■ 추진계획

- 2023. 1. 노인맞춤돌봄서비스 사업 확대 추진
 - 사업 확대 : 대상자 2,548명(306명↑), 종사자 156명(19명↑), 524백만 원 증액
- 2023. 1~12. 노인맞춤돌봄서비스 대상자 선정 및 서비스 제공계획 승인
- 2023. 3~12. 분기별 돌봄서비스 유관기관 간담회 개최
- 2023. 9. 수행기관 3개소 지도점검
- 2023.11~12. 수행기관 평가 및 선정

■ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 12.
- 사업비: 5,800백만 원(국 530, 도 660, 시 4,610)
- 사업내용
 - 경로당을 활용하여 어르신들의 여가 수요에 부응한 다양한 프로그램을 개발·제공하여 동네 공동체 활성화

■ 그동안 추진상황

- 어르신 맞춤형 교육·생활·건강·문화를 주제로 프로그램 운영
 - 비대면 프로그램 및 대면 프로그램 병행 운영(경로당 363개소)
 - 2022. 10. 경로당 프로그램 유관기관 협업회의 개최
- 경로당 시설 유지·관리 사업 추진
 - 신축 5개소, 기능보강사업 491개소(개보수 185, 비품 306)

■ 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. 경로당 기능보강사업 추진(500개소)
- 2023. 1. ~ 10. 경로당 프로그램 운영 유관기관 협업회의(2회)
- 2023. 1. ~ 12. 지역봉사지도원 554명 활동 지원
- 2023. 2. ~ 10. 경로당 프로그램 운영 성과분석(2회)
- 2023. 2. ~ 12. 경로당 프로그램 운영(531개소)
- 2023. 6. 경로당 시설안전 점검 전수조사(537개소)
- 2023. 6. ~ 7. 노인지도자 순회교육 실시(12회)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 장애인복지법상 등록장애인
 - * 우리 시 장애인 수 : 16,319명('22년 12월 말 기준)
- 사업비 : 34,200백만 원
- 사업내용 : 장애인 생활 안정 및 사회참여 지원

■ 그동안 추진현황

- 장애인연금, 장애수당 등 생활안정지원(7개 사업) : 9,203명, 9,075백만 원
- 장애인 활동지원사업 등(3개 사업) : 793명, 14,596백만 원
- 장애인 공공일자리 사업 및 직업재활시설 운영 추진
 - 공공일자리 사업 : 52개소, 194명, 2,896백만 원
 - 직업재활사업 지원 : 2개소, 71명, 1,423백만 원

■ 추진계획

- 저소득 장애인 생활 안정 지원 확대 : 9,814명, 10,048백만 원
 - 대상 인원 확대 : 중) 611명, 973백만 원 증액
 - 장애연금 및 장애수당 단가 상향 : 장애연금 5%↑, 장애수당 50%↑
 - * 장애연금 307,500원→323,180원(5%인상), 장애수당 4만원→6만원(50%인상)
- 수요자 중심의 장애인 돌봄서비스 지원 강화
 - 장애인활동지원금 확대 지원 : 14,800원→15,570원(5% 인상)/시간당 단가
 - 방과 후 활동 서비스 제공기관 확대 : 2개→3개소
 - 가족지원센터 중증장애인 긴급돌봄 신규 서비스 추진 : 1개소(신규)
- 민·관이 함께 만드는 장애인 소득보장 지원강화 추진
 - 취업 취약계층 장애인 일자리 사업 확대 : 61개소, 201명, 3,085백만 원 (중 9개소, 189백만 원 증액) * 아산형 일자리 직무 신규 발굴 : 2건
 - 직업재활시설 운영 확대 및 시설보강 추진 : 3개소, 80명, 2,121백만 원 (중 1개소-신규 지원, 698백만 원 증액)
 - 중증장애인 자산형성 지원 추진 : 30명, 36백만 원

경로장애인과 장애인복지팀장 김지연(☎ 2985), 주무관 갈명수(☎ 2664)
 주무관 방성재(☎ 2653)
 주무관 정현아(☎ 8736)



건강한 외식환경 조성을 위한 음식문화개선사업 추진

[위 생 과]

[1] 안심식당 지정 · 운영

[계 속]

- 기간: 연중
- 사업비: 53백만 원(국비 15 / 도비 16 / 시비 22)
- 추진내용
 - 신규 안심식당 120개소 지정
 - 기존 안심식당 실태 조사를 통한 모니터링 실시
- 지정기준
 - 반찬 덜어먹는 집게 및 수저 따로 제공
 - 국, 탕(메인요리) 덜어먹는 국자 및 접시 따로 제공
 - 개인 반찬 접시사용 및 위생적수저관리
 - 전 직원 마스크 착용, 남은 음식 재사용 안하기
- 지정업소 인센티브 : 위생용품(수저집, 살균행주티슈) 지원
 - 위생용품(수저집, 살균행주티슈) 지원
 - ‘아산 맛나드리’ 누리집 홍보, 안심식당 지정서 및 스티커 교부

[2] 음식점 위생등급제 지정 활성화


[계 속]

- 기간: 연중
- 근거: 식품위생법 제47조의2(식품접객업소의 위생등급 지정 등)
- 사업비: 12백만 원(도비 6 / 시비 6)
- 등급표시: 평가결과에 따라 3등급 (총113개소 지정, 2023. 1. 1.기준)
 - 매우우수: 90점이상, 우수: 85점~89점, 좋음: 80점~84점
 - 매우우수 97개소, 우수 6개소, 좋음 10개소
- 내용: 영업자가 자율로 위생 등급 평가를 신청하고 평가점수에 따라 등급을 지정 · 홍보하여 음식점의 위생 수준 향상과 소비자에게 음식점 선택권을 제공
- 평가항목: 평가표 구성 총 3개 분야 / 64개 항목
- 평가기관: 한국식품안전관리인증원
- 신청절차: 신청(영업자) ⇨ 접수 ⇨ 현장평가 ⇨ 위생등급 부여
- 지정업소 인센티브
 - 상수도 요금감면(단독계량기), 위생용품(손세정제, 종량제봉투 등) 지원
 - ‘아산 맛나드리’ 누리집 홍보, 위생등급 표지판 배부 등

【3】 모범음식점 지정 · 운영

[계 속]

- 기간: 2023. 6. ~ 11.
- 사업비: 10백만 원
- 내용
 - 「모범음식점 세부 지정기준」에 적합한 업소
 - 「세부지정기준 점검표」에 의해 평가결과 85점 이상 지정
 - 덜어먹기 등 좋은 식단 이행여부 가점
 - 영업장의 시설물 등 타 법령 저촉 여부 등
 - 모범업소 지정기준(체납 등)에 부적합 시 지정취소 및 표지판 회수
- 모범음식점 지정절차




- 지정업소 인센티브
 - 상수도 요금감면(단독계량기), 위생용품(종량제봉투 등) 지원
 - ‘아산 맛나드리’ 누리집 홍보, 모범업소 표지판 배부 등

【4】 아산 대표맛집 선정 · 관리

[계 속]

- 선정기간: 2023. 3. ~ 10.
- 선정대상: 일반 · 휴게음식점, 제과점 10개소(신규지정)
- 선정기준: 맛, 위생, 서비스 평가
- 선정방법: 모집공고를 통한 접수 및 서류, 현장 심사
- 선정절차



- 지정업소 인센티브
 - 위생용품(세제, 락스, 고무장갑 등) 지원, 맛집 현판 부착
 - 맛집홍보책자 및 리플릿 제작 배부, ‘아산 맛나드리’ 누리집 홍보 등

【5】 ‘아산시 맛객단’ 모집 · 운영

[신 규]

- ‘맛객단’이란? SNS를 운영하는 인플루언서를 모집하여 맛객쿠폰을 제공하고 아산 대표맛집, 모범음식점, 음식특화거리음식점, 안심식당에서 시식 후 후기를 자신의 SNS에 올리는 체험단
- 기간: 2023. 9. ~ 10.
- 소요예산: 5백만 원(시식비용 3 / 홍보비용 2)
- 내용:
 - 전국 맛객단 30팀 모집(1팀당 2~4명)
 - 아산 대표맛집, 모범음식점, 음식특화거리음식점, 안심식당 등에서 시식
 - 시식 후 본인팀 SNS에 사진 등 후기 올림
 - 후기 검증 후 쿠폰 금액 지급
- 기대효과
 - 전국 맛객단의 SNS 활동으로 ‘아산 맛나드리’ 누리집 전국적 홍보
 - ‘아산의 맛집’ 전국적 홍보에 따른 방문객 증가

위생과 위생정책팀장 민승자(☎ 2248), 주무관 이영주(☎ 2325)

26 건강하고 안전한 식품 환경 조성

[위 생 과]

[계 속]

■ 사업개요

○ 기간: 2023. 1. ~ 12.

○ 내용

- 식품위해 사고 사전 예방을 위한 부정·불량식품 등 지도 단속
- 체계적 위생·영양 관리 지원을 위한 어린이급식관리지원센터 운영

○ 사업비: 990백만 원(국 472, 도 141, 시 377)

■ 그동안 추진상황

○ 식중독 예방 홍보(18회) 및 캠페인(2회), 집중관리업소 지도점검(476개소)

○ 부정불량식품 유통 관리 및 식품안전 허위과대광고 예방 지도점검(716개소)

○ 100인 미만 어린이 급식소 위생·영양 관리(개357소)

- 위생/영양지도: 새싹등급 각 6회/2회, 열매등급 각 4회/2회

- 특화프로그램: 텃밭체험(2회), 채소 관찰(1회), 부모참여(3회)

어린이 비대면 뮤지컬(1회), 위생·영양 특화프로그램(2회)

영양 특화프로그램(푸드브릿지 3~12월 실시)

■ 추진계획

○ 식중독 예방 홍보 및 집중관리업소 지도점검

- 2023. 3.~10. 위생취약업소(어린이, 노인 급식소 등) 식중독 예방 물품 지원
- 2023. 3.~10. 학교, 어린이집, 산업체 등 급식소 지도점검(488개소)
- 2023. 5. 사회복지시설 조리 종사자 식중독 예방 교육

○ 100인 미만 어린이 급식소 위생·영양 지도 지속적 관리

위생과 식품안전팀장 민흥기(☎ 2018), 주무관 정명숙(☎ 2608), 이후철(☎ 2538)

27 사회복지급식관리지원센터 설치 운영 [위 생 과]

[신 규]

- ❖ 노인·장애인 등 취약계층이 안전하고 영양이 확보된 급식을 제공 받을 수 있도록 급식인원 50명 미만의 소규모 사회복지시설에 대하여 급식위생 영양관리 지원

■ 사업개요

- 사업명: 사회복지급식관리지원센터 운영
- 사업기간: 2023. 7. ~ 12.
- 사업대상: 64개소(노인복지시설 46개소, 장애인복지시설 18개소)
- 사업내용: 노인·장애인 등 취약계층이 안전하고 영양이 확보된 양질의 급식을 제공받을 수 있도록 사회복지급식소의 급식위생·영양관리 지원

■ 그동안 추진상황

- 사무공간 및 예산확보(인건비 등 국·도비 보조)완료, 인력충원 예정
- 현 어린이급식관리지원센터가 위치한 염치보건지소의 2층 사무공간 확보를 위해 보건소와 협의(인건비 및 리모델링 본예산 1억 1,000만원 확보)

■ 추진계획

- 2023. 2월: 설계업체 선정 및 설계 착수(설계기간 60일)
- 2023. 4월: 설계용역 완료 및 시공업체 선정(입찰 선정기간 15일)
- 2023. 5월말: 센터 직원 모집 공고 및 채용
- 2023. 6월말: 리모델링 공사 완료(공사기간 60일)
- 2023. 7월: 업무개시

28 소비 트렌드를 반영한 맞춤형 위생점검 [위 생 과]

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 12.
- 사업대상: 위생취약업소(배달음식점, 다중이용시설 등)
- 소요예산: 34백만 원
- 사업내용: 현장중심의 위해정보, 사회적 이슈를 반영한 기획 지도 점검 실시

■ 그동안 추진현황

- 배달앱 등록 음식점 전수 점검(5회/1,330개소)
- 명절 및 나들이철 대비 위생취약업소 지도점검(6회/202개소)
- 식재료 안전관리 라벨링 사업(2회/415개소)
- 식품접객업소 및 공중위생업소 행정처분(208개소)
- 지하수 사용 식품접객업소 점검 및 관리(274개소)
- 코로나19 방역수칙 위반 위생업소 행정처분(24개소)
- 민관 합동 점검 실시, 홍보 물품 배부, 관련 직능 단체 협조 공문 발송, SNS, 보도자료 배포

■ 추진계획

- 2023. 1 / 9. 설·추석 명절 대비 성수식품 판매업소 점검 및 수거검사
 - 2023. 2.~10. 식재료 안전관리 라벨링 사업(150㎡ 이상)
 - 2023. 3.~11. 배달전문 음식점 지도·점검(4회)
 - 2023. 4.~7. 봄 행락철 및 하절기 대비 다중이용시설 위생 지도·점검
 - 2023. 6.~8. 하절기 휴가철 횃집 점검
 - 2023. 9.~10. 가을 나들이철 위생 지도·점검
- ⇒ 행정처분을 위한 점검이 아니라 위생환경을 개선하도록 하는 계도 위주의 점검으로 영업주들의 반감 해소

위생과 식품지도팀장 박혜정(☎ 2890), 주무관 유재성, 하미희(☎ 2150)

IV

국 · 소별 연간 홍보계획

월별	홍보내용	홍보수단	부서
1	- 문화예술활성화를 위한 공연 및 축제. - 교육프로그램 운영 등 연중 적극 홍보	보도자료 아산특특 현수막게첨	문화예술과
	아산 레일바이크 민간사업자 공모	홈페이지	관광진흥과
	- 자활참여자 역량강화 교육 실시 - 위기징후가구 안전 확인을 위한 아산 안부살핌 앱 「잘 지내 YOU ♥」 홍보	보도자료 보도자료	사회복지과
	아산시 출산·양육 시책 홍보 ※ 연중홍보	누리집 우편 문자특 보도자료 회의자료	여성복지과
	- 부모급여 지원 확대 - 결식아동 급식 지원 - 시간제 보육센터 홍보	보도자료 아산특 전광판, 미디 어보드	아동보육과
	- 2023년 기초연금 지원액 변경 - 2023년 상반기 어르신 목욕 및 이·미용권 배부 홍보 - 효도수당 지원사업 홍보 - 2023년 장애인연금, 장애수당 지원액 변경	보도자료 아산뉴스 아산특특	경로장애인과
	음식문화개선사업 및 식중독 예방 수칙 등 (아산맛집, 위생등급제, 모범음식점 등)	아산맛나드리 누리집	위생과
2	- 모바일 스탬프 투어 안내 - 은행나무길 광장 미디어파사드 24시간 연중 운영	보도자료 현수막·SNS	관광진흥과
	- 자활사업 민관협력 간담회 실시	보도자료	사회복지과
	- 다문화가족 및 외국인 지원사업 홍보	보도자료	여성복지과
	- 외국인 아동 통합보육 선정 - 부모모니터링단 사업 및 공개모집	보도자료 전광판, 미디 어보드	아동보육과
	- 발달장애인 방과후 활동서비스 제공기관 추가선정 - 찾아가는 「금빛 어르신 돌보미단」 사업 홍보	보도자료 아산특특	경로장애인과
	사회복지급식관리지원센터 설치 운영	市누리집 보도자료	위생과

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
3	- SNS 관광 홍보단 모집 공고 - 열기구 체험 행사 - 23 아산대표 관광 기념품 개발 판매사업 공모	보도자료/아산특 보 도 자 료 현 수 막 · S N S	관광진흥과
	아산역사박물관 유물 구입 및 기증 · 기탁 안내	보 도 자 료 아 산 특 포 스 터	문화유산과
	- 다회용식기세척 사업단 확장 이전 개소식 - 긴급복지지원제도 홍보	보 도 자 료 홈 페 이 지	사회복지과
	가족센터 프로그램 홍보	읍 면 동 학 교 아 파 트	여성복지과
	- 소규모 어린이집 개원 홍보 - 국공립 어린이집 확충사업 전개 홍보	보 도 자 료 아 산 특 톡	아동보육과
	발달장애인 방과후 활동서비스 재선정	보 도 자 료	경로장애인과
	음식점 · 카페 등 계절별, 업종별 맞춤형 기획단속	보 도 자 료	위 생 과
4	아산 성웅 이순신축제	보 도 자 료 아 산 특 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍	문화예술과
	- 문화재 활용사업 운영 안내 - 생생, 서원향교, 고택종가집	보 도 자 료 아 산 특 현 수 막 게	문화유산과
	부모모니터링단 위촉 및 간담회	보 도 자 료	아동보육과
	발달재활서비스 제공기관 재선정	보 도 자 료	경로장애인과
5	- 어린이날 행사 홍보 - 아산시 육아종합지원센터 홍보	보 도 자 료	아동보육과
	중증장애인자산형성지원사업 신청자 모집(반짝자립통장)	아 산 뉴 스	경로장애인과

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
6	외국인 k-트롯 가요제	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 드 보	문화예술과
	아산 아트밸리 시티투어 신설 운영	보 도 자 료	관광진흥과
	아산 외암마을 문화재 야행	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 드 보	문화유산과
	-제67회 현충일 추념식 -6.25전쟁 제72주년 행사	보 도 자 료 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 드 보	사회복지과
	아동학대 예방 홍보	홍 보 물 배 부 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 드 보	아동보육과
	-2023년 하반기 어르신 목욕 및 이·미용권 배부 홍보 -어르신 안전 보행기 지원사업 홍보	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 드 보	경로장애인과
7	- 참전 수당 인상	보 도 자 료 시 정 신 문 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 드 보	사회복지과
	중증장애인 긴급 돌봄 서비스 사업 홍보	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 드 보	경로장애인과
8	-제2회 전국 주부가요제 -전국 청소년 합창제 -락페스티벌 -신정호아트밸리 별빛음악제	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 드 보	문화예술과
	(가칭)여성커뮤니티센터 건립 및 시범운영	누 리 집 문 자 특 보 도 자 회 의 자 S N S 료	여성복지과
9	-이순신 콘텐츠 공연행사 지원사업 -경찰과 아산시민 어울림축제	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 드 보	문화예술과
	아동학대 예방 교육	보 도 자 료	아동보육과

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
10	- 아산 국제 민족무용 대회 - 이순신 국제 영화제 - 고불 청소년 국악제 - 신정호 아트밸리 재즈페스타	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 보	문화예술과
	- 현충사 야간개장 안내 - 제22회 짚풀문화제 개최	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 보	문화유산과
	- 행복키움추진단 나눔문화 확산을 위한 갤러리 운영	보 도 자 료 활 동 사 진 게 시	사회복지과
11	- 은행나무길 거리에술제 - 자매결연도시 공연단 초청 공연	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 보	문화예술과
	- 아산시 열린어린이집 선정 홍보 - 아산시 육아종합지원센터 홍보	보 도 자 료	아동보육과
12	- 아트밸리 오페라 갈라 콘서트 - 지중해마을 축제(크리스마스 축제) - 시립합창단 정기연주회	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 보	문화예술과
	- 긴급복지지원제도 홍보	현 수 막 게 미 디 어 보 S N S 홍 보	사회복지과
	국공립어린이집 원장 직무교육 실시	보 도 자 료	아동보육과
	2024년 상반기 어르신 목욕 및 이·미용권 배부 홍보	보 도 자 료 아 산 특 특	경로장애인과



민선8기 공약이행계획

□ 공약사업 총괄

총 공약수	완료시기				
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년~
22	1	3	4	6	8

□ 공약사업 현황

연번	공약 관리번호	공 약 명	주관부서	완료 시기	추진율 (%)	비고
1	1-1-1	아산 예술의 전당 건립 추진	문화예술과	2026	10	계속
2	1-1-2	365일 축제와 공연이 넘치는 문화 도시 조성	문화예술과	2025	30	신규
3	1-1-6	지중해마을 문화센터 건립 및 문 화예술 콘텐츠 개발	문화예술과	2025	20	신규
4	1-1-7	어의정 문화콘텐츠 개발	문화예술과	2024	10	신규
5	1-2-18	아산온천 연계 야외조각공원 및 자연생태공원 조성	문화예술과	2026	20	신규
6	1-2-4	전국최초 온천도시 지정을 통한 「온천의료관광」 활성화	관광진흥과	2024	20	신규
7	1-2-6	곡교천 연계 체험형 이순신 테마 파크 조성	관광진흥과	2028	10	신규
8	1-1-4	아산 역사박물관 건립 추진	문화유산과	2026	10	신규
9	1-1-5	아산 외암마을 역사·문화유산 전 수관 건립	문화유산과	2024	30	계속
10	1-1-8	아산 세심사 성보전시관 건립	문화유산과	2025	10	신규
11	3-6-10	사회복지시설 종사자 처우개선	사회복지과	2025	20	신규
12	3-6-11	참전 수당 인상	사회복지과	2023	100	완료

연번	공약 관리번호	공 약 명	주관부서	완료 시기	추진율 (%)	비고
13	3-5-3	출산장려금 대폭 상향 지원	여성복지과	2022	100	신규
14	3-6-13	국제 「상호문화 도시」 지정 추진	여성복지과	2024	10	신규
15	3-5-4	권역별 키즈앤맘센터 건립·운영	아동보육과	2026	20	신규
16	3-6-2	충남권역 재활병원 건립	경로장애인과	2025	10	계속
17	3-6-4	독거노인 및 가정위탁아동 대상 찾아가는 「금빛 어르신 돌보미단」 운영	경로장애인과	2023	30	신규
18	3-6-5	동부권 노인복지관 건립	경로장애인과	2026	30	신규
19	3-6-6	어르신 안전 보행기 지원	경로장애인과	2023	20	신규
20	3-6-7	전국 최초 장애인 전용 「온천힐링센터」 운영 추진	경로장애인과	2026	10	신규
21	3-6-8	발달장애인 생애주기별 맞춤 서비스 지원	경로장애인과	2026	20	계속
22	3-6-12	공설봉안당내 국가유공자 묘역조성	경로장애인과	2025	20	신규

1 아산 예술의 전당 건립 추진

【 공약 관리번호 1-1-1 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10
						완료시기	2026. 5.
						총사업비(백만원)	80,000

◇ 공약목표 : 임기내 행정절차(중투) 완료 및 실시설계 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 아산시 권곡동 387-3번지 일원(아산문화공원 내)
- 사업비 : 80,000백만 원(시비 / 기 지출 토지보상비 7,100백만 원 포함)
- 사업규모 : 대지 46,471㎡ / 연면적 5,000 (지하1 / 지상2)
- 주요시설 : 공연장(1,200석) 및 부대시설

□ 그동안 추진현황

- 2022. 2. 기본계획 변경 결정
- 2022. 6. 지방재정투자심사 철회
 - ➔ 시설규모, 사업비 등 중장기 계획으로 재검토
- 2022. 12. 「아산시 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례」 제정
 - ➔ 2023년도 본예산 17,000백만 원(기금전출금) 편성

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 국도비가 지원되지 않는 대규모 재정사업으로 예산 확보 난항
-(대 책) 예술의 전당 건립 사례 분석을 통한 우리시 재정 및 문화수요에 부합하는 건립 및 연차별 지속적 기금 확보 방안 수립
- (문제점) 행정절차(타당성 조사, 투자심사 등) 이행에 장기간 소요
-(대 책) 행정절차 관계기관(충남도, 행안부, 한국지방행정연구원 등)과 사전 협조체계 구축으로 기간 최소화

□ 향후추진계획

- 2023. 2. 예술의 전당 건립을 위한 기본방침 수립
- 2023. 3. ~ 12. 기본계획 수립 및 타당성 조사 연구용역 추진
- 2024. 1. ~ 5. 타당성조사(한국지방행정연구원)
- 2024. 5. 지방재정투자심사(행안부)
- 2025. 1. ~ 12. 실시설계
- 2026. 4. 착공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
사례분석 및 기초조사	기본방침 수립 연구용역추진	타당성조사 지방재정투자 심사	기본 및 실시설계	공사착공	준공

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사례분석 및 기초조사																					
기본방침 수립																					
기본계획 수립 연구 용역																					
지방재정투자심사																					
기본 및 실시설계																					
공사 착공																					

□ 투자계획

- 아산 예술의 전당 건립

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	80,000	7,067	54,600	200	17,200	20,200	20,200	15,233	
국 비									
도 비									
시 비	7,967	7,067	900	200	100	200	200	200	
기 타	72,033	-		-	17,000	20,000	20,000	15,033	

주관부서 문화예술과 문화시설팀장 홍성용(☎ 2503) 주무관 강희진(☎ 2312)

2 365일 문화예술이 넘치는 문화도시 조성

【 공약 관리번호 1-1-2 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	이행 후 계속 추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	30
						완료시기	2025. 12.
						총 사업비(백만원)	47,000

◇ 공약목표 : 365일 문화예술이 넘치는 문화도시 조성
일상 속 문화권 향유 확대로 시민 행복 증진

□ 사업개요

- 365일 문화예술이 넘치는 문화도시 아산 구축
- 현충사 문화예술 공간화-달빛야행, 현충사 운영프로그램 활용
- 지중해마을, 신정호 등 명소 활용 문화예술 사업 추진
- 전문예술단체 지원 및 문화콘텐츠 창작 문화예술 기반 구축
- 문화예술행사 시즌제 운영

□ 그동안 추진현황

- 2023. 1. 문화예술사업 방향설정 브레인스토밍 시행
- 2023. 1. 성웅 이순신 축제 발전을 위한 전문가 컨설팅

□ 향후추진계획

- 2023. 2. 문화예술행사 시즌제 운영 기본 계획 수립
- 2023. 4. ~ 11. 다채로운 문화예술행사 추진 및 운영
- 2023. 12. 문화예술행사 개최일 250일 이상 기록
- 2024. 1. 사업 운영 및 평가·환류·개선

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
관내 문화예술행사 184회일 개최	관내 문화예술행사 200일 개최	관내 문화예술행사 250일 개최	관내 문화예술행사 280일 개최	관내 문화예술행사 300일 개최	관내 문화예술행사 300일 개최

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
365일 문화예술이 넘치는 문화도시 구축																					

□ 투자계획

○ 문화예술이 넘치는 문화도시 조성

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	47,000	0	47,000	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000	年10,000
국 비									
도 비									
시 비	47,000	0	47,000	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000	年10,000
기 타									

주관부서 문화예술과 문화예술팀장 이유영(☎ 2820) 주무관 김현수(☎ 2140)

3 지중해 마을 문화센터 설립, 문화예술 콘텐츠 개발

【 공약 관리번호 1-1-1 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2025년
						총 사업비(백만원)	2,438

◇ **공약목표** : 지중해 마을 테마 활용의 구심점 역할을 수행할 문화센터 설립 주민 주도의 문화예술 콘텐츠 개발·활용으로 이색 문화관광 메카로 탈바꿈

□ 사업개요

- 위 치: 아산시 탕정면 지중해 마을 내
- 사 업 비: 2,438백만 원(문화센터건립 2,000, 콘텐츠개발 438)
- 사업기간: 2022 ~ 2025
- 사업규모: 대지 276.8㎡ / 연면적 415.2㎡ (지상 3층)
- 사업내용: 다목적홀, 동아리방, 강의실, 방음공간, 마루공간, 작은공연장등

□ 그동안 추진현황

- 2022. 9. 문화센터 설립 추진방침 보고(대상지 검토)

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 지중해 마을 내 타부지에 대한 삼성디스플레이와 토지수용자간의 부동산 환매소송 진행됨에 따라, 삼성디스플레이에서는 소송 완료 시까지 대상 부지에 대한 매각 보류 중
- (대 책) 삼성디스플레이와 지속적인 협의를 통해 사업부지 매입

□ 향후추진계획

- 2023. 2. 기본계획 수립 및 부지매입 추진
- 2024. 5. 기본설계 및 실시설계 추진
- 2024. 10. 공사 착공
- 2025. 7. 공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획				
2022년	2023년	2024년	2025년	임기후
기본방침 수립	부지매입 기본계획 용역 콘텐츠 개발 용역	기본설계 및 실시설계 용역	준공	지중해마을 문화행사 및 유지관리

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본방침 수립																					
부지매입 및 기본계획 수립용역																					
기본설계 및 실시설계																					
준공																					

□ 투자계획

○ 사업명

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,438	-	2438	-	200	200	1,600	438	-
국 비									
도 비									
시 비	2,438	-	2438	-	200	200	1,600	438	-
기 타									

주관부서 문화예술과 문화시설팀장 홍성용(☎ 2503) 주무관 이종희(☎ 2087)

4 어의정 문화콘텐츠 개발

【 공약 관리번호 1-1-7 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2024
						총사업비(백만원)	200

◇ 공약목표 : 세종과 어의정을 주제로 한 문화 행사 개최로 아산의 인물을 환기하고 시민의 문화 향유를 증진하고자 함

□ 사업개요

- (사 업 명) 어의정 문화콘텐츠 개발
- (사 업 비) 280백만 원
- (장 소) 어의정 일원
- (사업내용) 어의정 문화콘텐츠 개발
 - 세종·어의정과 관련된 문화예술 공연 및 체험행사로 지역민 문화 향유 증진 및 관광 활성화 등
 - 세종대왕 행차, 안질치료 재현 창극, 음용행사, 조선 복식 체험 등

□ 그동안 추진현황

- 2023. 1. 공약 추진을 위한 의견 수렴(브레인스토밍 등) 추진
 - ➔ 안질치료 체험 등 특색 있는 프로그램 개발 방향 설정

□ 향후 추진 계획

- 2023. 2. 어의정 약수터 음용 가능 여부 조회 및 효능 확인 등 검토
- 2023. 3~6. 추진계획 수립 및 공고, 보조사업자 선정 등
- 2023. 6~9. 행사 개최를 위한 업무 협의 및 문화행사 개최

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
-	-어의정 문화행사 시범운영	-어의정 문화행사 개최	-어의정 축제로 확대 추진	-어의정 문화축제 정례회	-어의정 문화축제 추진

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
시범 행사 개최																					
행사 확대 운영																					
어의정 축제로 확대 추진																					
어의정 문화축제 정례회																					

□ 투자계획

○ 어의정 문화콘텐츠 개발

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	280	-		-	40	60	80	100	
국 비									
도 비									
시 비	280	-		-	40	60	80	100	
기 타									

주관부서 문화예술과 예술공연팀장 이유영(☎6314) 주무관 김현수(☎ 2140)

5 아산온천 연계 야외조각공원 및 자연생태공원 조성

【 공약 관리번호 1-1-1 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2026년
						총사업비(백만원)	13,050

◇ **공약목표** : 아산온천과 인접한 산(임야)을 활용 어린이 산림생태 체험 및 야외조각공원을 조성함으로써 온천과 산림 및 문화예술을 접목한 새로운 콘텐츠 제공을 통한 관광활성화 모색

□ 사업개요

- 위 치: 음봉면 산정리 산 53-1
- 사 업 비: 13,050백만원(도 130, 시 12,920)
 - 어린이 산림생태공원 조성 7,550, 야외 조각공원 조성 5,300
- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업범위: 70,000㎡
- 사업내용: 숲속 시민휴식, 치유공간 조성, 밧줄놀이터, 숲 속 교실, 목재 체험원, 국내·외 조각 심포지움을 통해 생태공원 내 조각품 전시

□ 그동안 추진현황

- 2022. 10. 도시관리계획(문화공원) 수립 방침결정

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 2023년도 도시관리계획(문화공원) 수립을 위한 예산 미편성
 - (대 책) 사업 추진 당위성 등 의회 사전 설명을 통한 추경 예산 편성 및 아산온천과 연계한 민간투자유치 노력 병행

□ 향후추진계획

- 2023. 5. 기본계획 수립
- 2023. 5. ~ 2024. 5. 도시관리계획 변경(문화공원) 용역
- 2024. 5. ~ 2025. 5. 문화공원 조성계획 수립 용역
- 2025. 5. ~ 12. 지방재정투자심사
- 2026. 1. ~ 12. 실시설계

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
기초조사	도시관리계획변경 (문화공원)	문화공원 조성계획 수립	지방재정투자심사	실시설계	국제 조각 심포지움 개최

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시관리계획 수립 방침결정																					
도시관리계획 변경																					
공원조성계획 수립																					
지방재정투자심사																					
실시설계																					

□ 투자계획

○ 사업명

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	13,050		13,050	-	300	500	-	500	11,750
국 비									
도 비	130								130
시 비	12,920			-	300	500	-	500	11,620
기 타									

주관부서	문화예술과	문화시설팀장	홍성용(☎ 2503)	주무관	이종희(☎ 2087)
협조부서	공원녹지과	공원조성팀	김도권 (☎ 2056)		
협조부서	산림과	산림교육팀	맹승현 (☎ 2916)		
협조부서	체육진흥과	체육시설팀	김주성 (☎ 2253)		
협조부서	미래진흥과	미래비전팀장	윤병일 (☎ 6142)		

6 전국 최초 온천도시 지정을 통한 '온천의료관광' 활성화

【 공약 관리번호 1-2-4 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2024년
						총사업비(백만원)	2,200백만원

◇ 공약목표 : 온천도시 최초지정(행정안전부) 및 온천의료관광 활성화

□ 사업개요

- (사업목적) 기존 목욕용 중심에서 벗어나 온천의 의료적 효과검증을 통한 온천의료관광산업의 활성화 도모
- (주요사업) 『온천도시』 지정(행정안전부) 및 『온천도시』 본사업 추진
 - 온천도시 시범사업(사업명 : 온천산업 활성화 사업 ‘온앤오프’)
 - 사업기간 / 사업비 : 2021 ~ 2022 / 200백만 원(국100, 시100)
 - 사업내용 : 온천의 과학적·의료적 효능검증 및 온천치료 방안 마련
 - 전국 최초 온천도시 지정 및 온천도시 본사업 추진
 - 사업기간 / 소요예산 : 2022. ~ 2026. / 1,000백만원
 - 온천도시 지정요건 정비 : 온천자원 조사, 온천산업 육성 등
 - 온천도시 지정신청(승인) : 아산시 → 충청남도 → 행정안전부
 - 온천도시 지정 후 본사업 추진 : 온천요법 활용 만성질환자 건강증진 사업
 - 온천의료 관광 거점공간 조성(“아산온천” 관광지 內 온천시설)
 - “아산온천” 관광지 내 온천치료 적용(온천도시 본사업 추진)을 위한 온천장 이용 가능 시설 매입(또는 임대)을 통해 전국민 대상 「온천 의료 관광」 거점 역할 수행 및 아산시 「온천의료관광」 활성화
- ◇ 조성기간 : 2025. ~ 2027. / 소요예산 : 1,000백만원
- ◇ 사업내용 : 센터(임대) 조성비(리모델링), 수치료 장비 설치비

□ 그동안 추진현황

- 2021. 6. 행정안전부 공모 ‘온천도시 시범사업’ 선정
- 2021. 8. ~ 2022. 7. ‘온천도시 시범사업’ 추진(행정안전부)
 - 온천의 과학적·의료적 효능검증 및 온천치료 방안 마련

□ 향후추진계획

- ~ 2023. 12. 온천도시 지정을 위한 지정요건 정비 및 지정추진
- ~ 2024. 06. 온천도시 지정(행정안전부)
- ~ 2024. 07. 온천의료관광 협업 의료기관(요양병원 등)협약체결
- 2024. 07. ~ 온천도시 본사업 추진(온천건강 바우처 사업)
- 2024. 07. ~ 융복합센터 조성 기본계획 수립용역 착수
- ~ 2025. 03. 융복합센터 조성 기본계획 수립용역 준공
- ~ 2025. 09. 융복합센터 조성 실시설계 착수 및 준공
- 2025. 10. ~ 2026. 03. 융복합센터 조성공사 착수 및 준공

※ 추진기관 : 아산시&(재)헬스케어스파산업진흥원

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
온천도시 시범사업	온천도시 지정요건 정비	온천도시 지정(행안부)	온천도시 본사업 추진	온천의료관광 융복합센터 건립	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
온천도시 시범사업 (행정안전부)																					
온천도시 지정요건 정비																					
전국최초 온천도시 지정 (행정안전부)																					
온천도시 본사업 추진 (온천요법 활용 건강증진 사업)																					
온천의료관광 융복합센터 조성 기본계획 수립																					
온천의료관광 융복합센터 조성 실시설계 완료																					
온천의료관광 융복합센터 조성공사 준공																					

□ 투자계획

○ 전국 최초 온천도시 지정을 통한 온천의료관광 활성화 사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,200		2,200		500	420	1,130	200	
국 비									
도 비									
시 비	2,200		2,200		500	420	1,130	200	
기 타									

주관부서	관광진흥과	온천관광개발팀장	윤호준(☎ 2904)	주무관	박지은(☎ 2689)
협조부서	미래전략과	신성장동력팀장	강태성(☎ 6143)	주무관	김정희(☎ 6151)

【 공약 관리번호 1-2-6 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	일부추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10
						완료시기	2028
						총사업비(백만원)	60,000
	○		○	○			

◇ 공약목표 : 현충사~곡교천을 아우르는 도심 속 휴식 공간을 제공할 수 있도록 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성 완료

□ 사업개요

- 위 치: 아산시 염치읍 백암리 264-10번지 외 84필지
- 부지면적: 약 48,500㎡(약 14,700평) *(당초) 약12,000㎡(약 3,630평)
- 사 업 비: 60,000백만원(추정/ 공사비52,000, 토지보상비8,000) *(당초) 18,500백만원
- 사업기간: 2022년~2028년
- 사업내용
 - 기 추진 중인 이순신 테마놀이터 조성사업('20~'23)과 연계한 현충사~곡교천 등을 아우르는 이순신장군 역사·문화 체험공간 조성

□ 그동안 추진현황

- 2022. 8.: 이순신 테마파크 조성사업 대상지 검토
 - 기 추진 중인 이순신 테마놀이터* 조성사업('20~'23년) 연계 추진
 - * (위치) 염치읍 백암리265-10 일원(1,063㎡, 약 322평) / (총사업비) 1,543백만 원(도 771.5, 시 771.5)
 - (사업내용) 은행나무길~현충사를 연계한 이순신 테마놀이터(놀이기구 등) 조성
- 2022. 9. 8.: 이순신 테마파크 조성사업 기본계획(안) 수립
 - <1 → 2단계*> 연계 사업 추진 *(1단계) 이순신 테마놀이터 / (2단계) 1단계와 연계한 테마파크
- 2022. 11.~12.: 1단계 착수보고회 및 실시설계 용역 중지

기본 및 실시설계용역 추진	착수보고회	용역중지
2022. 11. 15.	2022. 12. 15.	2022. 12. 23.

⇒(용역중지사유) 1·2단계 포함한 사업부지전체에 대한 마스터플랜수립 필요 의견 제시

□ 향후추진계획

- 2023. 1.~2023. 12. 기본구상 및 타당성 용역
- 2024. 1.~2024. 12. 지방재정투자심사
- 2025. 1.~2025. 12. 도시관리계획 변경 및 조성계획 용역
- 2026. 1.~2026. 12. 기본 및 실시설계용역
- 2027. 1.~2028. 12. 착공 및 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
기본 계획수립	기본구상 및 타당성용역	지방재정 투자심사	도시관리계획 변경 및 조성계획 용역	기본및실시 설계용역	착공 및 준공

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립																					
기본구상 및 타당성용역																					
지방재정투자심사																					
도시관리계획 변경 및 조성계획 용역																					
기본 및 실시설계용역																					

□ 투자계획

- 사업명 : 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	60,000		1,553		553	200	400	400	58,447
국 비									
도 비	8,000								8,000
시 비	52,000		1,553		553	200	400	400	50,447
기 타									

주관부서 문화예술과 관광기획팀장 김진희(☎ 2821) 주무관 최용재(☎ 2553)

【 공약 관리번호 1-1-4 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2026
						총사업비(백만원)	33,000

◇ 공약목표 : 아산역사박물관 건립 착공

□ 사업개요

- 사업기간: 2022년~2026년
- 위 치: 아산문화공원 잔디광장 내 ※아산문화공원 부지면적: 264,270㎡
- 사업규모: 연면적 5,000㎡(지하1층, 지상2층)
- 사 업 비: 33,000백만 원(도비12,000, 시비21,000) ※2023년부터 지방이양사업(도) 전환
- 사업내용: 전시실, 수장고, 체험·교육공간, 기타 부대시설 등

□ 그동안 추진현황

- 2022. 9. 전문인력 확보(학예연구사)
- 2022. 9. 아산역사박물관 건립 기본계획안 보고
- 2022. 11. 리더 트렌드 뮤지엄 벤치마킹(1차)
- 2022. 12. 아산역사박물관 건립 기본계획 수립을 위한 브레인스토밍 개최(1차)

□ 문제점 및 대책

- 문체부 공립박물관 설립 타당성 사전평가 통과의 어려움 예상
→ 유물 확보 적극 추진(공개 구입 및 기증·기탁)
- 대규모 예산 확보 어려움(약 300억 추산)
→ 충남도와 긴밀한 협조 유지를 통한 도비 확보 추진

□ 향후추진계획

- 2023. 1. 건립자문위원회 조례 제정 추진, 건립자문위원회 구성 및 운영
- 2023. 3. 박물관 유물구입 공고 및 추진
- 2023. 6. ~ 2024. 5. 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 수행
- 2024. 7. 문체부 공립박물관 건립 타당성 사전평가 신청(10월 심의)
- 2024. 12. 지방재정 중앙투자심사 신청(3월 심의)
- 2025. 7. 공공건축 심의 신청
- 2025. 11. 설계공모 및 공원조성계획 변경
- 2026. 공사 착공

□ 연차별 확인지표

추진 현황 및 계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
건립 계획 검토	기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 추진	문체부 공립 박물관 건립 타당성 사전 평가 추진 등	설계공모 및 공원조성계획 변경 등	공사 착공	공사준공 및 전시설계 등

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건립계획 검토																					
기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 추진																					
유물구입 공고 및 추진																					
공립박물관 설립 타당성 사전평가																					
지방재정투자심사																					
공공건축 심의																					
실시설계(공모) 및 공원조성계획 변경																					착공

□ 투자계획

○ 아산역사박물관 건립 추진

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	33,000	0	33,000	200	222	1,378	1,600	29,600	
국 비									
도 비	12,000	0	12,000				400	11,600	
시 비	21,000	0	21,000	200	222	1,378	1,200	18,000	
기 타									

주관부서	문화유산과	문화재정책팀장 이영임(☎ 8458)	주무관 김호일(☎ 8453)
협조부서	공원녹지과	공원조성팀장 김도권(☎ 2056)	주무관 원종용(☎ 2058)

【 공약 관리번호 1-1-5 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	30%
						완료시기	2024.
						총사업비(백만원)	6,800
	○	○		○			

◇ 공약목표 : 아산외암마을 역사·문화유산 전수관 완공 및 개관

□ 사업개요

- 기간/위치: 2021년~2025년 / 송악면 외암리 205번지(3,167㎡)
- 총사업비: 6,800백만 원(국 4,760 / 도 1,020억 원 / 시 1,020)
- 사업내용: 짚풀문화 및 초가이영잇기 전수관·역사문화관·체험관·전시실 등

□ 그동안 추진현황

- '21. 7. 토지매입 완료
- '22. 5. 공공건축 심의 의결(조건부)
- '22. 10. 문화재청 실시설계 및 공사비 교부 확정(13.8억 원)

□ 문제점 및 대책

- 연차사업으로 인한 국·도비 확보가 필요
→ 문화재청(문화재청 근대문화재과)과 긴밀한 협의를 통한 예산 확보 추진

□ 향후추진계획

- '23. 3.~6. 실시설계 용역, 문화재현상변경 및 설계승인(문화재청)
- '23. 7.~'25. 6. 공사 착공 및 준공

□ 연차별 확인지표

추진 현황 및 계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
공공건축 심의 의결 및 실시설계	문화재현상변경및 설계승인/ 공사 착공	공사	공사준공	운영	운영

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공공건축심의의결및실시설계용역																					
문화재현상변경 및 설계승인 공사 착공																					
공사 준공																					

□ 투자계획

○ 아산 외암마을 역사·문화유산 전수관 건립

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	6,800	582	6,218	19	1,380	4,819			
국 비	4,760	407.4	4,352.6	13.3	966	3,373.3			
도 비	1,020	87.3	932.7	2.85	207	722.85			
시 비	1,020	87.3	932.7	2.85	207	722.85			
기 타									

10 아산 세심사 「정보전시관」 건립

【 공약 관리번호 1-1-8 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	일부추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2025
						총사업비(백만원)	3,000
	○		○	○			

◇ 공약목표 : 아산 세심사 문화유산을 활용한 교육·문화공간 조성

□ 사업개요

- 기간/위치: 2022년~2025년 / 세심사 경내
- 사업규모: 연면적 360㎡(지하 1층, 지상 2층)
- 사업비: 3,000백만 원 (전액 시비)
- 사업내용: 수장고, 전시실, 교육실, 기계실, 사무실 등
 - 현대식 불교 문화재 보존관리체계 구축, 문화재의 훼손 및 도난 방지
 - 세심사에 보관 중인 ‘불설대보부모은중경(언해)목판’ 등 소장유물을 활용한 교육·문화 공간 조성

□ 그동안 추진현황

- '22. 5. 예산 신청(아산시→문화체육관광부)
- '22. 12. 실시설계 본예산 편성(2억)

□ 문제점 및 대책

- 국도비 확보를 위한 국가 지원 근거 부재
 - 시비를 통한 사업 추진

□ 향후추진계획

- '23. 1.~6. 사업비 교부결정 및 실시설계

- '23. 6.~12. 문화재 현상변경허가 등 행정적 절차 이행
- '23. 5. 예산편성 여부 확인 및 추가 확보를 위한 노력 재개

□ 연차별 확인지표

추진 현황 및 계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
예산 신청 및 확정	실시설계 및 현상변경	공사착공	공사준공	운영	운영

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
예산확보																					
실시설계																					
행정절차 이행																					
공사착공																					
공사준공																					
성보전시관 운영																					

□ 투자계획

- 아산 세심사 성보전시관 건립 사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	3,000		3,000		200	1,400	1,400		
국 비									
도 비									
시 비	3,000		3,000		200	1,400	1,400		
기 타									

주관부서 문화유산과 문화재관리팀장 지원구(☎ 8775) 주무관 이기영(☎ 6298)

11 사회복지시설 종사자 처우개선

【 공약 관리번호 3-6-10 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2025
						총사업비(백만원)	994

◇ 공약목표 : 사회복지시설 종사자 사기진작과 처우개선 체감도 향상

□ 사업개요

○ 소진예방 프로그램 확대 운영

- 사업기간 : (기존사업) 2023년부터 확대, 지속 추진
- 사업비 : 연 20백만 원 ※ (기존) 10백만 원 → (확대) 20백만 원 / 10백만 원
(2024년까지 연 30백만원으로 지원 예정)
- 사업대상 : 사회복지시설 종사자 총 200여 명 (생활지원사 포함)
- 사업내용 : 직무스트레스 해소를 위한 소진 예방 전문 프로그램 운영

○ 건강검진비 지원(신규)

- 사업기간 : 2023년부터 지속 추진
- 사업비 : 연 85백만원 (예산범위 내 장기재직 및 연령순 지원)
- 사업대상 : 만 30세 이상의 5년 이상 종사자 (향후 대상 확대 검토)
- 사업내용 : 건강검진비 인당 30만원, 4년 1회 지원

○ 복지포인트 지원(신규)

- 사업기간 : 2023년부터 지속 추진
- 사업비 : 연 83백만 원
- 사업대상 : 사회복지시설 종사자 총 685명 (생활지원사 포함)
- 사업내용 : 근무기간 별 복지포인트 지급 (향후 금액 상향 검토)
- 지급기준 : 10년초과 연 20만원, 10년 이하 연 10만원 지급
※ 생활지원사(5시간 근무) 연 5만원

□ 그동안 추진현황

○ 최근 3년간 사회복지 종사자 처우개선 추진 현황

- 2020. 5. 아동공동생활가정 시간외수당 지원 / 연 56백만 원
- 2021. 12. 처우개선 실태조사 및 종합계획 수립 연구 용역 추진
- 2022. 1. 여성 긴급피난처 종사자 명절휴가비 지원 / 연 3.4백만원
- 2022. 5. 노인맞춤돌봄 전담인력·생활지원사 처우개선 지원 / 연 117백만원

○ 2022.11.7. 「아산시 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례」 개정

- 우수 사회복지사 등에 대한 포상규정

○ 2023년도 본예산 편성

□ 연차별 확인지표

추진 계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
(기존사업) 150명	(기존사업) 200명 (신규사업) 685명	(기존사업) 220명 (신규사업) 705명	(기존사업) 220명 (신규사업) 705명	(기존사업) 240명 (신규사업) 725명	(기존사업) 240명 (신규사업) 725명

※ (기존사업) 소진예방 프로그램, (신규사업) 건강검진비 지원, 복지포인트 지원

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
소진예방 프로그램 확대운영																					‘23.부터 지속 추진
건강검진비 지원																					
복지포인트 지원																					

□ 투자계획

○ 사회복지시설 종사자 처우개선

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	994	10	761	-	160	189	189	223	223
국 비									
도 비									
시 비	994	10	761	-	160	189	189	223	223
기 타									

주관부서 사회복지과 복지정책팀장 김은성(☎ 2535) 주무관 이혜린(☎ 2536)

12 참전 수당 인상

【 공약 관리번호 3-6-11】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	완료
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	100%
						완료 시기	2023년 1월
						총 사업비(백만원)	16,680
	○	○		○			

◇ 공약목표 : 참전유공자 수당 인상

□ 사업개요

- 사업목적 : 국가유공자 예우 및 지원을 위해 참전유공자 수당 인상
- 사업시행 : '23년 1월 ~
- 사업비 : 3,600백만 원
- 지원대상 : 1,041명('22. 12.기준)
- 사업내용 : 참전유공자 수당 인상

(단위:원)

구 분	지급대상	인상 전	인상 후
참전유공자 수당	참전유공자	20만원	30만원 (10만↑)
복지수당	참전유공자의 배우자	3만원	10만원 (7만↑)

□ 그동안 추진현황

- 「아산시 참전유공자 수당 지급 조례」 개정 완료

□ 문제점 및 대책

- 없음

□ 향후추진계획

- ‘23년 1월 참전유공자 수당 인상 홍보 및 지원

□ 연차별 확인지표

추진계획				
2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
참전수당 인상 홍보 및 지급	지속지원	지속지원	지속지원	지속지원

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황 조례개정 홍보 및 인상지급	2023년				2024년				2025년				2026년				임기후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	

□ 투자계획

- 아산시 참전유공자 수당 상향 지급

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	16,680		16,680	2,769	3,600	3,420	3,240	3,060	
국 비									
도 비									
시 비	16,680		16,680	2,769	3,600	3,420	3,240	3,060	
기 타									

13 출산장려금 대폭 상향 지원

【 공약 관리번호 3-5-3】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	완료
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	100%
						완료 시기	2022. 12
						총 사업비(백만원)	12,307

◇ 공약목표 : 출산장려금 대폭 상향 지원

□ 사업개요

- (목적) 출산장려금을 상향 지원하여 출생 가정에 경제적 부담을 경감하고 보다 적극적인 출산 장려 정책을 시행하여 출산 친화적 분위기 조성
- (근거) 아산시 출산장려금 및 다자녀가정 지원에 관한 조례
- (대상) 영아 출생일 기준 6개월 전부터 아산시에 거주하는 가정
- (내용) 출생 순위별 출산장려금 상향 지원

구 분	지원금액	지원 횟수	지급시기	
첫째 자녀	50만원	1회	접수된 달의 다음 달 10일	
둘째 자녀	100만원	1회		
셋째 자녀 이상	1,000만원	5회 (※ 200만원 × 5년)	1회	접수된 달의 다음 달 10일
			2~5회	연차별 출생아 생일 달 10일

※ 지급 중지 : 셋째 자녀 이상의 경우 분할 지급 기간이 만료되기 전에 출생아 또는 보호자가 시에서 전출

□ 그동안 추진현황

- 2022. 8. 25. 출산장려금 지원 확대 계획수립
- 2022. 10. 19. 사회보장제도 변경 협의 완료
- 2022. 12. 5. 아산시 출산장려금 관련 조례 수정 의결(※제240회 정례회)
- 2022. 12. 6. 사회보장제도 변경 재협의 완료
- 2022. 12. 15. 아산시 출산장려금 관련 조례 개정·공포

□ 향후추진계획

- 2023. 1. 2023년 출생아부터 상향된 출산장려금으로 지급
- 2023. 7. 2023년 예산 추가 확보 (※ 추가 소요 500백만원)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
· 사회보장제도 변경 협의 · 조례 개정 · 예산확보	· 출산장려금 확대 지원 실시	· 지속 지원	· 지속 지원	· 지속 지원	· 지속 지원

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
출산장려금 확대 계획 수립																					
사회보장제도 변경 협의																					
출산장려금 관련 조례 개정																					
2023년 본예산 편성																					
출산장려금 확대 지원 홍보																					
출산장려금 확대 지원 실시																					

□ 투자계획

- 사업명 : 출산장려금 지원

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	12,307	-	9,407	813	1,694	2,000	2,300	2,600	2,900
국 비									
도 비									
시 비	12,307	-	9,407	813	1,694	2,000	2,300	2,600	2,900
기 타									

주관부서 여성복지과 인구정책 팀장 현경환(☎ 6425) 주무관 유미례(☎ 2069)

14 국제 상호문화 도시 지정 추진

【 공약 관리번호 3-6-13 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2024.12.
						총사업비(백만원)	160

◇ 공약목표 : 국제 「상호문화 도시」 지정

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2024. 12.
- 주관기관 : 유럽평의회(The Council of Europe), 유럽연합(EU)
- 지정조건 : 유럽평의회 지표(90개 지표, 103문항) 답변 및 현지조사 결과에 따른 회원도시 인증
- 지정절차 : 지표작성 및 신청 → 전문가 실사 → 심화분석 → 인증선포
- 추진방법 : 상호문화 도시 지정 추진을 위한 관내 대학 업무협약 및 전문가 그룹 간담회 및 의견 수렴
- 소요예산 : 160백만 원

□ 그동안 추진현황

- 국내·외 상호문화 지정 도시 사전조사 및 선진지 견학
 - 기 간 : 2022. 9. ~ 2022. 12.
 - 대 상 : 서울시 구로구, 경기도 안산시, 일본 하마마츠시
 - ※ 하마마츠시 : 한국을 제외한 아시아 유일 지정도시
 - 내 용 : 상호문화도시 지정 관련 자문 및 자료 수집

□ 향후추진계획

○ 상호문화도시 지정 컨설팅 용역(2023. 3. ~ 2023. 8.)

- 목적: 우리 시 현황 조사를 통한 정책적 미비 사항 보완틀 마련
- 방법: 관련 전문 연구기관에 의한 연구 용역
- 내용: 외국인 주민 관련 자원 및 욕구조사, 비전·목표 제시, 계획안 마련 등
- 소요예산: 18백만 원

○ 상호문화도시 지표 분석 및 프로그램 개발(2023. 8. ~ 2023. 12.)

- 용역 결과와 평가 지표 비교 분석
⇒ 부족한 부분 보완 가능 프로그램 개발 및 운영
- 관내 대학교와 업무협약을 통한 전문가 미팅 및 의견 수렴

○ 상호문화도시 지정 추진(2024. 1. ~ 2024. 12.)

- 2024. 4. 상호문화도시 지정 세부 추진계획 수립
- 2024. 5. 유럽평의회 상호문화도시 그룹과 업무 협의
- 2024. 9. 상호문화도시 지표 작성 및 신청
- 2024. 12. 전문가 실사 → 인증도시 협약 체결 및 선포
- 소요예산: 약 142백만 원(협회비 및 현지실사 및 협약체결 체류비)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
인정도시 사전조사	지표지표 분석 및 프로그램 개발이행	지정신청 및 협약 체결	상호문화 도시 지속 추진		

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
국내 인정도시 사전조사																					
업무협약 및 정책 추진용역																					
지표 분석 및 프로그램 개발																					
지정 세부 계획 수립																					
인증 신청																					
현지심사 및 협약 체결																					
상호문화도시 지속 추진																					

□ 투자계획

○ 사업명: 국제 상호문화도시 지정

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	160		160		18	142			
국 비									
도 비									
시 비	160		160		18	142			
기 타									

15 권역별 키즈앤맘센터 건립·운영

【 공약 관리번호 3-5-4 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상 추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
	○		○	○		완료시기	2026년
						총 사업비(백만원)	14,200

◇ 공약목표 : 권역별 키즈앤맘센터 건립·운영

□ 사업개요

○ 권역별 추진 계획

구 분	북부권	신창 남성지구	모종지구	배방·탕정지구
추진방식	건립(단독)	건립(복합) (서부권 공공도서관 연계)	기존 건물 활용 (모종복합커뮤니티센터 연계)	기존 건물 활용
면 적(m ²)	2,107	600	70	375.18
소요예산 (백만원)	11,200	2,400	100	500
개관시기	2026	2026	2025	2024

□ 그동안 추진현황

권역별	추진현황
북부권	건립 부지 매입 협의 및 감정 평가 실시 공유재산심의 및 지방재정 투자심사
신창 남성지구/모종지구	「서부권공공도서관」 및 「모종커뮤니티센터」연계협의
배방·탕정지구	기존 건물(개인소유) 사용 협의

□ 문제점 및 대책

- (신창 남성지구/ 모종지구) 「서부권 공공도서관」 및 「모종 커뮤니티센터」 개관 시기에 맞춰 운영하여야 하므로 개관 및 운영시기 등 조정 필요
→ 시립도서관 및 문화예술과의 협업을 통해 임기내 개관할 수 있도록 협조

□ 향후추진계획

- 2023. 2. ~ 2023. 12. : 건물 사용 협의 및 임대차 계약 체결(배방·탕정지구)
- 2023. 2. : 키즈앤맘센터 건립부지 매입(북부권)
- 2023. 2. ~ 2023. 3. : 공공건축사업계획 사전검토 및 공공건축심의위원회 상정(북부권)

□ 연차별 확인지표

권역별	추진계획					
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
북부권 (단독신축)	지방재정투자심사	건축설계용역	공사 착공	공사 준공	개관 및 운영	운영
신창 남성지구 (서부권공공도서관 연계)	공공도서관 건립 사전 평가	지구단위계획 결정	공사 착공	공사 추진	공사 준공 및 개관	운영
모종지구 (모종커뮤니티센터 연계)	설계 공모	공사 착공	공사 준공 및 시범 운영	개관	운영	운영
배방·탕정지구 (기존 건물 활용)	건물사용 협의	리모델링	개관 및 운영	운영	운영	운영

□ 연차별 추진계획

권역별	단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
북부권 (단독신축)	지방재정 투자심사																					
	건축설계 용역																					
	공사 착공 및 준공																					
	개관 및 운영																					
신창 남성지구 (서부권공공도서관 연계)	지방재정 투자심사 및 지구단위계획 결정 등																					
	건축설계용역 및 착공																					
	공사 및 준공																					
	개관 및 운영																					
모종지구 (모종커뮤니티센터 연계)	설계공모 및 실시설계																					
	공사 착공 및 준공																					
	시범운영 및 개관																					
배방·탕정지구 (기존 건물 활용)	건물사용 협의 및 임대차 계약 체결																					
	리모델링																					
	개관 및 운영																					

□ 투자계획

○ 권역별 키즈앤맘센터 건립·운영

(단위 : 백만 원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	14,200	0	14,200	0	2,102	6,200	5,900	0	0
국 비									
도 비									
시 비	14,200	0	14,200	0	2,102	6,200	5,900	0	0
기 타									

주관부서	아동보육과	보육지원팀장	조현주(☎ 2834)	담당자	조현주(☎ 2834)
협조부서	문화예술과	문화시설팀장	홍성용(☎ 2503)	주무관	강희진(☎ 2312)
	시립도서관	도서관정책팀장	장혜주(☎ 6612)	담당자	장혜주(☎ 6612)

16 충남권역 재활병원 건립

【 공약 관리번호 3-6-2 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10
						완료시기	2025
						총사업비(백만원)	49,500
○		○		○			

◇ 공약목표 : 충남권역 재활병원 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 아산시 용화동 산 45-1번지 일원
- 사업규모 : 연면적 11,769㎡(지하 1층, 지상 4층), 150병상
- 사업기간 : 2017. ~ 2025.
- 사 업 비 : 49,500백만 원(국 9,500, 도 28,000, 시 12,000)
- 주요시설 : 외래치료실, 재활치료실, 교육재활실, 심리재활실, 장애인종합검진센터 등
- 사업주관/수행기관 : 충청남도, 아산시/영서의료재단

□ 그동안 추진현황

- 2017. 5. 권역별 재활병원 공모(보건복지부), 참여기관 방향정립
 - 건립 : 지방비 부담액(도비 70%, 시비30%), 부지(아산시 확보)
 - 운영 : 의료법인 영서의료재단
- 2017. 12. 발주기관 확정(영서의료재단) 및 참여기관 간 업무협약
(충청남도 ↔ 아산시 ↔ 의료법인 영서의료재단)
- 2019. 8. 기본설계 완료
- 2020. 9. 실시설계 잠정완료에 따른 설계내역 적정성 검토 및 사업추진 방향에 대한 충남도 재검토

- 2020. 11. 보건복지부, 충남도 방문 및 사업 전반 점검
- 2021. 8. 보건복지부, 권역재활병원 진행상황 현장점검
- 2021. 9. 건립추진 관련 우리시 의견 제출(아산시 → 충남도)
※ 권역재활병원 건립에 필요한 예산확보, 행정절차 적극추진 요청 등
- 2021. 10. 총사업비 495억원(30%이상 증가)로 지방재정투자심사 재심사 의뢰 ⇒ 반려처리
- 2021. 10. 사업 지속추진 의지 회신(충남도 → 보건복지부)
- 2021. 11. 건축인허가 완료
- 2021. 11. 보건복지부, 사업계획 변경승인(총사업비 495억원)
- 2022. 7. 충청남도, 사업 지속추진 결정
- 2022. 8. 지방재정중앙투자심사 재의뢰
- 2022. 10. 행정안전부, 지방재정중앙투자심사 결정
- 2022. 12. 보건복지부 사업계획 변경승인, 조달청 설계 적정성 검토 이행

□ 향후추진계획 [2023년 착공목표]

- 2023. 1. 조달청 공사 및 감리 등 계약 의뢰
- 2023. 3. 착공
- 2024. 11. 장비계약 및 구입
- 2025. 2. 직원 채용
- 2025. 6. 공사준공
- 2025. 7. 시범운영
- 2025. 10. 개원

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
-지방재정중앙 투자심사 재심사	-공사 입찰 및 계약, 착공	-공사 진행 및 장비구입	-준공 및 개원		

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지방재정중앙투자심사 재심사																					
공사 입찰 및 계약																					
공사 착공 및 진행																					
공사 준공 및 개원																					

□ 투자계획

○ 충남권역 재활병원 건립

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	49,500	10,600	38,900		14,000	15,000	9,900		
국 비	9,500	9,500	0		0	0	0		
도 비	28,000	200	27,800		10,000	10,000	7,800		
시 비	12,000	900	11,100		4,000	5,000	2,100		
기 타									

주관부서

경로장애인과

장애인시설팀장 이현우(☎ 8658)

【 공약 관리번호 3-6-4 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	30
						완료시기	2023
						총사업비(백만원)	430
	○		○	○			

◇ 공약목표 : 지역 내 금빛어르신돌보미단 운영을 통한 독거노인 · 가정위탁아동 등 돌봄 복지사각 해소 및 모두가 행복한 사회보장

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~
- 구 성: 4개 분야 38개 기관 · 단체
- 사업대상: 독거노인 13,448명, 가정위탁아동 73명('22. 12월 기준)
- 사 업 비: 430백만 원
- 사업내용
 - 협력기관, 민간단체 등 금빛어르신 돌보미단 구축 · 운영
 - 독거노인 실태조사를 위한 복지등기사업 추진
 - 독거노인 및 가정위탁아동 위기가구 발굴 및 분야별 연계 서비스 지원
 - 독거노인 생활지원사 등 교육지원
 - 분야별 사업내용

분야	사업내용	기관 · 단체	
I. 안 전	복지등기 이용 집배원을 통한 어르신 안부 등 모니터링	우체국	【신규·중점】
	생활지원사, 응급관리요원을 통한 안부확인 등 돌봄 서비스	응급 및 돌봄 수행기관(4개)	【확대·중점】
	소방시설안전관리·점검, 긴급출동, 안전안부 안심서비스	아산소방서(익용소방대)	【신규·중점】
	경로당 노인회장, 분회장 등을 통한 복지서비스 안내 및 안부확인	경로당	【신규·중점】
	복지사각지대 발굴 및 안부확인 등 모니터링	자살예방대 외 10개	【확대】
II. 소득보장	기초연금 연령 도래자 우편발송을 통한 소득보장 연계	국민연금공단	【확대】
	노인일자리 독거노인 참여자 관리 및 소득 지원	일자리 수행기관(4개)	【확대】
	가정위탁아동 급여 및 서비스 지원	충남가정위탁지원센터	【확대】
III. 건강	치매·만성질환 등 건강지원 및 자살고위험군 예방	자살멘토링단체(5개) 보건소	【확대】
IV. 주거	집수리, 주거 관련 민관 서비스 연계 봉사	행복키움추진단	【확대】
	소규모 공동생활(공동취사 및 숙박)	공동생활촌(3개)	【확대】
	장애인·고령자 등 주거약자 주택개량지원, 독거노인 편의시설설치	공동주택과, 사회복지과	【확대】
	주택용 기초소방시설지원, 가스타이머폭 설치	안전총괄과, 산업안전과	【확대】

□ 그동안 추진현황

- 22. 8. 각 기관·단체 분야별 사업 현황 분석
- 22. 8. 자율방범대 협의(각 지대별 봉사 추진중으로 연계 검토 협조)
- 22. 8. 아산소방서 협의(소방서장 보고 완료)
- 22. 9. 세부 운영 추진계획 수립, 복지등기 시범사업 협약(사회복지과)
- 22. 10. 찾아가는 금빛어르신돌보미단 구성

□ 문제점 및 대책

- 금빛어르신돌보미단 운영 시 고유활동으로 인한 협조 어려움
 - ⇒ 사전 충분한 설명 및 협의를 통해 점차적 운영 참여
 - ⇒ 사기진작을 위한 운영단 표창 및 마스크 등 필요 물품 지원
- 복지등기사업(우체국 협업) 추진 시 대면상담 등 한계
 - 집배원 등기 배송시 개인정보문제, 어르신과 마찰, 상담 소요시간 등 업무부담으로 촘촘한 상담 불가
 - ⇒ 단순 관찰 체크리스트를 통한 안부 확인

□ 향후추진계획

- 23. 2. 금빛어르신돌보미단 간담회 추진
- 23. 2. 복지등기 발송을 위한 읍면동 사전 준비
- 23. 3.~11. 대상자 복지등기 발송(1~3차)
- 23. 3. ~ 금빛어르신돌보미단 운영 및 모니터링 실시

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
운영계획수립	돌보미단 운영 및 모니터링, 간담회	돌보미단 운영 및 모니터링, 간담회	돌보미단 운영 및 모니터링, 간담회	돌보미단 운영 및 모니터링, 간담회	돌보미단 운영 및 모니터링, 간담회

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
운영계획수립																					
돌보미단 구성																					
간담회 개최																					
운영 및 모니터링																					
독거노인 생활지원사 교육지원																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계		430	10	430	10	102	104	106	108	-
노인맞춤돌봄서비스 종사자 교육지원	시 비	90	10	90	10	20	20	20	20	-
금빛어르신 돌보미단 운영	시 비	340	0	340	0	82	84	86	88	-

주관부서 경로장애인과 경로복지팀장 최경화(☎ 2906) 주무관 김서희(☎ 2036)

【 공약 관리번호 3-6-5 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	30
						완료시기	2026. 1.
						총사업비(백만원)	12,550

◇ 공약목표 : 2026년까지 동부권 노인복지관 건립

□ 사업개요

- 위치: 아산시 배방읍 공수리 246-2 일원 (폐철도 부지)
- 사업규모: 연면적 3,000㎡ (부지 1,926㎡)
- 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 1.
- 사업비: 12,550백만 원(특교 1,500, 도특 1,500, 시비 9,550)
- 주요시설: 강당, 프로그램실, 식당, 사무실, 체력단련실 등

□ 그동안 추진현황

- 2022. 8. 기본계획 수립
- 2022. 10. 공유재산관리계획 수립
- 2022. 11. 지방재정투자심사(적합)

□ 문제점 및 대책

- 노인복지관은 지방이양시설로 신축 관련 국·도비 지원 불가하여 전액 시비 투입에 따른 재정적 부담
 - ➔ 특별교부세, 道 특별조정교부금 등 최대한 확보
- 폐철도부지를 도시개발과에서 매입 계약하여 활용은 가능하나(10년 분할 상환 후 명의이전) 컨테이너 등 지장물 산재
 - ➔ 2024. 9월 건축 착공 이전에 부지가 정리되어야 하나 국가철도공단에서 처리되지 않을 경우, 시에서 지장물 보상과 미철거 시 대집행 등 처리방안 검토

□ 향후 추진계획

- 2023. 4. 건축계획 사전검토 및 공공건축심의
- 2023. 12. 도시관리계획변경 완료
- 2024. 3. 기본 및 실시설계 완료
- 2024. 9. 설계 및 착공
- 2026. 1. 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
- 사업대상지 확정 - 건립기본계획 수립 - 공유재산관리계획 수립 - 지방재정투자 심사	- 공공건축 심의 - 건축설계 공모 - 도시관리계획변경	- 실시설계 - 공사 착공	공사 진행	- 준공 - 민간위탁	운영

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건립 기본계획 수립																					
투자심사 등 사전절차																					
공공건축 심의																					
건축설계 공모 선정																					
설계용역 의뢰 및 착수																					
설계용역 준공																					
공사 착공																					
공사 준공																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	12,550				774	4,500	7,276		
국 비	1,500					1,500			
도 비	1,500					1,500			
시 비	9,550				774	1,500	7,276		
기 타									

※ 국비는 특별교부세, 도비는 도특별조정교부금

주관부서	경로장애인과	경로복지팀장 최경화(☎ 2906)
협조부서	도시개발과	도시재생운영팀장 송현중(☎ 2065) 주무관 서정원(☎ 6514)
협조부서	공공시설과	공공시설2팀장 최준희(☎ 2103)

19 어르신 안전 보행기 지원


【 공약 관리번호 3-6-6 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20
	○		○	○		완료시기	2023
						총 사업비(백만원)	100

◇ 공약목표 : 65세 이상 거동 불편 어르신에게 양질의 안전 보행기 지원으로 일상생활 수행 편의 제공

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. ~
- (사업대상) 아산시에 주민등록(실거주)을 둔 65세 이상 거동 불편 어르신
- (사업비) 100백만 원
- (지원기준) 「노인장기요양보험법」 제15조제2항에 따른 장기요양 인정 등급외 판정자 중 아래에 해당하는 사람
 - 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 및 차상위계층
 - 「의료급여법」에 따른 수급자
 - 재해·상해·질병 등으로 인하여 보행이 불편한 노인으로서 의사의 진단서 또는 소견서상 성인용 보행기가 필요하다고 인정되는 사람
- (지원방법) 안전 보행기 구입에 필요한 비용 지원 ※ 인당 최대 20만 원



□ 그동안 추진현황

- 2022. 7.~ 8. 65세 이상 어르신 대상 읍·면·동별 수요조사
- 2022. 9. 어르신 안전 보행기 지원계획(안) 수립
- 2022. 9.~ 12. 사회보장제도 신설 협의 절차 진행 및 완료(보건복지부)

□ 향후추진계획

- 2023. 6. 보행 보조기 지원조례 제정
- 2023. 6. 사업 홍보(언론보도, 아산톡톡 등)
- 2023. 7. 신청 접수 및 지원

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
·자원계획(안) 수립 ·사회보장제도 신설 협의	·지원조례 제정 ·자원세부계획 수립 ·신청 접수 및 지원	·신청 접수 및 지원	·신청 접수 및 지원	·신청 접수 및 지원	·신청 접수 및 지원

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
읍·면·동별 수요조사																					
사회보장제도 신설 협의																					
지원계획(안) 및 세부계획 수립																					
지원조례 제정																					
대상자 지원																					

□ 투자계획

○ 어르신 안전 보행기 지원

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	100	-	100	-	10	30	30	30	-
국 비									
도 비									
시 비	100	-	100	-	10	30	30	30	-
기 타									

주관부서 경로장애인과 경로복지팀장 최경화(☎ 2906) 주무관 김 윤(☎ 2987)

【 공약 관리번호 3-6-7 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10
						완료시기	2026
						총사업비(백만원)	9,100

◇ 공약목표 : 전국 최초 장애인전용 온천힐링센터 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 아산시 도고면 기곡리 296-4
- 사업규모 : 1,300㎡ 내외
- 사업내용 : 도고온천 지구 내 사유지(공영주차장)에 신축
- 운영방법 : 힐링센터 건립 후 시설공단 운영 또는 민간위탁
- 운영인력 : 18명(장애인 일자리 창출 추진)
- 사 업 비 : 9,100백만 원 (단위 : 백만원)

구분	비용	비고
계	9,100	
매입비	1,000	수도용지 매입(기곡리 300-1)
시설비	6,200	(4,700천원/㎡)*(660㎡*2층)
운영비	1,000/년	인건비 600 운영비 400
온천수 연결	800	
기타	100	도시계획시설 변경 용역

□ 그동안 추진현황

- 2022. 7.~11. 장애인 전용 온천힐링센터 건립 예정지 서면 검토 및 현장 답사
- 2022. 9. 관련 부서 업무협의

□ 문제점 및 대책

○ 도고온천 지구 내 공영주차장 부지에 신축시

- 공영주차장을 이용하는 지역 주민들의 불편 예상

→ 수도용지 매입(기곡리 300-1)하여 대체가능한 주차장 부지 확보 필요

□ 향후추진계획

○ 2023. 3. 공유재산관리계획 승인(매입) 및 의회 의결

○ 2023. 3. 지방재정투자심사, 중기지방재정계획심의

○ 2023. 3.~5. 매입비 등 예산 반영

○ 2023. 7. 건축 심의

○ 2023. 8. 계약 심사

○ 2023. 9. 건물 설계용역

○ 2024. 2. 공사 착공 및 진행

○ 2026. 준공 및 시범운영

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
· 사업대상지 확정 · 건립기본계획 수립	· 공유재산관리계획 수립 · 지방재정투자 심사 · 공공건축 심의 · 건축설계	· 실시설계 · 공사 착공	· 공사 진행	· 준공 · 운영	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건립 기본계획 수립																					
투자심사 등 사전절차																					
공공건축 심의																					
설계용역 의뢰 및 착수																					
설계용역 준공																					
공사 착공																					
공사 준공																					

□ 투자계획

○ 전국 최초 장애인전용 온천힐링센터 건립

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	9,100		9,100		1,100	6,200	1,000	800	
국 비									
도 비									
시 비	9,100		9,100		1,100	6,200	1,000	800	
기 타									

주관부서

경로장애인과

장애인시설팀장 이현우(☎ 8658)

21 발달장애인 생애주기별 맞춤 서비스 지원

【 공약 관리번호 3-6-8 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	이행후 계속 추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20
						완료시기	2026
						총 사업비(백만원)	252,078
○	○	○		○			

◇ 공약목표 : 발달장애인의 특성 및 욕구를 고려한 종합적인 생애주기별
지원체계 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업대상 : 아산시 발달장애인('22년 12월 기준 1,869명)
- 사업비 : 181,467백만원
- 추진방향
 - 전 생애과정에서 돌봄 공백이 없도록 평생 설계 지원 강화
 - 아산시 지역적 특성 및 발달장애인의 활동 중심 서비스 욕구 부합하는 「주간활동 서비스」 및 촘촘한 「발달장애인 돌봄」 체계 확대
 - 장애인 일자리 확대(직업재활시설 운영 확대 및 특화사업장 유관기관 연계)
- 사업내용 : 발달장애인 생애주기별 맞춤형 종합 서비스 지원
 - 유아·학령기, 청·장년기, 중·노년기, 전 주기에 걸쳐 각 생애주기 별 요구와 특성을 고려한 소득지원, 돌봄, 생활안정, 일자리 등 맞춤형 지원

□ 그동안 추진현황

- [유아·학령기] 발달장애 조기진단 관리체계 구축 및 맞춤형 프로그램 확대
 - 발달 재활 서비스 지원 : 396명, 690백만 원
 - 맞춤형(방과 후) 프로그램(5개) 제공 : 96명, 301백만 원
- [청·장년기] 사회참여 기회 확대 및 소득보장 지원 강화
 - 일자리 연계·지원 : 194명(전일제 70, 시간제 17, 복지일자리 107명), 2,896백만 원
 - 직업재활시설 활성화 및 자산 형성 지원 : 95명, 1,471백만 원
- [중·노년기] 근로 능력 감소로 인한 소득보장 지원 및 돌봄 강화
 - 장애연금 및 장애 수당 등 생활 안정 지원 : 7,565명 8,561백만 원

○ [전주기] 사회서비스 제공 및 돌봄 강화를 통한 가족 부담경감

- 종합사회복지관(5개소) : 50명, 25백만 원
- 주간활동서비스 지원 : 46명, 920백만 원
- 발달장애인 부모교육 및 심리상담 지원 : 26명, 14백만 원

□ 문제점 및 대책

○ 장애정도에 따른 업무수행능력 편차가 심해 일자리 창출 및 지원의 어려움

- ➡ 장애 유형 및 정도에 따른 신규 일자리 발굴, 사업 운영단계에서의 모니터링 및 관리 역할 강화
- ➡ 장애인 직업 접근성 강화를 위한 지역 내 장애인 일자리 인프라 확대
(장애인 채용 관심 기업·공공기관 등 발굴, 장애인 일자리 영역 확대 및 활성화를 위한 협약 추진)
- ➡ 직업재활시설 운영지원 확대와 일자리 연계 강화

□ 향후추진계획

추진계획(소요 예산액)					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
31,078	36,471	37,208	37,968	38,742	39,533
· 발달장애인 종합서비스 지원 계획 수립 (22. 하반기)	· 발달장애인 지 원계획 추진 실적 평가 및 년차 별 사행계획 수립 및 추진	· 발달장애인 지 원계획 추진 실적 평가 및 년차 별 사행계획 수립 및 추진	· 발달장애인 지 원계획 추진 실적 평가 및 년차 별 사행계획 수립 및 추진	· 발달장애인 지 원계획 추진 실적 평가 및 년차 별 사행계획 수립 및 추진	· 발달장애인 지 원계획 추진 실적 평가 및 년차 별 사행계획 수립 및 추진

□ 연차별 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
① 장애인활동지원 제공기관 확대	개소	4	3	4	4	4	4	4
② 주간활동서비스 참여 인원 확대	명	46	34	40	42	44	46	46
③ 발달장애인 직업재활 시설 운영 지원 확대	개소	3	2	3	3	3	3	3
④ 청소년 발달장애학생 방과후 서비스 확대	개소	3	2	3	3	3	3	3

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
장애인활동지원 제공기관 확대 운영			○														
주간활동 서비스 확대							○										
발달장애인 직업재활 시설 운영 지원 확대				○													
청소년 발달장애학생 방과후 서비스 확대						○											

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별	재원	계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
사업별				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계		252,078	31,078	181,467	31,078	36,471	37,208	37,968	38,742	39,533
사회서비스 강화 및 가족부담경감	소 계	118,113	16,276	101,837	16,276	20,748	21,169	21,602	22,042	22,493
	국 비	79,555	11,393	68,162	11,393	13,120	13,810	14,537	15,302	16,107
	도 비	12,829	1,465	11,364	1,465	2,288	2,408	2,535	2,668	2,809
	시 비	29,941	3,418	26,523	3,418	5,340	5,621	5,916	6,228	6,556
장애인 생활안정 지원	소 계	59,813	9,189	50,624	9,189	10,048	10,251	10,461	10,675	10,893
	국 비	37,454	5,642	31,812	5,642	6,346	6,475	6,607	6,742	6,880
	도 비	6,616	894	5,722	894	1,171	1,194	1,219	1,244	1,269
	시 비	15,743	2,653	13,090	2,653	2,531	2,582	2,635	2,689	2,744
사회참여기회 확대 및 소득보장지원	소 계	27,987	4,601	23,386	4,601	4,556	4,648	4,742	4,839	4,937
	국 비	9,900	1,612	8,288	1,612	1,543	1,677	1,711	1,745	1,780
	도 비	4,497	735	3,762	735	687	765	780	795	811
	시 비	14,011	2,254	11,757	2,254	2,326	2,345	2,392	2,440	2,489
발달장애 및 프로그램 확대	소 계	7,652	987	5,483	987	1,091	1,112	1,135	1,158	1,182
	국 비	5,359	691	3,840	691	764	779	795	811	828
	도 비	688	89	493	89	98	100	102	104	106
	시 비	1,605	207	1,150	207	229	233	238	243	248
권익옹호 및 자기 결정권 강화	시비	190	25	137	25	28	28	28	28	28

주관부서 경로장애인과

장애인복지팀장 김지연(☎ 2985)

주무관 갈명수(☎ 2664)
주무관 정현아(☎ 8736)
주무관 방성재(☎ 2653)

22 공설봉안당 내 국가유공자 묘역 조성

【 공약 관리번호 3-6-12 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20
						완료시기	2025. 12.
						총 사업비(백만원)	16,880

◇ 공약목표 : 2025년까지 공설봉안당내 국가유공자 묘역 조성

□ 사업개요

- 위 치: 아산시 송악면 거산리 406-4(아산시 공설봉안당 내)
- 사업기간: 2023. ~ 2025.
- 사업량: 봉안당, 자연장지, 국가유공자 묘역, 주차장 설치 각 1식
- 사업비: 16,880백만 원(국 4,750, 도 1,020, 시 11,110)

□ 그동안 추진현황

- 2022. 6. 27. 아산시 공설장사시설 확충 타당성 연구용역 완료
→ 국가유공자 묘역 계획 포함

□ 향후추진계획

- 2023. 3. 지방재정투자심사 의뢰
- 2023. 7. 실시설계 착수, 주민설명회 개최
- 2023. 9. 보훈단체 협의(안치대상자 등 결정), 조례 개정
- 2024. 1. 봉안당 확충 및 국가유공자 묘역 조성 착공
- 2025. 12. 봉안당 확충 및 국가유공자 묘역 조성 준공
- 2026. 1. 신축 봉안당 및 국가유공자 묘역 개원

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
-타당성 연구 용역	-보훈단체 협의 ※안치대상자·비용 -조례개정 -지방재정투자심사	-시설공사 착공	-시설공사 준공	-국가유공자 묘역 개원	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립																	
지방재정투자심사, 주민 설명회, 실시설계용역, 현 황측량																	
공사 착공 및 준공																	

□ 투자계획

○ 공설봉안당내 국가유공자 묘역 조성

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	16,880		16,880		5,120	6,970	4,790		
국 비	4,750		4,750		2,300	2,450			
도 비	1,020		1,020		500	520			
시 비	11,110		11,110		2,320	4,000	4,790		
기 타			0						

주관부서 경로장애인과 경로시설팀장 이재은(☎2037)

협조부서 사회복지과 복지정책팀장 김은성(☎2535) 주무관 서민희(☎2716)

주요사업비조서

사업명	사업량	2023 소요사업비(억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
계		2,655	1,377	328	950	3
문화예술과		342.34	37.7	12.74	291.9	-
아트밸리 아산 문화예술 사업추진	단체지원, 기획공연 및 전시	67.4	-	3.2	64.2	-
모종복합문화공간 조성사업	4,060㎡	25	12.5	3.5	9	-
송곡 은행나무 창작마루 조성사업	증축 및 리모델링	41.96	25.2	5.04	11.72	-
이어령 문학관 건립사업	-	2	-	1	1	-
아산 예술의 전당 조기 건립 추진	5,000㎡	200	-	-	200	-
지중해 마을 문화센터 설립, 문화예술 콘텐츠 개발	-	2.98	-	-	2.98	-
아산온천 연계 야외 조각공원 및 자연생태 공원 조성	70,000㎡	3	-	-	3	-
관광진흥과		40.45	14	0.5	25.95	0
곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성사업	토지매입 1식 및 테마파크 1단계 사업 공사비	5.5	0	0	5.5	
충·효·애, 치유관광더하기 사업	미디어아트관 조성 등 1식	28	14	-	14	-
전국 최초 온천도시 지정을 통한 온천의료관광활성화 사업	온천의료 효능검증 1식	5	-	-	5	-
아산 관광 브랜드 구축 강화	아산대표 관광 기념품 개발판매 1식	0.95	-	-	0.95	-
열기구 관련 체험 및 인력양성 사업	1식	1	-	0.5	0.5	
문화유산과		19.52	9.66	2.07	7.79	-
윤보선 대통령 기념관 건립 사업	부지6,394㎡, 시설2,240㎡	1.5	-	-	1.5	-
아산역사박물관 건립 추진	연면적5,000 ㎡	2.22	-	-	2.22	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비(억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
아산 외암마을 역사·문화유산 전수관 건립	연면적933.75 m ² , 건축529.83m ²	13.8	9.66	2.07	2.07	-
아산 세심사 정보전시관 실시설계	연면적360m ²	2	-	-	2	-
사 회 복 지 과		1,027.8	810.88	101.63	115.29	3.15
종합사회복지관 운영 활성화	5개소	28.89	-	-	28.89	-
주민력 강화를 위한 마을복지계획 수립·실행	15개 읍면동	0.15	-	-	0.15	-
저소득층 생활안정 지원	-	955.71	809.71	101.57	44.43	-
찾아가는 보건복지 서비스 인프라 구축	-	0.12	-	-	0.12	-
읍면동 행복키움추진단 운영 활성화 추진	17개 읍면동	3.39	1.17	0.06	2.16	-
위기·고위험 가구 통합사례 관리 추진	5개소	1.94	-	-	1.94	-
나눔과 기부문화 활성화	6식	-	-	-	-	3.15
[공약] 사회복지 종사자 처우개선	1,050명	1.6	-	-	1.6	-
[공약] 참전유공자 수당 인상	1,073명	36	-	-	36	-
여 성 복 지 과		160.76	9.7	3.7	147.36	-
(가칭)여성커뮤니티센터 건립 및 운영	1개소	6	-	-	6	-
양성평등 조직문화 조성	1식	0.3	-	-	0.3	-
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성	1식	4.8	2.4	0.3	2.1	-
건강가정·다문화가족 통합서비스 제공	1개소	26.5	7.3	3.4	15.8	-
출산장려금 대폭 상향 지원	1식	123	0	0	123	-
국제 「상호문화도시」 지정 추진	1식	0.16	-	-	0.16	-
아 동 보 육 과		51.9	12.8	7.9	31.2	-
국공립어린이집 확충	13개소	14.8	7.4	3.7	3.7	-
초등돌봄 인프라 확대	10개소	9.3	2.8	2.7	3.8	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비(억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
아동학대예방 및 피해아동 안전만 강화	1식	6.8	2.6	1.5	2.7	-
권역별 키즈앤맘센터 건립·운영	4개소	21	-	-	21	-
경로장애인과		1,010	482	199	329	-
중증장애인긴급 돌봄서비스 추진	60명	0.096	-	0.0288	0.0672	-
노인맞춤 돌봄서비스 확대	1식	34	24	5	5	-
「노을자 동네 공동체」 경로당 활성화 사업	443개소	58	5.3	6.6	46.1	-
장애인생활안정 및 사회참여 지원	16,319명	342	212	40	90	-
충남권역 재활병원 건립	1개소	140	-	100	40	-
「금빛어르신돌보미단」 운영 및 지원	1식	1.02	-	-	1.02	-
동부권 노인복지관 건립	연면적 3,000㎡	7.74	-	-	7.74	-
어르신 안전 보행기 지원	50명	0.1	-	-	0.1	-
장애인 전용「온천힐링센터」 운영 추진	1개소	11	-	-	11	-
발달장애인 생애주기별 맞춤 서비스 지원	1식	364.7	217.7	42.5	104.5	-
공설봉안당 확충사업	1식	51	23	5	23	-
위 생 과		1.94	0.25	0.075	1.615	-
사회복지급식관리지 원센터 설치 운영	1식	1.6	0.25	0.075	1.275	-
소비 트렌드를 반영한 맞춤형 위생 점검	1식	0.34	-	-	0.34	-

행정안전체육국

Ⅰ 2022년 결산

Ⅱ 2023 업무여건 및 방향

Ⅲ 주요업무 추진계획

Ⅳ 국소별 연간 홍보계획

Ⅴ 민선8기 공약이행계획

참고자료

주요사업비 조서

I

2022년 결산

1. 주 요 성 과

- 민선8기 시정과제 성공적 추진을 위한 조직개편 완료
 - (기존) 55과 315팀 → (변경) 59과 327팀 <4과 12개팀 증>
- 민선8기 시정철학을 반영한 보훈(報勳)의전 계획 수립
- 공정하고 완벽한 양대선거 추진
 - 제20대 대통령 선거('22. 3. 9.) 및 제8회 전국동시지방선거('22. 6. 1.)
- 민선8기 출범에 따른 읍면동 열린간담회 성공적 추진
 - 참여인원: 4,000여명, 건의사항: 총 506건 / 완료 96건
- 주민자치회 조례 전부개정 및 주민참여 온라인 플랫폼 구축
- 아산시 안전수준 개선 및 안전정책 우수 기관 선정
 - 지역안전개선 안전정책혁신 기관 선정(행정안전부)
 - 민방위 업무 발전 유공 기관 선정(행정안전부)
- 제28회 충청남도 장애인체육대회 종합 5위 달성
- 2022년 우수 공공체육시설 공모 선정사업 전국 최우수시설 선정
- 무인민원발급기 신규 설치 4대 및 교체 6대
- 시민안전도시 실현을 위한 안전인프라 구축
 - CCTV 신규설치(221대) 및 성능개선(68대) 총 289대
 - 마을무선방송 신규설치(1개 마을) 및 성능개선(31개 마을) 총 32개 마을
 - 스마트 선별관제 시스템 구축완료(총 1,000대)

2. 아 쉬 움

- 코로나19 확산에 따른 해외연수 등 사업 적기추진 어려움
- 코로나19에 따른 관내 체육시설 개방 및 행사 제한

업무여건 및 추진방향

- 민선8기 시정철학에 맞는 조직 및 인사 운영
 - ☞ 찾아가는 조직 진단 및 합리적 인사를 통한 신뢰받는 조직 운영
- 상향식 시민참여 사업 확대 및 국내·외 교류 협력 활성화
 - ☞ 시민과 함께하는 열린 행정 기반 마련
- 각종 사회·자연재난 예방 및 대응을 통한 안전 환경 조성
 - ☞ 과학적 데이터 기반 구축 및 유관기관 간 협력 등
- 안전하고 쾌적한 체육시설 환경조성을 위한 체육시설 관리 및 확충
 - ☞ 기존 체육시설 관리 강화 및 신규 시설 조기 확충
- 현장 중심의 행정서비스 제공으로 시민 만족도 향상
 - ☞ 접근성이 낮은 읍·면 주민을 대상으로 찾아가는 공유재산상담 서비스 제공
- 시민 모두가 공감하고 신뢰하는 선제적 민원서비스 제공
 - ☞ 시민이 체감하는 수요자 중심의 민원서비스 강화
- 안전에 대한 수요 증가로 CCTV 설치민원 지속적 증가
 - ☞ 관내 농촌지역 및 우범지역에 방범용 CCTV 확대 설치

핵심성과목표

맞춤형 직원역량강화 추진



시대에 맞는 인재양성 및 조직문화 개선

주민자치회 전면 전환



민주적 의사결정으로 참여자치 실현

시민 안전도시 실현



5대 중점 안전사고 사상자 감축

공공체육시설 확충 추진



도고 스포츠타운 등 3개소 착공

유휴지·무단점유지 발굴



실태조사 강화를 통한 재정수입 증대

무인민원발급기 이용 활성화




신규 설치 및 노후기기 교체: 10대

시민 안전인프라 구축



농촌마을 방범 CCTV 신규설치 35개소 140대
마을무선방송 성능개선 29개소



주요업무 추진계획

1. 합리적인 인사 및 조직관리

[총무과]

【1】 민선8기 시정철학에 맞는 인사행정 구현

[보완·발전]

■ 그동안 추진현황

- 전문 능력 향상을 위한 팀장 직위공모제, 보직심사제 등 운영
- 인사 소통을 위한 멘토링제, 직렬별 간담회 등 운영

■ 2023년 달라지는 사항

- 직원 희망보직제 및 국소장 추천제 확대
- 승진 사무관 및 신규공무원은 본청 경험 후, 읍·면·동 배치
- 성과우수 공무원 격려를 위한 인센티브 추가 신설
- 연 2회 직렬별 간담회 운영 ⇨ 직렬별 요구사항 적극 반영

총무과 인사팀장 김현정(☎ 2233), 주무관 국중철(☎ 2234), 장은영(☎ 2797)

【2】 찾아가는 ‘경청 간담회’를 통한 조직진단

[신규]

■ 추진방향

- 수동적 조직진단에서 벗어나 부서로 찾아가는 조직진단 실시
- 전문가 자문 및 민·관합동 조직진단반(T/F) 구성
 - 관내 대학 교수 활용한 전문가 자문 및 합동 진단반 구성
- 신설조직 집중 사후 모니터링 (부서별 업무량 진단으로 불균형 조정)

■ 추진계획

- 2023. 2. ~ 3. 기본계획 수립, 부서별 자체진단 및 애로사항 제출
- 2023. 4. 찾아가는 ‘경청 간담회’ 실시
- 2023. 5. 전문가 자문 및 민·관합동 조직진단반(T/F) 운영
- 2023. 6. 조직진단 결과에 따른 정원 조정 등 관련 조례 개정

총무과 조직팀장 심미홍(☎ 2427), 주무관 임동윤(☎ 2235)

【3】 성과우수 공무원 인센티브 제도 신설

[신 규]


■ 추진내용

- 접수·심사 : 23년 상반기
- 공적기간 : 21.~22.(2년) ※ 최초 시행 23년은 2년, 24년부터 전년도 1년

인센티브 분야	격려금 (만원)	인사 가점	특별 승급	특별 휴가	비고
① 업무혁신 우수분야 (신규시책, 업무개선, 지역경제활성화 등)	500~50	2~0.3점	○	○	신설
② 국·도비 확보 분야 (공모사업 등 국도비 확보사업)	500~50	2~0.3점	○	○	신설
③ 예산절감 분야 (수입증대, 예산절감 등)	500~50	2~0.3점	○	○	신설
④ 현안 유공 분야 (고질민원, 특별과제 해결, 사회적약자보호)	500~50	2~0.3점	○	○	신설

※ 인사가점은 2024년부터 도입, 1~4분야는 등급심사를 통해 차등 지급

○ 추진절차



총무과 인사팀장 김현정(☎ 2233), 주무관 장은영(☎ 2797)

2 아산시청 직장어린이집 리모델링 사업

[총 무 과]

[계 속]

■ 사업 개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 2.
- 사업위치 : 아산시 온천동 1873(구. 허가민원실)
- 총사업비 : 1,888백만원 (설계 53, 공사 및 이전 1,635, 물품 200)
- 사업규모 : 연면적 715.22㎡, 부지면적 1,601.5㎡
- 주요시설 : 보육실5, 원장실1, 교사실1, 화장실5, 실내 강당1, 조리실1, 등
- 입소인원 : 이전 시 정원 60명 ⇨ 69명으로 9명 추가 입소 가능

■ 추진현황 및 계획

- 2022. 8. : 설계 용역 계약 및 착수
- 2023. 5. : 공사 계약 및 착공
- 2023. 12. : 공사 완공
- 2024. 2. : 아산시청 직장어린이집 이전 개원

총무과 교육후생팀장 이은희(☎ 2598), 주무관 손경숙(☎ 2796)

3 2023년 맹사성 아카데미 운영

【 총 무 과 】

◇ 체계적 교육 지원을 통해 직무 수행의 전문성과 창의성을 갖추고, 행정환경 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 인재로 양성

[보완·발전]

■ 사업 개요

- 교육과정: 4개 분야, 17개 과정 (약 4,800여명)
- 총사업비: 400백만원

■ 2023년 신설 과정

(단위: 백만원)

과정명	사업비	목적	방법
전문가 트렌드 특강	10	공직자의 신기술, 새로운 경향에 대한 접근성 향상	사전 설문조사를 통해 주제와 강사를 선정하여 특강 운영
차세대 실무 전문가 과정	20	실전 경험이 풍부한 선배 공직자와 관련 전문가의 노하우 전수를 통한 실무 능력 배양	전문가 특강, 사례 공유(Case Study), 집단 토론, 현장 방문, 워크숍, 실습, 선배와의 대화 등으로 구성
행복소통 조직활성화 교육	168	직급세대간 소통과 공감을 통한 긍정적이고 활기찬 조직문화 조성	강의, 토의, 팀빌딩 프로그램, 체험 프로그램 등으로 구성

■ 2023년 맹사성 아카데미 운영(안)

분야 대상	공직가치	직무	소통	역량개발
5급		전직원	보고서 작성 역량강화	스마트한 문서작성
6급	팀 관리과정	C S 기본교육	보도자료 작성	S N S 활용 홍보
7급	실무자 문제해결 교육		홍보영상 편집 제작	국내 대학교·원 위탁 교육
8급			행복소통 조직활성화 교육	월례모임 특강 강사료지원
9급	신규 임용 공무원 교육		전문가 트렌드 특강	차세대 실무 전문가 과정
			독서통신	전화 외국어 외국어 회화

※ 교육장소 : 외부 교육장 시민홀 전산교육장 각 대학 온라인 중회의실

총무과 교육후생팀장 이은희(☎ 2598), 주무관 손경숙(☎ 2796)

4 소통과 화합의 공직문화 조성

【 총 무 과 】

【1】 직원간 소통 Day 운영

【 계 속 】

■ 목 적

- 분야별 실무자들과의 만남으로 다양한 의견 청취와 격려를 통해 사기진작 및 행복한 직장 분위기 조성

■ 추진내용

구 분	시장님과 공감데이트	멘토-멘티 day
일 정	분기별 1회	분기별 1회
대 상	주제별, 직급에 맞게 대상자 선정	신규공무원, 선배공무원
내 용	▷ 상호간 격의없는 대화, 애로사항 및 직원 의견 수렴 등	▷ 업무지원, 공직 애로사항, 조직문화, 인생상담 등 ▷ 멘토링 활동비 지원 - 1인당 100천원

총무과 인사팀장 김현정(☎ 2233), 주무관 국중철(☎ 2234), 송영오(☎ 2226)

【2】 직원 한마음대회 개최

【 계 속 】

■ 추진개요

- 추진시기 : 23년 하반기 예정 ※ 2018년 중단 이후 재개
- 대 상 : 전 직원(비정규직 포함 전직원 대상)
- 사 업 비 : 40백만원
- 주요내용 : 직원 설문조사 후 문화 행사 및 체육대회 등 실시

■ 추진계획

- 2023. 2. 직원 설문조사(명랑운동회, 음악회 등)
- 2023. 3. ~ 4. 설문조사 결과를 반영한 계획 수립
- 2023. 하반기 직원 한마음대회 실시

총무과 서무팀장 장은숙(☎ 2308), 주무관 김태정 (☎ 2231)

[3] 공직자 국외연수 지원

[계 속]

■ 추진방향

- 단순 여행을 지양하고 직무 연찬이 가능한 곳을 대상으로 연수 실시
- 격무 기피부서 근무자 및 시정 유공자 우대를 통한 노고 격려

■ 공직자 국외연수 분야별 계획 (5개 분야, 약 222명, 614백만원)

공직자 배낭연수	· 기 간 : 23. 2. ~ 12. · 대 상 : 약 130명 (20년 기선정 22팀 우선 선정) · 예산액 : 200백만원 (1인당 100~200만원 내외) · 계 획 - 23. 1. 대상자 선정 - 23. 2. ~ 12. 배낭연수 실시 - 23. 12. 우수팀 선정 및 포상
기피부서 직원 해외연수	· 기 간 : 23. 4. ~ 11. · 대 상 : 약 20명(기피부서 2년이상 근무자) · 예산액 : 90백만원 (1인당 100~200만원 내외) · 계 획 - 23. 4. ~ 12. 배낭연수 실시 - 23. 11. 국외출장 결과 보고
당면 현안 업무 국외출장	· 대 상 : 약 40명 - 투자유치, 업무협약, 정책사업 등 선진사례 견학 · 예산액 : 180백만원 · 계 획 : 수요 발생 시 심사의결 후 추진
타 기관 주관 국외출장	· 기 간 : 23. 3. ~ 11. · 대 상 : 20명 · 예산액 : 90백만원 · 계 획 - 23. 2. 국외출장 신청접수 - 23. 3. ~ 11. 연수 실시 및 보고서 제출
글로벌 기획연수	· 기 간 : 23. 4. ~ 11. · 대 상 : 약 12명(주제 및 팀별 5명 내외) · 예산액 : 54백만원 · 계 획 - 23. 2. ~ 3. 계획서 접수 및 대상자 선정 - 23. 4. ~ 11. 연수 실시 및 보고서 제출

총무과	서무팀장	장은숙(☎ 2308), 주무관 심재웅(☎ 2512)
	교육후생팀장	이은희(☎ 2598), 주무관 한정희(☎ 2052)
	조직팀장	심미홍(☎ 2427), 주무관 임동윤(☎ 2235)

5 읍·면·동 이·통장 역량 강화

[자치행정과]

[보완·발전]

■ 필요성

- 참여민주주의와 지방분권 시대에 맞는 이·통장 등 지역 리더의 역할 증대
- 도시화, 산업화로 인한 주민 화합 및 공동체 회복 필요

■ 추진개요

- 이·통장 직무역량 강화 워크숍(연 2회), 읍·면·동별 자율교육(연1회)
- 이·통장 현장 맞춤형 직무연수(연 1회)
- 이·통장 한마음 행사 개최(연 1회)

■ 그 동안 추진현황

- 2022. 9. 선진지 견학(순천, 여수)
- 2022. 11. 이·통장 한마음 대회 개최

■ 향후 추진계획

- 이·통장 직무역량 강화 워크숍 (상·하반기)
 - [기존] 읍면동별 순회교육/수시 ⇨ [변경] 집합교육/정기(연 2회)*
 - * 주제: (상반기) 시정 이해 증진, (하반기) 신임 이·통장 역량(화합, 공동체 등) 강화
- 읍면동별 자율 교육 (연 1회, 17개 읍면동 분산 추진)
 - [신규] 읍면동별 교육주제 수요 파악에 따른 맞춤형 교육 프로그램 구성*
 - * 강사: 평생학습 강사은행 등 활용 → 프로그램 선택의 폭 증가
 - * 모범 이·통장 표창: 읍면동별 교육 시(시장 표창 각 1명)
- 맞춤형 직무 연수(5월)
 - 주민참여·마을자치 향상, 지역 발전 선도·브랜드 강화 우수 마을 위주
- 한마음 행사(11월)
 - 행정의 가교, 이·통장 사기진작을 위한 웃음치료 및 힐링 레크레이션 등

6 행정효율성 증대를 위한 위원회 정비 [자치행정과]

[신 규]

■ 필요성

- 위원회 정비를 통해 민선8기 위원회 운영의 책임성 및 효율성 제고

■ 추진개요

- (기 간) 2023. 1. ~ 12.
- (대 상) 운영 실적 저조, 기능의 유사·중복으로 비효율적인 위원회

■ 위원회 현황

- (위원회 수) '22. 12. 기준 151개
- (설치 근거) 법령 45.6%, 조례·규칙 54.3%

(단위: 개)

구 분	강행규정(118)	임의규정(33)
법 령(69)	54(35.8%)	15(9.9%)
조례·규칙(82)	64(42.4%)	9(13.9%)

- (운영 실적) '21년 기준 연평균 회의 개최 횟수: 5.4회

■ 문제점 및 대책

- (비효율적 운영) 유사·중복 기능 위원회 및 미운영 위원회 다수 존재로 행정적(인력·예산) 낭비 요인 발생

☞ 위원회 신설 및 재구성 시 사전검토 강화

- (신설 최소화) 신설은 최대한 자제, 필요 시 유사 위원회 통합 운영
※ T/F형태로 사전 운영 후, 실적 토대로 신설 여부 검토(법령상 강행 위원회 제외)
- (사전 협의) 각종 위원회 소관 부서는 총괄부서와 협의 철저

- ① (신설) 위원회 설치 필요성: 설치 근거, 중복기능 위원회 존재 여부
- ② (재구성) 3개 이상 위원회 중복 위축 제한
- ③ (재구성) 동일 위원회 2회 이상 연임 제한

○ (운영실적 저조) 최근 3년 미개최 26개(17.2%) ※ '21년 미개최 43개(28.5%)

☞ 미개최 · 비효율 위원회 정비

정비 대상			정비 방안	
법령상 임의 / 조례상 위원회	미개최위원회	·3년간 미개최	⇒	폐지
		·1년간 미개최	⇒	위원회 활성화 또는 정비 계획 수립
	비효율위원회 * 연 3회 미만 개최, 구성·운영 개선 필요 위원회 등	·기능 유사중복	⇒	<u>통·폐합*</u> , <u>통합 후 분과위 구성**</u>
		·기능 독립	⇒	(목적달성) 폐지 (한시필요) 존속기한 설정 <u>(내부안전) 협의체 전환***</u> (존속필요·안전少) 비상설화
법령상 의무설치 위원회			⇒	행안부→해당부처로 법령정비 요청 예정

※ 통·폐합: 기능 유사·중복되는 하나의 위원회에서 기능 대행

※ 통합 후 분과위 구성: 독자적 심의가 필요하여 단순 통폐합이 곤란한 경우, 주된 기능을 수행하는 위원회의 하위 분과위원회로 편제

※ 협의체 전환: 내부 행정에 관한 안건을 주로 심의하여 민간위원의 참여 필요성이 없는 경우, 위원회 형태가 아닌 관계부서 간의 협의체로 전환

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~2. 아산시 각종 위원회 전수조사 및 정비 대상 확정
- 2023. 3. 「아산시 각종 위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례」 개정 추진
- 2023. 7. 상반기 아산시 각종 위원회 운영실적 및 정비대상 조사
- 2023. 11. 하반기 아산시 각종 위원회 운영실적 및 정비대상 조사

7. 지방자치단체 중심의 실질적 자치분권 실현 [자치행정과]

[1] 시·군·구 특례 지정 추진

[신 규]

■ 추진배경

- 「지방자치법」에서 행안부 장관이 정하는 시·군·구에 특례를 부여할 수 있는 근거 신설에 따라, 특례지정 추진을 통한 자치분권 실현

■ 사업개요

- (지정기준) 행정수요, 국가균형발전, 지방소멸위기
- (지정절차) 지정신청(아산시)→심의(행안부 심의기구)→지정(행안부 장관)
- (발굴분야) 「도시개발법」 제3조(도시개발구역 지정·고시) 등 18개 사무

■ 추진계획

- 2023. 1. 아산시 특례 지정 신청(아산시→행정안전부)
- 2023. 상반기 아산시 특례 지정 심의 및 지정(행정안전부)
- 2023. 하반기 특례 관련 법률(도시개발법) 개정 추진(국토교통부)

[2] 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 개정 추진 [신 규]

■ 추진배경

- 특별법 제58조(대도시에 대한 사무특례) 단서조항의 면적기준 하향 개정을 통한 대도시 사무특례(120여개) 확보 및 자치분권 실현

■ 현황 및 문제점

<지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법>
제58조(대도시에 대한 사무특례) ① (생략) 다만, 인구 30만 이상인 지방자치단체로서 면적이 1천제곱킬로미터 이상인 경우 이를 인구 50만 이상 대도시로 본다.

- (현황) 인구가 30만 이상이고 면적이 1천㎢ 이상 기준 충족 시(市) 전무
- (개선방안) 인구 규모는 현행의 30만을 유지하고,
면적 규모를 1천㎢에서 5백㎢로 하향 조정
(아산시(542㎢), 원주시(868㎢), 진주시(713㎢), 구미시(615㎢) 조건 충족)

■ 추진계획

- 2023. 소관 상임위원회 위원 등 개정 의견 지속 건의

자치행정과 자치분권팀 김미연(☎ 2005), 주무관 이선열(☎ 2238)

8 고향사랑 기부제 추진

[자치행정과]

[신 규]

■ 추진배경

- 고향에 대한 건전한 기부문화 조성, 지역경제 활성화 및 지방재정 확충으로 국가균형발전을 도모하고자 고향사랑 기부금법 시행(2023. 1. 1.) 시행

■ 사업개요

- (기부주체/대상) 개인(법인은 제외) / 거주 지역을 제외한 전국 모든 지자체
- (기부금액) 1인당 연간 500만원
- (세액공제) 10만원까지 전액, 10만원 초과분은 16.5% 추가 공제
- (답례품) 개인당 기부액의 30% 이내 제공
- (기부금 운용) 기금을 별도 설치하여 주민복지 증진 등에 사용

■ 그 동안 추진현황

- 2022. 10. 「아산시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제정
- 2022. 10. 아산시 고향사랑기금운용심의위원회 구성 및
2023년 아산시 고향사랑 기금운용계획(안) 심의·의결
- 2022. 12. 답례품 및 공급업체 선정(1차)
- 2023. 1. 답례품 및 공급업체 선정(2차)
- ※ 26개 업체 85개 구성품목 선정(아산맑은브랜드상품(쌀, 배, 사과, 김치 등), 온천수 바디로션, 외암민속마을 할인권, 농촌힐링캠프 체험권 등)

■ 향후계획

- 2023. 1. ~ 고향사랑 기부제 시행(기부금 접수, 답례품 제공 등)
- 2023. 10. 고향사랑 기금 사업 발굴
(취약계층 지원, 지역공동체 활성화 등)
- 2024. 1. ~ 고향사랑 기금 사업 추진
- 수 시 신규 답례품 발굴

9 주민자치회 전면 전환을 통한 참여자치 실현

【자치행정과】

[보완·발전]

■ 필요성

- 지방자치법 전부 시행(2022.1.13.)에 따른 주민 중심의 지방자치로의 전환 및 주민총회 등 민주적 의사결정을 통한 참여자치 실현

■ 추진배경

- 주민자치위원회에서 주민자치회로 전환함으로써 기존 주민자치센터 운영 중심에서 벗어나 마을계획 수립, 주민총회 개최 등 다양한 주민자치 활동을 통해 주민대표기구로서 참여자치를 실현코자 함

※ (市 현황) 주민자치회 5개소, 주민자치위원회 12개소(전환 동의안 제출 완료)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 11. 「아산시 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례」 전부개정(2022.11.7. 공포)
- 2022. 11. 주민자치회 전환 추진계획 수립
- 2022. 12.~ '23. 1. 주민자치회 전환 읍면동 순회 설명회, 오프라인 교육 개최

■ 향후계획

- 2023. 2. 주민자치회 공개모집 및 구성
- 2023. 3.~5. 주민자치회 운영 컨설팅
 - 자치계획안 수립, 주민총회 추진 등 전(全) 과정 컨설팅
- 2023. 6.~8. 주민총회 개최 및 2024년도 자치계획안 수립
- 2023. 9. 자치계획안 사업 2024년도 본예산 편성

■ 추진개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 12. 연중

○ 대 상 : 국내외 자매결연·우호협력 15개 도시

- 국외 6개국, 7개 도시

※ 헝가리 미슈콜츠시, 중국 동관시, 말레이시아 페탈링자야시, 베트남 닌빈성,
미국 랜싱시, 케냐 키수무주, 중국 웨이팡시

- 국내 8개 도시

※ 진주시, 서대문구, 여주시, 성남시, 남원시, 여주시, 고양시, 서울시

○ 추진내용

- 국내외 자매결연·우호협력 도시와의 지속적인 교류관계 유지

- 문화예술·관광·경제·청소년 등 다양한 분야의 교류사업 추진

■ 그동안 추진사항 (2022년 기준)

○ 국 외

- 2022. 7. : 동관시 주최, 청소년 사진 전시회 및 포럼 참가

- 2022. 10.

• 말레이시아 슬랑오르 아시안 스마트도시 컨퍼런스 참가(10. 5.~8.)

• 페탈링자야시 방문 및 교류협력 회의(10. 7.)

• 닌빈성 대표단, 우리 시 방문 및 교류협력 회의(10.17.~19.)

○ 국 내

- 2022. 2. : 고양 시승격 30년 및 특례시 원년 축하영상 송출

- 2022. 9. : 여주 시민의 날 축하영상 송출

- 2022. 10. : 진주남강유등축제 및 세계민속비엔날레 방문(10. 15.)

- 2022. 12. : 제1회 오페라 갈라콘서트 시 시립예술단 교류(12. 10.)

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. : 2023 교류기본계획 수립 및 국제교류추진위 개최
- 2023. 1.~12. : 연중 국내외 교류협력 도시, 상호 교류사업 추진

<국 내>

- 2023. 1. ~ 2. : 성남시(1. 19), 진주시(2. 2) 신년음악회 방문
- 2023. 1. 및 9. : 성남시, 서대문구 (설, 추석)명절 농산물 직거래장터 운영
- 2023. 연중 : 자매도시 간 예술단 교류 및 공연, 축제 프로그램 교류

<국 외>

- 2023. 3.~4. : 대만(타이페이 · 카오슝) 스마트시티 써밋&엑스포 참가
- 2023. 5.
 - 일본 하코네 온천 및 조각공원, 정원 조성 분야 벤치마킹
 - 미국 랜싱시 대표단, 아산시 교류협력 방문 및 회의
- 2023. 7.~8.
 - 청소년 국제교류 캠프 상호 개최 및 방문
(헝가리 미슈콜츠, 중국 동관, 말레이시아 페탈링자야, 베트남 닌빈)
 - 축제·공연 선진지 벤치마킹 및 자매도시 교류협력
(헝가리 미슈콜츠, 오스트리아 브레겐츠, 이탈리아 베로나, 스코트랜드 에든버러 등 연계)
- 2023. 9. : 베트남 닌빈성 농업개발 교육·연수 프로그램 운영
- 2023. 10. : 중국 동관, 2023 광둥 21세기 실크로드 박람회 참가
- ※ 베트남 닌빈성 등 기타 교류협력 도시 초청에 따른 방문 별도 추진
- ※ 2023년 연내 독일 카셀시와의 신규 우호협력 체결

[1] 대한민국 안전대전환 집중 안전점검 추진

■ 사업개요

- (점검기간) 매년 집중안전점검 기간 별도 설정
- (대상시설) 노후건축물, 공사장, 전통시장, 레저시설 등 100여 개소

※매년 대상시설 선정(행정안전부)

- (점검내용) 시설, 전기, 가스, 소방 분야별 안전점검
- (점검방법) 민관합동점검(안전관리자문단, 민관협력위원회 등)

■ 향후계획

- 유관기관뿐만 아니라 일반시민·전문가와 위험사각지대 시설 발굴 및 점검
- 첨단과학기술장비 활용을 통한 점검의 품질 향상 및 실효성 강화
- 점검결과 공개 및 시스템을 통한 보수·보강 이력 관리

안전총괄과 사회재난팀장 고영이(☎ 2024), 주무관 김상준 (☎ 6509)

[2] 현장조치 매뉴얼을 활용한 재난대응역량 강화

■ 사업개요

- (현황) 풍수해 등 31개(통합본 1개 포함)
- (사업내용)

- 재난대응 핵심활동 콘텐츠 개선 처리기준에 의한 실질적 매뉴얼 개정
- 지역적 특성을 고려한 매뉴얼 개정으로 재난발생시 신속한 대응 시스템 구축

■ 향후계획

- 기존 현장조치행동매뉴얼 내용 개선 및 활용도 제고
- 지침, 편람 등 주요 재난대응 조치사항 발굴 및 재난대응 실제 사례 반영
- 재난대비 훈련을 통한 매뉴얼 현장 작동성 확인·점검 및 재정비
- 재난 발생시 유관기관과의 원활한 협업을 위한 핫라인 구축

안전총괄과 사회재난팀장 고영이(☎ 2024), 주무관 이규남(☎ 2118)

12 자연재해위험개선지구 정비사업 추진

【1】 둔포2 자연재해위험개선지구 정비사업

[계 속]

■ 사업개요

- (위 치) 아산시 둔포면 둔포리 496-7번지 일원
- (사 업 량) 배수펌프장 2개소, 간이펌프 2개소, 관거개량 1식
- (총사업비) 47,514백만원(국비 23,757, 도비 7,127, 시비 16,630)
- (사업기간) 2021년 ~ 2025년
- (사업효과) 인명보호 1,170명(391세대), 건물261동(시가지 8.4ha, 농경지 9.69ha)

■ 향후계획

- 2023. 2. 기본설계 사전검토(행정안전부)
- 2023. 12. 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2024. 3. ~ 2025. 12. 공사 착공 및 준공

안전총괄과 자연재난팀장 유성일(☎ 2831), 주무관 김진만 (☎ 2113)

【2】 장재 자연재해위험개선지구 정비사업

[계 속]

■ 사업개요

- (위 치) 아산시 KTX 천안아산역 일원
- (사 업 량) 배수펌프장 1개소, 배수관로 정비 235m
- (총사업비) 15,963백만원(국비 7,982, 도비 2,894, 시비 5,087)
- (사업기간) 2021년 ~ 2024년
- (사업효과) 인명보호 50명, 건물10동, 시가지 15.31ha

■ 향후계획

- 2023. 1. 실시설계 사전설계검토 의뢰(행정안전부)
- 2023. 5. 기본 및 실시설계용역 준공
- 2023. 6. ~ 2024. 12. 공사 착공 및 준공

안전총괄과 자연재난팀장 유성일(☎ 2831), 주무관 배수민 (☎ 2023)

【3】곡교석정 자연재해위험개선지구 정비사업

[계 속]

■ 사업개요

- (위 치) 아산시 염치읍 곡교리 322-34번지 일원
- (사 업 량) 배수펌프장 1개소, 하천정비 6.5km
- (총사업비) 49,000백만원(국비 24,500, 도비 7,350, 시비 17,150)
- (사업기간) 2022년 ~ 2026년
- (사업효과) 인명보호 355세대 666명, 건물120동(시가지 58ha농경지 190ha)

■ 향후계획

- 2023. 03. 기본설계 사전설계검토 의뢰(행정안전부)
- 2023. 12. 기본 및 실시설계용역 준공
- 2024. 03. ~ 2026. 12. 공사 착공 및 준공

안전총괄과 자연재난팀장 유성일(☎ 2831), 주무관 김진만 (☎ 2113)

【4】황산 자연재해위험개선지구 지정 및 정비사업

[신 규]

■ 사업개요

- (위 치) 아산시 기산동 174-1번지 일원(신정호관광지 일원)
- (사 업 량) 천변저류지 및 공원 1개소, 하천정비 1.5km
- (총사업비) 17,005백만원(국비 8,502.5, 도비 4,251.25, 시비 4,251.25)
- (사업기간) 2023년 ~ 2026년

■ 향후계획

- 2023. 1. 위험개선지구 지구지정 타당성조사 및 기본계획 수립용역 발주
- 2023. 2. 황산지구 자연재해위험개선지구 지정 신청 및 행안부 협의
- 2023. 3. 황산지구 자연재해위험개선지구 지정 고시 및 보조사업 신청
- 2024. 1. 황산지구 자연재해위험개선지구 기본 및 실시설계용역 발주
- 2025. 12.~2027.12 황산지구 자연재해위험개선지구 정비사업 착공 및 준공

안전총괄과 자연재난팀장 유성일(☎ 2831), 주무관 김진만 (☎ 2113)

13 민방위대 역량강화 및 비상대비태세 확립

[보완·발전]

【1】 민방위 교육·훈련 및 시설·장비

■ 사업개요

- (사업목적) 민방위 대원이 필요한 지식과 기술 함양 및 비상대비 태세 확립
- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업비) 186백만원
- (사업내용)
 - 민방위 교육: 1~2년차 기본교육(4시간), 3~4년차 사이버교육(2시간), 5년차이상 사이버교육(1시간)
 - 민방위 훈련: 4회(전국단위훈련 2회, 지역단위훈련 2회)
 - 경보시설 확충: 1개소(음봉면) ※노후시설 교체 1개소(배방읍) / 19개소 운영중
 - 급수시설 확충: 4개소(신규설치 1개소, 추가지정 3개소) ※급수시설 16개소 운영중

■ 향후계획

- 2023. 1. 2023년도 민방위대 편성
- 2023. 1. ~ 6. 민방위 시설 확충(경보시설 1개소, 급수시설 4개소)
- 2023. 2. ~ 12. 민방위 사이버교육 및 전자통지 위탁용역 추진
- 2023. 3. ~ 12. 민방위 1~2년차 집합교육 실시

안전총괄과 민방위팀장 김정구(☎ 2802) 주무관 김영민 (☎ 2803), 주무관 김소영 (☎ 2265)

【2】 2023년 을지연습 및 비상대비태세 확립

■ 연습개요

- (연습목적) 국가총력전 차원의 전시대비 연습을 통한 비상대비 태세 확립
- (연습기간) 2023. 8. 22. ~ 8. 25.
- (연습참여) 12개 기관, 700여명
- (연습장소) 상황실(실시부), 중회의실(종합상황실), 감사실(통제부)
- (연습내용) 도상연습(전사전환전시초기 대응 상황, 과제토의)(충무계획 검증보완), 실제훈련

■ 향후계획

- 2023. 1. ~ 12. 통합방위협의회 개최(분기별)
- 2023. 8. 22. ~ 8. 25. 2023년 을지연습 실시

안전총괄과 민방위팀장 김정구(☎ 2802), 주무관 김영민 (☎ 2803), 김소영 (☎ 2265) 유창영 (☎ 2168)

14 시민과 함께하는 충남아산프로축구단 운영 [체육진흥과]

[보완·발전]

■ 사업개요

- 설립일 : 2020년 1월 6일, *명칭변경(아산무궁화FC → 충남아산FC)
- 소요예산 : 6,250백만 원(도비 2,000, 시비 2,000, 자부담 2,250)
- 사업내용 : 시민화합도모, 아산 연고 프로축구단 운영 및 지역 선수 발굴·육성
- 선수 구성·운영
 - 프로 : 시민구단 가치 실현을 위한 열정적이고 실험적인 축구 문화 제공
 - U18 : 지역 선수 발굴·육성을 통한 선순환적 선수양성 시스템 구축
 - U15 이하 : 축구협회와의 협약을 통한 체계적·효율적인 선수단 운영

■ 운영방안

- 시민과 호흡하고, 지역 축구 열기의 확산을 위한 최다 관중 동원 목표
 - 4. 28. 성웅 이순신 축제 연계 타구단 친선경기 및 콘서트 개최
 - 경기장 안내원 및 보안 요원 수군 복장 착용으로 홈경기 불거리제공
 - 대형 수군기 제작 후 부모님과 어린이가 함께하는 이벤트 행사 진행

■ 그동안 추진현황

- 2022. 4. 홈 개막전 K리그2 최대 관중 기록
- 2022. 4. 시민과 함께하는 「축구보고·공연보고」 체육·문화 행사 개최
- 2022. 10. K리그2 최종 6위

■ 향후 계획

- 2023. 2. (사)충남아산프로축구단 사회공헌활동 추진
- 2023. 3. 2023시즌 K리그2 개막
- 2023. 3. (사)충남아산프로축구단 홈경기 문화행사 추진
- 2023. 11. K리그2 시즌 종료

15 2023년 유소년팀(U15,U12) 직영운영 추진 [체육진흥과]

[보완·발전]

■ 사업개요

- 사업배경 : 연맹 의무규정 / 23개 프로구단 중 충남아산FC 유일 유소년 직영 미이행
 - ☞ 2021년 한국프로축구연맹 제6차 이사회 제4호 의안※ 2024년부터 유스팀 직영 운영 필수)
 - ☞ 2024년부터 직영 운영 미 이행시 프로 정규리그 참가 불가
- 사업목적 : 충남 지역 출신 유소년 선수 발굴·육성 및 구단의 유스팀 운영에 대한 책임 강화
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 사업예산 : 1,000백만원 (시비 700백만원, 자부담 300백만원)
- 추진방향 : 기존 위탁 업체(축구협회)에서 인수
- 선수단 구성(안)

단위 : 인/백만원

구 분	선 수	코칭스텝	소요예산	재원별 소요액	비 고
U12 유소년	60	3	240	시 168 / 자 72	비합속
U15 유소년	45	4	760	시 532 / 자 228	합 속
계	105	7	1,000	시 700 / 자 300	

■ 향후 추진계획

- 2023. 6. ~ 8. 선수단(코칭스텝 및 선수) 구성
- 2023. 11. 선수 소집 및 훈련
- 2024. 1. 직영운영 시작

■ 기대효과

- 단계적(U12 → U15 → U18) 지역(충청남도) 출신 유소년 선수 선발
 - 지역 출신 선수 육성 및 발굴로 영입 예산 절감
 - 우수 유소년 이적을 통한 훈련보상금(연대 기여금) 및 이적료 수입 발생 기대
- 다양한 진로 기회 제공
 - 선수의 기량 및 발전 가능성을 평가하여 프로선수 승급 직행(탄력적 시행)
 - 지역 내 대학(전문대 등)과 협업을 통한 대학 진학(우선 지명권 확보) 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12. (혹한기 및 혹서기 탄력적 운영)
- 대 상 : 아산시민 및 전 국민
- 사업내용 : 주 1회, 분기별 1회 걷기 프로그램 운영 및 연 2회 걷기대회 개최

■ 추진방법

- 매주 걷기 프로그램 운영
 - 주 1회, 2개소(신정호 둘레길, 곡교천 물길) 격주 걷기 프로그램 진행
 - 체육회 지도자 배치를 통한 정기적 운영
 - 관내 단체(체육단체, 비체육단체) 참여 협조 요청 및 시민 참여자 모집
 - 현수막 게시 및 시 홈페이지, SNS를 통한 프로그램 홍보
- 계절별 걷기대회 개최
 - 연 2회 전 시민 걷기대회 추진(봄:신정호 둘레길, 가을: 곡교천 물길)
 - 문화·예술 및 공연이 어우러진 시민축제로 승화

■ 기대효과

- 아산시민 걷기 실천율 증가에 따른 체력 향상 및 건강증진
- 다양한 시민의 부담없는 참여로 가족, 계층, 세대간 화합 도모
- 신정호 아트밸리와 곡교천 물길 홍보 및 활성화

17. 생활체육시설 확충 및 기능보강

【체육진흥과】

[1] 도고 스포츠 타운 조성

[보완·발전]

■ 사업개요

- 기 간 : 2021. 9 ~ 2026. 12.
- 위 치 : 도고면 신언리 산49-11번지 일원
- 규 모 : 부지면적 69,105㎡(하키장 2면, 테니스장 10면, 주차장 등)
- 사 업 비 : 12,500백만 원(도비 2,500, 시비 10,000)

■ 그동안 추진현황

- 2021. 9. 공유재산 심의, 기본계획 및 타당성 검토 용역
- 2022. 10. 토지보상협의

■ 향후 추진계획

- 2023. 3. 도시관리계획, 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 8. 공사 착공

체육진흥과 체육시설 1팀장 김주성(☎ 2253), 주무관 박지훈 (☎ 2384)

[2] 선장축구센터 건립

[보완·발전]

■ 사업개요

- 기 간 : 2021. 9. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 선장면 군덕리 27-14번지 일원
- 규 모 : 부지면적 37,000㎡(축구장2면, 족구장10면, 관람석500석등)
시유지 28,182㎡, 미확보 사유지 8,818㎡
- 사 업 비 : 8,500백만 원(도비 2,300, 시비 6,200)

■ 그동안 추진현황

- 2021. 9. 공유재산 심의
- 2022. 3. 기본계획 및 타당성 검토 용역
- 2022. 10. 토지보상협의

■ 향후 추진계획

- 2023. 3. 도시관리계획, 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 8. 공사 착공

체육진흥과 체육시설 1팀장 김주성(☎ 2253), 주무관 박지훈 (☎ 2384)

【3】 둔포국민체육센터 건립

[보완·발전]

■ 사업개요

- 기 간 : 2019. 3. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 둔포면 아산테크노밸리 산업단지 내(석곡리 1481일원)
- 규 모 : 건축연면적 2,578㎡(수영장, 다목적체육관)
- 사 업 비 : 11,855백만 원(국비 3,000, 시비 8,855)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 4. 설계용역 완료
- 2022. 6. 건립공사 착공(2023. 1. 12. 현재 공정률 6.87%)

■ 향후 추진계획

- 2023. 12. 건립공사 준공

체육진흥과 체육시설 1팀장 김주성(☎ 2253), 주무관 박지훈 (☎ 2384)

【4】 장재국민체육센터 건립

[보완·발전]

■ 사업개요

- 기 간 : 2020. 9. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 배방읍 장재리 2140번지 일원
- 규 모 : 건축연면적 2,390㎡(수영장, 다목적 체육관등)
전체면적 3,500㎡(시유지 3,500㎡)
- 사 업 비 : 13,900백만 원(국비 3,000, 시비 10,900)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 6. 지방재정투자심사
- 2022. 9. 공유재산심의회 심의, 공공건축 기획 용역

■ 향후 추진계획

- 2023. 3. 공공건축 사업계획사전검토
- 2023. 4. 공공건축심의위원회 심의

체육진흥과 체육시설 1팀장 김주성(☎ 2253), 주무관 전대현(☎ 2655)

【5】아산 반다비체육센터 건립

[보완·발전]

■ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 실옥동 368-42번지 일원
- 규 모 : 건축연면적 3,058㎡(수중운동실, 다목적체육관등)
전체 부지면적 7,550㎡(국유지 492㎡, 미확보 사유지 7,058㎡)
- 사 업 비 : 14,800백만 원(국비 4,000, 시비 10,800)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 2. 지방재정투자심사, 공공건축 기획 용역
- 2022. 7. 공공건축 사업계획 사전검토
- 2022. 10. 공공건축위원회 심의

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 도시관리계획 (변경)결정

체육진흥과 체육시설 1팀장 김주성(☎ 2253), 주무관 전대현(☎ 2655)

【6】곡교천 그라운드골프장 조성

[보완·발전]

■ 사업개요

- 기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 권곡동 353-3번지 일원
- 규 모 : 그라운드 골프장 16홀 (A=7,920㎡), 전체 면적 12,000㎡
- 사 업 비 : 500백만 원(국비 100, 시비 400)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 10. 소규모환경영향평가, 실시설계, 측량 및 하천점용 용역
- 2022. 11. 측량 및 하천점용 용역

■ 향후 추진계획

- 2023. 4. 하천 점용허가(변경)
- 2023. 10. 공사 착공

체육진흥과 체육시설 1팀장 김주성(☎ 2253), 주무관 전대현(☎ 2655)

【7】한마음야구장 조명탑 설치

[신 규]

■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 6.
- 위 치 : 모종북로76번길 62
- 규 모 : 야구장 조명탑 설치 1식
- 사 업 비 : 800백만 원

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 실시설계 용역
- 2023. 4. 공사 착공
- 2023. 6. 공사 준공

체육진흥과 체육시설 1팀장 김주성(☎ 2253), 주무관 김재호 (☎ 2397)

【8】신정호 인공암벽장 보수보강 사업

[보완·발전]

■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 2. ~ 2023. 7.
- 위 치 : 방축동 5번지(신정호 호수공원 내)
- 사업내용 : 리드벽 리모델링 및 주변환경정리
- 사 업 비 : 1,000백만 원(도비 500, 시비 500)

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 실시설계 용역
- 2023. 5. 공사 착공
- 2023. 7. 공사 준공

체육진흥과 체육시설 1팀장 김주성(☎ 2253), 주무관 박지훈(☎ 2384)

■ 사업개요

- (투명성) 투명하고 공정한 회계업무 추진으로 신뢰 행정 기반 구축
- (전문성 강화) 직무역량 강화를 통한 업무수행 능력 배양
- (재정수입 증대) 효율적 자금관리로 안정적인 재정 운영

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1. 2022회계연도 자금관리 계획 수립
- 2022. 1.~12. 지출집행 건 중 오류사례 전 부서 공유(매월)
- 2022. 3.~10. 찾아가는 회계교육 실시(25개 부서)
- 2022. 4.~6. 「2021회계연도 주민이 알기 쉬운 결산서」 작성
- 2022. 5. 회계 관련 규정 모음집 제작 · 전부서 배부
- 2023. 1. 2022회계연도 결산 추진계획 수립

■ 향후 추진계획

- 2023. 1.~12. 매월 지출집행 오류사례 공유 및 찾아가는 회계교육 실시
- 2023. 1.~4. 「2022회계연도세입·세출·가금결산서」 작성 및 결산감사위원회 운영
- 2023. 6.~7. 「2022회계연도세입·세출·가금결산서」 의회승인 및 고시·배포
- 2023. 9.~10. 「2022회계연도 주민이 알기 쉬운 결산서」 제작 · 배포
- 2023.~ 여유자금의 시기별 적기 예치 및 탄력적 운영으로 재정 수입 극대화

■ 추진방향

- 업체별 총량 금액(2억 원 이하) 제한 규정 적용의 불합리성 제고
- 최근 다년간 편중된 특정업체 배제 등 관행적 행태 개선 필요
- ⇒ 수의계약을 특정업체에 편중되지 않도록 형평성 있게 개선

■ 그동안 추진현황

- 2019년부터 공정성 확보를 위한 수의계약 총량제 운영
- 수의계약을 업체별 총량 금액 2억원 이하로 제한
- 매월 업체별 계약현황을 모니터링, 특정 업체에 편중되지 않도록 점검

■ 향후 추진계획

- 특정 업체에 편중된 관행을 개선하여 형평성 있게 운영
 - 최근 3년간의 수의계약 현황을 검토하여 편중된 특정업체 제한
 - 등록된 모든 업체 명단을 관리하여 골고루 참여기회 제공 원칙
- 특정 업체의 관급자재(물품) 구매 방법 개선
 - 우리 시 소재 생산업체의 관급자재(물품) 우선 구매 원칙
 - 관급자재(물품) 구매 시 특정업체 지정 등 재량행위 제한
- 사업수행 능력이 우수한 지역업체 발굴 및 지원
 - 우수한 지역업체를 발굴하여 기존 업체만 계약하는 관행 개선
 - 관외 업체 계약 요청 시 수의계약 사유서를 작성하여 책임성 강화
- 사업수행계획서 평가로 공정한 수의계약 추진
 - 수행계획서를 3배수 이상 평가하여 계약 상대자 선정
 - 평가 소위원회 구성, 평가점수 기준 마련 등 수의계약 객관화

20 찾아가는 공유재산 상담서비스 운영

【 회 계 과 】

[보완·발전]

■ 사업개요

- (운영기간) 2023. 1. ~ 12.
- (운영대상) 공유재산 대부·매각 상담 희망하는 주민
- (운영장소) 읍·면 행정복지센터, 현장(유흥지)
- (운영방법) 2개반 탄력 운영(상담창구 운영반, 현장상담반)

■ 그동안 추진현황

- 2019. 2. 최초 운영계획 수립 및 시행 (충청남도 최초)
- 시군 재산관리 종합평가 시 3년 연속 우수사례 선정
- 상담·계약 실적

연도	합계	상담(건)		계약(건)	
		대부	매각	갱신	신규
2019	178	80	53	34	11
2020	65	28	14	18	5
2021	92	43	34	9	6
2022	101	47	20	11	23

■ 향후 추진계획

- '23. 1. 찾아가는 공유재산 상담서비스 추진계획 수립
- '23. 2. ~ 10. 현장 one-stop 상담, 무단점유·유흥지 집중 조사 상담
- '23. 11. ~ 12. 읍·면 행정복지센터 창구 집중 운영(정기분 재계약)
 - ※ 한국지방재정공제회 ('21. 11.~ 위탁관리 체결)와 현장 상담 공동 운영

21. 청사(본관·별관) 환경개선 리모델링 공사 [회 계 과]

[신 규]

■ 사업개요

- 목 적: 민선8기 조직개편 및 의회동 준공에 따른 부서 재배치
- 위 치: 온천동 1626번지(본관) 및 1868번지(별관)
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 6.
- 사 업 비: 10억 원(시비)

■ 주요내용

구 분		내 용
본관	지하1층	• 평통사무실, 총무과 창고 → 서고 확장 • 공조실 내 환경미화 휴게실 신설 • 차량관리실 → 체력단련실
	1층	• 회계과 → 징수과 내 서고 출입문 신설 • 회계과 서고 → 징수과 지방세콜센터, 재난물품창고 신설
	1.5층	• 아동보육과 → 차량관리실, 회의실(향후 장애인 E/V 개설)
	2층	• 총무과 → 시민소통담당관, 회의실(접견실) 신설 • 영상회의실 → 스튜디오실 신설
	3층	• 재난안전상황실 → 문화복지국장실 이전 • 안전총괄과 → 도로관리과 이전 • 자치행정과 → 벽 철거 후 경로장애인과 이전 • 기획경제국장실, 문화복지국장실 → 정원조성과 신설
	4층	• 전체 벽, 바닥 천정 철거 후 재배치 부서 이전
	5층	• 공공시설과 → 직원 휴게실 신설
별관	1층, 2층	• 공동주택과, 기후변화대책과 확장
	5층	• 도시개발과 보수 및 주차관리실 신설 • 환경미화 샤워실 개선
	E/V	• 별관 엘리베이터 교체

■ 그동안 추진상황

- 2022. 12. 부서 재배치 계획 보고 및 설계용역, 계약심사 완료

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 계약 및 착공
 - 본관 4층부터 우선 철거 후, 순차적으로 재배치 부서(14개) 이동
- 2023. 6. 공사 준공 및 청사 배치 완료

회계과 재산관리팀장 황국향(☎ 2316), 주무관 홍정은(☎ 6259)

22 청사 부설주차장 유료화 시행

【 회 계 과 】

【 신 규 】

■ 현황 및 추진개요

구 분	본관 전면(146면), 별관(26면), 의회동(55면)	본관 후면 (회계과 쪽)	남측	¹⁾ 동측 (번호판 제작소 쪽)
주차면수	227면	41면	446면	73면
유료대상	현행	1단계 확대(5월 한)	2단계 확대(상반기 내)	
부설여부	부설주차장 (714면)			¹⁾ 공용주차장(73면)

○ 목 적: 청사 주차공간 부족에 따라 장기 외부차량의 유입 차단

○ 대 상: (1단계) 부설주차장 714면 / (2단계) 동측주차장 73면

¹⁾동측주차장을 청사부지로 편입하기 위해서 도시관리계획 변경 선행 필요

→ 상반기 내 변경 완료 후 2단계 추가 유료화 대상 적용(73면)

○ 운영시간: 평일 08시 ~ 19시 [휴무일 및 일요일 무료개방]

○ 운영방식: 유료화 및 5부제 병행 시행

○ 이용요금

「아산시 공공청사 부설주차장 요금징수 조례 시행규칙」

최초 주차시 ~ 120분까지	시간별 주차요금		1일 주차요금	월 정기 주차요금	비고
	최초 120분 초과 후 10분이내	이후 10분당			
무료	1,000원	200원	7,000원	10,000원	

○ 정기주차권 발행대상: 시청 공무원, 시청에 사무소를 둔 상시근로자

○ 감면대상: 경차, 친환경 차량, 장애인차량 등(월 5천원)

※ 5부제 적용: 정기주차권 발행차량만 해당 / 위반 시 다다음달 정기권 미발행

■ 향후 추진계획

○ 2023. 2. 유료화 홍보(현수막, 보도자료 등)

○ 2023. 3. 시범운영 실시(모니터링 후 여론 수렴하여 보완책 마련)

○ 2023. 5. ~ 유료화 시행

회계과 재산관리팀장 황국향(☎ 2316), 주무관 홍정은(☎ 6259)

23 관공서 등 무인민원발급기 이용 활성화 [민 원 과]

[계 속]

■ 사업개요

- 사업량 : 5대(신규 설치 및 노후 무인민원발급기 교체)
- 소요예산 : 110,000천원(22,000천원 × 5대)
- 추진방법 : 읍면동 수요조사, 행정복지센터 접근성, 예상 이용자 수, 시민 불편도 등을 고려하여 설치

■ 그동안 이용 실적

○ 장소 별

(2022. 12. 기준, 단위: 건)

계	관서	공공기관	다중시설	비고
581,007	514,517	32,275	34,215	

○ 연 도 별

구 분	2020년	2021년	2022년(2022.12.기준)	비고
총 발급건수(건)	640,230	616,446	581,007	
일 평균(건)	1,754	1,689	1,591	
운영 대수(대)	51	56	62	

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. : 무인민원발급기 교체(신규) 계획 수립
- 2023. 2. : 구입(조달) 계약 의뢰
- 2023. 3. : 무인민원발급기 설치

24 대규모 공동주택 무인민원발급기 설치 [민 원 과]

[계 속]

■ 사업개요

○ 설치대상 : 5개소

【 1,000세대 이상 대규모 공동주택 】

(2022. 12. 기준)

읍면동	배방읍	탕정면	음봉면	신창면	온양4동	온양6동
15개소	4	1	3	1	2	4

* 3개소 기설치 (음봉포스코3차, Y시티아파트, 읍내주공아파트)

○ 소요예산 : 258,535천 원(51,707천 원 × 5대)

※ 공동주택 무인민원발급기 설치 시 보안성 확보를 위한 필수 장치
(옥외부스, 네트워크 장비 등 포함)

○ 추진방법 : 공동주택 여건 수요 조사, 이용가능성 사민불편도 등을 고려 순차적 설치

※ 기존 설치되어 있는 무인민원발급기와 거리 2km 이상 아파트 예정

■ 문제점 및 대책

○ 공동주택 보안 및 관리 취약

⇒ 관리부서 책임자 개별 지정

■ 향후 추진계획

○ 2023. 1. : 무인민원발급기 교체(신규) 계획 수립

○ 2023. 2. : 구입(조달) 계약 의뢰

○ 2023. 3. : 무인민원발급기 설치

■ 사업개요

- 근 거: 「자동차등록령」 제31조제5항제7호 및 제6항 (2021.11.16.개정)
- 내 용: 기 멸실인정차량에 대하여 압류 등의 문제로 말소등록을 하지 못하고 있는 차량에 대해 법령개정으로 멸실 말소가능함을 안내하여 말소등록 처리

*장기 미 말소 차량: 차량은 오래전 멸실되었으나, 서류상의 정리가 되지 못한 차량

■ 그동안 추진상황

- 2022. 2. 장기 미말소 차량의 멸실인정 및 멸실말소를 위한 계획 수립
- 2022. 3. 멸실인정차량 선정 및 기 멸실인정차량 추출(1,182건)
- 2022. 3. ~ 12. 멸실인정안내 및 멸실말소 예고통지를 통한 말소유도(252건)
- 2022. 6, 9, 12. 멸실인정 차량의 말소예고 후 말소등록(총185건)

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 12.
 - 기 멸실인정차량에 대한 이해관계인 권리행사 안내
 - 차량소유자 멸실말소 안내를 통한 말소 등록 처리

2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	계
189	194	200	204	210	997

■ 기대효과

- 장기 미말소 차량소유자의 경제적 불이익 예방으로 시민불편 해소 및 적극 행정 실현
- 불일치 자동차 정보 관련 시스템 자료 정비

■ 목 적

- 안전인프라가 부족한 농촌마을에 방범용 CCTV를 확대 설치하여 범죄를 사전 예방하고 주민 안전 체감도 향상

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. ~ 2025.
- (사업대상) 관내 농촌마을
- (사업예산·사업량)

구분	필요예산 / 사업량	확보예산 / 사업량
계	2,100백만 원 / 105개소	300백만 원 / 15개소
2023년	700백만 원 / 35개소	300백만 원 / 15개소
2024년	700백만 원 / 35개소	
2025년	700백만 원 / 35개소	

※ 2023년 본예산 300백만원 편성, 1회 추경으로 400백만원 예산 필요

■ 향후 추진계획(본예산 15개소)

- 2023. 1. ~ 2. : 설치요청지 조사 및 계획 수립
- 2023. 3. ~ 4. : 설계서 작성, 행정절차 이행
- 2023. 4. : 공사계약 및 착공
- 2023. 6. : 공사 준공

※ 2차 농촌마을 방범 CCTV 확대 설치(20개소) 추진을 위해 추경예산 확보

■ 문제점 및 대책

- (문제점) CCTV 설치요청 민원 매년 증가 추세
- ☞ (대책) 도비 및 특교세 등 확보활동 전개

■ 목 적

- 관내 우범지역에 신규 CCTV 설치 및 노후 CCTV 성능개선(저화질 카메라 교체 등)을 통해 지역사회 안전망 강화

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 1. ~ 6.
- (사업예산) · (사업량)

구분	사업예산	사업량
계	400백만 원	67개소
보조사업	250백만 원(도비 50%, 시비 50%)	탕정면, 신창면 일대 12개소
자체사업	150백만 원(시비 100%)	도로방범카메라(5개소) 노후 CCTV 성능개선(50개소)

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. : 아산경찰서와 설치대상지 협의
- 2023. 1. ~ 2. : 사업대상지 현장조사
- 2023. 3. : 설계서 작성, 행정절차 이행
- 2023. 4. : 공사 계약 및 착공
- 2023. 6. : 공사 준공

■ 목 적

- 정보취약계층을 대상으로 맞춤형 정보화교육 및 무인단말기(키오스크) 사용방법 교육으로 정보접근성 향상을 통한 실생활 활용 기대

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업예산) 124백만 원
- (사업대상) 어르신, 주부, 농어민, 다문화가정 등 정보취약계층
- (장 소) 아산시청 정보화교육장(별관 4층)
- (사업내용) 정보취약계층을 중심으로 교육 실시(총 11개 과정, 70회 운영)

■ 정보화교육 추진 시 중점사항

- 정보격차 해소를 위한 기초 과정 지속 개설
- 실용위주의 활용과정 편성(한글2018, 파워포인트 2016, 스마트폰 활용 등)
- 특화교육과정 개설(다문화가정 교육과정)
- 무인정보단말기(키오스크)를 실습 수업으로 맞춤형 정보화교육 실시

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1. ~ 12. : 맞춤형 시민정보화교육 추진(총 70회)
- 2022. 2. : 무인단말기(키오스크) 실습장비 4대 구입
- 2022. 12. : 2023년 정보화교육 계획 수립 및 홍보

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. : 맞춤형 시민정보화교육 추진(총 70회)
- 2023. 12. : 2024년 정보화교육 계획 수립 및 홍보

■ 목 적

- 고층 건물과 마을회관 미운영으로 인한 시내권 전파음영 지역에 핸드폰으로 마을방송 송·수신이 가능한 스마트 마을방송시스템을 도입하여 각종 행정 정보를 전달하고, 긴급재난 발생 시 신속한 상황전파를 할 수 있는 안전 인프라 조성

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 1. ~ 10.
- (사업예산) 300백만 원
- (사업대상) 시내권(전파음영 지역 및 마을회관 미운영 마을) 총 17개소

읍면동	설치 마을	설치량	가구수	마을회관
온양1동	5통, 10통	2개소	559	미운영
온양2동	온천1통~온천8통 온천10통~온천13통	12개소	2,191	미운영
온양3동	권곡2통~권곡3통, 모종4통	3개소	1,629	미운영

- (사업량) 스마트 마을무선방송 솔루션 구축 1식

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 6. : 스마트 마을방송시스템 구축
- 2023. 7. ~ 8. : 홍보자료 제작 및 주민 홍보 실시(반상회 등)
- 2023. 9. ~ 10. : 사용 신청서 접수(행정복지센터) 및 서비스실시

■ 목 적

- 마을 공지사항 전달 및 긴급재난 상황 발생 시 신속한 정보전달 체계 구축을 위해 노후 아날로그 마을 무선방송시설 성능 개선

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업예산) 874백만 원(도비 414.5백만 원 / 시비 459.5백만 원)
- (사업대상) 노후 아날로그 무선방송시설 설치 지역 29개소
- (사업량)
 - 노후 아날로그 마을무선방송시설 성능개선(디지털, 29개소)
 - 세대수신기 180대 추가 배분(신규 전입세대 및 기존 미보급세대)

■ 그동안 추진현황

- 연도별 설치현황

(단위 : 마을)

연도	계	2016년 이전	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
추진 실적	394	174	143	38	20	16 (시설개선 4)	2 (시설개선 8)	1 (시설개선31)

※ 2022년 12월 현재 무선방송 설치 마을 394개 중 131개 마을 아날로그 방식 운영

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. ~ 3. : 대상마을 현장조사
- 2023. 5. : 계약 및 착공(29개소)
- 2023. 6. : 준공

■ 목 적

- 빈번한 장애와 노후로 인해 미작동되는 경우가 다량 발생하는 기존 IP비상벨을 관제센터에서 고장유무를 실시간 파악할 수 있고 수리가 용이한 IoT비상벨(무선)로 개선.

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업예산) 70백만 원(공공운영비)
- (사업대상) IP비상벨 설치지역(189개소), 신정호 일대(신규 18개소)
- (사업량) 207개소(교체 189개소, 신규설치 18개소)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 10.
 - 장애가 빈번한 IP비상벨을 IoT 비상벨로 전환 8개소
 - 어린이공원 내 IoT 비상벨 설치 63개소
 - 범죄예방 CCTV 비상벨 일제 점검(하반기) 시행

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. : IoT 비상벨 교체 대상 신규 신청(44개소)
- 반기 1회 일제점검 실시 후 IoT 비상벨 전환 우선순위 검토하여 교체
- 아산경찰서와 취약지 분석 후 비상벨 신규 설치장소 선정

■ 목 적

- 장기보존 종이기록물을 전자화하여, 기록정보의 안정성을 확보하고 부서 보유기록물 전수조사를 통해 누락·오기 등 오류기록물을 정비하여 부서 보유기록물의 정확성 제고

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업예산) 1,000백만 원
- (사업대상) 중요기록물 DB구축(12,000권), 전부서 자체 보유기록물(20만권)
※ 중요기록물 DB구축 총 사업량 : 38,405권(2026년까지 DB구축 예정)

■ 그동안 추진현황

- 2005. ~ 2011, 2021. : 중요기록물 DB구축(23,122권)
- 2022. : 전수조사 및 재배치{본청 지하 1층 기록관 서고(109,797권)}

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 3. : 계약의뢰 및 조달청 협의
- 2023. 4. : 사업착수
- 2023. 12. : 사업완료
- 2024. ~ 2026. : 장기 중요기록물 DB구축(연간 약 10,000권)

■ 문제점 및 대책

- (문제점) DB구축 상시 작업공간 미확보
☞ (대책) 5월경 장소 확보(지하 1층 민주평통사무실 리모델링 추진)

■ 목 적

- 진화하는 각종 정보보안 위협에 대응하고 아산시 개인정보보호 체계 강화를 위한 전담 조직 2023. 1. 2. 정보보호팀 신설

■ 사업개요

- 사이버공격 위험성 증가로 이전보다 강화된 정보보호 필요
- 정보보안 시스템 구축을 통해 보안사고 예방 및 위협에 대응
- 개인정보의 안전성 확보를 위한 체계적인 운영계획 수립 및 조치

■ 그동안 추진현황

- 2022. 5. : 상반기 해킹메일 모의훈련 실시
- 2022. 10. : 사이버위기 상황 대비 백업·복구 훈련 실시
- 2022. 12. : 전 직원 대상 개인정보보호 및 정보보안 사이버교육 실시

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 정보보안 및 개인정보보호를 위한 체계적인 계획 수립 및 운영
업무용 PC 보안을 위한 각종 정보보호시스템 유지관리 및 운영
- 2023. 5. 사이버 침해사고 위기 대응을 위한 사이버 모의훈련 실시

IV

국 · 소별 연간 홍보계획

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
1	아산시 3년만에 공직자 해외연수 재개	보 도 자 료	총 무 과
2	아산시 직원한마음대회 개최	보 도 자 료	총 무 과
3	아산시 주민자치회 공개모집 홍보	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 침	자치행정과
4	아산시 고향사랑기부제 홍보	보 도 자 료 S N S , 유 튜 브	자치행정과
5	아산시민안전보험	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 침 S N S	안전총괄과
6	시민안전체험교육	보 도 자 료 현 수 막 게 침	안전총괄과
7	2023년 을지연습 실시	보 도 자 료 현 수 막 게 침	안전총괄과
8	안전대전환 집중 안전점검 및 재난대응 안전한국훈련	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 침 S N S 유 튜 브	안전총괄과
9	2022회계연도 주민이 알기 쉬운 결산서 제작	보 도 자 료	회 계 과
10	찾아가는 공유재산 상담서비스 실시	보 도 자 료 현 수 막 게 침	회 계 과
11	청사 주차장 전면 유료화 실시	보 도 자 료 현 수 막 게 침	회 계 과



민선8기 공약이행계획

□ 공약사업 총괄

총 공약수	완료시기				
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년~
8		2	1		5

□ 공약사업 현황

연번	공약 관리번호	공 약 명	주관부서	완료 시기	추진율 (%)	비고
1	5-9-4	삶도 일도 행복한 공직문화 조성	총무과	2023	20%	신규
2	4-7-6	둔포읍 승격	자치행정과	2026	20%	신규
3	4-8-5	화재·교통사고·지살·감염병·범죄 등 5개 중점 안전사고 사상자 감축	안전총괄과	2026	20%	신규
4	4-8-6	공공시설 중대재해 제로화 구현	안전총괄과	2026	20%	신규
5	1-1-9	권역별 스포츠복합타운 조성	체육진흥과	2026	20%	계속
6	1-1-10	장애인 체육시설 확충 및 이동접근성 강화	체육진흥과	2026	20%	계속
7	4-7-10	도고산 도고저수지 도고온천 연계 레저벨트 추진	체육진흥과	2027	10%	계속
8	5-9-3	민원처리 단계별 신속 안내 시스템 구축	정보통신과	2023	20%	신규

1 삶도 일도 행복한 공직문화 조성

【 공약 관리번호 5-6-4 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2023. 12.
						총사업비(백만원)	1.895

◇ 공약목표 : 직원이 일할 맛 나는 공직 분위기 조성

□ 사업개요

- 노사 협력을 통한 상생의 공직문화 구축
- 원칙과 기준이 예측 가능한 인사시스템 구축
- 아산시청 직장어린이집 리모델링 사업 추진
- 특별민원 응대 공무원 등의 보호 및 지원 방안 강구

□ 그동안 추진현황

- 노조 면담 실시 (아공노 및 비정규직 노조 각 1회)
- 민선8기 조직진단 후 조직개편 실시
- 아산시청 직장어린이집 리모델링 설계용역 발주 ('22. 8.)
- 민선8기 노사 상생 워크숍 및 노사협의회 실시 (총 4회)

□ 향후 추진계획

- 조직진단 지속 실시 (찾아가는 경청간담회 개최 등)
- 노사협의회 개최(반기별 1회), 노사상생 워크숍 개최(연 2회)
- 직렬별 인사간담회 실시 (연 2회, 노조와 협력 추진)
- 새로운 특별민원 안전장치 도입 (직원 의견수렴 및 수요조사 후)
- '23. 12. 리모델링 사업 준공, '24. 2. 직장어린이집 개원

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
특별민원 안전장치 도입	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진
직장어린이집 리모델링 설계	직장어린이집 리모델링 준공	직장어린이집 이전 개원	-	-	-
조직진단	조직개편 및 만족도 실시	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
조직진단																					
특별민원 안전장치																					
직장어린이집 리모델링 사업																					

□ 투자계획

○ 아산시청 직장어린이집 리모델링

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
시비	1,888	0	1,888	53	1,835	-	-	-	-

주관부서 총무과

서무팀장 장은숙(☎ 2308) 주무관 김태정(☎ 2231)
 인사팀장 김현정(☎ 2233) 주무관 국중철(☎ 2234)
 교육후생팀장 이은희(☎ 2598) 주무관 손경숙(☎ 2796)
 조직팀장 심미홍(☎ 2427) 주무관 임동윤(☎ 2235)

2 둔포읍 승격 추진

【 공약 관리번호 4-7-6 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2024
						총사업비(백만원)	116

◇ 공약목표 : 둔포읍 승격

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.~2026. ※ 관련근거: 지방자치법 제10조3항, 같은법 시행령 제9조3항
- 사업내용 : 읍 승격 추진 ^(1차) 둔포읍, ^(2차) 탕정읍, 신창읍

□ 그동안 추진현황

- 둔포읍 승격 기본계획 수립
 - 읍 설치기준 검토

관련규정	요건	둔포면 현황	충족여부
지방자치법 제10조제3항 (시·읍의 설치기준 등)	대부분이 도시의 형태를 갖추고 인구 2만 이상	▶ 2022. 12월말 22,890명 * 행정안전부 주민등록통계	충족
지방자치법시행령 제9조제3항 (시·읍의 설치기준)	시가지 구성지역 거주 인구 비율이 전체의 40% 이상일 것	▶ 시가지 구성 인구비율 46.43% * 전체인구 22,890명 중 10,630명 (석곡3~10리)	충족
	상업·공업·그 밖의 도시적 산업 종사가구 비율이 40% 이상일 것	▶ 도시적 산업 종사가구 89.35% * 11,922세대 중 비농가 10,653세대 (농림사업정보시스템, 농가 1,269세대)	충족

□ 문제점 및 대책

- 행정안전부에서 적합 요건*을 판단하여 읍 승격 최종 승인
 - * 인구, 지역현황 및 주민 희망여부, 도시화 추세 등 종합적 고려 검토
 - ➔ 실태조사 및 주민 설명을 통한 읍 승격 요건 확보

□ 향후추진계획

- 읍 승격을 위한 업무절차 수행
 - ➔ ①주민의견 수렴, ②타당성 및 실태조사 ③읍설치 신청(시→도)
 - ④검토 및 승인신청(도→행안부), ⑤승인(행안부), ⑥조례제정 공포, ⑦개청식

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
	① 기본계획 수립 ② 주민 및 의회 의견 수렴 ③ 타당성 및 실태조사 용역	④ 읍 설치 신청(시→도) ⑤ 검토 및 승인 신청 (도→행안부) ⑥ 현장확인 및 검토, 승인(행안부) ⑦ 읍 설치 조례 제정 공포, 개정 ⑧ 개정식	탕정, 신창 읍 승격 추진	탕정, 신창 읍 승격 추진	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획수립																					
주민 및 의회의견 수렴																					
타당성 및 실태조사 용역																					
읍 설치 신청																					
검토 및 승인신청																					
행정안전부 승인																					
읍 설치 조례 제정																					
개정식																					
탕정,신창 읍 승격 추진																					

□ 투자계획

○ 읍 승격 추진

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	116	-	116	-	36	-	80	-	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시 비	116	-	116	-	36	-	80	-	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

주관부서 자치행정과
 협조부서 둔포면

행정팀장 김선태(☎ 2309)
 총무팀장 고현숙(☎ 3112)

주무관 배정미(☎ 2794)
 주무관 이하나(☎ 3114)

3

화재·교통사고·자살·감염병·범죄 등 5개 중점 안전사고 사상자 감축

【 공약 관리번호 4-8-5 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
	○		○	○		완료시기	2026.6.
						총 사업비(백만원)	42,465

◇ 공약목표 : 화재·교통사고·자살·감염병·범죄 등 5개 중점
안전사고 사상자 감축

□ 사업개요

① 「안전사고 사상자 감축을 위한 분석 연구용역」 추진

- 용역기간: 2022. 9. ~ 2023. 4.(7개월)
- 소요예산: 84백만원
- 사업내용
 - 각종 안전사고 취약요인, 안전자원 현황 등 제반현황 조사·분석·진단
 - 지역안전 기본구상과 유형별 추진전략 및 핵심과제 제안
 - 안전사고 사상자 및 발생건수 감축 목표 설정

② 안전관리체계 구축

- 유관기관(경찰서, 소방서, 교육지원청) 다자간 협력체계 구축
- 유형별 TF 구성을 통한 맞춤형 사업추진
- 아산시 안전문화운동 협의회 구성을 통한 민관 안전정책 연계·협력 강화

□ 그동안 추진현황

- 2022. 8.~9. 안전문화운동 추진협의회 및 실무협의회 구성
- 2022. 9.~10. 다자간 업무협약 체결(경찰서, 소방서, 교육지원청)
- 2022. 9.~2023. 4. 「안전사고 사상자 감축을 위한 분석 연구용역」 수행
- 2022. 9.~ 안전사고 유형별 주관부서* 중심 TF 구성
- *주관부서: 교통사고(교통행정과), 자살(보건행정과), 감염병(질병예방과), 화재·범죄(안전총괄과)
- 2022. 9.~11. 안전사고 유형별 주관부서 중심 TF 구성 및 분야별 회의
- '22. 12. 안전사고 사상자 감축 TF 총괄 회의
- '22. 12. 안전문화운동 실무협의회 회의

[100일 성과 요약]

- 아산경찰서, 아산소방서, 아산교육지원청 간 업무 협약체결('22.9~10)을 통한 유기적 협조체계 구축
- 안전문화운동 협의회* 구성(추진협의회 '22.8, 실무협의회 '22.9.)을 통한 민관 안전 정책 연계·협력 강화 *추진협의회(21명), 실무협의회(25명)
- 안전사고 사상자 감축 유형별 TF 구성('22.9.)

□ 향후추진계획

- 2023. 4.~ 연구용역 완료 및 발굴사업 추진

□ 연차별 확인지표 ※연구용역 추진을 통한 연도별 사상자 감축 목표 마련

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
연구용역 추진 (~23.4)	추진체계 마련 및 실행	추진체계 보강 및 문제점 개선	추진체계 보강 및 문제점 개선	사업성과 검토	향후 방향 설정

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
안전사고 사상자 감축을 위한 분석 연구용역 수행																					
유형별 TF 구성 및 운영																					
사상자감축 용역 발굴 실행 과제 추진																					
다자간 업무협약 체결 및 공동협력 추진																					

□ 투자계획 ※ 연구용역 완료 후 발굴사업 투자계획 별도 수립 예정

- 안전사고 사상자 감축을 위한 분석 연구용역

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	100	-	100	100	-	-	-	-	
시 비	100	-	100	100	-	-	-	-	

○ 화재·교통사고·자살·감염병·범죄 등 5개 중점 안전사고 사상자 감축

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	42,465	-	42,465	8,493	8,493	8,493	8,493	8,493	
국 비	12,136	-	12,136	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	
도 비	8,551	-	8,551	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
시 비	21,779	-	21,779	4,356	4,356	4,356	4,356	4,356	

- 교통안전시설물 개선·정비(교통단속 카메라 설치, 교통사고 다발지역 개선사업 등)

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	8,800	-	8,800	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
도 비	435	-	435	87	87	87	87	87	
시 비	8,365	-	8,365	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	

- 교통약자보호 사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	15,915	-	15,915	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	
국 비	6,675	-	6,675	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	
도 비	3,600	-	3,600	720	720	720	720	720	
시 비	5,640	-	5,640	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	

- 교통안전 캠페인 및 교육

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	260	-	260	52	52	52	52	52	
도 비	45	-	45	9	9	9	9	9	
시 비	215	-	215	43	43	43	43	43	

- 자살예방 캠페인, 자살예방교육, 생명존중약국 운영

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	275.5	-	275.5	275.5	275.5	275.5	275.5	275.5	
국 비	138	-	138	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	
도 비	41	-	41	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	
시 비	96.5	-	96.5	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	

- 코로나19 모니터링(선별진료소 운영, 입원치료비 지원 등)

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	16,850	-	16,850	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	
국 비	5,227.5	-	5,227.5	1,045.5	1,045.5	1,045.5	1,045.5	1,045.5	
도 비	4,397.5	-	4,397.5	879.5	879.5	879.5	879.5	879.5	
시 비	7,225	-	7,225	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	

- 무료 결핵검진, 감염병 대응 교육, 발열성질환 예방홍보

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	364.5	-	364.5	72.9	72.9	72.9	72.9	72.9	
국 비	95	-	95	19	19	19	19	19	
도 비	32.5	-	32.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	
시 비	237	-	237	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	

주관부서	안전총괄과	안전정책팀장	김진이(☎2416)	주무관	임유리, 유진주(☎2488,2458)
	교통행정과	교통정책팀장	장돈근(☎ 2950)	주무관	김미연(☎ 8513)
협조부서	보건행정과	정신보건팀장	이숙자(☎ 3453)	주무관	오현정(☎ 8584)
	질병예방과	질병정책팀	이영자(☎ 3409)	주무관	박혜옥(☎ 3381)

4

공공시설 중대재해 제로화 구현

【 공약 관리번호 4-8-6 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	20%
						완료시기	'23. 12.(2차년)
						총 사업비(백만원)	567

◇ 공약목표 : 임기 내 중대재해 제로화 구현

□ 사업개요

○ 중대재해 제로화를 위한 산업안전보건교육 추진

- (산업안전보건교육)

- 교육시기: 분기별 6회(월2회)
- 교육대상: 시 전체 사업의 현업 종사자(20개 기관*, 약 600명)
- * 20개 기관: 본청 1, 직속기관 1, 사업소 1, 읍면동 17
- 교육내용: 중대재해처벌법 및 산업안전보건법령에 대한 해석 및 적용, 산업안전보건 및 직업병 예방 교육

○ 중대산업재해 예방을 위한 작업환경 개선사업 추진

- (종사자 보건상담)

- 상담시기: 월 1회
- 상담기관: 「산업안전보건법 제97조」 특수 건강진단기관 지정요건을 충족한 의료기관(산업보건의, 산업간호사)
- 상담대상: 건강검진 결과 유소견자 및 작업관련 증상·질환 상담희망자
- 상담내용: 건강검진 결과에 따른 상담, 건강관리 방법 안내, 측정결과에 따른 예방·관리법 교육 및 증상 질환자 사후 관리

- (작업환경 측정)

- 측정시기: 반기별 1회(연2회)
- 측정대상: 공원녹지과 외 4개 부서*

* 공원녹지과, 도로과, 자원순환과, 농업기술센터, 산림과

- 측정내용: 사업장내 인체에 해로운 작업을 하는 환경요인을 측정

- (위험성 평가)

- 평가시기: 반기별 1회(연2회)

- 평가대상: 공원녹지과 외 4개 부서*

* 공원녹지과, 도로과, 자원순환과, 농업기술센터, 산림과

- 평가내용: 작업행위에 따른 유해·위험 요인을 발견하여 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기를 평가하는 사항

○ 중대시민재해 예방을 위한 다중이용시설 시설물 안전 관리

- (대상 시설물) 90개소 시설물* *교량 52, 하천 25, 상·하수도 1, 건축물 4, 옹벽 3, 실내공기질 관리 건축물 5개소

- (관리 주체별 의무 이행사항 점검)

- 점검시기: 연 2회(상·하반기)

- 점검항목: 안전계획수립 및 법정 안전점검 이행여부 등

- (실내공기질 측정)

- 측정시기: 연 1회

- 측정대상: 업무시설 중 연면적 3,000m² 이상 시설물*

*시청본관/별관, 배방읍행정복지센터, 탕정면행정복지센터, 보건소

- 측정내용: 초미세먼지, 이산화탄소, 일산화탄소, 라돈 등

□ 그동안 추진현황

- 중대재해예방 종합계획 수립('22. 2.)

- 중대재해 재난대응 매뉴얼 수립('22. 2.)

- 부서별 관리감독자(92명) 교육('22. 3.)

- 정기 안전보건 교육(20회)

- 산업안전보건위원회 개최(매 분기 개최)

- 종사자 보건상담(6회)

- 작업환경 측정(상/하반기) - 공원녹지과 외 5개 부서 10개팀

- 위험성평가 실시(상/하반기) - 공원녹지과 외 4개 부서 9개 사업장

- 공중이용시설(15개소) 실내공기질 측정('22. 8.)

[100일 성과 요약]

- 정기 안전보건교육(6회)을 통해 안전사고에 대한 종사자 인식 개선
- 상반기 위험성 평가(1회)를 통한 유해·위험요인 실태 평가 및 개선
- 종사자 보건 상담(2회) 및 실내공기질 측정(1회)으로 종사자와 민원인의 건강을 보호하고 쾌적한 근무환경 조성

□ 향후추진계획 ['23년]

- 정기 산업안전보건교육(분기별 4회/ 연 16회)
- 관리책임자/관리감독자 직무교육(연 1회)
- 정기 산업안전보건위원회 개최(분기별 1회/ 연 4회)
- 위험성 평가(연 2회)
- 작업환경 측정(연 2회)
- 현업종사자 보건상담 운영(산업간호사 매월 1회), 산업보건의(분기별 1회)
- 현업종사자 특수건강진단(연 1회)
- 다중이용시설 실내공기질 측정(연 1회)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
연차별 계획이행도 100%	연차별 계획이행도 100%	연차별 계획이행도 100%	연차별 계획이행도 100%	연차별 계획이행도 100%	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
산업안전보건교육																					
작업환경 측정																					
위험성 평가																					
산업안전보건위원회																					
종사자 특수건강진단																					
사업장 정기 순회점검																					
실내공기질 측정																					
근골격계 유해요인 조사																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	567	-	567	72	110	120	130	135	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시 비	567	-	567	72	110	120	130	135	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

주관부서 안전총괄과 중대재해예방팀장 김홍현(☎ 6781) 주무관 김기현(☎ 6782)

5 권역별 스포츠복합타운 조성

【 공약 관리번호 1-1-9 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2026년
						총 사업비(백만원)	67,005
	○	○		○			

◇ 공약목표 : 지역맞춤형 체육공간 조성으로 권역별 생활체육시설 불균형 해소

□ 사업개요

권역	시설명	위치	사업내용	사업비
북부권 (영인,둔포,인주)	영인중학교 다목적 체육관	영인면 아산리 35-6 번지	수영장 (25m×6레인), 다목적체육관	90억 원 (국비30, 시비 15, 교육청45)
	둔포 국민체육센터	둔포면 석곡리 1481 번지	수영장 (25m×6레인), 다목적체육관	118.55억 원 (국비30, 시비88.55)
남부권 (온양,염치,송악)	아산 반다비 체육센터	실옥동 368-42번지 일원	수중운동실, 다목적체육관, 문화공간 등	148억 원 (국비40, 시비 108)
	신정호 인공 암벽장 보수 보강 사업	방축동 5번지	리드벽 리모델링 및 주변환경정리	10억 원 (도비 5, 시비 5)
	곡교천 그라운드골프장	권곡동 353-3 번지 일원	그라운드 골프장 16홀	5억 원 (국비 1, 시비 4)
동부권 (배방,탕정,음봉)	장재 국민체육센터	배방읍 장재리 2140번지 일원	수영장 (25m×6레인), 다목적체육관	139억 원 (국비30, 시비109)
	음봉 파크골프장	음봉면 산정리 산 53-1번지	파크골프장 9홀	미정
서부권 (신창,도고,선장)	신창 남성지구 살내체육관	부지 미정	다목적체육관	45억 원 (국비10, 시비 35)
	도고 스포츠 타운	도고면 산언리 산49-11번지일원	하키장 2면 테니스장 10면	125억 원 (도비25,시비 100)
	선장 축구센터	선장면 군덕리 27-14번지 일원	축구장 2면, 족구장 10면	85억 원 (도비23, 시비 62)
	선장 파크골프장	선장면 군덕리 산39-1번지 일원	파크골프장 18홀	18억 원 (도비3, 시비 15)

□ 향후추진계획

권역	시설명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
북부권 (영인, 둔포, 인주)	영인중학교 다목적 체육관	· 공사 준공				
	둔포 국민체육센터	· 공사 착공	· 공사 준공			
남부권 (온양, 염치, 송악)	아산 반다비 체육센터	· 공공건축심의	· 설계공모 · 기본 및 실시설계	· 사업인증 및 수용재결 신청	· 공사 착공	· 공사 준공
	신정호 인공 암벽장 보수 보강 사업		실시설계용역 공사 착공 공사 준공			
	곡교천 그라운드골프장	· 실시설계 및 소규모 환경 영향평가 용역	· 공사 착공 · 공사 준공			
동부권 (배방, 탕정, 음봉)	장재 국민체육센터	· 공공건축 위원회 심의	· 설계공모	· 공사 착공	· 공사 준공	
서부권 (신창, 도고, 선장)	신창 남성지구 실내체육관	· 부지선정	· 공공건축 심의 설계공모 및 기본 및 실시설계	· 공사 착공	· 공사 준공	
	도고 스포츠 타운 조성	· 지방재정투자 심사	도시계획 시설 및 기본설계 용역	· 공사 착공		· 공사 준공
	선장 축구센터 조성	· 지방재정 투자 심사	도시계획 시설 및 기본 설계 용역	· 공사 착공	· 공사 준공	
	선장 파크 골프장 조성		공사 공모 · 실시설계 용역	· 공사 착공	· 공사 준공	

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
영인중 다목적체육관 준공	곡교천 그라운드 골프장, 신정호 인공 암벽장, 둔포 국민 체육센터 준공	신창 남성지구 실내체육관 준공, 선장 축구센터 준공	장재 국민 체육센터 준공, 선장 파크 골프장 준공	아산 반다비 체육센터 준공, 도고 스포츠 타운 준공	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
북부권(영인,둔포,인주)																	
남부권(온양,염치,송악)																	
동부권(배방,탕정,음봉)																	
서부권(신창,도고,선장)																	

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

권역	재원	임기중 투자계획						임기후 투 자
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계		67,005	12,700	23,155	19,250	8,200	3,700	
북부권	국 비	500	500					
	도 비							
	시 비	8,805	6,500	2,305				
남부권	국 비	3,800	1,000	2,000	800			
	도 비	2,000	500	500	1,000			
	시 비	12,100	1,000	3,250	3,050	2,400	2,400	
동부권	국 비	2,800	300	2,000	500			
	도 비							
	시 비	7,700		4,400	3,300			
서부권	국 비	800			800			
	도 비	6,000		600	2,600	2,800		
	시 비	22,500	2,900	8,100	7,200	3,000	1,300	

주관부서 체육진흥과 체육시설1팀장 김주성(☎2253) 주무관 박지훈(☎ 2384)

6 장애인 체육시설 확충 및 이동접근성 강화

【 공약 관리번호 1-1-10 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2026년
						총사업비(백만원)	14,800
	○	○		○			

◇ 공약목표 : 장애인이 생활권 내에서 스포츠 활동에 참여할 수 있는 체육공간을 확대하여 장애인들의 건강 증진과 체육복지 향상

【1】 반다비 체육센터 건립

□ 사업개요

- 사업위치: 실옥동 368-42번지 일원
- 사업기간: 2021. ~ 2026.
- 사업비: 14,800백만 원(국비 4,000, 시비 10,800)
- 사업량: 건축연면적 3,058㎡(부지면적 7,550㎡)
- 주요시설: 수중운동실, 다목적체육관, 문화공간 등

□ 그동안 추진현황

- 2021. 1. 기본계획 및 타당성 검토 용역
- 2021. 9. 공유재산 심의회 변경 심의(사유: 건립부지 재검토)
- 2022. 2. 지방재정투자심사, 공공건축 기획 용역
- 2022. 10. 공공건축심의회 협의

□ 향후추진계획

- 2023. 2. 도시관리계획 결정
- 2023. 3. 부지조성 실시설계 용역
- 2023. 9. 실시계획인가 신청
- 2024. 1. 사업인증 및 수용재결 신청

- 2024. 1. 사업인증 및 수용재결 신청
- 2024. 7. 토지수용 보상 완료
- 2024. 9. 설계 공모
- 2025. 10. 공사 착공
- 2026. 12. 공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
지방재정 투자심사, 공공건축 위원회 심의	설계공모 및 기본·실시 설계	토지 수용 재결 신청	공사 착공	공사 준공	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
아산 반다비 체육센터 건립																					

□ 투자계획

- 아산 반다비 체육센터

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	14,800	350	14,450	1,500	4,300	3,850	2,400	2,400	
국 비	4,000	200	3,800	1,000	2,000	800			
도 비									
시 비	10,800	150	10,650	500	2,300	3,050	2,400	2,400	
기 타									

주관부서 체육진흥과 체육시설1팀장 김주성(☎2253) 주무관 전대현(☎ 2655)

7 도고산~도고저수지~도고온천 연계 레저 벨트 추진

【 공약 관리번호 4-7-10 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2027년
						총사업비(백만원)	4,500
	○		○	○			

◇ 공약목표 : 레저스포츠 기반 조성으로 시민들의 건강 증진과 여가
선용 활동을 통한 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2027.
- 위 치: 아산시 도고면 주요지역(도고산~도고저수지~도고온천)
- 사 업 비: 4,500백만 원 (시비 4,500)
- 사업내용: 저수지 주변 공원화, 자전거·보행자 겸용도로 정비
(L=7.8km, B=3.5m(보도 2m, 자전거도로 1.5m))

□ 향후추진계획

- 2023. 2. 도로 정비 실시설계용역 착수
- 2023. 4. 도로 정비 실시설계용역 완료
- 2023. 6. 도로 정비 보상협의 착수
- 2023. 10. 도로 정비 공사 착공
- 2023. 12. 공원화 계획수립 및 농어촌공사 협의
- 2024. 4. 레저벨트 기반조성 저수지변 공원화사업 착수
- 2024. 12. 도로 정비 공사 준공
- 2027. 12. 월랑저수지 공원화사업 완료

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
	· 도로 실시설계 용역 · 도로 보상협의 · 도로 정비착공	· 저수지공원화 사업 착수 · 도로 정비공사 준공			· 저수지 공원화 사업 완료

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
자전거 및 보행자 겸용도로 공사																					
저수지변 공원화(둘레길)																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	4,500		4,500		1,000	2,000	500	500	500
국 비									
도 비									
시 비	4,500	-	4,500		1,000	2,000	500	500	500
기 타									

주관부서 체육진흥과 체육시설1팀장 김주성(☎2253) 주무관 전대현(☎ 2655)

 도로관리과 도로개선팀장 이석용(☎ 2931) 주무관 구자영(☎ 2498)

협조부서 공원녹지과 공원조성팀장 김도권(☎2056)

8 민원처리 단계별 신속 안내 시스템

【 공약 관리번호 5-9-3 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2023.12.
						총 사업비(백만원)	200

◇ 공약목표 : 단계별 민원처리 진행 상황을 스마트폰으로 한눈에 확인할 수 있는 시스템 구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. 7. ~ 2023. 12.
- (사업예산) 200백만 원(본예산 140백만 원, 1회 추경 60백만 원)
- (사업내용) 민원처리시스템 연계하여 진행과정 상세내용 안내
법정 민원처리 기한보다 단축 처리시 단축일 안내
- (사업대상) 서울민원행정, 인허가부서의 세움터, 팩토리온, 산지전용시스템
(처리기간 3일 이상의 진행과정이 있는 시스템)
- ※ 즉결민원, 서식없는 민원, 진행상황 자체통보시스템 등 제외
- (사업량) 시스템 개발 및 서버구입 1식

□ 그동안 추진현황

- 2022. 7. ~ 8. : 부서 민원처리시스템 사용현황 조사 및 구축대상 확정
- 2022. 9. : 제1차 협업TF 회의 실시
 - 민원처리 시스템별 민원처리 안내 문제점 파악
 - 시스템 개발 요구사항 조사 및 민원처리 안내 범위 설정
- 2022. 10. ~ 11. : 민원처리시스템 보급 중앙부처와 (가)연계 협의 진행
- 2022. 11. : 제2차 협업TF 회의 실시
 - 민원통계 항목 표시 내용 협의

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 인·허가 처리시스템인 세움터, 팩토리온 등 중앙부처 보급 시스템은 연계 제공 시 구축 가능
- ➔ 각 중앙부처와 민원처리시스템 연계를 위한 자료 제공 협의 지속 진행(행정안전부, 산업통상자원부, 국토교통부)

□ 향후추진계획

- 2023. 1. ~ 2. : 세부추진 계획 확정 및 행정절차 진행
- 2023. 2. : 서버 구입
- 2023. 2. ~ 4. : 입찰공고 및 계약
- 2023. 5. : 필요시 보안시스템 추경예산 확보
- 2023. 5. ~ 11. : 시스템 개발(중앙부처시스템 연계 포함)
- 2023.12. : 시스템 시범운영
- 2024. 1. : 시스템 보완 및 본격 서비스

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
- 구축시스템 선정 관련 부서협의, - 예산확보	시스템 구축 및 시범 운영	본격 서비스 실시			

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
부서협의 및 예산확보																					
시스템 개발 및 시범운영																					
본격 서비스(계속)																					

□ 투자계획

○ 민원처리 단계별 신속 안내 시스템 구축

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	200		200		200				
국 비									
도 비									
시 비	200		200		200				
기 타									

주관부서	정보통신과	행정정보기록팀장	남정연(☎ 2154)	주무관	남근우(☎ 2786)
협조부서	민원과	민원행정팀장	홍정숙(☎ 2227)	주무관	강준규(☎ 2884)
	건축과	건축행정팀장	한명희(☎ 2944)	주무관	임문숙(☎ 8462)
	공동주택과	주택행정팀	김정윤(☎ 2438)	주무관	이혜인(☎ 6508)
	허가과	건축허가팀장	조준희(☎ 2721)	주무관	변호석(☎ 8656)
	허가과	공장설립팀장	김정호(☎ 2704)	주무관	이재명(☎ 2961)
	허가과	산지전용팀장	도현진(☎ 2761)	주무관	이금현(☎ 2762)

주요사업비조서

사업명	사업량	2023 소요사업비(억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
계		862.53	137.25	98.02	604.26	23
총무과		24.75	-	-	24.75	-
직원 한마음대회	1회	0.4	-	-	0.4	-
공직자 해외배낭 연수	30개팀 120명	2	-	-	2	-
아산시청 직장어린이집 리모델링 공사	건축715.22㎡ 대지1601.5㎡	18.35	-	-	18.35	-
맹사성 아카데미 운영	4개 분야 17개 과정	4	-	-	4	-
자치행정과		7.89	-	-	7.89	-
읍·면·동 이통장 역량 강화	교육 1식, 한마음대회 1식, 워크숍 1식	0.72	-	-	0.72	-
주민자치회 전면전환	컨설팅*1식 공개모집교육*1식 주민총회개최 1천만원*17개소 한마음축제*1식	2.5	-	-	2.5	-
고향사랑기부제	위원회 수당, 답례품 비용, 종합정보시스템 유지보수비 등	0.47	-	-	0.47	-
자매결연 및 국제교류	국내외여비, 외빈초청여비, 행사운영비 등	4.2			4.2	
안전총괄과		74.7	37.25	18.625	18.825	
둔포2 자연재해위험개선지구 정비사업	1식	6	3	1.5	1.5	-
장재 자연재해위험개선지구 정비사업	1식	62.5	31.25	15.625	15.625	-
곡교석정자연재해위험 개선지구 정비사업	1식	6	3	1.5	1.5	
황산 자연재해위험개선지구 지구지정 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	1식	0.2	-	-	0.2	

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
체육진흥과		702.5	100	74	505.5	23
시민과 함께하는 충남아산프로축구단 운영	1식	63	-	20	20	23
아산시민 건강 걷기 활성화 사업	1식	0.5	-	-	0.5	-
도고 스포츠타운 조성	1식	125	-	25	100	-
선장 축구센터 조성	1식	85	-	23	62	-
둔포 국민체육센터 건립	1식	119	30	-	89	-
장재 국민체육센터 건립	1식	139	30	-	109	-
아산 반다비체육센터 건립	1식	148	40	-	108	-
곡교천 그라운드골프장 조성	1식	5	-	1	4	-
한마음야구장 조명탑 설치	1식	8	-	-	8	-
신정호 인공암벽장 보수보강 사업	1식	10	-	5	5	-
회 계 과		10	-	-	10	-
청사(본관·별관) 환경 개선 리모델링 공사	1개소	10	-	-	10	-
민 원 과		3.6	-	-	3.6	-
무인민원발급기 신규설치 및 교체	5대	1.1	-	-	1.1	-
대규모 공동주택 무인민원발급기 설치	5대	2.5	-	-	2.5	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
정보통신과		39.09	-	5.395	33.695	-
민원처리 단계별 신속 안내 시스템	1식	2	-	-	2	-
농촌마을 방범 CCTV 확대설치	35개소 140대	7	-	-	7	-
방범용 CCTV 설치	67개소	4	-	1.25	2.75	-
맞춤형 시민 정보화교육	11개과정 70회	1.24	-	-	1.24	-
스마트 마을방송 시스템 도입	1식	3	-	-	3	-
마을무선방송 시설개선	마을무선방송 시설개선 29개소, 세대수신기 180대	8.74	-	4.145	4.595	-
IoT 비상벨 전환 설치	207개소	0.7	-	-	0.7	-
중요기록물 DB구축 및 부서보유기록물 전수조사	1식	10	-	-	10	-
정보보안 전담 조직 및 인력 운영		2.41	-	-	2.41	-

보 건 소

Ⅰ 2022년 결산

Ⅱ 2023 업무여건 및 방향

Ⅲ 주요업무 추진계획

Ⅳ 국소별 연간 홍보계획

Ⅴ 민선8기 공약이행계획

참고자료

주요사업비 조서

I

2022년 결산

1. 주 요 성 과

□ 자살률 감소

- 전년대비 자살률 아산시 4.6명↓, 전국 0.3명↑, 충남 2.5명↓

□ 감염병 감시체계 운영 및 신속 대응을 통한 확산 방지

- 역학조사의 완성도 100% 달성
- 감염병의 신속한 검사 및 조기발견을 위한 선별진료소 상시 운영

□ IT를 활용한 시민건강관리사업

- 코로나19 유행에 따른 비대면(모바일) 사업 활성화로 건강생활실천 유도

□ 코로나19 예방접종

- 접종편의성 제공 및 접종률 제고를 위한 보건소 내소접종실 상시 운영
- 건강취약계층 보호를 위한 감염취약시설 방문접종 실시

□ 저출산 대응 임신지원 서비스 확대

- 충남 최초 생애초기 건강관리 시범사업 공모 선정 및 사업 추진
- 신도시지역(배방, 탕정) 모자보건 민원상담실 운영으로 민원 편의 제공

□ 재난대비 다수사상자 대응체계 구축

- 아산시 관내 자동심장충격기 확대 설치 및 관리
- 재난의료지원 인력 핫라인 구축(보건소 신속대응반 구성 등)
- 아산소방서 등 유관기관 합동 훈련

2. 아 쉬 움

□ 코로나19 장기화에 따른 직원 피로도 누적 및 보건소

당면사업 축소에 따른 보건의료 서비스 수혜 불균형 발생

□ 지속적인 코로나19 추가접종에 따른 접종률 향상 제고의

어려움 및 돌파감염으로 인한 백신 신뢰도 감소

□ 24시간 정신응급환자 진료 정신병원 및 병상 부족

□ 코로나-19 장기화에 따른 건강증진사업 지역기반 연계성 단절

➔ 지역사회 네트워크 구축으로 사업 활성화 필요

업무여건 및 추진방향

□ 건강불평등 해소를 위한 보건의료서비스 강화

- ☞ 취약계층 의료지원 강화로 건강형평성 제고
- ☞ 고령사회 대비 의료·돌봄 관리체계 강화
- ☞ 저출산 극복을 위한 출산친화적 사회적 기반 조성

□ 지역사회 협력을 통한 건강안전망 구축

- ☞ 감염병 감시체계 운영 및 예방관리를 통한 안전관리체계 구축
- ☞ 자살예방 및 정신건강 대응체계 강화
- ☞ 재난·응급의료 및 의료지원 관리 체계 구축

□ 지역사회중심 예방적·통합적 건강관리

- ☞ 생애주기별 건강서비스 제공을 통한 자가건강관리능력 강화
- ☞ 지역사회 중심 통합적 만성질환 예방·관리 강화
- ☞ 지역보건기관 자원 재정비로 취약계층 건강관리 강화

핵심성과목표

자살예방사업	☞	인구 십만명당 자살률 27명 (‘21년 대비 4.6명↓)
산후관리비 지원사업	☞	출산가구의 90% 산후관리비 지원
치매안심센터 운영	☞	치매환자 치매관리율 44% 달성
금연사업	☞	흡연자 금연클리닉 등록자 성공률 62% 달성
감염병 감시체계 운영	☞	역학조사의 완성도 100% 달성
재난발생 대비 대응체계 점검	☞	다수사상자 발생대비 유관기관 합동 훈련 실시

1. 자살예방사업

[보건행정과]

【1】 고위험군 조기발견 및 치료 연계

[계속]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 자살고위험군(우울척도 정도 이하), 65세 이상 우울노인 등 자살취약군
- 사업장소: 경로당, 복지관 등
- 사업내용: 생명사랑 행복마을 운영, 자살예방 멘토링사업 등

■ 그동안 추진현황

- 생명사랑행복마을 ‘20년 42개소 → ’ 21년 45개소 → ’ 22년 54개소
- 자살예방 멘토링사업 ‘22년 993명 → ’ 23년 590명 멘티 지원 예정

■ 향후 추진계획

- 자살예방 멘토링사업 확대 운영

【2】 자살 위기대응 및 사후관리체계 마련

[계속]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 아산시민
- 사업내용: 자·타해의 위험이 있는 자살시(의)도자에게 적절한 위기 개입을 통하여 치료서비스 제공

■ 그동안 추진현황

- ‘20년 118건 → ’ 21년 80건 → ’ 22년 73건

■ 향후 추진계획

- 민관협업 자살위기(시도)자 조기발견 및 신속 대응 추진

【3】 자살유족 원스톱 서비스

[신 규]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 아산시에 주민등록이 되어 있는 자살 유족
- 사업목적: 자살 유족에 초기 및 지속 사후관리 서비스를 제공함으로써 자살 유족이 겪는 다방면의 어려움에 대한 지원 서비스를 효과적으로 제공하고 일상생활 복귀를 도움
- 사업내용: 정신적, 물리적 자살 예방 활동 운영
 - ※ 지원상세: 긴급출동, 애도상담, 자조모임, 일시 주거 비용 지원, 정신건강 치료비 지원, 법률 및 행정처리 비용지원, 특수 청소 비용 지원, 심리부검면담, 등록금 지원, 사후 행정처리 비용지원 등

■ 향후 추진계획

- 자살유족 원스톱 서비스 지원사업 전문 인력 확보
- 경찰서·소방서·응급의료센터 등 서비스 연계 지원 체계 구축

2 정신보건사업

【보건행정과】

【1】 감염병 대응 정신응급대응 의료기관 운영 [계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업량: 1개소(아산병원)
- 사업목적: 감염병 예방·차단을 위한 24시간 정신응급입원병상 운영
- 사업내용
 - 24시간 정신응급진료센터 운영(응급입원 7병상 운영)
 - 자·타해 위험 정신질환자, 중독질환자 입원병상 확보·운영

■ 그동안 추진현황

- 강제입원 현황 ‘20년 285명 → ’ 21년 344명 → ’ 22년 323명

■ 향후 추진계획

- 코로나19 감염관리 등 감염병 방역지도, 관리

【2】 청년마음건강센터 위탁 운영

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업량: 1개소(아산청년마인드링크)
- 사업목적: 중증정신질환의 초기증상 조기 발견으로 발병을 예방하고 정신질환 만성화 예방 도모
- 사업대상: 조기중재 서비스가 필요한 만18~34세 아산시 거주 청년
- 사업내용
 - 개인 맞춤형 사례관리 및 상담, 재활프로그램 운영
 - 접근성 강화를 위한 홍보 및 인식개선 교육
 - 대학생 서포터즈 운영 지원, 직업연계교육, 치료비 지원사업 등

■ 향후 추진계획

- 아산시청년정신건강실태조사(2022) 결과를 반영한 사업추진
 - 외국인주민 유관기관과의 업무협약 및 홍보
 - 센터 인지도 제고를 위한 온·오프라인 홍보 강화
 - 청년층 대상 정신질환 인식개선
- 우울 및 자살고위험군 청년 대상 인문학 프로그램 운영
- 아산시 산림과와의 연계를 통한 산림치유 프로그램 도입
- 은둔청년 및 정신건강 고위험 1인가구 도시락 배달사업 추진

【3】 중증정신질환자·알코올 중독자 입원비 지원 [계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 아산시에 응급·행정입원한 자·타해 위험 정신질환자
- 사업내용
 - 정신과 응급·행정입원 치료비 본인일부 부담금(비급여 제외)
 - 지원금액: 1인당 연간 450만원 한도 내
 - 신청기간: 치료비 발생일로부터 180일 이내
 - 소득기준: 소득 무관

■ 그동안 추진현황

- 지원 현황 ‘20년 35명 → ’ 21년 58명 → ’ 22년 103명

■ 향후 추진계획

- 정신질환자 응급위기관리 및 사후 관리체계 강화

【4】 재가정신질환자·중독질환자 외래치료비 지원 [계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중

- 사업대상: 정신질환으로 정신과 약물을 복용 중인 아산시민
- 사업목적: 저소득층 재가정신질환자에 대한 외래치료비 지원을 통한 경제적 부담 완화 및 치료율 제고
- 사업내용
 - 의료기관에서 정신질환으로 정신과 전문의 진단을 받은 기준 중위소득 120% 이하인 아산 시민
 - 지원금액 월 3만원 이하, 연 36만원 이하 본인부담금

■ 그동안 추진현황

- 지원 현황 ‘20년 2,743명 → ’ 21년 3,027명 → ’ 22년 2,838명

■ 향후 추진계획

- 재가정신질환자·중독질환자 지속 관리

【5】 정신건강증진시설 관리

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업량: 7개소
 - 정신의료기관: 3개소(아산병원, 아람메디컬병원, 열린성애병원)
 - 정신요양시설: 1개소(파랑새등지)
 - 정신재활시설: 3개소(가온누리, 보금자리, 좋은이웃)
- 사업목적: 정신질환자 사회복귀 도모
- 사업내용
 - 정신요양시설 인건비, 관리운영비, 기능보강비 지원
 - 정신재활시설 인건비, 관리운영비, 프로그램비, 기능보강비 지원
 - 정신건강증진시설 인력, 시설, 안전, 인권, 감염관리 지도·감독
 - 정신병원·정신요양시설 입원연장 및 퇴원처우 심사

■ 향후 추진계획

- 코로나19 감염관리 등 방역 관리 철저

보건행정과 정신보건팀장 이숙자(☎3453), 주무관 최은정,한명수,이진희,이정은(☎8584)

3 생애초기 건강관리사업

【보건행정과】

[계 속]

■ 사업개요

- 사업대상: 임신 20주 이상 임산부, 만 0~2세 영유아
- 사업기간: 연중
- 사업내용: 전문교육을 이수한 간호사와 사회복지사가 가정을 방문하여 가정상담, 영아 발달상담, 양육 교육 등 맞춤형 건강관리 서비스 제공
※ (전문인력) 간호사 3명, 사회복지사 1명

임산부 등록평가	이용자 선정	방문	재평가 및 전문서비스 연계	문제 여부 평가
보건소 전화 또는 방문 임산부 대상	- 기본방문: 일반임산부 - 지속방문: 고위험산모	- 기본방문: 출산 후 1회 방문 - 지속방문: 산전 1회 이상 + 2년간 방문	- 기본방문: 방문 유형 재평가 - 지속방문: 전문서비스 연계	- 문제 없을 시 종료 - 기본방문 대상자 중 문제 있을 시 고위험군 분류하여 지속방문 시행

■ 그동안 추진현황

- 2022. 6. : 생애초기 건강관리사업 공모 선정(보건복지부)
- 2022. 9. : 생애초기 건강관리사업 계획 수립
- 2022.10. : 생애초기 건강관리사업 추진
- 2022.12. : 대상자 89명 관리

■ 향후 추진계획

- 생애초기 건강관리사업 적극 홍보 및 추진

4. 난임부부 지원 사업

[보건행정과]

■ 사업개요

- 사업목적 : 난임부부에게 진단검사비 및 시술비 등을 지원함으로써 경제적 부담 경감에 도움을 주어 희망하는 자녀를 갖도록 하기 위함
- 사업대상 : 아산시 난임부부
- 사업기간 : 연중
- 사업내용
 - 난임 진단검사비 : 난임부부당 최대 30만원 지원 *22년 신규 사업
 - 난임시술비 지원 : 체외수정 및 인공수정 시술비 일부 지원
 - 한방치료비 지원 : 여성150만원, 남성100만원 한약치료비 지원(연1회)
 - 엽산영양제 지원 : 엽산제 영양제 남/녀 각각 3개월치 지급 (연2회)

■ 그동안 추진현황

- 난임 진단 검사비 : 25명
- 난임시술비 지원 : 778명
- 한방치료비 지원 : 15명
- 엽산영양제 지원 : 573명

■ 향후 추진계획

- 각종 난임부부 지원 사업 홍보(리플렛 제작 등) 및 적극 추진

5 산모·신생아 건강관리 지원 사업

[보건행정과]

[1] 산모·신생아 건강관리 지원 사업

[계 속]

■ 사업개요

- 사업대상 : 출산가정(단 첫째의 경우, 기준중위소득 150%이하 가구)
- 사업기간 : 연중
- 사업내용 : 산모·신생아 건강관리 지원 사업 정부지원금 지원
- 지원내용 : 산모의 영양관리, 신생아 건강관리, 가사지원 등

■ 그동안 추진현황

- 산모·신생아 건강관리 사업 이용 : 806명

■ 향후 추진계획

- 산모·신생아 건강관리 지원 사업 홍보 강화

[2] 산모·신생아 건강관리사업 본인부담금 지원 [계 속]

■ 사업개요

- 사업대상 : 6개월 이상 충남도 거주 가정으로, 산모·신생아 건강관리 서비스 이용 가정
- 사업기간 : 연중
- 사업내용 : 산모·신생아 건강관리 서비스 이용으로 발생한 본인부담금의 90% 지원 (상한액 40만원)

■ 그동안 추진현황

- 본인부담금 지원 : 717명

■ 향후 추진계획

- 산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 홍보 강화

보건행정과 모자보건팀장 안종민(☎ 3423), 주무관 김예진(☎ 3421) 이선주(☎ 3422)

6 임산부 및 영유아 모자보건사업

【보건행정과】

[계 속]

■ 사업개요

- 사업대상 : 임산부, 영유아, 예비엄마 등
- 사업기간 : 연중
- 사업내용
 - 임신 전 예비엄마 검사(13~15만원 상당) 지원
 - 임산부 등록 관리 및 막달 선물 지원
 - 저소득층 기저귀·조제분유 지원
 - 저소득층 영양플러스사업
 - 영유아 관리(발달장애, 대사이상, 미숙아, 기저귀 난청)
 - 산후조리원 및 산후조리도우미업체 지도·관리
 - 신도시 모자보건 민원상담실 운영 등

■ 그동안 추진 현황

- 임신전 예비엄마 검진 지원 : 396명
- 임산부 등록 관리 : 2,820명
- 저소득층 기저귀·조제분유 지원 : 860명
- 저소득층 영양플러스 사업 : 443명
- 영유아 관리 : 133명
 - 발달장애 22명, 대사이상 39명, 미숙아 71명, 난청 1명
- 산후조리원 3개소 및 산후조리도우미 업체 6개소 지도·점검 실시

■ 향후 추진계획

- 임산부 및 영유 관련 모자보건사업 적극 홍보

7. 시민보건의료서비스 지원

【진료팀】

[계속]

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 25.56억 원(국비 4.88, 도비 4.53, 시비 16.15)
- 사업내용
 - 시민진료, 검사지원 및 제증명 발급
 - 암·희귀질환 등 의료비 및 65세이상 약제비 지원
 - 보호자 없는 병원사업 및 의료시술 지원

■ 그동안 추진현황

- 진료(13,445건)·검사지원(92,566건)·제증명(14,663건) 발급 : 120,674건
- 암·희귀질환·재가진폐환자 의료비 지원 : 418명 / 963,812천원
- 65세 이상 어르신 약제비 지원 : 9,237명 / 9,237천원
- 보호자 없는 병원사업 및 의료시술 지원 : 157명 / 60,657천원

■ 향후계획

- 취약계층 간병비, 암·희귀질환 등 의료비 지원
- 유관기관 등 협업을 통한 의료지원 대상자 발굴
- 취약계층 의료 지원사업 지속 추진

* 5종 의료지원: ① 무릎 인공관절·척추질환 등 의료지원 ② 보호자 없는 병원사업
③ 암환자 의료비 지원 ④ 희귀질환자 의료비 지원 ⑤ 눈 수술비 지원

8. 의약업소 적정관리 및 응급의료 대응체계 운영 **[보건행정과]**

[1] 의약업소 지도점검 및 마약류 안전관리 **[계속]**

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업비: 2.2억원(국비 1, 도비 0.2, 시비1)
- 사업내용
 - 의료기관·의약품판매업소(마약류취급업소 포함) 지도점검
 - 양귀비 및 대마 밀경작자 지도단속
 - 마약류 오·남용 및 불법 마약류 근절 캠페인 및 홍보
 - 구급차 점검 및 관리

■ 그동안 추진상황

- 의료기관 지도점검: 233개소
- 의약품 판매업소 지도점검: 181개소
- 양귀비 및 대마 밀경작 단속: 12회
- 관내 구급차 서면 및 현장점검: 33대

■ 향후 추진계획

- 민원신고 의·약업소 점검 및 관리 강화
- 구급차 실태 및 운용사항 전수조사
- 불법마약류 근절 홍보캠페인 강화

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사 업 비: 0.7억원(국비 0.015, 시비 0.685)
- 사업내용
 - 자동심장충격기 비의무시설(편의점, 아파트, 경로당) 설치 지원
 - 자동심장충격기 관리 및 점검
 - 의무시설 추가 사업장 자동심장충격기 설치 홍보

■ 그동안 추진상황

- 유효기한 경과 자동심장충격기 교체: 20대
- 설치 시설 등록 및 관리: 322대
- 관리자 등록 및 매월 1회 점검내역 등록
- 설치 시설 현장점검 실시: 144대

■ 향후 추진계획

- 자동심장충격기 비의무시설 설치 지원 28개소
- 구조 및 응급처치 교육 확대
- 자동심장충격기 의무설치시설 관리 및 점검 강화

【3】 다수사상자 발생 대비 유관기관 합동훈련 [보완·발전]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업내용
 - 다수사상자 발생 대비 유관기관 합동 훈련
 - 다수사상자 발생시 보건소 현장응급의료소 설치
 - 재난상황을 연출하여 실제 상황에 맞는 현장 대응 훈련 실시

■ 그동안 추진상황

- 재난대비 보건소 신속대응반 구성
- 아산소방서, 응급의료센터, 충무병원 대응체계 핫라인 구축
- 다수사상자 훈련을 위한 간담회 및 도상훈련 2회 실시

■ 향후 추진계획

- 보건소 신속대응반 등 재난대비 교육
- 매년 유관기관(소방서, 의료기관)과의 합동훈련을 통한 유기적 대응 체계 구축
- 관계기관 핫라인 주기적 점검

【1】 금연·절주사업**[보완·발전]****■ 사업개요**

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 아산시민 및 금연·금주구역 등
- 사업비: 3.47억원(국비 1.62, 도비 0.48, 시비 1.37)
- 사업내용
 - 보건소·이동 금연클리닉 운영
 - 금연구역 및 금주구역 지정·관리
 - 흡연예방(금연) 및 절주(음주폐해예방) 교육

■ 그동안 추진현황

- 금연클리닉 운영: 보건소 851명/5,366건, 이동 2개소/69명
- 금연구역 지정 및 지도·단속: 18,327개소/12,473개소
- 미취학 아동 및 청소년 대상 흡연예방(금연)교육: 47명/2개소

■ 향후 추진계획

- 금연클리닉 적극 홍보를 통한 신규 등록자 발굴
- 금연클리닉 등록자 중도 관리 강화로 금연 성공률 향상
- 청소년 바른성장 건강증진 금연 장학금 사업 추진((사)아산시미래장학회)
- 금연지도원 증원 및 금연·금주구역 관리 강화
- 금주구역 지정·관리: 1,101개소(예정)

【2】 신체활동 · 비만예방관리 사업

[보완·발전]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 아산시민
- 사 업 비: 1.38억원(국비 0.42, 도비 0.13, 시비 0.82)
- 사업내용
 - 걷쥬 앱을 활용한 걷기생활실천 습관 형성 유도
 - 건강의 날 주간 연계 걷기 대회(행사)
 - 신체활동 및 비만예방관리 프로그램

■ 그동안 추진현황

- 걷쥬: 가입자 12,230명, 챌린지 5회/28,285명, 스탬프투어 5회/17,230명
- 건강의 날 걷기대회: 2회/2,600명
- 야간건강체조교실: 3개소/132회/6,055명
- 맞춤형 비만탈출교실: 3개 프로그램/135회/2,053명
- 건강한 돌봄놀이터 영양 프로그램: 13개소/100회/2,859명

■ 향후 추진계획

- 걷쥬 및 건강의 날 걷기 대회 확대
- 야간건강체조교실 추가 희망 지역 확대 운영
- 청소년 바른성장 건강증진 비만 장학금 사업 추진((사)아산시미래장학회)
- 건강한 돌봄놀이터 영양 및 신체활동 프로그램 병행 추진

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 아산시민
- 사업비: 1.95억원(국비 0.27, 도비 0.08, 시비 1.6)
- 사업내용
 - 임신부·영유아 구강관리 및 학교구강보건실 운영
 - 불소용액양치사업
 - 구강보건센터 운영 및 취약계층 구강진료서비스 제공
 - 노인의치보철 치과진료비(시술비) 지원
 - 구강보건의동진료차량 운영

■ 그동안 추진현황

- 임신부·영유아 구강관리 및 구강보건교육: 8,472명
- 학교구강보건실 운영: 1,241명
- 불소용액분배기 설치 및 불소용액 배부: 52,581명
- 구강보건센터 운영 및 취약계층 구강진료서비스 제공: 458명
- 노인의치보철 치과진료비(시술비) 지원: 101명
- 구강보건의동진료차량 운영: 17개소/304명

■ 향후 추진계획

- 학교구강보건실 연중 운영 및 맞춤형 구강보건교육 추가 실시
- 기간제근로자 채용 및 구강보건의동진료차량 확대 운영
- 서남권 어르신 건강돌봄센터 및 보건지소와 연계 대상자 발굴 및 노인 맞춤형 직접서비스 제공 확대

【4】 동부건강생활지원센터 운영

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 아산시민
- 사 업 비: 0.52억원(국비 0.15, 도비 0.04, 시비 0.33)
- 사업내용
 - 원스톱 통합건강관리사업
 - 어린이 건강체험관 운영 및 아토피·천식 예방관리 사업
 - 건강생활 프로그램

■ 그동안 추진현황

- 건강측정 상담 및 금연클리닉: 2,568명
- 대사증후군 등록 관리 및 운동처방·상담: 1,746명/482명
- 어린이 건강체험관 운영: 1,198명
- 아토피·천식 예방관리 사업: 1,123명
- 건강생활 프로그램: 4종/119회/1,818명
- 활기찬 어르신 세상 만들기: 75명

■ 향후 추진계획

- 코로나-19로 인한 비대면 어린이 건강체험관 사업을 대면으로 전환
- 아토피·천식 예방관리, 원스톱 만성질환 예방관리 집중 운영
- 지역 현황 및 주민 요구도에 기반한 건강 프로그램 발굴

【1】 심뇌혈관질환 예방·관리 사업**[계 속]****■ 사업개요**

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 아산시 19세 이상 성인 및 고혈압, 당뇨, 고지혈증 질환자
- 사 업 비: 1.23억원(국비 0.44, 도비 0.19, 시비 0.6)
- 사업내용
 - 심뇌혈관질환 인식개선 교육·홍보 및 캠페인
 - 통합건강관리실 운영 및 심뇌혈관질환 예방·관리

■ 그동안 추진현황

- 인식개선 교육·홍보 및 예방 주간 집중 캠페인: 6회/3,642명
- 건강검진 결과 이상자 사후관리: 37,869명
- 고혈압·당뇨병 및 대사증후군 등록·관리: 1,310명/562명
- 보건소·뉴딜 모바일 헬스케어 사업: 200명/150명
- 심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원: 856명

■ 향후 추진계획

- 심뇌혈관질환 교육·홍보 강화 및 캠페인 확대 운영
- 만성질환 건강포인트제 활성화를 위한 홍보 강화
- 건강검진 결과 이상자 사후관리 대상자 타 사업 연계 등 관리 강화

【2】 맞춤형 방문건강관리 사업

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 다문화, 북한이탈주민, 65세 이상 수급자 등
- 사 업 비: 7.84억원(균특 1.93, 도비 0.58, 시비 5.33)
- 사업내용
 - 맞춤형 방문대상자 등록관리 및 방문
 - 노인 허약건강증진 프로그램, 건강마을 가꾸기 사업 운영
 - 지역사회 연계 서비스 제공, 의료용품 및 소모품 지원
 - 재가 암 환자 관리

■ 그동안 추진현황

- 맞춤형 방문대상자 등록관리 및 방문 서비스: 4,224명/10,792건
- 노인 허약건강증진 프로그램: 100명/600회
- 북한이탈주민 및 다문화가정 건강관리: 325건
- 지역자원 연계 서비스 제공: 4,224명/853건
- 의료 용품 지원 및 소모품 지원: 43,421건
- 재가 암 환자 관리: 486명/877건
- 건강마을 가꾸기 사업: 100개소/1,137명
- 건강한 인생설계 프로그램 운영: 3개소/176명

■ 향후 추진계획

- AI·IOT 기반 어르신 건강관리사업 및 치매 등록관리사업 연계
- 보건복지사업 연계 신규대상자 관리

【3】 AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 허약, 만성질환 관리 및 건강관리 행태개선이 필요한 65세 이상 어르신
- 사 업 비: 0.85억원(균특 0.42, 도비 0.13, 시비 0.3)
- 사업내용
 - AI · IOT 기반 어르신 건강관리 대상자 등록 및 관리

■ 그동안 추진현황

- AI · IOT 기반 어르신 건강관리 대상자 등록 및 관리: 300명
- AI 스피커 설치 보급: 50명

■ 향후 추진계획

- 6개월 주기 신규대상자 등록 및 기존대상자 관리 유지
- 스마트폰 미소지자 대상 AI 스피커 지원(50명) 등 취약계층 어르신 집중관리 추진
- 자가 건강관리 측정으로 만성질환 관리

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 아산시민
- 사업비: 12.75억원(국비 6.54, 도비 2, 시비 4.21)
- 사업내용
 - 치매 조기검진 및 치매환자 원스톱 통합관리서비스 지원
 - 치매안심센터 쉼터 프로그램 운영
 - 치매 예방교육 및 인식개선
 - 민·관 협력 치매통합서비스 지원

■ 그동안 추진현황

- 치매 조기검진 선별검사/진단검사/감별검사 지원: 6,706명
- 치매환자 등록·관리: 2,859명
- 치매치료관리비 지원: 1,106명, 조호물품 지원: 546명/3회
- 맞춤형 사례관리 및 자원연계 추진: 703명
- 치매안심센터 쉼터 프로그램 운영: 103회/1,002명
- 치매환자 가족교실 및 자조모임 운영: 119회/462명
- 찾아가는 치매예방교실 운영(경로당, 복지관): 2,253명
- 치매안심마을 운영: 2개소, 치매극복선도단체 지정 운영: 2개소
- 치매극복 걷기행사 운영: 1회, 치매극복의 날 캠페인 운영: 5회
- 노인맞춤형 돌봄 수행기관 찾아가는 간담회 및 업무협약: 3개소/3개소

■ 향후 추진계획

- 취약계층 및 사각지대 치매환자 적극 발굴 및 등록
- 치매예방, 검진, 치료, 돌봄, 자원연계 등을 통한 원스톱 치매관리서비스 제공 확대로 치매관리율 달성

11. 지역사회건강조사 및 국가암·검진 사업

[건강증진과]

[1] 지역사회건강조사

[계 속]

■ 사업개요

- 사업목적: 지역사회 건강통계 및 지역 간 건강격차 비교통계 생산, 보건정책 및 사업 추진 시 근거자료로 활용
- 사업기간: 연중
- 사업대상: 아산시 표본가구로 선정된 가구의 만 19세 이상 가구원
- 사 업 비: 0.7억원(기금 0.34, 시비 0.36)
- 사업내용
 - 매년 표본가구 대상 지역사회건강조사 실시 및 건강통계 산출

■ 그동안 추진현황

- 2022년도 지역사회건강조사 실시: 902명

■ 향후 추진계획

- 지역보건의료계획 및 보건사업 수립·평가 시 조사 결과 활용
- 2023년도 지역사회건강조사 실시

【2】 국가암 및 검진 사업

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 건강보험료 부과 기준 해당 자, 의료급여 수급권자
- 사 업 비: 5.75억원(국비 2.79, 도비 0.93, 시비 2.03)
- 사업내용
 - 국가암, 전립선암 검진
 - 의료수급권자 일반검진(생애전환기 포함) 및 성인병 질환 검진
 - 재가 암 관리 지원
 - 건강검진 및 국가암 홍보

■ 그동안 추진현황

- 국가암(위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 폐암) 검진: 49,551건
- 의료수급권자 일반검진(생애전환기 포함): 854명
- 성인병 질환 검진: 175명
- 전립선암 검진: 401명
- 재가 암 관리 지원: 486명
- 건강검진 및 국가 암 홍보: 80,554명

■ 향후 추진계획

- 유관기관 협력 체계 구축 및 홍보 강화
- 전립선암 및 성인병 질환 검진 연계 추진
- 건강홍보관 참여, 1:1 전화, 문자 안내 등 검진 홍보

12 감염병 사전 예방 관리

[질병예방과]

[1] 감염병 감시체계 운영

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 1.35억원(국 0.19, 도 0.06, 시 1.1)
- 사업내용
 - 감염병 365일 상시 감시체계 운영
 - 법정감염병(1급~4급) 89종 관리 및 해외입국자 추적 관리
 - 집단감염병 발생 관리 및 질병정보모니터망 운영
 - 감염병 예방 홍보 및 교육

■ 추진현황

- 1급~4급 법정감염병 발생보고 및 관리 : 919건
- 환자관리 및 역학조사 실시 : 382
- 법정감염병 격리입원치료비 지원 : 25건
- 질병정보모니터요원 223명 선정, 교육 실시 2회
- 감염병 집중관리의 날 운영 36회, 감염병 예방홍보관 운영 6회

■ 향후 추진계획

- 법정감염병 상시대응 체계 유지
- 오염지역 입국자 추적관리로 해외유입 감염병 감시체계 강화
- 질병정보모니터요원 선정 및 직원역량강화 교육 확대

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 2.8억원(시 2.8)
- 사업내용
 - 동 지역 민간대행 방역소독 기동반 운영(5권역)
 - 월동 해빙기 유충구제 및 하절기 성충구제 방역소독
 - 읍·면 방역 취약지 소독 지원 및 약품·장비 지원
 - 소독업 신고 점검 및 소독의무대상시설 관리
 - 해충퇴치기(포충기) 유지관리

■ 그동안 추진사항

- 유충구제 및 성충구제 방역소독 : 336회(드론 36회)
- 방역소독 관련 생활민원 및 전화민원 : 118건
- 소독업 신고 및 점검 관리 : 43개소
- 해충퇴치기 운영 및 관리 : 109대

■ 향후 추진계획

- 세분화한 소독지역 분담으로 방역취약지 관리
- 방역취약지 해충퇴치기 확대
- 소독업소 관계 법령 준수실태 지도점검
- 접근성 제고를 위한 하천변, 휴경지 등 드론 방역소독 실시

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 2.5억원(국 1.1, 도 0.3, 시 1.1)
- 사업내용
 - 결핵 신환자 조기발견을 위한 이동검진
 - 등록관리 및 복약지도
 - 집단시설 역학조사 및 접촉자 검진
 - 잠복결핵감염자 등록관리
 - 결핵예방관리 홍보

■ 그동안 추진사항

- 신환자 발견 이동검진 : 13,802명(노인 696명, 학생 12,989명, 복지시설 117명)
- 환자 발생 집단시설 역학조사 : 29건
- 환자 접촉자 검진 : 830명
- 잠복결핵감염자 등록관리 : 600명
- 결핵 예방 홍보 : 7회(언론보도2, 캠페인5)

■ 향후 추진계획

- 노인(2월), 중고등학교(4~10월) 결핵 이동검진 추진
- 집단 결핵환자 발생 시 역학조사를 통한 신속대응

【4】 계절성 인플루엔자 및 만성 감염병 예방관리 [계 속]

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 22.7억원(국 9.7, 도 2.2, 시 10.8)
- 사업내용
 - 계절성 인플루엔자(독감) 예방접종
 - 민간위탁의료기관 등록 관리
 - HIV감염인·에이즈 익명검사 및 등록 지원관리
 - 위생업소 종사자 성매개 감염병 검진 관리
 - 한센인 지원관리 및 이동진료
 - 만성 감염병 예방 홍보

■ 그동안 추진사항

- 인플루엔자(독감) 예방접종 : 83,542명(어린이 34,258, 임신부 1,085, 어르신 48,199)
- 민간위탁의료기관 등록관리 : 219개소
- 에이즈 및 성매개 감염병 검진 : 3,252명
- HIV감염인 관리 : 112명, 진료비 지원 : 669건
- 한센사업대상자 11명 관리 및 한센 이동진료 6회 실시
- 만성감염병 예방 홍보 : 7회(언론보도1, 캠페인 및 홍보6)

■ 향후 추진계획

- 전문기관과 연계한 에이즈 및 성매개감염병 예방 교육
- HIV 무료 익명검사 홍보를 통한 조기 검진 독려
- 어르신 및 의료 취약계층의 예방 접종률 향상을 위한 홍보

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업대상 : 만 18세 이하 어린이 및 성인
- 사업비 : 40억원(국 19 도 6, 시 15)
- 사업내용
 - 국가예방접종 22종(어린이 17종, 성인 5종)
 - 광역(도)지원 접종(2종) : 대상포진, 로타바이러스
 - 성인 자체지원 접종(2종) : B형간염, Tdap

■ 그동안 추진현황

- 어린이 국가예방접종 실시 : 82,668건
- 폐렴구균, 대상포진 등 성인 예방접종 실시 : 89,319건
- 민간 위탁의료기관 접종 시행비 비용상환 및 지도점검 : 112개소

■ 향후 추진계획

- 어르신 및 의료 취약계층의 예방 접종률 향상을 위한 홍보 강화
- 시민 접종 편의성 제고를 위한 위탁의료기관 확대

【1】 코로나19 대응 및 예방관리

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업내용 : 코로나19 대응 및 예방관리
- 사 업 비 : 9.36억원(국 0.48, 도 0.48, 시 8.4)

■ 그동안 추진현황

- 확진자 대응 및 관리 193,178명
- 선별진료소 운영 709,407건
- 확진자 격리입원 치료비 지원 904,579천원
- 아산시 보건·의료협의체 구성 및 발족회의 개최

■ 향후 추진계획

- 재유행 대비 및 선제적 대응 지속 추진
- 코로나19 중증화 방지를 위한 고위험시설 방역 대응 강화
- 아산시 보건의료협의체 회의 개최

【2】 코로나19 예방접종

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 18억 원(국 8, 도 3, 시 7)
- 사 업 내 용 : 코로나 예방접종, 이상반응 모니터링, 위탁의료기관 관리 등

■ 그동안 추진현황

- 보건소 내소접종(9,263명)
- 방문접종(산업단지·보건지소 102회/2,696명, 감염취약시설 322회/7,947명)
- 예방접종 이상반응 모니터링 및 피해보상 신청(8,557건)
- 코로나 예방접종 1~4차 접종 848,870명 접종
- 동절기 추가접종 현황

접종 대상자	접종자	접종률	
		대상자 대비	60세 이상
277,086	36,870	13.3%	36.2%

■ 향후 추진계획

- 건강취약계층 대상 동절기 추가접종 집중 홍보
- 감염취약시설 고위험군 보호를 위한 방문접종 지속 실시 및 독려

■ 사업개요

- 사업 기간 : 연중
- 사 업 비 : 7.4억원(시 7.4)
- 사업내용 : 코로나19 재택치료자 모니터링, 의료기관 관리 및 응급대응, 해외입국자 관리, 선별진료소 운영 등

■ 그동안 추진현황

- 재택치료자 관리 : 191,058명
- 행정안내센터 민원 상담 : 27,656건
- 24시간 응급 대응 및 병상 배정 연계 : 1,221건
- 재택치료 취약계층 건강모니터링 운영 : 8,806건
- 경구용 치료제 담당약국 수요량 관리 : 15개소, 3,522건
- 생활지원비 기간 산정 및 공동격리자 관리 : 19,864건
- 선별진료소 운영 : 309,466건

■ 향후 추진계획

- 응급상황 대비 유관기관 연계 체계 유지
- 재택치료 취약계층 대상 모니터링 등 관리체계 유지
- 경구용 치료제 담당약국 관리
- 내국인 및 해외 입국자 코로나19 선별 검사 추진

IV

국 · 소별 연간 홍보계획

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
1월	아산시보건소 취약계층 의료지원 홍보	포 스톨 터릿	보건행정과
	산후관리비 지원	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 첨	보건행정과
	설 · 연휴 비상진료기관 홍보	보 도 자 료 아 산 특 특 홈페이지게시	보건행정과
	저소득층 노인의치보철 지원안내	우 편 물 발 송	건강증진과
	건강한 돌봄놀이터 사업 운영 홍보	S N S 홍 보	건강증진과
	금연클리닉 및 이동금연클리닉 운영 홍보	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 첨	건강증진과
	심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보		건강증진과
	2023년 국가암검진사업 홍보		건강증진과
	건강증진 · 건강생활 실천 홍보(주1회)	S M S 발 송	건강증진과
	22~ 23년도 동절기 추가접종 홍보 지역상황에 따른 코로나19 대응	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 첨	질병예방과

2월	영양플러스사업 대상자 모집 홍보	보 아 도 산 자 료 특 특	보건행정과
	정신건강 캠페인	보 아 도 산 자 료 특 특 S N S 계 첨	보건행정과
	한랭질환 예방 홍보	보 도 자 료	보건행정과
	저소득층 노인의치보철 지원안내	보 도 자 료	건강증진과
	2023년 AI-IOT기반 어르신건강관리사업 운영		건강증진과
	청소년 ‘바른성장 건강증진 장학금’ 모집 공고	보 전 공 도 광 자 료 판 고	건강증진과
	신체활동 및 비만관리예방사업	보 아 도 산 자 료 현 수 막 계 첨 특	건강증진과
	2023년 AI-IOT기반 어르신건강관리사업 운영	보 도 자 료	건강증진과
	치매안심센터 쉼터 프로그램 참여자 모집	보 아 도 산 자 료 특 특	건강증진과
	건강증진·건강생활 실천 홍보(주1회)	S M S 발 송	건강증진과
3월	임산부 건강교실 대상자 모집 홍보	아 산 도 특 특	보건행정과
	양귀비 및 대마 밀경작 단속 홍보	현 수 막	보건행정과
	구강보건이동진료차량 운영	보 도 자 료	건강증진과
	서남권 어르신 건강돌봄센터 개소 및 운영	보 아 도 산 자 료 현 수 막 계 첨 특	건강증진과
	건강증진·건강생활 실천 홍보(주1회)	S M S 발 송	건강증진과
	결핵예방의 날 홍보 에이즈 예방 홍보	보 현 도 수 자 막 료 계 첨 캠페 인	질병예방과

4월	생애초기 건강관리사업 추진	보도자료 아산특특 현수막게첨	보건행정과
	자살예방사업	보도자료 아산특특 현수막게첨	보건행정과
	자동심장충격기 설치 및 신고 안내	공 현 장 점 문 검	보건행정과
	치매극복 한마음 걷기대회 운영		건강증진과
	건강한마당 행사 및 이동 보건소 운영	보도자료 SNS게시 아산특특	건강증진과
	《봄날 건강걷기》 운영		건강증진과
	건강증진·건강생활 실천 홍보(주1회)	S M S 발 송	건강증진과
	질병정보모니터요원 모집 홍보	보도자료 아산특특	질병예방과
5월	건강증진·건강생활 실천 홍보(주1회)	S M S 발 송	건강증진과
	여름철 수인성·식품매개 감염병 주의 당부	보도자료 아산특특	질병예방과
	하절기 집중방역소독 전개	보도자료	질병예방과
6월	금연·구강보건의 날 《온가족 함께 걸어요》 및 걷주챌린지 운영	보도자료 SNS게시 아산특특	건강증진과
	건강증진·건강생활 실천 홍보(주1회)	S M S 발 송	건강증진과
	결핵 예방 홍보	보도자료 캠페인	질병예방과

7월	건강증진·건강생활 실천 홍보(주1회)	S M S 발 송	건강증진과
	매개모기 감염병 예방 사업 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게 첩	질병예방과
8월	온열질환 예방홍보	보 도 자 료	보건행정과
	불법마약류 근절 캠페인	현 수 막	보건행정과
	건강증진·건강생활 실천 홍보(주1회)	S M S 발 송	건강증진과
	진드기매개 감염병 예방 홍보	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 첩	질병예방과
9월	자살예방사업	보 도 자 료 아 산 특 특 S N S 게 첩	보건행정과
	설·연휴 비상진료기관 홍보	보 도 자 료 아 산 특 특 홈 페이지 게시	보건행정과
	성심학교(특수학교) 학교구강보건실 운영	보 도 자 료	건강증진과
	심뇌혈관질환 예방관리주간 《혈관튼튼 건강걷기》 운영	보 도 자 료 S N S 게 시 아 산 특 특	건강증진과
	치매극복의 날 기념 캠페인 운영	보 도 자 료 아 산 특 특	건강증진과
	인플루엔자 독감 무료접종 사업 홍보	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 첩	질병예방과
	추석 명절 다중이용시설 방역소독 실시	보 도 자 료	질병예방과

10월	정신건강사업	보도자료 아산톡톡 SNS게첩	보건행정과
	불법 마약류 근절 캠페인	현수막게첩	보건행정과
	비만예방의 날 《걸어요 go go 건강걷기》 운영	보도자료 SNS게시 아산톡톡	건강증진과
	진드기매개 감염병 예방 홍보	보도자료 아산톡톡 현수막게첩	질병예방과
	결핵 예방수칙 홍보	보도자료 아산톡톡	질병예방과
11월	중독폐해예방사업	보도자료 아산톡톡 SNS게첩	보건행정과
	한랭질환 예방 홍보	보도자료	보건행정과
	건강증진·건강생활 실천 홍보(주1회)	SMS발송	건강증진과
12월	건강증진·건강생활 실천 홍보(주1회)	SMS발송	건강증진과
	에이즈 예방의 날 홍보	보도자료 캠페인	질병 예방과



민선8기 공약이행계획

□ 공약사업 총괄

총 공약수	완료시기				
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
2		1 (지속추진)		1	

□ 공약사업 현황

연번	공약 관리번호	공 약 명	주관부서	완료 시기	추진율 (%)	비고
1	3-5-2	산모와 아이가 행복한 산후조리 공공성 강화	보건행정과	2023	50	신규
2	3-6-3	권역별 어르신 건강돌봄센터 운영	건강증진과	2025	20	계속

1 산모와 아이가 행복한 산후조리 공공성 강화


【 공약 관리번호 3-5-2 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	50%
						완료시기	지속 추진
						총 사업비(백만원)	1,840/년

◇ 공약목표 : 출산 가구의 90% 산후관리비 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1.~
- 사업비 : 1,840백만원
- 지원대상 : 2023년 1월 1일 이후 출산 가구
 - 신청일 기준으로 아산시 출생신고를 하여 주민등록을 두고 출생 후 6개월이 지나지 않은 영아로서,
 - 출산일 기준으로 12개월 전부터 신청일까지 계속하여 아산시에 주민등록이 되어 있는 부 또는 모
- 지원내용 : 기초생활수급권자 300만원, 그 밖의 지원대상 100만원 지원
- 지원체계



□ 그동안 추진현황

- 2022. 10. : 성별영향평가 및 규제사전심사 완료
 - 2022. 11. : 사회보장 신설제도 협의 완료
 - 2022. 12. : '23 산후관리비 지원 계획 수립
- 아산시 산후관리비 지원 조례 공포, 시민배심원제회의

□ 문제점 및 대책

- 지원대상 요건에 따른 민원 발생 예상 → 시민 배심원제, 아산시 산후관리비 지원 조례 등 시민과의 소통을 통해 결정된 사항임을 충분히 설명하고, 필요 시 면담을 통해 적극적 소통 추진
- 사업비 18억4천만원 중 7억 부족 → 1회 추경시 예산 확보

□ 향후추진계획

- 2023. 1.~ : 출산가구에 산후관리비 지원

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획 수립 및 조례 제정	지원대상 출산가구의 90% 산후관리비 지원	91%	92%	93%	94%

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
산후관리비 지원																					

□ 투자계획

- 산후관리비 지원

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	7,360	-	7,360	-	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
국 비									
도 비									
시 비	7,360	-	7,360	-	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
기 타									

주관부서 보건행정과 모자보건팀장 안종민(☎3423) 담당자 안종민(☎3423)

2 권역별 어르신 건강돌봄센터 설치 및 운영

【 공약 관리번호 3-6-3 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진(센터설치)
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2025년
						총 사업비(백만원)	1,375

◇ 공약목표 : 2022~2024년까지 권역별 어르신 건강돌봄센터 설치 및 운영

□ 사업개요

- 사업목적: 맞춤형 통합 건강돌봄서비스 제공으로 의료취약계층 어르신의 일상생활 기능 유지 및 시민 건강안전망 구축
- 사업기간: 2022. 9. ~ 2025.
- 사 업 비: 1,375백만원(자체시비 100%)
 - 1개소 리모델링 완료(서남권), 사업추진비, 인건비 등
- 위치 및 운영: 총 4개소
 - 설치: 2개소(서남권: 도고보건지소, 북부권: 인주면 행정복합시설 내^{예정})
 - 거점지역 운영: 2개소(중앙권: 방문건강팀, 동부권: 동부건강생활센터 내^{예정})



○ 사업흐름도:



○ 운영인력

- 센터별 인력 구성: 6명(팀장, 사업담당자, 재활치료사 또는 건강운동관리사, 영양사, 공중보건의, 방문간호사)

※ 건강돌봄팀 미신설 및 팀장 미확보, 사회복지사 협업 필요

구분	센터위치	리모델링	개소	인력
계	4개소			26명: 직원 20, 기간제 6
서남권역 (송악, 도고, 선장)	도고보건지소	‘22년 하반기	‘23년 3월	- 직 원(4): 담당자 2, 공보의 1, 방문간호사 1 - 기간제(2): 영양사, 운동처방사
북부권역 (인주, 영인, 둔포)	인주면 행정복합시설 (예정)	-	행정복합 시설 완공 후	- 직 원(4): 담당자 2, 공보의 1, 방문간호사 1 - 기간제(2): 영양사, 운동처방사
중앙권역 (염치, 신창, 온양1~6동)	보건소	-	거점지역 운영 중	- 방문건강팀 직원(8) - 담당자 1, 방문간호사 5, 영양사 1, 운동처방사 1
동부권역 (배방, 탕정, 음봉)	동부건강생활 센터(예정)	-	‘24년 상반기	- 직 원(4): 담당자 2, 공보의 1, 방문간호사 1 - 기간제(2): 영양사, 운동처방사

□ 그동안 추진현황

- ‘22. 9. 권역별 건강 돌봄센터 운영계획 수립
- ‘22. 12. 공공협력-퇴원환자(대상자 발굴) 지역사회 연계사업 업무협의
- ‘22. 12. 사회적협동조합(송악마을 함께 돌봄) 마을활동가 업무 공유 및 협의
- ‘22. 12. 서남권 건강 돌봄센터(도고보건지소 내) 리모델링 공사 완료

□ 문제점 및 대책

- 건강돌봄팀 미신설로 권역별 건강돌봄사업의 총괄 역할 부재
→ 성공적인 사업수행에 필요한 건강돌봄팀 신설 요구
- 취약계층 어르신에 대한 유사 업무 중복 多
→ 지역사회 민관협의체 운영 추진 및 유사 업무 통합 모델 개발

□ 향후추진계획

- '23. 1. 사업 운영에 따른 사업담당자 및 기간제 인력 채용
- '23. 3. 서남권 어르신 건강돌봄센터 개소식
- '23. 3. 사업대상자 맞춤형 허약증진 프로그램 운영 등
- '24. 1. 서남권 어르신 건강돌봄센터 팀장 1명 확보
- '24. 북부권*, 동부권 어르신 건강돌봄센터 개소
※단, 북부권 센터는 인주면 행정복합시설 완공 일정에 따라 변동 가능

□ 연차별 확인지표

추진 계획			
2022년	2023년	2024년	2025년
서남권 리모델링 추진	서남권 건강돌봄센터 개소 및 운영	북부권·동부권 건강돌봄센터 개소 및 운영	권역별 건강돌봄사업 정착

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
권역별건강돌봄센터 운영계획 수립																					
서남권(도고보건지소 내) 리모델링 추진 및 개소																					
북부권·동부권 건강돌봄센터 운영계획수립																					
북부권·동부권 개소 및 운영																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	1,375			100	155	400	360	360	
시 비	1,375			100	155	400	360	360	

주관부서	건강증진과	방문건강팀장 신영희(☎ 3417)	주무관 현진(☎ 3427) 남다운(☎ 3394)
협조부서	보건행정과	보건행정팀장 김춘성(☎ 3402)	주무관 김민수(☎ 3494)

주요 사업비조서

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비(억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
계		251.97	81.765	38.27	131.935	
보 건 행 정 과		104.26	25.295	21.73	57.235	
자살예방사업	11개 세부사업	4.3	0.8	0.9	2.6	
정신보건사업	24개 세부사업	52.9	18.6	10.4	23.9	
산후관리비 지원	1,800명	11.4			11.4	
산모·신생아 건강관리 사업	1,000명	7.2		5.7	1.5	
시민의료지원사업	3개 사업	25.56	4.88	4.53	16.15	
의약업소지도점검 및 마약류 안전관리	1,372개소	2.2	1	0.2	1	
자동심장충격기 설치지원	28개소	0.7	0.015		0.685	
건 강 증 진 과		43.6	18	4.5	21.1	
지역사회 기반 건강증진사업 활성화	4개사업	7.3	2.5	0.7	4.1	
지역사회 기반 만성질환 관리강화	4개사업	22.2	9.3	2.9	10	
지역사회건강조사	-	7	3.4		3.6	
국가암 및 검진 사업	-	5.7	2.8	0.9	2	
권역별 어르신 건강돌봄센터 운영	4개소	1.4			1.4	
질 병 예 방 과		104.11	38.47	12.04	53.6	
감염병 감시체계 운영	4개 사업	1.35	0.19	0.06	1.1	
감염병 매개체 방역소독	1개 사업	2.8			2.8	
국가결핵관리	13개 사업	2.5	1.1	0.3	1.1	
계절성 인플루엔자 접종	1개 사업	21	9	2	10	
만성감염병관리	2개 사업	1.7	0.7	0.2	0.8	
국가예방접종	9개 사업	40	19	6	15	
코로나19 대응 및 예방관리	1개 사업	8.4			8.4	
코로나19 격리입원치료비 지원	1개 사업	0.96	0.48	0.48		
코로나 예방접종	3개 사업	18	8	3	7	
코로나19 재택치료 관리	7개 사업	7.4			7.4	

평생학습문화센터

Ⅰ 2022년 결산

Ⅱ 2023 업무여건 및 방향

Ⅲ 주요업무 추진계획

Ⅳ 국소별 연간 홍보계획

Ⅴ 민선8기 공약이행계획

참고자료

주요사업비 조서

I

2022년 결산

1.

주요 성과

□ 지속가능한 평생학습도시 조성

- 교육부 2022년 장애인 평생교육 발전 유공 표창 수상
- 전국평생학습도시협의회 충남·세종권역 대표 선출
- 읍면동 평생학습센터 구축(2개소)
- 제9회 아산시 평생학습 한마당 성공적 개최

□ 인문학적 소양 함양을 위한 고전읽기 문화 확산 기틀 마련

- 「청소년이 읽어야 할 인문 고전 도서 57선」 선정 및 홍보를 통해 적극적인 고전읽기 문화 조성
- 단위학교별 특색을 살린 고전읽기 동아리 운영교 지원을 통해 청소년들의 고전에 대한 관심 제고

□ 아동친화 환경조성 유공

- 제100회 어린이날 장관표창 수상

□ 공공도서관 조성을 통한 독서문화기반시설 확충

- 착공 2개소(배방복합커뮤니티센터, 배방 월천도서관)
- 확정 1개소(서부권 공공도서관)

□ 생애주기별 다양한 독서문화프로그램 운영 및 지역서점 연계 활성화

- 독서문화프로그램(7개관, 444개 강좌 / 2,196회, 28,513명 참여)
- 우리동네서점 북적북적 캐시백 지원사업(인증서점 8개소, 1,864명 참여)

□ 독서관리 시스템 운영을 통해 독서의 생활화와 독서문화 확산 유도

- 아산5경 온라인 독서마라톤 대회 운영(참가자 499명/29팀, 완주자 131명/3팀)

2.

아쉬움

□ 북부권 청소년문화의 집 건립부지 변경에 따른 사업 지연

□ 음봉복합문화센터(도서관) 건립 및 개관사업 지연

- 건축공사 계약해지에 따른 관련 소송으로 인한 준공 지연(공정률45%)
 - ▶ 공사지연에 따른 공백을 보완하기 위해 찾아기는 문화행사, 특강 공연 등 추진

업무여건 및 추진방향

□ 시대변화에 따른 다양한 평생학습 수요 증가

- ☞ 시민수요를 반영한 종합적이고 체계적인 교육 전달체계로 질 높은 교육·문화 기회 확대에 행정역량 집중

□ 민선8기 아산형 교육 정책 발굴

- ☞ 충남교육청·아산교육지원청과 협의로 교육자유특구 지정 준비

□ 감성과 지혜를 갖춘 창의융합 지역인재 양성 필요

- ☞ 고전읽기 지원 및 문화예술 프로그램 운영 지원

□ 권역별 복합문화공간 확충을 통한 지역문화 균형발전 필요

- ☞ 수요자 맞춤형 도서관 조성 및 운영으로 시민의 문화접근성 강화

□ 시민의 신속하고 소외없는 문화향유권 요구 확대

- ☞ 이용자 맞춤형 다양한 서비스로 시민의 정보 접근성 확대

핵심성과목표

생활권 평생학습 전달체계 구축



읍면동 평생학습센터 기능재정립

엄마와 아이가 행복한 교육도시 아산



교육자유특구 지정 준비

교육과정 연계 고전읽기 사업추진



1인 1권 고전읽기 동아리 운영교 지원
및 제1회 청소년 고전읽기 대회 추진

공공도서관 건립·개관



공공도서관 건립 및 개관사업 추진(4개관)

이용자 맞춤형 대출서비스 추진



땡동 책배달 서비스 대상자 확대,
희망도서 바로대출 시스템 구축



2023년도 주요업무 추진계획

1. 생활참여형 평생학습공동체 지원

【평생학습과】

【1】 아산시 읍면동 평생학습센터 기능재정립 [계 속]

- ❖ 2023년 전(全) 읍면동 주민자치회 전면 전환에 따라 기존 주민자치위원회(주민자치센터)의 취미, 문화 프로그램을 읍면동 평생학습센터에서 일괄 흡수·통합하는 기능 재정립 계획 수립
[국소별 주간업무계획보고회(2022. 11. 14.) 시장 당부사항(2022-093)]

■ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1.~2024. 1.
 - 사업목표: 주민자치센터의 교육프로그램을 읍면동 평생학습센터에서 이관·흡수
 - 사업내용: 운영방식 개편 의견수렴 및 인력, 체제개선에 대한 대책마련
 - 주민자치센터 운영관련 행정체계 및 관련 조례개정 선행
 - 전담 조직체계(팀 단위) 개편 담당부서 총괄 인력 충원
 - 읍·면·동별 전담인력(평생교육사) 17명 신규 채용 및 배치
- ※ 2023년 7개소 읍·면 시범실시 후 '24년 전 읍·면·동 평생학습센터 운영

■ 향후 추진계획

- 이관시기: 2024. 1월 완료 추진
- 대상사업: 17개 주민자치센터, 연 4회 980여개 강좌(22,000여명)
- 추진계획(안)

추진내용	시기	관련부서
▪ 사례도시(김포시, 이천시 등) 벤치마킹	1. ~ 3.	
▪ 주민자치센터 평생교육 기능 이관에 따른 업무협의	1. ~ 6.	자치행정과, 읍면동
▪ 주민자치센터 관련 조례 개정 - 「아산시 주민자치센터 설치 및 운영 조례」	7.	자치행정과
▪ 전담 공무원(평생교육사) 배치계획 수립 및 채용의뢰	9. ~ 10.	총무과
▪ 2024년 읍면동 평생학습센터 본예산 반영 - 전담공무원 인건비, 주민자치센터 예산 재배정 등	9. ~ 11.	기획예산과
▪ 주민자치 프로그램 평생학습과 이관 TF팀 구성 및 업무협의·이관 준비	10. ~ 12.	읍면동

평생학습과 평생학습팀장 이창숙(☎ 3372), 주무관 조연주(☎ 3908)

【2】 찾아가는 평생교육 운영

[계 속]

■ 사업개요

- 사업목적: 교육 소외지역의 격차를 해소하고 수요자 중심의 찾아가는 맞춤형 평생학습 서비스 제공으로 시민의 평생학습 참여 기회 확대
- 사업기간: 2023. 1.~12. (연 3기)
- 사업내용: 자격증, 생활운동, 교양·취미 강좌 등
- 대 상: 아산시민 및 관내 중기업체 종사자
- 운영방법: 희망과목 신청에 의한 강사 파견
- 사 업 량: 연 3기 270여개 강좌 운영
- 사 업 비: 1.97억 원

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1.~11. 제1~3기 총 285개반, 3,380명 교육

구 분	강 좌 수	참여 인원(명)
계	285	3,380
읍·면지역	184	2,288
동지역	61	645
장애인	40	447

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 찾아가는 평생교육 운영계획 수립
- 2023. 1.~4. 제1기 찾아가는 평생교육 홍보, 신청 접수 및 강좌 선정, 강사 섭외, 운영 및 현장점검
- 2023. 4.~7. 제2기 찾아가는 평생교육 홍보, 신청 접수 및 강좌 선정, 강사 섭외, 운영 및 현장점검
- 2023. 8.~11. 제3기 찾아가는 평생교육 홍보, 신청 접수 및 강좌 선정, 강사 섭외, 운영 및 현장점검

■ 사업개요

- 사업목적: 평생학습 저변확대를 위한 우수 평생학습동아리 지원
- 사업기간: 2023. 2.~12.
- 사업대상: 아산시민 학습동아리
- 지원방법: 13개 내외 학습동아리를 공모사업으로 선정 지원
- 지원내용: 1개 동아리당 최대 100만원 내외(강사비, 재료비, 홍보비 등)
- 사 업 비: 0.135억 원(시비)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 4. 우수 평생학습 동아리 공모 및 선정
- 2022. 5.~11. 9개 우수 평생학습 동아리 지원

연번	동아리명	보 조 금
합계	9개	8,980,000
1	난중일기 낭독모임	1,000,000
2	나와 지구를 살리는 면생리대	1,000,000
3	다도와 전통문화 지킴이	1,000,000
4	보드의 품격	980,000
5	지구력텃밭모임	1,000,000
6	초사동꽃밭에서	1,000,000
7	핑니핑니	1,000,000
8	허스토리	1,000,000
9	J의뜰	1,000,000

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 우수 평생학습동아리 지원 사업계획서 수립
- 2023. 4.~5. 우수 평생학습동아리 공모 및 선정
- 2023. 6.~11. 우수 평생학습동아리 운영
- 2023. 12. 우수 평생학습동아리 사업 정산

2 시대변화와 시민수요 맞춤형 평생교육 지원 [평생학습과]

[1] 함께 배우고 더불어 성장하는 정규강좌 운영 [계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1.~12. (기수별 12주 강좌)
- 사업내용: 교양·취미, 기술·공예, 자격증 취득을 위주로 한 교육 지원
- 사업량: 연3기, 270여 개 강좌
- 사업비: 5.13억 원 (시비)
- 추진실적: 2022년 제1기~3기 정규강좌 운영 (262개 강좌, 3,878명)
※ 만족도 조사 결과: 상반기 90.86% / 하반기 92.14%

■ 향후 추진계획

- 2023. 1.~12. 정규강좌 계획 수립 및 운영
- 2023. 4.~7. 상·하반기 정규강좌 만족도 조사
- 2023. 11.~12. 평생학습과 강사 공개모집 및 채용

평생학습과 평생학습팀장 이창숙(☎ 3372), 주무관 김요원(☎ 3906)

[2] 저학력·비문해 성인을 위한 문해교육 제공 [계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1.~12.
- 사업내용: 초등학력인정 문해교육 프로그램 운영 등 3개 사업
- 사업비: 1.29억 원 (시비)
- 추진실적: 초등학력인정 문해교육 프로그램 등 3개 사업 추진 (234명 참여)
※ 초등학력인정 문해교육(1~3단계 전 과정 37명), 찾아가는 문해교실(17개소, 162명), 예비중학(2개 과정 35명)

■ 향후 추진계획

사업명	추진계획
초등학력인정 문해교육	• 충청남도교육감 지정 초등 1·2·3단계 전 과정 운영 - 정규학교 교육 기회를 놓친 성인에게 초등학력 취득 기회 제공 - 신입생 모집(2023. 1.~2.) 후 2023. 3. 개강 - 초등학력 12명 취득 예정(2023. 2.)
찾아가는 문해교실	• 읍·면·동 마을 및 학습자가 원하는 장소에 강사를 파견하여 기초교육을 받지 못한 비문해 성인 대상 교육 시행
성인문해교육 지원사업	• 교육부 공모를 통해 선정된 양질의 문해교육 프로그램 운영 - 예비중학 입문·심화 2개 과정

평생학습과 평생학습팀장 이창숙(☎ 3372), 주무관 최형순·조연주(☎ 3907·8)

【3】 민간위탁 평생교육원 운영

[계 속]

■ 사업개요

- 사업목적: 소외지역의 평생교육 활성화를 위하여 대학교에 평생교육원을 위탁 운영하여 시민의 평생학습 기회 확대
- 사업기간: 2023. 2.~2025. 12. (2년 11개월)
- 사업내용: 아산시 동부·북부·서부지역 평생교육원 운영
* 동부(선문대): 배방, 탕정 / 북부(유원대): 음봉, 둔포, 영인 / 서부(순천향대): 신창, 도고, 선장, 인주
- 위탁사무: 지역민의 요구에 부합하는 평생교육 프로그램 운영
- 사업비: 2.34억 원(시비)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1.~12. 3개 기관(연 3기), 198개 강좌, 2,320명 교육

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 민간위탁 사업계획서 접수 및 사업비 지급
- 2023. 2.~12. 평생교육 강좌 운영 (연 3기)

평생학습과 맞춤형교육팀장 윤주용(☎ 3490), 주무관 고인아(☎ 3491)

【4】 장애인 평생학습도시 조성

[계 속]

■ 사업개요

- 사업목적: 장애인의 맞춤형 평생교육 및 사회참여 기회 확대 제공
- 사업기간: 2023. 2.~12.
- 사업내용: 장애인 평생교육 프로그램 운영 및 네트워크 구축
- 운영방법: 장애인 기관·단체 및 전문기관과 협력
- 사업비: 1.29억 원 (국 0.5, 시 0.79)
※ 사업비 중 국비(0.5억 원) 및 시비(0.5억 원)는 추경에 확보 계획

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1.~12. 31개 장애인 평생교육 프로그램, 289명 교육

■ 향후 추진계획

- 2023. 1.~6. 수요맞춤형 장애인 평생교육 프로그램 운영
- 2023. 3.~12. 장애인 평생학습도시 사업 선정 및 사업 운영

평생학습과 맞춤형교육팀장 윤주용(☎ 3490), 주무관 고인아(☎ 3491)

3 공모 및 자체기획공연 활성화

[평생학습과]

[계속]

■ 사업개요

- 사업목적: 남녀노소·소외계층 등 다양한 세대와 계층에게 문화예술 향유기회 제공
- 사업기간: 2023. 3.~12.
- 사업장소: 공연장(아산아트홀), 신정호 야외음악당
- 사업내용: 공모사업 및 자체 기획공연 등
- 사업비: 1.24억 원 (국 0.33, 시 0.91)

■ 그동안 추진현황

연번	프로그램	세부공연(장르)	소요예산(천원)
계	9회		85,560
1	방방곡곡 문화공감 공모사업 (3회)	뮤지컬 다원예술, 연극 등	56,560
2	예술의전당 영상화 공모사업 (4회)	음악, 전통예술 등	무료
3	문화가 있는 날 자체 기획공연 (2회)	음악, 뮤지컬 등	29,000

■ 향후 추진계획

- 아산아트홀 및 신정호야외음악당 등에서 공모 및 자체기획 공연 등 추진

평생학습과 평생학습지원팀장 한성규(☎ 3370), 주무관 최영준(☎ 3903)

4 고불 인문학 아카데미

[평생학습과]

[신규]

■ 사업개요

- 사업목적: 인문학적 지식을 바탕으로 한 삶의 의미 재발견 및 공동체 감각형성에 기여
- 사업기간: 2023. 3.~11.(연 9회)
- 대 상: 아산시민 누구나
- 사업내용: 고전, 철학, 과학, 문화·예술, 소통 등 인문학 특강
- 사업비: 0.26억 원

■ 향후 추진계획

- 2023. 3~11. 고불 인문학 아카데미 운영 (연 9회)

평생학습과 맞춤형교육팀장 윤주용(☎ 3490)

5 아산시 교육자유특구 지정 준비

[교육청소년과]

[신 규]

■ 사업개요

- 사업목적 : 특구 내 초·중·고교 설립, 운영에 대한 규제 완화 및 재정지원을 강화하여 지역의 교육 수준을 높이고, 지역경제 활성화 유도

☞ 교육자유특구 방향

- ① 특구 내 대안학교의 설립 절차 개선, 행·재정적 지원 강화 및 교육의 공공성 확보
- ② 지역 특성에 맞는 선택적 규제 특례 등 지자체-교육청 중심의 창의적인 교육자유특구 기획

- 교육부 추진 계획 : 교육자유특구 지정·운영 방안 마련('23.상) → 법령정비('23) → 시범운영('24)

■ 향후 추진방향 및 추진 계획

- 지자체-교육청 실무협의회를 구성하여 공동 대응 필요
- 교육자유특구 연구용역비 확보(제1차 추가경정예산)
- '23. 3. 교육자유특구 관련 시도협의회 개최 예정 등 정책방향 모니터링 및 신속대응

■ 사업개요

- 사업목적: 아산지역 학생수 증가와 대규모 개발사업에 따른 유발 학생의 안정적인 배치로 과밀학급 해소
- 북아산고 신설
 - 주관부서: 충남교육청
 - 위 치: 둔포면 석곡리 184-1번지 일원
 - 사업기간: 2022. 10. ~ 2025. 2.
 - 개 교: 2025. 3.(예정)
- 휴대중 학교용지 매입
 - 위 치: 배방읍 휴대리 647번지 일원
 - 사업기간: 2021. 12. ~ 2024. 6.
 - 사업내용: 토지 취득(16,500㎡)
 - 방 법: 수의계약(소유자: 한국토지주택공사)
 - 토지매입: 480억 원(사업주협의회체 분담금)

■ 향후 추진계획

- 북아산고 신설
 - '23. 1. 30. 교육부 중앙투자심사
 - '23. 6. 용도지역 변경(농림지역→계획관리지역)
 - '25.~'27. 개교 3년 이내 교육경비(18여억원) 지원
- 휴대중 학교용지 매입
 - '23. 2. 토지매입계획 수립
 - '23. 2.~3. 공유재산 심의 및 관리계획 수립
 - '23. 5. 토지감정평가 세출예산 추경편성
 - '23. 12.~'24. 6. 사업주협의회체 토지매입 분담금 납부
 - '23. 12. 토지매입비 세출예산 추경편성
 - '24. 6. 토지매입(한국토지주택공사 수의계약)
 - '24. 6. 교육청에 학교용지 매각

7. 감성과 지혜를 갖춘 창의융합 인재양성 **[교육청소년과]**

[1] 교육과정 연계 인문 고전읽기 지원

[계 속]

■ 사업개요

- 사업목적: 독서인문교육을 통한 인문학적 소양을 갖춘 창의·융합 인재양성
- 사업기간: 2023. 1.~12.
- 사업비: 54백만 원
- 사업대상: 관내 초·중·고등학교
- 사업내용: 인문 고전읽기 도서구입 및 운영비 지원

■ 그동안 추진상황

- '22. 7. 인문 고전읽기 기본계획 수립
- '22. 8. 고전읽기 지원단 구성
- '22. 10. 「청소년이 읽어야 할 인문 고전읽기 도서 57선」 선정
- '22. 10.~12. 교육과정과 연계한 1인 1권 고전읽기 운영 (20개교)

■ 향후 추진계획

- '23. 2. 1인 1권 고전읽기 동아리 운영교 선정
- '23. 3.~12. 교육과정 연계 고전읽기 운영 지원

【2】 청소년 지혜의 샘, 고전 읽기 대회

[신 규]

■ 사업개요

- 사업목적: 청소년 고전문학 읽기 대회를 통하여 고전읽기에 대한 동기부여 및 인문학에 대한 관심 제고
- 사업기간: 2023. 1.~12.
- 사업대상: 학교 고전읽기 동아리 및 관내 청소년
- 사업비: 35백만 원(시비)
- 추진기관: 아산시청소년재단

■ 향후 추진계획

- '23. 1.~3. 인문 고전읽기 도서 선정
- '23. 9. 고전읽기동아리 대상 독서 토론대회 개최 및 관내 청소년 대상 고전읽기대회 작품 접수
- '23. 10. 고전문학 축제 개최 및 고전읽기대회 우수청소년 시상

교육청소년과 아동청소년친화팀장 조미정(☎ 6263), 주무관 남수현(☎ 6266)

【3】 청소년 문화예술 프로그램 운영 지원

[계 속]

■ 사업개요

- 사업목적: 청소년 문화예술 활동 지원을 통한 창의적 인재 양성 및 지역 문화예술 활성화
- 사업기간: 2023. 1.~12.
- 사업량: 4개소
 - 청소년교육문화센터 문화예술단 1, 민간 청소년문화예술분야 3
- 사업비: 131백만원 (도비 30백만원, 시비 101백만원)
 - 청소년교육문화센터 41백만 원 (시비)
 - 청소년문화예술분야 90백만 원 (도비 30백만원, 시비 60백만원)

■ 향후 추진계획

- '23. 1.~ 3. 청소년문화예술분야 공개모집 및 선정 (3개소)
- '23. 4.~12. 청소년문화예술프로그램 운영 및 공연(연 1회이상) 개최

교육청소년과 아동청소년친화팀장 조미정(☎ 6263), 주무관 남수현(☎ 6266)

8 글로벌 인재양성을 위한 외국어 교육지원 [교육청소년과]

[계 속]

■ 사업개요

- 사업목적: 비대면 온라인 외국어 교육 활성화를 통한 의사소통 능력 향상 및 지역간·계층간 교육격차 해소
- 사업기간: 2023. 1.~12.
- 사업대상: 관내 초·중·고등학생
- 사업비: 189백만 원
- 사업내용: 원어민 강사와 학생과의 실시간 화상 외국어 학습 지원

구 분	① 원어민 영어 화상학습 운영	② 농산촌 원어민 영어 화상학습 운영
사업비	144,000천원	45,600천원
대상	초등 ~ 고등학생	농산촌소재 초등학교
사업량	연 8,800명(월 880명)	6개교
교육신청	선착순모집, 희망학생 개별신청	농산촌 초등(희망)학교 선정 (방과후수업 편성 운영)
내용	원어민:학생 1:4 영어 화상학습	원어민:학생 1:1 영어 화상학습
취약계층 지원	사회적배려학생 수강료 전액 지원	신청학교 운영 지원

■ 향후 추진계획

- '23. 1. 원어민 영어 화상학습 운영 위탁 추진(시→청소년재단)
 ※(청소년재단) 화상영어 운영업체 선정(2월한) 및 운영 총괄
- '23. 2. 농산촌 원어민 화상 영어학습 지원학교 선정
- '23. 3.~12. 원어민 영어 화상학습 운영

9 지역사회가 참여하는 교육정책 지원

[교육청소년과]

[1] 아산행복마을학교

[계속]

■ 사업개요

- 사업대상: 마을 지역주민 및 아동·청소년
- 예산액: 260백만 원 (도비 30백만 원, 시비 230백만 원)
※ 마을학교 운영(공모단체) 200백만원, 중간지원단(청소년재단 공기관위탁) 60백만원
- 사업내용: 지역사회연계 청소년 교육참여 프로그램 운영

■ 그동안 추진상황

- '22년 마을학교 13개소, 공간지원 6개소 지원 및 연합축제 개최
- '22년 마을학교 *중간지원단 활동 ※ ('22년)대표마을학교→('23년)청소년재단

* 【중간지원단】 민관학 교육협력활동 증진을 위한 마을교육공동체 네트워크 구축활동
마을교사 재교육, 마을축제, 워크숍·포럼, 컨설팅, 사례공유 활동 지원

■ 향후 추진계획

- (마을학교) 2월 '23년 공모추진/ 2~12월 주민자치회 참여 마을학교 운영
- (중간지원단) 2월~12월 마을교육 네트워크활동, 컨설팅, 마을축제 등 추진

교육청소년과 교육행정팀장 김선숙(☎ 6261), 주무관 은정혜(☎ 6265)

[2] 아산시민참여학교

[계속]

■ 사업개요

- 사업대상: 초등학교(47개교), 중학교 특수학급 및 학부모교사
- 예산액: 200백만원 (시비, 재료비, 체험학습 차량, 학부모교사 활동비 등)
- 사업내용: 초등 교과과정과 연계한 지역탐방처에서 학부모교사의 안내로
현장 체험하는 지역특화형 교육 프로그램

■ 그동안 추진상황

- '22년 탐방기관 9개소 가상현실VR·앱 활용, 찾아가는 교실 수업 174학급 운영
※ (2022년) 선문대→(2023년) 청소년재단

■ 향후 추진계획

- '23. 2.~12. 학부모교사 교육 및 현장중심 14개 탐방처수업 운영

교육청소년과 교육행정팀장 김선숙(☎ 6261), 주무관 은정혜(☎ 6265)

■ 사업개요

- 사업대상: 관내 초·중·고 (해당 연령 아동·청소년 포함)
 - ※ 도심지역과 떨어진 농산촌지역 및 시내권 저소득 청소년 대상 지역 · 계층간 교육격차 해소 및 사교육비 경감 도모
- 예 산 액: 187백만 원 (시비)
- 사업내용: 5명 이상 학생 모집, 교육장소 확보마을 대상, 희망과목 지도
강사 계약배치 지원

■ 그동안 추진상황

- '22년 27개소 34개반 운영 (학생 273명, 수학, 그림책 등 18개 과목)
- '23. 1. 운영마을 공개모집 및 강사계약 · 마을별 배치

■ 향후 추진계획

- '23. 2.~11. 마을별 찾아가는 수업운영 및 현장점검 추진

[1] 배방복합커뮤니티센터 도서관 개관사업 [보완 발전]**■ 사업개요**

- 사업기간: 2023. 1.~12.
- 사업위치: 배방읍 공수리 67-30 일원
- 추계사업비: 26억 원(전액시비)
- 사업규모: 부지면적 15,181㎡ / 연면적 2,727㎡ (지하1층, 지상3층)
- 사업내용: 현 배방도서관과 기능을 분리한 공공도서관 조성

※ 도시개발과 주관 「배방복합커뮤니티센터 도서관 개관사업」 연계사업

■ 그동안 추진상황

- '19. 10. 2020년도 생활SOC복합화 사업 선정
- '20. 7. 도서관 건립 및 운영 기본계획 수립
- '20. 12.~'22. 1. 설계용역 참여(공공도서관 공간구성 및 인테리어 관련 벤치마킹, 검토 의견 제출 등)
- '22. 6. 공사 착공

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 현 배방도서관 인접에 따른 서비스 중복 우려
⇒ (대책) 공간별 기능 분리를 통한 분담 서비스 운영
(현)배방-열람공간 / (신축)배방복합-도서정보서비스 등

■ 향후 추진계획

- '23. 1.~ 개관사업계획 수립 및 사업추진
- '23. 8. 배방도서관 운영 변경계획 수립 / 공사 준공
- '23. 9.~12. 자료(도서) 이관 등 / 개관

■ 사업개요

- 사업기간: 2020. 1.~2024. 6.
- 사업위치: 배방읍 북수리 1844 외 1필지
- 사업비: 144억 원 (국12.72, 도35.28, 시86, 특10)
- 사업규모: 부지면적 914.1㎡ / 연면적 2,944.49㎡ (지하1층, 지상5층)
- 사업내용: 주민 간 소통 중심의 최신 트렌드 공공도서관 조성

■ 그동안 추진상황

- '20. 10. 2020년 제3차 지방재정투자심사 조건부 승인
- '21. 1. 월천도서관 건립 기본계획 정정수립 (단독형)
- '21. 5. 사전행정절차 이행, 시민설계서포터즈모집계획 수립 및 추진
- '21. 6.~9. 설계공모 추진 및 설계공모(안) 선정
- '21. 10. 건축설계용역 착수, 시민설계서포터즈 선정 및 참여
- '22. 4. 지구단위계획 변경 용역 완료
- '22. 10. 일상감사(시) 및 계약심사(도) 추진
- '22. 11. 건축설계용역 완료, 공사 입찰
- '22. 12. 공사 계약

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 공사비·자재비 상승 및 감리 수행방식 변경에 따른 감리비 증액으로 사업비 증가
- ⇒ (대책) 관련 부서(충청남도, 기획예산과)와의 긴밀한 협조를 통한 재원 확보 적극 노력

■ 향후 추진계획

- '23. 1.~'24. 4. 공사 추진
- '24. 1. ~ 6. 개관 준비 및 개관

■ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8.~2026. 6.
- 사업위치: 신창면 남성리 584-29, 31, 33
- 사업비: 170억 원(도60, 시110)
- 추계규모: 부지면적 7,200㎡ / 연면적 4,640㎡
 - 공공도서관(2,600㎡), 키즈앤맘센터(600㎡), 부설주차장(1,440㎡)

■ 그동안 추진상황

- '21. 5. 신창면 공동주택사업 연계 건설사로부터 토지사용 승낙
- '22. 8. 서부권 공공도서관 건립 기본계획 수립
- '22. 10. 제4차 지방재정투자심사 완료
- '22. 12. 공유재산관리계획 승인

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 건립부지가 공동주택 연계 기부채납예정 공원부지로,
공동주택사업 준공 일정('23. 7.예정)에 따라 사업추진 일정 변동 가능
⇒ (대책) 사전 추진 가능한 행정절차 이행을 통해 사업일정 단축 노력

■ 향후 추진계획

- '23. 1.~11. 행정절차이행 (공공건축사전검토, 공공건축 심의, 공원조성변경 심의 등)
- '23. 12.~'24. 8. 건축설계용역 추진
- '24. 9.~'26. 4. 공사 추진
- '26. 6. 개관

【4】 음봉복합문화센터(도서관)건립 및 개관사업 [계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 2018. 7.~2023. 12.
- 사업위치: 음봉면 월랑리 701 외 1필지
- 사 업 비: 157억 원 (국 65.5, 도 7.06, 시 84.44)
- 사업규모: 부지면적 2,072.6㎡, 연면적 4,594㎡ (지하1 / 지상3)
- 사업내용: 주거지 주차장, 다함께 돌봄센터 등 복합기능을 가진 도서관 조성

■ 그동안 추진상황

- '18.~'19. 지방재정투자심사 조건부 승인 및 공공도서관 사전검토 적정결과 통보
- '19.~'20. 건축설계 공모·용역 완료 및 건축 공사 착공
- '22. 5. 건축공사 계약해지(공정률 45%)
- '22. 6. 생활SOC복합화 사업 변경승인('23. 12. 31.까지)
- '22. 6.~ 유치권확인 청구의 소 소송/증거보전 신청 진행
- '22. 9.~ 음봉권역 찾아가는 문화서비스 운영
- '22. 10.~ 계약해지 무효 확인 소송 진행

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 건축공사 관련 소송으로 인한 준공지연
⇒ (대책) 공사지연에 따른 공백을 보완할 찾아가는 문화행사, 특강 및 프로그램 운영(예:도서 원작 공연, 작가강연, 독서토론 등)

■ 향후 추진계획

- '23. 상반기. 소송대응/타절정산/잔여공사 내역 산출
- '23. 하반기. 잔여공사 계약/착공/준공 및 개관사업 추진
(준공 후 2개월 내 개관)

※ 일정은 소송 진행에 따라 변동 가능성 있음

음봉어울샘운영팀장 이은숙(☎ 6612), 주무관 곽민정(☎ 6623), 임효진(☎ 6618)
양동관(☎ 6631), 권순혁(☎ 6625)

11. 시민과 함께 하는 시립도서관 운영

【시립도서관】

【1】 비대면 도서정보서비스 운영

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1.~12.
- 사업대상: 아산시립도서관 회원
- 사업비: 8,150천원
- 사업내용: 온라인 전자정보서비스 운영(전자도서오디오북학술DB전자 정기간행물)

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 온라인 서비스로 다양한 연령별 계층의 이용이 어려움
⇒ (대책) 이용안내 홍보지 제작으로 이용 편의성 강화

■ 향후 추진계획

- '23. 1. 전자자료 구입 계획 수립
- '23. 2. ~ 12. 온라인 전자정보서비스 홍보지 제작 및 서비스 운영

시립도서관 중앙운영팀장 변진영(☎ 6604), 주무관 김지윤 (☎ 6624)

【2】 땃동 책배달 서비스 확대 운영

[보완발전]

■ 사업개요

- 사업비: 택배비 9,800천원
- 사업내용
 - 정보 취약 계층을 위한 무료 책배달 서비스로 기존 사업 대상자에 도서관이 없는 읍·면 지역 주민까지 추가로 확대 운영
 - ※ 영인면, 인주면, 신창면, 선장면, 도고면, 송악면, 염치읍
 - ※ 기존 사업 대상자: 임산부, 24개월 미만 아이 양육자, 조손·한부모가정, 장애인, 국가유공자
 - 사업 시행 도서관: 중앙·꿈샘어린이청소년·탕정온샘 도서관

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 코로나19 완화로 책배달 이용건수 감소 예상
⇒ (대책) 대상자 확대 및 홍보 강화로 정보취약자의 서비스 이용 확대 노력

■ 향후 추진계획

- '23. 1.~ 책배달 서비스 운영계획 수립 및 운영

시립도서관 중앙운영팀장 변진영(☎6604), 주무관 김지윤 (☎ 6624)
탕정온샘운영팀장 이명원(☎8746), 주무관 최예림 (☎ 8747)
꿈샘운영팀장 위태만(☎6726), 주무관 이수현(☎ 6725)

■ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1.~12.
- 사업위치: 아산시립도서관 6개관
- 사업비: 324,848천원
- 사업내용: 독서문화프로그램 및 독서문화진흥행사 운영

■ 그동안 추진상황

- 2022년 독서문화프로그램 및 독서문화진흥행사 연간 운영 현황

구분	중앙도서관	송곡도서관	배방도서관	둔포도서관	꿈샘어린이 청소년도서관	탕정온샘 도서관	음봉권역 찾아가는 프로그램
프로그램 수	156	24	36	33	86	78	30
운영횟수	821	152	189	186	304	401	143
참여자수	11,838	1,054	2,264	1,319	5,941	4,761	1,336
7개관 총 444개 프로그램, 2,196회, 28,513명 참여							

※ 독서문화프로그램: 정기문화강좌, 특화프로그램, 도서관 문화가 있는날, 문예창작교실, 독서동아리 지원사업, 도서관 견학, 소외계층프로그램, 방학특강 등

※ 독서문화진흥행사: 도서관 주간 및 세계 책의 날 행사, 독서의 달 행사, 송년 특별행사, 아산5경 온라인 독서마라톤대회, 한 책 함께 읽기, 북스타트 등

■ 향후 추진계획

- '23. 1.~2. 상반기 독서문화프로그램 및 독서진흥사업 운영계획 수립
- '23. 3.~7. 상반기 독서문화프로그램 및 독서진흥사업 운영 및 결과보고
- '23. 8. 하반기 독서문화프로그램 및 독서진흥사업 운영계획 수립
- '23. 9.~12. 하반기 독서문화프로그램 및 독서진흥사업 운영 및 결과보고

시립도서관 중앙운영팀장 변진영(☎ 6604), 주무관 김균우, 문혜민, 김예진 (☎ 6615)
 탕정온샘운영팀장 이명원(☎ 8746), 주무관 김원화, 함지아, 곽은하 (☎ 8743)
 꿈샘운영팀장 위태만(☎ 6726), 주무관 김재현, 윤가희(☎ 6730)
 음봉어울샘운영팀장 이은숙(☎ 6612), 주무관 곽민정, 최지애(☎ 6623)

【4】공·사립작은도서관 운영 활성화

[계 속]

■ 사업개요

○ 사업위치: 아산시 관내 공·사립작은도서관

구분	합계	읍		면									동
		염치	배방	송악	탕정	음봉	영인	인주	선장	도고	둔포	신창	
계	105	3	32	1	6	7	2	2	2	5	3	6	36
사립	96	3	31	1	5	7	2	1	2	5	1	4	34
공립	9	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	2	2

○ 사업량: 관내 공·사립작은도서관 105개소 대상

○ 사업비: 142,723천원(도비 23,868천원, 시비 118,855천원)

○ 사업내용

- 공립위탁작은도서관 프로그램 및 도서구입 지원
- 사립작은도서관 도서 구입 및 프로그램, 운영비 지원

규모: 33개소, 100,500천원

- 작은도서관 서비스 개선 사업(독서보조기기 및 도서정리용품 지원 등)

■ 향후 추진계획

- '23. 2. 실태조사 및 현장점검
- '23. 3. 보조금지원사업 대면 심사
- '23. 3. 보조금 교부 결정
- '23. 6~7. 작은도서관 운영자 보조금 교육
- '23. 7. 상반기 좋은 책 보내기 운동
- '23. 11~ 정산검사 결과보고
- '23. 12. 하반기 좋은 책 보내기 운동

12. 희망도서 바로대출 시스템 도입

【 신 규 】

- ❖ 희망도서 신청 후 처리 기간이 3주 소요되어 이용자의 불편을 초래함에 따라 희망도서 바로대출 시스템을 도입하여 희망도서 신청 후 1~3일 내에 도서를 대출할 수 있는 서비스 도입

■ 사업개요

- 사업비: 111,500천원
 - 희망도서 바로대출 시스템(6개소): 30,000천원
 - 홈페이지 연계용역: 21,500천원
 - 바로대출 도서구입비(5개관): 60,000천원
- 사업내용: 이용자가 읽고 싶은 도서를 지역서점에서 바로 대출·반납 하는 서비스

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 신규사업으로 바로대출 수요가 높아 본예산 부족 우려
 - ☞ (대책) 추경 예산 확보로 시스템 지속 추진 노력

■ 향후 추진계획

- '23. 1. 희망도서 바로대출 서비스 추진 계획 수립 및 간담회 개최
- '23. 2. 충청남도 인증 지역서점과 도서관간 업무 협약 수립 및 희망도서 시스템 구축 및 홍보
- '23. 3. 희망도서 바로대출 서비스 시범 운영
- '23. 4. 희망도서 바로대출 서비스 정식 운영

13 2023년 스마트 빌리지 보급 및 확산 사업 [신규]

■ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1.~2024. 12.
- 사업비: 750,000천원(국비: 600,000, 시비: 150,000)

연차	국비	지방비			계 (천원)
		시·도	시·군·구	계	
1년차	300,000		75,000	75,000	375,000
2년차	300,000		75,000	75,000	375,000
합계	600,000		150,000	150,000	750,000

- 사업대상지: 음봉어울샘도서관(음봉면 월랑리 701번지 외 1필지)
- 사업내용: 로봇기반 도서관 이용약자 배려 서비스 및 스마트
기술기반 안전강화 서비스 제공

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 건축공사 관련 소송으로 인한 준공지연
⇒ (대책) '23 ~ '24년까지 다년도 사업으로 도서관 건립 및 사업 진행
상황에 따라 예산을 이월하여 유연하게 사업을 수행

■ 향후추진계획

- '23. 2.~3. 세부추진계획 수립
- '23. 4. 공공소프트웨어 과업심의위원회 심의
- '23. 5. 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 사전협의
- '23. 6. 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 보안성 검토
- '23. 7.~8. 입찰 및 업체 선정
- '23. 9.~12. 로봇 기반 서비스 사업 추진
- '24. 1.~11. 안전강화 서비스 사업 추진
- '24. 12. 사업 완료 및 검수, 결과보고

IV

국 · 소별 연간 홍보계획

월별	홍보내용	홍보수단	부서
1	2023년 제1기 평생학습과 정규강좌 수강생 모집 2023학년도 초등학력인정 문해교육 학습자 모집	보도자료 아산특검 현수막게첨	평생학습과
	청소년이 읽어야 할 인문고전 도서 목록 홍보	보도자료 현수막게첨	교육청소년과
	제1회 아산시청소년 고전읽기 대회	보도자료 현수막게첨	교육청소년과
2	찾아가는 평생교육 운영	보도자료 아산특검 현수막게첨	평생학습과
	우수 평생학습동아리 지원	보도자료 아산특검 현수막게첨	평생학습과
	제10회 초등학력인정 문해교육 프로그램 졸업	보도자료	평생학습과
	희망도서 바로대출 시스템 홍보	보도자료 아산특검 현수막게첨	시립도서관
	상반기 독서문화프로그램 운영 홍보	보도자료 아산특검 현수막게첨	시립도서관
3	고불 인문학 아카데미 운영	보도자료 아산특검 현수막게첨	평생학습과
	청소년이 읽어야 할 인문고전 도서 목록 홍보	보도자료 현수막게첨	교육청소년과
	제2회 아산5경 온라인 독서마라톤 대회 홍보	보도자료 아산특검 현수막게첨	시립도서관
	도서관 주간 및 세계 책의 날 행사 홍보	보도자료 아산특검 현수막게첨	시립도서관
4	시민강연 36.5℃와 함께하는 4월 행복 아산시민아카데미	보도자료 아산특검 현수막게첨	평생학습과
5	2023년 제2기 평생학습과 정규강좌 수강생 모집 시민강연 36.5℃와 함께하는 5월 행복 아산시민아카데미	보도자료 아산특검 현수막게첨	평생학습과

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
6	장애인 평생교육 운영	보도자료 아산특검 현수막게첨	평생학습과
7	여름방학특강 운영 홍보	보도자료 아산특검 현수막게첨	시립도서관
8	2023년 제3기 평생학습과 정규강좌 수강생 모집 제10회 아산시 평생학습인상 수상 후보자 모집	보도자료 아산특검 현수막게첨	평생학습과
	독서의 달 행사 홍보	보도자료 아산특검 현수막게첨	시립도서관
9	평생학습문화센터 맞춤형 평생교육 및 교육정책 방안 등	시정브리핑	평생학습과
	제1회 아산시청소년 고전읽기 대회	보도자료 현수막게첨	교육청소년과
	이순신 아카데미 운영 시민강연 36.5℃와 함께하는 9월 행복 아산시민아카데미	보도자료 아산특검 현수막게첨	평생학습과
10	제10회 아산시 평생학습한마당 개최 시민강연 36.5℃와 함께하는 10월 행복 아산시민아카데미	보도자료 아산특검 현수막게첨	평생학습과
11	아산시 평생교육협의회 개최 아산시 평생학습과 정규강좌 강사 공개 모집	보도자료	평생학습과
12	2024년 주민자치 프로그램 평생학습과 이관	보도자료 아산특검 현수막게첨	평생학습과



민선8기 공약이행계획

□ 공약사업 총괄

총 공약수	완료시기				
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
4				1	3

□ 공약사업 현황

연번	공약 관리번호	공 약 명	주관부서	완료 시기	추진율 (%)	비고
1	3-5-8	생활참여형 평생학습공동체 지원	평 생 학 습 과	2025	20	신규
2	3-5-5	청소년 문화예술 활동지원 및 고전읽기를 통한 감성 및 지혜교육	교육청소년과	2026	20	신규
3	3-5-6	끼와 잠재력을 키워주는 창의교육 지원	교육청소년과	2026	20	신규
4	3-5-7	인구급증지역 초중고 학교 신설 적극 지원	교육청소년과	2026	37.5	신규

1

생활참여형 평생학습공동체 지원

【 공약 관리번호 3-5-8 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2025
						총사업비(백만원)	3,494

◇ 공약목표 : 평생학습공동체 육성 및 활동지원

□ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2025년 (연중 상시)
- 사업비: 34.94억원 (시비)
- 사업내용
 - 찾아가는 평생교육: 수강생이 원하는 시간과 장소에 희망강좌 개설 및 강사 파견
 - 읍면동 평생학습센터 구축: 주민자치센터의 교육기능과 평생교육을 통합한 센터 지정·운영
 - 우수 평생학습동아리 지원: 매년 10여개 학습동아리 공모 지원

□ 그동안 추진현황

- 2022년 연3기 찾아가는 평생교육 총 208개반, 3,380명 교육
- 2개소(도고·신창) 읍면동 평생학습센터 시범 운영(상반기 8개, 하반기 11개 강좌)
- 우수 평생학습동아리 9개 학습동아리 공모 지원

□ 향후추진계획

- 2023~2025년(연중 상시)
 - ➔ 찾아가는 평생교육: 매년 270여개 프로그램 개강 및 3,000여명 수강생 참여
 - ➔ 읍면동 평생학습센터: '23년부터 매년 5개소씩 확대('23년 7개소 운영)
 - ➔ 우수 평생학습동아리: 매년 우수 동아리 공모 선정 및 지원

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
찾아기는 평생교육 270여개 강좌 운영	찾아기는 평생교육 270여개 강좌 운영	찾아기는 평생교육 270여개 강좌 운영	찾아기는 평생교육 270여개 강좌 운영	찾아기는 평생교육 270여개 강좌 운영	찾아기는 평생교육 270여개 강좌 운영
읍면동 평생학습센터 2개소 운영	읍면동 평생학습센터 5개소 신규 운영	읍면동 평생학습센터 5개소 신규 운영	읍면동 평생학습센터 5개소 신규 운영	17개 전(全) 읍면동 평생학습센터 운영	17개 전(全) 읍면동 평생학습센터 운영
우수 평생학습동아리 9개 선정·지원	우수 평생학습동아리 10개 선정·지원	우수 평생학습동아리 10개 선정·지원	우수 평생학습동아리 10개 선정·지원	우수 평생학습동아리 10개 선정·지원	우수 평생학습동아리 10개 선정·지원

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
찾아가는 평생교육	매년 270여개 프로그램 운영 및 3,000여명 수강생 참여																				연중 상시 운영
읍면동 평생학습센터 구축	2개소(도고·신창) 시범운영				5개소 추가지정				5개소 추가지정				5개소 추가지정				17개 전(全) 읍면동 운영				
우수 평생학습동아리 운영	매년 동아리 공모사업 추진 및 10여개 학습동아리 지원																				

□ 투자계획

○ 찾아가는 평생교육

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,182	197	985	197	197	197	197	197	197
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	1,182	197	985	197	197	197	197	197	197
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 읍면동 평생학습센터

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,231	15.8	2,215.2	74.2	185	656.5	656.5	643	643
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	126	15.8	110.2	60.7	22.5	13.5	13.5	-	-
시 비	2,105	0	2,105	13.5	162.5	643	643	643	643
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 우수 평생학습동아리

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	81	13.5	67.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	81	13.5	67.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주관부서 평생학습과

평생학습팀장 이창숙(☎ 3372) 주무관 조연주(☎ 3908)
맞춤형교육팀장 윤주용(☎ 3490) 주무관 고안아김혜란(☎ 3491, 3492)

2

청소년 문화예술 활동지원 및 고전읽기를 통한 감성 지혜교육

【 공약 관리번호 3-5-5 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2026
						총사업비(백만원)	1,344
	○		○	○			

◇ 공약목표 : 인문학 도시 구현 및 청소년문화예술단 확대 운영

□ 사업개요

- 사업기간: 연중(2022~2026)
- 사업비: 1,344백만원
- 사업내용
 - 청소년 문화예술 프로그램 운영 지원
 - 교육과정과 연계한 「1인 1권 고전읽기」 지원
 - 전국단위 청소년 인문학 경진대회 개최
 - 인문학 분야 「장학금」 신설, 고전읽기 동아리 / 인문학 경연대회 / 대학연계 창의융합 인재양성 프로그램 지원 등

□ 그동안 추진현황

- 2022. 3.~12. 청소년 문화예술 프로그램 운영 지원 (3개소)
- 2022. 10. 「청소년이 읽어야 할 인문 고전읽기 도서 57선」 선정
- 2022. 10.~12. 교육과정과 연계 1인 1권 고전읽기 운영 (20개교)

□ 향후추진계획

- 2023. 2. 청소년 문화예술 프로그램 지원 대상 선정 (3개소)
- 2023. 3. 1인 1권 고전읽기 동아리 운영교 선정
- 2023. 6. 인문고전 진행자 양성과정 운영
- 2023. 10. 제1회 아산시 청소년 지혜의 샘 고전읽기 대회 개최
- 2023. 10. 찾아가는 인문 고전읽기 독서토론 및 읽기 지도 운영
- 2024. 10. 제1회 전국 청소년 고전읽기 대회 개최

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
① 청소년 문화예술 프로그램 운영지원 3개소	4개소	5개소	5개소	5개소	5개소
② 1인 1권 고전읽기 지원 20개교	27개교	30개교	35개교	40개교	40개교
③ 청소년 고전읽기 대회 개최	1회	1회	1회	1회	1회

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
청소년 문화예술 진로지원																					
1인 1권 고전읽기 지원																					
‘청소년 지혜의 샘’ 고전읽기 대회 개최																					
인문학 장학사업 신설																					

□ 투자계획

○ 청소년 문화예술 진로지원

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	665	-	665	111	131	141	141	141	141
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	65	-	65	35	30	-	-	-	-
시 비	600	-	600	76	101	141	141	141	141
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 1인 1권 고전읽기 지원

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	494	-	494	54	89	117	117	117	117
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	494	-	494	54	89	117	117	117	117
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 청소년 고전읽기 대회 개최

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	185	-	185	0	35	50	50	50	50
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	185	-	185	0	35	50	50	50	50
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주관부서	교육청소년과	학교지원팀장 정은정(☎ 6262)	주무관 박은선(☎ 6268)
협조부서	교육청소년과	이동청소년친화팀장 조미정(☎ 6263)	주무관 남수현(☎ 6266)
협조부서	평생학습과	맞춤형교육팀장 윤주용(☎ 3490)	주무관 고인아(☎ 3491)

3 끼와 잠재력을 키워주는 창의교육 지원

【 공약 관리번호 3-5-6 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2026
						총사업비(백만원)	5,910

◇ 공약목표 : 인공지능(AI)교육 특화도시 구현 및 창의 체험 거점 공간 구축 및 프로그램 확대

□ 사업개요

- 사업기간: 연중(2022~2026)
- 사업비: 5,910백만원
- 사업내용
 - 충남교육청과 협력하여 인공지능교육체험센터 구축
 - 인문학적 소양 함양을 위한 창의체험 및 진로체험 프로그램 지원
 - 수영장을 활용한 수영 꿈나무 발굴 및 육성
 - 청소년수련시설 창의 체험 프로그램 운영 및 거점공간 구축(2개소)

□ 그동안 추진현황

- 창의 프로그램(스포츠단, 진로체험, 동아리 등)운영('22년 하반기부터 연중지속)
- 국제 청소년의 날 맞이 ‘한여름 클래식 음악회’ 개최(22.8.2.)
- 수영 꿈나무 양성 프로그램 운영('22년 하반기부터 연중지속)
- 청소년수련시설 창의 체험 프로그램 연중 운영 및 거점공간(디딤체험존) 조성 완료(22.10.)

□ 향후추진계획

- 인공지능교육체험센터 구축 및 교육 프로그램 운영 지원
- 청소년수련시설 창의 체험 프로그램 지속 운영 및 4차산업 교육 시설 증·신설
- 수영 꿈나무 양성 프로그램 운영
- 취약계층 청소년 대상 무상 음악(악기)교육 제공 (30회)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
①창의체험 및 진로체험 프로그램 지원 5,000명	5,500명	5,500명	5,500명	5,500명	5,500명
②꿈의 오케스트라 교육실시 30회	35회	35회	35회	35회	35회
③창의체험 거점공간 1개소	-	-	-	1개소	-

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
인공지능교육체험센터 구축 및 운영 지원																					
창의체험 및 진로체험 프로그램 지원																					
꿈의오케스트라																					
청소년수련시설 창의프로그램 및 창의체험 거점공간 조성																					
수영 꿈나무 육성																					

□ 투자계획

○ 창의체험 및 진로체험 프로그램 지원

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	610	-	610	150	115	115	115	115	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	30	-	30	6	6	6	6	6	
시 비	580	-	580	144	109	109	109	109	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

○ 꿈의 오케스트라

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	300	-	300	60	60	60	60	60	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시 비	300	-	300	60	60	60	60	60	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

○ 청소년 수련시설 창의프로그램 및 창의체험 거점공간 조성

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	5,000		5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
국 비	33		33	9	6	6	6	6	
도 비	122		122	46	19	19	19	19	
시 비	4,845		4,845	945	975	975	975	975	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

주관부서 교육청소년과 학교지원팀장 정은정(☎ 6262) 주무관 박은선(☎ 6268)
 협조부서 교육청소년과 이동청소년친화팀장 조미정(☎ 6263) 주무관 남수현(☎ 6266)

4 인구급증지역 초중고 학교 신설 적극 지원

【 공약 관리번호 3-5-7 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	37.5%
						완료시기	2026
						총사업비(백만원)	2,700
○			○	○			

◇ 공약목표 : 8개교 학교신설 승인 지원(초4교, 중2교, 고2교)

□ 사업개요

- 사업기간: 연중(2022~2026)
- 각종 산업단지와 택지개발 사업 영향으로 공동주택 개발과 분양이 활발히 진행되어 급격한 인구 유입에 따른 과밀학급 해소를 위한 적기 초중고 신설 지원

□ 그동안 추진현황

- 2022. 10. 둔포 북아산고 신설 (공동투자심사 반려)
 - ➡ 충남도교육청은 중앙투자심사(2023. 1.)로 변경하여 심사준비
- 2022. 10. 배방 월천초·세교중 신설 (중앙투자심사 통과)

□ 향후추진계획

- 2023. 1. 교육부 중앙투자심사(북아산고, 천우물초, 애현초)
- 2023. 7. 교육부 중앙투자심사(온샘초)
- 2024.(예정) 교육부 중앙투자심사(음봉고)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
학교신설 승인 3개교	4	1	-	-	-

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
모종증			승인										개교								
월천초				승인									개교								
세교중				승인									개교								
북아산고					심사								개교 예정								
천우물초					심사												개교 예정				
애현초					심사												개교 예정				
온샘초							심사														26.9. 개교예정
음봉고									심	사	예	정									27년 개교예정

□ 투자계획

○ 창의체험 및 진로체험 프로그램 지원

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,700				900		600	600	600
북아산고	2,700				900*		600	600	600

* 도로과(9억원), 교육청소년과(18억원/2025년~2027년 개교 3년 이내 교육경비 지원)

주관부서	충청남도교육청	학생배치팀장 유영호(☎ 6920)	담당자 권혁운(☎ 6921)
	아산교육지원청	학생배치팀장 차영철(☎ 2240)	담당자 유은혜(☎ 2241)
협조부서	교육청소년과	교육행정팀장 김선숙(☎ 6261)	

주요사업비조서

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
계		128.34	3.83	24.07	100.44	
평생학습과		14.33	0.83	0.23	13.28	
읍면동 평생학습센터 운영	7개소	1.85	-	0.225	1.625	
찾아가는 평생교육	279개	1.97	-	-	1.97	
우수 평생학습동아리	10개	0.13	-	-	0.13	
정규강좌 프로그램 운영	270여 개 강좌	5.13	-	-	5.13	
초등학력인정 문해교육	3개 과정	0.37	-	-	0.37	
민간위탁 평생교육원	180개	2.34	-	-	2.34	
장애인 평생교육	4개 사업	1.29	0.5	-	0.79	추경에 확보계획
공모기획 공연 활성화	4회	0.99	0.33		0.66	
고불 인문학 아카데미	9회	0.26	-	-	0.26	
교 육 청 소 년 과		10.56	0	0.6	9.96	
교육과정 연계 인문 고전읽기 지원	1식	0.54	-	-	0.54	-
청소년 고전읽기 대회	1식	0.35	-	-	0.35	-
청소년 문화예술프로그램 지원	4개소	1.31	-	0.3	1.01	-
글로벌 인재양성을 위한 외국어 교육지원	1식	1.89	-	-	1.89	-
아산행복마을학교	1식	2.6	-	0.3	2.3	-
아산시민참여학교	1식	2	-	-	2	-
찾아가는 방과후학교	1식	1.87	-	-	1.87	-
시립도서관		103.45	3	23.24	77.21	0
배방복합커뮤니티센터 도서관 개관사업	연면적 2,727㎡	26	0	0	26	-
배방 월천도서관 조성사업	연면적 2,944.49㎡	60	0	20	40	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
서부권 공공도서관 조성사업	연면적 4,640㎡	7	-	3	4	-
비대면 도서정보서비스	1식	0.83	-	-	0.83	-
책배달 서비스	1식	0.09	-	-	0.09	-
다양한 독서문화진흥사업 운영	아산시립도서관 6개관	3.24	-	-	3.24	-
공·사립 작은도서관 운영 활성화	공·사립 작은도서관 105개소	1.43	-	0.24	1.19	-
희망도서 바로대출시스템	1식	1.11	-	-	1.11	-
2023년 스마트 빌리지 보급 및 확산 사업	연면적 4,594㎡	3.75	3	-	0.75	-

홍 보 담 당 관

■ 2 0 2 2 년 결 산

■ 2023 업무여건 및 방향

■ 주 요 업 무 추 진 계 획

참고자료

주요사업비 조서

1. 주 요 성 과

□ 주요 시정에 대한 전략적 언론 보도로 시민 홍보 강화

- 현장 중심 취재 및 보도자료 발굴 적기 언론매체 다수 제공
- 브리핑제 운영으로 언론 소통창구 활용 체계적인 시정 홍보

□ 영향력 있는 방송매체를 활용 역점사책 및 현안사항 대시민 홍보 강화

- TV 프로그램 유치 및 시정홍보캠페인, 뉴스보도를 통한 시정홍보(565건)

□ 오프라인 미디어매체를 활용한 도시브랜드 마케팅

- 민선8기 시정 철학을 반영한 시정 홍보영상 제작
- 전광판을 활용하여 시민이 공감하고 참여하는 시민소통보드 운영
- 시민 참여 「신정호 아트밸리 영상 공모전」 개최

□ 온라인 매체별 자체 콘텐츠 제작을 통한 시민 소통 극대화

- 댄스챌린지, 공무원브이로그 등 다양한 유튜브 콘텐츠 제작
- 아트밸리 초성 이벤트, 사진공모전 등 시민참여형 콘텐츠 제작으로 소통채널 통합 회원 수 6% 증대

□ 아산시 영상미디어센터 운영

- 영상미디어교육 98과정, 558명 교육을 통해 시민 영상제작 능력 강화
- 시민유튜버를 통한 아산시 관광·문화·아트밸리 등 영상 27편 게시

업무여건 및 추진방향

- 언론매체와 소통 및 협업을 통한 민선8기 주요 시정 홍보 강화
 - ☞ 적기에 맞게 보도자료 언론매체 수시 제공 및 취재 지원
 - ☞ 시정 보도율 제고를 위한 방송매체 홍보 및 취재 지원
- 시민참여 확대라는 시대적 요구에 부응하는 홍보 트렌드 반영
 - ☞ 시민과 함께 공감하며 소통하는 미디어 시정홍보 추진
- 모바일 시대의 도래 및 온라인 영상 플랫폼 성장 가속
 - ☞ 유튜브·SNS 활용성 증대 및 참여형 콘텐츠 도입
 - ☞ 카드뉴스·영상 등 홍보 트렌드를 반영한 다양한 콘텐츠 개발
 - ☞ 홍보 트렌드를 반영한 다양한 영상 콘텐츠 제작

핵심성과목표

보도자료 언론매체 제공을 통한
시정 홍보 극대화



보도자료 3,400건 제공 및
시정 브리핑 10회 이상 운영

TV 방송매체를 활용한
성웅이순신축제 및 다각적
시정홍보 추진



TV 방송프로그램 유치 및 우수시책 방송보도
(뉴스포함) : 600건

온라인매체 강화를 위한
홍보영상 콘텐츠 제작 활성화



온라인 영상콘텐츠 기획 및 제작 150건



주요업무 추진계획

1. 시정홍보 언론보도 강화

【홍보담당관】

[계 속]

- ❖ 주요 시정 및 시책 업무 추진에 대한 객관적이고 신뢰도 높은 보도자료 언론매체 제공과 방송사와 연계한 TV프로그램 유치 및 시의성 있는 뉴스 보도 추진

■ 사업개요

- 민선 8기 아산시 주요 사업과 시책, 브랜드 등에 대한 효율적 홍보
- 시정 브리핑제 운영으로 시정에 대한 전략적 홍보
- 포토뉴스 등 시정 현장 중심의 시각적이고 생생한 정보 제공
- TV 방송매체를 활용 (방송프로그램, 스포츠광고) 다각적 시정 홍보

■ 그동안 추진상황(2022년 12월 말 기준)

- 신문 언론보도: 235개 언론매체 3,300건(일 평균 13.3건)
- 시정 브리핑 운영: 18회(정기 11회, 수시 7회)
- TV 프로그램 유치: 김영철 동네한바퀴, 생생정보 이PD가 간다, 오페라갈라콘서트 등
- 시정홍보캠페인: 지역경제활성화, 행복도시 아산(지상파 3사 및 케이블 TV)
- 주요 시책 및 행사 뉴스 보도: 565건

■ 향후 추진계획

- 협업을 통한 국·소 분야별 핵심 시정 및 시책 집중 홍보
- 주요 시정·시책 등 적기에 맞는 보도자료 언론매체 수시 제공
- 현장 중심 보도기사 발굴 및 언론 대응
- 시정 브리핑을 통한 전략적 시정 홍보
- 제62회 성웅이순신축제 등 문화축제 방송 홍보
 - 축제홍보스팟 송출, 현장 생중계 스튜디오 연결 등 집중 홍보
- TV 광고 영상 송출을 통한 시민과의 소통강화 (문화예술, 주요시책, 농특산물 등)
- 방송사와 협업을 통한 주요 시정 이슈 발굴 및 기획 취재 (뉴스보도 등)

홍보담당관 기획보도팀장 이준상(☎ 2020), 주무관 김홍엽(☎ 2221)

전략홍보팀장 이명호(☎ 2224), 주무관 오완희(☎ 2025)

2 다양한 홍보매체를 통한 전략적 시정홍보 [홍보담당관]

[1] 시정신문 발간 운영

[계 속]

❖ 시정소식을 빠르고 정확하게 시민에게 전달함으로써 시민 알권리 충족 및 시민 참여 유도로 행복한 아트밸리 아산 브랜딩

■ 사업개요

- 발행시기: 매월 1일
- 발행부수: 월 115,000부/ 연 1,380,000부 발행
- 배부대상: 아산시 전 세대
- 배부방법: 인부 및 우편발송

■ 그동안 추진상황

- 시정신문(아산뉴스) 발행: 1,380,000부
- 지면코너 일부 신설 등(우리 아산둥이, 컬러링 아트밸리아산 시리즈)

■ 향후 추진계획

- 시정신문 점자책을 발행해 시각장애인을 위한 구독 기회 제공
- 시민들의 참여 유도 및 소통강화를 위한 다양한 정책 기획

[2] 홈페이지 및 아산톡톡 운영

[계 속]

■ 그동안 추진상황

- 열린시장실 홈페이지 아산형통 메뉴 개설
- 아산시 및 열린시장실 홈페이지 리뉴얼
- 홈페이지 배너 홍보 (시정, 문화, 축제소식을 배너 이미지로 제작)
- 아산톡톡 문자메시지 발송 (주 1회/59,000여명)

■ 향후 추진계획

- 내용연수 경과에 따른 노후서버 교체 및 백업시스템 업그레이드
- 홈페이지 배너 홍보, 아산톡톡 문자메시지를 통한 주요 시정소식 전달
- 홈페이지 각 실과 요청사항 반영 메뉴 구축

3 오프라인 미디어매체 운영 활성화

【홍보담당관】

[1] 오프라인 미디어 매체를 활용한 시정 홍보 강화 [계속]

■ 신규 전광판 활용 전략적 시정 홍보

- 매 체 명: 대기오염 환경전광판
- 설치위치: 가온길 근린공원(충무병원 사거리)
- 추진내용
 - 대기오염 측정결과 및 환경정보 등 정보성 콘텐츠 표출
 - 아트밸리 아산 도시 이미지 구축
 - 대형 전광판에 적합한 브랜드 홍보 콘텐츠 제작
- 운영시기: 2~3월 중(예정)

■ 미디어 매체를 활용한 도시브랜드 마케팅

- 추진내용: 매체별 특성 분석 및 세부 추진계획 수립
 - 대외: 아트밸리 아산 이미지 확산
 - 대내: 시정성과·정책·행사 등 행정서비스 중점 홍보
- 오프라인 미디어 매체 운영 현황

구분	홍보매체	설치위치	수량	홍보 전략
시청 내	전광판	시청 로비홀	1개	- 시정성과, 축제, 시장님 관련 정책 중점 홍보 - 로비:이미지/1.5층:영상 집중
	미러디스플레이	시청 1.5층	2개	
공공시설	미디어보드	각 공공장소	40개	- 일반 사업 집중 홍보
승강장	LED디스플레이	음봉, 둔포	2개	- 아트밸리 아산 이미지 집중 홍보
공원	전광판	충무병원	1개	- 노후 전광판으로 신규 전광판 운영 시 철거 예정

■ 향후 추진계획

- 1월: 오프라인 홍보 매체 및 대형전광판 운영 계획 수립
- 2월: 아트밸리 아산 이미지 홍보영상 제작

4 소셜미디어를 활용한 다양한 시정 홍보 [홍보담당관]

[1] 전략적인 홍보를 위한 온라인 콘텐츠 제작 [계 속]

■ 사업개요

- 소셜미디어 현황

소셜미디어 (2022. 12. 31.기준)	인스타그램	페이스북	블로그	유튜브
구독자(팔로워) 수	24,000	45,000	15,200	10,000

■ 추진현황

- 코로나19 관련(확진자 현황, 백신, 예방, 방역조치 등) 실시간 홍보
- 시민이 행복한 아산 콘텐츠 제작(복지, 정책, 시설, 관광지 등)
- 영상(타임랩스 등)과 현장 사진 등을 활용한 색다른 아산 시리즈 제작
- 다양한 이벤트(아트밸리아산 조성 맞추기, 신정호아트밸리 사진 공유, 응원 메시지 등) 실시를 통한 자연스러운 시정 홍보 및 팔로워들의 적극 참여 유도
- 댓글 창을 통한 실시간 소통 및 생활민원 응대(월별 동향 분석 포함)

■ 향후 추진계획

- 홍보 트렌드에 맞춘 기획 시리즈 추진(아산시 실시간 영상 공유, 시민 모두가 행복한 아산, 행정복지 시스템 소개 콘텐츠 등)
- 아트밸리 아산 집중 홍보(아트밸리 관련 각종 이벤트 진행, 사진·영상으로 만나보는 축제 현장 홍보, 지역경제 활성화 콘텐츠, 우리 동네 관광지 소개, 가볼 만한 곳 등)
- 시의성 있는 콘텐츠 제작(각종 사업 적기 홍보, 혜택성 사업 집중 홍보)
- 실시간 소통 및 월별 동향 분석 결과 공유(담당 부서)

【2】 다양한 콘텐츠 제작을 통한 유튜브 채널 활성화 [계 속]

■ 사업개요

- 채널 개시: 2015. 07. 09.
- 운영 카테고리: 12개
 - 아산시 이야기, 브이로그, Shorts, 아산시 이슈룸, 아산은 지금, 아산을 새롭게 시민을 신나게, 시민 유튜버, 패러디, 공모전 수상작품, 아산시 시정브리핑, Live 아산, 색다른 아산

■ 그동안 추진현황

- 콘텐츠 제작현황: 159편(2022년)
 - 시정 홍보 및 기획 콘텐츠: 84편(아산시 이야기, 브이로그, 아산은 지금, 아산을 새롭게 시민을 신나게 등)
 - 시민 유튜버 제작 영상: 27편(아산시 특산물, 관광지 등 소개)
 - 역점 추진 정책 및 핫이슈 홍보 콘텐츠: 7편(아산시 이슈룸)
 - 기타: 41편(Shorts, 패러디 등)

■ 향후 추진계획

- 구독자 수 확보를 위한 콘텐츠 다양화(브이로그, 숏츠 등)
- 정책 홍보, 생활 밀접 분야 등 정보성 강화 콘텐츠 제작(이슈룸 등)
- 제작 영상 활용 강화(SNS 및 오프라인 매체 홍보 소스로 제공)

■ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 시설개요: 꿈샘어린이청소년도서관 내 샵인샵 형태 복합형(2층)
- 주요사업
 - 영상미디어 교육: 1)상설교육, 찾아가는 영상교육²⁾
 - 시민유튜버: 유튜브 크리에이터 발굴 ⇨ 관광, 문화, 정책 등 다양한 홍보
 - 장비대여: 크리에이터 활동 지원 및 수강생 영상 제작 활동 지원

■ 추진현황

- 2021. 1. : 영상미디어센터 개관
- 2021. 2. ~ 12. : 2021년 영상미디어센터 교육 운영
- 2022. 1. ~ : 시민 유튜버 1기 운영
- 2022. 1. ~ 11. : 2022년 영상미디어센터 교육 운영
- 2022. 9. ~ 11. : 시민 유튜버 2기 사전 교육(2023. 1. ~ 정식운영 중)
- 2022. 1. ~ 12. : 시민 유튜버 홍보영상 27편 제작
- 2022. 12. : 노인대학 발표회 홍보영상 제작

■ 향후 추진계획

- 2023년 영상미디어센터 교육 운영
 - 지속적인 영상제작 정규강좌 운영
 - 방학기간 중 영상제작 외 미디어 특별 강좌 운영
- 시민 유튜버 활용 아산시 홍보 강화
 - 숏폼 영상을 활용한 아트밸리·축제·행사·정보 등을 빠르게 홍보
- 노인대학 활동 영상 제작 및 수강생 제작 영상 발표회 개최

홍보담당관 SNS소통팀장 김지은(☎ 2033), 주무관 윤진수(☎ 2032)

1) 상설교육: 영상미디어센터 내 교육

2) 찾아가는 영상교실: 계층·지리적 소외 계층 대상 실시, 교육 기회 불평등 보완

주요 사업비조서

사업명	사업량	2023 소요 사업비(억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
계						
기획보도팀		6.44			6.44	
시정 홍보 광고비 (창간, 축제 등)	1식	6.44			6.44	
전략홍보팀		11.7			11.7	
정기간행물 발간	1식	4.2			4.2	
방송 홍보 지원	1식	4.1			4.1	
인터넷 시정홍보	1식	3.4			3.4	
S N S 홍보팀		3.94			3.94	
유튜브 채널 홍보	1식	1.19			1.19	
소셜미디어 채널 운영	1식	0.4			0.4	
영상미디어센터 운영	1식	1.35			1.35	
미디어 시정홍보	1식	1			1	

시민소통담당관

■ 2023 업무여건 및 방향

■ 주요업무 추진계획

■ 국소별 연간 홍보계획

■ 민선8기 공약이행계획

참고자료

주요사업비 조서

업무여건 및 추진방향

□ 시민의 말에 귀 기울이는 현장 중심 소통행정 실시

- ☞ 소통의 사각지대 해소를 위한 시민의 일상으로 찾아가는 감성소통 채널 운영
- ☞ 민원유형별 현장방문을 위한 직소민원소통카, 아산형통찾아가는 형통버스 운영

□ 시민이 직접 참여하는 소통창구 마련을 통한 시민행정 구현

- ☞ 다양한 사회구성원의 토론과 합의에 초점을 두는 숙의민주주의 대두
- ☞ 시민이 원하는 아산을 구현하기 위한 온라인 소통 통합 플랫폼 구축

□ 민원 사후관리 강화로 시정만족도 향상

- ☞ 빅데이터 분석을 통한 시민의 주요 관심사와 민원사항 부서 제공
- ☞ 직소민원 관리카드 작성 및 사례분석을 통한 정책 개선과제 발굴

핵심성과목표

시장과의 만남의 날(아산형통) 운영



『아산형통』 만족도 제고

소통채널 『공감Talk』 운영



시민과의 일상 속 감성소통 강화

온라인 소통 통합 플랫폼 구축



시민의 정책 참여 및 공감대 확산

직소민원 상담실 운영



민원관리 체계구축 및 제도개선 과제 발굴

생활민원 처리 이미지 홍보



생활민원 시민 만족도 향상

아산시 콜센터 역량 강화



콜센터 상담사 1차 처리율 제고

Ⅱ 주요업무 추진계획

1. 시민과의 소통 강화

[시민소통담당관]

【1】 시장과 만남의 날 『아산형통』 운영 [보완·발전]

❖ 시민의 진솔한 의견과 불편 사항을 청취하여 적극적으로 해법을 찾아 소통과 공감의 행정 추진

■ 운영개요

- (대 상) 아산시민 누구나(법인·단체 등 포함)
- (운영시기) 매월 1~2회
- (면담장소) 시장님 집무실 또는 형통버스
- (대화안전) 지역현안, 정책제안 등
- (신청방법) 시 누리집(열린시장실), 전화 또는 방문 신청

■ 2023년 달라지는 점

- 시민과의 현장 소통 강화를 위해 “찾아가는 형통버스” 운영
- 시민의 알권리 강화를 위해 단계별 민원 처리상황 안내

【2】 감성소통 채널 『공감Talk』 운영 [신규]

❖ 평소 만남의 기회가 적었던 시민과의 친근한 삶의 대화 등 일상 속 자연스러운 감성 소통의 장 마련

■ 운영개요

- (대 상) 모든 연령대 및 분야별 시민 (활동가가 아닌 일반 시민들)
- (운영시기) 월 1~2회
- (모집방법) ① 소통대상자 부서별 발굴, ② 단체나 동호회의 초청
- (운영방법) 일상 모임에 시장님의 자연스러운 참여를 통해 삶의 대화 및 의견 청취

시민소통담당관 소통팀장 권두만(☎ 2330), 주무관 이희천(☎ 2334)

【3】 온라인 소통 통합 플랫폼 구축 검토 [신 규]

❖ 시민이 정책에 쉽게 참여하고 공감대를 형성·확산할 수 있도록 온라인 소통 통합 플랫폼 구축

■ 플랫폼 구성(안)

(가칭) 시민이 원하는 아산			온라인 소통 통합 플랫폼
시민참여	정책제안	시장과의 만남	정보제공
· 시민여론수렴 · 설문, 투표 등 · 정책반영	· 정책제안 · 숙의토론 · 정책실행	· 아산형통 · 공감 Talk	· 궁금증 해결 아산 (시정 알림카드) 제작·홍보

■ 추진계획

- (2023. 2.) 우수사례 벤치마킹
- (2023. 3.) 관련부서 회의
- (2023. 4.) 플랫폼 구축 검토결과 보고

시민소통담당관 소통팀장 권두만(☎ 2330), 주무관 이희천(☎ 2334)

【4】 청원제도의 효율적 운영 [신 규]

❖ 청원권의 실질적 보장을 위해 청원심의회를 구성·운영하여 객관성과 공정성을 확보하고자 함

■ 추진계획

- 청원심의회 운영규정 제정: 2023. 1. 25. 시행
- 청원심의회 구성 및 운영: 2023. 2.(예정)
 - 위 원: 위원장(부시장) 포함 7명
 - 심의사항: 공개청원 공개 여부, 청원의 조사결과 등 청원처리사항

※ 청원사항: 피해구제, 공무원의 위법·부당행위의 시정·징계 요구, 법령 제·개정, 공공제도·시설의 운영 등

시민소통담당관 소통팀장 권두만(☎ 2330), 주무관 오명옥(☎ 2332)

2 민원응대 역량 강화


[시민소통담당관]

[1] 시장 직소민원 상담실 운영

[보완·발전]

■ 사업개요

- (대 상) 시장실로 직접 방문, 유선 등으로 제기하는 민원
- (운영절차)



■ 2023년 달라지는 점

- 민원 사안에 따라 현장방문 병행하여 현장 중심 소통행정 강화
- 직소민원 관리카드 작성 및 분석을 통한 제도개선 과제 발굴

시민소통담당관 직소민원팀장 박성순(☎ 3377), 주무관 김용휘, 이종상(☎ 3383, 3378)

[2] 아산시 콜센터 역량 강화

[계속]

- ❖ 시민의 궁금증을 콜센터에서 부서 이관 없이 다이렉트로 해결해 주어 민원 응대 만족도를 높이하고자 함

■ 운영개요

- (운영인력) 15명(매니저1, 운영팀장1, 사내강사1, 상담사12)
- (운영시간) 연중무휴(08:30~18:30 콜센터 응대, 그 외 당직실 응대)
- (응대건수) 1일 평균 989건('22년 총 261,000건 응대)

■ 추진계획

- 상담사 전문성 강화를 위한 역량강화 교육 매월 실시
- CS 마인드 제고를 위한 고객응대 교육 매월 실시
- 신속·정확한 정보 제공을 위한 표준화된 상담 DB구축(연 2회)

시민소통담당관 민원콜센터팀장 이해서(☎ 2395), 주무관 김민주(☎ 2028)

【3】 생활민원 시민 만족도 향상 노력

[보완·발전]

❖ 생활민원 분석을 통한 업무처리 개선 및 예방으로 시민에게 신뢰받는 소통행정 구현

■ 운영개요

- (접 수) 연중무휴(콜센터 및 당직실 활용)
- (처리기간) 7일 이내(접수일 포함, 토·일·공휴일 제외)
- (주요민원) 도로, 환경, 교통, 보건·복지, 상하수도, 건축·건설 등

■ 추진계획

- 생활민원 분석을 통해 다빈도 민원에 대한 집중 점검 및 모니터링 실시
- 시기별 발생빈도 높은 생활민원 「아산톡톡」 통해 사전 예보 실시
- 생활민원 처리 전후 상황을 온라인에 게재하여 시민에게 신뢰받는 소통 행정 구현 ※ 홍보담당관 SNS 홍보채널 활용 또는 카카오톡 채널 서비스 도입

시민소통담당관 민원콜센터팀장 이해서(☎ 2395), 주무관 노태건(☎ 2143)

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
1	아산시 시민소통담당관 운영계획 안내	보 도 자 료 아 산 뉴 스	시민소통 담당관
2	청원심의회 운영 추진	보 도 자 료	"
6	신규 소통채널 개설 안내	보 도 자 료 아 산 특 특 아 산 뉴 스	"
매월	시장과의 만남의 날 운영 안내	아 산 특 특	"
매월	시장과의 만남의 날 운영 결과 홍보	보 도 자 료 홈 페 이 지	"
분기별	찾아가는 형통버스 운영 결과 홍보	보 도 자 료 홈 페 이 지	"
분기별	아산시 콜센터 만족도 조사 결과 홍보	보 도 자 료	"
분기별	생활민원 우수 처리사례 홍보	블 로 그	"
분기별	생활민원 예보	아 산 특 특	"
분기별	공감Talk 운영 결과 홍보	보 도 자 료 블 로 그	"

IV

민선8기 공약이행계획

□ 공약사업 총괄

총 공약수	완료시기				
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
1		○			

□ 공약사업 현황

연번	공약 관리번호	공 약 명	주관부서	완료 시기	추진율 (%)	비고
1	5-9-6	365일 시장과의 소통 강화	시민소통담당관	2023	100	완료

1 365일 시장과의 소통 강화

【 공약 관리번호 5-9-6 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	완료 후 계속
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	100%
						완료 시기	2023. 1.
						총 사업비(백만원)	비예산
	○	○			○		

◇ 공약목표 : 시민 소통 전담부서 신설

□ 사업개요

- 365일 시장과의 소통 강화를 위한 직속 전담부서 신설
- 온·오프라인을 막론하고 시민 참여가 가능하도록 업무 및 제도 개편
- 시장 만남의 날 운영 등 특주시책 추진

□ 그동안 추진현황

- 시민소통 T/F팀 구성 및 운영: '22. 8.~'22. 12. (5개월)
- 시장 만남의 날(아산형통) 운영: '22. 8.~계속
 - ※ 신청 103건 / 선정 25건 / 시민만족도 84%
- 시민소통담당관 조직 신설: '23. 1. 2.

□ 향후추진계획

- 시장과 만남의 날 (아산형통) 계속 추진 (매월)
- 현장 소통 강화를 위해 “찾아가는 형통버스” 운영 (분기별)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
조직진단실시	소통 전담부서 신설				
← 아산형통 실시 →					

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
시민소통T/F 구성 및 운영																	
시민소통 전담부서 신설 및 운영																	

주관부서 시민소통담당관 소통팀장 권두만(☎ 2330) 주무관 이희천(☎ 2334)

주요 사업비조서

사업명	2023 소요 사업비(억 원)				
	계	국비	도비	시비	기타
계	11.21			11.21	
민원콜센터팀	11.21			11.21	
아산시 콜센터 운영	10.87			10.87	
생활민원 처리 지원	0.34			0.34	

환 경 녹 지 국

Ⅰ 2022년 결산

Ⅱ 2023 업무여건 및 방향

Ⅲ 주요업무 추진계획

Ⅳ 국소별 연간 홍보계획

Ⅴ 민선8기 공약이행계획

참고자료 주요사업비 조서

주요성과

□ 환경부 공모사업 선정으로 국·도비 2,662억 확보

- 곡교천 아트-리버파크 조성사업 공모 선정(국·도비 1,820억 확보)
- 배수영향 지류하천 선도사업 선정(국비 100% 확보/천안천 440억, 둔포천 402억)

□ 미세먼지 저감 시설 확충으로 온실가스 및 미세먼지 감축 인프라 구축

- 미세먼지 안심녹지공원(1개소), 안심쉼터(1개소)
- 무공해자동차 1,060대 보급(▲ 40%)
- 무공해 시내버스(전기 5대, 수소 4대) 보급
- 5등급 노후경유차 1,459대 폐차(▼ 18%)

□ 환경친화적 도시 조성을 위한 신재생에너지 보급 확대

- 신재생에너지 보급 : 공공건물 11개소, 단독주택 489개소

□ 대기환경 개선을 위한 환경오염물질 배출사업장 집중관리

- 점검대상 315개소 점검률 100% (위반업소 60개소 적발)

□ 클린 아산만들기 추진으로 쾌적한 도시환경 조성

- 투명페트병 분리배출 공공수거 처리 기반 마련
- 생활자원회수센터 진입도로(도시계획도로 소로1-21호) 공사 준공

□ 지속가능한 산림자원 육성·관리

- 산림재해(산불·산사태·산림병해충) 대응체계 강화
- 온시민 산림교육 프로그램 운영(40,075명), 둔포중앙유아숲체험원 조성

□ 선도적 업무추진으로 대외적 위상 확대

- 2022 자원순환 및 1회용품 사용저감 우수시군 선정
- 금강권역(충남,충북,대전,세종) 국가하천 유지관리 실태심사 우수기관 선정

업무여건 및 추진방향

□ 변화하는 환경 여건에 대처하는 환경계획 필요

☞ 2040 환경계획 및 아산형 탄소중립녹색성장 계획 수립

□ 아산의 100년 미래를 위해 필요한 문화·예술기반 마련

☞ 신정호 아트밸리(수변복합문화공간)등 시민 맞춤형 공원 조성

□ 시민 휴식 및 힐링 공간에 대한 수요 증가

☞ 하천의 치수 및 친수 병행사업으로 친환경 하천 조성

□ 자원순환 사회로 전환을 위한 기반 마련

☞ 자원의 선순환을 위한 재활용 배출·수거·선별 체계 구축

핵심성과목표

지속가능한 환경계획 수립



2040 아산시 환경계획,
아산형 탄소중립녹색성장계획 수립

문화·예술·생태가
어우러진 아트밸리 조성



신정호 수변 복합문화 공간 조성 및
곡교천 아트-리버파크 통합하천사업 추진

안전하고 환경친화적 하천 관리



하천정비사업 및 수질개선·수생태계 보전

시민이 행복한 안전환경



배출사업장 지도점검·지원 강화 및
유해야생동·식물 피해방지

자원순환 사회로 전환



재활용 목표 상향 및
생활폐기물처리시 기반 확충

깨끗한 푸른하늘 복원



친환경 모빌리티 보급 및 충전인프라
확충, 대기환경 모니터링

환경보전 인식확산



시민 환경교육, 국가인증 산림교육 추진

생태녹지 휴식공간 복원



명품공원 조성 및 쾌적한 녹지공간 관리



주요업무 추진계획

1. 역점 추진사업

1. 신정호 아트밸리(수변복합문화 공간) 조성

[정원조성과]

[1] 신정호 지방정원 조성사업

[계속]

- ❖ 신정호 일원의 장기미집행 도시계획시설 실효 해소 및 미조성지를 중심으로 기존시설과 연계한 지방정원 조성으로 ‘신정호 아트밸리’의 핵심 기반시설로서 수변과 어우러진 문화예술플랫폼 구축

■ 사업개요

- 사업위치: 방축동 459번지 일원
- 사업면적: 30ha 이상(금회 중점사업대상지 33,543㎡)
- 사업기간: 2020. ~ 2024.
- 사업비: 255억 원(조성비 69억, 보상비 등 186억) - ‘23년 33.6억 원
- 사업내용: 테마정원(물빛/사계/참여정원 등), 수변전망테크 등

■ 그동안 추진사항

- 2021. 1.~10. 1단계 토지 등 보상협의를(122억 원/보상률69%)
- 2021. 10. 신정호 지방정원 기본계획 컨설팅(한국정원수목원관리원)
- 2021. 11. 지방정원 기본계획 수립 및 토지수용재결 신청(53억 원/8필지)
- 2022. 8. 토지수용재결 승인 및 공탁금 집행
- 2022. 9. 행정절차 이행(공공디자인심의, 자재선정심의 등)
- 2022. 12. 지방정원 조성 실시설계 완료 및 착공

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 지방정원 조성(전기, 통신) 공사 발주
- 2023. 5. 지방정원 조성계획 승인(충청남도)
- 2023. 8. 지방정원 조성(작가정원) 공사 공모
- 2024. 지방정원 조성공사 준공 및 지방정원 등록

정원조성과 정원조성팀장 이종현(☎ 8791), 주무관 박대용(☎ 8673)

【2】 남산근린공원 조성사업

[계 속]

- ❖ 신정호 아트밸리 및 국가정원 조성계획 등과 연계한 온가족이 함께 즐길 수 있는 힐링 레저테마공원 조성으로 가족단위 관광객 유치 등 관광산업 활성화에 기여

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 방축동 5번지 일원
- 사업면적: 95,497㎡(1단계: 12,392㎡ / 2단계: 83,105㎡) ※ 기조성 314,005㎡
- 사업기간: 2020. ~ 2025.(1단계 2020.~2023. / 2단계 2023.~2025.)
- 사 업 비: 285억 원(1단계 85억, 2단계 100억, 키즈파크 100억)
- 세부 사업내용

구 분	1단계 사업	2단계 사업	
사 업 명	남산근린공원 조성	남산근린공원 조성	남산 키즈파크 조성
사업면적	12,392㎡	83,105㎡	
사업기간	2020. ~ 2023.	2023. ~ 2025.	
사업예산	85억 원 (공사비 20억, 보상비 등 65억)	100억 원 (보상비)	100억 원 (도비 50억/시비 50억)
사업내용	녹지, 쉼터, 주차장(171면) 등 편익시설 구축	테마숲 등 경관녹지 조성	숲속 홀로그램, 도심캠핑장, 별 보기 체험, 모험의 숲 등
비 고	장기미집행 공원시설사업		충남도지사 역점사업

■ 그동안 추진사항

- 2020. 6. 도시계획시설(근린공원) 실시계획 인가 고시
- 2021. 1.~10. 1단계 토지 등 보상협의(3,343㎡/37억원/보상률63%)
- 2021. 11. 1단계 미협의지 토지수용재결 신청(22억원/5필지)
- 2022. 2. 1단계 실시설계 용역 착수
- 2022. 9.~11. 1단계 토지수용재결 및 공탁금 집행
- 2022. 11. 남산근린공원 1단계 조성공사 계약심사
- 2022. 12. 남산근린공원 1단계 조성공사 발주

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 장기미집행 도시공원으로 예산 미확보시 사업지연 및 사유재산권 침해에 따른 지속적인 민원 발생이 예상됨은 물론 실시계획 실효 전(2025. 6. 30.)에 추진해야 하는 바 사업비 확보가 시급.

⇒ (대 책) 2023년 추경예산에 보상비 부족분(70억원) 확보 반영 추진

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 1단계 조성공사 착공
- 2023. 6. 1단계 조성공사 완료
- 2023. 1~12. 2단계 토지보상 협의 및 실시절차 추진
- 2024.~2025. 2단계 토지 수용재결 및 조성공사 시행

정원조성과 정원조성팀장 이종현(☎ 8791), 주무관 안광철(☎ 8506)

[3] 신정호 아트밸리 포럼 운영

[신 규]

- ❖ 민선8기 주요공약인 ‘신정호 아트밸리 조성’의 체계적·종합적 계획(Master Plan)수립과 실행을 지원

■ 포럼 운영개요

- 구성: 5개 분과 50명 이상
 - 5개분과(안: 총괄기획 및 지방(국가)정원, 문화예술관광, 비엔날레, 예술의전당, 역사박물관 분과
- 개최주기: 분기별 2회 ※ 필요시 수시 자문
- 운영계획
 - 분 과: 각 분과별 신정호 아트밸리 중점과제·이슈 발제 및 토론
 - 의견수렴: 지역주민 의견청취, 정책설명회 개최 등 공감대 확산
 - 컨 설 탕: 분과별 전문가 풀 공유를 통한 컨설팅 통합 지원

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 신정호 아트밸리 포럼 기본운영계획 수립
- 2023. 2. 포럼 위원 구성 및 1차 포럼(발족식) 개최
- 2023. 3~12. 신정호 아트밸리 포럼 운영

정원조성과 아트밸리팀장 정현숙(☎ 8501), 주무관 이혜원(☎ 8504)

【4】 신정호수공원 야간 경관 개선 사업

[신 규]

- ❖ 노후 조명시설 교체 등 단계적 야간 경관 개선을 통해 우리시 명소에 맞게 야간경관 관광 자원화를 하고 야간경제 활성화에 기여하고자 함.

■ 사업개요

- 위 치: 신정호 일원(신정호수공원 및 남산근린공원)
- 가로등 현황

(단위: 개)

위치	합계	낮은공원등	높은공원등	가로등
총 계	855	370	313	172
신정호수공원	787	370	245	172
남산근린공원	68		68	

- 사업기간: 2023. ~ 2024. (1단계 : 2023년, 2단계 : 2024년)
- 사 업 비: 총4억원(1단계 1.5억, 2단계 2.5억) (추경예산 확보)
- 사업내용

구 분	산출기초	사업비(천원)
	신정호 일원 조명시설 개선	400,000
1단계	노후 시설 보수 등 100개×250천원	25,000
1단계	가로등 LED 교체 등 172개×400천원	68,000
1단계	황색계통 램프 교체 등 114개×500천원	57,000
2단계	다채로운 야간조명 개선 등 4.8km×1식	150,000
2단계	특화조명 설치 등 50개×2,000천원	100,000

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 야관 경관 정비 예산 미확보
- ⇒ (대 책) 2023년 추경예산에 1단계 사업비(1.5억원) 반영

■ 향후 추진계획

- 2023. 6. 1단계 정비사업 공사 발주
- 2023. 8. 1단계 정비사업 공사 준공

정원조성과 정원관리팀장 최병주(☎ 8690), 주무관 강다빈, 오수현, 이길향(☎ 8727)

【5】 신정호 수중환경 정비 사업

[계 속]

- ❖ 쾌적한 신정호 수중환경 조성을 위하여 신정호 중점관리저수지 수질 개선사업과 연계하여 수중환경 정비사업 추진

■ 사업개요

- 위 치: 신정호 저수지 내
- 면 적: 912,000㎡
- 사 업 비: 157백만 원
- 사업내용: 수중환경정화, 수중식생, 수중식생관리, 산물폐기물 처리 등

■ 향후 추진계획

- 2023. 4.~10. 수중 환경 정화사업 및 수생식물섬 정비사업 추진
- 2023. 7.~10. 수중식생 관리사업 및 돌발 어류폐사 처리사업 추진

정원조성과 정원관리팀장 최병주(☎ 8690), 주무관 강다빈, 오수현, 이길향(☎ 8727)

【6】 신정호 야외 물놀이장 운영

[계 속]

- ❖ 시민들이 신정호 야외 물놀이장을 안전하게 즐길 수 있도록 주기적인 안전 점검과 보완사업 추진

■ 운영개요

- 위 치: 신정호수공원 내(신정로 609-6번지 일원)
- 면 적: 7,294㎡
- 사 업 비: 653,680천원
- 운영기간: 여름 피서기(6월 말 ~ 8월 말)
- 운영방법: 단기계약직 선발 직영 운영(기간제근로자 35명 외 공무원)
- 주요시설: 물놀이장, 유아풀, 매표소 등
- 입 장 료: 성인 4,000원. 청소년 3,500원. 어린이 3,000원
※ 단체 1,000원/인 할인(주말, 공휴일 제외)

■ 향후 추진계획

- 2023. 3.~5. 물놀이장 풀장 보완공사 완료, 운영요원 선발
- 2023. 5.~6. 물놀이장 시운전 및 안전점검
- 2023. 6.~8. 물놀이장 운영

정원조성과 정원관리팀장 최병주(☎ 8690), 주무관 강다빈, 오수현, 이길향(☎ 8727)

2 곡교천 아트-리버파크 통합하천사업

【생태하천과】

[신 규]

◇ 문화·관광, 체육·여가, 생태·힐링의 명품하천 조성으로 치수, 생태, 친수가 균형 잡힌 대한민국을 대표하는 수변중심 문화도시 건설

■ 사업개요

- 위 치: 아산시 염치읍 맹사성교 ~ 배방읍 봉강교(L=11.2km)
- 사업내용: 곡교천 AI기반 물통합센터 및 수변 문화·체육시설 등
 - AI기반 물통합센터: AI홍수관리시스템 + 지속가능한 물 순환 + 체험과 참여 거버넌스 구축
 - ART-RIVERPARK: 친수시설, 한내수변체육공원, 가든브리지, 음악분수 등 수변문화체육시설
- 사업기간: 2023 ~ 2032.
- 사업비: 1,820억원(국비910억원/도비 273억원/시비637억원)

■ 그동안 추진사항

- 2022. 9. 지역맞춤형 통합하천사업 신청
- 2022. 10. 충남도 공모선정(현장실사, 심사평가) ⇒ 충남도 1순위 선정
- 2022. 12. 환경부 공모선정

■ 문제점 및 대책

- 23년 환경부에서 자체 공모 사업내용 검토 및 사업 순위 결정 예정
⇒ 우리시 사업계획 반영 및 선 순위 반영을 위한 타당성 및 기본계획 용역 추진 및 근거제공, 유관기관 협업을 통해 사업 조기 추진 노력

■ 향후 추진계획

- 2023. 환경부 자체 사업내용 검토 및 우선순위 결정
- 2024. 기본계획 수립 및 예비타당성 조사(아산시, 우리시 요구내용 반영)
- 2024. 실시설계 추진 및 행정절차 이행 (점용허가 등)
- 2025. ~ 2032. 공사 착공 및 준공

3 강당골 산림복지단지 조성사업

【 산 릫 과 】

[계 속]

■ 사업개요

- 위 치: 송악면 강당리 산5-4번지 외 257필지
- 사 업 량: 138.1ha
- 사업기간: 지구 지정일로부터 5년간
- 사 업 비: 550억 원(조성비 350, 보상비 200)
- 사업내용: 자연휴양림, 산림 레포츠 단지, 치유의 숲, 산림교육원 등

■ 그동안 추진사항

- 2022. 4. 강당골 산림복지지구 지정고시 ⇨ 산림청 고시 제39호
- 토지매입 현황

구 분	합 계	국유지	시유지	사유지	비 고
면적(ha)	138.1 (100%)	11.4 (8.3%)	68.8 (49.8%)	57.9 (41.9%)	

- 거주민 이주현황

구 분	합 계	요식업	민박업	종교시설	일반주거
당 초	17	3	2	4	8
현 재	7	2	2	-	3
합 계	△10	△1	-	△4	△5

■ 문제점 및 대책

- 일부 주민의 산림복지단지 조성에 대한 반대민원 지속제기
 - ⇨ 허용범위 내 보상대책과 이주자 택지조성 등 이주대책, 아산시 소유 상가 사용허가 및 마을기업 위탁 등 생계대책의 상생방안 마련
 - ⇨ 지속적인 협의 및 대화로 주민이 수용 가능한 산림복지단지 조성계획(안) 수립하여 문제해결

■ 향후 추진계획

- 2023. 6. 산림복지단지 조성계획 승인 ⇨ 산림청(지정일로부터 3년)
- 2024. 6. 산림복지단지 실시계획 승인 ⇨ 산림청
- 2024.~2026. 강당골 산림복지단지 조성

산림과 산림복지팀장 명환석(☎ 2045), 주무관 김기백(☎ 2606)

2. 기타 주요업무

1. 2040 아산시 환경계획 수립 및 시행

【환경보전과】

[신 규]

- ❖ (최상위 법정계획) 지방자치단체의 환경분야 최상위 법정계획, 20년 계획
- ❖ (기본계획) 환경정책의 비전과 방향 설정
- ❖ (공간계획) 아산시 도시·군기본계획과 공유연계하여 국토-환경의 통합관리가 이루어질 수 있도록 공간성 강화
- ❖ (종합계획) 환경 전 분야를 총괄·조정하고 장기적인 환경보전·관리·이용·복원 등에 대한 종합계획과 정책 제시
- ❖ (지역기반계획) 지역의 환경현황, 고유성과 특수성을 담은 유연한 계획

■ 사업개요

- 계약명 : 2040 아산시 환경계획수립 연구용역
- 과업기간 : 2022. 6. 2. ~ 2023. 11. 28. (22개월)
- 계약금액 : 155,797,840원

■ 그동안 추진사항

- 22. 6. 2. : 계약 및 용역 착수
- 22. 6. 16.~6. 27. : 기초자료 수집
- 22. 11. 24. : 용역설문 조사

■ 향후 추진계획

- 23. 1. : 과업지시서 및 과업기간 변경
- 23. 2. : 지자체계획수립협의회 구성
- 23. 4. : 중간보고회 개최
- 23. 5. : 지자체계획수립협의회 개최
- 23. 6. : 주민 등 공청회 개최
- 23. 8. : 환경정책위원회 심의
- 23. 9. : 최종보고회 개최
- 23. 10. : 환경계획 승인
- 23. 11. : 2040 아산시 환경계획수립 공고

2 건강한 자연생태계 보전

환경보전과

【1】 유해야생동물 피해방지단 운영

[계 속]

■ 사업개요

- 유해야생동물로 인한 농작물 피해 예방 및 밀렵도구 제거 등 야생멧돼지 아프리카돼지열병(ASF) 확산방지 대응 체계 구축·운영

■ 그동안 추진사항

- 활동내용 : 유해야생동물(멧돼지, 고라니, 까치 등) 포획활동으로 농작물 피해 예방, 멧돼지 포획틀 관리 및 밀렵 도구 제거 등
- 피해방지단 : 32명
- 포획실적 : 2810마리

■ 향후 추진계획

- 2023년 피해방지단 운영으로 농작물 피해 최소화
- 아프리카돼지열병(ASF) 확산방지를 위한 야간 포획단 운영

환경보전과 환경정책팀장 차창기(☎ 2049), 주무관 이보람(☎ 2035)

【2】 부상야생동물 구조단 운영

■ 사업개요

- 부상 및 조난당한 야생동물 구조 및 이송 치료
* 야생생물관리협회아산지회(보조사업 운영)

■ 그동안 추진사항

- 구조활동 횟수 : 613회(1월~12월)
- 주요구조 동물 : 고라니, 비둘기, 너구리 등

■ 향후 추진계획

- 부상야생동물 구조활동 지속 추진(충남야생동물구조센터 이송 치료)

환경보전과 환경정책팀장 차창기(☎ 2049), 주무관 이보람(☎ 2035)

【3】생태계 교란식물 제거사업

■ 사업개요

- 생태계 교란식물 서식지 모니터링 및 제거 활동

■ 그동안 추진사항

- 생태계 교란 식물 실태조사(2022. 4. 25. ~ 4. 27.)
- 퇴치지역 : 곡교천 일원(강창교 다리~탕정교 다리)
- 사업기간 : 2022. 5. 31. ~ 2022. 6. 17.
- 퇴치결과 : 곡교천 일원, 10.7km(33,608m²)

■ 향후 추진계획

- 2023년 퇴치 지역 선정을 위한 생태계 교란 식물 실태조사
- 읍·면·동 대청소의 날 생태계 교란 식물 제거 협조 요청

환경보전과 환경정책팀장 차창기(☎ 2049), 주무관 이보람(☎ 2035)

【4】우리지역 탐조단 운영

■ 사업개요

- 사업내용 : 아파트 단지, 학교 등 도심 속 생활하는 조류 관찰 및 이해
- 운영기간 : 2023. 3.~12.

■ 그동안 추진사항

- 생태 교육 및 환경 정화 활동 진행(22. 3. 31.~10. 15.)
- 상·하반기 간담회 추진을 통한 활동 방향 논의
- 환경의 날 행사 추진(EM흙공 던지기, 새집 만들기 등)
- SNS로 공유된 탐조단 활동 내용을 바탕으로 「새와 식물이 선물하는 우리동네 이야기」 소책자 제작
- 우리지역 탐조단 활동 사진 전시회 개최(22. 12. 15.~16./아산시청 로비)

■ 향후 추진계획

- 2023년 우리지역 탐조단 모집
- 선진지 견학, 생태교란생물 제거, 버드피딩 등 행사

환경보전과 환경정책팀장 차창기(☎ 2049), 주무관 이보람(☎ 2035)

3 시민이 행복한 안전환경 조성

【환경보전과】

【1】 환경오염물질 배출사업장 지도점검 강화 [계 속]

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 환경오염물질 배출사업장 지도점검을 강화하고 시설개선, 위법사항 근절을 통해 쾌적한 환경 조성
- 점검대상: 320개소

■ 그동안 추진사항

- 2022. 1. ~ 12. 환경오염물질 배출사업장 315개소 점검

■ 향후 추진계획

- 배출사업장·산업단지 입주기업에 대한 환경 기술 지원 및 교육 (충남녹색환경지원센터와 협업 추진)
- 전년도 미점검업소 및 중점관리 사업장 관리 강화
- 무허가(미신고)시설 적발 및 근절(점검 시 관련법령에 따라 엄격한 법 집행)
- 도청, 금강유역환경청 등과 합동단속 병행

환경보전과 환경지도팀장 김용진(☎ 2391), 주무관 윤승열(☎ 2440)

【2】 소규모 사업장 대기방지시설 지원 [계 속]

■ 사업개요

- 지원대상 : 대기배출시설 운영 사업장 중 중소기업기본법에 따른 중소기업
- 사업내용 : 노후 대기방지시설 교체 및 사물인터넷(IoT)설치 비용의 90% 지원
- 사업비 : 10억 원(국비50%, 도비12%, 시비28%, 자부담10%)

■ 그동안 추진사항

- 2022.12. 2022년 보조사업자(17개소) 중 11개소 준공 및 정산
- 2023. 1. 2022년 보조사업자(6개소) 방지시설 설치 공사(정상추진)

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 2022년 선정 보조사업장(6개소) 준공 및 정산
- 2023. 3. 2023년 소규모 사업장 방지시설 지원사업 공고 및 접수*
- 2023. 7. 보조사업 신청서류 기술검토(충남녹색환경지원센터) 및 승인
- 2023.12. 준공 확인 및 보조금 지급(정산)

※ 상,하반기 사업추진(오염물질 저감을 위한 실효성 확보 및 소규모 사업장 우선 지원)

- 2023. 3. : 1차 사업비 5억 원[대기배출시설 4,5종 지원]

- 2023. 8. : 2차 사업비 5억 원[대기배출시설 1~5종(4,5종 우선지원) 및 사물인터넷 지원]

환경보전과 대기관리팀장 백민희(☎ 8413), 주무관 박희경(☎ 2748)

[3] 쾌적한 환경을 위한 대기환경 모니터링 [계 속]

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 2. ~ 10.
- 사업내용 : 산업단지, 민원발생 지역 대기오염물질 모니터링
- 측정기관 : 충청남도 보건환경연구원(대기검사팀)
- 측정방법 : 1지점당 7일 이상 24시간 연속 측정

■ 그동안 추진사항

- 2022년 대기오염 우심지역 이동측정차량을 이용한 대기질 조사(7회)
 - 배미동마을회관, 인주면 문방4리, 탕정온샘도서관
 - 측정항목 : PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, CO, NO₂, O₃ 등
- 2023. 1. ‘23년 이동측정차량 운영을 위한 현장(예측지점) 사전 조사

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 충남보건환경연구원 이동측정차량 운영계획 협의
 - ※ 측정항목: PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, CO, NO₂, O₃, 휘발성유기화합물질(추가), 중금속 등
- 2023. 2.~ 대기질 측정(7회) 배미동(마을회관), 인주면(문방4리), 탕정면(온샘도서관)
- 2023. 10. 대기질 측정결과 공개(시 홈페이지, 읍면동 게시판)

환경보전과 대기관리팀장 백민희(☎ 8413), 주무관 박희경(☎ 2748)

4 쾌적한 안심 공중화장실 조성

[환경보전과]

[1] 공중화장실 비상벨 전수 설치

[계 속]

■ 사업개요

- 사업대상 : 비상벨 미설치 공중화장실 46개소
- 총사업비 : 1억 원
- 주요내용 : 비상벨 전수 설치로 안심하고 이용할 수 있는 공중화장실 조성

■ 그동안 추진사항

- 총 96개소 중, 50개소 비상벨 설치
※ 2017년 14개소, 2018년 23개소, 2019년 12개소, 2020년 1개소

■ 향후 추진계획

- 2023. 6. 비상벨 설치 확대 사업 계약 체결 및 공사 착공
- 2023. 10. 비상벨 설치 확대 사업 공사 준공

환경보전과 오수관리팀장 윤준호(☎ 2490), 주무관 이신영(☎ 2074)

[2] 민간 개방화장실 지원

[계 속]

■ 사업개요

- 사업대상 : 민간 개방화장실 27개소
- 총사업비 : 54,000천원 ※ 1개소당 연간 최소 90만원~최대 150만원 지원
- 주요내용 : 민간 개방화장실 운영관리 평가 및 운영비 지원

■ 그동안 추진사항

- 2022 5.~10. 개방화장실 27개소 운영 평가
- 2022. 11. 민간 개방화장실 27개소 30,000천원 지원

■ 향후 추진계획

- 2023. 5.~10. 개방화장실 27개소 운영 평가 및 신규대상 모집
- 2023. 11. 민간 개방화장실 27개소 54,000천원 지원

환경보전과 오수관리팀장 윤준호(☎ 2490), 주무관 이신영(☎ 2074)

[1] 아산문화공원 조성**[계 속]****▣ 사업개요**

- 공사기간: 2017. ~ 2023. 12.(예정)
- 장 소: 온천동 1225번지 일원
- 사 업 비: 470억 원(토지보상 270억, 공사 200억)
- 사업면적: 98,939㎡(산림문화지구 79,793㎡ 포함)
- 주요시설
 - 휴양시설: 쉼터, 피크닉존 등
 - 교양시설: 수경공간, 어린이놀이공간 등
 - 편익시설: 주차장 2개소(기존 169면 → 계획 397면, 증228면)
 - 도로 및 광장, 주차장, 관리사무소(공원화장실 포함)

▣ 추진현황

- 2017. ~ 2021. 토지보상 및 수용
- 2021. 11. 아산문화공원 조성사업(조경 외) 사업자 선정 및 착공
- 2022. 6. 아산문화공원 주차장(청소년교육문화센터) 확·포장
- 2023. 현재 조경공사 및 주요시설(관리사무소, 주차장, 전기, 통신) 사업 추진 중

▣ 문제점 및 대책

- (문제점) 금년도 사업 준공에 필요한 예산(추경 30억원) 미 확보 시 사업 지연 및 비용 증가 예상 (※ 본예산 30억 기 확보)
- ☞ (대 책) 현장 여건을 고려한 합리적인 설계변경으로 사업기간 단축 및 예산절감, 예산확보에 노력하겠음.

▣ 추진계획

- 2023. 12. 아산문화공원 조성사업 완료

【2】 용화체육공원 조성

[계 속]

■ 사업개요

- 장 소 용화동 137-3번지 일원 230,313㎡(공원 161,991㎡, 비공원 68,322㎡)
- 사업기간 및 사업비: 2016. ~ 2024. 7. 약 400억 원(민간자본)
- 사업시행자: 아산시, 하이스용화공원(주) 공동시행

■ 추진현황

- 2016. 5. 용화체육공원 민간특례사업 제안서 접수 공고
- 2019. 10. 아산시, 하이스용화공원(주) 업무협약 체결
- 2022. 6. 공원시설 토목공사 착공

■ 추진계획

- 2023. 6. 기반조성(토공) 및 시설물(생태교량) 조성
- 2024. 7. 용화체육공원 조성완료(준공 예정)

공원녹지과 공원조성팀장 김도권(☎ 2056), 주무관 김인호(☎ 8635)

6. 쾌적한 가로환경 정비

【공원녹지과】

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간 및 사업비: 2023. 1. ~ 12. / 10.9억원
- 사업내용: 관내 주요 도로변 가로수 정비, 잡목 및 덩굴식물 제거, 환경정화 등 가로경관 일제 정비

■ 추진현황

- 2022. 2. ~ 5. 가로수 관리 및 은행나무 가로수 암수교체 식재사업 추진
- 2022. 6. ~ 9. 가로수 하부, 중앙분리대 및 띠녹지 제초사업 추진 완료

■ 추진계획

- 2023. 3. ~ 12. 국도변(39호선, 45호선) 위탁관리용역 추진
- 2023. 3. ~ 6. 가로수 및 띠녹지 정비사업 추진
- 2023. 7. ~ 10. 은행나무 암수 교체 식재, 열매채취 사업 추진

공원녹지과 녹지팀장 오동섭(☎ 2122), 주무관 이혜지(☎ 2381)

7. 시민이 만족하는 도시공원 유지·관리 [공원녹지과]

[계 속]

■ 사업개요

○ 공원관리현황

개소수	면적(㎡)	비고
103	1,119,933	도시자연공원(1), 근린공원(23), 어린이공원(53), 소공원(17), 수변공원(2), 문화공원(1), 광장(6)

- 사업기간: 2023. 1. ~ 12.
- 대 상 지: 관내 도시공원(근린공원, 어린이공원 등) 103개소
- 사 업 비: 27.7억원(시비)

■ 추진상황

- 근린공원 제초 (연4회)
- 시설물 교체 및 신규 설치 - 운동기구, 안내판, 벤치, 퍼걸러, 조합놀이대 등
- 어린이공원 물놀이터(2개소) 운영 - 운영기간(7.23. ~ 8.15.), 일 평균 1,358명 이용

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 물놀이터에 대한 만족도가 높아, 운영기간 연장 요구 민원이 많아져 운영기간을 연장(30일 중)하고자 하나, 직영 운영 시 담당공무원이 물놀이터 업무에만 전념해야 하는 문제점이 발생
- ☞ (대 책) 이용객 만족도 향상 및 효율적인 운영을 위하여 전문업체 위탁관리 방안 검토

■ 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. 도시공원 내 수목 관리 및 노후 시설물 교체 등 유지·보수
- 2023. 1. ~ 12. 어린이놀이기구 안전 점검 및 놀이기구 유지관리
- 2023. 4. ~ 10. 공원이용프로그램 운영
- 2023. 7. ~ 8. 여름철 물놀이터 운영

공원녹지과 공원관리팀장 양선모(☎ 8755), 주무관 이가희, 유은숙, 안현준(☎ 2123, 8756, 8757)

8. 미세먼지 차단숲 조성사업

【공원녹지과】

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 11.
- 위치 및 사업량

구 분	위 치	사업량	사업비	비 고
합 계		10ha	96억원	
곡교교차로	염치읍 곡교리 360일원	5ha	46억	시공 [22년 설계완료]
신남교차로	둔포면 신남리 1470 일원	3ha	30억	
송촌교차로	음봉면 송촌리 299-11일원	2ha	20억	설계 및 시공

※ 확보예산 : 77억 [국38 / 도8 / 시31]

※ 2022년 이월사업 : 배방읍교차로(2ha)

- 사업내용: 미세먼지 발생원에 나무심기를 통한 차단숲 조성

■ 추진현황

- 2022. 9. 공모사업 선정
- 2022. 11. 미세먼지 차단숲(곡교교차로) 실시설계 용역 완료

■ 문제점 및 대책

- 대규모 식재사업에 따른 사후관리 예산 확보 절실
 - 공모사업 신청 및 관련 부처 방문을 통한 정부예산 확보

■ 추진계획

- 2023. 2. 사전행정절차 이행 완료
- 2023. 3. 미세먼지 차단숲(곡교교차로, 신남교차로) 사업 착공
- 2023. 6. 사업 준공 및 송촌교차로 사업 착공
- 2023. 9. 송촌교차로 사업 준공 및 보완사업 시행

9 지속가능한 산림자원 조성

[산 림 과]

[1] 조림 및 숲가꾸기 조성

[계 속]

■ 사업개요

- 사업량: 1,470ha(조림 90ha, 숲가꾸기 1,380ha)
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 11.
- 사업비: 34억 원(국 15.7, 도 5.5, 시 12.8)
- 추진방법: 아산시산림조합과 민관협력형 산림경영시범사업 계약체결

■ 그동안 추진사항

- 2022. 2. ~ 12. 2022년 민관협력형 산림경영 시범사업 추진 완료
- 2022. 10. 2023년 사업 아산시의회 의결(민간위탁 동의 원안 가결)

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. ~ 4. 2023년 춘기보조조림 사업 추진
- 2023. 5. ~ 11. 조림지 사후관리 및 정책숲가꾸기 사업 추진

산림과 산림자원팀장 김영찬(☎ 2422), 주무관 유다해(☎ 2994)

[2] 친환경 녹색 임도 조성

[보완·발전]

■ 사업개요

- 사업량: 20km(신설 3km, 구조개량 1km, 보수 16km)
- 사업기간: 2023. 2. ~ 2023. 11.
- 사업비: 8.3억 원(국 3.1, 도 1.9, 시 3.3)

■ 그동안 추진사항

- 2022. 9. ~ 12. 2023년 임도시설공사 사전설계용역
- 2022. 11. ~ 12. 임도현황 실태조사 용역

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. ~ 7. 임도 구조개량 및 간선임도 시설공사 공사 완료
- 2023. 8. ~ 10. 임도 보수사업 실시설계 및 공사 완료

산림과 산림자원팀장 김영찬(☎ 2422), 주무관 노수혁 (☎ 2046)

【1】 산불방지대책

[계 속]

■ 사업개요

- 산불방지대책본부 설치·운영: 본청 및 14개 읍면동
- 산불조심기간 운영: 봄철(2.1.~5.15.), 가을철(11.1.~12.15.)
- 사 업 비: 31.3억 원(국 3.6, 도 2.8, 시 24.9)

■ 그동안 추진사항

- 소각산불 제로화를 위한 영농부산물 처리사업 협업과제 선정 추진
- 2022년 산불위험요인 사전제거(파쇄)사업: 약 209t

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 2023년 산불방지 다짐 결의대회
- 2023. 2. ~ 12. 산불방지대책본부 운영
⇒ 철저한 산불예방체계 구축으로 시민의 생명과 재산 보호

산림과 산림보호팀장 심재우(☎ 2119), 주무관 유진광(☎ 2763)

【2】 산사태 예방

[계 속]

■ 사업개요

- 산사태 예방사업 추진(사방댐 2개소, 계류보전 2.5km 등)
- 산사태취약·우려지역 실태조사 및 지정·해제 및 점검(연 2회)
- 사 업 비: 11.7억 원(국 8.1, 도 2.5, 시 1.1)

■ 그동안 추진사항

- 2022. 12. 사방사업 타당성 평가 및 사전 실시설계

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. ~ 6. 우기(6월 말) 이전 사방사업 사업 완료
- 2023. 2. ~ 12. 산사태 취약지역(147개소) 점검 용역(2회)
- 2023. 5. ~ 10. 산사태예방지원본부 설치 운영

산림과 산림보호팀장 심재우(☎ 2119) 주무관 강희태·조인돈(☎ 2603, 2764)

【3】 산림병해충 방제

[계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 송악면 송학리 외 3개리, 배방읍 중리 외 1개리 일원
- 사업량: 소나무재선충병 예방나무주사사업 등 7개 사업
- 사업기간: 연중
- 사업비: 19.3억 원(국 2.9, 도 0.8, 시 15.6)

■ 그동안 추진사항

- 2022. 11. ~ 12. 반출금지구역 지정·공고 및 긴급방제사업
- 2022. 12. 참나무시들음병, 소나무재선충병 방제 실시설계

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 3. 소나무재선충병 선단지 예방나무주사 완료
- 2023. 1. ~ 12. 유관기관 및 연접시·군 정밀 합동예찰
- 2023. 4. ~ 10. 농림지 및 생활권 주변 등 돌발해충 방제사업 추진

산림과 산림보호팀장 심재우(☎ 2119), 주무관 이윤희(☎ 2423)

11. 아산 백의종군로 바람길 조성사업

[산 림 과]

[계 속]

■ 사업개요

- 위치: 염치읍 석정리 468-8번지 일원(곡교천 제방구간)
- 사업기간: 2023년 ~ 2024년
- 사업량: 교목식재 2,849주(이팝나무 2,803주, 느티나무 46주)
- 사업비: 2,064백만 원

■ 그동안 추진사항

- 2022. 12. 아산 백의종군로 바람길 조성사업 실시설계용역 완료
- 2022. 12. 금강유역환경청 하천점용허가 협의

■ 향후 추진계획

- 2023. 3. 아산 백의종군로 바람길 조성사업 착수
- 2024. 아산 백의종군로 바람길 조성사업(2단계) 추진(15.6억)

산림과 산림복지팀장 명환석(☎ 2045), 주무관 김미진(☎ 8646)

12 시민 맞춤형 산림교육 복지서비스 제공

【 산 립 과 】

[계 속]

■ 사업개요

- 장 소: 영인산수목원·박물관, 유아숲체험원(5개소), 숲길, 학교숲 등
- 사업기간: 연 중
- 사 업 비: 8.37억 원(국 1.03, 도 1.63, 시 5.71)
- 사업내용: 연령·계층 등 대상 맞춤 온-오프라인 산림교육 프로그램 운영

■ 2022년도 추진실적

- 22년 참여인원: 40,075명 (21년 33,755명 대비 19%증가)

■ 향후 추진계획

- 지속가능한 산림교육서비스 제공 및 공적기능 강화
 - 생애주기별·세대별 맞춤형 산림교육 실시
 - 취약계층 대상 교육 확대
- 도시숲 등 생활권 숲 활용한 생활밀착형 산림교육 운영
- 산림교육 기반시설 확충: 유아숲체험원 신규 조성(영인)

산림과 산림교육팀장 맹승현(☎ 2916), 주무관 서혜란, 박민지(☎ 8637)

13 클린아산 추진을 통한 아트밸리 환경 조성 [자원순환과]

[1] 깨끗하고 청결한 생활환경 조성

[계 속]

■ 사업개요

- 생활폐기물 수집·운반 민간대행 위탁사업 현황

구 분		업 체 명	운반차량 (대)	인원		작업시간
				현업	사무	
생 활 폐기물	1권역	(주)우룡실업	20	60	3	동 03:30~12:30 읍면 06:30~15:30
	2권역	(주)고은이엠씨	14	42	2	읍면 06:30~15:30
음식물		청 목 환 경(주)	14	40	2	야간 03:30~12:30 주간 08:30~17:00
가로청소		(주)그린피아	5	37	1	07:00~16:00
노면청소		계 약 예 정	4	8	1	09:00~18:00

■ 향후 추진계획

- 신도시 조성에 따른 읍·면 및 신도시 지역 가로청소 구역 조정
- 2023~2027년 아산시 제2차 자원순환 집행계획 수립
- 친환경 수소연료전지차 노면청소 차량 도입
- 2024~2025년 생활폐기물·가로청소·노면청소 원가계산 용역 시행
- 신도시 건립 등 늘어난 청소수요 반영한 원가 산정 실시

자원순환과 청소행정팀장 지민영(☎ 2843), 주무관 홍재선(☎ 2335)

[2] 생활폐기물 배출 기반시설 확충 및 보완

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2023. 11.
- 사 업 비 : 113백만 원
- 주요내용 : 생활폐기물 배출 기반시설인 클린하우스와 CCTV 설치

■ 그동안 추진사항

- 2022. 5. : CCTV와 분리수거대 등 생활폐기물 기반시설 전수 조사
- 2022. 6.~11. : CCTV 15대 및 클린하우스 60개소 신규설치

■ 향후 추진계획

- 클린하우스 4개소, CCTV 8대 확충 및 자동상차용기 배치

자원순환과 청소행정팀장 지민영(☎ 2843), 주무관 신영대(☎ 2338)

【3】 폐기물처리 중점관리사업장(악취 등) 단속 강화 [계 속]

■ 사업개요

- 사업대상 : 10개소 (전년도 악취, 먼지 등 민원 다수발생업체)
- 건설폐기물처리업 5, 폐기물처리업 5
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 11. (10개월간)
- 사업내용 : 폐기물처리업자의 준수사항 등 폐기물관리법 준수여부 점검

■ 그동안 추진사항

- 2021년~2022년 : 행정처분 15회 (영업정지 5, 경고 3, 과태료 7)

■ 향후 추진계획

- 정기점검 : 분기 1회→재활용 처리·보관기준 준수 및 장부 작성여부 등
- 수시점검 : 민원발생 즉시 유관부서 연계 점검(악취, 대기검사 등)

자원순환과 폐기물팀장 김현필(☎ 2044), 주무관 김선우(☎ 2043)

【4】 공동주택 재활용품 안정적 수거·처리 [계 속]

■ 사업개요

- 사업대상 : 200세대 이상 공동주택(156여개소)
- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(연중)
- 사업비 : 964백만 원
- 운영방식 : 시 직영 수거 (수거인력 27명, 수거차량 12대)
※ 수거불안 우려가 큰 페비닐·플라스틱 등 공동주택의 재활용 폐기물 수거를 민간→공공으로 전환
- 수거품목 : 5종(플라스틱류, 페스티로폼, 페비닐류, 폐형광등, 폐건전지)

■ 그동안 추진사항

- 2021. 1. : 공동주택 재활용품 공공수거 업무 개시
- 2022. 7. : 투명페트병 공공수거처리 실시

■ 향후 추진계획

- 공동주택 재활용 가능자원 분리배출 홍보 및 활성화 추진

자원순환과 재활용팀장 박수진(☎ 2071), 주무관 김두환(☎ 6231)

14 분리배출 활성화를 위한 시민의식 함양 [자원순환과]

[1] 재활용품 분리배출 활성화

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. (연중)
- 사 업 비 : 12백만 원(시비)
- 주요내용 : 행정복지센터에서 종이팩, 폐건전지, 투명페트병 교환창구 운영

■ 그동안 추진사항

(단위 : kg)

2022년	계	종이팩	건전지	투명페트병
교환량	27,069	17,222	5912	3,935
교환기준		1kg → 화장지 2롤	20개 → 화장지 1롤	大 10개, 小 20개 →종량제 봉투5L 3매

■ 향후 추진계획

- 재활용 가능자원 분리배출 홍보

자원순환과 재활용팀장 박수진(☎ 2071), 주무관 류현덕(☎ 2756)

[2] 공동주택 재활용 활성화를 위한 종교단체 협력 강화 [신규]

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. (연중)
- 사 업 비 : 12백만 원(시비)
- 주요내용 : 종교단체와 재활용활성화 홍보 및 지원을 위한 업무협약 체결
 - 홍보 : 재활용품 분리배출 교육·홍보 실시
 - 교환사업 : 종량제봉투,재생활장지 지원으로 재활용품 교환

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업 추진에 따른 적합한 종교시설 선정 어려움
 - ☞ (대책) 종교단체 대표들과 협약 및 업무협의를 통해 종교시설 선정

■ 향후 추진계획

- 종교단체 업무협약 추진

자원순환과 재활용팀장 박수진(☎ 2071), 주무관 김두환(☎ 6231)

【3】 일회용 플라스틱 배달용기 자동수거 활성화 [계 속]

■ 사업개요

- 설치위치 : 자동회수기기 20대(행정복지센터, 학교, 아파트 등)
- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(연중)
- 사 업 비 : 84백만 원(시비)
- 사업내용 : 일회용 폐플라스틱 자동회수기기의 설치 및 운영을 통해 양질의 재활용자원 수집 및 시민에게 현금리워드* 제공

* 리워드 : 뚜껑 크기별로 소-5포인트, 중-7포인트, 대-10포인트 (1포인트 = 원)

■ 그동안 추진사항

- 2021. 5. : 일회용 플라스틱 배달용기 자원순환사업 업무협약 체결
- 2021. 9. : 일회용 폐플라스틱 자동회수기기 2대 시범 설치 및 운영
- 2021. 12. : 일회용 폐플라스틱 자동회수기기 20대 설치 완료
- 운영실적

이용자 수	전체 수거량	적립 포인트
4,542명	104,231개	719,124원

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 설치 지역에 따라 이용률과 수거실적 차이 발생
☞ (대책) 아파트 밀집지역 및 마트 주변 이설 추진

■ 향후 추진계획

- 이용 활성화를 위한 홍보강화

자원순환과 재활용팀장 박수진(☎ 2071), 주무관 김두환(☎ 6231)

15 아산시 생활폐기물처리 기반시설 확충

[자원순환과]

[1] 생활자원처리장(소각시설) 증설 추진

[계속]

■ 사업개요

- 사업위치 : 아산시 배미로 154 소각동 인근 체육시설 부지
- 총사업비 : 1,033억 원 (국비 310억, 지방비 723억)(국비 30%)
- 사업량 : 스토커 소각방식 200톤/일

■ 그동안 추진사항

- 2022. 3. : 폐기물처리시설 증설 타당성 검토용역 착수
- 2022. 10. : 소각시설 증설 타당성 검토 용역 준공
- 2023. 1. : 온양4동 통장협의회 증설계획 설명

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. : 폐기물처리시설 입지선정계획 공고 및 입지선정위원회 구성
- 2023년 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민협의 및 전략환경영향평가
- 2024년 : 입지선정 및 폐기물처리시설 국고보조사업 신청
- 2025년 : 기본 및 실시설계
- 2026년 ~ 2028년 : 공사 발주 및 준공

자원순환과 자원화시설팀장 임태성(☎ 2845) 주무관 유승표(☎ 2757)

[2] 신동 순환형매립장 2단계 추진

[계속]

■ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 52억 원(국비 15억, 지방비 37억) (국비 30%)

■ 그동안 추진사항

- 2022. 1. : 매립장 2단계 증설사업 타당성 조사 용역 계획 수립
- 2022. 2. : 타당성 조사 용역 계약 발주 및 착수
- 2022. 10. : 타당성 조사 용역 최종보고 및 준공

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. : 환경부 국고지원 신청
- 2023. 5. : 충청남도 자원순환 시행계획 반영, 기본 및 실시설계 발주
- 2024년 ~ 2026년 : 2단계 증설사업 공사 착공 및 준공

자원순환과 자원화시설팀장 임태성(☎ 2845) 주무관 박지현(☎ 2336)

16 생태와 문화가 공존하는 환경친화도시 조성 [생태하천과]

[계 속]

- ◇ 안전한 도시 건설을 위한 하천의 치수 안전성 확보를 기반으로
- ◇ 하천 네트워크를 활용한 광역권 생태연결 및 환경보전
- ◇ 사람과 자연이 어우러지는 수변 중심의 생활문화 거점 조성

■ 사업개요

- 곡교천 하천환경 정비사업(2개소: 탕정지구, 배방지구)
 - '20.~ '27. / 542억 원 / L=8.2km
- 생태하천 정비사업(2개소: 온양천, 매곡천)
 - '16.~ '23. / 350억 원 / L=2.9km
- 지방하천 정비사업(3개소: 초사천, 천안천, 온양천)
 - '16.~ '26. / 1,190억 원 / L=9.1km
- 소하천 정비사업(5개소: 쌍죽, 숲골, 강장2, 복수, 유곡1)
 - '16.~ '25. / 451억 원 / L=9.6km
- 안성천 생태수변공간 조성 및 진입도로 개설사업(쌀조개섬)
 - '18.~ '26. / 611억 원 / L=2.6km, B=12m, A=581천 m²

■ 그동안 추진사항

- 곡교천을 활용한 생태 중심축(동서축) 구축
 - 강청인주지구 준공('20)/ 아산지구 준공('15)/ 탕정·배방지구 설계착수('20)
- 도심 주요하천을 활용한 생태 도심축(남북축) 구축
 - 장재천 준공('10)/ 온천천 준공('17)/ 온양천 설계중('17착수), 매곡천 착공('18)
- 안성천 생태수변공간 조성 및 진입도로 개설
 - 서울국토관리청과 친수시설 범위 조정 협의된 쌀조개섬에 아산시시행 친수시설 구역지정 및 실시설계, 서울청과 아산시가 사업을 병행추진 및 완료

■ 향후 추진계획

- 매곡천 생태하천, 온양천 생태하천 및 초사천 지방하천 준공('23년)
- 온양천 지방하천 착공('23년 착공, '25년 준공)
- 숲골소하천, 쌍죽소하천, 강장2소하천 준공('23년)
- 복수소하천 준공('24년), 유곡1소하천 준공('25년)
- 천안천 지방하천('23년 착공, '26년 준공)
- 곡교천 국가하천 전 구간(4개소) 개수 완료('27년)
- 안성천 생태수변공간 조성 및 진입도로 개설(쌀조개섬)
('22년 착공, '26년 준공)

생태하천과	생태하천팀장	장해준(☎ 2801), 주무관 김종하(☎ 2805)
	곡교천개발팀장	이동연(☎ 6064), 주무관 허운행(☎ 2996)

17. 수질오염총량 관리제 시행

[생태하천과]

[보완·발전]

■ 사업개요

- 사업목적 : 삼교호 수질개선을 위해 오염물질의 배출총량 규제
- 대상물질 : 생물화학적산소요구량(BOD)
- 대상지역 : 곡교천, 천안천
- 시행기간 : 2019~2030년(12년간)

■ 그동안 추진사항

- 2021. 1. 오염총량관리 시행계획 변경승인(충청남도)
- 2021. 5. 오염총량관리 기본계획 변경 관련 현안과제 제출
- 2022.1~12. 삼교호수계 수질오염총량 이행평가 및 배출삭감 모니터링 용역

■ 향후 추진계획

- 각종 개발사업 등에 대한 오염물질 배출부하량 및 삭감계획 협의
- 매년 시행계획 이행평가를 통한 수질오염총량 적정 관리
- 아산시 개발사업 증가에 따른 오염총량 부하량 부족 예상
⇒ 삼교호수계 기본계획 및 시행계획 변경으로 개발부하량 확보

생태하천과	수질관리팀장 이상윤(☎2846), 주무관 구남욱(☎ 8686)

18 주민과 함께하는 실개천 살리기 운동 [생태하천과]

[보완·발전]

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 139백만 원
 - ※ 신규·연장 60백만원, 사후관리 57백만원, 습지관리 22백만원
- 사업내용 : 수생태계 복원, 물길정비, 정화식물 식재, 주민환경교육, 주민실천활동(청소, 제초) 지원, 실개천지킴이 지정

■ 그동안 추진상황

- 연도별 사업량

구분		계	~2017	2018	2019	2020	2021	2022	비고
실개천 살리기	신규	48	45	1	2	-	-	-	
	연장	15	7	2	3	2	1	-	
유지관리 (도/자체)		48	10/33	14/30	28/20	28/20	28/20	26/22	
습지		9	6	1	2	-	-	-	

- 충남도 평가 : 아산시(최우수) ('21. 인주 차나물, '22. 송악 깊은골)
- '23. 충남도 공모사업 신청 : 와산1리(신규), 원공술(연장)

■ 향후 추진계획

- 2023. 3.~ 습지 예·제초 및 보수
- 2023. 4. 실개천 사후유지관리 보조사업자 선정
- 2023. 5. 실개천살리기사업 시행(신규, 연장, 사후관리)
- 2023.11.~12. (자체) 우수마을 평가 및 시상 (충남도) 우수마을 추천서 제출

생태하천과 수질관리팀장 이상윤(☎ 2846), 주무관 박영수(☎ 2749)

19 미세먼지 없는 푸른하늘 복원

[기후변화대책과]

(1) 친환경 모빌리티 보급 및 충전 인프라 확충

[계속]

❖ 친환경 교통수단 확대 보급 및 충전 인프라 확충을 통한 쾌적하고 안전한 대기환경 제공 및 친환경 경제 전환

■ 그동안 추진현황 (2022. 12월 기준)

○ 무공해차 보급 : 총 2,734대(우리시 등록차량의 1.4% 차지)

구분	계	~2019	2020	2021	2022
총계(대)	2,734	558	484	632	1,060
전기자동차	2,465	515	431	560	959
수소자동차	266	43	53	70	100
건설기계(굴착기)	3	-	-	2	1

○ 전기차 충전인프라 확충 : 총 1,098기(공공 139, 다중 148, 공동주택 811)

○ 전기차 충전시설 민원처리 : 총 2,631건

구분	계	2020	2021	2022
민원 접수	2,631	117	172	2,342 (과태료 566)

※ 과태료 부과대상 시설 확대, 신고제도 개선(신문고 앱), 전기차 보급확대로 민원폭증

■ 문제점 및 대책

○ 기축 공공시설 전기차 충전시설 설치기한('23.1.28.) 도래

☞ 법 시행 후 1년내 설치 어려움을 감안하여 타당한 사유가 있는 경우 1~4년 내 설치 기한 연장

■ 향후 추진계획

○ 전기·수소차 확대 보급(1,350대, 전년 대비 40% 증)

○ 공공시설 : 환경부·한전 충전시설 지원사업 공모 신청 / 민간시설 : 소와지역 市 지원

○ 충전시설 의무구축 기간(공공 ~2023. 다중 ~2024. 주택 ~2025.) 준수 홍보 및 규제

○ 전기차 충전구역 불법행위 근절을 위한 점검 및 홍보 강화(2022.7.~ 과태료 부과)

기후변화대책과 미세먼지대책팀장 김재경(☎ 6242), 주무관 원지희, 전유열(☎ 6848)

【2】 운행경유차 배출가스 저감사업

[계 속]

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 84억 원(국 42억, 도 11억, 시31억)
- 사업내용 : 노후경유차 조기폐차, 매연저감장치 부착, 건설기계 엔진교체, LPG차량 전환 지원 사업 등

■ 그동안 추진사항

구 분	계	~2018	2019	2020	2021	2022	비고
계(대)	9,399	517	1,335	2,130	3,489	1,928	
노 후 경 유 차 조 기 폐 차	6,538	512	1,309	1,941	1,855	921	
매 연 저 감 장 치(DPF) 부 착	2,396	-	-	44	1,460	892	
PM·NOx 동 시 저 감 장 치	30	-	5	5	16	4	
건 설 기 계 엔 진 교 체	134	-	-	30	54	50	
어 린 이 통 학 차 량 LPG 신 차 전 환	81	5	7	7	37	25	
화 물 차 LPG 신 차 전 환	220	-	14	103	67	36	

■ 향후 추진계획

- 조기폐차(4·5등급 및 건설기계) 2,495대, 매연저감장치 부착 180대, 건설기계 엔진교체 25대, 어린이통학차량 LPG신차전환 20대, LPG화물차 신차전환 60대

구 분	지원대상	지원금액(천원)	비고
노 후 경 유 차 조 기 폐 차	4·5등급 경유차/노후건설기계	~ 3,000 / ~ 40,000	최대
매 연 저 감 장 치(DPF) 부 착	5등급 경유차	3,300	평균
PM·NOx 동 시 저 감 장 치	(2002~2007년 제작) 대형경유차	13,403	최대
건 설 기 계 엔 진 교 체	노후 지게차, 굴착기(04년 이전 제작)	20,354	최대
어 린 이 통 학 차 량 LPG 신 차 전 환	어린이통학차 소유자 및 신고예정자	7,000	고정
화 물 차 LPG 신 차 전 환	경유차 소유자	2,000	고정

※ 올해 달라진 점: 4등급 경유차, 비도로용 건설기계 조기폐차 지원대상 확대

※ 지원금액은 '22. 기준으로 지침개정 시 변경될 수 있음

기후변화대책과 미세먼지대책 팀장 김재경(☎ 6242), 주무관 박수경, 김용환(☎ 6256, 6247)

❖ 쾌적하고 안전한 대기환경 제공을 위해 친환경 교통수단 보급 확대 및 충전인프라 확충으로 온실가스 및 미세먼지 저감

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023년
- 사업비 : 26.35억 원
- 사업량 : 수소버스 4대 - 12억 원 (국 8.4, 도 1.08, 시 2.52)
전기버스 7대 - 14.35억 원 (국 4.9, 도 3.5, 시 5.95)
- 사업내용 : 친환경 시내버스 구매 보조금 지원

■ 그동안 추진현황

(단위: 억 원)

구분	전기버스		수소버스		전기버스충전기		수소충전소	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
2018	2	5	-	-	1	0.83	-	-
2019	9	20.51	-	-	5	2.6	-	-
2020	3	7.05	4	13.2	1	0.4	1	35.08
2021	-	-	6	19.8	3	0.2	-	-
2022	5	9	4	13.2	-	-	-	-
계	19	41.56	14	46.2	10	4.03	1	35.08

■ 향후 추진계획

- (2022. 10. 기준) 운수사업자 희망: 전기버스 22대 + 특화노선 3대
- '23년 본예산 전기 7대, 수소 4대 반영 (가내시: 전기 14, 수소 4)
- 1회 추경에 추가 수요량 반영

기후변화대책과 기후정책팀장 맹호림(☎ 6241), 주무관 유선환(☎ 8416)
기후변화대책과 미세먼지대책팀장 김재경(☎ 6241), 주무관 원지희(☎ 6255)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 19억 원(도비9.5 시비9.5)
- 사업내용 : 기후위기 대응을 위한 탄소중립 기술을 역사·관광 자원과 접목, 위대한 과학자 장영실을 빛과 에너지로 표출

(단위: 억 원)

장 소	내 용	사업량	사업비
계			19.0
그린타워(내·외부)	○ 미디어 아트(둘레44m* 높이150m/간격3m)	2,200㎡	6.6
장영실관<외벽>	○ 장영실 일대기 미디어 파사드(55m * 7m)	385㎡	4
중앙광장	○ 바닥 맵핑(하늘, 별, 물, 바람 테마)	2,500㎡	2
어린이놀이터	○ BIPV(건물 태양광) 기반 스마트 휴게 공간(2개소)	240㎡	1.4
생태공원	○ 장영실 발명품 라이팅 오브제(발광 조형물)	10점	1
산책로 등	○ 조명설치(경관, 고보, 반딧불, 물방울 조명)	100개	1
실옥지(연못)	○ 데크연장 및 포토존 설치	200㎡, 1식	0.5
신재생E 발전설비	○ 수영장 옥상 태양광 발전 설비	130KW	1.5
전기·통신공사	○ 전기·통신 공사	1식	1

■ 그동안 추진사항

- 2022. 7. 도 관광자원개발사업 선정

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 도비 교부
- 2023. 5. 시비 편성(1회 추정)
- 2023. 6. 착공
- 2023. 12. 준공

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중[악취 취약시기(4~11월)는 기간제 근로자 추가 투입]
- 사업비 : 관제센터 구축 50,000천원(시비100%), 인건비 110,858천원(시비100%)
- 사업량 : 관제센터 1식, 기간제 공무원 4명[4월~11월], 임기제 공무원 4명
- 사업내용
 - 관제센터 구축 : 악취측정기에 내장된 센서를 통해 실시간으로 전송되는 데이터를 사무실에서 모니터링 및 감시할 수 있는 시스템 구축
 - 24시간 모니터링 : 임기제 공무원 및 기간제 근로자를 투입하여 24시간 악취 모니터링 및 즉각 민원 대응

■ 그동안 추진사항

- 2022. 2. 악취 통합관제센터 구축 사업계획 수립
- 2022. 10. 관제센터 구축 명시이월 → 사무실 확장 예정으로 사업 지연
- 2022. 10. 임기제 공무원 채용 의뢰(총무과)

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 관제센터 구축 사업 착공 및 준공
- 2023. 2. 임기제공무원 4명 스케줄 근무 실시
- 2023. 4. 악취취약시기 기간제 근로자 추가 투입(4~11월)

IV

국 · 소별 연간 홍보계획

월별	홍보내용	홍보수단	부서
1	설 연휴 환경오염 예방을 위한 특별감시 환경개선부담금 연납 신청기간 홍보	아 산 특 특 보 도 자 료	환경보전과
	남산근린공원(1단계) 착공	보 도 자 료	정원조성과
	비대면 숲태교 프로그램 운영	아 산 특 특 보 도 자 료	산 림 과
	설맞이 대청소 실시	보 도 자 료	자원순환과
	곡교천 아트리버파크 통합하천정비사업	보 도 자 료	생태하천과
	24시간 악취모니터링 시스템 구축 홍보	보 도 자 료	기 후 변 화 대 책 과
2	신정호 아트밸리 포럼 발족식 및 운영	보 도 자 료	정원조성과
	봄철 산불방지를 위한 총력 대응 실시 소나무재선충병 예찰 강화 및 방제로 총력대응 임도 시설공사 홍보	보 도 자 료	산 림 과
	2023년 산림교육 활성화를 위한 업무협약		
	쓰레기 배출장소 정비(쓰레기 수거함 배치) 폐기물처리업체 위반행위 점검 강화	보 도 자 료	자원순환과
	쌀조개섬 생태레저파크 조성	보 도 자 료	생태하천과
	무공해차 보급사업, 미세먼지 저감 지원사업 (조기폐차, DPF부착, 저녹스보일러 등) 추진 홍보	아 산 특 특 보 도 자 료	기 후 변 화 대 책 과
3	환경개선부담금 연납 신청기간 홍보	아 산 특 특 보 도 자 료	환경보전과
	미세먼지 차단숲 조성사업 추진 녹지 및 가로수 도시환경정비 실시	보 도 자 료	공원녹지과
	건강한 산림환경 구축을 위한 조림 및 숲가꾸기 실시 아산 유아숲체험원에 숲체험 프로그램 만발	보 도 자 료	산 림 과
	쓰레기 불법투기 단속 CCTV 확충 올바른 쓰레기 배출 방법	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	자원순환과
	전기차 충전시설 충전방해 불법행위 단속	아 산 특 특 보 도 자 료 홍 보 물	기 후 변 화 대 책 과
4	2023년 공원이용프로그램 참여자 모집 홍보	아 산 특 특 현 수 막 게 첨	공원녹지과
	봄맞이 대청소 실시	보 도 자 료	자원순환과
	국가정원 마스터플랜 용역 착수	보 도 자 료	정원조성과

5	개방화장실 참여 홍보 지역환경교육센터 참여 홍보	아 산 특 특 보 도 자 료 누 리 집	환경보전과
	학교숲 조성사업 완료 꽃묘 생산시가지 경관조성	보 도 자 료	공원녹지과
	신정호 아트밸리서 임신부 위한 숲태교 행사 진행	아 산 특 특 보 도 자 료	산 림 과
	쓰레기 배출장소 정비(클린하우스 정비) 상반기 폐기물 부적정처리 의심업체 합동점검	보 도 자 료	자원순환과
6	2023년 어린이물놀이터 개장 홍보	아 산 특 특 현 수 막 게 침	공원녹지과
	장마철 산사태 예방 총력 태세 아산 백의종군로 바람길 조성사업 추진 수목원특성화사업(장미원 확장사업) 완료 등산로 조성 및 정비사업 추진완료 여름나기 산림교육, 치유 프로그램 운영	아 산 특 특 보 도 자 료	산 림 과
	클린아산 만들기 사업 홍보	홍 보 물 배 포	자원순환과
	남산근린공원(1단계) 준공	보 도 자 료	정원조성과
	신정호수공원 물놀이장 개장	보 도 자 료	정원조성과
	궁평저수지 순환형 명품트레킹길 조성 시민정원사 양성과정 개강식	보 도 자 료	산 림 과
7	장마철 대비 대청소 실시 쓰레기 불법투기 과태료 안내	보 도 자 료 아 산 특 특	자원순환과
	환경의 중요성 캠페인 홍보	보 도 자 료	환경보전과
8	주요 관광지 적치 쓰레기 집중 수거	보 도 자 료	자원순환과
	추석연휴 환경오염 예방을 위한 특별감시	보 도 자 료	환경보전과
9	추석맞이 대청소 실시	보 도 자 료	자원순환과
	아산에 산림문화축제 열린다/ 산림문화축제 성황리에 마쳐	아 산 특 특 보 도 자 료	산 림 과
10	불법쓰레기 집중 단속으로 클린 아산 형성	보 도 자 료	자원순환과
	공중이용시설, 전기차 충전시설 의무설치 유예 기간 종료	보 도 자 료	기 후 변 화 대 책 과
	은행나무길 단풍 명소	보 도 자 료	공원녹지과
11	취약계층 사랑의 땀감나누기	보 도 자 료	산 림 과
	김장철 쓰레기 배출방법 안내	현 수 막 게 침	자원순환과

12	아산문화공원 준공식 미세먼지 차단숲 조성사업 완료	유 튜 브 촬 영 보 도 자 료	공원녹지과
	산림교육 운영실적, 겨울에도 계속된다	보 도 자 료	산 림 과
	생활자원처리장(소각시설) 증설 추진	보 도 자 료	산 림 과
	5등급 경유차 운행제한 단속 유예 종료	아 산 특 특 보 도 자 료	기 후 변 화 대 책 과



민선8기 공약이행계획

□ 공약사업 총괄

총 공약수	완료시기				
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년~
16	-	1	2	4	9

□ 공약사업 현황

연번	공약 관리번호	공 약 명	주관부서	완료 시기	추진율 (%)	비고
1	1-2-1	신정호 아트밸리 (수변복합문화공간) 조성	정원조성과	2024	10	계속
2	1-2-3	산길 따라 삼백리 등산로 둘레길 조성	산림과	2026	10	신규
3	1-2-5	은행나무길 브랜드화	공원녹지과	2025	50	계속
4	1-2-7	곡교천 수변생태공원 조성 및 복합문화예술 인프라 구축	생태하천과	2032	50	계속
5	1-2-8	아산문화공원(민속박물관연계) 조성	공원녹지과	2023	60	계속
6	1-2-9	곡교천 물빛도시(봉강교~온양천 합류부) 수변공원 조성	생태하천과	2032	30	계속
7	1-2-10	삽교천 명품 습지생태공원 조성	생태하천과	2026	10	신규
8	1-2-11	온양천(풍기지구) 수변 생태공원 조성	생태하천과	2025	50	계속
9	1-2-13	권역별 저수지 수변 생태공원 조성	공원녹지과	2028	30	신규
10	1-2-13-2	궁평(송악) 저수지 수변 생태테마파크 조성	산림과	2026	10	계속

11	1-2-14	쌀조개섬 생태·레저파크 조성	생태하천과	2026	40	계속
12	1-2-15	숫벌섬 수변 생태공원 조성	생태하천과	2026	10	신규
13	1-2-16	영인산 복합 산림휴양테마파크 조성	산림과	2026	10	계속
14	1-2-17	고용산 산림 복합 레저타운 조성	산림과	2025	10	신규
15	1-2-19	도심 속 소공원 확충, 미세먼지 저감 및 녹색도시 조성	공원녹지과	2026	10	신규
16	1-2-20	남산 힐링레저 공원 조성	정원조성과	2025	10	계속
17	1-2-21	용화숲속 힐링 체육공원조성	공원녹지과	2024	60	계속

1 신정호 아트밸리(수변복합문화공간) 조성

【 공약 관리번호 1-2-1 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2024
						총사업비(백만원)	
	○	○		○			

◇ 공약목표 : '24년까지 지방 정원 등록 완료

□ 사업개요

- 사업명: 신정호 지방정원 조성
- 추진방향: 기존 신정호수공원(수변공원) 및 지방정원 조성사업, 남산근린공원 1, 2단계 사업과 연계하여 문화예술과 생태가 어우러진 명품정원으로 조성
- 사업위치: 아산시 방축동 459번지 일원
- 사업면적: 30ha 이상
- 사업기간: 2020. ~ 2024.
- 사업비: 25,500백만 원(조성비 6,900백만 원, 보상비 등 18,600백만 원)
- 사업내용: 테마정원(물빛/사계/참여정원 등), 수변전망테크 등

□ 그동안 추진현황

- 2020. 6. 도시계획시설(유원지) 실시계획 인가 고시
- 2021. 1.~10. 1단계 토지 등 보상협의를(122억 원/보상률69%)
- 2021. 10. 신정호 지방정원 기본계획 컨설팅(한국정원수목원관리원)
- 2021. 11. 지방정원 기본계획 수립 및 토지수용재결 신청(53억 원/8필지)
- 2022. 8. 토지수용재결 승인 및 공탁금 집행
- 2022. 9. 행정절차 이행(공공디자인심의, 자재선정심의 등)
- 2022. 12. 지방정원 조성 실시설계 완료 및 착공

□ 향후추진계획

- 2023. 2. 지방정원 조성(전기, 통신) 공사 발주
- 2023. 5. 지방정원 조성계획 승인(충청남도)
- 2023. 8. 지방정원 조성(작가정원) 공사 공모
- 2024. 지방정원 조성공사 준공 및 지방정원 등록

□ 관련사업 현황

사 업 명(6개 사업)	사업기간	사업비	내 용
‘아트밸리 아산’ BI제작	‘22.	0.2억(시비)	‘아트밸리 아산’ BI 기획 및 제작 배포
신정호아트밸리포럼운영	‘23. ~ 상시 운영	1.4억(시비)	아트밸리 조성 자문 및 정책방향 설정
문화예술 공연 전시 사업 및 신정호 레이크 국제 비엔날레	‘22. ~ 상시 운영 ※국제비엔날레 ‘24년 개최예정	46억 (도비 12억, 시비 34억)	기획공연, 전시사업, 신정호레이크 비엔날레 등
신정호 자연환경보전·이용시설 설치사업	‘22. ~ ‘24.	63억 (도비 39억, 시비 24억)	생태관찰교량, 조류서식지 보호시설 등 조성
신정호 중점관리 저수지 수질개선사업	‘22. ~ ‘27	161억 (국비 95억, 도비 32억, 시비 34억)	하수관로 정비사업, 고효율 생태수로 및 여과대 조성
신정호아트밸리 버스운행	‘22. ~ 지속운행	10.4억 (시비 10.4억)	시티투어와 연계 추진

□ 연차별 확인지표

확인지표	단위	추진계획					
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
지방정원 조성	개소	공사 착공	세부공사 시행 (전기통신 등)	지방정원 준공(상반기) 지정신청(하반기)	운영	운영	국가정원 지정신청
문화예술공연*	회	2	2	2	2	2	

*정기적인 문화예술공연 외 상시적인 공연 수시 추진 예정(문화예술과)

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
‘아트밸리 아산’ BI제작																					완료
신정호아트밸리 포럼 운영																					
문화예술 공연 전시 사업																					
신정호 레이크 국제 비엔날레																					
신정호 지방정원 조성사업																					
신정호 자연환경 보존·이용시설 설치사업																					
신정호 중점관리 저수지 수질개선사업																					27년 까지 지속 운행
신정호아트밸리(시티투어) 버스운행																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	소 계	53,707	13,070	39,057	12,247	8,760	7,570	6,030	4,450	1,580
	국 비	9,480		8,532		948	2,844	2,844	1,896	948
	도 비	9,790	200	9,274	2,745	2,295	2,054	1,248	932	316
	시 비	34,437	12,870	21,251	9,502	5,517	2,672	1,938	1,622	316
	기 타									
BI 제작	소 계	20		20	20					
	국 비									
	도 비									
	시 비	20		20	20					
	기 타									
아트포럼	소 계	140		140		20	40	40	40	
	국 비									
	도 비									
	시 비	140		140		20	40	40	40	
	기 타									
문화예술공연 (비엔날레)	소 계	4,607	280	4,327	617	740	990	990	990	
	국 비									
	도 비	1,230	140	1,090	140	50	300	300	300	
	시 비	3,377	140	3,237	477	690	690	690	690	
	기 타									

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
정원조성	소 계	25,500	12,790	12,710	8,410	4,300				
	국 비									
	도 비	1,500	60	1,440	720	720				
	시 비	34,437	12,870	21,251	9,502	5,517	2,672	1,938	316	
	기 타									
자연환경보전 시설	소 계	6,300		6,300	3,200	1,860	1,240	1,622		
	국 비									
	도 비	3,900		3,900	1,885	1,209	806			
	시 비	2,400		2,400	1,315	651	434			
	기 타									
중점관리 저수지	소 계	16,100		14,520		1,580	5,040	4,740	3,160	1,580
	국 비	9,480		8,532		948	2,844	2,844	1,896	948
	도 비	3,160		2,844		316	948	948	632	316
	시 비	3,460		3,144		316	1,248	948	632	316
	기 타									
아트밸리버스 (시티투어) 운영	소 계	1,040		1,040		260	260	260	260	
	국 비									
	도 비									
	시 비	1,040		1,040		260	260	260	260	
	기 타									

주관부서	정원조성과	아트밸리팀장 정현숙(☎ 8501)	주무관 이혜원(☎ 8504)
		정원조성팀장 이종현(☎ 8791)	주무관 박대용(☎ 8673)
협조부서	문화예술과	예술공연팀장 이유영(☎ 6314)	주무관 정혜원임예린(☎ 2922)
	생태하천과	수질관리팀장 이상윤(☎ 2846)	주무관 박영수(☎ 2749)
	관광진흥과	관광기획팀장 김진희(☎ 2821)	주무관 황강토(☎ 2565)

2

산길따라 삼백리 등산로 둘레길 조성

【 공약 관리번호 1-2-3 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2026년 6월
						총 사업비(백만원)	8,320

◇ 공약목표 : 이야기가 있는 산길따라 삼백리 등산로 둘레길 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2026년 [단계별 추진]
- 사업비: 83.2억 원(도 11.1, 시 72.1)
- 사업량: 350km / 등산로 · 둘레길 정비 등
- 사업내용: 관내 등산로/둘레길 유지관리 및 특성화 사업추진

□ 아산 숲길현황(둘레길/등산로)

※ 둘레길 현황: 6개 권역 23개 노선 162.6km

연번	권역별	명칭	사업별	비고
	아산둘레길 6개 권역	23개 노선	162.6km	
1	도심속 생활권 둘레길	모종뜰길 외 7개 노선	35.2km	· 국교천은행나무길 등
2	역사·문화가 있는 둘레길	현충사 둘레길 외 2개 노선	18.6km	· 외암마을 둘레길 등
3	산·들·물이 있는 둘레길	선장포 노을길 외 3개 노선	37.1km	· 도고용궁택 둘레길 등
4	송악 천년의 숲길	천년비손길 외 2개 노선	15.4km	· 봉곡사 소나무길 등
5	아산 신도시 둘레길	용곡항톳길 외 1개 노선	5.3km	· 용곡항톳길 등
6	이순신 백의종군길	충의길, 효의길, 구국의길	51.0km	· 1구간 ~ 3구간

※ 등산로 현황: 광덕산외 34개산 181개 노선 269.2km

연번	산 이름	계		비고
		노선수	거리(km)	
	합 계	181	269.20	
1	광덕산	11	39.30	· 송악 강당
2	배방산	9	7.70	· 배방 공수, 회룡
3	도고산	9	15.70	· 도고 시전, 신유
				●
34	국사봉	2	2.10	· 탕정 명암

□ 그동안 추진현황

- 2022. 8. 아산 백의중군로 바람길 조성사업 기본계획 수립
 - ➔ 백의중군길 (효의길) 곡교천 제방 수목식재로 녹색 숲터널 바람길 조성
- 2022. 12. 금강유역환경청장 아산 방문시 하천점용허가 건의

□ 문제점 및 대책

- 기존 등산로 및 둘레길은 시민들의 이용으로 자연 발생된 사유지로 단절구간 연결시 토지주의 동의가 필요한 사항으로 신규 조성 및 유지관리에 애로사항이 있음
 - ➔ 토지주 등을 대상으로 사업의 취지 등을 충분히 설명하고 이해 설득 등을 통하여 동의를 얻어 사업추진
 - ➔ 단절구간 등 영구적인 시설물 설치가 불가피한 부분에 대하여는 부분적으로 보상을 추진하는 등 적극적인 방법도 검토
- 하천변 등을 중심으로 한 수변길의 경우 노선이 단조롭고 그늘이 없어 쉽게 지루함을 느낄 수 있음
 - ➔ 하천관리 부서(기관)와 협의하여 법적 가능한 부분에 한하여 그늘 조성 및 계절감을 느낄 수 있도록 가로수 식재 검토
- 저수지 및 수변 둘레길의 경우 경관은 양호한 반면 지형 특성상 수변 데크 등 많은 안전시설 설치가 필요 상대적으로 많은 사업비 필요
 - ➔ 이용자의 안전이 최우선적임을 감안하여 안전시설 등의 설치는 불가피할 것으로 판단됨
 - ➔ 다만 사업비를 감안 사업량을 조절하여 단계적으로 추진

□ 향후추진계획

사업명	사업내용	사업비 (억원)	사업기간	비고
등산로 유지관리	▶도시생활권 등산로 정비 200km	20.0	2022.07. ~ 2025.12.	
	▶둘레길 정비 150km	5.0	2022.07. ~ 2025.12.	
등산로 단절구간 연결사업	▶영인지맥 20.4km (입암산 ~ 금산 ~ 어라산 ~ 둔덕산 ~ 연암산)	0.7	2024.01. ~ 2025.06.	
	▶아산기맥 15.6km (배방산 ~ 태학산 ~ 망경산 ~ 설화산)	0.5	2024.01. ~ 2025.06.	

등산로 특성화 사업	▶명품트레킹길 조성사업 8.8km	21.0	2022.07. ~ 2024.12.	
	▶아산 백의중군로 바람길 조성사업 1.4km	8.0	2023.01. ~ 2024.12.	
	▶봉곡산 소나무숲 정비사업 1식	7.0	2023.01. ~ 2025.12.	
	▶배방산 시민휴식공간 조성사업 1식	5.0	2023.01. ~ 2024.12.	
	▶설화산 등산로 주차장 조성사업 1식	12.0	2022.07. ~ 2026.06.	
이야기길 조성	▶이순신백의중군길 보완 및 명품화 51km	1.0	2022.07. ~ 2025.12.	
	▶산길따라 삼백리 등산로, 둘레길 조성 118km	3	2022.07. ~ 2025.12	
합 계		83.2		

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
· 기본방향 설정	· 정비사업 추진(1)	· 정비사업 추진(2)	· 정비사업 추진(3)	· 정비사업 추진(4)	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
등산로 유지관리																					
등산로 단절구간 연결사업																					
등산로 특성화 사업																					
이야기길 조성																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	8,320	500	7,820	850	2,100	1,630	2,240	1,000	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	1,106	66	1,040	113	279	217	298	133	-
시 비	7,214	434	6,780	737	1,821	1,413	1,942	867	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주관부서 산림과

산림복지팀장 명환석(☎ 2045)

주무관 이건호(☎ 2046)

주무관 김미진(☎ 8646)

3 은행나무길 브랜드화

【 공약 관리번호 1-2-5 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	50%
						완료시기	2025
						총사업비(백만원)	4,250

◇ 공약목표 : 은행나무길 1.6km 차 없는 거리 조성

□ 추진방향

- 은행나무길이 영속성을 가지고 아산의 브랜드 가치를 높일 수 있도록 주요 자원인 은행나무 생육환경 관리 최우선 추진
- 충무교 재가설 사업과 연계하여 은행나무길 전 구간 차 없는 거리로 조성하고 석정리 방면 보행데크 설치로 은행나무길 공간 확장
- 은행나무길의 긴 공간을 활용하여 사색, 산책, 문화행사, 피크닉 등 다양한 이용행태를 특성별로 분리하여 공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2025.
- 위 치: 은행나무길 일원(송곡사거리~현충사 진입로)
- 총사업비: 42.5억 원(국 2, 도 4.8, 시 35.7)
- 사업규모: L=1.6km
- 사업내용
 - 차 없는 거리 조성[미조성구간 : 0.35km / 완료구간 : 1.25km]
 - 진입광장 조성 1개소

○ 현황도



□ 그동안 추진현황

- 2019. ~ 2022. : 차 없는 거리 조성 완료(1.25km)

□ 문제점 및 대책

- 차 없는 거리 및 진입광장 조성을 위하여 대체도로 조성 및 충무교 확장 공사가 선행되어야 함
 - ➔ 온양 중로 2-8호(염치 송곡~석정) 개설공사 일정에 따라 사업추진
 - ➔ 충무교 확장공사 완료 후 사업추진

□ 향후추진계획

- 2023. 차 없는 거리 조성 실시설계 용역
- 2024. 차 없는 거리 조성(0.35km) 완료 및 진입광장 실시설계 용역
- 2025. 은행나무길 진입광장 조성 완료

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
차 없는 거리 조성(0.3km) 완료 [3구간]	차 없는 거리 조성 (0.35km) 실시설계 [1구간]	- 차 없는 거리 조성 완료[1구간] - 진입광장 실시 설계	진입광장 조성 완료 (1개소)	유지관리	유지관리

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
차 없는 거리 조성 (0.3km / 3구간 잔여구간)																					
차 없는 거리 조성 (0.35km / 1구간)																					
진입광장 조성사업																					
유지관리																					

□ 투자계획

○ 은행나무길 생육환경 개선사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	4,250	2,050	2,200	600	30	670	900		
국 비	200	200							
도 비	480	480							
시 비	3,570	1,370	2,200	600	30	670	900		
기 타									

주관부서 공원녹지과

도시녹화팀장 변주희(☎ 2602) 주무관 민경갑(☎ 2356)

4

곡교천 수변생태공원 조성 및 복합문화예술 인프라 구축

【 공약 관리번호 1-2-7 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	50%
						완료시기	2032
						총사업비(백만원)	422,350
○	○	○		○			

◇ 공약목표 : 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 공모 추진,
충·효·애 치유 관광더하기, 송곡 은행나무 창작마루 조성 완료,
예술의 전당 착공

□ 사업개요

사 업 명	곡교천 수변생태공원 조성	곡교천 주변 문화예술인프라 구축
사업내용	○ 국가하천 정비사업 [탕정지구] - (위치) 온양천 합류부 ~ 천안천 합류부 - (사업규모) 곡교천 L=5.6km - (사업내용) 하천환경정비 [배방지구] - (위치) 천안천 합류부 ~ 천안 남관리 - (사업규모) 곡교천 L=5.7km (우리시 L=2.6km) - (사업내용) 하천환경정비 ○ 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 - (위치) 염차읍 맹사성교 ~ 배방읍 봉강교 - (사업규모) 곡교천 L=11.2km - (사업내용) 곡교천 AI기반 물통합센터 및 수변 문화체육시설 조성	○ 아산 예술의 전당 건립 - (위 치) 아산시 권곡동 387-3번지 일원 - (사업규모) 대지 46,471㎡ - (사업내용) 대공연장 1,200석 이상, 전시장 등 ○ 충·효·애 치유관광 더하기 사업 - (사업내용) 은행나무길○곡교천○현충사 일원 관광활성화 사업 - (사 업 비) 120억원 (국60, 시60) ○ 송곡 은행나무 창작마루 조성사업 - (위 치) 아산시 권곡동 387-3번지 일원 - (사업규모) 대지 : 2,371㎡, 건물연면적 : 2,672.89㎡, 리모델링 - (사업내용) 주민동아리공간, 은행나무 창작 공방, 로컬마켓, 주민참여마당 등
사 업 비	272,200백만 원 (국 181,200, 도 27,900, 시63,700)	150,150백만 원 (국 9,420, 도 684, 시 140,046)
사업기간	2023. ~ 2032.	2022. ~ 2026.
시 행 자	금강유역환경청, 아산시	아산시

□ 그동안 추진현황

곡교천 수변생태공원 조성	곡교천 주변 문화·예술 인프라 구축
- '20. 1: 국가하천 승격(탕정,배방지구) - '20. 4: 탕정지구 설계용역 착수(금강청) - '20. 11: 배방지구 설계용역 착수(금강청) - '21. 11: 탕정지구 설계용역 준공 - '22. 7: 탕정지구 공사 착공 - '22. 9: 지역맞춤형 통합사업 신청 - '22. 10: 충남도 공모 선정(충남 1순위) - '22. 12: 환경부 공모 선정	○ 아산 예술의 전당 건립 - '22. 2: 기본계획 변경 결정 - '22. 5: 충남도 지방재정투자심사 의뢰 - '22. 6: 충남도 지방재정투자심사 철회 ※ 시설규모, 사업비 등 중장기 계획으로 재검토 - '22. 12: 기본방향 설정 ○ 충·효·애 치유 관광더하기 사업 - '20. 3: 문체부 공모사업 선정 - '21. 2: 기본계획 수립용역 최종보고회 - '21. 10: 기본계획 최종승인(문체부) - '22. 1: 인프라 사업 착수 - '22. 11: 은행나무 숲터 벽면 미디어아트 조성 ○ 송곡 은행나무 창작마루조성 사업 - '21. 2: 공모 추진계획 보고 - '21. 4. ~ 6: 공모추진 - '21. 7: 최종사업선정 - '21. 12: 건축기획설계 착수 - '22. 6: 공공건축심의위원회 심의(조건부가결) - '22. 7. ~ 9: 건축실시 설계 공모 - '22. 8: 공유재산 심의회 심의 - '22. 10: 건축설계 착수

□ 향후추진계획

곡교천 수변생태공원 조성	곡교천 주변 문화·예술 인프라 구축
○ '23. 03: 배방지구 설계용역 준공 ○ '23. 04: 환경부 공모사업 순위 결정 추진 ○ '23. 07: 배방지구 공사 착공 ○ '24. 03: 공모사업 기본계획 및 예타 추진 ○ '24. 12: 공모사업 기본 및 실시설계 추진 ○ '25. 12: 탕정지구 공사 준공 ○ '25. 12: 공모사업 공사 착공	○ 아산 예술의 전당 건립 - '23. 12: 기본계획 및 타당성 조사 추진 - '24. 12: 지방재정투자심사 추진 - '25. 12: 기본설계 및 실시설계 추진 - '26. 3: 건축공사 착공 ○ 충·효·애 치유관광 더하기 사업

	- '23. 11.: 곡교천 일원 생태도보길 조성 - '24. 12.: 은행나무 숲터 내 미디어아트관 조성 - '25. 12.: 은행나무 숲터 내 이순신관광체험센터 조성 ○ 송곡 은행나무 창작마루 조성 사업 - '23. 5.: 건축설계 준공 - '23. 7.: 공사 착공 ※ 공사 착공 전 송곡도서관 운영 중지 - '24. 6.: 공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획						
확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
하천환경정비 (탕정, 배방지구)	탕정지구 착공	배방지구 착공		탕정지구 준공	배방지구 준공	
곡교천 수변생태 공원 조성	환경부 공모 선정	공모사업 순위 결정	기본계획 및 예비타당성 조사 후 설계추진	공사 착공		공사 준공
문화, 예술인프라 아산 예술의 전당	기본방향 설정	기본계획 및 타당성 조사	지방재정 투자 심사	기본설계 및 실시설계	공사 착공	공사 준공
문화, 예술인프라 충효애 치유관광 더하기	미디어 아트조성	생태도보길 조성	미디어 아트관조성	관광체험 센터조성		
문화, 예술인프라 송곡 은행나무 창작마루	실시설계 착공	공사 착공	공사 준공			

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
하천환경정비																					
곡교천 수변생태공원 조성																					
문화·예술 인프라구축 - 아산 예술의 전당 건립																					
문화·예술 인프라구축 - 충·효·애 치유관광 더하기 사업																					
문화·예술 인프라구축 - 송곡 은행나무 창작마루																					

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
하천환경 정 비 (탕정,배방)	총 계	90,200	3,700	86,500	6,100	11,000	22,000	32,000	15,400	-
	국 비	90,200	3,700	86,500	6,100	11,000	22,000	32,000	15,400	-
곡교천 수변생태 공원 조성	총 계	182,000	-	-	-	-	10,000	20,000	20,000	132,000
	국 비	91,000	-	-	-	-	5,000	10,000	10,000	66,000
	도 비	27,300	-	-	-	-	1,500	3,000	3,000	19,800
	시 비	63,700	-	-	-	-	3,500	7,000	7,000	46,200
아산 예술의 전당 건립	총 계	132,450	7,100	125,350		150	200	5,000	40,000	80,000
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	132,450	7,100	125,350		150	200	5,000	40,000	80,000
충·효·애 치유관광 더하기	총 계	12,000	-	12,000	4,220	5,636	2,144	-	-	-
	국 비	6,000	-	6,000	2,110	2,818	1,072	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	6,000	-	6,000	2,110	2,818	1,072	-	-	-
송곡 은행나무길 창작마루	총 계	5,700	170	-	1,334	4,196	-	-	-	-
	국 비	3,420	100	-	800	2,520	-	-	-	-
	도 비	684	20	-	160	504	-	-	-	-
	시 비	1,596	50	-	374	1,172	-	-	-	-

주관부서 생태하천과

곡교천개발팀장 이동연(☎ 6064)

주무관 허운행(☎ 6065)

주무관 주 연(☎ 8400)

5 아산문화공원(민속박물관 연계) 조성

【 공약 관리번호 1-2-8 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	60%
						완료시기	2023.12.
						총사업비(백만원)	47,000

◇ 공약목표 : 공원조성사업 준공

□ 사업개요

- 사업기간: 2017. ~ 2023.12.
- 위 치: 권곡동, 온천동 일원
- 총사업비: 470억 원(토지보상 270억, 공원조성 200억)
- 사업면적: 98,939㎡(산림문화지구 79,793㎡ 포함)
- 주요내용
 - 개인 소유의 민속박물관과의 상생과 시민 편의증진, 관광활성화를 위한 민속박물관 야외공간 무료개방 추진
 - 기 조성된 청소년교육문화센터, 민속박물관을 아우르는 복합문화공간 조성
 - 곡교천 은행나무길, 현충사를 연결하는 문화관광 벨트 활성화를 위한 이용자 위주의 둘레길(역사·문화탐방로) 조성
 - 주요 도입시설 : 순환동선, 조경시설(수경시설, 스카이워크, 포토존 외), 광장 및 녹지 등

□ 그동안 추진현황

- 2017. ~ 2021. 토지보상 및 수용
- 2021. 6. 건축물 등 지장물 철거
- 2021. 9. 아산시-온양민속박물관 상생협력 방안 마련을 위한 토론회
※ 박물관 야외공간 개방에 따른 전시물 보호, 시설보완 및 개선책 등
- 2021. 11.~ 아산문화공원 조성사업(조경,전기,통신 외) 착수 및 공사 추진 중

□ 향후 추진계획

- 2023. 12. 아산문화공원 조성사업 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
사업 정상추진	12월 사업 완료	유지관리	유지관리	유지관리	유지관리

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 정상추진																					
연내 조경공사 등 사업 준공																					

□ 투자계획

- 아산문화공원 조성사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	47,000	31,810	15,190	9,192	5,998				
국 비	0								
도 비	1,110	1,110							
시 비	45,890	30,700	15,190	9,192	5,998				
기 타	0								

주관부서 공원녹지과 공원조성팀장 김도권(☎ 2056) 주무관 원종용(☎ 2058)

6

곡교천 물빛도시(봉강교~온양천 합류부) 수변공원 조성

【 공약 관리번호 1-2-9 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	30%
						완료시기	2032
○	○	○		○		총사업비(백만원)	135,000

◇ 공약목표 : 아산신도시[한들물빛도시]와 곡교천을 연계한
아름다운 수변공원 조성으로 명품 수변도시 조성

□ 사업개요

(단위: 백만 원)

사업명	곡교천 탕정지구 하천환경정비	곡교천 물빛도시 수변공원 조성
사업내용 (주요시설)	☒ 하천환경정비(L=5.6km) - 산책로, 자전거도로 - 보도교 2개소, 세월교 2개소 - 다목적광장, 잔디광장, 피크닉장 - 체육시설 부지 및 관찰데크 등	☒ 수변 공원화 및 편의시설(45만㎡) - 물통합 센터(AI 홍수관리 시스템) - 공연장, 체육공원 조성 - 생태저류지, 관리사무소 등
사업비	48,000백만 원	87,000백만 원
사업기간	2020 ~ 2025	2023 ~ 2032
시행청	금강유역환경청	아산시

□ 그동안 추진현황

곡교천 하천환경정비 사업	곡교천 물빛도시 수변공원 조성
○ '20. 1: 국가하천 승격 (탕정,배방지구) ○ '20. 4: 탕정지구 설계용역 착수 (금강청) ○ '21. 11: 탕정지구 설계용역 준공 ○ '22. 7: 탕정지구 공사 착공	○ '22. 9: 충남도 공모 선정(충남 1순위) ○ '22. 12: 환경부 공모 선정

□ 향후추진계획

곡교천 하천환경정비 사업	곡교천 물빛도시 수변공원 조성
○ '25. 12.: 탕정지구 공사 준공	○ '23. 04.: 환경부 자체 공모사업 순위 결정 추진 ○ '24. 03.: 기본계획 및 예비타당성 조사 추진 ○ '24. 12.: 기본 및 실시설계 추진 ○ '25. 12.: 공사 착공 ※ 부서별, 사업별 추진 (행정절차 간소화)

□ 연차별 확인지표

추진계획						
확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
탕정지구 하천환경비	공사 착공			공사 준공		
곡교천 물빛도시 수변공원 조성	환경부 공모사업 선정	공모사업 순위 결정	기본계획 및 예비타당성 조사 후 설계추진	공사 착공		공사 준공

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
탕정지구 하천환경정비																					
곡교천 물빛도시 수변 공원 조성																					

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기 후 투자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
하천환경 정 비 (탕정)	총 계	48,000	3,000	45,000	6,000	8,000	15,000	16,000	-	-
	국 비	48,000	3,000	45,000	6,000	8,000	15,000	16,000	-	-
곡교천 물빛도시 수변공원 조성	총 계	87,000		87,000	500	0	8,600	17,300	17,300	43,300
	국 비	43,250	-	43,250	-	-	4,300	8,650	8,650	21,650
	도 비	12,975	-	12,975	-	-	1,300	2,600	2,600	6,475
	시 비	30,775	-	30,775	500	-	3,000	6,050	6,050	15,175

주관부서 생태하천과

곡교천개발팀장 이동연(☎ 6064)

주무관 허운행(☎ 6065)

주무관 주 연(☎ 8400)

7 삽교천 명품 습지생태공원 조성

【 공약 관리번호 1-2-10 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2026. 12.
						총 사업비(백만원)	17,100
○	○		○	○			

◇ 공약목표 : 기존 선장 노을포 공원과 삽교천 명품 습지생태공원, 이와 연계한 체육·여가문화 공간을 제공하여 아산 서부권의 대표적 관광명소 조성

□ 사업개요

(단위: 억 원)

사 업 명	삽교천 친수공간 조성	삽교천 습지생태공원 조성
사업내용	수변 산책로, 파크골프장, 광장, 진입도로개설(L=1km) 등	생태습지, 친수공간 조성(15,000㎡)
사 업 비	사업비 추정: 128억원(전액 시비)	43억원(국 21, 시 22)
사업기간	2023. ~ 2026.	2021. ~ 2026.
시 행 자	아산시 (생태하천과)	

□ 그동안 추진현황

- 2012. 05. 삽교천 하천기본계획 수립 (보전 및 복원지역)
- 2018. 01. 삽교천 종합정비사업 (문방지구, 둔포지구) 완료
- 2021. 01. 통합집중형 오염지류 개선사업 공모 신청
- 2021. 03. 환경부 통합집중형 오염지류 개선사업 선정
- 2022. 10. 통합집중형 오염지류 개선사업 비점오염저감시설 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료

□ 향후추진계획

삼교천 친수공간 조성	삼교천 습지생태공원 조성
○ '23. 1.: 타당성조사 및 기본계획 착수 ○ '23. 12.: 타당성조사 및 기본계획 수립 하천기본계획 변경(복원→친수) ○ '24. 12.: 실시설계 완료 ○ '25. 1.:공사 착공 ○ '26. 12.: 공사 준공(예정)	○ '22. 10.: 타당성조사 및 기본계획 수립 ○ '24. 12.: 실시설계 완료 ○ '25. 1.: 공사 착공 ○ '26. 12.: 공사 준공(예정)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
	타당성조사 및 기본계획 수립	실시설계 완료	공사 착공	공사 준공	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성조사 및 기본계획																					
실시설계																					
습지생태공원 공사																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	17,100	-	17,100	-	700	2,500	5,300	8,600	
국 비	2,100	-	2,100	-	-	-	1,000	1,100	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시 비	15,000	-	15,000	-	700	2,500	4,300	7,500	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

주관부서 생태하천과 하천관리팀장 한명수(☎ 2497) 주무관 한지웅(☎ 2077)

8

온양천(풍기지구) 수변 생태공원 조성

【 공약 관리번호 1-2-11 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	50%
	○	○		○		완료 시기	2025년
						총 사업비(백만원)	61,003

◇ 공약목표 : 온양천 수변 생태공원 조성 및 하천정비 완료

□ 사업개요

(단위: 백만원)

사 업 명	온양천 생태하천 복원사업	온양천 지방하천 정비사업
사업내용	하천정비 1.2km, 산책로, 생태여울, 환경사 호안, 징검다리 등 1식	하천정비 2.8km, 교량1개소, 광장, 산책로, 생태공간 조성 등 1식
사 업 비	21,575백만원 (국 7,030, 도 3,758, 시 10,787)	39,428백만원 (도 25,628 시 13,800)
사업기간	2016. ~ 2023.	2021. ~ 2025.
시 행 자	아산시	아산시

□ 그동안 추진현황

온양천 생태하천 복원사업	온양천 지방하천 정비사업
○ 2017. 02. 실시설계용역 착수 ○ 2019. 12. 하천기본계획 수립 고시 ○ 2021. 11. 하천공사 시행계획 고시 ○ 2021. 12. 공사착공	○ 2020. 06. 충남도 공모 선정 ○ 2021. 01. 실시설계용역 착수 ○ 2022. 06. 충남도 건설기술심의 ○ 2022. 12. 총사업비 조정 완료

□ 문제점 및 대책

○ 없음

□ 향후 추진계획

온양천 생태하천 복원사업	온양천 지방하천 정비사업
○ 2023. 12. : 공사 준공	○ 2023. 02. : 하천공사 시행계획 고시 ○ 2023. 04. : 공사착공 ○ 2025. 12. : 공사준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
공사추진	생태하천 구간 준공	공사추진	지방하천 정비 구간 준공		

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
생태하천복원사업																					
지방하천정비사업																					

□ 투자계획

○ 온양천 하천정비사업 (생태하천 복원, 지방하천 정비)

(단위 : 백만 원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	61,003	16,903	44,100	3,361	5,260	15,500	19,979		
국 비	7,030	7,030	-	-	-	-	-	-	-
도 비	29,386	2,526	26,860	2,461	650	10,250	13,499		
시 비	24,587	7,347	17,240	900	4,610	5,250	6,480		
기 타									

주관부서 생태하천과 생태하천팀장 장해준(☎ 2801) 주무관 김종하(☎ 2805)

9

권역별 저수지 수변 생태공원 조성

【 공약 관리번호 1-2-13 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	30%
						완료시기	2028.12.
						총사업비(백만원)	21,000

◇ 공약목표 : 임기내 권역별 저수지 공원화사업 4개소 완료

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2028. 12.
- 위 치: 월랑저수지 외 10개소 (임기내 4개소 준공, 산림과 공동추진)
- 총사업비: 210억 원
- 주요내용
 - 아산시 권역별 저수지(소류지) 현지여건 및 수요에 맞는 저수지 수변
공원화(데크, 편익시설 등) 추진

□ 그동안 추진현황

- 2022. 4. 월랑수변공원(2단계) 편입 사유지(2필지) 토지보상
- 2022. 9. 궁평저수지 명품트레킹길 조성사업(2구간) 실시설계 완료
- 2022. 12. 염치저수지 수변산책로 조성사업 완료
저수지 세부 현황조사 및 농어촌공사 사전협의

□ 향후 추진계획

- 2023. 1. 궁평저수지 명품트레킹길 조성사업(3구간) 실시설계 실시

- 2023. 4. 염치(동정)저수지 수변산책로 보완사업 착수
- 2023. 5. 궁평저수지 명품트레킹길 조성사업(2,3구간) 착수
- 2023. 6. 권역별 조성계획 수립, 농어촌공사 사용승인 협의
- 2026. 6. 1단계(4개소) 사업완료 및 2단계(3개소) 사업착수

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
현황조사 사전협의	조성계획 수립 사용승인 협의	공 원 화 사 업 착수(4개소)	1개소 완료 1개소 착수	3개소 완료 2개소 착수	4개소 착수 7개소 완료

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업계획 및 사업추진																					
사업예산 확보																					

□ 투자계획

- 권역별 저수지 공원화사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	21,000	1,200	14,200	1,400	1,600	4,000	4,700	2,500	5,600
국 비									
도 비									
시 비	19,070	270	13,200	900	1,100	4,000	4,700	2,500	5,600
기 타	1,930	930	1,000	500	500				

주관부서 공원녹지과 공원조성팀장 김도권(☎ 2056) 팀 장 김도권(☎ 2056)

10 궁평(송악) 저수지 수변 생태테마파크 조성

【 공약 관리번호 1-2-13-2 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2026년
						총사업비(백만원)	7,000
-	○	○	-	○	-		

◇ 공약목표 : 궁평(송악) 저수지의 생태적인 자원은 물론 주변 관광자원을 연계한 머무르고 자연속 힐링할 수 있는 거점형 수변 생태테마파크 조성

□ 사업개요

- 위치: 궁평(송악)저수지 일원(궁평리 422번지 일원)
- 사업기간: 2022년 ~ 2026년 [단계별 추진]
- 사업량: 방문자 지원센터 및 기반시설 조성 등 1개소
- 사업비: 85억 원 [추정]
- 사업내용
 - 궁평저수지 순환형 명품트레킹길 조성사업 추진: 8.8km
 - 방문자지원센터 등 편의시설 설치 1식
 - 송악주변 관광자원과 연계한 생태프로그램 운영 등

□ 그동안 추진현황

- 2019. 10. 충남도 순환형 명품트레킹길 조성사업 대상지 공모 선정
- 2020. 8. 순환형 명품트레킹길 조성사업 연차별(3년) 사업계획 수립
- 2021. 7. 순환형 명품트레킹길 조성사업(1단계 휴게소 구간) 완료

- 2022. 7. 시장님 농어촌공사 아산지사 기관방문 및 담당자 업무협의 추진
 - ➔ 궁평(송악)저수지 수변 생태테마파크 조성사업을 위한 사전 업무협의
- 2022. 8. 순환형 명품트레킹길 조성사업 추경예산 확보/2억(시비)
 - ➔ 특교세(5억) 및 추경 2억원 확보
- 2022. 9. 순환형 명품트레킹길 조성사업(2단계 단절구간) 실시설계 완료

□ 문제점 및 대책

- 사업예산 확보 전 농업기반 시설인 저수지의 경우 목적외 사용 승인이 선행되어야 하는 사항으로 기 점용사항(낙시업, 경작 등)이 있는 경우 저수지 관리청(농어촌공사 아산지사)과 협의에 어려움이 예상됨
 - ➔ 실질적인 사업효과를 위한 현장여건 등을 고려한 대상지 선정과 농어촌공사 아산지사와 지속적인 협의로 단계별 조성사업 추진
- 방문자센터 등 기반시설 조성시 사유지에 대한 매입에 어려움이 있으며, 순환산책로 조성시 현장여건(제방, 도로 등) 및 사유지가 있어 단절 구간 연결에 어려움이 있음
 - ➔ 방문자센터 등 기반시설 대상지는 대부분 농어촌공사 토지로 목적외 사용승인을 득하여 활용하고 일부 사유지에 대하여는 적극 설득으로 협의매수 추진
- 궁평저수지 수변 생태테마파크 조성사업비 확보에 어려움
 - ➔ 현재 명품트레킹길 조성사업과 연계하여 추진하고 모자란 예산에 대하여는 도비 등 보조재원 확보에 노력하겠음

□ 향후추진계획

- 2023. 1. 순환형 명품트레킹길(3구간) 조성사업 실시설계용역 실시
- 2023. 4. 순환형 명품트레킹길(2, 3구간) 조성공사 입찰 공고 및 완료

- 2023. 5. 명품트레킹길(2, 3구간) 조성공사 착공
- 2023. 6. 명품트레킹길(2, 3구간) 조성공사 준공
- 2024년 ~ 2025년 관계기관 협의 및 방문자지원센터 등 설치
- 2026년 생태탐방 프로그램 운영

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
· 마을주민 설명회 개최 · 기본계획 수립	· 명품트레킹 길 조성 · 토지매입(협의)	· 방문자지원 센터 등 설치	· 방문자지원 센터 등 설치 · 공사 준공	· 생태탐방 프로그램운영	-

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
명품트레킹길 조성																	
관계기관 협의 및 토지매입																	
방문자지원 센터 등 편의시설 설치																	
생태탐방 프로그램 운영																	

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총 계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	7,000	500	6,500	700	1,500	3,100	1,000	200	
명품트레킹길 조성	2,100	500	1,600	700	500	400	-	-	-
토지매입 및 협의	1,700	-	1,700	-	1,000	700	-	-	-
방문자지원 센터 등 편의시설 설치	3,000	-	3,000	-	-	2,000	1,000	-	-
생태탐방 프로그램 운영	200	-	200	-	-	-	-	200	-

주관부서 산림과 산림복지팀장 명환석(☎ 2045) 주무관 이건호(☎ 2046)

11 쌀조개섬(안성천) 생태·레저파크 조성

【 공약 관리번호 1-2-14 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	40%
						완료시기	2026
						총사업비(백만원)	20,000
○	○	○		○			

◇ 공약목표 : 수도권 남부, 충남 유일의 생태와 힐링, 수상레저 복합 수변공원 조성

□ 사업개요

사 업 명	안성천 하천환경 정비사업	쌀조개섬 생태레저파크 조성사업
사업내용	■ 하천환경정비 L=10.3km, A=581천㎡ - 자전거도로, 산책로, 다목적광장 등 - 파크골프장, 다목적 운동장 등 - 초화원, 바람의 언덕, 포토존 등	■ 진입도로 : L=2.6km B=12m, 레저공원시설 설치 A=207천㎡ - 레저시설:마리나 시설, 양육슬로프등 - 편의시설:화장실, 관리사무소 등 - 공원시설:그늘목, 상징목, 휴게시설 등 - 기반시설:상하수도시설, 안전대피시설
사 업 비	39,970백만 원(국비 사업)	20,000백만 원 (국250, 도 9,750 시 10,000)
사업기간	2018 .~ 2026.	2022 .~ 2026.
시 행 자	한강유역환경청	아산시

□ 그동안 추진현황

안성천 하천환경정비사업	쌀조개섬 생태·레저파크 조성사업
○ '15. 12. 국토교통부 공모 선정 ○ '18. 06 설계용역 착수 (서울청) ○ '19. 10. 하천기본계획 변경 (복원 → 친수거점) ○ '21. 10. 설계용역 완료 (서울청) ○ '22. 03. 하천공사 착공	○ '17. 12: 진입도로 지역개발사업 승인 ○ '19. 12. 진입도로 실시설계용역 착수 ○ '22. 07: 지역개발사업 행정절차 이행 (농지분야 사전 협의)

□ 향후추진계획

안성천 하천환경정비사업	쌀조개섬 생태·레저파크 조성사업
○ '23. 06. 쌀조개섬 공사 착공 (성토) ○ '26. 12. 하천공사 준공	○ '23. 03. 생태·레저파크 설계용역 착수 ○ '23. 09. 진입도로 설계 준공 및 보상추진 ○ '24. 03. 생태·레저파크 설계용역 완료 ○ '24. 06. 진입도로 공사 착공 ○ '24. 09. 생태·레저파크 공사 착공 ○ '26. 06. 진입도로 공사 준공 ○ '26. 12. 생태·레저파크 공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획						
확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
하천환경정비	공사착공				공사준공	
진입도로		설계용역 준공 및 보상	공사착공		공사준공	
수상레저시설 설치		설계용역 착공	- 설계용역 준공 - 공사 착공		공사준공	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
하천환경정비																	
진입도로 개설																	
수상레저시설 설치																	

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
하천환경 정 비	총 계	39,970	2,450	37,520	1,500	5,000	8,000	12,000	11,020	
	국 비	39,970	2,450	37,520	1,500	5,000	8,000	12,000	11,020	
진입도로	총 계	11,200	1,950	9,250	500	1,100	2,300	5,350	-	
	국 비	250	250	-	-	-	-	-	-	
	도 비	9,750	1,400	8,350	500	1,000	2,000	4,850	-	
	시 비	1,200	300	900	-	100	300	500	-	
수상레저 시 설	총 계	8,800	-	8,800	-	200	1,000	4,000	3,600	
	시 비	8,800	-	8,800	-	200	1,000	4,000	3,600	

12 솫별섬 수변 생태공원 조성

【 공약 관리번호 1-2-15 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2026
						총 사업비(백만원)	17,300

◇ 공약목표 : 솫별섬과 삼교천 수변의 자연환경을 이용한
생태 레저파크 조성

□ 사업개요

- 위치: 아산시 인주면 문방리 693번지 일원
- 사업량
 - 솫별섬 수변 철새·천연기념물 등 관찰·생태레저파크 조성
 - 삼교천 일몰 풍경이용한 여가, 휴식공간 조성
- 소요예산(추정) : 173억 원
- 사업기간: 2023. ~ 2026. (4개년)

□ 그동안 추진현황

- 2012. 05. 삼교천 하천기본계획 수립 (복원지역)
- 2018. 01. 삼교천 종합정비사업 완료 (초지 및 제방 조성)

□ 향후추진계획

- 2023. 1. 타당성 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2023. 12. 기본계획 수립 완료 및 하천기본계획 변경

- 2024. 12 실시설계 및 행정절차 완료
- 2025. 3. 보상 협의 및 공사 착공
- 2026. 12. 공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
	타당성조사 및 기본계획 수립	실시설계 완료 행정절차 완료	공사 착공	공사 준공	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성조사 및 기본계획																					
실시설계 및 행정절차																					
생태공원 조성																					
진입도로 및 부대시설																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	17,300		17,300		300	200	5,500	11,300	
국 비									
도 비									
시 비	17,300		17,300		300	200	5,500	11,300	
기 타									

주관부서 생태하천과 하천관리팀장 한명수(☎ 2497) 주무관 한지웅(☎ 2077)

13 영인산 복합산림휴양테마파크 조성

【 공약 관리번호 1-2-16 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2026
						총사업비(백만원)	12,788

◇ 공약목표 : 기존 영인산휴양림 시설의 고도화를 통한 보다 쾌적한 휴양공간을 조성하고 유휴토지를 활용한 민자유치를 통해 영인산을 복합산림휴양테마파크로 조성

□ 사업개요

- 위 치: 아산시 영인면 아산리 산56-1 일원
- 사업기간: 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비: 12,768백만 원(국 744, 도 6,972, 시 5,052)
- 사업내용

<휴양림 등 보완사업>

- 휴양림 보완사업: 산림휴양관 증축, 산책로 보행데크 정비 등
- 수목원 특성화사업: 장미원 확장, 온실 및 산책로 보완사업 등
- 박물관 특성화사업: 전시공간 조성 등

<산림휴양테마파크 조성>

- 장 소: 아산시 영인면 아산리 산60-1
- 기 간: 2022. ~ 2026.
- 면 적: 114,942㎡(가용면적 약 35,000㎡/ 역사문화환경 보전지구)
- 내 용: 유휴부지(과거 채석장)를 활용하여 산림레포츠 시설 등을 기존 시설과 연계한 영인산 산림휴양테마파크 조성을 민자유치방식으로 진행

- 여 전: 2008년 공·사유림 교환을 통해 취득한 토지로 진입로 개설이 필요하고, 주변 사유지 토지 매입이 요구됨

□ 그동안 추진현황

- 2022. 3. 산림휴양관 2개동 증축
- 2022. 5. 수목원 특성화 사업 및 진입로 보행데크 정비사업 등 완료
- 2022. 7. 산림휴양관 철거
- 2022. 12. 박물관특성화 사업 및 하반기 보완사업 완료

□ 문제점 및 대책

- 산림휴양관 증축에 따른 사업비 확보에 어려움이 예상됨
→ 지역 국회의원, 중앙부처, 충남도 등 방문하여 지속적인 협의에 총력

□ 향후추진계획

- 2023. 1. ~ 3. 보행데크보완사업 등 유지관리사업 실시설계용역 발주
- 2023. 1. ~ 6. 산림휴양테마파크 민자유치사업을 위한 타당성 조사
- 2023. 2. ~ 1. 수목원·박물관 특성화사업
- 2023. 7. ~ 산림휴양관 증축사업, 산림휴양테마파크 민자유치

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
휴양림 등 보완사업 완료, 산림휴양테마 파크조성 실시	휴양림 등 보완사업 완료, 산림휴양테마 파크조성 실시	휴양림 등 보완사업 완료, 산림휴양테마 파크조성 실시	휴양림 등 보완사업 완료, 산림휴양테마 파크조성 실시	휴양림 등 보완사업 완료, 산림휴양테마 파크조성 완료	휴양림 등 보완사업 완료, 산림휴양테마 파크조성 운영

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
휴양림 등 보완사업 추진																					
산림휴양테마파크 조성																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	12,768	1,500	11,268	2,105	3,763	1,800	1,800	1,800	
국 비	744	300	444	444	-	-	-	-	
도 비	6,972	525	6,447	822	2,475	1,050	1,050	1,050	
시 비	5,052	675	4,377	839	1,288	750	750	750	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 휴양림 등 보완사업은 2023년부터 지방이양사업임
 ※ 산림휴양테마파크 조성은 민자유치 계획 진행

□ 영인산 시설현황

시설명	위 치	면적(m ²)	개 관 일	주 요 시 설	비고
자 연 휴양림	영인.아산 산56-1	1,230,000	1997.12.28.	숙박시설(25동), 숲속 야영장(41 동) 물놀이장, 어드벤처시설, 야외 무대 등	
수목원	염치.서원 산74-2 외9필지	518,384	2012.05.11.	습지지구, 암석원, 철쭉원, 온 실, 연구동, 전망대 등 * 식물자원 보유현황 : 1,206종	
산 림 박물관	염치.강창 산34-5 외3필지	27,996 (연면적 6,043)	2012.05.11.	상설전시실, 기획전시실, 포켓전시실, 영상관 등 * 소장품 : 2,913점	

주관부서 산림과 산림복지팀장 명환석(☎ 2045) 주무관 강찬우(☎ 2918)

14 고용산 산림 복합 레저타운 조성

【 공약 관리번호 1-2-17 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2026년
						총사업비(백만원)	10,050
-	○	-	○	○	-		

◇ 공약목표 : 고용산의 우수한 자연환경을 바탕으로 복합산림 레저타운 조성

□ 사업개요

- 위 치: 고용산 일원(영인면 신봉리 산139-91번지)
- 사업기간: 2022년 ~ 2026년 [단계별 추진]
- 사업량: 19ha
- 사업비: 100.5억 원(국 10.1, 도 67.6, 시 22.8)
- 주요 도입시설: 관리사무소, 오토캠핑장, 전망관찰데크, 산림욕장, 야외무대, 데크 산책로, 등산로 연계시설, 산악레포츠 시설 등

□ 그동안 추진현황

- 2019. 6. 국·공유지 교환 완료/19ha
- 2019. 12. 고용산 숲속 야영장 기본계획 용역 완료
- 2020. 5. 숲속야영장 투자심사 사전검토(충남연구원)
- 2021. 12. 폐채석장 사면 산림복원사업 추진 및 준공
- 2022. 8. 고용산 숲속야영장 타당성분석 연구용역 추진
- 2022. 12. 지방재정투자심사 신청

□ 문제점 및 대책

- 사업추진에 소요되는 보조재원이 확보되지 않아 조기 추진에 어려움
 - ➔ 사전 행정절차(재정투자 심사, 조성계획 승인 등) 이행 후 균특 예산 반영
- 과거 채석장 개발현장의 일부 산사태 위험이 높은 부지의 안정성 확보 필요
 - ➔ 위험 부지의 사전 안정성 검토 및 안전대책을 확보
- 현재 이용되고 있는 국궁장에 대한 위치 변경이 필요함
 - ➔ 관리부서인 체육진흥과와 협의한 상태이며, 현재 이용하고 있는 지역 주민들과 이전관련 사전 협의를 통하여 민원이 발생하지 않도록 추진

□ 향후 추진계획

- 2023. 2. 타당성분석 연구용역 완료
- 2023. 12. 실시설계 용역 및 조성계획 승인(충남도)
- 2024. ~ 2025. 고용산 숲속야영장 조성사업 추진
- 2026. ~ 고용산 숲속야영장 운영

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
· 주민 설명회 개최 · 투자심사 신청	· 조성계획 승인 (충남도) · 실시설계	· 공사착공(1)	· 공사착공(2)	· 공사준공	-

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지방재정투자 심사																					
조성계획 승인																					
공사착공(1)																					
공사착공(2)																					
공사준공																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	10,050	1,450	8,600	120	130	2,750	2,750	2,850	
국 비	1,010	1,010							
도 비	6,760	310	6,450			2,150	2,150	2,150	
시 비	2,280	130	2,150	120	130	600	600	700	
기 타									

15 도심속소공원확충,미세먼지저감및녹색도시조성

【 공약 관리번호 1-2-19 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2026
						총사업비(백만원)	2,000
	○		○	○			

◇ 공약목표 : 임기내 10개의 생활권 소공원 확충

□ 사업개요

- 사업목표: 지구온난화 등 기후변화에 대응하고 미세먼지 저감 나무심기와 연계 생활권 녹색공간 확충을 위한 소공원 조성
- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업위치: 관내 공공 유휴지 등
- 사업량: 10개소
- 사업내용: 생활권 내 자투리공간을 활용 나무심기를 통한 소공원 조성

□ 그동안 추진현황

- 2022. 9. ~ 11. 사업대상지 선정을 위한 수요조사 및 현장조사

□ 문제점 및 대책

- 도시화 등으로 인한 녹지축소 및 지가상승 등 생활권 내 녹지공간 부족으로 대상지 확보에 어려움
 - ➔ 회계과 등 공유재산 관리부서와 적극적인 협의를 통한 대상지 발굴

□ 향후추진계획

- 2023. 1. 추진계획 수립 및 실시설계 용역 발주
- 2023. 3. ~ 6. 소공원 조성사업 착공 및 준공
- 2023. 9. 2024년 사업대상지 발굴 및 수요조사
- 2024. ~ 2026. 연차별 소공원 조성사업 추진

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
-	소공원 3개조성	소공원3개조성 (누적 6개소)	소공원2개조성 (누적 8개소)	소공원2개조성 (누적 10개소)	-

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업대상지 발굴																					
실시설계용역																					
소공원 조성사업 추진																					

□ 투자계획

- 도심 속 소공원 확충, 미세먼지 저감 및 녹색도시 조성

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계									
국 비									
도 비									
시 비	2,000		2,000	-	600	600	400	400	
기 타									

주관부서 공원녹지과 도시녹화팀장 변주희(☎ 2602) 주무관 김민희(☎ 2089)

16 남산 힐링레저 공원 조성

【 공약 관리번호 1-2-20 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10
						완료시기	2025
						총사업비(백만원)	28,500

◇ 공약목표 : 남산근린공원 1, 2단계 조성

□ 사업개요

- 사업명: 남산근린공원 조성사업
- 추진방향: 신정호 지방정원 조성계획 등과 연계 국가정원 조성의 핵심 기반 구축으로 신정호 아트밸리(수변복합문화공간) 조성
- 사업위치: 아산시 방축동 5번지 일원
- 사업면적: 95,497㎡(1단계: 12,392㎡ / 2단계: 83,105㎡) ※ 기조성 314,005㎡
- 사업기간: 2020. ~ 2025.(1단계 2020.~2023. / 2단계 2023.~2025.)
- 사업비: 28,500백만원(1단계 8,500백만원, 2단계 20,000백만원)
- 사업 세부내용

구 분	1단계 사업	2단계 사업	
사업명	남산근린공원 조성	남산근린공원 조성	남산 키즈파크 조성
사업면적	12,392㎡	83,105㎡	
사업기간	2020. ~ 2023.	2023. ~ 2025.	
사업예산	8,500백만 원 (공사비 2,000, 보상비 등 6,500)	10,000백만 원 (보상비)	10,000백만 원 (도비 5,000/시비 5,000)
사업내용	녹지, 쉼터, 주차장 등 편익시설 구축	테마숲 조성 등 녹지 보존	숲속 홀로그램, 도심캠핑장, 별보기 체험, 모험의 숲 등
비 고	장기미집행 공원시설사업		충남도지사 역점사업

※ 신정호 인공 암벽장 확대 조성 별도 추진(체육진흥과)

□ 그동안 추진현황

- 2020. 6. 도시계획시설(근린공원) 실시계획 인가 고시
- 2021. 1.~10. 1단계 토지 등 보상협의(3,343㎡/37억 원/보상률63%)
- 2021. 11. 미협의지 토지수용재결 신청(5,608㎡/22억 원/5필지)
- 2022. 2. 1단계 실시설계 용역 착수
- 2022. 9.~11. 1단계 토지수용재결 및 공탁금 집행
- 2022. 12. 남산근린공원 1단계 조성공사 발주

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 장기미집행 도시공원으로 예산 미확보시 사업지연 및 사유재산권 침해에 따른 지속적인 민원 발생이 예상됨은 물론 실시계획 실효 전(2025. 6. 30.)에 추진해야 하는 바 사업비 확보가 시급.

⇒ (대 책) 2023년 추경예산에 보상비 부족분(70억 원) 확보 반영 추진

□ 향후 추진계획

- 2023. 1. 1단계 조성공사 착공
- 2023. 6. 1단계 조성공사 완료
- 2023. 1.~12. 2단계 토지보상 협의 및 실시설계 추진
- 2024.~2025. 2단계 토지 수용재결 및 조성공사 추진

□ 연차별 확인지표

확인지표	단위	추진계획					
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
1단계 사업 조성	%	30	100				
2단계 토지 보상	식				보상완료		
남산 카운터파크 조성	식	사업선정	실시설계	공사 착공	공사 준공	운영	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1단계 실시설계																					
1단계 공사준공																					
2단계 토지보상 추진																					
2단계 실시설계																					
2단계 공사 준공																					

□ 투자계획

○ 남산근린공원 조성사업

(단위 : 백만 원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	28,500	4,100	24,400	2,500	12,400	5,000	4,500		
국 비									
도 비	5,000		5,000		250	2,500	2,250		
시 비	23,500	4,100	19,400	2,500	12,150	2,500	2,250		
기 타									

주관부서 정원조성과 정원조성팀장 이종현(☎ 8791) 주무관 안광철(☎ 8506)

17 용화 숲속 힐링 체육공원 조성

【 공약 관리번호 1-2-21 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	60%
						완료시기	2024.7.
						총사업비(백만원)	40,000 (민간자본)

◇ 공약목표 : 임기 내 용화체육공원 조성사업 준공

□ 사업개요

- 사업기간: 2016. ~ 2024. 7.
- 위 치: 아산시 용화동 137-3번지 일원
- 총사업비: 약 400억 원(민간자본)
- 사업면적: 230,313㎡(공원 161,991㎡, 비공원 68,322㎡)
- 주요내용
 - 지역 주민들의 의견을 적극 반영한 도심권 명품공원으로 조성
 - 주변 주거지와 연계하는 등 접근성을 높여 활용도가 높은 공원으로 조성
 - 남부로에 의해 남북으로 단절된 공원을 생태통로로 연결하여 하나의 동선으로 이용될 수 있도록 조성
 - 주요 도입시설 : 다목적 잔디마당 및 체육공간(산책로, 운동시설 등), 생태체험장, 숲속 명상장, 실내체육관 등

□ 그동안 주요 추진현황

- 2016. 5. 용화체육공원 특례사업 제안서 접수 공고

- 2016. 11. 우선협상 대상자 선정 공고[하이스종합건설(주)]
- 2019. 10. 업무협약 체결[아산시, 하이스용화공원(주)]
- 2021. 11. 토지 등 수용재결 심의 (2021.12.30. 수용개시)
- 2021. 12. ~ 토지보상 완료 및 기부채납 추진
- 2022. 2. 문화재 시굴 및 표본조사, 공공디자인 심의 추진
- 2022. 4. 공원조성 사업대상지 경계측량 및 가림막 설치
- 2022. 6. ~ 용화체육공원 조성사업(토목,조경) 착수 및 공사 추진 중

□ 향후 추진계획

- 2024. 7. 용화체육공원 조성사업 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
사업 정상추진	사업 정상추진	7월 사업 완료	-	-	-

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 정상추진																					
사업마무리 및 준공																					

주관부서 공원녹지과 공원조성팀장 김도권(☎ 2056) 주무관 김인호(☎ 8635)

주요 사업비조서

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
계		1,516.3	494	193.6	820.2	8.5
환 경 보 전 과		12.3	5	1.5	4.8	1
유해야생동물 피해방지단 운영	1식	1.3	0	0	1.3	0
소규모 사업장 대기방지시설설치지원	15개소	10	5	1.5	2.5	1
공중화장실 비상벨 설치 확대	46개소	1	0	0	1	0
공 원 녹 지 과		174.7	38	8	123.7	5
아산문화공원 조성	98,939㎡	60	-	-	60	-
권역별 저수지 수변 생태공원 조성	2개소	10	-	-	5	5
시민이 만족하는 도시공원 유지·관리	103개소	27.7	-	-	27.7	-
미세먼지 차단숲 조성사업	10ha	77	38	8	31	-
정 원 조 성 과		223.1		16.8	205.5	0.8
신정호 아트밸리 포럼 운영	포럼 운영비	0.2	-	-	0.2	-
신정호 지방정원 조성사업	정원 조성 33,569㎡	68.2	-	14.3	53.1	0.8
남산근린공원 조성사업	조성 95,497㎡	129.1	-	2.5	126.6	-
신정호 국가정원 조성을 위한 마스터플랜 수립	정원 조성 30ha	2	-	-	2	-
신정호수공원 유지관리	수목,시설물 관리 물놀이장 운영 등	23.6	-	-	23.6	-
산 림 과		188.5	33.5	42.3	112.7	
조림 및 숲가꾸기 조성	1,470ha	34	15.7	5.5	12.8	-
친환경 녹색 임도 조성	20km	8.3	3.1	1.9	3.3	-
산불방지대책	1식	31.3	3.6	2.8	24.9	-
산림병해충 방제	600ha	6.3	2.2	0.6	3.5	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
소나무재선충병 방제	701ha	13	0.7	0.2	12.1	-
산사태 예방	1식	11.7	8.1	2.5	1.1	-
보호수 관리	1식	3.4	0.1	0.3	3	-
강당골 산림복지단지 조성사업	138.1ha	9	-	-	9	-
아산 백의중군로 바람길 조성사업	2,849주	2	-	-	2	-
산길따라 삼백리 등산로 둘레길 조성	350km	25.6	-	3.8	21.8	-
휴양림등 시설보완사업	1식	37.6	-	24.7	12.9	-
송악(궁평)저수지 수변 생태테마파크 조성	산책로 1.5km	5	-	-	5	-
고용산 숲속야영장 조성	9ha	1.3	-	-	1.3	-
자 원 순 환 과		188.6	7.4	0.2	181	-
생활폐기물 처리 대행 위탁	2개 권역	145	-	-	145	-
가로청소 대행 위탁	17개 읍면	19.5	-	-	19.5	-
노면청소 대행 위탁	관내 전역	9.5	-	-	9.5	-
친환경(수소) 노면청소차 구매	1대	9	7.2	-	1.8	-
생활폐기물 배출 기반시설 확충 및 보완	클린하우스 4대 CCTV 8대	1.1	0.2	0.1	0.9	-
재활용 활성화를 위한 종교단체 협력 강화		0.1	-	0.1	-	-
재활용품 분리배출 활성화		0.1	-	-	0.1	-
폐기물처리시설 증설 전략환경영향평가 용역	1식	2.2	-	-	2.2	-
신동매립장 2단계 조성 기본 및 실시설계 용역	1식	2	-	-	2	-
생태하천과		368.2	240.8	56.1	71.2	-
온양천 지방하천정비사업	L=2.8km	12.5	-	6.5	6.0	-
온양천 생태하천 복원사업	L=1.2km	40.1	-	-	40.1	-
곡교천 수변생태공원	46,471㎡	110	110	-	-	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
조성 및 복합문화예술 인프라 구축						
곡교천 물빛도시 (봉강교~온양천합류부) 수변공원 조성사업	450,000㎡, L=5.6km	80	80	-	-	-
안성천(쌀조개섬) 생태·레저파크 조성	하천환경정비 L=10.3km, A=581천㎡	63	50	10	3	-
신정호 자연환경보전이용시설 설치사업	1식	60	-	39	21	-
수질오염총량관리제 시행	1식	1.2	0.8	0.1	0.2	-
주민과 함께하는 실개천 살리기 운동	1식	1.4	-	0.5	0.9	-
기후변화대책과		361	169.3	68.7	121.3	1.7
친환경버스 보급 사업	전기버스14대 수소버스 4대	26.4	13.3	4.6	8.5	-
친환경모빌리티 보급 지원사업	1,470대	220	114	41	65	-
운행경유차 배출가스 저감사업	2,758대	84	42	11	31	-
탄소중립 기반 환경과학공원 야간관광 활성화	1식	19	-	9.5	9.5	-
신재생에너지 주택지원사업	주택 350가구	4.4	-	1.3	3.1	-
도시가스 공급시설 설치비 지원사업	1개 마을	2.2	-	0.3	0.6	1.3
마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	1개 마을	4	-	1.1	2.5	0.4
24시간 악취모니터링 요원 인건비	4명	1.1	-	-	1.1	-

건 설 교 통 국

Ⅰ 2022년 결산

Ⅱ 2023년 업무여건 및 방향

Ⅲ 주요업무 추진계획

Ⅳ 연간 홍보계획

Ⅴ 민선8기 공약이행계획

참고자료

주요사업비 조서

1. 주 요 성 과

□ 농업기반시설 정비 및 관리

- 안정적 농업용수 확보(관정개발 51개소)
- 수철저수지 보수보강 추진(제방 보강 등)

□ 어업기반시설 지원 및 수산자원 조성

- 노후 어선 대체지원사업(12척), 내수면 토종어류 치어 방류(26만 마리)
- 내수면 생태계교란, 유해어종퇴치사업 추진(큰입배스 등 130톤 수매)

□ 주요 도로망 확충으로 교통복지 증진

- 도시계획도로(모종, 권곡동) 및 지방도(도고 우회도로) 개통

□ 도로망확충 사업 국도비 확보

- 도시계획도로, 시도 사업추진을 위한 국도비 95억원 확보

□ 보행환경 및 교차로 개선으로 도로이용 편의 제공

- 보도정비(충무로)
- 보도설치(방축동, 배방읍, 도고면, 선장면 등 6개소)
- 회전교차로(아산온천교차로)

□ 도심권 교통수요에 충족하는 공영주차장 확충

- 용화지구 공영주차장(2개소, 170면), 북수리 공영주차장 준공개방(97면)
- 방축동 제4공영주차장 준공(66면), 방축동 제1공영주차장 증축 설계 착수
- 탕정지구(60면), 둔포 원도삼(60대), 탕정 자중해마을(200면) 보상 및 설계 시행
- 2022년분 공유주차제 완료(5개소 80면), 부설주차장 공유(20면)

□ 교통사고 예방을 위한交通安全시설물 설치

- 횡단보도 바닥신호등 7개소 설치
- 비신호교차로 횡단보도 도로표지병 12개소 설치
- 어린이보호구역 무인교통단속장비 30대 설치
- 시각장애인 음향신호기(IOT) 60대 설치

□ 스마트 대중교통 체계 구축 기반 조성

- 스마트 대중교통체계 구축 기본계획 수립
- 준공영제 방식 특화노선 운행(1000번 버스)
- 시민편의 대중교통 기반 마련
(스마트승강장 및 흑서·흑한기 승강장 설치)
- 지능형 교통체계(ITS) 구축 완료(6,875백만원)
(교통 CCTV 57개, 전광판 9개, 교통정보수집기 69개, 첨단신호 시스템 255개 등)

□ 드론 활용 행정업무 협업 활성화 추진

- 총 29개 부서, 32개 활용분야, 188회 비행으로 약 3.3억원 절감

□ 상수도 지하시설물 정보 수정·갱신 사업

- 1차년도 사업 완료(상수도 47.3km, 사업비 : 394백만원)

□ 지적재조사사업 추진

- 집단 불부합지 12개 지구 5,170필지 완료

2. 아 쉬 움

코로나19, 러시아-우크라이나 전쟁, 화물자동차 파업 등
건설 원자재 수급 곤란으로 주요 도로망사업 및 어촌뉴딜
300(내륙어촌재생)사업 등 건설사업 지연

업무여건 및 추진방향

- 서해권 항만물류 증가 대비 다기능 복합거점 항만개발 노력
 - ☞ 충남 북부권 경제·물류거점 아산항 개발 국가계획 반영
- 제6차 국도 및 국지도건설 5개년 계획(26~30년) 주요구간 반영 노력
- 보행환경 개선
 - ☞ 아산시 보행환경 및 편의증진 기본계획에 따라 개선
- 단절된 자전거도로 연계 강화
 - ☞ 아산시 자전거이용 활성화를 위한 자전거길 연계 반영 노력
- 도시개발로 인한 도시생활권 확대에 따른 교통수요 증가
 - ☞ 교통수요 대비 도시교통의 원활한 소통 제고
- 쾌적하고 안전한 도로 및 교통시설 환경 조성
 - ☞ 적기 도로정비 및 교통시설물 구축을 통한 교통사고 예방
- 안전하고 효율적인 스마트 대중교통 체계 구축
 - ☞ 대중교통 운송시스템 개선 및 대중교통 인프라 확충
- 디지털 트윈, 드론, AI 등 신기술 활용 토지행정 업무 필요
 - ☞ 한국형 뉴딜 맞춤형 토지·지적·공간정보 서비스 확대

핵심성과목표

아산항 개발 타당성조사 용역시행



제4차 항만기본계획 수정계획 반영
요청서 제출

간선도로망 확충



제6차 국도·국지도 5개년계획 반영을 위한
타당성조사 용역완료('23.12.)

쾌적하고 안전한 도로환경조성



계절별, 시기별 맞춤형 도로정비 시행

교통약자 특별교통수단
운영 확대

- 임신부 100원 행복택시 · 교통약자 바우처
택시 운영(30대)
- 교통약자 특별교통수단 3대 증차

교통편의시설 확충

- 공영주차장 5개소 조성
- 교통신호제어기 교체 등 교통안전
시설물 설치

스마트 대중교통 체계 구축



- 버스 지 · 간선체계 기반 마련
(시범운행 및 환승 정류장 개선)
- 대중교통 인프라 확충
(스마트 승강장, 온열의자, BIT 확대)

신속, 정확한
토지행정 서비스 제공



민원처리 75%단축, 정확한 지적 · 공간정보 구축



주요업무 추진계획

1. 농업기반시설 관리 및 정비

【건설정책과】

- ❖ 농업기반시설 정비로 영농 환경개선
- ❖ 안정적인 농업용수공급으로 농산물 생산성 향상

[계 속]

【1】 농촌용수 개발사업

【2건 / 524억 원】

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
아산북부지구 농촌용수이용 체계재편사업	○ 위 치: 둔포,영인,인주,음봉(5개 저수지) ○ 사업량: 양수장1개소, 수혜면적 1,192ha ○ 사업비: 439억원 ○ 사업기간: '19.~27. ○ 시행자: 한국농어촌공사(아산지사)	○ 19. 7. 기본계획수립 ○ 21. 7. 시행계획수립 ○ 22. 3. 착공 ○ 27.12. 준공
구룡지구 지표수보강 개발사업	○ 위 치: 둔포면 신남리 ○ 사업량: 양수장1개소, 수혜면적 867ha ○ 사업비: 85억원 ○ 사업기간: '19.~ 23. ○ 시행자: 한국농어촌공사(아산지사)	○ 19.07. 기본계획수립 ○ 19.12. 시행계획수립 ○ 19.12. 착공 ○ 23.12. 준공

【2】 대구형 경지정리사업

【1건 / 20억 원】

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
채신언2지구 대구형경지 정리사업	○ 위 치: 선장면 채신언리 ○ 사업량: 용수로 2.2km, 배수로 2.4km ○ 사업비: 20억 원(도비 17.2, 시비 2.8) ○ 사업기간: 2022. ~ 2024. ○ 시행자: 한국농어촌공사(아산지사)	○ 22. 1. 설계 착수 ○ 22. 9. 기본계획 승인 ○ 22.10. 시행계획 승인 ○ 22.10. 착공 ○ 24. 4. 준공

【3】 배수개선사업

【1건 / 10억 원】

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
남성지구 소규모 배수 개선사업	○ 위 치: 신창면 남성리 ○ 사업량: 암거1개소, 배수로 1.3km ○ 사업비: 10억 원 (도8, 시2) ○ 사업기간: 2022. ~ 2023. ○ 시행자: 한국농어촌공사(아산지사)	○ 22. 3. 기본조사 착수 ○ 22. 4. 실시설계 착수 ○ 22. 9. 시행계획 승인 ○ 22.10. 착공 ○ 23.12. 준공

건설정책과 농업기반시설팀장 김백규(☎2115), 주무관 박병훈 (☎2934)

2 남부지구 농촌용수 이용체계 재편사업 [건설정책과]

- ❖ 아산시 남부지역의 원활한 농업용수 공급을 위한 [신 규]
저수지 및 하천유지용수 확보

■ 사업개요

- (사업위치) 아산시 배방읍, 송악면, 도고면, 온양 3,4,5,6동 일원
- (사업량) 양수장 2개소 신설, 용수간선 L=13.6km(수혜면적 3,409ha)
- (사업기간) 2023. ~ 2032.
- (사업비) 484.5억 원(국비 484, 시비 0.5)
- (사업내용) 삼교호의 여유 수자원을 아산 남부지구 3개 저수지에 공급하여 안정적인 농업용수 확보(도고·궁평·마산저수지)

■ 그동안 추진사항

- '20 ~ '22 기본조사 대상지구 신청(지구 미선정)

■ 문제점 및 해결방안

- 현재 추진 중인 북부지구 농촌용수 이용체계(2019~2027, 439억원) 사업시행으로 남부지구 대상지 선정 시 1개 시군 2개 사업이 되어 승인 부처인 농림부 난색 표명
 - ⇒ 북부지구 조기준공(2027→ 2026 단축) 추진으로 남부지구 기본조사 필요성 설득
 - ⇒ 예산 확보를 통한 남부지구 타당성 용역 추진

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 사업 추진계획 수립
- 2023. 3. 타당성 용역 발주 및 TF팀 구성(건설정책과, 생태하천과, 한국농어촌공사)
- 2023. 12. 타당성 용역 완료 및 대상지구 신청(농림부)

건설정책과 농업기반시설팀장 김백규(☎2115), 주무관 이병호 (☎2934)
주무관 이지우 (☎2266)

3 지속가능한 수산업 생산체계 구축

【건설정책과】

【1】 수산업 생산기반 시설 강화

[계 속]

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업비) 16.2억 원(국 1.9%, 도 30.7%, 시 35.7%, 자 31.7%)
- (사업내용)
 - 노후 어선 교체지원사업 : 신규 어선 15척
 - 내수면 양식장 기반시설 지원 : 양식용 기자재 10개소
 - 선착장 시설 설치 : 2개소(아산호, 삼교호)
 - 어업인 안전공제보험 지원 : 46명
 - 수산식품 가공설비 지원 : 1개소
 - 수산물 산지가공시설 지원 : 1개소
 - 내수면 낚시터 개발육성 : 저수지 낚시터 15개소
 - 내수면 관리 : 수산자원조사, 불법어업 단속 등

■ 그동안 추진현황

- 낚시터 관리선 노후엔진 교체, 노후어선교체지원
- 수산물 가공시설 지원 : 수산식품 가공설비 액젓여과장치 등 9종 지원
- 어촌뉴딜300(내륙어촌재생) : 커뮤니티센터 및 생태체험장, 부유식 선착장6개소, 작업장 5개소 크레인 4대, CCTV 8대 등

■ 추진계획

- (어업기반) 삼교호·아산호 선착장 시설공사(2개소),
노후 어선 및 기관대체지원(15척) 사업 등 수산업 기반조성
- (수산유통) 수산 가공설비 지원(2개소)으로 수산물 유통산업 육성
- (낚시산업) 내수면 낚시터 개발육성(15개소)으로 가족 친화형 낚시 문화 조성

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업비) 6.4억 원(국 10.1%, 도 41%, 시 48.5%, 자 0.4%)
- (사업내용)
 - 수산종자매입방류사업 : 뱀장어, 참게 약 20만 마리
 - 내수면 우량종자 방류사업 : 동자개 약 30만 마리
 - 내수면 인공산란장조성사업 : 1개소(아산호)
 - 내수면 생태계교란, 유해어종퇴치사업 : 큰입배스 등 약 120톤
 - 자연발생 낚시터 환경개선사업 : 폐기물 약 70톤 수거 처리
 - 내수면 어장환경개선 사업 : 어장쓰레기 약 10톤 수거 처리
 - 아산호 부유쓰레기 수거처리 사업 : 부유쓰레기약 20톤 수거 처리

■ 그동안 추진상황

- 수산종자관리사업 : 뱀장어 24,701마리, 동자개 212,636마리 방류
- 내수면 생태계교란·유해 어종 퇴치·외래어종 22톤, 유해 어종 109톤 수매
- 자연발생 낚시터, 내수면 어장 환경정화, 아산호 부유쓰레기 수거처리

■ 추진계획

- (자원 조성) 내수면 인공산란장 조성 및 토종어류 방류사업을 통한 수산자원 증대(어류 약 50만 마리)
- (자원 보호) 외래 및 유해 어종 포획·퇴치로 수산 생태계 복원(약 120톤)
- (어장 환경) 어장환경개선 및 자연발생 낚시터 환경정화 실시로 쾌적한 생태환경 조성(수중 침적 약 100톤)

4 주요 도로망 확충

【도로시설과】

〔1〕 간선도로망 확충

〔 계 속 〕

■ 광역 도로망 건설사업(총 4건, 5조 9,241억 원)

사업명	사업개요	추진상황및계획
당진~아산~천안 고속도로 (3개구간)	○ 위치: 서해안(송악JCT) ~ 인주~염치~배방~천안JCT(경부, 천안논산) ○ 사업량: L=43.4km(4차로) - 당진 ~ 인주 : L=15.71km - 인주 ~ 염치 : L=7.12km - 아산 ~ 천안 : L=20.57km ○ 사업비: 25,296억 원 ○ 사업기간: 2015. ~ 2029. ○ 시행자: 한국도로공사	○ 당진 ~ 인주 - 22. 12. 기본 및 실시설계 완료 - 23. 12. 공사 착공 - 29. 12. 공사 준공 ○ 인주 ~ 염치 - 21. 8. 공사 착공 - 22. 12. 공정율 8% - 27. 12. 공사 준공 ○ 염치 ~ 아산 ~ 배방 ~ 천안 - 15. 12. 공사 착공 - 22. 12. 공정율 90% - 23. 12. 공사 준공

사업명	사업개요	추진상황및계획
서부내륙 고속도로 (2단계)	○ 위 치: 평택시 포승읍 ~ 아산시 ~ 예산군 ~ 부여군 ~ 익산시 왕궁면 ○ 사업량: L=137.7km (4차로) - 1단계(평택~부여) : L=94.3km - 2단계(부여~익산) : L=43.4km ○ 사업비: 30,046억 원 ○ 사업기간: 2017. ~ 2034. - 1단계(평택~부여) : 2017. ~ 2024. - 2단계(부여~익산) : 2028. ~ 2034. ○ 시행자: 서부내륙고속도로(주)	○ 1단계(평택~부여) - 2019. 12. 공사착공 - 2022. 12. 공정율 30% - 2024. 12. 공사준공 ○ 2단계(부여~익산) - 2028. 12. 공사착공 - 2034. 12. 공사준공
국 도 확 장 사 업 (4개소)	○ 위 치: 충무교 개축 국도39호(장촌~외암) 국도39호(유곡~역촌) ○ 사업량: L=6.91km ○ 사업비: 1,251억 원 ○ 사업기간: 2017. ~ 2030.	○ 국도39호 장촌~외암민속마을(1구간) - 2018. 12. 공사착공 - 2023. 2. 공사준공 ○ 국도39호 장촌~외암민속마을(2구간) - 2022. 10. 총사업비 심의 - 2023. 6. 공사착공 - 2027. 12. 공사준공 ○ 국도39호(유곡~역촌) 확장공사 - 2021. 9. 최종 대상지 확정고시 - 2023. 6. 기본 및 실시설계 착수 ○ 충무교 개축공사 - 2023. 6. 실시설계 완료 - 2023. 8. 공사착공 - 2025. 12. 공사준공

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
지 방 도 개 설 및 확 장 사 업 (4 개 소)	○ 위 치: 음봉면 원남리 외3개소 ○ 사 업 량: L=21.4km ○ 사 업 비: 2,648억 원 ○ 사업기간: 2017. ~ 2030.	○ 국지도70호(음봉~성환) 확포장공사 - 2021. 9. 최종 대상지 확정고시 - 2023. 6. 기본 및 실시설계 착수 ○ 도고 산언리 우회도로(지방도645호) 건설공사 - 2019. 12. 공사착공 - 2022. 11. 공정율 94% - 2023. 2. 공사준공 ○ 밀두~대음(지방도623호)확포장공사 - 2023. 하반기. 공사착공 - 2025. 12. 공사준공 ○ 산동~상덕(지방도624호) 건설공사 - 2024. 하반기. 공사착공 - 2030. 12. 공사준공

■ 도시계획도로(총 22건 2,145억원)
시도 확포장사업(총 5건 110억원)
농어촌도로 확포장사업(총 2건 94억원)

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
아산C진입도로 (대로2-17호) 개 설 공 사	○ 위 치: 모종동~배방읍 구령리 ○ 사 업 량: L=800m, 4차로 ○ 사 업 비: 400억 원 ○ 사업기간: 2018. ~ 2023.	○ 19. 7. 실시설계 완료 ○ 20. 7. 공사 착공 ○ 22. 12. 공정율 95% ○ 23. 3. 공사 준공
온 천 대 로 (풍기동~남동) 6차로 확포장 온천교재가설	○ 위 치: 풍기동~남동 ○ 사 업 량: L=102m, 4→6차로 ○ 사 업 비: 190억 원 ○ 사업기간: 2020. ~ 2023.	○ 19. 7. 실시설계 완료 ○ 20. 11. 공사 착공 ○ 22. 12. 공정율 58% ○ 23. 6. 공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
배방 중로1-1호 (한양수자인) 개 설 공 사	○ 위 치: 배방읍 공수리 ○ 사 업 량: L=94m, 4차로 ○ 사 업 비: 45억 원 ○ 사업기간: 2018. ~ 2023.	○ 20. 3. 실시계획인가 ○ 21. 5. 공사 착공 ○ 23. 1. 공정율 60%, 보상율99% ○ 23. 6. 공사 준공
온양 중로2-1호 (권곡1통) 개 설 공 사	○ 위 치: 권곡동 권곡1통 (삼부르네상스@ 후면) ○ 사 업 량: L=290m, 2차로 ○ 사 업 비: 20억 원 ○ 사업기간: 2018. ~ 2023.	○ 20. 7. 실시계획인가 ○ 21. 3. 공사 착공 ○ 23. 1. 공정율 85% ○ 23. 6. 공사 준공
온양 대로2-36호 (환경과학공원 ~아산대교) 개 설 공 사	○ 위 치: 배미동~실옥동 일원 ○ 사 업 량: L=1.2km, 2차로 ○ 사 업 비: 73억 원 ○ 사업기간: 2019. ~ 2024.	○ 20. 7. 실시계획인가 ○ 21. 12. 공사 착공 ○ 23. 1. 공정률 13%, 보상율 50% ○ 24. 12. 공사 준공
경찰교육원 (대로3-38호) 진 입 도 로 확 포 장 공 사	○ 위 치: 신인동 일원 ○ 사 업 량: L=750m, 2→4차로 ○ 사 업 비: 79억 원 ○ 사업기간: 2018. ~ 2024.	○ 20. 7. 실시계획인가 ○ 22. 11. 보상률 65% ○ 23. 2. 공사 착공 ○ 24. 2. 공사 준공
시 도 1 1 호 (남 성 3 리) 개 설 공 사	○ 위 치: 신창면 남성리 일원 ○ 사 업 량: L=400m, 2차로 ○ 사 업 비: 20억 원 ○ 사업기간: 2020. ~ 2023.	○ 20. 8. 실시설계 용역 착수 ○ 21. 2. 실시설계 용역 준공 ○ 21. 2. 보상 착수 ○ 22. 11. 공사 착공(보상율 80%) ○ 23. 12. 공사 준공

사업명	사업개요	추진상황및계획
시도15호 (신정~죽산) 개설공사	○ 위치: 선장면 신정리 죽산리 일원 ○ 사업량: L=1.6km, B=10~15m ○ 사업비: 0.5억 ○ 사업기간: 2023. ~ 2026.	○ 23. 3. 실시설계 용역 착수 ○ 23. 10. 실시설계 용역 준공 ○ 24. 1. 보상 착수 ○ 25. 3. 공사 착공 ○ 26. 12. 공사 준공
시도18호 (신화리) 개설공사	○ 위치: 영인면 신화리 일원 ○ 사업량: L=1.0km, 2차로 ○ 사업비: 21.5억 원 ○ 사업기간: 2022. ~ 2024.	○ 22. 7. 실시설계 용역 착수 ○ 23. 3. 실시설계 용역 준공 ○ 23. 3. 보상 착수 ○ 23. 6. 공사 착공 ○ 24. 12. 공사 준공
시도24호 (신항리) 확포장공사	○ 위치: 둔포면 신항리 일원 ○ 사업량: L=1.08km, 2차로 ○ 사업비: 22억 원 ○ 사업기간: 2019. ~ 2023.	○ 19. 12. 공사 착공 ○ 22. 12. 공정율 45% ○ 23. 6. 공사 준공
시도25호 (신희리) 개설공사	○ 위치: 음봉면 신희리 일원 ○ 사업량: L=1.1km, 2차로 ○ 사업비: 46억 원 ○ 사업기간: 2022. ~ 2024.	○ 22. 7. 실시설계 용역 착수 ○ 23. 3. 실시설계 용역 준공 ○ 23. 3. 보상 착수 ○ 23. 6. 공사 착공 ○ 24. 12. 공사 준공
온양6동 행정복합센터 진입도로 확포장공사	○ 위치: 장촌동 일원 ○ 사업량: L=320m, 2차로 ○ 사업비: 12.75억 원 ○ 사업기간: 2022. ~ 2023.	○ 22. 6. (2구간)공사 착공 ○ 23. 1. 공정율 68% ○ 23. 6. (2구간)공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
온양 중로3-42호 (경찰대가산2통) 개 설 공 사	○ 위 치: 기산동~초사동 일원 ○ 사 업 량: L=1.1km, 2차로 ○ 사 업 비: 40억 원 ○ 사업기간: 2019. ~ 2024.	○ 22. 8. 공사 착공 ○ 23. 1. 공정률 15%, 보상을 59% ○ 24. 12. 공사 준공
온양 대로2-17호 (아산C-갈산교로) 개 설 공 사	○ 위 치: 신동~배방읍 구령리 ○ 사 업 량: L=650m, 4차로 ○ 사 업 비: 130억 원 ○ 사업기간: 2020. ~ 2024.	○ 23. 1 실시계획 협의 중 ○ 23. 8. 공사 착공 ○ 24. 12. 공사 준공
온양 대로1-1호 (문 화 로) 확 포 장 공 사	○ 위 치: 권곡동~실옥동 일원 ○ 사 업 량: L=1,050m, 4→6차로 ○ 사 업 비: 90억 원 ○ 사업기간: 2020. ~ 2025.	○ 22. 11. (1구간)보상율 80% ○ 22. 11. (1구간)공사 착공 ○ 23. 12. (1구간)공사 준공 ○ 24. 3. (2구간)공사 착공 ○ 25. 12. (2구간)공사 준공
배방 중로3-3호 (한라비발디) 개 설 공 사	○ 위 치: 배방읍 공수리 일원 ○ 사 업 량: L=440m, 2~3차로 ○ 사 업 비: 81억 원 ○ 사업기간: 2020. ~ 2024.	○ 23. 1. 보상협의 중(보상률 10%) ○ 23. 8. 공사 착공 ○ 24. 12. 공사 준공
온양 대로3-1호 (시 민 로) 개 설 공 사	○ 위 치: 온천동, 용화동 일원 ○ 사 업 량: L=563m, 2→4차로 - 1구간: L=74m(굴다리~남산사거리) - 2구간: L=489m (남산사거리~용화농협삼거리) ○ 사 업 비: 360억 원 ○ 사업기간: 2020. ~ 2026.	○ 20. 1. 실시설계용역 착수 ○ 20. 7. 실시계획인가 고시 ○ 22. 11. (1구간)보상 착수 ○ 23. 6. (1구간)공사 착공 ○ 24. 6. (1구간)공사 준공 ○ 26. 12. (2구간)공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
온양 중로3-61호 (원예농협) 개설공사	○ 위치: 모종동 일원 ○ 사업량: L=75m, 4차로 ○ 사업비: 60억 원 ○ 사업기간: 2020. ~ 2023.	○ 20. 1. 실시설계 용역 착수 ○ 22. 1. 보상 착수 (보상률 10%) ○ 22. 7. 공사 착공 ○ 23. 12. 공사 준공
둔포 중로2-32호 (둔포중학교) 개설공사	○ 위치: 둔포면 둔포리 일원 ○ 사업량: L=322m, 2차로 ○ 사업비: 80억 원 ○ 사업기간: 2020. ~ 2023.	○ 20. 6. 실시계획인가 고시 ○ 22. 1. 보상 착수 ○ 23. 1. 보상율 95% ○ 23. 3. 공사 착공 ○ 23. 12. 공사 준공
도시계획도로 (월천지구~아산탕정택지 개발지구) 연결도로 개설공사	○ 위치: 배방읍 북수리~세교리 ○ 사업량: 도로개설 L=672m(4차로), 교량 L=332m(3개소) ○ 사업비: 약 353억 원 ○ 사업기간: 2023. ~ 2027.	○ 23. 2. 실시설계 용역 착수 ○ 24. 8. 공사 착공 ○ 27. 12. 공사 준공
초사 2통 도시계획도로 개설공사	○ 위치: 초사동 일원 ○ 사업량: L=700m, 2차로 ○ 사업비: 41억 원 ○ 사업기간: 2020. ~ 2023.	○ 20. 6. 실시설계용역 착수 ○ 22. 1. 보상 착수 ○ 22. 5. 공사 착공 ○ 23. 1. 공정율 40%, 보상율 90% ○ 23. 12. 공사 준공
배방 소로2-16호 (복합커뮤니티센터) 개설공사	○ 위치: 배방읍 공수리 일원 ○ 사업량: L=106m, 2차로 ○ 사업비: 19억 원 ○ 사업기간: 2021. ~ 2023.	○ 21. 6. 실시설계용역 착수 ○ 22. 8. 실시계획인가 고시 ○ 23. 1. 보상 착수 ○ 23. 2. 공사 착공 ○ 23. 12. 공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
배미 1 통 도시계획도로 개설공사	○ 위치: 배미동 일원 ○ 사업량: L=630m, B=4m (1구간 : L=265m, 2구간 : L=365m) ○ 사업비: 20억 원 ○ 사업기간: 2021. ~ 2024.	○ 22. 12. 실시설계용역 준공 ○ 24. 3. (1구간)공사 착공 ○ 24. 12. (1구간)공사 준공
온양중로3-7호 (구아식스) 확포장공사	○ 위치: 온천동 일원 ○ 사업량: L=55m, B=5→12m ○ 사업비: 20억 원 ○ 사업기간: 2022. ~ 2023.	○ 22. 8. 실시설계 착수 ○ 22. 12. 도시계획시설(도로) 결정(변경) 완료 ○ 23. 1. 보상 착수 ○ 23. 6. 공사 착공 ○ 23. 12. 공사 준공
읍내주공 아파트 부진입도로 개설공사	○ 위치: 읍내동 일원 ○ 사업량: L=65m, 2차로 ○ 사업비: 8억 원 ○ 사업기간: 2022. ~ 2024.	○ 22. 3. 실시설계 용역 착수 ○ 22. 9. 주민설명회 실시 ○ 23. 12. 실시계획인가 고시 ○ 24. 12. 공사 준공
인주공세리 성당 진입도로 개설공사	○ 위치: 인주면 공세리 일원 ○ 사업량: L=210m, 2차로 ○ 사업비: 8억 원 ○ 사업기간: 2022. ~ 2024.	○ 22. 4. 실시설계 용역 착수 ○ 23. 6. 실시설계 용역 준공 ○ 23. 9. 보상 착수 ○ 24. 3. 공사 착공 ○ 24. 12. 공사 준공
인주소로2-A호 (인주중) 도로개설공사	○ 위치: 인주면 밀두리 일원 ○ 사업량: L=650m, 2차로 ○ 사업비: 15억 원 ○ 사업기간: 2022. ~ 2024.	○ 22. 4. 실시설계 용역 착수 ○ 23. 6. 실시설계 용역 준공 ○ 23. 9. 보상 착수 ○ 24. 3. 공사 착공 ○ 24. 12. 공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
농어촌도로 선장217호 (휴대선) 확포장공사	○ 위치: 아산시 선장면 가산리 일원 ○ 사업량: L=800m(2차로) ○ 사업비: 35억 원 ○ 사업기간: 2023. ~ 2025.	○ 23. 3. 실시설계용역 착수
농어촌도로 신창101호 (가궁선) 확포장공사	○ 위치: 아산시 신창면 가내리 일원 ○ 사업량: L=1,6km(2차로) ○ 사업비: 59억 원 ○ 사업기간: 2023. ~ 2025.	○ 23. 3. 실시설계용역 착수

【2】 아산신도시 해제지역 연계교통망 구축 [계 속]

○ 9개노선 9.8km / 준공 3, 공사중 1, 설계중 1, 타 사업지구 편입 4)

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
아산신도시 해제지역 연계교통망 구축	○ LH협약노선(3개) 6.5km, 1,578억원 - 동서축 : 2.9km, 6차로, 610억원 - 남북축 : 2.5km, 6차로, 479억원 - 순환축 : 1.1km, 6차로, 489억원 ○ 주민요구노선(6개) : 3.3km, 689억원 - 중로1-18호: 0.37km, 4차로, 129억원 - 중로1-19호: 0.5km, 4차로, 133억원 - 중로3-14호: 0.8km, 2차로, 130억원 - 중로3-1호: 0.4km, 2차로, 55억원 - 중로1-21호: 1.0km, 4차로, 220억원 - 소로3-12호: 0.23km, 2차로, 22억원	○ LH협약노선 - 동서축 : 준공 - 남북축 : 준공 - 순환축 : 공사중(24.06. 준공) ○ 주민요구노선 - 중로1-18호 : 준공 - 중로1-19호 : 탕정2지구 편입 - 중로3-14호 : 탕정2지구 편입 - 중로3-1호 : 탕정일반산단 편입 - 중로1-21호 : 센트럴시티 편입 - 중로3-12호 : 실시설계중

【3】 산업단지 진입도로 개설

[계 속]

(총 6건 1,676억원)

구분	사 업 개 요	추진현황 및 계획
탕 정 일 반 산 업 단 지 진 입 도 로	- 아산시 배방읍(국도21호) ~ 탕정면(산단) - L=1.58km(4차로 신설) - 429억원(전액 국비) - 2017. ~ 2023.	○ 23. 1. 공사중(72%) ○ 23. 상반기. 공수교 아산방향 시공 ○ 23. 하반기. 공수교 천안방향 시공
탕정테크노 일 반 산 업 단 지 진 입 도 로	- 아산시 탕정면(국도43호선) ~ 탕정테크노산업단지 - L=1.98km(2차로 신설) - 434억원(전액 국비) - 2018. ~ 2024.	<예산국토관리사무소 위탁시행> ○ 23. 1. 보상 진행 중(53%) ○ 23. 상반기. 공사 진행 ○ 23. 하반기. 공사 진행
아 산 스마트밸리 일 반 산 업 단 지 진 입 도 로	- 천안시 차암동 ~ 아산시 음봉면 산동리 - L=0.78km(2~4차로 신설) - 192.8억원(전액 국비) - 2018. ~ 2023.	○ 23. 1. 공사중(56%) ○ 23. 상반기. 공사 준공

구분	사 업 개 요	추진현황 및 계획
염 치 일 반 산 업 단 지 진 입 도 로	- 염치읍 서원리 ~ 음봉면 신수리 - L=1.18km(2차로 신설) - 120.7억원(전액 국비) - 2018. ~ 2024.	<한국농어촌공사 위탁시행> ○ 23. 1. 토지보상 중(56%) ○ 23. 상반기. 공사 착공 ○ 23. 하반기. 공사 진행
인 주 일 반 산 업 단 지 진 입 도 로 (3 공 구)	- 인주면 금성리 ~ 인주면 문방리 - L=3.0km, B=23.5m - 346억원(전액 국비) - 2021. ~ 2025.	○ 21. 12. 실시설계 용역 착수 ○ 23. 상반기. 실시설계 완료 ○ 23. 하반기. 토지보상 및 공사 착공
음 봉 일 반 산 업 단 지 진 입 도 로	- 음봉면 송촌리 ~ 음봉면 동암리 - L=1.9km(4→6차로 확장) - 153억원(전액 국비) - 2022. ~ 2026.	<도로관리청(충남중건소) 위탁시행> ○ 22. 12. 설계용역 착수 ○ 23. 상반기. 기본설계용역 ○ 23. 하반기. 기본설계용역

■ 사업개요

- 간선도로망 확충 (5개 노선, IC 1개소) : 타당성조사 용역 착수 (22.03.)
 - 국도21호(아산 좌부 ~ 천안 신방) 우회도로 개설 [L=10.2km(4차로), 2,412억원]
 - 국도39호(아산 송악 유곡 ~ 공주 유구 신영) 확장 개설 [L=15.4km(2→4차로), 2,310억원]
 - 국도21호(도고 와산 ~ 신창 창암) 우회도로 개설 [L=2.2km(4차로), 990억원]
 - 국지도70호(염치 서원 ~ 음봉 원남) 개설 [L=5.18km(4차로), 802억원]
 - 행정중심복합도시(아산 ~ 세종) 연결도로 [L=16.3km(4차로), 3,662억원]
 - 신창IC 신설[하이패스 IC 신설 1개소, 195억원]

■ 추진상황 및 향후 추진계획

- 2022. 2. 사전 타당성조사 용역 착수(국도21호(좌부~신방) 우회도로 외 4개소)
- 2022. 6. 용역 중간보고(1회)
- 2022. 9. 용역 중간보고(2회)
- 2023. 9. 제6차 국도·국지도 5개년계획 반영 건의(시→국토부)
- 2023. 12. 사전 타당성조사 용역 완료

■ 사업개요

- 대 상 : 관내 가로등 · 보안등
- 내 용
 - 범죄취약지역 내 가로 · 보안등 설치 및 교체
 - 도로조명 유지보수 단가계약 추진(4개 지역)
 - 천안아산역 일원 노후 가로등주 도색공사
- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업비 : 11.9억원(시비)

■ 향후 추진계획

- 읍면동 보안등 설치공사 추진
 - 사업비 : 2.09억원/ 사업내용 : 190개 신설 / 공사 기간 : 2~6월
- 가로등 설치 추진(배방 배방산길, 신창 남성리 가로등 설치)
 - 사업비 : 0.9억원/ 사업내용 : 가로등 설치 1식/ 공사 기간 : 3~6월
- 가로 · 보안등 유지보수 추진
 - 사업비 : 8억원/ 사업내용 : 가로 · 보안등 유지보수 / 공사 기간 : 1~12월
 - ※ 상반기 사업추진 예산확보 사항으로 추경에 추가확보 필요
- 배방신도시(1차) 일원 노후 가로등주 도색
 - 사업비 : 0.5억원/ 사업내용 : 255본 도색/ 공사 기간 : 3~5월

6 도로구조개선사업

[도로관리과]

[1] 교차로 개선공사

[계 속]

연번	사 업 명	사업량	사업비 (백만원)	착공	준공
계	8건		3,130		
1	온양6동 행정복합센터 교차로개선	회전교차로 1개소	400	‘22	‘23
2	좌부삼거리 회전교차로 설치		440	‘22	‘23
3	신창면 읍내리 회전교차로 설치		650	‘22	‘23
4	읍내사거리 회전교차로 설치		600	‘23	‘23
5	용화삼거리 회전교차로 설치		450	‘22	‘23
6	신창면 남성리 회전교차로 설치		390	‘22	‘23
7	초사동 회전교차로 설치		40	‘23	‘24
8	남동교차로 교통사고 잦은 곳 개선	차선도색 등 1식	160	‘22	‘23

[2] 국도 병목지점 구조개선사업

[신 규]

연번	사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)	착공	준공
계	10개소			80,000 (국비)		
1	배방은수교차로	배방읍 복수리 (국도21호)	교차로개선	3,000	‘23	‘24
2	배방 남동지하차도 개선	배방읍 구령리 (국도39호)	교차로개선	2,000	‘21	‘23
3	음봉교차로 개선	음봉면 삼거리 (국도45호)	교차로개선	2,000	‘22	‘23
4	읍내리지내 교차로 설치	신창면 읍내리 (국도45호)	교차로개선	24,800	‘23	‘25
5	배방역 사거리	배방읍 구령리 (국도21호)	입체교차로 (지하차도)설치1식	30,000	‘23	‘27
6	음봉산단 교차로	음봉면 소동리 (국도45호)	교차로개선 L=0.15km	700	‘23	‘25
7	관대복지사거리	둔포면 관대리 (국도45호)	교차로개선 L=0.3km	1,000	‘23	‘25
8	현충 교차로	염치읍 백암리 (국도43호)	교차로개선 L=0.15km	500	‘23	‘25
9	인주나들목 교차로	인주면 공세리 (국도34호)	교차로개선 L=0.25km	1,000	‘23	‘25
10	경찰대 진입도로 IC	신창면 황산리 (국도21호)	교통광장(IC)설치 L=0.11km	15,000	‘23	‘26

도로관리과 도로개선팀 팀장 이석용(☎2931), 주무관 양승민(☎2638)

7. 주차장 확충

교 통 행 정 과

[계 속]

- ◇ 도심권 주차장 확충으로 생활환경 개선 및 주차질서 확립
- ◇ 교통사고 예방을 위한 교통인프라 구축

□ 사업 개요

[5개소 404억원, 1,111면]

구분	사업명	사업비	사업내용	사업기간
주차 타워	· 탕정면 지중해마을 공영복합주차타워 (위탁개발 방식)	· 156.2억 원 (시비 156.2)	· 위치: 탕정면 명암리 946-2 · 주차타워: 4층5단, 199면 · 23. 2: 착공 · 23. 12: 준공	2021. ~ 2023.
	· 신정호 방축동 제1공영주차장 증축	· 40억 원 (국비 19, 시비 21)	· 위치: 방축동 428-30 · 주차타워: 1층2단 166면 → 3층4단 332면 증축 · 23. 7: 착공 · 24. 12: 준공	2022. ~ 2024.
지 평 식	· 탕정 택지개발사업지구 공영주차장	· 150억 원 (국비 75, 시비 75)	· 위치: 배방읍탕정면(신도시) · 지평식 9개소 470면 · 23. 3: 착공 · 23. 6: 준공	2021. ~ 2023.
	· 둔포면 원도심 공영주차장	· 28억 원 (국비 14, 시비 14)	· 위치: 둔포면사무소 서측 · 1개소 60면 · 23. 3: 착공 · 23. 6: 준공	2022. ~ 2023.
	· 모종 1지구 공영주차장	· 30억 원 (국비 15, 시비 15)	· 위치: 모종1지구내 · 1개소 50면 · 24. 3: 착공 · 24. 6: 준공	2023. ~ 2024.

□ 그동안 추진상황

- 배방 북수리 주차타워 준공(1개소 98면), 용화지구 복합주차타워 준공(2개소 167면)
- 지중해마을 공영주차장 실시설계 완료, 방축동 제1공영주차장 증축 설계 착수
- 2022년 공유주차제 추진 완료(5개소 80면)
- 어린이보호구역 내 무인교통단속장비 설치(180대)
- 풍기역(가칭) 신설 기본설계 착수

□ 향후 추진계획

- 2023. 2. : 지중해마을 공영주차장 착공
아산시 철도망 구축계획 수립 용역 착수
- 2023. 3. : 탕정 택지개발사업지구 공영주차장 착공
교통신호제어기 교체공사 착공
둔포면 원도심 공영주차장 착공
- 2023. 7. : 방축동 제1공영주차장 착공
- 2023. 6. : 탕정 택지개발사업지구 공영주차장 준공
둔포면 원도심 공영주차장 준공
교통신호제어기 교체공사 준공
- 2023. 12. : 지중해마을 공영주차장 준공
- 2024. ~ 2025. : 풍기역(가칭) 실시설계 및 공사 착공

- ◇ 아산시 경유 미래지향 및 효율적인 철도망 구축계획 수립
- ◇ 정부, 충남도 등에 선제적이고 적극적인 대응 논리 개발

□ 사업개요

- 대상지역: 아산시 관내 및 인근 교통권역(평택, 천안, 예산, 당진, 공주시)
- 용역비: 200백만 원(시비)
- 용역기간: 착수일로부터 12개월
- 용역내용
 - 아산시 철도망에 대한 신규노선 발굴(교통현황 및 관련계획 조사)
 - 철도망 구축계획 수립(국가철도, 광역철도, 순환철도, 신교통수단 등)
 - 철도망 구축계획 사전타당성 조사(규모, 편익·비용산출 등)
 - 장래 교통수요 예측 및 경제성·재무성 분석 등 당위성 도출

□ 그동안 추진현황

- 2022. 9. : 아산시 철도망 구축계획 수립 용역 시행계획 수립

□ 향후 추진계획

- 2023. 2.: 용역 발주
- 2023. 3.: 용역 착수
- 2024. 4.: 용역 완료

◇ 관내 건설기계 공영주기장을 조성하여 도심권, 도로변 등에 건설기계 무분별한 불법주기를 최소화하고 소음·통행방해 등 시민불편 해소

■ 사업개요

- 사업목적: 건설기계의 공영주기장 이용 유도로 무분별한 불법주기 최소화
- 사업규모: 약 13,000㎡(건설기계 100대 수용, 관리동 및 휴게실 등)
- 사업비: 50억 원(23년 용역비 0.9, 시비)
- 사업기간: 2022. ~ 2026.

■ 그동안 추진현황

- 2022. 7. 건설기계 공영주기장 설치 건의 검토보고
- 2022. 8. 건설기계 공영주기장 설치 추진계획 수립
- 2022. 11. 타 지자체 공영주기장 견학(서산, 보령)

■ 향후 추진계획


- 2023. 3. 타당성조사 용역 시행
- 2023. 10. 타당성조사 용역 완료
- 2024. 1. 사업계획 충청남도 인가 및 예산 확보 추진
※ 국·도비 지원사항 : 도비 30%, 시비 70% (토지보상비 제외)
- 2025. 1. 실시설계 및 편입토지 보상협의
- 2025. 7. 공사 착공
- 2026. 12. 공사 준공

[1] 노선버스 지·간선 체계 개편

[신 규]

■ 개편방향

○ 개편개요



○ 개편대상

구분	노선구간	운행노선		비고 (시행시기)
		시내버스	공영버스	
영인 방면 (인주·둔포·음봉)	영인면 행정복지센터 ↔ 모종 환승 정류장	8	10	2023년 (시범운영)
도고 방면	신창 휴게소 ↔ 모종 환승 정류장	5	10	시범 운행 후 단계적 시행
송악 방면	송악면 행정복지센터 ↔ 모종 환승 정류장	2	15	

■ 영인방면 지·간선 체계 개편

○ 환승방법 : 시내버스 조정 없이 공영버스 활용 환승 시스템 구축

- 시내버스(간선) : 현 노선 및 시간 동일 [왕복 47.5회/일]

- 공영버스(지선) : 노선 및 시간 조정(시민의견 수렴)

┌ 간선구간(영인면 행정복지센터↔모종 환승정류장) 폐지 : 시내버스 중복 구간(10개 노선)

└ 지선구간(영인↔음봉, 영인↔둔포, 영인↔인주) : 순환 운행

○ 환승정류장 개선 : 영인 환승 정류장 [스마트 승강장* 설치]

* 스마트 승강장: 냉난방, 공기청정, 핸드폰 충전, WI-FI, 홍보 사이니지 등



- 사업비: 80백만원(스마트 승강장 50백만원원 · 주변정비 30백만원)

○ 마중택시 확대 운영

- 현재: 115개소 (영인지역 20개소, 음봉지역 6개소, 둔포지역 16개소)
- 개선 ㄱ 기존 운행마을: 횡수 증가 16회 → 24회
- ㄴ 미 운행마을: 기준* 예외 적용 (최대한 확대)

* 마중택시 운영 기준: 마을회관↔정류장 700m 이상, 버스 운행횟수 3회/일 이하 등

○ 문제점 및 대책

- 고령자 환승 기피 : 편리성 증대 등 충분한 설명을 통한 주민설득
- 다양한 형태의 승·하차 도움 방안 강구(환승 도우미* 등)
- * 주민참여사업, 공공근로 사업 등 검토
- 다양한 노선 조정을 통한 최적안 마련

○ 향후 추진계획

- '23. 2. ~ 7. : 지·간선 체계 주민설명회* 및 의견수렴
- * 지·간선 체계 개편 이전 버스 운행 마을 대상 주민설명회 및 마을 의견수렴
- '23. 8. : 마을버스 구입(5대) 및 의견수렴 반영 최종안 확정
- '23. 8. : 영인 환승 정류장 신규 개설
- '23. 9. : 지·간선 체계 운영 (3개월 시범운영)
- '24. 1. ~ : 용역 수립 후 단계별·연차별 시행계획 수립

【2】 대중교통 사각지대 특화노선 확대 운영 [보완·발전]

- 추진배경: 신도시 개발지역(대규모 아파트 단지) 대중교통 지원
- 사업개요
 - 확대대상: 배방·탕정·음봉 신도시 개발지역
 - ※ 학생 등·하교의 편리성 확보를 위한 노선 확대
 - 사업량: 특화노선 버스 3대
 - 사업비: 924백만 원(버스구입 600백만 원, 운행손실금 324백만 원)
 - ※ 2022년: 신도시 특화노선 1000번 운영(2대)
- 향후 추진계획
 - 신도시 아파트 입주자 대표들과 노선 등 의견수렴
 - 버스 운송 노선 점검(운송사업자): 교통상황, 승하차 등

【3】 현실적 대안 마련을 위한 대중교통 용역 [신규]

- 추진배경: 지역 현실에 맞는 구체적 실행방안 도출을 위한 용역
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 6. (5개년 계획 수립)
- 사업비: 250백만 원
- 주요내용
 - 대중교통의 연계방안(지·간선, 열차·전철, 택시 등과 유기적 연계)
 - 구도심과 신도심의 연계(순환버스 등)
 - 환승체계 구축(환승 정류장 등 운영 및 개선)
 - 도시개발에 따른 선제적 대중교통 운영 방안 등
 - 북부권 복합 공영차고지 추가 부지 검토
- 향후 추진계획(활용방안)
 - 2024년도부터 단계적 추진 및 계획 수립에 활용

대중교통과 대중교통팀 팀장 권영희(☎ 8510), 주무관 김재세(☎ 2582)
주무관 박종관(☎ 2577), 주무관 백승재(☎ 2923)

11. 시민 친화형 『스마트 승강장』 확대 설치

[대중교통과]

[1] 버스승강장 개선(이용자 편의·안전 제공) [보완 발전]

■ 노후 승강장 교체 및 스마트 승강장 확대 설치

○ 2023. 2. 사업대상: 23개(스마트 승강장 13개 · 쉼터형 승강장 10개)

- 신규 설치 시 신·구도심 분할 확대 설치

※ 2022년 스마트 승강장 6개(모종, 배방, 둔포, 음봉, 탕정, 신정호)
쉼터형 승강장 18개 설치

○ 선정기준 ☞ 승강장 이용객* 및 노선 수 종합적 검토

- 스마트 승강장: 환승정류장, 교통약자 이용도 등 고려

· 승강장별 이용객 → 스마트승강장 1천명/월, 쉼터형승강장 5백명/월


· 노선 수 → 자·간선 및 중첩노선 5개 노선 이상

- 쉼터형 승강장: 노후 및 조적식(안전성 검토) 타입 승강장 등

* (주)마이비(교통카드) → 2022년도 승강장별 이용객 통계 적용

- 사업비: 650백만 원[스마트 승강장 450백만 원(시비), 200백만 원(특교세)]

[참고사진]

	
편의시설을 갖춘 스마트 승강장	한파 대비 밀폐형 승강장

【1】 버스정류장 관리시스템을 활용한 통합 관리 [보완 발전]

■ 버스정류장 관리시스템 DB 구축 ➡ 시설물 효율·체계적 관리


○ 2023. 3. 승강장 유지보수 관리

- 버스정류장별 시설 신설 등 이력(정비, 수리, 민원 처리) 관리
 - 승강장내 유지보수 민원접수 등 QR코드 부착 ↔ 시스템 연동
- 승강장 등급별 분류 ➡ 안전·노후화 등에 따라 우선순위 부여
 - ※ 승강장 타입(디자인)에 의한 등급 부여



- A~E타입: 철재 + 유리 재질 ➡ 농촌형
- F 타입 : 조적식(벽돌) 재질
- 사업비: 712.5백만 원(유지보수, 청소용역, 표지판 설치 등)

○ 승강장 환경 정비 개선



- 개선사항

- ① 민간 위탁(상업권 게시) → ‘23. 3. 시 홈페이지 모집공고
- ② 기간제 근무자 채용(4월~10월) 유개승강장 환경 정비 전담 업무

【2】 안전하고 편리한 승강장 시설물 설치

[보완 발전]

■ 무정차 통과 예방을 위한 버스 승차알림 시스템 설치

- 2023. 3. 외곽지역(가로등 미설치) 내 설치된 버스 승강장 → 배방, 송악

< 설치사례 >



움직임 감지 시 정류장 내 LED 센서 램프 점등

- 사업비: 50백만 원[25백만 원(도비), 25백만 원(시비)] → 조달구매

■ 버스승강장(온열의자 설치) 환경개선

- 2023. 2. 겨울철 한파 대비 승강장 내 온열의자 설치 → 탕정, 배방

< 설치사례 >



06:00~23:00 첫차에서 막차까지 온도에 의한 작동(영상 18℃ 이하 작동 ~35℃)

- 사업비: 192,600천 원[155,100천 원(명시이월 도5:시5)+37,500천 원(시비)]

■ 여성·노인 안심벨 설치

○ 2023. 3. 범죄 예방 및 응급상황 대비

※ 2022년 스마트 승강장 내 설치(배방, 모종, 음봉, 둔포, 탕정, 신정호)

○ 선정기준 ☞ 아산시 범죄 다발(우범) 지역* 검토 설치

* 아산경찰서(생활안전과) → 아산시 범죄 다발(우범) 지역 자료 적용



- 사업비: 10,000천원 → 전기공사 및 경찰서 인증번호 등재

■ BIT(버스정보안내기) 신규 설치 및 노후장비 교체

○ 소외된 농촌지역 등 정보취약지역 대상 대중교통 이용 편의성 증진

○ 설치개소: 50개소

대중교통과 대중교통시설팀 팀장 김연숙(☎ 2394), 주무관 김덕원(☎ 8647)
대중교통과 교통정보팀 팀장 이성용(☎ 2442), 주무관 김기균(☎ 2732)

13 상수도 지하시설물 정보 수정·갱신 사업 [토지관리과]

[보완·발전]

■ 사업개요

- 사업명 : 상수도 지하시설물 정보 수정·갱신 사업[2차]
- 사업기간 : 2023. 01.~ 2023. 12. (12개월)
- 사업비 : 357백만원(국비:107백만원 시비:250백만원)
- 사업량 : 41.5km(관경 50mm 이상)
- 사업내용 : 불탐 구간 상수도 시설물에 대한 정확도 개선사업
※ 불탐 구간 최소화를 위한 도로 굴착 및 최신 탐사 장비 도입

■ 추진현황

- 2006.~2022. : 총 2,777km 도로와 지하시설물 D/B구축 완료
- 2021. 9. 27. : 상수도 정보 수정갱신 사업 국비보조사업 선정
- 2022. 1. : 상수도 지하시설물 정보 수정갱신 사업 1차 계획 수립
- 2022. 3.~12. : 1차 사업 계약, 사업추진 및 완료
(1차년도 사업량 : 상수도 47.3km, 사업비 : 394백만원)

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 상수도 지하시설물 정보 수정·갱신 사업[2차] 추진계획 수립
- 2023. 2. 계약의뢰 및 선금금 지급
- 2023. 6. 자체 검수 추진
- 2023. 12. 사업 완료

■ 기대효과

- (정확도 향상) 탐사에 취약한 상수도 지하시설물 DB 신뢰도 및 정확도 향상
- (체계적 관리) 정확한 DB 제공을 통해 관련부서의 지하시설물 체계적 관리
- (안전 확보) 예기치 못한 지하시설물 사고로부터 시민 안전 확보

■ 사업개요

- 사업기간: 2013년 ~ 2030년 ※ 근거: 지적재조사에 관한 특별법(2012년 시행)
- 사업량: 집단 불부합지 - 56개 지구 / 2.6만 필지
소규모(10필지 미만) 불부합지 - 1만 필지

《 아산시 지적불부합지 현황 》

✓ 아산시 전체 28만 필지 중 약 12.8%, 3.6만 필지가 지적불부합지

※ 지적불부합지: 지적공부(지적도, 토지대장 등)와 토지의 실제 현황이 일치하지 않는 토지

■ 추진현황 및 향후 추진계획

유형	추진기간	지구수	필지수	비고
집단 불부합지	2013 ~ 2022	12개 지구	5,170필지	완료
	2022 ~ 2024	9개 지구	4,138필지	추진중
	2024 ~ 2030	35개 지구	16,680필지	예정
소규모 불부합지	2023 ~ 2030	-	10,000필지	대상지 조사중

■ 문제점 및 대책

- 사업량과 토지소유자가 많아 경계설정 및 조정금 정산 합의 어려움
☞ 경계결정 전 충분한 의견수렴으로 원만한 합의 유도

■ 기대효과

- 부정확한 토지 경계로 발생하는 소유자 간 분쟁, 소송, 민원 해소
- 불규칙한 토지형상을 반듯하게 정형화하여 토지의 이용가치 향상
- 지적행정의 공신력을 확보하고 주민 재산권 보호에 기여

15 시민을 위한 스마트드론 행정

【토지관리과】

[1] 드론 활용 행정업무 개선사업

[신 규]

◇ 4차 산업혁명 시대 핵심 기술인 드론을 다양한 행정업무에 접목 활용함으로써 과학적이고 체계적인 행정서비스 제공에 기여

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
- 사업비 : 3억원 (도비 0.9억원, 시비 2.1억원)
- 사업내용
 - 아산시 도시 변화지역 모니터링을 위한 3차원 드론 공간정보 구축
 - 드론을 활용한 노후 시설물(교량 등) 점검
 - 국·공유지 재산관리 실태조사 및 공유재산 현황도 제작
 - 축사 인근 악취오염 모니터링 및 악취분포지도 제작
 - 도심지 대상 재난재해 예방을 위한 열지도 제작

■ 추진현황 및 향후 추진계획

- 2022. 9. : 「2023년 도민참여예산 공모」 선정
- 2022. 10.~ : 관련 협업부서 업무 수요조사 및 사전협의
- 2023. 1.~ : 세부 추진계획 수립
- 2023. 2.~ : 계약 사전절차 이행 및 용역 발주

■ 기대효과

- 다양한 드론 활용 행정업무 발굴 및 구체화를 통한 스마트 행정 구현
- 드론 및 3차원 공간정보를 활용한 대시민 행정서비스 효율성 증대


【2】 스마트드론 챌린저 지원사업

[신 규]

◇ 드론 활용 분야의 성장에 따라 전문인력이 요구되는 시대적 흐름에 맞추어 미취업청년 및 농민 등 시민들에게 자격증 취득 기회를 제공하여 드론 산업 육성 및 생태계 조성에 기여

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
- 사 업 비 : 3억원 (도비 0.9억원, 시비 2.1억원)
- 사업내용 : 드론 조종 자격증 취득 지원, 홍보 및 관리 등
- 사업절차



■ 추진현황 및 향후 추진계획

- 2022. 9. : 「2023년 도민참여예산 공모」 선정
- 2023. 1.~ : 관내 드론 교육기관 업무협약 및 세부계획 수립
- 2023. 2.~3. : 교육 대상자 모집공고 및 선정
- 2023. 3.~11. : 교육 이수 및 자격증 취득지원
- 2023. 12. : 취득자 대상 드론 활용 심화교육

■ 기대효과

- 드론 활용 기술 수요 증가에 대한 지자체의 능동적 대응체계 마련
- 양질의 미래산업 인력 배출을 통한 지역발전 및 지역경제 활성화
- 드론 활용 산업 분야 저변 확대 및 관내 드론 산업 생태계 조성

토지관리과 스마트드론운영팀장 이경수(☎ 8409), 주무관 이종근(☎ 6471)

IV

국 · 소별 연간 홍보계획

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
1	- 설명절 대비 수산물원산지표시 지도 점검 홍보	보 도 자 료	건설정책과
	- 온양6동 행정복합센터 진입도로 개통	보 도 자 료	도로시설과
	- 노후 가로등 도색공사 준공	보 도 자 료	도로시설과
	- 해빙기 도로 정비	보 도 자 료	도로관리과
	- 대중교통 이용 활성화를 위한 요금할인 정책 안내	홈 페 이 지 보 도 자 료 S N S	대중교통과
	- 설 맞이 교통안전시설 일제정비 시행	보 도 자 료	교통행정과
	- 임신부 100원 행복택시 운영 홍보	보 도 자 료 홈 페 이 지	교통행정과
	- 지적측량 수수료 감면 홍보	보 도 자 료	토지관리과
	- 2023년 아산시 지적재조사위원회 개최	보 도 자 료	토지관리과
	- 드론 영상 및 사진 공모 전시회 개최	보 도 자 료	토지관리과
2	- 소규모공사 합동설계 완료로 예산 6.8억원 절감	보 도 자 료	건설정책과
	- 보행환경 개선사업 추진 홍보	보 도 자 료	도로관리과
	- 유개 승강장 상업광고 게시 사업자 공고	홈 페 이 지	대중교통과
	- 탕정면 지중해마을 공영복합주차타워 조성	보 도 자 료	교통행정과
	- 시각장애인 음향신호기 설치	보 도 자 료	교통행정과
	- 농지법 시행 이전 형질변경토지 지목변경 신청 홍보	보 도 자 료 현 수 막 게 첩	토지관리과
	- 2023년 지적재조사사업 대행자 선정	보 도 자 료 현 수 막 게 첩	토지관리과
	- 백석포·신언·신유지구 지적재조사사업 착수	보 도 자 료 현 수 막 게 첩	토지관리과
3	- 유료 낚시터 실태점검(상반기)	보 도 자 료	건설정책과
	- 지역건설산업 활성화를 위한 찾아가는 현장행정 홍보	보 도 자 료	건설정책과
	- 탕정 택지개발사업지구 공영주차장 조성	보 도 자 료	교통행정과
	- 둔포면 원도심 공영주차장 조성	보 도 자 료	교통행정과
	- 모종 1지구 공영주차장 조성	보 도 자 료	교통행정과
	- 안전하고 쾌적한 스마트 승강장 설치	보 도 자 료	대중교통과
	- 지적재조사 민관공 협업 간담회 개최	보 도 자 료	토지관리과
	- 드론 활용 행정업무 개선사업 착수	보 도 자 료	토지관리과
	- 1.1.기준 개별공사지가 열람 및 의견제출 기간운영	보 도 자 료	토지관리과

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
4	- 황골소류지 보수보강 실시설계용역 착수	보 도 자 료	건설정책과
	- 비신호교차로 도로표지병 설치	보 도 자 료	교통행정과
	- 2023년 아산시 경계결정위원회 개최	보 도 자 료	토지관리과
	- 1.1.기준 개별공시지가 결정공시 및 이의신청 기간 운영	보 도 자 료	토지관리과
5	- 자연발생 낙시터 환경정화사업 추진	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	건설정책과
	- 2023년 상반기 보안등 설치공사 준공	보 도 자 료	도로시설과
	- 우기철대비 교통신호시설 안전진단 실시	보 도 자 료	교통행정과
	- 지적재조사 임시경계점 표지설치 소유자 현장입회 추진	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	토지관리과
6	- 어촌뉴딜300(내륙어촌재생)사업 커뮤니티센터 및 생태체험장 개소식 홍보	보 도 자 료	건설정책과
	- 지역건설산업 활성화를 위한 찾아가는 현장행정 홍보	보 도 자 료	건설정책과
	- 소통·정보 공유를 위한 지역건설단체 관계자와 간담회 개최	보 도 자 료	건설정책과
	- 온천교 6차로 확장 준공	보 도 자 료	도로시설과
	- 신창면 남성리 가로등 설치공사 준공	보 도 자 료	도로시설과
	- 불법주정차 무인단속카메라 신규 설치 운영 안내	현 수 막 게 홈 페 이 지	교통행정과
	- 바닥신호등 설치	보 도 자 료	교통행정과
	- 드론 산업 현황 및 발전에 따른 아산시 스마트드론 업무 추진 방향	기 획 기 사	토지관리과
7	- 내수면 우량치어 방류 홍보	보 도 자 료	건설정책과
	- 도고 신언리 우회도로(지방도645호) 정식 개통	보 도 자 료	도로시설과
	- 배방산길 가로등 설치공사 준공	보 도 자 료	도로시설과
	- 신정호 방축동 제1공영주차장 증축	보 도 자 료	교통행정과
	- 2023년 지적재조사 사업지구 지정	보 도 자 료	토지관리과
8	- 유료 낙시터 실태 점검(하반기)	보 도 자 료	건설정책과
	- 2023년 교통유발부담금 납부 안내	S N S	교통행정과
	- 지적재조사 경계결정 이의신청기간 운영	보 도 자 료	토지관리과
9	- 추석명절 대비 수산물원산지표시 지도 점검 홍보	보 도 자 료	건설정책과
	- 지역건설산업 활성화를 위한 찾아가는 현장행정 홍보	보 도 자 료	건설정책과
	- 배방 중로1-1호(한양수자인) 도시계획 도로개통	보 도 자 료	도로시설과
	- 추석 맞이 교통안전시설 일제정비 시행	보 도 자 료	교통행정과
	- 7.1.기준 개별공시지가 열람 및 의견제출 기간 운영	보 도 자 료	토지관리과
10	- 소통·정보 공유를 위한 지역건설단체	보 도 자 료	건설정책과

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
	관계자와 간담회 개최		
11	- 7.1.기준 개별공시지가 결정공시 및 이의신청 기간 운영 - 2024년 지적재조사사업 대상지구 선정	보 도 자 료	토지관리과
12	- 공수3지구, 남동지구 등 5개 지적재조사사업 완료	보 도 자 료	토지관리과
	- 드론 활용 행정업무 개선사업 준공	보 도 자 료	토지관리과
	- 스마트드론 챌린저 지원사업 완료 및 후속조치 홍보	보 도 자 료	토지관리과



민선8기 공약이행계획

□ 공약사업 총괄

총 공약수	완료시기				
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년~
11	-	2	2	1	6

□ 공약사업 현황

연번	공약 관리번호	공 약 명	주관부서	완료 시기	추진율 (%)	비고
1	2-3-1	트라이-포트(Tri-Port) 아산항 개발	건설정책과	2056	10	신규
2	1-2-12	낙시·여가 특화지역 조성	건설정책과	2026	10	계속
3	4-7-14	시민로(용화동 사거리~623도로) 확포장공사	도로시설과	2024	40	계속
4	1-2-2	물길따라 이백리 자전거도로 구축	도로관리과	2026	10	신규
5	4-8-9	보행환경 개선, 건강서비스 강화로 건강도시 육성	도로관리과	2024	50	계속
6	4-8-10	초원아파트 도시계획도로 보행환경 개선	도로관리과	2023	40	신규
7	3-5-1	임신부터 출산까지 임신부 100원 행복택시 운영	교통행정과	2023	20	신규
8-1	3-6-9	장애인 이동편의 교통 환경 조성	교통행정과	2023	20	계속
8-2	3-6-9	장애인 이동편의 교통 환경 조성(보행환경 개선)	도로관리과	2026	20	계속
9	4-7-5	동서횡단 철도 등 사통팔달 교통망 구축	교통행정과	2026	20	계속
10	4-8-4	도심속 도보권 주차장 확충 으로 편리한 도심 생활 향유	교통행정과	2025	20	계속
11	4-8-8	편하고 안전하고 효율적인 스마트 대중교통체계 구축	대중교통과	2026	20	계속

1 트라이-포트(Tri-Port) 아산항 개발

【 공약 관리번호 2-3-1 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2056년
						총사업비(백만원)	488
○			○	○			

◇ 공약목표 : 트라이-포트(Tri-Port) 아산항 개발(항만기본계획 반영)

□ 사업개요

- 위 치 : 아산시 인주면 걸매리 해안(항만구역)
- 사업비 : 488백만 원(시비), [항만건설 1조 원, 국비]
- 사업기간 : 2026. ~ 2056.(30년), [타당성 조사 용역 '23.5.발주(8개월)]
- 사업내용 : 항만 및 친수공간, 임해산단, 생태·문화·관광·레저시설 등 조성

□ 그동안 추진현황

- 22.7. 아산항 개발 항만기본계획 반영 추진계획보고
- 22.8. 대통령실, 해수부, 충남도 등 방문 항만개발 건의
- 23.1. 사업구상 및 타당성조사 용역 설계중
- 23.1. 트라이-포트 아산항 개발 자문위원 위촉식 및 회의 개최

□ 향후추진계획

- 23. 5. 제4차 항만기본계획 수정계획 반영을 위한 타당성 조사용역 발주
 - ➔ 개발 여건 분석(국내외 해운·항만, 항만물류, 물동량 조사 등)
 - ➔ 아산항 개발 타당성 전략 수립
 - ➔ 제4차 항만기본계획 수정계획 반영요청서 작성
- 24. 1. ~ 제4차 항만기본계획 수정계획 반영 수요조사서 제출
- 24. 1. 용역 준공(제4차 항만기본계획 수정계획 반영요청서 제출)
- 24. 6. 제4차 항만기본계획 수정계획 반영 수요지 현지실사
- 25. 7. 제4차 항만기본계획 수정계획 고시(해양수산부)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
기본계획 (타당성)구상 (‘22.9.)	타당성조사 용역 발주 (‘23. 5.)	제4차 항만 기본 계획(수정) 반영 요청서 제출(‘24.1)	제4차 항만기본 계획수정 계획 고시(‘25.7.)	항만시설 중기 개발계획 수립	항만기본계획 이행 협의

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획(타당성)구상																					
타당성 조사용역 착수																					
반영요청서 제출																					
반영요청지 현지실시																					
제4차항만기본계획(변경)고시																					
항만시설 중기 개발계획수립																					

□ 투자계획

○ 트라이-포트(Tri-Port) 아산항 개발

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	488	138	350		350				
국 비									
도 비									
시 비	488	138	350		350				
기 타									

주관부서	건설정책과	항만정책팀장 이동래(☎ 2568)	주무관 김규호(☎ 2251)
협조부서	투자유치과	산단개발팀장 김영만(☎ 6144)	주무관 이현경(☎ 6153)
협조부서	도시계획과	도시계획팀장 이권용(☎ 2432)	주무관 박상국(☎ 2467)

붙임 1 평택·당진항 항만계획 평면도



붙임 2 인주면 걸매리 갯벌 현황



2 낙시·여가 특화지역 조성

【 공약 관리번호 1-2-12 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10
						완료시기	계속
						총사업비(백만원)	1,953

◇ 공약목표 : 가족 친화형 낙시 문화 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 아산시 관내 낙시터 14개소, 삼교호, 아산호
- 사업량 : 낙시터 환경개선 1식, 낙시터 개발 육성 1식
- 총사업비 : 235백만 원(도비 24%, 시비 56%, 자담 20%)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 계속(1년 단위 신규시책 발굴)
- 사업내용 : 내수면 낙시터 환경개선(친환경 화장실 및 안전시설)

□ 그동안 추진현황

- 친환경 이동식 화장실 설치 14개소
- 낙시터 안내지도판 제작 설치 14개소
- 안전용품 보관함 설치 14개소
- 노후 낙시터 관리선 및 엔진 교체 14개소

□ 향후추진계획

- 낙시터 환경개선사업 지원 확대
 - 자연발생 낙시터 삼교호, 아산호 유입 생활 쓰레기 등 수거 처리(100톤)
- 우수낙시터 제도 운영
 - 우수낙시터 1개소 지정 신청(2024년), 연차적 확대 지정 추진
- ※ 해양수산부 우수낙시터지정 고시(안) 마련 중(2023년 고시예정)

○ 낚시 명예감시원 운영

- 민물낚시 활동자 중 5명을 공모하여 낚시 명예감시원으로 위촉

○ 낚시터 안전관리 시설투자 유도 및 가족친화형 낚시터 장려

- 노후된 개인 안전장비(구명조끼) 교체 및 수상방갈로 편의시설(에어컨, 인터넷TV, 화장실 등) 개선으로 가족 동반 낚시관광 활성화

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
특화사업 구상	특화 조성 계획수립 및 환경개선 지원 확대	환경개선 및 안전 시설 보강 확대	환경개선 및 안전 시설 보강 확대	환경개선 및 안전 시설 보강 확대	환경개선 및 안전 시설 보강 확대

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
특화사업 구상																					
계획수립 지원 확대																					
환경개선 및 안전시설 보강																					

□ 투자계획

○ 내수면 낚시터 환경개선 및 개발육성

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,953	564	1,155	234	219	234	234	234	234
국 비	212	212	0	0	0	0	0	0	0
도 비	452	74	312	66	48	66	66	66	66
시 비	1,122	193	775	154	159	154	154	154	154
기 타	167	85	68	14	12	14	14	14	14

주관부서 건설정책과 해양수산팀장 김용빈(☎ 3865) 주무관 안명훈(☎ 3877)

【 공약 관리번호 4-7-14 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	40%
						완료시기	2024. 06.
						총사업비(백만원)	7,900

◇ 공약목표 : 시민로(용화동 사거리 ~ 623도로) 확장 추진

□ 사업개요

- 위치 : 아산시 용화동 ~ 신인동 일원
- 내용 : 도로확포장(2차로→4차로), L=750m
- 사업비 : 79억원(특: 20억, 시: 59억 확보)
- 사업비 : 2018년 ~ 2024년

□ 그동안 추진현황

- 2018. 9. 지방재정 투자심사 완료
- 2018. 12. 실시계획 인가 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 3. 주민설명회 개최
- 2019. 6. 소규모환경영향평가 용역 착수
- 2019. 9. 보상계획 안내
- 2021. 1. 소규모 환경영향평가 완료
- 2021. 2. 실시설계 완료
- 2021. 5. 보상 협의(2차)
- 2022. 11. 보상률 60% 완료

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 신인지구 착공 지연에 따라 동시 준공이 어려움.
- 대책 : 우리시에서 추진하는 구간과 민간사업과 연계하여 준공을 원활하게 완료될 수 있도록 노력하겠음.

□ 향후추진계획

- 2023. 2. 공사 착공
- 2024. 6. 공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
보상협의	공사 착공	공사 준공			

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
보상 및 수용																					
공사 착공 및 준공																					

□ 투자계획

- 사업명 : 경찰교육원 대로3-38호 확포장공사

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	7,900	2,000	5,900	1,500	4,400				
국 비	1,000	1,000							
도 비									
시 비	6,900	1,000	5,900	1,500	4,400				
기 타									

주관부서 도로시설과 도로계획팀장 서종경(☎ 2784) 주무관 임웅빈(☎ 2695)

4 물질 따라 이백리 자전거도로 구축

【 공약 관리번호 1-2-2 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	자체
						총사업비(백만원)	2026

◇ 공약목표 : 도·계 및 시·계 자전거도로 연결을 통한 자전거 교통체계 구축 및 자전거 이용 활성화로 여가활동 향상 및 시민건강 증진을 위한 사회적 분위기 조성

□ 사업개요

- 사업위치: 아산시 곡교천 ~ 삼교천 ~ 안성천 일원 L=98km
- 사업비: 26억원
- 사업내용
 - 자전거 도로 정비 / 14억원
(노면정비, 표지판, 노면표시, 야간조명, 화장실, 안전시설물 등 설치)
 - 1구간(곡교천 L=50km, 5억원) ※ 기존 곡교천 자전거 전용도로 30km
 - 2구간(삼교천 L=23km, 4억원)
 - 3구간(안성천 L=20km, 4억원)
 - 4구간(무한천 L=5km, 1억원)
 - 자전거도로 유지관리 / 12억원(3억원 × 4개년)
 - 자전거도로 예초 2억원(매년) · 시설물 보수 1억원(매년)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.

○ 연차별 소요 사업비

(금액 : 억원)

구 분	합 계	2022	2023	2024	2025	2026
계	26	-	4	11	7	4
자전거도로 정비	13	-	1	7	4	1
유지관리	13	-	3	4	3	3

□ 그동안 추진현황

- 곡교천 자전거 도로 정비 및 예초(L=20km)

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 추진계획

- 2023. 2. 물길따라 이백리 자전거도로 구축용역 착수
- 2023. 3. 곡교천 자전거도로 정비 및 유지관리(1구간)
- 2024. 3. 삼교천 자전거도로 정비 및 유지관리(2구간)
- 2025. 3. 안성천 자전거도로 정비 및 유지관리(3구간)
- 2026. 3. 무한천 자전거도로 정비 및 유지관리(4구간)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
기존 곡교천 자전거 도로 정비	물길 따라 이백리 자전거도로 구축 용역 1구간 자전거도로 정비 및 전 구간 유지관리	2구간 자전거 도로 정비 및 전 구간 유지 관리	3구간 자전거 도로 정비 및 전 구간 유지 관리	4구간 자전거 도로 정비 및 전 구간 유지 관리	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
물길 따라 이백리 자전거도로 구축 용역																					
곡교천 구간 정비 및 관리																					
삼교천 구간 정비 및 관리																					
안성천 구간 정비 및 관리																					
무한천 구간 정비 및 관리																					

□ 투자계획

○ 사업명 : 물길 따라 이백리 자전거도로 구축

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,600	-	2,600	-	400	1,100	700	400	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시 비	2,600	-	2,600	-	400	1,100	700	400	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

주관부서 도로관리과 도로개선팀장 이석용(☎ 2931) 주무관 구자영(☎ 2498)

5 보행환경 개선, 건강 서비스 강화로 건강도시 육성

【 공약 관리번호 4-8-9 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	50%
						완료시기	2024
						총사업비(백만원)	2,700

◇ 공약목표 : 걷기 문화를 조성하여 아산시를 건강도시로 육성

□ 사업개요

- 사업목적: 보행코스 개발로 아산 시민의 건강과 여가문화 조성
- 사업비: 2,700백만원
- 사업내용: 보행환경 조성사업
 - 온양온천역 ~ 곡교천(L=1.6km)
 - 도고온천역 ~ 도고온천(L=2.7km)
 - 영인산입구 ~ 아산온천(L=2.4km)
- 사업기간: 2022~2024(3개년)

□ 그동안 추진현황

- 총무로 1구간 (온양온천역~아고오거리) 정비 준공(21. 11.)
- 총무로 2구간 (아고오거리~민속박물관사거리) 정비 준공(22. 12.)

□ 문제점 및 대책

- 공사 예산 부족
 - ➔ 2023년 1회추경 부족예산 확보 예정

□ 향후 추진계획

- 2023. 2. 충무로(3구간) 및 음봉면(1구간) 실시설계용역 착수
- 2023. 4. 충무로(3구간) 및 음봉면(1구간) 실시설계용역 완료
- 2023. 5. 충무로(3구간), 도고면(1구간), 음봉면(1구간) 공사 착공
- 2023. 12. 충무로(3구간), 도고면(1구간), 음봉면(1구간) 공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
- 충무로(2구간)	- 충무로(3구간) - 도고면(1구간) - 음봉면(1구간)	- 도고면(2구간) - 음봉면(2구간)			

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
충무로(2구간)																					
충무로(3구간)																					
도고면(1구간)																					
음봉면(1구간)																					
도고면(2구간)																					
음봉면(2구간)																					

□ 투자계획

- 보행환경 개선사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,700	-	2,700	500	1,200	1,000	-	-	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	90	-	90	90	-	-	-	-	
시 비	2,610	-	2,610	410	1,200	1,000	-	-	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

주관부서 도로관리과 도로구조물팀장 전진규(☎ 2632) 주무관 이나래(☎ 2989)
 도로구조물팀장 전진규(☎ 2632) 주무관 이희용(☎ 2960)

6

초원아파트 도시계획도로 보행환경 개선

【 공약 관리번호 4-8-10 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	40%
						완료시기	2023
						총사업비(백만원)	400

◇ 공약목표 : 좌부동 초원아파트 내 도시계획도로 보행환경 개선 시행

□ 사업개요

- 위 치: 좌부동 일원(좌부 초원아파트 입구)
- 사 업 비: 400백만원
- 사업내용: 승강기 설치 1개소(안전점검 시행포함), 보도설치 170m
- 사업기간: 2022~2023 (2개년)

□ 그동안 추진현황

- 22. 08. 용벽 정밀안전점검용역 착수
- 22. 10. 용벽 정밀안전점검용역 완료
- 22. 12. 보행환경개선 실시설계용역 착수

□ 향후추진계획

- 23. 04. 실시설계 완료
- 23. 05. 공사 착공
- 23. 09. 공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
-옹벽정밀안전 점검 시행	- 보행환경개선 완료 (엘디바이터 설치 및 보도살지)				

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
보행환경 개선																					

□ 투자계획

○ 초원아파트 도시계획도로 보행환경 개선

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	400		400	23	377				
국 비									
도 비									
시 비	400		400	23	377				
기 타									

주관부서 도로관리과 도로구조물팀장 전진규(☎ 2632) 주무관 이희용(☎ 2960)

7 임신부터 출산까지 임신부 100원 행복택시 운영

【 공약 관리번호 3-5-1 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2023
						총사업비(백만원)	3,024

◇ 공약목표 :임신부 100원 행복택시 도입 운영

□ 사업개요

- 사업기간: 지속사업
- 사업비: 495백만 원(2023년 기준)
- 사업내용: 아산시 거주 임신부가 관내 산부인과 병원 진료를 위해 이동 시 100원 요금 행복택시 운영

□ 그동안 추진현황

- 2022. 11. 임신부 100원 행복택시 사업자 선정(30대)
- 2022. 12. 임신부 100원 행복택시 사업자 운행계약 체결(30대)

□ 향후 추진계획

- 2023. 1. 임신부 100원 행복택시 통신장비 설치 및 홍보
- 2023. 2. 임신부 100원 행복택시 운영 개시

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
	임신부 100원 행복택시 30대 운영	임신부 100원 행복택시 40대 운영	임신부 100원 행복택시 45대 운영	임신부 100원 행복택시 50대 운영	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
임신부 100원 행복택시 증차					30				10				5				5				

□ 투자계획

○ 임신부터 출산까지 임신부 100원 행복택시 운영

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	3,024	-	3,024	-	495	757	841	931	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시 비	3,024	-	3,024	-	495	757	841	931	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

【 공약 관리번호 3-6-9 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2023
						총사업비(백만원)	23,810

◇ 공약목표 : 교통약자 이동편의 증진을 위해 특별교통수단
증차 및 교통약자 택시 도입 운영

□ 사업개요

- 사업기간: 지속사업
- 사업비: 2,572백만 원(2023년 기준)
 - 교통약자 이동지원센터 운영비 1,939백만 원
 - 교통약자 택시 운영비 495백만 원
 - 특별교통수단 구입비 138백만 원
- 사업내용: 교통약자의 이동편의 증진을 위해 이용자 유형별 이동수단 운영

□ 그동안 추진현황

- 2022. 11. 교통약자 특별교통수단 3대 증차(총 29대 운영)
교통약자 택시 사업자 선정(30대)
- 2022. 12. 교통약자 택시 사업자 운행계약 체결(30대)

□ 향후추진계획

- 2023. 1. 교통약자 택시 통신장비 설치 및 홍보
- 2023. 2. 교통약자 택시 운영 개시
- 2023. 9. 교통약자 특별교통수단 3대 증차(총 32대 운영)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
3대 증차(29대)	3대 증차(32대)	2대 증차(34대)	2대 증차(36대)	1대 증차(37대)	
	교통약자 택시 30대 운영	교통약자택시 40대 운영	교통약자 택시 45대 운영	교통약자 택시 50대 운영	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
바우처 택시 증차					30				10				5				5				
특별교통수단 증차			3				3				2				2				1		

□ 투자계획

○ 장애인 이동편의 교통 환경 조성(교통약자 이동수단 개선)

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	23,810	10,152	13,658	1,900	2,572	2,900	3,092	3,194	
국 비	663	410	253	69	69	46	46	23	
도 비	1,909	589	1,320	248	260	265	273	274	
시 비	21,238	9,153	12,085	1,583	2,243	2,589	2,773	2,897	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

주관부서 교통행정과 교통정책팀장 장동근(☎ 2950) 주무관 임상천(☎ 2731)

8-2 장애인 이동편의 교통환경조성(보행환경 개선)

【 공약 관리번호 3-6-9 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2026. 12.
						총사업비(백만원)	3,865
	○	○		○			

◇ 공약목표 : 보행환경 개선 지속 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업내용 : 교통약자 이동 편의 증진을 위한 보행환경 개선
- 사업비 : 3,865백만 원
 - 보도 점자블럭 정비 650백만 원
 - 턱낮춤 구간 개선 및 정비 650백만 원
 - 블라드 일제 정비 725백만 원
 - 육교승강기 신설 및 관리 1,160백만 원
 - 시각장애인 음향신호기(IOT) 설치 680백만 원

□ 그동안 추진현황

- 2022. : 보도점자블럭 10개소 정비
 턱낮춤구간 10개소 정비
 블라드 370개소 정비
 신호등 음향신호기 40개소 설치

□ 향후 추진계획

○ 2023년 상반기

- 신호등 음향신호기 40개소 설치(' 26년 360개소 목표)

○ 2023년 하반기

- 보도점자블럭 및 턱낮춤 개선·정비 15개소(2026년까지 70개소 목표)
- 블라드 정비 400개소(2026년까지 1,970개소 목표)
- 육교승강기 신설 1개소(2024년까지 3개소 목표)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
보도점자블럭 10개소 정비	보도점자블럭 15개소 정비	보도점자블럭 15개소 정비	보도점자블럭 15개소 정비	보도점자블럭 15개소 정비	
턱낮춤구간 10개소 정비	턱낮춤구간 15개소 정비	턱낮춤구간 15개소 정비	턱낮춤구간 15개소 정비	턱낮춤구간 15개소 정비	
블라드 370개소 정비	블라드 400개소 정비	블라드 400개소 정비	블라드 400개소 정비	블라드 400개소 정비	
	육교승강기 1개소 신설	육교승강기 2개소 신설			
음향신호기 40개소 설치	음향신호기 60개소 설치	음향신호기 60개소 설치	음향신호기 60개소 설치	음향신호기 60개소 설치	음향신호기 80개소 설치

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
보도 점자블럭 정비				10				15				15				15				15	
턱낮춤 구간 개선 및 정비				10				15				15				15				15	
블라드 일제 정비		170		200		200		200		200		200		200		200		200		200	
육교승강기 신설								1				2									
음향신호기 설치				40				60				60				60				60	

□ 투자계획

○ 시각장애인 음향신호기 설치

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	3,865	330	2,980	160	735	960	560	565	555
국 비									
도 비									
시 비	3,865	330	2,980	160	735	960	560	565	555
기 타									

도로관리과

도로구조물팀장 전진규(☎2632)

도로구조물팀장 전진규(☎2632)

도로관리팀장 전부수(☎2990)

주무관 이나래 (☎2989)

주무관 이희용 (☎2960)

주무관 이경민 (☎2848)

9 동서횡단 철도 등 사통팔달 교통망 구축

【 공약 관리번호 4-7-5 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2026. 12.
						총사업비(백만원)	12,095,700
○		○		○			

◇ 공약목표 : 3개 사업 완료 및 2개 사업 제4차 국가철도망
수정계획, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 노력

□ 사업개요

- 철도망 구축계획 수립 용역 (아산시 전역 및 인접 교통권역, 2억, 2023)
- 동서횡단 철도 건설사업 (서산~아산~울진, L=330km, 복선전철 건설, 3조7,000억, 2015~2025)
- GTX-C노선 아산 연장사업 (평택~천안~아산, L=41km 광역급행철도건설 1,160억, 2022~2026)
- 서해선 복선전철 건설사업 (L=91km, 복선전철 건설, 4조947억, 2009~2024)
- 장항선 복선전철 건설사업 (L=118.6km, 복선전철 건설, 1조32억, 2018~2026)
- 평택~오송 2복선화 건설사업 (L=46.9km, 2복선화 건설, 3조1,817억 2020~2027)

□ 그동안 추진현황 및 계획

- 철도망 구축계획 수립 용역: 2022 추진계획 수립, 2023. 수립 완료
- 동서횡단 철도 건설사업: 제5차 국가철도망 구축계획 반영 노력 중
- GTX-C노선 아산 연장사업: GTX-C노선 아산 연장 반영 노력 중
- 서해선 복선전철 건설사업: 2022. 공사중 → 2024. 12. 개통
- 장항선 복선전철 건설사업: 2022. 공사중 → 2026. 12. 개통
- 평택~오송 2복선화 건설사업: 2022. 설계 및 행정절차 이행 중

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후	비고
철도망 구축계획 수립	추진 계획 수립	수립 완료					
동서횡단 철도 건설	제 5 차 국가망철도 구축 계획 반영 노력	제 5 차 국가망철도 구축 계획 반영 노력	제 5 차 국가망철도 구축 계획 반영 노력	제 5 차 국가망철도 구축 계획 반영 노력	제 5 차 국가망철도 구축 계획 반영 노력	제 5 차 국가망철도 구축 계획 반영 노력	
GTX-C노선 아산 연장	GTX-C노선 아산 연장 반영 노력	GTX-C노선 아산 연장 반영 노력	GTX-C노선 아산 연장 반영 노력	GTX-C노선 아산 연장 반영 노력	GTX-C노선 아산 연장		
서해선 복선전철 건설	공사중	공사중	준공				
장항선 복선전철 건설	공사중	공사중	공사중	공사중	준공		
평택~오송 2복선화 건설	행정절차이행	행정절차이행	공사중	공사중	공사중	준공	

□ 투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총 계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	12,095,700	3,752,700	4,527,000	549,100	531,400	3,446,500			3,816,000
철도망 구축계획수립	200		200		200				
동서횡단 철도 건설	3,700,000								3,700,000
GTX-C노선아산연장	116,000								116,000
서해선 복선전철 건설	4,094,700	3,544,000	550,700	319,500	231,200				
장항선 복선전철 건설	1,003,200	172,200	831,000	119,600	150,000	561,400			
평택~오송 2복선화	3,181,600	36,500	3,145,100	110,000	150,000	2,885,100			

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
동서횡단철도 등 시도별별 교통망 구 축	총 계	12,095,700	3,752,700	4,527,000	549,100	531,400	3,446,500			3,816,000
	국 비	12,095,500	3,752,000	4,526,800	549,100	531,200	3,446,500			3,816,000
	도 비									
	시 비	200		200		200				
	기 타									

교통행정과

교통시설팀장 정규관(☎ 2955)

주무관 목용균(☎ 2369)

10 도심속 도보권 주차장 확충으로 편리한 도심 생활 향유

【 공약 관리번호 4-8-4 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2025. 12.
						총사업비(백만원)	69,330

◇ 공약목표 : 공영주차장 8개 준공 및 공유주차제 시행

□ 사업개요(9개소 690억원 주차면수 3,046면)

- 용화지구 복합공영주차타워 조성 (2개소, 주차면수:170대, 118억, 2019~2022)
- 지중해마을 복합공영주차타워 조성 (1개소, 주차면수:200대, 156억, 2021~2023)
- 탕정지구 공영주차장 조성 (9개소, 주차면수:470대, 150억, 2021~2023)
- 둔포 원도심 공영주차장 조성 (1개소, 주차면수:60대, 28억, 2022~2023)
- 신정호 주차타워 증축사업 (1개소, 3층4단, 주차면수:166대, 40억, 2022~2024)
- 온천동 공영주차장 조성 (1개소, 주차면수:100대, 68억, 2022~2024)
- 모종1지구 공영주차장 조성 (1개소, 주차면수:50대, 30억, 2023~2024)
- 둔포·도고·신창 원도심 공영주차장 조성 (3개소, 주차면수:150대, 90억, 2024~2025)
- 공유주차제 임시주차장 조성 (50개소, 주차면수:1,500대, 10억, 2021~2025)

□ 그동안 추진현황

- 용화지구 복합공영주차타워 조성: 2022. 9. 준공 및 개방 완료
- 지중해마을 복합공영주차타워 조성: 2022. 설계중, 2023. 12. 개방
- 탕정지구 공영주차장 조성: 2022. 부지매입중, 2023. 6. 개방
- 둔포 원도심 공영주차장 조성: 2022. 토지보상중, 2023. 6. 개방
- 신정호 주차타워 증축사업: 2022. 설계중, 2024. 6. 개방
- 온천동 공영주차장 조성: 2022. 입지선정, 2024. 12. 개방
- 모종1지구 공영주차장 조성: 2023. 토지보상, 2024. 6. 개방

- 둔포·도고·신창 원도심 공영주차장 조성: 2023. 계획수립, 2025. 12. 개방
- 공유주차제 임시주차장 조성: 매년 10개소, 300대 조성

□ 연차별 확인지표

추진계획						
사업별	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
용화지구 복합공영주차타워	준공					
지중해마을 복합공영주차타워	설계	준공				
탕정지구 공영주차장	토지보상	준공				
둔포원도심 공영주차장	토지보상	준공				
신정호 주차타워 증축	설계	공사	준공			
온천동 공영주차장	입지선정	토지보상	준공			
모종1지구 공영주차장	추진계획	토지보상	준공			
둔포도고신창 원도심공영주차장	-	추진계획	보상 및 설계	준공		
공유주차제 임시주차장	조성 및 개방	조성 및 개방	조성 및 개방	조성 및 개방	조성 및 개방	

□ 연차별 추진계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총 계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	69,330	3,790	65,540	20,344	30,396	10,000	4,800		
용화지구 복합공영주차타워	11,860		11,860	11,860					
지중해마을 복합공영주차타워	15,620	1,540	14,080	400	13,680				
탕정지구 공영주차장	15,000	2,000	13,000	6,000	7,000				
둔포원도심 공영주차장	2,800		2,800	1,734	1,066				
신정호 주차타워 증축	4,000		4,000	200	2,000	1,800			
온천동 공영주차장	6,800		6,800		3,400	3,400			
모종1지구 공영주차장	3,000		3,000		3,000				
둔포도고신창 원도심공영주차장	9,000		9,000			4,500	4,500		
공유주차제 임시주차장	1,250	250	1,000	150	250	300	300		

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
도심속 1분 주차장조성으로 편리한도심 생활 향유	총 계	69,330	3,790	65,540	20,344	30,396	10,000	4,800		
	국 비	15,300	1,000	14,300	3,117	5,783	3,150	2,250		
	도 비	1,500		1,500		1,500				
	시 비	26,990	2,790	24,200	5,367	9,433	6,850	2,550		
	기 타	25,540		25,540	11,860	13,680				

11 편하고 안전하고 효율적인 스마트 대중교통체계 구축

【 공약 관리번호 4-8-8 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2026. 6.
						총사업비(백만원)	10,216

◇ 공약목표 : 대중교통 운송시스템 개선 및 대중교통 인프라 확충

□ 사업개요

- 지·간선 버스 중복노선 개선(환승시스템 및 마중택시 확대운영)
- 특화노선을 활용한 대중교통 사각지대 해소
- 대중교통 인프라 확충(버스중차, 환승정류장 설치 및 시설개선, ITS, 버스정보안내기(BIT) 확대)

□ 그동안 추진현황

- 2022. 9. 아산시 스마트대중교통 체계 구축 기본계획 수립
- 2022. 10. 배방·탕정 신도시지역 시내버스 특화노선 도입
→ 1000번 버스(버스 2대, 운행횟수 14회)
※ 운행노선(호서대↔배방자이아파트↔천안아산역↔한들물빛도시↔탕정역)
- 2022. 12. 스마트승강장 6개소 설치(모종·배방·둔포·음봉·탕정·신정호)

□ 향후추진계획

○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 연구용역 실시 (2023.~2024. 6.)

→ 아산시 현실에 맞는 구체적인 실행방안 도출(대중교통 연계방안, 구도심과 신도심의 연계, 환승체계 구축, 도시개발에 따른 선제적 대중교통 운영방안, 북부권 복합공영차고지 등)

○ 버스노선 지·간선 체계 개편(2023~2026년)

→ 시범운영(2023년 하반기~): 영인 방면 18노선(중복 노선 10개) 개선

※ 2023년 공영버스 5대 증차 지선노선 투입

→ 확대운영(2024년 이후): 도고 방면 16노선(중복 노선 10개) 개선
송악 방면 17노선(중복 노선 15개) 개선

○ 대중교통 사각지대 특화노선 확대 운영(2023년~)

→ 확대대상: 배방·탕정·음봉 도시개발지역

※ 학생 등·하교의 편리성 확보를 위한 노선 확대

○ 대중교통 인프라 확충(2023년~2026년)

→ 스마트 승강장 등 버스 승강장 확대 설치(매년 10개소)

→ 시민중심 교통편의 제공(2023~2026년)

(시민 눈높이 버스 노선도 제작 및 승강장 일제정비, 온열의자, 안심벨, BIT*버스정보안내기 설치 확대, 전기충전기 설치)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
- 스마트대중교통 체계 구축 기본계획 수립 - 스마트승강장 6개소 설치	- 스마트대중교통 체계 구축 종합대책 연구용역 발주 - 지·간선 시범운영 (영인방면) - 스마트승강장 확대설치 (10개소)	- 지·간선 중복 노선 개편 (영인방면) - 스마트승강장 확대 설치 (10개소)	- 지·간선 중복 노선 개편 (도고, 송악 방면) - 스마트승강장 확대설치 (10개소)	- 스마트승강장 확대설치 (10개소)	계속 추진

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
대중교통 체계 연구용역																					
지·간선 중복노선 개편																					
특화노선 확대운영																					
스마트승강장 확대설치																					
BIT, 온열의자 확대설치																					

□ 투자계획

○ 사업 총계

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	10,216	2,590	7,626	987	2,785	1,418	1,418	1,018	
국 비	200		200	0	200	0	0	0	
도 비	80		80	80	0	0	0	0	
시 비	9,936	2,590	7,346	907	2,585	1,418	1,418	1,018	
기 타									

○ 대중교통 체계 연구용역

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	250	0	250	0	250	0	0	0	
국 비									
도 비									
시 비	250	0	250	0	250	0	0	0	
기 타									

○ 지·간선 중복노선 개편

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,193	0	1,193	0	393	400	400	0	
국 비									
도 비									
시 비	1,193	0	1,193	0	393	400	400	0	
기 타									

* 지·간선 개편을 위한 공영버스 증차(5대)/년

○ 특화노선 확대운영

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,424	0	1,424	500	924	0	0	0	계속추진
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비									
시 비	1,424	0	1,424	500	924	0	0	0	
기 타									

○ 스마트 승강장 확대설치

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,530	0	2,530	330	700	500	500	500	계속추진
국 비	200		200		200				
도 비	80	0	80	80	0	0	0	0	
시 비	2,250	0	2,250	250	500	500	500	500	
기 타									

* 스마트승강장 10개소/년 설치

○ BIT, 온열의자 확대설치

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	4,819	2,590	2,229	157	518	518	518	518	계속추진
국 비									
도 비									
시 비	4,819	2,590	2,229	157	518	518	518	518	
기 타									

* BIT 50개소/년, 온열의자 15개소/년

주관부서	대중교통과	대중교통팀장 권영희(☎ 8510)	주무관	김재세(☎ 2582)
협조부서	대중교통과	대중교통시설팀장 김연숙(☎ 2394)	주무관	김대중(☎ 2738)
	대중교통과	교통정보팀 이성용(☎ 2442)	주무관	김기균(☎ 2732)

주요 사업비조서

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
계		1,330.68	80.1	371.65	894.54	7.27
건설정책과		694.39	64.3	283.53	339.3	7.27
구룡지구 지표수보강 개발사업	양수장1개소, 용수로 설치	20.5	-	-	20.5	
채신언2지구 대구획 경지정리사업	용수로 2.2km, 배수로 2.4km	15	-	12.9	2.1	
남성지구 소규모 배수개선 사업	암거 1개소, 배수로 1.3km	6.5	-	5.2	1.3	
수산업 생산기반 강화	노후어선 교체 등 8개 사업	16.2	0.3	4.95	5.81	5.15
수산자원 육성 및 내수면 환경 관리	수산종자매입 방류 등 7개사업	634	64	260	308	2
낙시·여가 특화구역 조성 (낙시터 환경개선)	1식	2.19		0.48	1.59	0.12
도로시설과		284.48	-	2	282.48	
온천대로(풍기동~남동) 6차로 확포장 온천교재가설	L=102m, B=31.5m	11.7	-	-	11.7	-
배방 중로1-1호 (한양수자인)개설공사	L=94m, 4차로	11.4	-	-	11.4	-
온양 중로2-1호 (권곡1통)개설공사	L=290m, 2차로	4.5	-	-	4.5	-
온양 대로3-36호 (환경과학공원~아산대교) 개설공사	L=1.2km (교량 L=55m)	5	-	-	5	-
경찰교육원(대로3-38호) 진입도로 확포장공사	L=750m	20	-	-	20	-
시도11호(남성3리) 개설공사	L=440m, 2차로	3	-	-	3	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
시도15호(신성~죽산) 개설공사	L=1.6km, B=10m	0.5	-	-	0.5	-
시도18호(신화리) 개설공사	L=1km	5	-	-	5	-
시도25호(신희리) 개설공사	L1.1km	5	-	-	5	-
온양6동 행정 복합센터 진입도로 확포장공사	L=320m, 2차로	6.2	-	-	6.2	-
온양 중로3-42호 (경찰대기산2통) 개설공사	L=1,100m, 2차로	9.7	-	-	9.7	-
온양 대로2-17호 (아산IC~갈산교로) 개설공사	L=650m (교량 37.5m)	4	-	-	4	-
온양 대로1-1호(문화로) 확포장공사	L=1,050m, B=35m	10	-	-	10	-
배방 중로3-3호 (한라비발디) 개설공사	L=440m, 2~3차로	16.1	-	-	16.1	-
온양 대로3-1호(시민로) 개설공사	L=0.563km, B=25m (4차로 신설)	5	-	-	5	-
둔포 중로2-32호 (둔포중학교) 개설공사	L=322m, 2차로	16	-	-	16	-
도시계획도로 (월천지구~아산탕정택지 개발지구) 연결도로 개설공사	L=672m(4차로), 교량 L=332m(3개소)	2	-	-	2	-
초사2통 도시계획도로 개설공사	L=700m, 2차로	14.8	-	-	14.8	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
배방 소로2-16호 (복합커뮤니티센터) 개설공사	L=106m, B=8m	7	-	2	5	-
온양 중로3-7호 (구아식스) 확포장공사	L=55m, B=8→12m	20	-	-	20	-
읍내주공아파트 부진입 도로 개설공사	L=65m, 2차로	0.3	-	-	0.3	-
인주 공세리성당 진입 도로 개설공사	L=210m, 2차로	0.3	-	-	0.3	-
인주 소로2-A호 (인주중학교) 도로개설공사	L=650m, 2차로	7.3	-	-	7.3	-
농어촌도로 선장217호 (휴대선)확포장공사	L=800m, 2차로	0.3	-	-	0.3	-
농어촌도로 신창101호 (가공선)확포장공사	L=1,600m, 2차로	5.5	-	-	5.5	-
아산신도시 해제지역 연계교통망 구축	LH합동노선(3개) L=65km B=30-35m 주민요구노선(6개) L=33km B=6-20m	60	-	-	60	-
아산시 간선도로망 확충 사전 타당성조사용역	1식	2.4	-	-	2.4	-
가로·보안등 설치	가로등 설치 2개 지역 (배방 배방산길 신창 남성터) 보안등 설치 200개소	3.48			3.48	

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
가로·보안등 유지보수	가로·보안등 유지보수 (4개 지역) (총37,552개, 가로등 19,781, 보안등 15,662, 공원등 2,109)	10			10 (유지보 수단가 계약8, 자재 구입2)	
시민로(용화동사거리623도로) 확포장공사	4차로 L-750m	20	-	-	20	-
도로관리과		86.9	10.4	14.6	84.77	
보도 정비 및 설치 공사	- 보도 설치 및 정비 1식			1.4	11.9	
보행환경 개선사업	- 초원아파트 - 음봉면1구간 - 충무로 3 구간				6.77	
회전교차로 설치공사	- 좌부삼거리 - 신창 읍내리 - 온양6동 - 남성리 - 용화삼거리 - 초사동 - 읍내사거리	29.7	10.4	4	15.3	
지방도 628호선 교차로 개선공사	1식	2			2	
지방도 623호 자전거·보행자 겸용도로 개설공사	L=880m, B=3m	5.5			5.5	
물길따라 이백리 자전거도로 구축	L=98km	4			4	
도고면 주요지역 및 보행자 전용도로 정비사업	L=7.8km, B=3.5m	1			1	

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
소규모 공공시설 정비	66건	44.7		9.2	35.5	
공로상 불법행위 단속·정비 용역	아산시전자역				2.8	
교통행정과		175.1	2	66.7	106.4	
철도망 구축계획 수립	용역 1식	2.0			2.0	
탕정지구 공영주차장 조성	노외 9개소	54.8		24.8	30	
둔포면 원도심 공영주차장 조성	노외 1개소	10.6		7.8	2.8	
방축동 제1공영 주차장 증축	주차타워 증 축	10.0		5.0	5.0	
모종1지구 공영주차장 조성	노외 1개소	20.0		10.0	10.0	
아산시 교통약자 이동지원센터 운영	민간위탁 운영 1식	24.3	1.5	2.3	20.5	
교통안전시설물 확충	아산시 관내	19.7	0.5	3.2	16.0	
교통안전시설물 신규사업 추진	아산시 관내	1.5		0.6	0.9	
어린이보호구역 개선	개선 1식	12.7		8.3	4.4	
어린이보호구역 정비	유지보수 1식	2.2			2.2	
노인보호구역 개선	개선 1식	9.2		4.6	4.6	
노인보호구역 정비	유지보수 1식	0.5			0.5	
무인단속장비 설치	3개소	1.0			1.0	

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
불법주정차 무인단속카메라 설치	불법주정차구역 12개소	3.3		0.1	3.2	
임시공영주차장 조성	임시주차장 조성 1식	3.0			3.0	
무료개방주차지원	1식	0.3			0.3	
대중교통과		37.41		3.02	34.39	
아산시 스마트 대중 교통체계 구축 종합대책 수립 용역	1식	2.5			2.5	
지·간선제 개편을 위한 공영버스 구입	5대	3.93			3.93	
신도시 특화노선 운영 (버스3대구입 및 운영손실보조금)	1식	9.24			9.24	
스마트승강장 보급 등 버스승강장 개선	스마트승강장 (24개소)	6.5		2	4.5	
	버스승강장 유지보수 (2,005개소)	7.13			7.13	
	환승센터 차 고지 개선 (1개소)	0.8			0.8	
	버스승차 알림시스템 (30개)	0.5		0.25	0.25	
	온열의자 설치 (40개)	1.92		0.77	1.15	
	안심벨 설치 (10개)	0.1			0.1	
버스정보안내기(BIT) 설치	50개소	4.8			4.8	

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
토 지 관 리 과		52.4	3.4	1.8	47.2	
지적재조사	1,743필지 /968천㎡	46.4	3.4		43	
드론 활용 행정업무 개선사업	도심지, 국공유지 일원	3		0.9	2.1	
스마트드론 챌린저 지원사업	교육비 지원 200명	3		0.9	2.1	

도 시 개 발 국

Ⅰ 2022년 결산

Ⅱ 2023 업무여건 및 방향

Ⅲ 주요업무 추진계획

Ⅳ 국소별 연간 홍보계획

Ⅴ 민선8기 공약이행계획

참고자료 주요사업비 조서

1. 주 요 성 과

□ **시민행복 . 지속성장 도시계획 수립 추진**

- 「2040 아산도시기본계획」 개발가능물량 (상주인구 61만 명) 확보
 - * 최종 충청남도 승인 시까지 추가 물량 확보에 최선
- 아산 탕정2지구 일원 체계적 관리를 위한 「성장관리계획」 수립
- 배방 공수리 일원 교통환경 개선 공공기여(1,000억 원) 협약 체결
- 우리 시 특성에 맞는 「아산시 지구단위계획 수립지침」 제정
 - * 투명하고 공정한 도시계획 수립 유도

□ **체계적 . 계획적 도시조성을 위한 도시개발사업 추진**

- 중부권 명품 신도시 조성을 위한 「아산 탕정2지구 도시개발」 개발계획 수립
- 아산둔포센트럴파크 도시개발 추진 (개발행위허가 제한지역 지정고시)
- 모종 샛들지구 등 도시개발 추진 (실시계획인가)

□ **주거환경 개선 . 안전하고 쾌적한 정주 생활 여건 마련**

- 농촌주택개량(50동), 슬레이트 처리(210동), 농촌빈집철거(117동)
- 소규모 공동주택지원(18동), 공동주택 건설시공 품질검수(13회)
- 범죄취약지역 (온양1동 온수꽃길) 안전시설물 확대

□ **시민생활 편의 향상 녹색공공건축물 건립**

- 배방공영(북수지구) 주차타워 준공, 온양5동 행정복지센터 건립 완료
- 배방복합커뮤니티센터, 둔포국민체육센터, 배방월천도서관 착공

□ **「아산시 소규모 도시개발 실무종합 심의 운영지침」 마련 운영**

- 소규모 도시개발(주택단지 조성), 취락지역 인접 공장 개발행위 일괄 검토로 난개발 방지 · 기반시설 확보 · 시민 정주여건 확보

2. 아 쉬 움

- 중앙정부 및 관련기관의 정책 변화, 도시 여건의 급변에 따라 우리 시 계획 수립 및 사업 추진 시 예정된 일정 진행에 어려움 발생

⇒ 2023년, 충분한 사전 협의. 의견수렴 등 적극 대응으로 적기 사업 추진에 최선

업무여건 및 추진방향

- 「대한민국 중부권 새로운 성장거점 아산」 기틀 마련 도시계획 수립
 - ☞ 지속성장 · 시민행복 「2040 아산도시기본계획」, 「2025 아산 도시관리계획」, 「성장관리계획」 등 주요 도시계획 수립
- 급변하는 도시환경에 걸맞는 경관계획 재정비
 - ☞ 아름다운 도시경관 조성을 위해 맞춤형 「2030 경관계획 재정비」 수립
- 시민 생활불편 해소 · 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
 - ☞ 불법 광고물 정비 · 노후 건축물 관리 · 빈집 철거 · 주거약자 지원 등을 통한 쾌적하고 안전한 주거환경 개선
- 도시와 농촌, 신도심과 원도심이 고르게 발전하는 균형성장 도시
 - ☞ 우리 시 균형성장을 위한 「아산시 도시공간 조성계획」 수립
 - ☞ 탕정2 신도시 조성 등 명품 도시개발 추진
 - ☞ 주민공동체 협력기반 내실화 · 지역 맞춤형 도시재생
- 시민 생활중심 · 녹색 공공건축 행정 구현
 - ☞ 미세먼지 저감을 위한 패시브 공법 적용 · 시민 생활중심 공공건축 건립
- 복잡·다양한 행정 수요에 대응하는 시민 맞춤 행정 제공
 - ☞ 인·허가 민원 불편사항 해소로 시민만족 행정 구현 및 일자리 창출 도모

핵심성과목표

지속성장·시민행복 도시계획 수립	☞ 2040 도시기본계획, 2025 도시관리계획, 성장관리계획, 스마트도시계획 수립 완료
도시환경 경관관리계획 재정비	☞ 2030 아산 도시경관계획 재정비 수립 완료
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	☞ 불법광고물 정비, 노후건축물 관리, 빈집 철거, 주거약자 지원 추진
도농 균형성장 도시조성	☞ 아산시 도시공간 조성계획 수립 탕정2 등 도시개발 추진 원도심 활성화 도시재생 추진
녹색 공공건축 추진	☞ 안주면 행정복합시설 등 공공건축물(8개소) 건립 추진
시민 맞춤형 행정 구현	☞ 인·허가 시 시민불편사항 해소 시민 맞춤 행정 실시



주요업무 추진계획

1. 2040 아산 도시기본계획 수립

[도시계획과]

[계속]

■ 사업개요

- 대상 : 우리 시 행정구역 전체 558.1km² (해수면 포함)
- 내용 : 2040 아산도시기본계획 수립 (스마트도시계획 포함)
- 기간 : 2021. 4. ~ 2023. 4. (24개월)
- 사업비 : 13.45억 원 (사업비 중 6.59억 원은 LH에서 부담)

■ 그동안 추진현황

- 2021. 4. : 2040 아산도시기본계획 수립 착수
- 2021. 7. : 시민계획단 운영 (청소년계획단 포함) (5회)
- 2021. 9. : 전문가 자문회의 (3회)
- 2021. 10. : 아산시 관련부서(기관) 협의
- 2022. 2. : 국토계획평가 협의회 개최
- 2022. 3. : 주민공청회 및 아산시의회 의견청취
- 2022. 5. : 아산시 도시계획위원회 자문
- 2022. 2. ~ 9. : 계획인구 협의 (국토교통부, 국토계획평가센터)
- 2022. 10. ~12. : 국토교통부 국토정책위원회 심의
- ※ 2023. 1. 현재 충청남도 관련부서(기관) 협의 중

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 2. : 충청남도 도시계획위원회 심의
- 2023. 3. : 충청남도 최종 승인 계획
- ※ 우리 시 개발수요에 대응하기 위한 미래 개발가능 물량 확보에 최선

■ 사업 개요

- 대상 : 아산시 행정구역 전역(542.4km²)
- 내용 : 용도지역·지구구역 및 도시계획시설 등 도시관리계획 수립
- 기간 : 2020년 ~ 2023년
- 사업비 : 18억 원

■ 그동안 추진현황

- 2020. 6. : 2025 도시관리계획 재정비 용역 계약
- 2020. 11. : 도시계획위원회 자문 및 젠더전문가 자문
- 2021. 2. : 재해취약성분석 유형선정 자문
- 2021. 5. : 전략환경영향평가 수립 용역 발주
- 2021. 8. : 재해취약성분석 및 토지적성평가 검증 완료 및
전략영향평가 평가항목 공개
- 2021. 10. 7. ~ 10. 26. : 1차 주민공람(의견서 접수 72건)
- 2022. 3. 16. ~ 3. 30. : 2차 주민공람(의견서 접수 38건)
- 2022. 5. : 전략환경영향평가 초안 협의
- 2022. 5. : 아산시 관련기관 및 부서 협의
- 2022. 8. : 아산시의회 의견청취
- ※ 2023. 1. 현재 : 농지분야별 협의(도, 농림부) 진행 중

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 2. : 아산시 도시계획위원회 자문 및 심의
- 2023. 3. : 충청남도 결정신청(도 결정사항)
- 2023. 6. : 아산시 도시관리계획 재정비 결정고시

■ 사업 개요

- 대상 : 우리 시 계획관리지역 110.4km²
- 내용 : 성장관리계획 수립
- 기간 : 2022. 4. ~ 2023. 12. (20개월)
- 사업비 : 10.1억 원

■ 그동안 추진현황

- 2022. 5. : 아산시 성장관리계획 수립용역 착수
- 2022. 7. : 착수보고회 개최
- 2022. 11. : 아산시 성장관리계획(탕정2지구 주변지역) 주민공람
- 2022. 12. : 탕정2지구 주변 지역 성장관리계획 수립

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 1. : 탕정2지구 주변지역 성장관리계획 고시
- 2023. 6. : 계획관리지역·신정호 일원 성장관리계획 수립(안) 마련
- 2023. 9. : 아산시의회 의견 청취
- 2023. 11. : 아산시 도시계획위원회 심의
- 2023. 12. : 아산 성장관리계획 수립 완료

■ 문제점 및 대책

- 성장관리계획을 새로운 규제로 인식한 민원 발생 우려
⇒ 충분한 주민 소통과 의견수렴 등 주민참여에 의한 계획 수립 추진

4 아산 공업지역기본계획 수립

[도시계획과]

[신규]

■ 사업 개요

- 대상 : 우리 시 도시공업지역 1.68km² (9개소)
- 내용 : 공업지역기본계획 수립
- 기간 : 2023. 4. ~ 2024. 12. (20개월)
- 사업비 : 2억 원

■ 주요 내용

- 도시공업지역법('22.1.6.) 제6조에 따라 시장·군수 의무 수립
(기준년도로부터 10년단위 수립, 5년주기 재검토)
- 계획내용
 - 낙후된 공업지역의 체계적 정비를 위한 계획 및 사업체계 규정
 - 공업지역 특성을 고려한 종합적 관리 및 활성화 방안
 - 공업지역 유형별 관리방향, 건축물 권장용도 및 밀도계획
 - 지원기반시설 계획방향 및 환경관리방향 등

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 3. : 계약 의뢰(일상감사 및 계약심사)
- 2023. 4. : 공업지역기본계획 수립용역 착수
- 2023. 12. : 아산 공업지역기본계획(안) 마련
- 2024. 3. : 공청회 개최 및 주민의견청취
- 2024. 6. : 아산시의회 의견청취 및 관련부서 협의
- 2024. 9. : 아산시 도시계획위원회 심의
- 2024. 12. : 아산 공업지역기본계획 고시 및 용역 완료

■ 문제점 및 대책

- 공업지역 내 기존 공장 밀집으로 인한 체계적 계획 수립 한계
- 공업지역 인근 주거지역 확산으로 인해 주민 갈등 발생
 - ⇒ 충분한 주민 소통과 의견수렴, 주변 지역까지 아우르는 계획 수립추진

5 지구단위계획 수립 추진

[도시계획과]

[계속]

◇ 지구단위계획 : 일정 규모 이상의 구역을 대상으로 기반시설의 배치와 규모 결정, 건축물의 용도, 건폐율, 용적률, 높이, 배치 · 형태 · 색채 · 건축선 지정 등에 대한 계획 수립

■ 도시지역 추진 현황 (주택건설사업에 따른 의제 11개소)

사업명	사업현황	추진상황 및 계획
염치버류아파트	● 위치 : 염치읍 석정리 819번지 일원 ● 면적 : 37,476.0m² ● 목적 : 공동주택 760세대 ● 제안자 : 아산리버뷰지역주택조합, 현대건설(주)	● 2022.09. 협의 요청 ● 2022.12. 도시건축공동위원회 자문 ● 사업승인 → 지형도면고시
모종라운프라잇	● 위치 : 모종동 358-4번지 일원 ● 면적 : 27,939.0m² ● 목적 : 공동주택 449세대 ● 제안자 : (주)오렌지디앤씨	● 2022.09. 협의 요청 ● 2022.12. 도시건축공동위원회 자문 ● 사업승인 → 지형도면고시
권곡동주상복합	● 위치 : 권곡동 551-1번지 일원 ● 면적 : 22,690.2m² ● 목적 : 공동주택 999세대, 오피스텔 132세대 ● 제안자 : (주)레아홀딩스	● 2022.07. 협의 요청 ● 2022.10. 도시건축공동위원회 자문 ● 사업승인 → 지형도면고시
실옥동공동주택	● 위치 : 실옥동 213번지 일원 ● 면적 : 34,752.0m² ● 목적 : 공동주택 601세대 ● 제안자 : 새천년종합건설(주)	● 2022.04. 협의 요청 ● 2022.09. 도시건축공동위원회 자문 ● 사업승인 → 지형도면고시
솔리체	● 위치 : 신창면 남성리 112-15번지 일원 ● 면적 : 50,886.0m² ● 목적 : 공동주택 892세대 ● 제안자 : (주)솔리체	● 2022.08. 협의 요청 ● 2022.09. 보완 요구 ● 도시건축공동위원회 자문 ● 사업승인 → 지형도면고시
남성지구	● 위치 : 신창면 남성리 123번지 일원 ● 면적 : 67,971.0m² ● 목적 : 공동주택 1,067세대 ● 제안자 : (주)하나자산신탁	● 2022.01. 협의 요청 ● 2022.04. 도시건축공동위원회 자문 ● 2023.01. 사업승인 ● 2023.01. 지형도면고시

사 업 명	사 업 현 황	추진 상황 및 계획
광 문 개 발	●위 치 : 신창면 남성리 479-11번지 일원 ●면 적 : 37,151.0m² ●목 적 : 공동주택 674세대 ●제안자 : 광문개발(주)	●2022.02. 협의 요청 ●2022.06. 도시건축공동위원회 자문 ●사업승인 → 지형도면고시
골드클래스 1 차	●위 치 : 신창면 남성리 594-1번지 일원 ●면 적 : 48,028.0m² ●목 적 : 공동주택 686세대 ●제안자 : 보광에스케이건설(주)	●2021.12. 협의 요청 ●2022.05. 도시건축공동위원회 자문 ●사업승인 → 지형도면고시
골드클래스 2 차	●위 치 : 신창면 남성리 156-3번지 일원 ●면 적 : 105,060.0m² ●목 적 : 공동주택 1,535세대 ●제안자 : 보광에스케이건설(주)	●2022.06. 협의 요청 ●2022.07. 보완 요구 ●도시건축공동위원회 자문 ●사업승인 → 지형도면고시
골드클래스 3 차	●위 치 : 신창면 남성리 588-3번지 일원 ●면 적 : 24,118.0m² ●목 적 : 공동주택 178세대 ●제안자 : 보광에스케이건설(주)	●2022.09. 협의 요청 ●2022.10. 보완 요구 ●도시건축공동위원회 자문 ●사업승인 → 지형도면고시
회 룡 지 구 대 지 조 성	●위 치 : 배방읍 회룡리 48-4번지 일원 ●면 적 : 61,254m² ●목 적 : 단독주택 83획지 ●제안자 : 주식회사 회룡주택	●2022.12. 협의 요청 ●2022.12. 보완 요구 ●도시건축공동위원회 자문 ●사업승인 → 지형도면고시

▣ 도시지역 외 추진 현황 (주민제안 7개소)

사 업 명	사 업 현 황	추진 상황 및 계획
삼 거 2 지 구 산업유통형	●위 치 : 음봉면 삼거리 94-1 번지 일원 ●면 적 : 82,490m² ●목 적 : 유통용지로 변경 ●제안자 : 대선건설(주)	●2022.08. 주민 제안 ●2022.09. 입안반영여부 통보 ●입안서 접수 ●주민의견 청취 ●도시건축공동위원회 심의 ●결정(변경) 및 지형도면고시

사 업 명	사 업 현 황	추진 상황 및 계획
신 남 3 지 구 산업유통형 < 신 설 >	● 위 치 : 둔포면 신남리 산53번지 일원 ● 면 적 : 37,291m² ● 목 적 : 유통용지 신설 ● 제안자 : (주)홈앤하우스	● 2022.09. 주민 제안 ● 2022.10. 토지적성평가 심의 ● 2023. 2. 토지적성평가 재심의 ● 입안서 접수 ● 주민의견 청취 ● 도시건축공동위원회 심의 ● 결정(변경) 및 지형도면고시
운 용 2 지 구 산업유통형	● 위 치 : 둔포면 운용리 308번지 일원 ● 면 적 : 82,490m² ● 목 적 : 용도추가 ● 제안자 : 동원시스템즈(주)	● 2022.09. 주민 제안 ● 2022.11. 입안반영여부 통보 ● 2022.11. 입안서 접수 ● 2022.12. 주민의견 청취 ● 2023.1. 도시건축공동위원회 심의 ● 결정(변경) 및 지형도면고시
산 동 지 구 산업유통형	● 위 치 : 음봉면 산동리 139-1번지 일원 ● 면 적 : 87,768m² ● 목 적 : 용도추가 ● 제안자 : 오성첨단소재(주) 외 2개사	● 2022.09. 주민 제안 ● 2023.1. 입안반영여부 통보 ● 입안서 접수 ● 주민의견 청취 ● 도시건축공동위원회 심의 ● 결정(변경) 및 지형도면고시
삼 거 3 지 구 산업유통형	● 위 치 : 음봉면 삼거리 226-4번지 일원 ● 면 적 : 38,997m² ● 목 적 : 구역축소 ● 제안자 : (주)말타니	● 2022.10. 주민 제안 ● 입안반영여부 통보 ● 입안서 접수 ● 주민의견 청취 ● 도시건축공동위원회 심의 ● 결정(변경) 및 지형도면고시
관 대 지 구 산업유통형 < 신 설 >	● 위 치 : 둔포면 관대리 84-22번지 일원 ● 면 적 : 42,548m² ● 목 적 : 유통용지 신설 ● 제안자 : (주)아산물류개발	● 2022.11. 주민 제안 ● 2023. 1. 도시계획위원회 자문 ● 2023.1. 조치계획제출 요청 ● 입안반영여부 통보 ● 입안서 접수 ● 주민의견 청취 ● 도시건축공동위원회 심의 ● 결정(변경) 및 지형도면고시
신 봉 지 구 산업유통형	● 위 치 : 영인면 신봉리 789-1번지 일원 ● 면 적 : 308,890m² ● 목 적 : 토지이용계획 변경 및 획지계획변경 ● 제안자 : 현대모비스(주)	● 2023.1. 주민 제안 ● 2023.1. 관련부서(실과)협의 ● 입안반영여부 통보 ● 입안서 접수 ● 주민의견 청취 ● 도시건축공동위원회 심의 ● 결정(변경) 및 지형도면고시

도시계획과 지구단위계획팀장 김경일(☎ 2081), 주무관 김진철(☎ 2493), 황진영 (☎ 2082)

■ 사 업 개 요

- 범 위 : 아산시 관할구역 전체(542.8km²)
- 기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 9.
- 용 역 비 : 429백만 원
- 내 용 : 상위계획과 급변하는 도시현황에 맞게 경관계획 재정비
(신정호 아트밸리(Art Valley)일원 포함)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 3. : 1회 추경 예산 일부 편성
- 2022. 4. : 계약심사
- 2022. 5. : 일상감사 및 협상에 의한 대상사업 검토
- 2022. 6. : 연구용역 심의, 2회 추경 예산 전부 편성, 평가위원 모집
- 2022. 7. : 입찰공고(단독입찰로 유찰)
- 2022. 8. : 재입찰 공고
- 2022. 9. : 제안서 평가위원회 개최, 협상
- 2022. 10. : 계약 및 착수
- 2022. 11. : 착수보고회
- 2022. 12. : 경관의식 설문조사

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 3. : 중간보고회
- 2023. 5. : 관련기관 및 부서협의
- 2023. 6. : 공청회
- 2023. 7. : 지방의회 의견청취
- 2023. 8. : 경관위원회 심의
- 2023. 9. : 최종보고회, 경관계획 승인 및 주민 열람
- 2023. 10. : 용역완료

[1] 소규모 공동주택 지원사업

[계속]

■ 사업 개요

- 대상 : 건축허가를 받은 공동주택 중 사용승인일로부터 15년 이상 경과한 노후 건축물 (2007.12.31.이전)
- 사업비 : 150백만 원(시비), 10개 단지
- 지원기준 : 총 사업비의 80%까지 최고 1천5백만 원 한도
- 내용 : 공동주택 옥상부 등 공용부분 유지·보수 및 석축·옹벽·절개지보수, 자전거 보관대, 장애인 편의시설 설치 등

■ 그동안 추진현황

연 도	사업비(천원)	정비 건물(동)
2020	147,505	10
2021	149,942	11
2022	238,596	18

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 1. 25 ~ 1.31. : 보조금 신청 및 접수
- 2023. 2. : 신청단지 현장실사 후 사업타당성 검토
아산시 공동주택지원 심사위원회 심의 및 결과통보
- 2023. 3. ~ 6. : 공사착수 및 사업완료

■ 문제점 및 대책

- 우리 시 노후 소규모 공동주택의 꾸준한 증가
 - ⇒ - 추가 예산 확보를 통해 지원 대상 확대 추진
 - 「2021년 소규모 공동주택 실태조사」(관리카드)에 따른 노후화 ‘하’ 및 사용승인일이 빠른 단지 순으로 지원 계획
- (연세드신 입주민이 알 수 있도록) 홍보 필요
 - ⇒ 읍면동 반상회 등 안내, 신청서류를 쉽게 작성할 수 있도록 매뉴얼 배부하고 작성 요령 등 상세히 안내

건축안전센터팀 팀장 주정하(☎ 2262), 주무관 김석천(☎ 2152)

【2】 도시지역 빈집정비 사업

[계속]

■ 사 업 개 요

- 대 상 : 동 지역 중 주거, 상업, 공업지역에 위치하고 1년 이상 거주하지 않은 건축물
- 사 업 비 : 123백만 원(시비), 4개소
- 내 용 : 도시지역 내 빈집 철거, 폐기물처리 및 대지조성
(3년 동안 공용주차장 및 쌈지공원으로 활용)

■ 그동안 추진현황

사업년도	사업비(백만원)	사업량	비고
2020	92	4개소	주차장(3),쌈지공원(1)
2021	102	2개소	주차장(1),쌈지공원(1)
2022	106	4개소	주차장(4),쌈지공원(0)

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 1. : 사업대상자 모집홍보 및 접수
 - 홈페이지 공고, 보도기사 및 읍면동 반상회 등 안내
- 2023. 2. : 건물 및 토지소유자 동의서 징구
- 2023. 3. : 사업발주 및 계약, 사업착수
- 2023. 6. : 사업완료

■ 문제점 및 대책

- 우리 시 원도심 빈집 꾸준한 증가
 - ⇒ - 추가 예산 확보를 통해 정비 대상 확대 (추가 정비 추진)
 - 대상 빈집 연중 발굴 (수시 신청접수) 정비 실시
 - 홍보 강화로 빈집 관리자의 적극적인 동참 유도

【3】 찾아가는 무료 안전점검 서비스

[신규]

■ 사 업 개 요

- 대 상 : 사용승인 후 30년 이상 지난 건축물 중 3층 이하,
연면적 200㎡ 미만 건축물 / 노유자 시설
- 내 용 : 구조안전(대지, 구조물, 마감, 생활 등),
화재성능(피난, 내화, 소방 등)
- 사 업 비 : 20백만 원(국비), 140동

■ 그동안 추진현황

- 2022. 8. : 국고보조금 교부신청 및 '23년 예산소요액 제출 (아산시 → 충청남도)
- 2022. 10. : 국고보조금 교부결정 알림(충청남도 → 아산시)
- 2022. 12. : 홈페이지 공고, 보도기사 및 읍면동 반상회 등 안내

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 1. ~ 3. : 현장점검 계측장비 구입, 신청서 접수 및 서류 등 검토
- 2023. 4. ~ 7. : 건축전문가 합동점검

【4】슬레이트 처리지원 사업

[계속]

■ 사업 개요

- 범 위 : 아산시 전체
- 기 간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업량 및 사업비 : 293동 / 1,093백만원
- 내 용 : 슬레이트 지붕 또는 벽체 철거 및 폐기물 처리비용 지원
※ 국고보조사업(주택, 축사, 창고): 국50% 도15% 시35%: 1,093백만원

■ 그동안 추진현황

연도	사업비(천원)	사업량(동)	추진 실적(동)	비 고
2020	720,970	230	256	국고보조사업
2021	884,580	230	206	
2022	979,960	246	210	

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 1. : 사업추진계획 수립
- 2023. 2. : 사업 공고 및 접수
- 2023. 3. : 사업대상자 선정
- 2023. 4. ~ 11 : 공사(용역) 계약 및 사업 착수
- 2023. 12. : 사업완료

○

【5】 농촌 주택개량사업

[계 속]

■ 사 업 개 요

- 대 상 : 농촌지역에서 노후·불량주택을 개량하고자 하는 무주택 등
- 범 위 : 아산시 전체
- 기 간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 량 : 2023. 1. 중 확정
- 내 용 : 농촌지역 노후주택개량 융자금 지원 알선
(신축 2억원, 증축·대수선 1억원 한도 내)

■ 그동안 추진현황

연 도	배정량(동)	사업량(동)	대상자 선정	비 고
2020	60	60	59	
2021	60	60	56	
2022	60	60	50	

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 1. : 사업추진계획 수립
- 2023. 2. : 사업 공고 및 접수
- 2023. 3. : 사업대상자 선정
- 2023. 3~11. : 사업 추진
- 2023. 12. : 사업 완료

【6】농어촌빈집정비사업

[계속]

■ 사업 개요

- 대상 : 읍·면의 지역 및 동지역(단, 주거·상업·공업지역은 제외)
위치하고 1년 이상 거주하지 않은 건축물
- 사업량 및 사업비 : 108동 / 가구당 3백만 원
- 내용 : 농어촌지역 노후 건축물 철거 및 폐기물처리비 지원

■ 그동안 추진현황

연도	사업비(천원)	사업량(가구)	추진실적(가구)	사업 방식
2020	288,000	96	120	*자체사업
2021	300,000	100	127	
2022	285,000	95	117	

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 1. : 업추진계획 수립
- 2023. 2. : 사업 공고 및 접수
- 2023. 3. : 사업대상자 선정
- 2023. 5. : 사업추진 중간 점검
- 2023. 8. : 사업대상자 추가 모집
- 2023. 9. : 사업대상자 선정
- 2023. 12. : 사업 완료

■ 사 업 개 요

- 사 업 명 : 온양온천 원도심 거리 범죄예방디자인 공모사업
- 사업위치 : 아산시 충무로~청운로 일대(온양온천초등학교 인근)
- 사 업 비 : 654백만 원(도비 30%, 시비 70%)
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 6.
- 사업목적 :
 - 범죄 발생률이 높은 온양온천 원도심 거리에 범죄예방 시설물을 설치하여 범죄를 사전 예방하고 밝고 쾌적한 주거환경 조성

■ 그동안 추진현황

- 2022. 09. 아산경찰서 사업 대상지 추천 회신
- 2022. 10. 공모사업 신청
- 2022. 12. 공모사업 평가 및 선정

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 3. : 사업추진 협의회 구성 및 사업설명회(1차)
- 2023. 4. : 1회 추경 예산(654백만원) 확보
- 2023. 5. : 설계착수
- 2023. 11. : 설계완료
- 2023. 12. : 착공
- 2024. 6. : 준공

【1】 공동주택 지원사업

[계 속]

■ 사업 개요

- 대 상 : 사용검사 후 5년 이상 된 20세대 이상의 공동주택
- 사업비 : 6.75억 원(시비)
- 내 용 : 공동주택의 노후화 된 공용시설물 환경개선
 - ※ 기존에 보조금을 지원받은 단지는 5년 이내에 지원할 수 없으며, 2023년 신청이 가능한 단지는 관내 199개 단지 중 80개 단지

■ 그동안 추진현황

- 2006. ~ 2022. : 공동주택 총 349개 단지 8,626백만원 지원
- 2022. 12. : 2023년도 공동주택 지원사업 종합계획 수립
- 2023. 1. : 2023년도 공동주택 지원사업 공고 및 접수

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 2. : 지원사업 심사 및 보조사업자 선정
- 2023. 3. ~ 12 : 사업 착수 및 보조금 지급·정산

【2】 투명하고 공정한 공동주택 관리

[계 속]

■ 사 업 개 요

- 대 상 : 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 및 관리주체 등
- 사 업 비 : 14백만 원(시비)
- 내 용 : 공동주택 입주자대표회의 윤리·운영 교육 및 관리자
방법·소방 안전교육 실시, 관리업무 특정감사(조사)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1. ~ 12. : 입주자대표회의 윤리·운영 교육 실시
- 2022. 4. 25. ~ 4. 29. : 용화동 온천마을 아파트 특정감사 실시
- 2022. 9. 26. ~ 9. 30. : 풍기동 아이파크 아파트 특정감사 실시
- 2022. 10. 13. : 관리자 방법·소방 안전교육 실시
- 2023. 1. 4. : 공동주택관리 교육 추진계획 수립

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 2. : 공동주택관리 교육 및 감사 추진계획 수립
- 2023. 2. ~ 12. : 입주자대표회의 윤리·운영 교육 실시
- 2023. 3. ~ 9. : 공동주택 관리업무 특정감사 및 사후 조치
- 2023. 10. : 관리자 방법·소방 안전교육 실시

【1】 주거급여 지원

[계 속]

■ 사업 개요

- 대상 : 소득인정액 중위소득 47% 이하
- 사업비 : 108.7억 원 [국비97.8억(90%), 도비7.6억(7%), 시비3.3억(3%)]
- 근거법령 : 국민기초생활보장법, 주거급여법
- 내용
 - 임차급여(현금급여) : 월평균 8,886가구, 101.7억 원 지원
 - 수선유지급여(주택 개·보수) : 연간 113가구, 7억 원 지원

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1. ~ 12.
 - 임차급여(현금) : 매월 월평균 8,886가구, 86억원 지원
 - 수선유지급여(현물급여/주택수리) : 111가구, 7.7억원 지원

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. : 임차급여 및 수선유지급여 사업 추진
 - 임차급여 : 매월 20일 지급
 - 수선유지급여 : 연내 주택수리 지원

■ 사 업 개 요

- 대 상 : 아산시 3년 이상 계속 거주하는 주거약자
※ 국가보훈대상자, 고령자, 등록장애인 등 기준중위소득 60% 이하 가구
- 사 업 비 : 1.5억 원(시비)
- 사 업 량 : 18호(1호당 최대지원액 9.5백만 원)
- 근거법령 : 아산시 장애인·고령자 등 주거약자 주택개량 지원에 관한 조례
- 내 용 : 주택 개·보수 및 장애인·고령자 가구의 안전 편의시설 설치

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1. ~ 12.
 - 연간 6가구, 50,000천원 지원
 - 지원내용 : 싱크대, 방수, 도배, 창문, 난방, 단열 등 지원
- 2023. 1. : 주거약자 주택개량 지원사업 추진계획 수립

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 2. : 읍면동 신청접수 및 대상자 선정
- 2023. 3. ~ 11. : 사업 추진

■ 사 업 개 요

- 대 상 : 주택건설사업계획승인 대상 공동주택
- 내 용
 - 품질검수단 : 골조공사 및 마감공사 완료시 전문가로 구성된 품질 검수를 실시하여 견실 시공 유도
 - 감리업무 설명회 : 시공·품질·안전관리 등 감리업무 수행사항 설명으로 입주예정자 및 공사관계자의 소통, 궁금증 해소 및 공사과정 투명성 제고로 공사의 품질 확보

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1. ~ 12.
 - 공동주택 품질검수 : 호반건설 등 13회 실시
 - 감리업무 설명회 : 신창 모아엘가 등 12개 현장 14회 개최

■ 앞으로 추진계획

- 공동주택 품질검수 : 공동주택 건설현장 중 골조 및 마감공사 완료시 6회 실시
- 감리업무 설명회 : 공동주택 건설현장 8회 실시

11. 옥외광고물 및 광고 시설물 정비

[공동주택과]

【1】 불법광고물 단속 및 정비

[계 속]

■ 사 업 개 요

- 지 역 : 주요 도로변 및 상가 밀집지역
- 대 상 : 풍선간판, 입간판 및 고정안내게시판, 불법광고물

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1. ~ 12. : 불법유동광고물 정비 추진(683,976건 정비)
 - 현수막 141,764장, 전단·벽보 254,037장, 명함 288,100장, 입간판 75개, 풍선간판 279개
- 2023. 1. : 옥외광고물 종합정비계획 수립

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. : 불법광고물 지속 정비 추진 및 시민홍보

공동주택과 옥외광고물팀장 김선식(☎ 2724), 주무관 이종훈(☎ 2758)

【2】 불법광고물 수거보상제 추진

[계 속]

■ 사 업 개 요

- 사 업 비 : 140백만 원(시비 98, 도비 42)
- 내 용 : 시민참여형 불법 광고물 정비로 야간·주말 등 정비 취약 시간대 정비로 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
- 참 여 자 : 총 66명(12개 단체 55명, 개인 11명)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 2. ~ 12. : 불법광고물 수거보상제 추진(수거보상금 146,000천원 지급)
 - ※ 현수막 120,000장, 전단·명함 520,000장 단속
- 2022. 12. : 2023년 불법광고물 수거보상 계획 수립 및 참여자 모집·선정
- 2023. 1. : 불법 광고물 수거보상제 참여자 보험가입 및 교육

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. : 불법 광고물 수거보상제 추진

공동주택과 옥외광고물팀장 김선식(☎ 2724), 주무관 이종훈(☎ 2758)

■ 사 업 개 요

- 현수막 지정게시대 설치 사업
 - 사 업 비 : 138백만 원(시비)
 - 사 업 량 : 14개 신규 설치
- 불법광고물 부착방지시트설치 사업
 - 대 상 : 가로등, 신호등, 전선주, 변압기 등
 - 구 간 : 주요 도로변 불법 유동광고물 부착 난립지역
 - 사 업 비 : 20백만 원(시비)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 1. ~ 12. : 현수막 지정게시대 1개 신규 설치, 6개 교체 설치,
부착방지물 4개 구간 467개 설치

■ 앞으로 추진계획

- 2023. 2. : 사업대상지 선정 및 관련 부서·기관 협의
- 2023. 2. : 사업 추진계획 수립 및 공사 착공
- 2023. 3. : 공사 완료

12 아산시 도시공간 조성계획 수립

【개발정책과】

[신 규]

■ 용역개요

- 용역명 : 아산시 도시공간 조성계획 수립
- 위치 : 도심권 공동묘지(둔포 관대리, 음봉 덕지리), 북부권(둔포, 영인, 인주), 방축·배미·실옥동·신창 남성리(도시개발), 경찰병원(폴리스 메디컬타운) 일원
- 규모 : 기본구상 및 타당성검토 약 570만㎡
- 기간 : 2023년
- 용역비 : 6억 원

■ 그동안 추진현황

- 2022.7. 민선 8기 공약 이행을 위한 추진계획 수립

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 사업수행능력평가(PQ) 공고
- 2023. 3. 사업수행능력평가(PQ) 및 결과 통보
- 2023. 4. 업체선정, 용역 착수
- 2023.12. 용역 완료

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	국비	도비	시비	민간투자	기타
계	600			600		
2022년 까지						
2023년	600			600		
2024년 이후						

13 민간도시개발 현황

[개발정책과]

[1] 아산 신도시센트럴시티 도시개발사업

[계 속]

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 탕정면 동산리 38-21번지 일원
- 사업규모 : 642,526.5㎡ / 4,649세대(10,229인)
- 사 업 비 : 1,837억 원
- 사업기간 : 2019. 6. ~ 2025. 12.
- 시 행 자 : 아산 신도시센트럴시티 도시개발사업조합(환지방식)

■ 그동안 추진현황

- 2020. 09. 24. 구역지정 및 개발계획 수립
- 2022. 04. 19. 실시계획인가

■ 향후 추진계획

- 2023.04. 환지계획인가
- 2023.05. 공사착공
- 2025.12. 사업완료

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	183,678				183,678	
2022년 까지	39,980				39,980	
2023년	44,376				44,376	
2024년 이후	99,322				99,322	

【2】 탕정지구 도시개발사업

[계 속]

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 탕정면 매곡리 869번지 일원
- 사업규모 : 536,919㎡ / 4,985세대(10,966인)
- 사 업 비 : 1,899억 원
- 사업기간 : 2018. 11. ~ 2024. 12.
- 시 행 자 : 아산 탕정지구 도시개발조합(환지방식)

■ 그동안 추진현황

- 2020. 09. 11. 구역지정 및 개발계획 수립
- 2022. 04. 06. 실시계획인가
- 2022. 12. 22. 환지계획인가

■ 향후 추진계획

- 2023.03. 공사착공
- 2024.12. 사업완료

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	189,870				189,870	
2022년 까지	101,576				101,576	
2023년	49,029				49,029	
2024년 이후	39,265				39,265	

【3】 신인지구 도시개발사업

[계 속]

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 신인동 125-1번지 일원
- 사업규모 : 49,397㎡ / 808세대(1,858인)
- 사 업 비 : 349억 원
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2023. 12.
- 시 행 자 : (주)에이플러스디앤에프(수용 또는 사용방식)

■ 그동안 추진현황

- 2018. 02. 08. 구역지정 및 개발계획 수립 고시
- 2018. 09. 17. 실시계획인가 고시
- 2022. 12. 27. 개발계획(3차변경) 및 실시계획(3차변경)인가 고시

■ 향후 추진계획

- 2023. 03. 공사 착공
- 2023. 12. 사업 완료

■ 문제점 및 대책

- 사업비 조달을 위한 PF자금 확보 지연
☞ 금융사와 시행자 간 투자 협의 진행 중

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	34,854	0	0	0	34,854	0
2022년 까지	23,725				23,725	
2023년	3,339				3,339	
2024년 이후	7,790				7,790	

【4】 용화남산2지구 도시개발사업

[계 속]

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 용화동 480-3번지 일원
- 사업규모 : 49,015㎡ / 763세대(1,755인)
- 사 업 비 : 494억 원
- 사업기간 : 2017. 01. ~ 2023. 12.
- 시 행 자 : 용화개발주식회사(수용 또는 사용방식)

■ 그동안 추진현황

- 2017. 01. 16. 구역지정 및 개발계획 수립 고시
- 2017. 11. 09. 사업시행자 지정
- 2018. 05. 18. 실시계획 인가
- 2020. 07. 30. 구역 외 기반시설(대로3-38호)실시계획 인가 고시
- 2020. 10. 29. 공사착공
- 2020. 12. 28. 개발계획(변경) 및 실시계획(변경)인가 고시

■ 향후 추진계획

- 2023.06. 사업완료

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	49,400	0	0	0	49,400	
2022년 까지	44,640				44,640	
2023년	4,760				4,760	
2024년 이후						

【5】 배방창터지구 도시개발사업

[계 속]

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 배방읍 북수리 273-2번지 일원
- 사업규모 : 49,943㎡ / 586세대(1,348인)
- 사 업 비 : 485억 원
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2025. 12.
- 시 행 자 : 리산건설(주)(수용 또는 사용방식)

■ 그동안 추진현황

- 2018. 11. 26. 구역지정 및 개발계획(안) 제안 수용
- 2020. 03. 20. 구역지정 및 개발계획 수립 고시
- 2020. 06. 30. 사업시행자 지정
- 2020. 12. 06. 재해영향평가 완료
- 2021. 02. 25. 소규모환경영향평가 완료

■ 향후 추진계획

- 2023. 01. 실시계획 인가 신청
- 2023. 04. ~ 2025. 12. 공사착공~사업 완료

■ 문제점 및 대책

- (문제점) 2023. 3. 19.까지 실시계획인가 미신청 시 구역지정 해제(법제10조)
☞ (대책) 현재 신청서 작성(90%) 중으로 1월 내 제출 예정

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	48,500	0	0	0	48,500	0
2022년 까지	280				280	
2023년	320				320	
2024년 이후	47,900				47,900	

【6】 복수(이내)지구 도시개발사업

[계 속]

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 배방읍 복수리 611-4번지 일원
- 사업규모 : 620,909㎡ / 5,243세대(11,535인)
- 사 업 비 : 2,078억원
- 사업기간 : 2018. 8. ~ 환지처분일(' 27. 12. 예정)
- 시 행 자 : (가칭)아산 복수(이내)지구 도시개발사업 추진위원회(환지방식)

■ 그동안 추진현황

- 2018. 11. 19. 구역지정 및 개발계획 제안 수용 통보
- 2019. 07. 15. 구역지정 및 개발계획 수립(안), 전략환경영향평가(초안)주민공람
- 2021. 01. 28. 전략환경영향평가(초안) 협의의견 통보(시→추진위)

■ 향후 추진계획

- 2023. 10. 구역지정 및 개발계획 수립 고시
- 2024. 08. 실시계획인가 고시
- 2025. 01. ~ 2027. 12. 공사 착공 ~ 사업완료(환지처분)

■ 문제점 및 대책

- (문제점)금강청 협의 의견에 따른 사업비 증가 및 추진위 간의 의견 대립
※ 추진위 간 대표자 지위 확인 소송 중 → 2023. 5. 판결예정
☞ (대책)추진위 대표자 지위 확정 시 행정적으로 적극 지원

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	207,800	0	0	0	207,800	0
2022년 까지	0				0	
2023년	500				500	
2024년 이후	207,300				207,300	

【7】 모종1지구 도시개발사업

[계 속]

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 모종동 160번지 일원
- 사업규모 : 132,570.9㎡ / 1,218세대(2,679인)
- 사 업 비 : 367억 원
- 사업기간 : 2017. 5. ~ 2022. 12.
- 시 행 자 : 아산 모종1지구 도시개발조합(환지방식)

■ 그동안 추진현황

- 2017. 05. 26. 구역지정 및 개발계획(안) 수용
- 2018. 08. 30. 구역지정 및 개발계획 수립 고시
- 2018. 12. 20. 조합설립 인가
- 2019. 01. 21. 사업시행자 지정
- 2019. 12. 30. 구역지정(변경), 개발계획(변경) 및 실시계획 인가 고시
- 2020. 03. 17. 환지계획 인가
- 2020. 05. 22. 공사착공
- 2021. 07. 01. 개발계획(2차변경) 및 실시계획(변경)인가 고시
- 2022. 12. 16. 구역지정(2차변경), 개발계획(3차변경) 및 실시계획(2차변경)인가 고시
- 2022. 12. 30. 사업완료(환지처분)

■ 향후 추진계획

- 2023. 01. ~ 05. 소관부서별 시설물 인수인계

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	36,717	0	0	0	36,717	0
2022년 까지	36,717				36,717	
2023년						
2024년 이후						

개발정책과 개발2팀장 장요순(☎ 2062), 주무관 오중교(☎ 2066)

【8】 모종2지구 도시개발사업

[계 속]

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 모종동 203번지 일원
- 사업규모 : 228,898㎡ / 1,425세대(3,135인)
- 사 업 비 : 554.6억 원
- 사업기간 : 2017.12.~환지처분일 (' 25.2.예정)
- 시 행 자 : 아산 모종2지구 도시개발조합(환지방식)

■ 그동안 추진현황

- 2017. 12. 29. 구역지정 및 개발계획(안) 제안 수용
- 2020. 09. 17. 구역지정 및 개발계획 수립 고시
- 2020. 11. 04. 조합설립 인가
- 2020. 12. 15. 사업시행자 지정
- 2021. 11. 08. 구역지정(변경), 개발계획(변경) 및 실시계획 인가 고시
- 2022. 03. 29. 환지계획 인가
- 2022. 05. 02. 공사착공
- 2022. 12. 20. 개발계획(2차변경) 및 실시계획(변경) 인가 신청(시→도)

■ 향후 추진계획

- 2023. 03. 개발계획(2차변경) 및 실시계획(변경) 인가 고시
- 2025. 02. 사업완료(환지처분)

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	55,460	0	0	0	55,460	0
2022년 까지	27,890				27,890	
2023년	13,770				13,770	
2024년 이후	13,800				13,800	

【9】 배방휴대지구 도시개발사업

[계 속]

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 배방읍 휴대리 산7-1번지 일원
- 사업규모 : 594,179m² / 4,626세대(10,178인)
- 사 업 비 : 2,373억 원
- 사업기간 : 2012. 3.~ 환지처분일 (' 25.12.예정)
- 시 행 자 : 아산 배방휴대지구 도시개발사업조합 (환지방식)

■ 그동안 추진현황

- 2012. 03. 23. 구역지정 및 개발계획(안) 제안 수용
- 2016. 10. 31. 구역지정 및 개발계획 수립 고시
- 2018. 05. 09. 조합설립 인가
- 2018. 12. 20. 사업시행자 지정
- 2020. 06.1 6. 구역지정(변경), 개발계획(변경) 및 실시계획인가 고시
- 2022. 05. 06. 구역지정(2차변경) 및 개발계획(2차변경), 실시계획(변경) 인가 고시
- 2023. 01. 11. 실시계획(2차변경)인가 고시

■ 향후 추진계획

- 2023. 01. 실시계획(2차변경)인가 고시
- 2023. 04. 환지계획 인가
- 2023. 07. 공사착공
- 2025. 12. 사업완료(환지처분)

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	237,350	0	0	0	237,350	0
2022년 까지	42,633				42,633	
2023년	37,782				37,782	
2024년 이후	156,935				156,935	

【10】 배방갈매지구 도시개발사업

[계 속]

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 배방읍 갈매리 210-1번지 일원
- 사업규모 : 586,529㎡ / 5,035세대(11,080인)
- 사 업 비 : 1,084억 원
- 사업기간 : 2015. 8. ~ 환지처분일 (' 26.12.예정)
- 시 행 자 : 아산 배방갈매지구 도시개발조합 (환지방식)

■ 그동안 추진현황

- 2015. 08. 13. 구역지정 및 개발계획(안) 제안서 수용
- 2016. 10. 10. 구역지정 및 개발계획 수립 고시
- 2017. 06. 20. 조합설립 인가
- 2017. 08. 30. 사업시행자 지정
- 2021. 07. 09. 구역지정(변경), 개발계획(변경) 및 실시계획 인가 고시

■ 향후 추진계획

- 2023. 03. 구역지정(2차변경), 개발계획(2차변경) 및 실시계획(변경)인가 신청(조합→시)
- 2023. 10. 구역지정(2차변경), 개발계획(2차변경) 및 실시계획(변경)인가 고시
- 2024. 01. 환지계획인가
- 2024. 03. 공사 착공
- 2026. 12. 사업완료(환지처분)

■ 소요예산 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	108,410	0	0	0	108,410	0
2022년 까지	28,410				28,410	
2023년	10,000				10,000	
2024년 이후	70,000				70,000	

■ 사업개요

- 위 치 : 둔포면 둔포리, 송용리 일원
- 면 적 : 568,392㎡(17만2천평)
- 인구수용계획 : 4,864호 (10,700인)
- 시행자/사업방식 : 아산시장 / 환지방식
- 사 업 비 : 1,438억원
- 기 간 : 2022. ~ 2029.

■ 그동안 추진 현황

- 2022. 6. 30. 도시개발사업 후보지조사 및 타당성검토 용역 완료
- 2022. 8. 11. 아산시 현안과제 토론회 개최(사업시행여부 결정)
- 2022. 9. 29. 사업설명회 개최
- 2022. 11. 7. 개발행위허가 제한지역 지정 고시

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 2023. 9. 지방재정투자사업 타당성조사
- 2023. 10. ~ 2024. 2. 지방재정투자심사
- 2024. 3. ~ 2024. 4. 조사설계용역 발주 및 착수
- 2025. 5. 구역지정 및 개발계획 수립
- 2026. 5. 실시계획인가
- 2026. 11. 환지계획인가
- 2026. 12. 공사 착공
- 2029. 12. 사업 완료

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 모종동 113-10번지 일원
- 면 적 : 575,728㎡
- 인구수용계획 : 4,260호 (9,373인)
- 시행자/사업방식 : 아산시장 / 환지방식
- 사 업 비 : 약 1,549억 원
- 기 간 : 2020. ~ 2026.

■ 그동안 추진 현황

- 2019. 5. 31. 개발행위허가 제한지역 지정 고시
- 2020. 3. 30. 지방재정 중앙 투자심사 심의(조건부 승인)
- 2020. 6. 22. 조사설계용역, 전략 및 환경영향평가 용역 착수
- 2021. 5. 11. 구역지정 및 개발계획 수립 고시
- 2021. 8. 9. 사업시행자 지정
- 2022. 9. 14. 개발계획(변경) 및 실시계획인가 고시

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 환지 신청 및 추천
- 2023. 3. 환지계획인가
- 2023. 7. 공사 착공
- 2026. 3. 공사준공 및 환지청산

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 풍기동 159-3번지 일원
- 면 적 : 680,404m²
- 인구수용계획 : 4,411호 (9,709인)
- 시행자/사업방식 : 아산시장 / 환지방식
- 사 업 비 : 약 1,944억 원
- 기 간 : 2020. ~ 2026.

■ 그동안 추진 현황

- 2019. 5. 31. 개발행위허가 제한지역 지정 고시
- 2020. 3. 30. 지방재정 중앙 투자심사 심의(조건부 승인)
- 2020. 6. 22. 조사설계용역, 전략 및 환경영향평가 용역 착수
- 2020. 12. 29. 도시개발구역 지정 및 개발계획 재수립(변경)
 - ※ 국가철도공단 철도부지 제척 요구
- 2021. 5. 24. 구역지정 및 개발계획(안) 충청남도 입안
- 2021. 7. 20. 전략환경영향평가(본안) 금강청 부동의 의견 제시
- 2022. 8. 8. 전략환경영향평가(본안) 협의 완료
- 2022. 9. 27. 충청남도 경관위원회 심의(조건부 의결)
- 2022. 11. 30. 충청남도 도시계획위원회 심의(조건부 의결)

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시
- 2023. 8. 실시계획인가
- 2023. 12. 환지계획인가
- 2024. 4. 공사 착공
- 2026. 12. 공사준공 및 환지청산

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 탕정면, 음봉면 일원
- 면 적 : 3,571,461.3m²
- 인구수용계획 : 22,151호 (46,351인)
- 시 행 자 : 한국토지주택공사(LH)
- 기 간 : 2020. 8 ~ 2029. 12

■ 그동안 추진 현황

- 2019. 5. 아산 탕정2 도시개발구역 지정 제안(LH→국토부)
- 2020. 8. 도시개발구역 지정 고시
- 2021. 12. 개발계획 신청(LH→국토부)
- 2023. 1. 개발계획 수립 고시(국토부)

■ 향후 추진계획

- 2023. 하반기 보상시행
- 2023. 12. 실시계획인가
- 2024. 3. 공사 착공
- 2029. 12. 공사 완료

18 마중물 사업을 통한 도시재생 활성화

[도시개발과]

[1] 도고면 도시재생 인정사업 추진

[계속]

■ 사업개요

- 사업명 : 도고온천지역 혁신플랫폼 SPace@DOGO
- 위치 : 도고면 기곡리 292-1
- 사업비 : 103억 원(국비 50, 도비 10, 시비 43)
- 기간 : 2022. ~ 2024.
- 내용 : 부지면적 3,710㎡, 신축연면적 1,140㎡(2개동)
 - (청수스토어) 워크ेशन, 로컬팝업숍, 제조창업공간 등
 - (기곡파빌리온) 치유정원, 도시텃밭 등
 - (도고아카이브) 공유주방, 기억저장소, 프로그램실 등

■ 그동안 추진 현황

- 2021. 6. 도시재생 인정사업(도고) 부지 매입(옛 청수장)
- 2021. 12. 도시재생 인정사업 공모 선정
- 2022. 6. 공공건축심의(조건부 승인)
- 2022. 9. 설계용역 일상감사, 계약심사
- 2022. 12. 기본 및 실시설계용역 착수

■ 향후 추진계획

- 2023. 11. 공사 착공
- 2024. 12. 공사 준공

【2】 도시재생 예비사업 추진(영인,도고,온양6) [계 속]

지역	사 업 개 요	추진상황 및 추진계획
영인면	- 사업명 : 꿈이 함께 커가는 우리마을 영인 - 대상지 : 영인면 아산리 429 일원 (72,780m²) - 예 산 : 300백만원 (국150,도30,시120) - 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 12. - 사업내용 - 꿈이 함께 커가는 영인 만들기 - 지역공간 연계를 통한 주민활력 프로그램 - 안전하고 매력있는 마을 조성	21. 12. 도시재생 예비사업 최종선정(국토교통부) 22. 1. 도시재생 예비사업 추진간담회 및 계획수립 22. 5. 어린이 마을학교, 도시재생 마을해설사(기초) 운영 22. 7. 도시재생 주민협의체 워크숍 운영 22. 8. 주민공모사업 운영지원 22. 8. 안전보행환경 CCTV설치 22. 9. 어린이 마을학교, 도시재생 마을해설사(심화) 운영 22. 11. 도시재생 나눔장터 운영 22. 12. 예비사업 추진계획 변경 승인(국토교통부) 23. 1. 영인면 마을이야기책 발간 23. 4. 맞춤형 주민리더 양성과정 운영 23. 5. 영인면 도시재생 아이디어 발굴 워크숍 운영 23. 8. 영인면 도시재생 홍보기록화 추진 23. 12. 도시재생 예비사업 완료 및 정산
도고면	- 사업명 : 다시 시작하는 도고 - 대상지 : 도고면 기곡리 292-1 (312,240m²) - 예 산 : 230백만원 (국115,도23,시92) - 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 12. - 사업내용 - 도시재생 아카이빙사업 - 도시재생 공감화사업	21. 12. 도시재생 예비사업 최종선정(국토교통부) 22. 1. 도시재생 예비사업 추진간담회 및 계획수립 22. 7. 도고 포토스팟 발굴 준공 22. 5. 상인특화 역량강화 교육 운영 완료 22. 8. 아카이빙 in 청수장 사업 완료 22. 10. 주민공모사업 운영지원(마을축제 운영) 22. 10. 도고 마을지도 제작 완료 22. 11. BI(브랜딩) 개발 완료 22. 12. 예비사업 추진계획 변경 승인(국토교통부) 23. 3. 도고 홍보콘텐츠 개발 추진 23. 5. 맞춤형 역량강화 프로그램 운영 23. 12. 도시재생 예비사업 완료 및 정산

지역	사 업 개 요	추진상황 및 추진계획
온양6동	• 사업명 : 온주에서 만나는 우리의 멋과 맛 • 대상지 : 아산시 온주길26번길 10(112,230㎡) • 예 산 : 300백만원 (국150,도30,시120) • 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 6. • 사업내용 - 온양6동의 역사문화 보물찾기 프로그램 - 안전거리 조성 및 경관개선 - 온주맛고을거리 활성화 프로그램	• 21. 12. 도시재생 예비사업 최종선정(국토교통부) • 22. 3. 세부프로그램 운영관련 주민설명회 • 22. 8. 안전보행환경 및 경관설계용역 준공 • 22. 9. 온양6동 도시재생 주민협의체 발대식 • 22. 10. 주민협의체 워크숍 운영 완료 • 22. 10. 온주아문 역사문화축제 운영 • 22. 11. 어린이 도시재생 디자인학교(기초, 심화) 운영 • 22. 11. 온주맛고을거리 "1점포 1메뉴" 품평회 • 22. 12. 온주맛고을거리 활성화프로그램 운영 완료 • 22. 12. 예비사업 추진계획 변경 승인(국토교통부) • 23. 2. 주민공모사업 지원 • 23. 2. 주민리더 양성과정 프로그램 운영 • 23. 3. 안전보행환경 및 경관개선공사 착수 • 23. 6. 도시재생 예비사업 완료 및 정산

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 온천동, 실옥동 일원
- 면 적 : 160,225㎡
- 사 업 비 : 1,298억 원(국 100, 도 20, 시 47, 기타 1,131)
- 기 간 : 2019. ~ 2023.
- 내 용 : 7개 분야 마중물 사업
 - 양성평등거리 조성사업, 어울림플랫폼 조성사업
 - 지속성장 인프라 확충(생활SOC, 역량강화 프로그램 등)

■ 그동안 추진 현황

- 2018. 8. 여성친화 온양원도심 도시재생 뉴딜사업 공모 선정
- 2019. 7. 온양원도심 도시재생 활성화계획 승인
- 2019. 10. 생활 SOC복합화사업 선정(온양원도심 문화복합시설)
- 2022. 4. 온양원도심 마을관리 사회적협동조합 설립 인가
- 2022. 6. 온천천 안심그린웨이 조성공사 준공
- 2022. 8. 온양원도심 도시재생 활성화계획 변경 승인 및 고시
- 2022. 11. 여성커뮤니티센터 공사 준공

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 온양원도심 어울림플랫폼 건축설계용역 착수
- 2023. 2. 온양원도심 서로돌봄공동센터 공사 착공
- 2023. 10. 체험공방 및 지역역사관 공사 착공
- 2023. 10. 온양원도심 어울림플랫폼 건축설계용역 준공
- 2024. 2. 온양원도심 서로돌봄공동센터 공사 준공
- 2024. 12. 온양원도심 어울림플랫폼 공사 준공 및 도시재생사업 완료

■ 사업개요

- 위 치 : 충청남도 아산시 온천동 260-133번지 일원
- 사업규모 : 부지면적 1,690㎡, 연면적 5,572.47.㎡ 지상5층
- 사 업 비 : 12,500백만 원(국비 3,512 도비 300, 시비 8,688)
- 기 간 : 2020. ~ 2024.
- 내 용 : 주거지주차장, 가족센터, 작은도서관, 도시재생현장지원센터, 상생협력상가

구분	내용	면적(㎡)	운영
주거지주차장	주차장 111면	3,956.85	도시개발과
가족센터	가족상담, 교육, 돌봄 등	1,144.66	여성복지과
작은도서관	도서관, 동아리방 등	156.43	시립도서관
도시재생현장지원센터	도시재생 현장지원센터 운영	166.06	도시개발과
상생협력상가	상가 2개소	148.47	
계		5,572.47	

■ 그동안 추진 현황

- 2019. 10. 생활SOC복합화사업 공모선정
- 2019. 3. 지방재정투자심사 완료
- 2022. 10. 공용건축물 협의 완료
- 2022. 11. 온양원도심 문화복합시설 외 1건 건설사업관리용역 계약의뢰
- 2022. 11. 공사 조달 계약의뢰

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 건설사업관리용역 착수
- 2023. 3. 공사 착공
- 2024. 6. 공사 준공

■ 사업개요

- 사업명 : 배방 구 모산역 폐철도 활용사업
- 위치 : 아산시 배방읍 공수리 243-2
- 면적 : 33,177㎡
- 사업비 : 182억 원(시 182)

■ 그동안 추진 현황

- 2019. 10. 배방 폐철도 도시관리계획(도시계획시설, 공원) 결정(변경) 및 실시계획인가 용역 착수
- 2020. 3. 폐철도 부지 국유재산 매매(변경) 계약 체결(아산시↔국가철도공단)
- 2020. 12. 소생물서식처 공사 준공(환경보전과)
- 2021. 11. 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경) 입안
- 2022. 3. 도시관리계획 결정(변경) 고시
- 2022. 3. 소로 2-6 가로등 설치공사 준공
- 2022. 3. 근린(여가)공원 내 광장조성공사 준공
- 2022. 4. 자연생태공간(생태놀이터) 공사 준공(환경보전과)
- 2022. 4. 미세먼지 안심녹지 조성 공사 준공(기후변화대책과)
- 2022. 12. 실시계획인가 신청(소로2-189, 제21, 22호 주차장, 제20호 소공원)

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 실시계획인가 완료
- 2023. 3. 도시계획시설(소로2-189) 공사 착공
- 2023. 6. 도시계획시설(제22호 주차장) 공사 준공
- 2023. 12. 도시계획시설(소로2-189) 공사 준공
- 2024. 3. 도시계획시설(제21호 주차장, 제20호 소공원) 공사 착공
- 2024. 12. 도시계획시설(제21호 주차장, 제20호 소공원) 공사 준공

21. 배방 복합커뮤니티센터(생활SOC) 건립

【도시개발과】

[계 속]

■ 사업개요

- 사업명 : 배방 복합커뮤니티(생활SOC)센터 건립사업
- 위치 : 아산시 배방읍 공수리 67-30 일원
- 규모 : 부지면적 15,181㎡, 연면적 5,646㎡, 지하1층 / 지상3층
- 사업비 : 202.86억 원(국 100.5, 도 0.06, 시 102.3)
- 기간 : 2020. ~ 2023.
- 내용 : 국민체육센터, 공공도서관, 다함께돌봄센터 조성

구분	국민체육센터	공공도서관	다함께돌봄센터
규모	• 연면적 2,743㎡	• 연면적 2,727㎡	• 연면적 176㎡
내용	• (1층) 수영장 • (2층) 체육관	• (1층) 어린이자료실 • (2층) 청소년자료실 • (3층) 일반자료실	• (1층) 돌봄센터
운영	• 체육육성과	• 시립도서관	• 아동보육과

■ 그동안 추진현황

- 2019. 10. 생활SOC복합화사업 공모 선정
- 2019. 12. 지방재정투자심사 완료
- 2020. 8. 공공건축 심의
- 2020. 12. 설계용역 착수
- 2022. 4. 공용건축물 협의 완료
- 2022. 6. 공사 착공

■ 향후추진계획

- 2023. 11. 공사 준공

22 자연환경과 어우러지는 인허가 추진

【 허 가 과 】

【1】 소규모 도시개발 실무종합 심의회 운영 [계 속]

■ 추진배경

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제58조(개발행위허가기준)에서 불확정한 개념으로 규정하고 있는 허가기준을 명확하게 판단하고, 난개발 방지를 위한 허가여부를 결정하여 계획적인 개발과 보전의 조화로 지속발전가능 도시성장 유도

■ 운영개요

《1단계 도시개발 실무종합 검토회》 운영

- 일시/장소 : 수시/허가과
- 주 재 : 허가과장
- 참석대상 : 허가행정팀장, 공장설립팀장, 건축허가팀장, 건축신고팀장, 개발행위팀장, 농지전용팀장, 담당자 등
- 주요내용 : 개발행위허가 전 검토사항 협의
(기준에 맞는 경우에만 허가 또는 변경허가)

《2단계 도시개발 실무종합 심의회》 운영

- 일시/장소 : 수시/도시개발국장실
- 주 재 : 도시개발국장
- 참석대상 : 관계부서장, 팀장 또는 실무책임자(필요시 관계전문가 및 주민 등)
- 심의대상/내용 : 실무종합 검토에서 상정 된 안전에 대해 관련부서 검토 후 허가여부 결정

■ 기대효과

- 개발과 보전의 조화로 지속발전가능 도시 조성에 기여
- 정주여건 개선으로 살고 싶은 아산 이미지 제고

허가과 허가행정팀장 이명우(☎ 2156)

【2】 토석재 채취 및 가공업 환경피해 저감사업 [신 규]

■ 추진배경

- 토석재 채취·가공 과정에서 발생하는 미세먼지·소음·진동 등 환경피해 저감의 필요성에 부응하는 저감시설 설치를 위한 보조사업 추진

■ 사업개요

- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 70백만원 (국40%, 도9%, 시21%, 자담 30%)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 미세먼지 제거용 분무시설(관정·분무배관) 세륜시설 및 소음·진동 방지막 등 설치
- 근거법령 : 석재산업 진흥에 관한 법률 제13조(석재산업의 지원)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 8. 2023년 석재채취·가공업 저감사업 수요조사
- 2022. 11. 사업 예산 확정

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 사업시행지침에 따른 지원사업 공고 (30일이상)
- 2023. 3. 사업대상자 선정
- 2023. 6. 보조사업 완료 및 사업비 정산

■ 기대효과

- 토석재 채취 및 가공업 환경피해 저감사업 추진으로 사업장 주변 지역주민 및 업계 종사자들의 생활 환경과 정주여건 개선

23 효율적인 인·허가 업무 지속 추진

【 허 가 과 】

[1] 공장등록 무료대행 서비스 추진

【 계 속 】

■ 추진배경

- 「기업하기 좋은 도시 조성」을 위한 공장등록 무료대행 서비스 추진

■ 사업개요

- 대 상 : 관내 기업인, 예비 기업인
- 추진기간 : 연중 상시(2020. 2. ~ 계속)
- 내 용
 - 아산시 측량협의회와 공장등록 무료대행 서비스 업무협약을 통한 공장등록 무료대행서비스 시행
 - 소규모 공장(부지면적 2,000㎡미만 및 제조시설면적 500㎡미만)에 대하여 공장등록 무료대행 서비스 지원

■ 추진실적

구 분	2020년	2021년	2022년
건 수	60	71	79

■ 기대효과

- 소규모 공장을 운영하고자 하는 예비 기업인 및 관내 기업인들에게 공장등록 무료대행 서비스를 제공하여 공장등록 절차의 어려움을 해소하고 행정 만족도 제고

허가과 공장설립팀장 김정호(☎ 2704), 주무관 이재명(☎ 2961)

【2】 가설건축물 기술지원 및 인허가 기간만료 사전안내 서비스 제공

[계 속]

■ 추진배경

- 가설건축물 신고에 대한 지식이 없는 시민들의 불편사항을 해소하고 인·허가 기간 만료가 도래하는 시민들에게 사전 안내를 통하여 행정업무에 차질이 없도록 하기 위함

■ 사업개요

- 대 상 : 가설건축물 신고 또는 인·허가 기간 만료가 도래하는 민원인
- 추진기간 : 연중 상시
- 내 용
 - 건축사 설계 대상이 아닌 가설건축물(200㎡ 미만)에 대하여 기술 지원 (배치도, 평면도 검토 및 작성 등) 제공
 - 인·허가 기간 만료 한달 전, 공문으로 사전 안내

■ 추진실적

- 가설건축물 기술지원 서비스 제공
 - 2020년(528건), 2021년(515건), 2022년(535건)
- 건축신고 착공기한 만료 예고 알림 건수
 - 2020년(721건), 2021년(699건), 2022년(381건)
- 가설건축물 존치기간 만료 예고 안내 건수
 - 2020년(1,621건), 2021년(2,366건), 2022년(2,444건)

■ 기대효과

- 지속적인 가설건축물 기술지원을 통하여 가설건축물 설계에 어려움이 있는 민원인들의 행정 만족도 및 편의 증진
- 인·허가 기간 만료 전, 공문 사전 안내로 개인 재산권 등의 권리를 보호하고 불필요한 행정업무 최소화

◇ 문화·체육·복지인프라 확충에 따른 녹색 공공 건축물 건립으로 보다 살기 좋은 더 큰 아산 구현

사업명	사 업 현 황	추진상황 및 계획
인주면행정 복합시설 건립사업	• 위 치 : 인주면 밀두리 446번지 일원 • 규 모 : 부지면적 8,289㎡ 연면적 2,970.1㎡ 지하1층/지상2층 • 사 업 비 : 157.5억 원 (국 5억, 도 37.5억, 시 115억) • 주요시설 : 행정복지센터, 주민자치센터, 보건지소, 중대본부 등 • 사업기간 : 2016. ~ 2024. ※ 문제점 및 대책 (문제점) - 종전 토지주의 인도거부(항의)로 인하여 지반조사 불가, 사업추진 지연 - 행정소송 장기화로 보상금 증액 집행지연 (대책) - 종전 토지주 이해 설득(인도 촉구), 지역 관계자(기관) 협조 요청 - 원활한 조치 안 될 시 법적 대응	• 2018. 7. 사업부지 선정 • 2019. 8. 인주면 추진위원단 총회 결과 통보 (사업부지 재선정) • 2020.10. 설계용역 착수 • 2021.10. 토지수용재결 신청 • 2022. 4. 수용재결 및 이의신청 • 2022. 5. 사업부지 소유권 확보 • 2022. 6. 종전 토지주 행정소송 (보상금 증액청구) 접수 • 2022.10. 지방재정투자심사 (변경) 완료 • 2022.12. 이의재결 • 2023. 4. 공사 착공(예정)
공공시설지원팀장 신철(☎ 2106)		주무관 송선옥(☎ 2769)
배 방 월천도서관 건립사업	• 위 치 : 배방읍 북수리 1844번지 외 1필지 • 규 모 : 부지면적 914.1㎡, 연면적 2,944.49㎡ • 사 업 비 : 144억 원 (국 12.72억, 도 35.28억 시 86억, 특10억) • 주요시설 : 교육연구시설(도서관) • 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 4.	• 2020. 2. 건설공사기본계획 수립 • 2020.10. 지방재정투자심사 완료 • 2021.10. 설계용역 착수 • 2022.11. 설계용역 완료 • 2022.12. 공사 착공 • 2023. 1. 동절기 공사 중지 • 2024. 4. 공사 준공
공공시설1팀장 조상희(☎ 2578)		주무관 유지숙(☎ 8767)
배 방 복 합 커뮤니티센터 건립사업	• 위 치 : 배방읍 공수리 67-30번지 일원 • 규 모 : 부지면적 15,181㎡, 연면적 5,647㎡, 지하1층/지상3층	• 2019.12. 지방재정투자심사 완료 • 2020. 4. 건설공사기본계획 수립 • 2020.12. 설계용역 착수

사업명	사 업 현 황	추진상황 및 계획
	● 사업비 : 202.86억 원 (국 100.5억, 도 0.06억, 시 102.3억) ● 주요시설 : 국민체육센터, 도서관, 다함께돌봄센터) ● 사업기간 : 2020.1. ~ 2023.11.	● 2022. 2. 설계용역 완료 ● 2022. 6. 공사 착공 ● 2023.11. 공사 준공
	공공시설1팀장 조상희(☎ 2578) 주무관 김영수(☎ 2926)	
음 봉 복합문화센터 (도서관) 건립 사업	● 위치 : 음봉면 월랑리 701 외 1필지 ● 규모 : 연면적 4,594㎡(지하1층/지상3층) ● 사업비 : 157억 원 (국 65.5억, 도 7.06억, 시 84.44억) ● 주요시설 : 도서관, 돌봄센터, 주거지 주차장 ● 사업기간 : 2020.11. ~ 2022. 4.(미준공)	● 2019. 4. 건설공사기본계획 ● 2020.10. 설계용역 완료 ● 2020.11. 공사 착공 ● 2022. 5. 공사 계약해지 ● 2022. 6. 하도급 업체 유치권 확인의 소 제기 ● 2022. 7. 증거보전 신청 (기성고 감정 신청) ● 2022. 10. 시공사 계약해지 무효 소 제기 ● 2022. 12. 기성고 현장 감정 ● 2023. 1. 하도급 업체 공사대금 청구의 소 제기
	공공시설1팀장 조상희(☎ 2578) 주무관 김동현(☎ 8770)	
온 양 5 동 행정복지센터 건립 사업	● 위치 : 아산시 용화동 677번지 일원 ● 규모 : 행정복지센터 연면적 2,314.01㎡ 주차타워 1,237.92㎡ ● 사업비 : 80억 원(국 6억, 시 74억) ● 주요시설 : 행정복지센터 및 주민자치센터 주차장 ● 사업기간 : 2019.8. ~ 2023.5.	● 2019. 4. 주민설명회 개최 ● 2019. 8. 건설공사기본계획 수립 ● 2020. 4. 설계용역 착수 ● 2021. 3. 설계용역 완료 ● 2021. 5. 공사 착공 ● 2022.10. 임시사용승인 ● 2023. 1. 기존동사무소 철거 ● 2023. 5. 주차타워 공사완료
	공공시설 1팀장 조상희(☎ 2578) 주무관 김은새(☎ 6540)	
둔 포 국 민 체 육 센 터 건립 사업	● 위치 : 둔포면 석곡리 1481번지 일원 (체육공원 내) ● 규모 : 부지면적 3,578㎡, 연면적 2,578.48㎡ ● 사업비 : 118.55억 원(국 30억, 시 88.55억) ● 주요시설 : 수영장, 체육관, 주차장 등 ● 사업기간 : 2020. 11. ~ 2023. 12.	● 2020. 11. 건설공사기본계획 수립 ● 2021. 2. 설계용역 착수 ● 2021. 4. 설계용역 완료 ● 2022. 6. 공사 착공 ● 2023. 1. 공사 중지(동절기) ● 2023. 12. 공사 준공

사업명	사 업 현 황	추진상황 및 계획
	공공시설 2팀장 최준희(☎ 2103) 주무관 정하명(☎ 8608), 김준형(☎ 2107)	
온양온천시장 복합지원센터 건립사업	● 위치 : 아산시 온천동 41-2번지 외 10필지 ● 규모 : 연면적 6,879㎡, 지상 4층 ● 사업비 : 200억 원 (국비 66억, 도비 10억, 시비 124억) ● 주요시설 : 주차장, 상가 등 ● 사업기간 : 2019. 5. ~ 2023. 8. ※ 문제점 및 대책 (문제점) 라우 전쟁, 화물연대 파업 등으로 관급 자재 수급 지연에 따른 공기 연장 예상 (대책) 수급지연 자재 사급자재 전환 및 공정관리 철저	● 2020. 6. 공공건축 심의 ● 2020.12. 설계용역 착수 ● 2021.11. 설계용역 완료 ● 2022. 1. 공사 착공 ● 2022. 1. 동절기 공사중지 ● 2022. 2. 동절기 공사중지 해제 ● 2023. 1. 철골 제작 가공 ● 2023. 8. 공사 준공
	공공시설 2팀장 최준희(☎ 2103) 주무관 황필호(☎ 2937)	
지식산업센터 건립사업	● 위치 : 배방읍 장재리 2135번지 ● 규모 : 연면적 13,200㎡, 지하1층/지상6층 ● 사업비 : 313.3억 원 (국 160억, 시 153.3) ● 주요시설 : 지식산업센터, 컨벤션 ● 사업기간 : 2021. 3 ~ 2025.12.	● 2022.10. 공공건축 심의 ● 2023. 1. 건설공사기본계획 수립 ● 2023. 3. 설계 공모 ● 2023. 6. 공모 심사 및 발표 ● 2023. 7. 설계용역 착수 ● 2024. 2. 공사 발주 ● 2025.12. 준공
	공공시설2팀장 최준희(☎ 2103) 주무관 정하명(☎ 8608)	
차량용반도체 종합지원센터 건립사업	● 위치 : 배방읍 장재리 2096번지 ● 규모 : 부지면적 5,696.3㎡ 연면적 4,000㎡(지하1/지상4) ● 사업비 : 399억 원(국 100억, 도 111.1억 시 125억, 민간 63억) ● 주요시설 : 연구소 ● 사업기간 : 2023. 2. ~ 2025. 12.	● 2022. 10. 도시관리계획 변경 ● 2023. 1. 공공건축심의 ● 2023. 2. 건설공사기본계획 수립 ● 2023. 3. 설계 공모 ● 2023. 6. 공모 심사 및 발표 ● 2023. 7. 설계용역 착수 ● 2024. 3. 공사 발주 ● 2025.12. 준공
	공공시설2팀장 최준희(☎ 2103) 주무관 김준형(☎ 2107), 정하명(☎ 8608)	

IV

도시개발국 연간 홍보계획

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
1	슬레이트 처리지원 사업	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	건 축 과
	불법광고물 수거보상제 홍보	보 도 자 료	공동주택과
	모종1지구 도시개발사업 준공	보 도 자 료	개발정책과
2	2030 아산시 경관계획 재정비 용역	보 도 자 료 현 수 막 게 첨	건 축 과
	위반건축물 관리 강화 홍보 (실태조사 실시 및 이행강제금 연 2회 부과)	보 도 자 료 아 산 특 특	건 축 과
	· 주거약자 주택개량 지원사업 홍보 · 입주자 대표회의 윤리·운영 교육 홍보 · 불법광고물 종합정비계획 홍보	보 도 자 료 아 산 특 특	공동주택과
	도시개발사업 추진현황	보 도 자 료	개발정책과
3	모종2지구 개발계획(2차변경) 및 실시계획(변경) 인가	보 도 자 료	개발정책과
4	지속성장·시민행복 「2040 아산도시기본계획」	보 도 자 료	도시계획과
	아산 탕정지구 도시개발사업 공사착공 아산 배방휴대지구 도시개발사업 환지계획인가	보 도 자 료	개발정책과
	상반기 공동주택 품질검수단 및 감리업무 설명회 실시	보 도 자 료	공동주택과
5	도시개발국 시정 추진 기획 보도	보 도 자 료	도시개발국
	아산 신도시센트럴시티 도시개발사업 공사착공	보 도 자 료	개발정책과
	제4회 아산 도시포럼	시 보 도 S 홈 페 이 도 자 료 N S	도시개발과
6	신축 공동주택 우기대비 안전점검 실시	보 도 자 료	공동주택과
	용화남산2지구 도시개발사업 공사준공 배방 창터지구 실시계획 인가에 따른 주민 공람 실시	보 도 자 료	개발정책과

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
7	아산 배방휴대지구 도시개발사업 공사 착공	보 도 자 료	개발정책과
8	위반건축물 실태조사 실시	보 도 자 료	건 축 과
	도시개발사업 추진현황	보 도 자 료	개발정책과
9	공동주택 품질검수단 및 감리업무 설명회 홍보	보 도 자 료	공동주택과
	도시개발사업 추진현황	보 도 자 료	개발정책과
	제5회 아산 도시포럼	시 보 S 홈 도 N 페 자 이 료 지 S	도시개발과
10	공동주택 관리자 방법·소방 안전교육 홍보	보 도 자 료	공동주택과
	아산 배방갈매지구 도시개발사업 구역지정(변경), 개발계획(변경) 실시계획(변경) 인가	보 도 자 료	개발정책과
11	위반건축물 이행강제금 연2회 부과	보 도 자 료 아 산 특 특 현 수 막 게 침	건 축 과
	· 신축 공동주택 동절기 대비 안전점검 실시 · 주거약자 주택개량 지원사업 추진결과 홍보	보 도 자 료	공동주택과
	도시개발사업 추진현황	보 도 자 료	개발정책과
12	위반건축물 이행강제금 연2회 부과	현 수 막 게 침	건 축 과



민선8기 공약이행계획

□ 공약사업 총괄

총 공약수	완료시기				
	2022년	2023년	2025년	2027년	2029년
11	-	4	2	1	4

□ 공약사업 현황

연번	공약 관리번호	공 약 명	주관부서	완료 시기	추진율 (%)	비고
1	4-8-1	스마트도시 위한 그랜드비전반영 2040 아산도시기본계획 수립	도시계획과	2023	85	계속
2	4-8-2	IT융복합 미래선진도시 기반구축	도시계획과	2023	85	계속
3	4-7-15	곡교천 복단 수변경관 신시가지 조성	도시계획과	2023	80	계속
4	4-7-3	재건축·재개발 활성화로 주거환경개선과 상권활성화	공동주택과	2025	20	신규
5	4-7-4	도심권 공동묘지 재정비로 효율적 도시개발	개발정책과	2029	10	신규
6	4-7-9	지속적인 도시개발을 통한 배방지역 인프라 확충	개발정책과	2027	30	계속
7	4-7-11	도시개발(방축·배미·실옥) 지구지정 추진	개발정책과	2029	10	신규
8	3-5-9	구모산역 폐철도부지 배방 복합커뮤니티센터 건립	도시개발과	2023	53.1	계속
9	4-7-2	원도심 재생사업 추진	도시개발과	2025	65	계속
10	4-7-7	북부거점도시 기반 마련	도시개발과	2029	20	신규
11	4-8-3	탕정2지구 명품신도시 조성	도시개발과	2029	20	계속

- 스마트도시 위한 그랜드비전 반영 - 「2040 아산도시기본계획」 수립

【 공약 관리번호 4-8-1 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	85
						완료시기	2023년 중
						총사업비(백만원)	1,345
	○	○		○			

◇ 공약목표 : 2040 아산도시기본계획 승인

□ 사업개요

- 대 상 : 우리 시 행정구역 전체 558.1km² (해수면 포함)
- 내 용 : 2040 아산도시기본계획 수립 (스마트도시계획 포함)
- 기 간 : 2021. 4. ~ 2023. 4. (24개월)
- 사 업 비 : 13.45억 원 (사업비 중 6.59억 원은 LH에서 부담)

□ 그동안 추진현황

- 2021. 4. : 2040 아산도시기본계획 수립 착수
- 2021. 7. : 시민계획단 운영 (청소년계획단 포함) (5회)
- 2021. 9. : 전문가 자문회의 (3회)
- 2021. 10. : 아산시 관련부서(기관) 협의
- 2022. 2. : 국토계획평가 협의회 개최
- 2022. 3. : 주민공청회 및 아산시의회 의견청취
- 2022. 5. : 아산시 도시계획위원회 자문
- 2022. 2. ~ 9. : 계획인구 협의 (국토교통부, 국토계획평가센터)
- 2022. 10. ~12. : 국토교통부 국토정책위원회 심의
- ※ 2023. 1. 현재 충청남도 관련부서(기관) 협의 중

□ 문제점 및 대책

○ (문제점) 생활권별단계별 인구 및 사기화예정용지 소진에 따른 개발가능용지 확보 필요

→ (대책) 2040 아산도시기본계획 수립으로 미래 개발용지 확보

□ 향후추진계획

○ 2023. 2. : 충청남도 도시계획위원회 심의

○ 2023. 3. : 충청남도 최종 승인 계획

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
국토교통부 국토정책 위원회 심의	충청남도 승인	-	-	-	-

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
충청남도 관련기관(부서)협의																					
충청남도 도시계획위원회 심의																					
2040 아산도시기본계획 승인																					

□ 투자계획

○ 2040 아산도시기본계획 수립용역

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,345	400	200	945					
국 비									
도 비									
시 비	1,345	400	200	286					
기 타				6.59					

도시계획과 도시계획팀장 이권용(☎ 2432), 주무관 광민석(☎ 2466)

2 IT 융복합 미래선진도시 기반 구축

【 공약 관리번호 4-8-2 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	85
						완료시기	2023년 중
						총 사업비(백만원)	300 (2040 아산도시기본계획 사업비에 포함됨)

◇ 공약목표 : 아산스마트도시계획 수립

□ 사업개요

- 대 상 : 우리 시 행정구역 전체 542.4km²
- 내 용 : 2040 아산도시기본계획 수립 (스마트도시계획 포함)
- 기 간 : 2021. 4. ~ 2023. 4. (24개월)
- 사 업 비 : 3억 원 (2040 아산도시기본계획 사업비에 포함됨)

□ 그동안 추진현황

- 2021. 4. : 아산 스마트도시계획 수립 착수
- 2021. 6. : 1차 담당공무원 면담
- 2021. 9. : 실무협의회 실시(1차)
- 2021.11. : 2차 담당공무원 면담
- 2022. 5. : 국토부 헬프데스크
- 2022. 6. : 실무부서 의견청취
- 2022. 7. : 설문조사
- 2022.11. : 실무협의회 실시(2차)

□ 향후추진계획

- 2023. 2. : 국토교통부 승인 신청
- 2023. 4. : 국토교통부 승인

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
국토부 헬프데스크	국토교통부 승인	-	-	-	-

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
국토교통부 승인 신청																					
아산 스마트도시계획 승인																					

3 곡교천 복단 수변경관 신시가지 조성

【 공약 관리번호 4-7-15 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	80
						완료시기	2023년 중
						총사업비(백만원)	1,800

◇ 공약목표 : 수변경관 신시가지조성을 위한 용도지역 변경

□ 사업개요

- 사업명 : 2025 아산 도시관리계획 재정비 수립
- 위치 : 아산시 행정구역 전체(542.400km²)
- 사업기간 : 2020 ~ 2023
- 사업내용 : 용도지역·지구·구역 및 도시계획시설 등 정비

□ 그동안 추진현황

- 2020. 6. 25. : 2025 도시관리계획 재정비 용역 계약
- 2021. 5. : 전략환경영향평가 수립 용역 발주
- 2021. 9. : 2025 도시관리계획(안) 입안
- 2021. 10. 7. ~ 10. 26. : 1차 주민공람(의견서 접수 72건)
- 2022. 3. 16. ~ 3. 30. : 2차 주민공람(의견서 접수 38건)
- 2022. 5. 17. : 아산시 관련기관 및 부서 협의
- 2022. 8. 23. : 아산시의회 의견청취

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 농림축산식품부 농지분야(전용) 협의 지연에 따라 도시관리계획 행정절차 지연
- ➔ (대책) 농림축산식품부와 지속적 소통을 통한 농지분야(전용) 협의 추진

□ 향후추진계획

- 2023. 2. : 아산시 도시계획위원회 자문 및 심의
- 2023. 3. : 충청남도 결정신청(도 결정사항)
- 2023. 6. : 아산시 도시관리계획 재정비 결정고시

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
의회의견청취 및 관련기관 협의	도시관리계획 (용도지역) 결정고시	-	-	-	-

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시관리계획 결정																					

□ 투자계획

- 도시관리계획 재정비 수립용역

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,800	1,050	750	750					
국 비									
도 비									
시 비	1,800	1,050	750	750					
기 타									

4 주택재건축재개발 활성화로 주거환경 개선과 상권 활성화

【 공약 관리번호 4-7-3】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20
						완료시기	2025년
						총사업비(백만원)	-

◇ 공약목표 : 원도심 재개발, 재건축 등 총 21개 주택건설사업의 행정절차 추진을 통해 주거환경 개선 및 지역 상권 활성화

□ 사업개요

- 온양 원도심 지역의 공동주택 개발사업을 통해 주거환경 및 기반 시설(도로, 공원 등)을 개선하여 원도심 활성화에 기여

□ 그동안 추진현황

- 2022. 6. 20. : 원도심 주거환경 개선 대상 사업장 결정
→ 각 사업장별 연차별 추진계획 수립[21개소/30건]
- 2022. 12. 31. : 추진계획에 따라 5건의 행정절차 진행 완료
[승인(허가): 3건, 착공: 1건, 준공1건]

□ 문제점 및 대책

- 원도심 내 문화재로 인한 주택건설 행위 제한 및 사업성 저하
→ 문화재(온양행궁) 용역관련 우리시 정비방향에 따른 추진
- 경기침체(금리인상, 자재가 상승)에 따른 개발사업자의 사업추진 불확실
→ 주택개발사업/건축허가 행정절차 기간 단축으로 사업 활성화 유도
→ 주민주도 개발은 초기부터 적극적인 행정지원으로 사업추진 기간 단축

□ 향후 추진계획

- 2023년 : 원도심 7개현장, 9건의 행정절차 완료
- 2024년 : 원도심 8개현장, 10건의 행정절차 완료
- 2025년 : 원도심 6개현장, 6건의 행정절차 완료

➔ 원도심에 진행되는 공동주택 21개 단지 개발사업에 대하여 사업 승인, 착공, 준공 등의 절차가 조속히 추진될 수 있도록 행정지원

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
·허가/승인 1건 ·착공 3건 ·준공 1건	·허가/승인 4건 ·착공 4건 ·준공 1건	·허가/승인 5건 ·착공 3건 ·준공 2건	·착공 3건 ·준공 3건		

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공동주택 사업승인/착공/준공			4	1		2	3	4	1	2	4	3		2	2	2					

5 도심권 공동묘지 재정비로 효율적 토지 개발

【 공약 관리번호 4-7-4 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10
						완료시기	2029년
						총사업비(백만원)	600

◇ 공약목표 : 도심권 공동묘지 정비계획 수립 및 효율적 토지 공간조성

□ 사업개요

- 도심권 공동묘지 정비로 아산시 환경개선
- 아산시 공동묘지 기초조사 및 정비계획 수립
- 정비대상 선정 및 사업계획 수립 추진

□ 그동안 추진현황

- 2022. 8. 공약 이행계획 보고
- 2023. 1. 아산시 도시공간 조성계획 수립 용역 본예산 편성

□ 향후추진계획

- 2023. 12. 정비 대상지 선정 및 타당성 검토
 - ➔ 아산시 도시공간 조성계획 수립 용역 시행(600백만 원)
 - ※ 2023. 3. 용역 사업 발주 및 사업자 선정
- 2024. 1.~2029. 12. 사업착수

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
공약사항 이행계획 보고	정비 대상지 선정 및 타당성 검토	사업시행			'29.12 완료예정

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공약사항 이행계획 보고			○																		
신청호와 서부생활권 연계 개발 계획 수립(기본구상), 타당성검토								○													
사업시행									○												

□ 투자계획

○ 아산시 도시공간 조성계획 수립

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	600		600		600				
국 비									
도 비									
시 비	600		600		600				
기 타									

6 지속적인 도시개발을 통한 배방지역 인프라 확충

【 공약 관리번호 4-7-9 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	30
						완료시기	2027년
						총사업비(백만원)	553,500

◇ 공약목표 : 배방읍 지역의 부족한 도시기반시설 공급

□ 사업개요

○ 배방지역에 부족한 도시기반시설 확보를 통해 지속발전 기반 마련

구 분	휴 대 지 구	갈 매 지 구	이 내 지 구
위 치	휴대리 산7-1번지 일원	갈매리 210-1번지 일원	북수리 611-4번지 일원
면 적 (m ²)	594,179	586,529	620,909
계획인구(인)	10,178	11,080	11,535
사 업 방 식	환지	환지	환지
사업비(억원)	2,373	1,084	2,078
시 행 자	민간	민간	민간
사 업 기 간	2012~2025	2015~2026	2018~2027

□ 그동안 추진현황

구 분	추진현황
휴대지구	• 11. 12. 12. 구역지정 및 개발계획 제안(추진위 → 시) • 12. 3. 23. 구역지정 및 개발계획 제안서 수용 • 16. 10. 31. 구역지정 및 개발계획 수립 고시 • 18. 5. 9. 조합설립인가 • 18. 12. 20. 사업시행자 지정 • 20. 6. 16. 구역지정(변경), 개발계획(변경) 및 실시계획인가 고시 • 22. 5. 6. 구역지정(2차변경), 개발계획(2차변경) 및 실시계획(변경)인가 고시 • 23. 1. 11. 실시계획(2차변경)인가 고시

갈매지구	• 15. 6. 12. 구역지정 및 개발계획 제안(추진위 → 시) • 15. 8. 13. 구역지정 및 개발계획 제안서 수용 • 15. 9. 14. 구역지정 및 개발계획(안) 제출(추진위 → 시) • 16. 1. 27. 구역지정 및 개발계획(안) 제출(시 → 도) • 16. 10. 10. 구역지정 및 개발계획 수립고시 • 17. 6. 20. 조합설립인가 • 17. 8. 30. 사업시행자 지정 • 19. 10. 8. 구역지정(변경), 개발계획(변경) 및 실시계획인가신청(조합→시) • 19. 10. 8. 구역지정(변경), 개발계획(변경) 및 실시계획인가신청(시→도) • 21. 7. 9. 구역지정(변경), 개발계획(변경) 및 실시계획인가고시
이내지구	• 18. 8. 22. 구역지정 및 개발계획 제안(추진위 → 시) • 18. 11. 19. 구역지정 및 개발계획 제안서 수용 • 18. 12. 6. 구역지정 및 개발계획(안) 제출(추진위 → 시) • 19. 6. 28. 도시관리계획(용도지역) 결정(변경)(안) 협의 • 19. 7. 7. 구역지정 및 개발계획(안) 전략환경영향평가서(초안) 관련부서 협의 요청(시 → 관련기관,부서) • 19. 8. 26. 구역지정 및 개발계획(안) 전략환경영향평가서(초안) 검토의견 통보(시 → 추진위) • 19. 11. 26. 도시관리계획(용도지역) 결정(변경)(안) 의회의견 청취 • 20. 12. 3. 도시관리계획(용도지역) 결정(변경)(안) 전략환경영향평가(초안) 협의 요청(시 → 관련기관,부서) • 21. 1. 28. 도시관리계획(용도지역) 결정(변경)(안) 전략환경영향평가(초안) 협의의견 통보(시 → 추진위) ※ 현재 전략환경영향평가(초안)에 대한 금강유역환경청의 협의의견에 따라 구역 및 토지이용계획 등 전면 재검토 중

□ 향후추진계획

구 분	추진계획
휴대지구	• 23. 4. 환지계획인가 • 23. 7. 공사 착공 • 25. 12. 공사 준공(환지처분)
갈매지구	• 23. 3. 구역지정(2차변경), 개발계획(2차변경) 및 실시계획(변경) 인가 신청(조합→시) • 23. 6. 구역지정(2차변경), 개발계획(2차변경) 및 실시계획(변경)인가 신청(시→도) • 23. 10. 구역지정(2차변경), 개발계획(2차변경) 및 실시계획(변경) 인가 고시 • 24. 1. 환지계획인가 • 24. 3. 공사 착공 • 26. 12. 공사 준공(환지처분)
이내지구	• 23. 3. 구역지정 및 개발계획 수립 요청(시→도) • 23. 10. 구역지정 및 개발계획 수립 고시 • 24. 4. 조합설립인가, 사업시행자 지정 • 24. 8. 실시계획인가 • 24. 12. 환지계획인가 • 25. 1. 공사 착공 • 27. 12. 공사 준공(환지처분)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
	휴대지구 착공	갈매지구 착공	이내지구 착공 휴대지구 준공	갈매지구 준공	이내지구 준공

□ 연차별 추진계획

【휴대지구】

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
환지계획인가						○											
공사 착공							○										
공사 준공																○	

【갈매지구】

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
실시계획(변경)인가								○									
환지계획인가									○								
공사 착공									○								
공사 준공																	‘26.12 예정

【이내지구】

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
구역지정 및 개발계획수립						○											
조합설립인가,사업시행자 지정									○								
실시계획인가									○								
환지계획인가												○					
공사 착공																	‘25.01 예정
공사 준공																	‘27.12 예정

7 도시개발(방축·배미·실옥)지구지정 추진

【 공약 관리번호 4-7-11 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	10
	○		○	○		완료시기	2029년
						총사업비(백만원)	600

◇ 공약목표 : 신정호와 서부권 도시공간 연계

□ 사업개요

- 신정호(아트밸리)와 서부권 생활거점공간 연계 도시공간 조성

□ 그동안 추진현황

- 2022. 8. 공약 이행계획 보고
- 2023. 1. 아산시 도시공간 조성계획 수립 용역 본예산 편성

□ 향후추진계획

- 2023. 9. 신정호와 서부생활권 연계 개발계획 수립, 타당성 검토
 ➔ 아산시 도시공간 조성계획 수립 용역 시행(600백만 원)
 ※ 2023. 3. 용역 사업 발주 및 사업자 선정
- 2024. 1. ~ 2029. 12. 사업착수

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
공약사항 이행계획 보고	정비 대상지 선정 및 타당성 검토	사업시행			'29.12 완료예정

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공약사항 이행계획 보고			○																		
신청호와 서부생활권 연계 개발 계획 수립(기본구상), 타당성검토								○													
사업시행									○												

□ 투자계획

○ 아산시 도시공간 조성계획 수립

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	600		600		600				
국 비									
도 비									
시 비	600		600		600				
기 타									

8 구모산역 폐철도부지 배방복합커뮤니티센터 건립

【 공약 관리번호 3-5-9 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	53.1
						완료시기	2023년
						총사업비(백만원)	20,286
	○	○		○			

◇ 공약목표 : 복합커뮤니티센터 건립을 통한 살기좋은 도시구현

□ 사업개요

- 사업명 : 배방 복합커뮤니티센터 건립사업
- 위치 : 충청남도 아산시 배방읍 공수리 67-30 일원
- 규모 : 부지면적 15,181㎡, 연면적 5,646㎡ 지하1층/지상3층
- 사업비 : 20,286백만 원(국비 10,050/도비 6/시비 10,230)
- 기간 : 2020. ~ 2023.
- 내용 : 국민체육센터, 공공도서관, 다함께돌봄센터

구분	국민체육센터	공공도서관	다함께돌봄센터
규모	• 연면적 2,743㎡	• 연면적 2,727㎡	• 연면적 176㎡
내용	• (1층) 수영장 • (2층) 체육관	• (1층) 어린이자료실 • (2층) 청소년자료실 • (3층) 일반자료실	• (1층) 돌봄센터
운영	• 체육육성과	• 시립도서관	• 아동보육과

□ 그동안 추진현황

- 2019. 10. 생활SOC복합화사업 공모선정
- 2019. 12. 지방재정투자심사 완료
- 2020. 8. 공공건축 심의

- 2020. 12. 설계용역 착수
- 2021. 12. 공사원가 분석 및 계약의뢰(조달청)
- 2022. 4. 공용건축물 협의 완료
- 2022. 6. 공사 착공

□ 관련부서 협조

- 2023년 하반기, 건축물 준공 후 국민체육센터(체육육성과), 공공도서관(시립도서관), 다함께돌봄센터(아동복지과) 시설물 관리부서에서 인수 및 2023년 예산 반영 등 운영 준비
- ➔ 배방복합커뮤니티센터 건립 기본계획 수립(안) (2020.4.20.)

시설명	운영인원	연간운영비 (백만원)	운영수익 (백만원)	운영관리
합계	49인	2,646	1,079	아산시 직영 또는 위탁
국민체육센터	26인	1,106	1,037	아산시 체육진흥과 (시설관리공단 이관)
공공도서관	20인	1,400	-	아산시 평생학습문화센터 시립도서관
다함께돌봄센터	3인	140	42	아산시 여성복지과

□ 향후 추진계획

- 2023. 11. 공사 준공

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
공사착공	공사준공				

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비 고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건축공사 발주 및 계약																	
건축공사 공정율																	

□ 투자계획

○ 구모산역 폐철도부지 복합커뮤니티센터 건립

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	20,286	9,738	10,548	7,406	3,142	-	-	-	
국 비	10,050	6,581	3,469	3,469	-	-	-	-	
도 비	6	-	6	-	6	-	-	-	
시 비	10,230	3,157	7,037	3,937	3,136	-	-	-	

주관부서	도시개발과	원도심지원팀장 김미경(☎2850)	주무관 김두수(☎ 2860)
협조부서	공공시설과	공공시설1팀장 조상희(☎ 2578)	주무관 김영수(☎ 2926)

9 원도심 재생사업 추진

【 공약 관리번호 4-7-2 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비에산	추진율 (%)	65
						완료시기	2025.년
						총사업비(백만원)	28,547

◇ 공약목표 : 원도심 재생사업을 통한 지역공동체 활성화

□ 사업개요

- 도시재생사업 추진으로 지역공동체 조직 및 지역활력화
- 지역주민과 동반 성장할 수 있는 지속가능한 원도심 재생사업 추진

< 도시재생 예비사업(영인,도고,온양6) >

- 위치 : 3개소(영인면 아산리, 도고면 기곡리, 온양6동 읍내동 일원)
- 기간/사업비 : 2022년 ~ 2023년 (2년) / 8.3억 원
- 사업내용 : 안전거리 조성 등 소규모 H/W사업, 커뮤니티활성화 S/W사업

< 도시재생 인정사업(도고청수장) >

- 위치 : 도고면 기곡리 292-1(도고청수장) / 3,170.6㎡
- 기간/사업비 : 2022 ~ 2024년 (3년) / 103억 원
- 사업내용 : 도고 청수장의 역사성과 장소성을 되살린 도시재생 혁신플랫폼 조성

< 온양원도심 도시재생사업 >

- 위치 : 아산시 온천동, 실옥동 일원 / 160,225㎡
- 기간/사업비 : 2019 ~ 2024 (6년) / 166.66억 원
- 사업내용 : 7개 분야 마중물 사업(양성평등거리, 도시재생어울림플랫폼 조성 등)

- 지역공동체(마을관리협동조합) 구성을 통한 도시재생 사업성과 지속유지

□ 그동안 추진현황

- 2019. 8. 온양원도심 도시재생활성화계획 승인고시
- 2020. 8. 꿈자을(배방) 마을관리 사회적협동조합 설립인가
- 2021. 2. 아산시 도시재생 전략계획 변경 승인고시
- 2021. 12. 도시재생 뉴딜사업(인정사업, 예비사업) 선정
- 2021. 12. 배방어울림 문화센터 위탁협약 체결
(꿈자을 마을관리 사회적협동조합)
- 2022. 3. 도시재생 인정사업(도고온천지역 혁신플랫폼) 추진
- 2022. 3. 도시재생 예비사업(영인, 도고, 온양6) 추진
- 2022. 4. 온양 도시재생 마을관리 사회적협동조합 설립인가
- 2022. 8. 온양원도심 도시재생활성화계획 변경 승인
- 2022. 12. 도시재생 예비사업 계획 변경 승인(국토교통부)

□ 추진방향

- 중앙정부 정책방향 변화에 대응하여 도시재생 추진전략 수립
- 관련 부서와 협업을 통한 도시재생사업과 공동체 활성화 추진방안 마련

□ 향후 추진계획

- 2023. ~ 마을관리 사회적협동조합 운영 지원 및 관리
- 2023. 12. 도시재생 예비사업 완료
- 2024. 12. 온양원도심 도시재생사업 완료
- 2024. 12. 도시재생 인정사업(도고 청수장) 사업 완료

□ 연차별 확인지표

확인지표	2022	2023	2024	2025	임기후
도시재생 예비사업 추진		사업완료			
도시재생 인정사업 추진			사업완료		
온양원도심 도시재생사업 추진			사업완료		
마을관리 사회적협동조합 운영 지원 및 관리	운영지원	운영지원	운영지원	운영지원	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비 고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시재생 예비사업 추진																	
도시재생 인정사업 추진																	
온양원도심 도시재생사업 추진																	
마을관리사회적협동조합 운영지원																	

□ 투자계획

○ 원도심 재생사업 추진

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	
도시재생 예비사업 추진	총 계	830	-	830	827	3	-	-	-
	국 비	415	-	415	415	-	-	-	-
	도 비	83	-	83	83	-	-	-	-
	시 비	332	-	332	329	3	-	-	-
도시재생 인정사업 추진	총 계	10,300	1,900	8,400	667	3,865	3,868	-	-
	국 비	5,000		5,000	400	2,300	2,300		
	도 비	1,000		1,000	80	460	460		
	시 비	4,300	1,900	2,400	187	1,105	1,108		
온양원도심 도시재생사 업 추진	총 계	16,667	13,529	3,138	2,557	581		-	-
	국 비	10,000	8,118	1,882	1,882				
	도 비	2,000	1,623	377	377				
	시 비	4,667	3,789	878	297	581			
마을관리 사회적협동 조합 운영지원	총 계	750	-	750	180	170	200	200	-
	시 비	750	-	750	180	170	200	200	-

주관부서 도시개발과

원도심지원팀장 김미경(☎2850)

도시재생운영팀장 송현중(☎2065)

주무관 김두수(☎2860)

주무관 주진환(☎2974)

주무관 김봉식(☎2095)

【 공약 관리번호 4-7-7 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20
						완료시기	2029년
						총사업비(백만원)	143,770

◇ 공약목표 : 둔포면 도시개발구역 신규 지정

□ 사업개요

- 사업명 : (가칭)아산 둔포 센트럴파크 도시개발사업
- 위치 : 둔포면 둔포리, 송용리 일원
- 규모 : 568,392㎡(17만2천평) [4,864세대/ 10,700인]
- 사업비 : 1,438억원
- 기간 : 2022. ~ 2029.
- 사업방식 : 환지방식

□ 그동안 추진현황

- 2022. 6. 30. 후보지조사 및 타당성검토 용역 완료
- 2022. 8. 11. 아산시 현안과제 토론회 개최(사업시행여부 결정)
- 2022. 9. 29. 사업설명회 개최
- 2022. 11. 7. 개발행위허가 제한지역 지정 고시

□ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 2023. 9. 지방재정투자사업 타당성조사
- 2023. 10. ~ 2024. 2. 지방재정투자심사
- 2024. 3. ~ 2024. 4. 조사설계용역 발주 및 착수
- 2025. 5. 구역지정 및 개발계획 수립
- 2026. 5. 실시계획인가
- 2026. 12. 공사 착공
- 2029. 12. 사업 완료

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
개발행위 제한지역 지정	지방재정투자 심사타당성 조사 완료 및 지방재정투자 심사신청	조사설계 용역추진	구역지정 및 개발계획수립 실시계획 인가추진	공사 착공	사업 완료

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
개발행위허가 제한지역 지정				○																	
지방재정투자 절차이행					○	○	○	○	○												
구역지정 및 개발계획 수립									○	○	○	○	○	○							
실시계획 수립														○	○	○	○	○			
환지계획 수립																			○	○	
사업완료																					29.12 예정

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	143,770		28,754		150	1,564	1,709	25,331	115,016
국 비	-								
도 비	-								
시 비	3,423		3,423		150	1,564	1,709		
기 타	140,347		25,331					25,331	115,016

【 공약 관리번호 4-8-3 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20
						완료시기	2029년
						총사업비(백만원)	
○		○			○		

◇ 공약목표 : 탕정2 도시개발사업의 성공적 추진으로 명품신도시 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 아산시 탕정면, 음봉면 일원
- 면 적 : 3,571,461.3m²
- 기 간 : 2020. 8 ~ 2029. 12
- 사업시행자 : 한국토지주택공사(LH)

□ 그동안 추진현황

- 2019. 5. 아산 탕정2 도시개발구역 지정 제안(LH→국토부)
- 2020. 8. 도시개발구역 지정 고시
- 2021. 12. 개발계획 신청(LH→국토부)
- 2023. 1. 개발계획 수립 고시

□ 문제점 및 대책

- 국토부가 지정권자인 사업으로 시가 결정권한이 없어 구역조정 등의 계획 수정은 곤란하며, 사업 추진 지연에 따른 조속보상 요구 등 민원 발생
- ➔ 주민 및 시 요구사항 최대 반영을 위해 국토부와 LH에 지속 요구

□ 향후 추진계획

- 2023. 하반기 보상시행
- 2023. 12. 실시계획인가
- 2024. 3. 공사 착공
- 2029. 12. 공사 완료

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
개발계획 수립 고시	보상시행 실시계획인가	공사 착공	공사 시행	공사 시행	공사 준공

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
개발계획 수립																					
보상시행 및 실시계획 인가																					
공사 착공 및 시행																					

주요사업비조서

사업명	사업량	2023 소요사업비(억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
계		751.31	2001.1	74.713	476.287	0.21
도시계획과		2			2	
2040 아산도시기본계획 수립	558.1km ²					
2025 아산도시관리계획 재정비 수립	542.4km ²					
아산 성장관리계획 수립	110.4km ²					
아산 공업지역기본계획 수립	1.68km ²	2			2	
건축과		23.5	5.46	3.60	14.46	
소규모공동주택 지원사업	10동	1.50			1.50	
도시지역 빈집정비사업	4동	1.23			1.23	
슬레이트처리지원사업	293	10.93	5.46	1.64	3.85	
농어촌빈집정비사업	108동	2.40			2.40	
농촌지역 빈집실태조사		0.90			0.90	
2030범죄예방디자인 공모사업		6.54		1.96	4.58	
공동주택과		120.07	97.8	8.02	14.25	
공동주택 지원사업	10개 단지	6.75			6.75	
공동주택 관리	199개 단지	0.14			0.14	
주거급여	월평균 8,886가구	108.7	97.8	7.6	3.3	
주거약자 주택개량 지원사업	18호	1.5			1.5	
불법광고물수거보상제	66명	1.4		0.42	0.98	
현수막 지정게시대 설치사업	14개	1.38			1.38	
불법광고물 부착 방지 시트설치 사업	1식	0.2	0.2		0.2	

개발정책과					6	
아산시 도시공간 조성계획 수립	약 570만㎡				6	
도시개발과		83.18	13.56	2.77	66.85	
둔포 센트럴파크 도시개발사업	A=568,392㎡	1.5			1.5	
아산모종샛들지구 도시개발사업	A=580,453㎡	0.38			0.38	
아산 풍기역지구 도시개발사업	A=680,404㎡	19.8			19.8	
도고면 도시재생 안정사업 추진	A=3,710㎡	22.6	13.56	2.71	6.33	
온양원도심 도시재생	A=160,225㎡	7.48			7.48	
구모산역 폐철도부지 배방복합커뮤니센터 건립	체육센터 도서관 등	31.42	-	0.06	31.36	
허가과		0.7	0.28	0.063	0.147	0.21
토석재 채취 및가공업 환경피해 저감사업	1개소	0.7	0.28	0.063	0.147	0.21
공공시설과		515.84	83	60.26	372.58	
인주면 행정복합시설 건립사업	연면적 2,970.1㎡ /지하1층~지상2층	94.9		25.2	69.7	
배방월천도서관 조성사업	연면적 2,944.49㎡ /지하1층~지상5층	60		20	40	
배방복합커뮤니티 건립사업	연면적 5,646.99㎡ /지하1층~지상3층	104.06	34	0.06	70	
온양5동행정복지센터 건립사업	연면적 2,314㎡/지하1층~ 지상4층	16.33	6		10.33	
둔포국민체육센터 건립사업	연면적 2,578.48㎡ /지하1~지상2층	118.55	30		88.55	
온양온천시장복합 지원센터건립사업	연면적 6,879㎡ /지상4층	91		10	81	
지식산업센터건립사업	연면적 13,200㎡ /지하1~지상6층	16	8		8	
차량용반도체종합 지원센터건립사업	연면적 4,000㎡ /지하1~지상4층	15	5	5	5	

농업기술센터

Ⅰ 2022년 결산

Ⅱ 2023 업무여건 및 방향

Ⅲ 주요업무 추진계획

Ⅳ 국소별 연간 홍보계획

Ⅴ 민선8기 공약이행계획

참고자료

주요사업비 조서

I

2022년 결산

1.

주요 성과

- 외국인 계절근로자 및 농작업지원단 운영을 통한 농촌일손부족 해소
 - 외국인 계절근로자 59명 매칭, 농작업지원단 인력지원 43,739명
- 친환경 생태농업단지 「에코 농파크」 조성 추진(8.5ha)
 - 대상지 확보 및 무동력 전통 벼 베기 체험행사 추진('22.10.20.)
- 거점 세척·소독시설 신축으로 재난형 3대 가축전염병 능동적 대응
 - (위치) 염치읍 석정리 188㎡ 규모 / (운영) 연중 24시간 상시운영
- 아산시 동물복지지원센터 “온봄” 개소('22.12.15.)
 - (위치) 배미동 일원 873.22㎡ 규모 (내용) 지역 유가·유실동물 보호공간
- 먹거리통합지원센터 준공 및 먹거리재단 출범
 - (위치) 염치읍 염성리 2,729㎡(2층) 규모 / (재단) 4팀 18명 구성
- 로컬푸드 복합문화센터 건립 공모 선정(국비 6억 원 확보)
 - (위치) 배방읍 세교리 900㎡(2층) 규모 / (내용) 직매장, 농가레스토랑, 로컬카페
- 청년 후계농업경영인 중심 스마트팜 확대
 - 청년 후계농업경영인 16명 육성 / 스마트팜 조성면적 20ha 달성
- 농업기계임대사업소 운영으로 농업인 농업기계 구입비용 47.5억원 경감
- 아산맑은쌀 원료곡 품종차별화 추진→ “해맑은벼” 품종대체율 16.3%
 - 계약재배 면적 확대: 156ha→327ha(109.6% ↑)
 - 제25회 전국고품질쌀생산 우수쌀전업농 선발대회-해맑은벼 “국무총리상” 수상

2.

아쉬움

- 쌀값 하락(전년대비 13.2% 하락)에 따른 농업인 소득감소
 - 정부수매 확대(30% ↑), 생산비 절감 지원 확대, 판로 확보 방안 마련
- 철새도래지 곡교천·아산호·삽교호 인접으로 인한 고병원성 AI 상시 노출
 - 축산관련차량 진입 통제구간 GPS 설정 및 현수막 게재를 통한 홍보 추진

업무여건 및 추진방향

- ❑ 농업인 소득안정 및 일손부족 해소를 통한 지속가능한 농정 실현
 - ☞ 공익형직불제, 농어민수당, 농촌인력증개, 외국인근로자 운영 등
- ❑ 재난형 3대 가축전염병 유입 방지로 지속가능한 축산업 유지
 - ☞ 조류인플루엔자, 아프리카돼지열병, 구제역 사전예방 및 발생 제로화 대책 추진
- ❑ 아산시 먹거리 종합계획 지속 추진
 - ☞ 먹거리통합지원센터 운영 활성화로 지역농산물 유통 확대
- ❑ 쌀 재고량 증가, 소비 감소 등으로 벼 시장가격 불안정
 - ☞ 아산맑은쌀 품종 차별화 / 가공용벼 확대 / 논콩, 분질미 등 이모작 활성화
- ❑ 농촌인구 지속 감소, 고령화, 기후변화 등 작물생산 불안정성 확대
 - ☞ 유형별 직파기술 등 노력·비용 절감기술 보급확대 / 저탄소 농업기술 확산
- ❑ 농경문화·예술 확산을 위한 생태농업단지 「에코 농파크」 조성
 - ☞ 친환경농업단지 조성 및 벼 생육테마 무동력 농법 축제 개최
- ❑ 「스마트팜 조성」 농촌일손·고령화, 청년농업인 유입 등 효과적인 대안으로 부상
 - ☞ 지속가능한 스마트팜 조성 / 고도화된 24시간 연중생산 시스템 확대·보급

핵심성과목표

농촌일손부족 해소

☞ 인력지원 32,000명('22년 대비 2,000명 6.6% ↑)
동기계작업 300ha('22년 대비 100ha 50% ↑)

가축전염병 유입 방지

☞ 재난형 3대 가축전염병 발생 제로화 추진

지역농산물 유통 확대

☞ 농산물 유통 700억원, 생산자 400호 육성

아산맑은쌀 브랜드 품종 차별화

☞ 해맑은 단지 확대 500ha('22比 327ha ↑, 52.9% ↑)
신품종 개발: 조생종 1품종

저탄소 농업기술 확산

☞ 벼 직파 확대 300ha('22比 100ha ↑, 50% ↑)

아트밸리 「에코 농파크」 조성

☞ 친환경농업단지 조성 8.5ha(신규)

스마트농업 신기술보급 확대

☞ 지속가능한 아산형 스마트팜 확대 조성('22)20ha⇒('23)22ha



주요업무 추진계획

1. 농업인 소득보전 및 일손부족 해소

【 농 정 과 】

【1】 농업인 안정적 소득보전 추진

【 계 속 】

■ 공익형직불제 지속 추진

- 11,000ha(230억 원) 직불금 지급 ['22년(10,000ha) 대비 10% 증가]
 - 지원대상 확대('17~'19년 미지급 농지 포함 지급 예정)
 - '23년도 지급단가: 소농 직불 120만원, 면적직불(진흥 205만원/ha, 논 비진흥 178만원/ha, 밭 비진흥 134만원/ha)

■ 농어민수당지원사업 지속 추진

- 15,900호(92억 원) 지역화폐 지급
 - 지급액: 1인당 80만 원, 2인 이상 가구는 1인당 45만원 (농업경영체 기준)

농정과 농업정책팀장 김명열(☎ 3605), 주무관 한평강(☎ 3608)

농정과 농산관리팀장 천성대(☎ 3635), 주무관 강진구(☎ 3648)

【2】 농촌일손부족 해소 지원

【 계 속 】

■ 농작업지원단 육성·운영

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업량) 11개소(관내 전체 농협)
- (지원대상) 고령농, 영세농, 여성농 등 우선 지원
- (사업비) 9억 원(도 21%, 시 49%, 농협 30%)
- (내용) 농촌인력중개센터 운영비, 농기계 작업비, 교통비 등
- (추진계획)
 - 2023. 1.~3. 대상농협 선정 → 아산시 전 지역 농작업지원단 활성화

■ 외국인 계절근로자 운영

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (계획인원) 130명
 - ※ 2023.1. 현재까지 모집인원 192명: 사증허가심사 부적격자, 중도 포기자 발생에 대비하여 초과 접수

- (사 업 비) 1.5억 원(도비 0.2 시비 1.3)
 - (내 용) 외국인 근로자를 초청하여 일손부족농가에 인력 지원
 - (추진현황)
 - 2022. 10. 외국인 계절근로자 참여 농업인 신청(26농가)
 - 2022. 11. 외국인 계절근로자 참여자 모집
 - 2022. 12. '23년도 상반기 외국인 계절근로자 배정심사 승인
 - (추진계획)
 - 2023. 2. 근로자의 사증 발급을 위한 심사 요청
 - 2023. 3. 외국인 계절근로자 입국 및 농업인에게 근로자 매칭
- 농정과 농산관리팀장 천성대(☎ 3635), 주무관 정양범 (☎ 3638)

2 농업 경영안정을 위한 생산비 절감 지원 [농 정 과]

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사 업 량) 유기질비료 지원사업 외 7개 사업
- (사 업 비) 33.8억 원(국비 3.2 도비 2.2 시비 20.2 자담 8.2)
- (내 용)
 - 유기질비료 지원 602,066포(20kg)
 - 부산물비료(퇴비) 지원 280,000포(20kg)
 - 토양개량제 지원 238,550포(20kg)
 - 벼 병충해방제(이삭도열병 등) 약제 지원사업 8,000ha
 - 소형 농기계 구입지원: 200대
 - 충남쌀 생산비 절감 지원
 - ☞ 삼광벼 재배단지 공동방제(450ha) 및 벼짚환원(202ha)
 - 소규모 벼 공동육묘장 설치 지원 : 10개소
 - 노후 공동육묘 재배시설 개보수 지원 : 5개소
- (추진계획)
 - 2023. 1. 사업계획 수립 및 홍보
 - 2023. 2~3. 사업 신청접수
 - 2023. 10. 사업완료 및 정산

농정과 농산관리팀장 천성대(☎ 3635), 주무관 정양범(☎ 3638) 강진구((☎ 3648)

3 신정호 아트밸리 「에코 농파크」 조성 [농 정 과]

[1] 신정호 아트밸리 친환경 쌀 재배단지 조성 [신 규]

■ 사업목적

- 친환경 쌀 재배단지 신규 조성으로 학교급식 등 친환경 쌀 수요 증가에 대비하고 친환경 농산물 생산 확대 및 유지

■ 사업개요

- (사업대상) 신정호 상류지역 친환경 쌀 재배단지 농업인, 농협, 생산자 단체 등
- (사업비) 2.5억 원 (시 2.5)
- (사업위치) 신정호 상류지역 농경지(기산동 46외 21필지, 8.5ha)
- (지원내용)
 - 관정설치(친환경 농업 인증에 필요한 농업용수 공급) 및 논둑 확장
※ 신정호 수질 : v등급(나쁨), 농업용수 사용 불가
 - 친환경 영농자재 등 친환경 농법에 필요한 영농자재 구입
 - 친환경 농업 전환을 위한 위탁 교육(재배기술, 인증제도 등)

■ 추진현황

- '22. 8. : 농어촌공사 업무협약(경작자 현황 등)
- '22. 9. : 친환경농업 전환을 위한 경작자 협의(17명)
- '22. 11. : 친환경 생산자 협회 업무협약(한살림, 푸른들영농조합)

■ 향후계획

- '23. 1. : 사업계획 수립 및 농어촌공사 업무협약
- '23. 2. : 친환경농업 전환을 위한 농업인 설명회
- '23. 3. : 관정 설치 및 논둑 확장
- '23. 4. : 친환경 영농자재 구입 및 친환경 인증 교육
- '23. 5. : 친환경 농법 경작

【2】 신정호 아트밸리 「에코 농파크」 축제 [신 규]

■ 추진배경

- 신정호 아트밸리 상류지역 생태농업단지 벼 생육 테마로 한 무동력 농법 행사 및 가을걷이 축제 행사 개최

■ 행사개요

- (사업비) 0.76억 원(시 0.76)
- (위 치) 기산동 79-1 일원

■ 추진현황

- '22. 10. : 무동력 전통 벼베기 체험행사* 개최
* 벼베기, 전통 농기구 탈곡(호롱이, 훌태), 도정, 떡메치기, 아궁이밥짓기 등

■ 추진계획

- '23. 5. : 논 씨레질 시연
- '23. 6. : 손 모내기, 우렁이, 오리 방사 체험행사
- '23. 10. : 가을철 수확기 전통문화 가을걷이 축제 개최

농정과 친환경농업팀장 박경호(☎ 3655), 주무관 강아름(☎ 3656)

4 농지 및 농업법인 관리 강화

[농 정 과]

【1】 농지 관리 강화

[보완·발전]

○ (사업내용)

- 농지위원회 권역별 설치 조례 신설('22.8.18.)
 - 농지취득 자격요건 강화(공유 취득, 농업법인 취득, 외국인 등)
 - 체험영농 목적 농업진흥지역 내 농지 취득 제한
- 농지이용실태조사 대상 확대
 - 최근 3년 → 5년 이내 신규 취득 농지 대상
 - ※ '22년 실태조사 확정 : 17,700필지/2,762.1ha
 - 수시조사: 불법임대차, 태양광, 불법농막, 농업법인 농지소유요건 중점 조사

○ (추진현황)

- 2022. 1.~8. 2021년도 농지이용 실태조사 및 청문
※ 조사 26,543건, 40,614,993㎡ / 청문 86건 / 처분의무통지 83건
- 2022. 9.~12. : 2022년 농지이용실태조사 추진

○ (추진계획)

- 2023. 3.~ : '22년 농지이용 실태정기조사 농지처분의무 대상자 결정
- 2023. 5.~ : 농지처분의무 대상자 청문 결정
- 2023. 6.~ : 농지처분의무 대상자 확정 통보
- 2023. 연중 : 농지에 대한 태양광설치, 불법농막 설치 등 수시조사

농정과 농촌관리팀장 고석철(☎ 3645), 주무관 박미향 (☎ 3891)

【2】 농업법인 관리 강화

[보완·발전]

○ (사업내용)

- 농업법인의 부동산업 불법영위 모니터링 (벌칙 및 과징금 부과)
- 농업법인 설립·등기 자격요건 확인
- 농업법인 실태조사 (3년마다 조사 → '22년부터 매년 조사로 변경)

○ (추진현황)

- 2019년도 농업법인 실태조사 처분 현황: 114건
*시정완료 72건, 해산완료 27건, 해산명령청구 진행중 6건, 기타 9건
- 2022. 9. : 2022년도 농업법인 실태조사

○ (추진계획)

- 2023. 2.~8. : 2022년도 농업법인 실태조사 결과에 따른 후속조치
(시정명령 및 해산명령청구)
- 2023. 9. : 2023년도 농업법인 실태조사

농정과 농촌관리팀장 고석철(☎ 3645), 주무관 이자현 (☎ 3646)

5 기초생활거점조성사업

【 농 정 과 】

【1】 「농촌협약」 기초생활거점 신규조성

【 신 규 】

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
염치읍 기초생활 거점조성 사업	○ (사업내용) 문화·여가 커뮤니티 거점 육성 - 지역문화활성화센터 조성, 한우타운 가로정비 - 찾아가는 문화복지서비스, 동아리 발굴 및 지원 등 ○ (사업기간) 2023~2027(5년) ○ (사업비) 60억(균특 70%, 시비 30%)	○ '22. 6. 농촌협약 공모 사업선정 ○ '23. 3. 기본계획 착수 ○ '24. 6. 기본계획 수립 ○ '25. 6. 시행계획 수립 ○ '27.12. 사업완료
송악면 기초생활 거점조성 사업	○ (사업내용) 농촌커뮤니티 및 도농교류 거점 육성 - 통합돌봄센터, 돌봄커뮤니티 조성 - 맞춤형복지프로그램(시니어교육) 운영, 통합돌봄 인재 양성 등 ○ (사업기간) 2023~2027(5년) ○ (사업비) 60억(균특 70%, 시비 30%)	○ '22. 6. 농촌협약 공모 사업선정 ○ '23. 3. 기본계획 착수 ○ '24. 6. 기본계획 수립 ○ '25. 6. 시행계획 수립 ○ '27.12. 사업완료
선장면 기초생활 거점조성 사업	○ (사업내용) 가족휴양·레저 거점 육성 - 가족여가 커뮤니티센터 조성, 체험공간·파크 조성 - 가족문화 프로그램 운영 등 ○ (사업기간) 2023~2027(5년) ○ (사업비) 60억(균특 70%, 시비 30%)	○ '22. 6. 농촌협약 공모 사업선정 ○ '23. 3. 기본계획 착수 ○ '24. 6. 기본계획 수립 ○ '25. 6. 시행계획 수립 ○ '27.12. 사업완료

농정과 농촌활력팀장 오민환(☎ 2676), 주무관 정지혜(☎ 2660)
 농촌지역개발팀장 정승남(☎ 2485), 주무관 백승률(☎ 2616)

【2】 신창·인주 기초생활거점조성사업

[계 속]

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
신창면 기초생활 거점조성 사업	○ 위 치: 신창면 오목리, 신달리 일원 ○ 사업내용 - 커뮤니티센터, 다목적광장, 어울림광장 조성 - 메인도로 경관정비, 지역역량강화 ○ 사업기간: 2019.~2023. ○ 사업비: 40억 원(국 70%, 시 30%)	○ '18. 2. 기초생활거점조성사업 공모선정 ○ '22. 5. 기본계획 수립 ○ '22.11. 시행계획 수립 ○ '22.12. 공사 착공 ○ '23.12. 공사 준공 및 사업완료
인주면 기초생활 거점조성 사업	○ 위 치: 인주면 걸매리, 밀두리 일원 ○ 사업내용 - 어울림상생관, 어린이 놀이공원 조성 - 중심상가 및 주차장 정비, 지역역량강화 ○ 사업기간: 2020.~2023. ○ 사업비: 41.9억 원(국 70%, 시 30%)	○ '19. 2. 기초생활거점조성사업 공모선정 ○ '21.12. 기본계획 수립 ○ '22.11. 시행계획 수립 ○ '22.12. 공사 착공 ○ '23.12. 공사 준공 및 사업완료

농정과 농촌지역개발팀장 정승남(☎ 2485), 주무관 백승률 (☎ 2616)

6 「농촌협약」 시군역량강화사업

[농 정 과]

[계 속]

- (사업기간) 2023년~ 2027년(5년)
- (사업대상) 주민 주도의 농촌지역 개발사업 추진을 위해
주민, 지자체 담당자, 마을활동가 등 역량 강화 추진
- (사업비) 3.54억원(균특 70% 도비 9% 시비 21%)
- (사업내용)
 - 아산시 주민 역량강화, 찾아가는 읍면학교, 리더역량강화교육
 - 농촌현장포럼, 주민참여 마중물 사업, 아산시 창안학교 등
- (추진계획)
 - 2023. 3. 역량 강화 프로그램 기획(아산시 먹거리 재단 위탁)
 - 2023. 4. 마을 단위 역량 강화 추진 (교육 및 프로그램 운영 등)
 - 2023. 6. 주민참여 마중물 사업
 - 2023. 7. 농촌 현장 포럼
 - 2023. 11. 사업 완료 및 평가 보고

농정과 농촌활력팀장 오민환(☎ 2676), 주무관 정지혜(☎ 2660)

7. 충남형 마을만들기사업

[농 정 과]

[계 속]

사 업 명	사 업 개 요	추진 상황 및 계획
송악 궁평리 마을만들기사업	○위 치: 송악면 궁평리 일원 ○사업내용: 천년의사랑방 조성, 둘레길 조성, 조명등 설치, 역량강화사업 등 ○사업기간: 2020.~2023. ○사 업 비: 5억 원(도 30%, 시 70%)	○'20. 3. 마을만들기사업 공모 선정 ○'21. 9. 기본 및 시행계획 수립 ○'22.11. 공사착공 ○'23.12. 공시준공 및 사업완료
신창 오목2리 마을만들기사업	○위 치: 신창면 오목2리 일원 ○사업내용: 보행안전시설, 문화교실 증축, 문화광장 조성, 역량강화사업 등 ○사업기간: 2020.~2023. ○사 업 비: 6억 원(도 30%, 시 70%)	○'20. 3. 마을만들기사업 공모 선정 ○'21. 7. 기본 및 시행계획 수립 ○'22. 4. 공사착공 ○'23.12. 공시준공 및 사업완료
둔포 신항1리 마을만들기사업	○위 치: 둔포면 신항1리 일원 ○사업내용: 마을회관 리모델링, 공원조성, 경관개선, 역량강화사업 등 ○사업기간: 2020.~2023. ○사 업 비: 5억 원(도 30%, 시 70%)	○'21. 7. 마을만들기사업 공모 선정 ○'22.10. 기본 및 시행계획 수립 ○'22.11. 공사착공 ○'23.12. 공시준공 및 사업완료
신창 오목3리 마을만들기사업	○위 치: 신창면 오목3리 일원 ○사업내용: 주민화합광장 조성, 오목길 경관개선, 역량강화사업 등 ○사업기간: 2021.~2023. ○사 업 비: 2억 원(도 30%, 시 70%)	○'21. 7. 마을만들기사업 공모 선정 ○'23. 3. 기본 및 시행계획 수립 ○'23. 4. 공사착공 ○'23.12. 공시준공 및 사업완료
송악 유곡3리 마을만들기사업	○위 치: 송악면 유곡3리 일원 ○사업내용: 사랑방 리모델링, 공원조성, 경관개선, 역량강화사업 등 ○사업기간: 2021.~2023. ○사 업 비: 5억 원(도 30%, 시 70%)	○'21. 7. 마을만들기사업 공모 선정 ○'23. 3. 기본 및 시행계획 수립 ○'23. 5. 공사착공 ○'23.12. 공시준공 및 사업완료
송악 동화1리 마을만들기사업	○위 치: 송악면 동화1리 일원 ○사업내용: 문화센터 리모델링, 역량강화사업 등 ○사업기간: 2022.~2024. ○사 업 비: 5억 원(도 30%, 시 70%)	○'22. 4. 마을만들기사업 공모 선정 ○'23. 6. 기본 및 시행계획 수립 ○'23. 8. 공사착공 ○'24.12. 공시준공 및 사업완료
배방 구령1리 마을만들기사업	○위 치: 배방읍 구령1리 일원 ○사업내용: 마을게시판, 정자보수, CCTV설치, 역량강화사업 등 ○사업기간: 2022.~2024. ○사 업 비: 2억 원(도 30%, 시 70%)	○'22. 4. 마을만들기사업 공모 선정 ○'23. 6. 기본 및 시행계획 수립 ○'23. 8. 공사착공 ○'24.12. 공시준공 및 사업완료

농정과 농촌지역개발팀장 정승남(☎ 2485), 주무관 백승률(☎ 2616), 방병선(☎ 2938)

8 축산악취 개선 대응

【 축 산 과 】

[1] ICT활용 돈사 악취저감 시스템 시범사업 [신 규]

■ 사업개요

- (목 적) ICT 장비를 활용한 악취농도 실시간 모니터링 및 대응책 마련
- (대 상) 양돈 농가 2개소
- (사 업 비) 0.9억 원(시 50%, 자 50%)
- (사업내용) ICT 측정장비, 안개분무시설, 급이용사료, 분뇨처리 탈취제 등을 활용한 시범사업 추진
 - 축사 내·외부 악취농도 및 환경정보 측정 센서
 - 악취현황 실시간 모니터링 및 원격관리 관제 프로그램 시범
 - 온·습도, 암모니아, 황화수소, 이산화탄소, 복합악취 등 실시간 관리
 - 돈사 악취 저감용 시설 및 악취 경감(탈취)제 활용

■ 기대효과

- 양돈 사육 생산성 제고 및 악취민원 최소화

■ 추진계획

- 2023. 1.~3. 추진계획 수립, 대상자 선정
- 2023. 3.~10. 사업 추진, 교육 및 평가

축산과 축산유통팀장 허준(☎ 3843)

[2] 축산 악취개선을 위한 공모사업 대응 [신 규]

■ 사업개요

- (목 적) 악취 민원을 발생시키는 주거밀집지역 축산농가에 분뇨 처리 및 악취 저감에 필요한 시설·장비 지원을 통해 환경 오염원 감소
- (대 상) 악취민원 다발지역 축산농가(마을) 또는 법인, 농·축협
- (사 업 비) 약 30억 원(국 20%, 도 6%, 시 14%, 읍 50%, 자 10%)
- (지원내용) 1순위 분뇨정화시설(개보수 포함), 2순위 악취저감시설, 3순위 분뇨자원화시설(부대기계장비 포함)

■ 추진계획

- 2023. 2.~3. 지역여건에 맞는 축산악취개선 사업 계획 수립
- 2023. 4.~6. 사업신청서 제출, 사업설명회 참여, 사업평가
- 2023. 8. 공모사업 대상자 선정
- 2024. 1. 축산악취개선사업 추진

축산과 축산행정팀장 이명식(☎ 3816), 주무관 한혜미(☎ 3818)

9 재난형 3대 가축전염병 방역

【 축 산 과 】

[보완·발전]

■ 사업개요

- (사업내용) 재난형 3대 가축전염병(AI, ASF, 구제역) 사전예방 및 발생 최소화 대책
- (사업비) 54.32억원(국 35.97%, 도 10.56%, 시 37.73%, 자담 15.74%)

■ 추진현황

- 2022. 9. 거점 세척·소독시설 1개소 신축
 - (위치) 염치읍 석정리 9-1 외 1필지
 - (규모) 부지 3,251㎡, 연면적 188㎡(지상 1층)

시설명	소재지	비고
거점세척소독시설(석정리)	아산시 염치읍 석정리 9-1	2022년 신축
거점소독시설(효자리)	아산시 도고면 효자리 180-1	
거점소독시설(공세리)	아산시 인주면 공세리 605-2	

- 2022. 10.~12. 철새도래지 집중 소독기간 운영
 - 소독차량 9대(아산시 2대, 축협 2대, 농식품부 5대)
- 2022. 12. 양돈농가 8대 방역시설 완료(설치율 97.3%)

■ 추진계획

- 2023. 1. 가축방역협의회 개최
- 2023. 1.~12. 가축질병재난안전대책본부 운영
- 2023. 1.~12. 구제역 항체양성을 제고를 위한 혈청예찰 검사
- 2023. 1.~12. 아프리카돼지열병 상시방역
- 2023. 2.~4. 가축질병 예방백신 등 방역약품 구입 및 농가 공급
- 2023. 4.~5. 상반기 구제역 일제접종
- 2023. 4.~7. 동절기 대비 가금농가 방역점검
- 2023. 10.~11. 하반기 구제역 일제접종
- 2023.10~2024. 2. AI특별방역기간 운영

축산과 가축방역팀장 장은숙(☎ 3853), 주무관 주상엽(☎ 3861), 김상현(☎ 6180), 지창윤(☎ 3859)

10 동물복지지원센터 운영

【 축 산 과 】

[보완·발전]

■ 사업개요

○ (사 업 비) 7.46억 원

주요 사업명	사업비 (천원)				주요 내용
	합계	국비	도비	시비	
계	746,575	43,950	110,025	592,600	
유실유기동물 입양비 지원	27,000	6,750	6,075	14,175	90마리*30만원
읍면지역 실외사육견 중성화	72,000	14,400	17,280	40,320	200마리*40만원*90%
길고양이 TNR(보조)	142,500	22,800	35,910	83,790	570마리*25만원
길고양이 TNR(자체)	60,000			60,000	240마리*25만원
유기동물 관리사업	169,200		50,760	118,440	의료약품 등 구입
동물복지지원센터 운영비(자체)	275,875			275,875	직접 운영비

○ (사업내용) 무분별한 번식 방지를 위한 동물별 중성화수술 지원과 동물복지지원센터 직접 운영으로 유실·유기동물 체계적 보호 및 입양 문화 활성화

■ 추진현황

- 2022.12. 동물복지지원센터 준공 및 반려동물놀이터 실시설계 완료
- 2023. 1. 전문 시간선택임기제(수의사, 미용사) 채용

■ 추진계획

- 2023. 2. 동물복지지원센터 내 반려동물놀이터 착공
- 2023. 3. 실외 사육견 중성화 사업 및 길고양이 TNR 추진
- 2023. 4. 반려동물 대면 교육 실시

축산과 동물보호팀장 최희진(☎ 3850), 주무관 이호석(☎ 3845), 김효기(☎ 3840)

11. 아산시 먹거리 종합계획 지속 추진

[농식품유통과]

【1】 제2차 아산시 먹거리 종합계획 수립

[계속]

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. ~ 2027.
- (사업비) 1억 원(국 50%, 시 50%)
 - 농림축산식품부 「지역단위 푸드플랜 구축지원」 공모사업
- (사업내용) 먹거리 순환체계 구축을 통한 시민 건강 먹거리 보장
 - 기업체 등 공급확대, 생산자 및 소비자 조직 운영, 거버넌스 활성화 등

■ 추진계획

- 2023. 2. 연구용역 입찰
- 2023. 3. 제2차 아산시 먹거리 종합계획 수립(연구용역)
- 2023. 10. 최종보고회 및 종합계획 확정

농식품유통과 농식품정책팀장 문제일(☎ 3705), 주무관 우상미(☎ 3726)

【2】 아산시 먹거리재단 설립·운영

[계속]

■ 사업개요

- (설립형태) 출연기관(비영리 재단법인)
- (운영시기) 2023. 1. 운영 개시
- (사업비) 11.5억 원(재단 출연금)
- (임원) 이사 13명(이사장1, 상임이사1, 이사11), 감사 2명
- (사무기구) 4팀 18명
- (주요사업)
 - 학교 등 공공·단체급식 식재료 공급
 - 생산자 출하회 및 소비자 조직 육성으로 지역 내 순환체계 구축
 - 학교 및 지역사회 연계 생애주기별 먹거리 시민교육(식생활교육) 시행
 - 농촌협약 선정에 따른 권역별 마을만들기 사업 등 추진

※ 위탁 시설 현황

구 분	먹거리통합지원센터
사 업 비	81.1억 원 (부지매입비 13억 원 별도)
규 모	2,729㎡ (1층 2,116, 2층 613)
주요시설	유통시설, 공공조리장, 교육장 등
주요기능	지역농산물 유통, 생산자, 소비자 교육 등

■ 추진계획

- 2023. 2. 먹거리재단 직원 채용 완료
- 2023. 4. 지역농산물 단체 및 공공급식 공급 개시

농식품유통과 농식품정책팀장 문제일(☎ 3705), 주무관 우상미(☎ 3726)

【3】 로컬푸드 중심 공공·단체 급식 활성화

[계 속]

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사 업 비) 22억 원(도 11%, 시 89%)
- (사업내용) 공공·단체 급식 친환경·로컬푸드 공급 확대
 - 공급대상: 어린이집, 사회복지시설, 대학교, 공공기관, 기업체 등
 - 공급주체: 아산시먹거리통합지원센터(생산, 주문, 배송)

■ 추진계획

- 2023. 공공·단체 급식 로컬푸드 공급기관 확대
 - 확대목표: ('22년) 357개소 ⇒ ('23년) 400개소
 - * 어린이집(320개소), 복지시설(55개소), 대학교·공공기관·기업체(25개소)
 - ** 공급기관 확대를 위한 업무협약 및 인센티브 사업 추진: 급식데이, 산지체험 등
- 2023. 1. 공공·단체 급식 식품비 및 친환경 로컬푸드 원물 보조
- 2023. 2. 공공급식 주문·정산 전산화(‘로컬이츠 통합 매니저’)
- 2023. 3. 중소농 기획생산 기반조성 지원사업
 - 푸드플랜 기획생산 출하회 조직화 ('22년)144품목, 365농가 ⇒ ('23년)160품목, 400농가
- 2023. 4. 공공급식 위탁 업무 이관(영인농협 → (재)아산시먹거리재단)

농식품유통과 아산푸드팀장 조상민(☎ 3789), 주무관 전해정(☎ 8558)

12 친환경·로컬푸드 중심 학교급식 지원 [농식품유통과]

[계 속]

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 3. ~ 2024. 2
- (사업비) 347억 원(도 15% 시 26% 기(교) 59%)
- (사업내용) 각급 학교 무상급식 지원 및 학교급식지원센터 운영

- (지원대상) 144개교 / 51,817명(유,초,중,고,특) -'23년 신설학교 포함-
- (지원내용) 무상급식비, 친환경차액, 소규모·조식식, 농축산물 원물(장려금)
- (지원체계) 학교급식지원센터를 통한 식재료 현물지원
- (급식센터운영) 아산원에농협 위탁 운영

■ 추진계획

- 2023. 친환경·지역산 학교급식 식재료 공급 확대(전년대비 6.2% 확대 목표)
 - 확대 목표: 농산(70%), 축산(80%), 가공(10%)
 - 친환경, 지역농산물 공급 농가 확대: ('22년)144품목, 94농가 ⇒ ('23년)160품목, 110농가
 - 지역 농·수산물 공동구매 활성화: 20품목, 400백만 원
 - 지역 농축산물 소비확대를 위한 학교급식 관계자 역량강화: 워크숍, 산지체험
 - 충청남도 학교급식 지역농산물 사용 평가 수상 노력('22년 충남 1위 달성)
- 2023. 2. 민·관 거버넌스를 통한 급식 관계자 의견수렴 및 의사결정
 - 심의 위원회 / 운영 위원회 / 가격결정 위원회
- 2023. 4. 공급업체 위생점검 및 안전성 검사 강화
 - 위생점검: 6회/년, 안전성 검사: 500건

13 지역농산물 소비촉진을 위한 로컬푸드 활성화 [농식품유통과]

[계 속]

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업비) 3.23억 원(국 6% 도 3.7% 시 90.3%)
- (사업내용) 기존 로컬푸드 직매장 확대 및 직영 매장 설계용역
 - (기존) 로컬푸드 직매장(9개소) 면적 10% 확대
 - 로컬푸드 복합문화센터 건립 설계용역 추진(1억)
- ※ 로컬푸드 복합문화센터 공모사업 선정(22. 10.)

사업명	아산시 로컬푸드 복합문화센터 건립
사업기간	2023. 1. ~ 2024. 12.
위치	아산시 배방읍 세교리 383 외 4필지(시유지)
사업비	3,000백만 원(국 600 도 360 시 2,040)
규모	지상 2층 연면적 900㎡, 부지면적 1,800㎡
주요시설	시 직영 로컬푸드 직매장, 농가 레스토랑, 로컬카페 등
판매품목	지역 농산물, 가공품, 공예품 등

■ 추진현황

- 2022. 10. 로컬푸드 복합문화센터 직매장 지원 대상 선정
- 2022. 11. 로컬푸드 직매장(둔포농협) 신규 개장 운영지원

■ 추진계획

- 2023. 3. 로컬푸드 직매장 유통환경개선사업 외 3개 사업 추진
- 2023. 3. 로컬푸드 직매장 신규 개장 운영지원(배방 2호점)
- 2023. 4. 로컬푸드 복합문화센터 건립 설계용역
- 2024. 3. 로컬푸드 복합문화센터 공사 착공
- 2024. 12. 로컬푸드 복합문화센터 준공 및 운영

14 농산물 산지유통 혁신조직 육성

[농식품유통과]

[보완·발전]

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 1.~12.
- (사업비) 25.2억 원(도 9% 시 51% 자 40%)
- (사업내용) 농산물 산지유통 시설 지원 및 통합마케팅 사업추진

■ 추진계획

- 2023. 1. 아산시 원예산업발전계획(2023~2027년) 최종 확정
- 2023. 1. 농산물 생산유통조직 농업인 조직화 및 출하창구 단일화
- 2023. 3. 생산유통조직 농산물 유통시설 지원(5.2억 원)
- 2023. 12. 아산맑은 공동브랜드 연계사업 추진(12억 원)
- 2023. 12. 충남오감과 연계한 도 단위 통합마케팅 지원(8억 원)

농식품유통과 유통지원팀장 이병오(☎ 3745), 주무관 홍철우(☎ 3746)

15 기업체와 연계한 지역농산물 유통확대

[농식품유통과]

[신규]

■ 사업개요

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업비) 2.2억 원(시 100%)
- (사업내용)
 - 메가커피, 뽕다방 등 프랜차이즈 업체와 협력 상용화 제품개발 및 출시
 - 대형 유통업체를 통한 아산맑은쌀, 배, 김치 등 판매 확대

■ 추진계획

- 2023. 2. 전국 프랜차이즈 업체와의 사업추진 협의
- 2023. 2. 품목별 주관농협과의 납품계약 및 납품
- 2023. 9. 아산농산물로 만든 상품개발 및 전국 매장 내 제품출시

농식품유통과 유통지원팀장 이병오(☎ 3745), 주무관 민수희 (☎ 3748)

16 선도농가 육성을 위한 수요자 맞춤형 교육 [농촌자원과]

[보완·발전]

■ 사업개요

- (교육기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사 업 비) 2.95억 원(국 13.7% 도 5.2% 시 82.7%)
- (규 모) 14개분야 53과정 5,366명

■ 추진현황

- 새해농업인실용교육 외 9개분야 32과정 3,017명
- 생활자원교육 : 15과정 77회 1,558명

■ 추진계획

- 청년농업인 최고경영자과정 : 1과정 15회 30명
- 기초농업기술교육 : 16과정 41회 2,670명
 - 새해농업인실용교육 : 6과정 31회 2,270명
 - 맞춤형 기초농업기술교육 : 10과정 10회 400명
- 전문농업기술교육 : 9과정 38회 220명
 - 농업인대학 : 1과정 20회 20명
 - 전문농업 마이스터 및 실습아카데미 등 : 8과정 18회 200명
- 농업경영 및 마케팅 교육 : 10과정 32회 270명
 - 강소농 경영개선 실천 교육 : 2과정 20회 30명
 - 농업인 정보화 교육 : 8과정 12회 240명
- 농촌자원 활용 교육 : 15과정 83회 2,116명
 - 우리쌀 이용 가공 및 농산물 가공 교육 : 6과정 29회 644명
 - 전문능력 양성 교육 : 3과정 26회 752명
 - 지역농산물 활용 생활자원교육 : 6과정 28회 720명
- 신규농업인 기초영농기술 교육 : 1과정 20회 60명

농촌자원과 교육기획팀장 김기석(☎ 3809), 주무관 임예진, 이햇님(☎ 3807, 3815)
인력육성팀장 김현수(☎ 3802), 주무관 석지연(☎ 3856)
생활자원팀장 민정은(☎ 3810), 주무관 함영민(☎ 3813)

■ 사업개요

- (사업규모) 7개사업
- (사업비) 3.68억 원(국 5.4% 도 18.2% 시 65%. 자 11.4%)
- (사업내용) 농산물종합가공센터 운영 및 지역농산물 가공 창업 활동 지원

■ 추진현황

- 농산물종합가공센터 중심 지역 농특산물 가공제품 개발(2018~현재): 49종
※ 연도별 가공량: '20) 8.5톤 → '21) 10.6톤 → '22) 11.7톤
- 농가형 소규모 가공사업장 조성 및 가공상품화 지원(~22): 16개소
- 농산물 가공창업 보육 프로그램 운영: 3과정 11회 211명
- 가공품 홍보 및 마케팅 활동 지원: 6회 673명(명절선물전, 학교급식 설명회 등)

■ 추진계획

- 농산물종합가공센터 운영 활성화 지원
 - 2023. 7. HACCP 인증 품목 확대: 2유형 → 3유형(과채주스, 물엿, 잼)
 - 2023. 7. 가공농산물 부가가치 향상을 위한 유기가공식품, 전통식품 인증: 3품목
 - 2023.10. 농업인 연계 가공제품 개발·기술이전: 5종(라이스잼 등)
 - 2023.12. 농산물종합가공센터 가공창업 활동 지원 제품생산: 13톤
- 농업인 가공창업활동 지원 및 안정적 정착을 위한 홍보 마케팅 강화
 - 2023. 2.~ 8. 농산물가공 창업보육 프로그램 및 현장기술 지도: 4과정 200명
 - 2023. 3.~12. 농업인 소규모 창업기반 조성사업 지속 추진: 1개소
 - 2023. 3.~12. 가공상품 개선 및 국산 밀, 쌀가루를 이용한 가공상품화: 2개소
 - 2023.10. 농가형 가공상품 판로개척을 위한 온-오프라인 홍보회: 2회


【1】 5톤미만 로더 조종사면허 교육

[계 속]

■ 사업개요

- (사업규모) 1개소
- (사업대상) 아산시 농업인
- (사업비) 0.6억 원(시 100%)
- (사업내용)
 - 5톤미만 로더 조종사 면허 교육 : 3회 30명
 - 소형건설기계 3톤미만 지게차, 굴착기 교육 : 2과정 4회 40명

■ 추진계획



【2】 스마트농업 확산을 위한 농업용 드론교육 실시 [계 속]

■ 사업개요

- (사업규모) 1개소
- (사업대상) 아산시 농업인
- (사업비) 0.8억 원(시 100%)
- (사업내용) 농업용 드론 안전이용 및 실습교육 실시

■ 추진계획

- 2023. 2.~3. 드론 교육 관련 안전시설 등 실습교육장 설치: 1개소
- 2023. 4.~11. 스마트농업 확산을 위한 농업용 드론 교육 : 3회 30명
- 2023. 3.~12. 드론 교육 추진을 위한 전문인력 확보

농촌자원과 농업기계교육팀장 최준근(☎ 3826), 주무관 이대일(☎ 3887)

19 아산맑은쌀 브랜드 원료곡 품종차별화 [농업기술과]

[계 속]

■ 사업개요

- (필요성) 아산맑은쌀 브랜드 품질하향평준화, 신품종개발·원료곡대체 필요
- (사업규모) 8개사업 / 7.08억 원(국 7% 도 12.7% 시 50.6% 자 29.7%)
- (사업내용) 아산맑은쌀 품종교체(삼광벼 → 해맑은벼) 및 조생종 신품종 개발

■ 추진현황

- 2022. 5. 해맑은벼 계약 재배단지 조성: 327ha ※ 품종대체율: 16.3%
- 2022. 11. 청아벼 대체 조생종 우수계통 선발: 1계통(수원658호)
- 2022. 12. 제25회 전국고품질 쌀생산 우수 쌀전업농 선발대회
해맑은벼 “국무총리상” 수상

■ 추진계획

- 지역 우수RPC연계 계약재배단지 확대: 500ha ↑ (둔포 350, 영인 150)
- ‘22) 327ha → ‘23) 500ha → ‘24) 1,000ha → ‘25) 2,000ha → ‘26) 4,270ha이상
- 2023. 5. 재배매뉴얼 보급, 신품종 이앙행사, 홍보관축전 등
- 2023. 12. 청아벼 대체 조생종 신품종 개발완료, 각종 쌀품평회 출품 등

농업기술과 식량작물팀장 이상표(☎ 3821), 주무관 남윤길(☎ 3822)

20 즉석밥(햇반) 원료곡 계약 재배단지 육성 [농업기술과]

[계 속]

■ 사업개요

- (필요성) 아산쌀 안정적 유통기반 조성 → 농가소득향상
- (사업규모) 4개사업 / 6.15억 원(시 100%)
- (사업내용) 쌀 가공업체와 계약재배를 통한 아산쌀 안정판로 확보

■ 추진현황

- 2022년 단지조성 현황: 1,320ha (전년 1,226ha 比 94ha ↑, 7.6% ↑)
※ 아산시 전체 벼 재배면적(8,539ha)의 약 15.4% 차지

■ 추진계획

- 2023. 5. 계약재배단지 조성 (계획면적: 1,500ha)
- 2023. 5. 보람찬벼 보급종자 채종단지 신규 조성 (10ha 내외)
- 2023. 12. (농가) 수매차액, 수매운송비 지원 / (농협) 수매자금 이자 지원

농업기술과 식량작물팀장 이상표(☎ 3821)

21. 벼 직파기술 신속 확산

【농업기술과】

[계 속]

■ 사업개요

- (필요성) 농업인구 감소·농촌고령화 대응 → 노동력·생산비 절감기술 확산
- (사업규모) 5개 사업 / 6.82억 원(도 24.6% 시 53.2% 자 22.2%)
- (사업내용) 유형별(드론담수, 무논, 건답) 벼 직파 신기술 도입 확산

■ 추진현황

- (재배면적확대) '21년 150ha → '22년 200ha (33.3% 증가)

■ 추진계획

- 2023년 직파확대 목표: 300ha (22년比 100ha ↑, 50% ↑)
- '22) 200ha(2.3%) → '23) 300ha(3.5%) → '24) 500ha(5.8%) → '26) 850ha(10.3%) 이상
※ 중장기적, 아산시 벼 재배면적(8,539ha)의 10% 이상 조성

농업기술과 식량작물팀장 이상표(☎ 3821), 주무관 남윤길(☎ 3822)

22. 도시농업 추진

【농업기술과】

[1] 가족과 함께하는 아트밸리 도시농업축제 추진 [신 규]

■ 도시농업체험행사

- (기간) 2023. 5. 25. ~ 5. 31. 【7일간】
- (사업비) 0.51억 원(시 100%)
- (내용)
 - 도시농업 테마별(문화,환경,생태,자원)전시관 운영
 - 도시농업 생활원에 경진대회 개최
 - 도시농업관리사 활용 원예체험교육장 운영

■ 시민참여형 국화통합축제 운영

- (기간) 2023. 10. 27. ~ 11. 2. 【7일간】
- (장소) 신정호 아트밸리 잔디광장
- (사업비) 1억 원(시 100%)
- (내용)
 - 거북선, 국화탑 등 대형 조형작, 국화분재 등 전시(2,000여점)
 - 시민대상 원예체험행사 및 우리꽃 시화전(詩畵展) 등 개최
 - 우리꽃(야생화, 약용식물, 분재 등) 전시관 운영

[2] 도심지 공동 텃밭 활용 생산물 나눔사업 추진 [신 규]

■ 사업개요

- (기 간) 2023. 2. ~ 12.
- (사 업 비) 0.26억 원(시 100%)
- (사업대상) 공동텃밭 활용부지 소유 아산시민(법인)
- (사업내용)
 - 도시농업관리사 활용 사업대상자 맞춤형 텃밭 설계 지원
 - 친환경농자재, 상토, 유기질비료, 농작물 모종 등 지원

■ 추진계획

- 2023. 3. 사업대상자 선정 및 도시농업 텃밭 설계 교육
- 2023. 4. 농작물 재배기술 및 친환경 농산물 재배 교육
- 2023. 5.~10. 공동텃밭 운영 및 잉여수확 농산물 나눔사업 추진

농업기술과 특화기술팀장 원동진(☎ 3832), 주무관 엄태광(☎ 3874)

23 과수화상병 예찰 방제사업

[농업기술과]

[계 속]

■ 사업개요

- (기 간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업비) 5.6억 원(국 50%, 시 50%)
- (사업량) 약 695ha(배, 사과 재배농가)
- (내 용) 과수화상병 예방약제 지원

■ 추진상황

- 아산시 화상병 발생현황 : 36농가 31.5ha
 - ‘20년 9농가 5.7ha / ‘21년 15농가 13ha / ‘22년 12농가 12.8ha
- 2022. 5.~11. 과수화상병 집중예찰 및 방제 약제지원 (6회 5.5억원)

■ 추진계획

- 2023. 1.~3. 동절기 화상병 궤양조사 및 감염원 사전제거
- 2023. 1.~3. 과수농가 과수화상병 예방 및 방제 교육(2회)
- 2023. 2. 과수화상병 방제약제 공급 및 적기 살포지도
- 2023. 5. 화상병 확산시 긴급 방제약제 추가지원

농업기술과 과수팀장 홍대준(☎ 3835), 주무관 박세영 (☎ 3833)

24 4차 산업혁명 기술활용 스마트팜 조성 [농업기술과]

[계 속]

■ 사업개요

- (필요성) 미래농업 성장기반 구축 및 청년농업인 유인 육성
- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업비) 4.5억 원(도 14% 시 62.8% 자 23.2%)
- (내용)
 - 청년농 맞춤형 스마트팜 지원사업(1개소, 3억 원)
 - 원예시설 ICT활용 생육환경제어 시스템 조성 시범사업(3개소, 0.9억 원)
 - 스마트농업 계단식 쌈채소 시스템 조성사업(3개소, 0.6억 원)
- (추진목표) 아산형 스마트팜 확대 조성 : '22년) 20ha ⇒ '23년) 22ha

■ 추진현황

- 2022. 1.~12. 스마트농업 테스트베드 교육장 운영: 396m²/2동
- 2022. 4.~12. 스마트농업기술 교육 추진: 쌈채소, 딸기재배 전문과정 3회, 52명
- 2022. 1.~12. 스마트팜 확산을 위한 개별 맞춤형 컨설팅 운영: 42명

■ 추진계획

- 2023. 1. 사업계획 수립·홍보 및 신청 접수
- 2023. 2. 사업대상자 선정
- 2023. 11. 사업완료 및 평가회 개최

농업기술과 채소팀장 오민교(☎ 3824), 주무관 윤성준(☎ 3847)

25 채소분야 신기술 보급 추진 [농업기술과]

[계 속]

- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업비) 1.6억 원(국 25% 도 7.5% 시 47.5% 자 20%)
- (내용) 5개 사업
 - 바이오차 활용 시설재배지 온실가스 감축 시범사업(5ha, 1개소)
 - 딸기 신품종 육성 시범사업(0.3ha 1개소)
 - 고품질 딸기 재배 생산단지 조성 기술지원사업(1개소)
 - 시설토경 관개 자동제어 시스템 시범사업(1ha, 1개소)
 - 쪽파 우량종구 생산단지 조성 기술시범사업(1.2ha, 1개소)
- (추진계획)
 - 2023. 1. 사업계획 수립·홍보 및 신청 접수
 - 2023. 2. 사업대상자 선정
 - 2023. 11. 사업완료 및 평가회 개최

농업기술과 채소팀장 오민교(☎ 3824), 주무관 윤성준(☎ 3847)

IV

국 · 소별 연간 홍보계획

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
1	농어민수당 신청 홍보(4월)	현 수 막 게 첩	농 정 과
2	기본형 공익직불제(3월)	현 수 막 게 첩	농 정 과
3	농업기술센터 2023년 추진실적 및 2024년 추진계획	시 정 브 리 핑	농 정 과
4	생산과 소비를 잇는 로컬 팜 투어	현 수 막 게 첩 보 도 자 료	농 식 품 유 통 과
5	아산맑은쌀 브랜드 원료곡 품종차별화 기고문 제출 신품종 해맑은벼 홍보영상물 제작 배포	보 도 자 료 유 튜 브	농업기술과
6	각종 전국 쌀 품평회 해맑은벼 신품종 출품	보 도 자 료	농업기술과



민선8기 공약이행계획

□ 공약사업 총괄

총 공약수	완료시기				
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년~
9	-	-	-	-	9

□ 공약사업 현황

연번	공약 관리번호	공 약 명	주관부서	완료 시기	추진율 (%)	비고
1	1-1-11	생활체육 저변확대 공공 승마장 조성	축산과	2026	-	신규
2	2-4-1	청년농부, 강소농 전문인력 발굴 및 육성	농촌자원과	2026	25	계속
3	2-4-2	농·특산물 수출확대를 위한 글로벌 교류 활성화	농식품유통과	2026	91	계속
4	2-4-3	농촌 인력부족 해소	농정과 농촌자원과	2026	30	계속
5	2-4-4	특화작물 재배기술 상시교육	농촌자원과	2026	10	신규
6	2-4-5	도시지역 직거래를 위한 자매결연 확대	농식품유통과	2026	10	신규
7	2-4-6	농·특산물 공동브랜드 확대를 통한 농업인 소득증대	농식품유통과	2026	78	계속
8	2-4-7	로컬푸드 매장 확대	농식품유통과	2026	10	계속
9	4-7-1	주민참여형 농촌협약 사업으로 지역공동체 활성화	농정과	2027	50	계속

1

생활체육 저변확대 공공승마장 조성

【 공약 관리번호 1-1-11 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	
						완료시기	2026.
						총사업비(백만원)	4,000

◇ 공약목표 : '25년까지 이순신의 청년 정신을 고취하며 체험하는 승마장 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.(4년)
- 위 치: 아산시 관내
- 사업량: 공공승마장 조성(1개소)
- 사업내용
 - 공공승마체험 시설, 실내(원형) 및 실외 마장, 마사, 관리자, 사료보관 창고, 퇴비사, 교육장, 워킹머신 등 승용마 관리에 필요한 시설
 - 기승 가능한 승용마 20두 이상 확보
 - 일반인, 관광객 승마체험 등 프로그램 개발 및 운영
- 사업비: 40억 원(국 20%, 도 6%, 시 74%)
 - 부지매입비 20억 원, 시설설치 20억 원
 - 규모: 부지 20,000㎡, 시설설치 3,000㎡

□ 현 황

○ 승마시설 현황

	개인	법인	합계
충청남도	52	7	59
아산시	5	0	5

□ 향후추진계획

- 2022. 11. ~ 예정부지 조사
- 2023. 1. ~ 5. 사업부지 검토보고 및 공모사업 준비 및 신청
- 2024. ~ 공모사업 선정 후 사업진행
- 2026. ~ 사업 준공 후 운영

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
사업부지 조사	~사업부지 검토보고 ~ 공모 사업신청	선정 후 착공	1개소 준공	운영	운영

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공공형 승마시설 공모사업 준비																	
공공형 승마시설 공모신청																	
공공승마시설 조성																	
공공승마장 준공																	

□ 투자계획

- 공공승마장 조성

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총 계	4,000	-	4,000	-	2,000	400	1,600	
국 비	800	-	800	-	-	160	640	
도 비	240	-	240	-	-	48	192	
시 비	2,960	-	2,960	-	2,000	192	768	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	

주관부서 축산과

축산행정팀장 이명식(☎ 3816)

2 청년농부, 강소농업 전문인력 발굴 및 육성

【 공약 관리번호 2-4-1】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	이행 후 계속 추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	20%
						완료시기	2026
						총사업비(백만원)	4,500
○	○	○		○			

◇ 공약목표 : '23 ~ '26년까지 청년창업농 52명 육성

□ 사업개요

- (사업기간) 2022년 ~ 2026년(5년간)
- (목표인원) 52명
 - ('23년) 13명, ('24년) 13명, ('25년) 13명, ('26년) 13명
- (총사업비) 45억 원(연간 9억 원)
- (사업내용)
 - 청년농부의 안정적 농업 정착을 위한 농지(임차·매입) 지원
 - 맞춤형 기초영농 교육 및 영농정착 지원사업 등 7개사업
 - 미래농업인센터 청년농업인 온·오프라인 유통플랫폼 구축

□ 그동안 추진현황

- 아산시 후계농어업인 및 청년농어업인 육성지원에 관한 조례 제정(22.4.15.)
- 청년후계농업인 선정 및 육성: 64명(18~22년) ※22년 16명
- 청년농업인 영농정착 지원사업(10종 9억원) 및 맞춤형 영농교육(75명)
- 아산시 미래농업인센터 건립(1,630백만원) : 1개소

□ 향후추진계획

- 청년후계농 영농정착을 위한 농지(임차·매입) 지원 및 농지 세제 혜택
- 미래농업인센터 및 스마트팜 실습농장 운영
 - 청년농업인 온·오프라인 직매장 및 임대형 스마트팜 설치
- 청년농업인 중심의 맞춤형 정책 지원 및 교육프로그램 운영
 - 승계농(부자간 갈등 해소 교육) / 비승계농(영농기반 조성 지원)
- 청년농업인 커뮤니티 활동지원, 안정정착 모니터링 등

□ 연차별 확인지표[청년후계농업인 육성]

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
16명	13명	13명	13명	13명	지속추진

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
청년농업인 교육 및 활동지원																					
청년농업인 영농정착 보조지원																					
청년농업인 온·오프라인 유통플랫폼 지원																					

□ 투자계획

- 청년농업인 영농정착 지원 및 교육

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	6,579	953	4,632	953	817	927	964	971	964
국 비	1,736	275	1,461	275	286	300	300	300	275
도 비	218	36	182	36	30	36	40	40	37
시 비	2,167	392	1,775	392	331	354	354	358	398
기 타	1,464	250	1,214	250	170	270	270	273	254

주관부서 농촌자원과 인력육성팀장 김현수(☎ 3802) 주무관 한미녀(☎ 3803)
 협조부서 농식품유통과 아산푸드팀장 조상민(☎ 3789) 주무관 윤경은(☎ 3930)

3 농·특산물 수출확대를 위한 글로벌 교류 활성화

【 공약 관리번호 2-4-2 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	91%
						완료시기	2026
						총사업비(백만원)	3,909

◇ 공약목표 : '22 ~ '26까지 농·특산물 수출 10개국 110억 원 이상 달성

□ 사업개요

- 수출액 증대: ('21년) 86억 원 ⇒ ('26년) 110억 원
- 수출 품목 및 수출국 확대: ('21년) 7개국, 7품목 ⇒ ('26년) 10개국, 10품목
 - ※ 기존 수출국 7개국 + 신규 3개국 (캐나다, 아랍에미리트, 인도 등)
- 농·특산물 글로벌 교류 및 교역 활성화 지원

□ 그동안 추진현황

- 주요 수출품목(7품목): 배>밤>배추>화훼>새송이버섯>마늘>삼계탕
- 주요 수출국(7개국): 미국, 대만, 베트남, 중국, 인도네시아, 캐나다, 말레이시아
- '22년 수출현황: 수출금액 100억 원, 수출물량 2,840톤
- 수출 활성화 관련 사업: 7개 사업, 1,160백만 원
 - 농산물 수출 물류비 지원, 수출 농산물 포장재 지원, 수출 농산물 해외 판촉행사 지원, 농산물 수출 기반조성 지원, 농산물 수출활성화 지원, 농산물 수출 선도조직 육성, 수출 농산물 비관세장벽 해소 지원사업

□ 문제점

- WTO 개도국 지위 졸업 선언('19.10.25.)에 따른 수출물류비 폐지(~'24.)
- WTO DDA 제10차 나이로비 각료회의('15.12.) 수출보조 폐지 합의로 농특산물 수출 감소 예상

□ 향후추진계획

- WTO에서 허용하는 SPS협정 관련 국내 보조사업 지원 확대
 - 검역요건이행비(훈증비, 배봉지, 파레트), 안전성 검사, 해외인증비 등
- 글로벌 교류 및 교역 활성화 지원
 - 해외 판촉행사, 수출국 물류회사와 MOU 체결 지원, 국제식품 박람회

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
농특산물수출 90억원 달성	농특산물수출 95억원 달성	농특산물수출 100억원 달성	농특산물수출 105억원 유지	농특산물수출 110억원 유지	농특산물수출 120억원 유지

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
농·특산물 수출 확대																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	3,909	977	3,337	977	1,160	400	400	400	자속투자
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	자속투자
도 비	897	233	715	233	242	80	80	80	자속투자
시 비	2,463	636	1,799	636	683	160	160	160	자속투자
기 타	549	108	823	108	235	160	160	160	자속투자

주관부서 농식품유통과 유통지원팀장 이병오(☎ 3745) 주무관 민수희(☎ 3748)

4 농촌 인력부족 해소

【 공약 관리번호 2-4-3 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	이행 후 계속추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	30%
						완료시기	2026년
						총사업비(백만원)	12,039

◇ 공약목표

- 외국인 계절근로자 운영('22~'26년까지 총 491명)
- 농기계 위탁 경영 확대(90종 400대)

□ 사업개요

○ 외국인 계절근로자 도입 운영

- 사업목적 : 파종기·수확기 등 계절적으로 단기간 발생하는 농촌의 인력난을 해소하기 위한 합법적 외국인 계절근로자 도입
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업비 : 1.5억원(3개 사업)
- 사업내용 : 외국인 근로자를 초청하여 관내 일손이 필요한 농업인에게 연결
- 운영방식 : 결혼이민자의 본국 거주 가족 또는 4촌 이내 친척 초청

○ 농업기계 대여 확대 및 위탁 경영

- 사업목적 : 농업기계 임대사업 위탁경영 확대로 기계화 영농 촉진을 통한 농촌 인력 부족 해소
- 사업기간 : 계속
- 사업비 : 32억원(시비)
- 사업내용

➔ 농업기계 대여 확대: ('22년) 89종 548대 ➔ ('26년) 100종 700대

➔ 지역농협 위탁운영을 통한 권역별 임대체계 확대

('22년) 9개* 농협, 70종, 310대 ➔ ('26년) 9개 농협, 90종, 400대

* 둔포, 영인, 배방, 탕정, 음봉, 인주, 선도, 온양, 아산원예농협

□ 그동안 추진현황

○ 외국인 계절근로자 도입 운영

- 2022. 10. : 2023년 참여 농업인 신청 모집(26명)
- 2022. 11. : 외국인 계절근로자 모집 완료(200명)
- 2022. 12. : 2023년도 상반기 외국인 계절근로자 배정심사 승인

○ 2022년 직영 농업기계임대사업소 실적

- 4,919 농가 6,780대 임대(농업인 농업기계 구입비용 경감효과: 33.9억원)
- 농업기계 안전교육등을 통한 설문실시: 1,323농가

○ 2022년 권역별 위탁운영 농업기계임대사업 실적

- 2,282농가 2,720대 임대(농업인 농업기계 구입비용 경감효과: 13.6억원)

○ 2022년 9월: 2023년 위탁운영 농업기계 사전수요조사 실시

- 7개 농협(26종 61대 610,022천원) 요청

□ 문제점 및 대책

○ 임대수요 증가 및 불특정 다수 농업인 이용으로 임대 농업기계 노후화 가속

- 선제적 사전 예방정비 실시 및 노후 농업기계 대체 구입 확대

○ 농업인의 농업기계 요구 다양화

- 수요조사에 따른 농업기계 기종 선정 구입

□ 향후추진계획

○ 외국인 계절근로자 도입 운영

- 2023. 2. : 계절근로자의 사증발급을 위한 심사 요청
- 2023. 3. : 관내 일손부족 농가에 외국인 계절근로자 매칭

○ 농업기계 대여 확대 및 위탁 경영

- 임대사업소 농업기계 운영 : 89종 548대
 - 2023년도 14종 28대 구입 예정
- 지역농협 위탁경영 농업기계 운영 : 70종 310대
 - 2023년도 7개 농협 23종 40대 공급 예정

□ 연차별 확인지표

사업명	단위	추진계획					
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
외국인 계절근로자 입국	명	61	100	105	110	115	지속추진
농기계 위탁 운영	대	295	320	345	370	400	지속추진

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
외국인 계절근로자 도입 운영																					
위탁경영(75종 320대)																					
위탁경영(80종 345대)																					
위탁경영(85종 370대)																					

□ 투자계획

○ 외국인 계절근로자 도입 운영

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	960	-	805	185	155	155	155	155	155
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	136	-	111	11	25	25	25	25	25
시 비	824	-	694	174	130	130	130	130	130
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 농업기계 대여 확대 및 위탁 경영

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	11,079	3,473	3,606	462	744	800	800	800	4,000
국 비	500	500	-	-	-	-	-	-	-
도 비	150	150	-	-	-	-	-	-	-
시 비	10,429	2,823	3,606	462	744	800	800	800	4,000
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주관부서 농정과 농산관리팀장 천성대(☎ 3635) 주무관 정양범(☎ 3638)
 협조부서 농촌자원과 농업기계팀장 오종진(☎ 3825) 주무관 권오섭(☎ 3830)

5 특화작물 재배기술 상시 교육 확대

【 공약 관리번호 2-4-4 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2026
						총사업비(백만원)	100

◇ 공약목표 : 연간 샤인머스켓 외 25품목 40회 2,000명 교육추진

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. 7. ~ 2026. 12.
- (사업비) 1억 원(시 100%)
- (사업대상) 아산시 농업인, 귀농인 및 도시민
- (사업내용)
 - 지역 기후에 맞는 신소득작목 재배기술과정 운영
 - 전업·겸업 농업인을 위한 특화작물 재배기술 교육 추진
 - 수강생 복지증진을 위한 교육여건 개선을 위한 노후교육장비 교체

□ 그동안 추진현황

- 전문농업기술교육 : 3개분야 6과정 18회 209명
 - 농업인대학, 전문농업 마이스터 과정, 찾아가는 농업인 실습교육 프로그램
- 맞춤형 전문농업기술교육 : 5과정 5회 159명
 - 샤인머스켓, 도라지, 고구마, 버섯, 체리

□ 향후추진계획

- 매년 4품목 8회 특화작물 재배기술교육 추진
 - 2023년 : 4품목 8회 450명(딸기, 옥수수, 파프리카, 참당귀)
 - 2024년 : 4품목 8회 450명(양파, 토마토, 레드향, 고추)
 - 2023년 : 4품목 8회 450명(멜론, 더덕, 산마늘, 감자)
 - 2023년 : 4품목 8회 450명(체리, 꾸지뽕, 무화과, 잔대)
- 노후화된 교육장비 교체

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
교육품목 9종	4종	4종	4종	4종	
교육횟수 8회	8회	8회	8회	8회	
교육인원 200명	450명	450명	450명	450명	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
특화작목 교육추진																	

□ 투자계획

- 특화작목 교육추진

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	110	10	90	10	50	10	10	10	10
국 비									
도 비									
시 비	110	10	90	10	50	10	10	10	10
기 타									

주관부서 농촌자원과 교육기획팀장 김기석(☎ 3809) 주무관 임예진(☎ 3807)

6 도시지역 직거래를 위한 자매결연 확대

【 공약 관리번호 2-4-5 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2026년
						총사업비(백만원)	133

◇ 공약목표 : 자매결연 도시지역, 도심지 직거래장터 4개소 운영

□ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2026년 (5년간)
- 위 치: 관내외 도심지 및 자매결연 도시 지자체(서대문구, 여주, 성남, 고양)
- 사업내용: 농산물 소비판로 개척을 위한 직거래장터 운영 지원
- 사 업 비: 133백만 원(시 100%)

□ 그동안 추진현황

- 2022. 6. ~ : 서울 서대문구 로컬푸드 농부장터 참가
- 2022. 7. 15. ~ 7. 17.: 수원 대한민국 명품 특산물 페스티벌 참가
- 2022. 7. 16. ~ 8. 15.: 보령해양머드박람회 농특산물 전시회 참가
- 2022. 10. 21. : 성남시 우수 농특산물 직거래 장터 참가
- 2022. 10. 7. ~ 10. 23.: 계룡세계군문화엑스포 지역산업관 참가
- 2022. 하반기: 신규 직거래장터 개설 지역 발굴 및 업무협의

□ 향후추진계획

- 연중 도심 직거래장터 연12회 이상 개설

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
직거래장터 4회	직거래장터 12회	직거래장터 12회	직거래장터 12회	직거래장터 12회	직거래장터 12회

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도심지 직거래장터 운영																					

□ 투자계획

○ 도심지 직거래 장터 운영

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	133	-	133	13	30	30	30	30	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시 비	133	-	133	13	30	30	30	30	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

7 농특산물 공동브랜드 확대를 통한 농업인 소득 증대

【 공약 관리번호 2-4-6 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	78%
						완료시기	2026
						총사업비(백만원)	10,279

◇ 공약목표 : '22~'26까지 공동브랜드 사용품목 70개로 확대, 매출액 900억 원 달성

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사업내용: 공동브랜드 품목 확대 및 매출액 증대
 - ('21년) 47품목, 733억 원 ⇒ ('26년) 70품목, 900억 원

□ 그동안 추진현황

- 공동브랜드 아산맑은 사용 품목: 총 47개 품목(25개 경영체)
 - 신선농산물 18종, 가공농특산물 26종, 축산물 3종
- 공동브랜드 매출 현황: 591억 원('19) ⇒ 692억 원('20) ⇒ 733억 원('21)
- 공동브랜드 육성 관련 사업: 5개 사업, 1,707백만 원
 - 농특산물 파워브랜드 육성 지원, 공동브랜드 육성, 공동브랜드 포장재 지원, 아산맑은쌀 유통활성화 지원, 아산맑은 도고쪽과 홍보지원

□ 향후추진계획

- 공동브랜드 소비자 인지도 향상 지원
 - 온오프라인 홍보, 지역 판촉행사 지원, 브랜드 평가와 홍보전 적극 참여
- 공동브랜드 사용 농특산물 고품질 정책추진
 - 안전성 검사(잔류농약·중금속 검사)추진

- 브랜드 사용 경영체 재배기술 교육 및 참여경영체 조직화
- 공동브랜드 농특산물 판매확대 지원
 - 대형 유통업체 등 브랜드 농산물 출하처 확대 마케팅 지원
 - 공동브랜드 사용 경영체 유통시설 및 상품화 시설지원

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
품목 47개 매출액 730억원	품목 53개 매출액 750억원	품목 59개 매출액 800억원	품목 65개 매출액 850억원	품목 70개 매출액 900억원	품목 70개 유지 매출액 900억원 유지

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공동브랜드 품목 및 매출액 확대																					

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1029	1,900	10,279	1,900	1,707	1,900	2,300	2,500	지속투자
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	지속투자
도 비	0	0	0	0	28	0	0	0	지속투자
시 비	6482	1,197	6,482	1,197	1064	1197	1449	1575	지속투자
기 타	3797	703	3,797	703	615	703	851	925	지속투자

주관부서 농식품유통과 유통지원팀장 이병오(☎ 3745) 주무관 민수희(☎ 3748)

8 로컬푸드 매장 확대

【 공약 관리번호 2-4-7 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	10%
						완료시기	2026년
						총사업비(백만원)	3,400

◇ 공약목표 : 기존 로컬푸드 직매장 10% 확대
로컬푸드 직매장 7개소 설치(삽인삽6, 단독매장 1)

□ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2026년 (5년간)
- 사업량: 자체운영 로컬푸드 단독매장 건립 외 2개 사업
- 사업내용
 - 기존 로컬푸드 직매장 면적 10% 확대
 - 신규 로컬푸드 직매장 7개소 설치(삽인삽 6, 단독매장 1)
- 사업비: 3,400백만 원(국 600 도 360 시 2,440)

□ 그동안 추진현황

- 2018.~2022.: 직매장 11개소, 전용식당 1개소 운영
 - ➔ 매출액 ('19)69억 원 ⇒ ('20)87억 원 ⇒ ('21)113억 원 ⇒ ('22)129억 원
 - ➔ 참여농가 ('19)520농가 ⇒ ('20)600농가 ⇒ ('21)603농가 ⇒ ('22)934농가
- 2021년 로컬푸드 인증제 시행(80농가 인증)
- 2022년 직매장 참여 희망농가 교육 (3회 71명 / 누계 1,585명)
- 2022년 11월 로컬푸드 직매장(둔포농협) 신규 개장 운영지원

□ 향후추진계획

- 2023. 2.~12.: 로컬푸드 복합문화센터 건립 설계용역
- 2023. 3.: 로컬푸드 직매장 배방 2호점 신규 개장 운영지원
- 2023. 3.~: 직매장 참여농가 생산 및 유통 환경개선지원 외 1개 사업 추진
- 2024. 1.~12. : 로컬푸드 복합문화센터 건립
- 2025. 1.~: 로컬푸드 복합문화센터 개장 및 직매장 운영 활성화 지원

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
직매장 2개소 면적 1,250㎡ 공모신청	직매장 1개소 면적 1,280㎡ 설계용역	직매장 1개소 면적 1,310㎡ 착공	직매장 1개소 면적 1,340㎡ 준공	직매장 1개소 면적 1,361㎡ 운영	직매장 1개소 면적 1,361㎡ 운영

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
로컬푸드 직매장 6개소 신규설치																					
로컬푸드 직매장 면적확대																					
로컬푸드 단독매장 건립																					

□ 투자계획

- 로컬푸드 직매장 6개소 신규 설치

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	150	0	150	30	30	30	30	30	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	150	0	150	30	30	30	30	30	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 로컬푸드 직매장 면적 확대

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	250	0	250	50	50	50	50	50	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	250	0	250	50	50	50	50	50	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 로컬푸드 단독매장 건립

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
국 비	600	0	600	0	0	600	0	0	
도 비	360	0	360	0	0	360	0	0	
시 비	2,040	0	2,040	0	0	2,040	0	0	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

주관부서 농식품유통과 도농교류팀장 김봉찬(☎ 3765) 주무관 조경기(☎ 3931)

9

주민참여형 농촌협약 사업으로 지역공동체 활성화

【 공약 관리번호 4-7-1 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	50%
						완료시기	2027
						총사업비(백만원)	26,000
	○	○		○			

◇ 공약목표 : '23~'27까지 서남부생활권 생활SOC 구축 및 공동체 활성화

□ 사업개요

- 사업기간: 2023년 ~ 2027년(5년간)
- 사업비: 260억 원(국비 181, 도비 2, 시비 77)
- 위치: 아산시 서남부생활권(염치읍, 송악·선장·도고·신창면)일원
- 사업량: 서남부생활권(염치읍, 송악·선장·도고면) 활성화 계획 1식
- 사업내용
 - 기초생활거점 커뮤니티 조성 4개소
 - ※ 읍면 소재지 및 배후마을까지 문화·복지 프로그램 전달
 - 주민 주도의 농촌지역개발사업을 추진할 수 있도록 현장포럼, 마을리더 역량강화교육 등 아산시 지역역량강화 추진

□ 그동안 추진현황

- 2021. 2. 아산시 농촌계획 수립 착수
 - ➔ 아산시 농촌공간전략계획 및 농촌생활권(서남부)활성화계획 수립
- 2022. 6. 공모 신청 및 평가
 - ➔ 농림축산식품부 주관, 2023년 '농촌협약' 공모 선정
- 2022. 9. ~ 12. 농식품부와 협의를 통한 공간전략·활성화 계획 보완
 - ➔ 수립한 계획서에 대한 보완·수정 자문 및 보완 계획서 제출

□ 향후추진계획

○ 2023. 상. 아산시-농식품부 농촌협약 체결

→ 농식품부와 협의 및 최종 보완 중으로 상반기 협약 체결 예정

○ 2023. 3. 기초생활거점 및 지역 역량강화사업 착수

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
기초생활 거점조성 (염치송악선장)	기본계획 착수	기본계획 수립	시행계획 수립	착공	준공
기초생활 거점조성 (도고)		기본계획착수	기본계획수립	시행계획수립	준공
시군역량 강화사업	시군역량강화 사업 실시	시군역량강화 사업 실시	시군역량강화 사업 실시	시군역량강화 사업 실시	시군역량강화 사업 실시

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
염치읍 기초생활거점조성																					
송악면 기초생활거점조성																					
선장면 기초생활거점조성																					
도고면 기초생활거점조성																					
아산시 시군 역량 강화																					

□ 투자계획

○ 기초생활거점조성

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	24,000		24,000		1,661	4,893	4,446	5,500	7,500
국 비	16,800		16,800		1,162.7	3,425.1	3,112.2	3,850	5,250
도 비									
시 비	7,200		7,200		498.3	1,467.9	1,333.8	1,650	2,250
기 타									

○ 시군 역량 강화

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,954		1,954		354	400	400	400	400
국 비	1367.8		1367.8		247.8	280	280	280	280
도 비	175.86		175.86		31.86	36	36	36	36
시 비	410.34		410.34		74.34	84	84	84	84
기 타									

주관부서	농정과	농촌활력팀장 오민환(☎ 2676)	주무관 정지혜(☎ 2660)
협조부서	농정과	농촌지역개발팀장 정승남(☎ 2485)	주무관 백승률(☎ 2616)

주요사업비조서

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
계		947.97	285.4	125.23	292.49	244.85
농정과		380.22	248.71	43.77	87.74	0
농어민수당 지원	15,900명	92.06	-	36.82	55.24	
기본형공익직불제	11,000ha	230	230	-	-	-
유기질비료 지원사업	602,066포	9	-	1	8	-
토양개량제 지원사업	238,550포	5	3.2	0.8	1	-
농작업지원단 육성·운영	11개소	6.3	-	1.9	4.4	-
외국인 계절근로자 지원	100명	0.7	-	-	0.7	-
외국인 계절근로자 도입 지원	70명	0.08	-	0.02	0.06	-
외국인 계절근로자 고용환경 개선 지원	70명	0.77	-	0.23	0.54	-
RPC 집진시설 개보수 지원	6대	5.3	1.4	0.4	3.5	-
에코 농(農)파크 조성	1식	2.5			2.5	
에코 농(農)파크 축제	3회	0.76			0.76	
기초생활거점조성 (염치읍/농촌협약)	1식	5.54	3.88		1.66	
기초생활거점조성 (송악면/농촌협약)	1식	5.54	3.88		1.66	
기초생활거점조성 (선장면/농촌협약)	1식	5.53	3.87		1.66	
시군역량강화	1식	3.54	2.48	0.32	0.74	
충남형마을만들기사업	7개소	7.6		2.28	5.32	
축산과		92.78	25.96	8.81	31.41	26.6
축산악취 개선 대응	2식	31	6	2	5	18
재난형 3대 가축전염병 유입 방지 및 청정화	1식	54.32	19.53	5.7	20.49	8.6
유실·유기동물 체계적 보호 및 입양 활성화	6식	7.46	0.43	1.11	5.92	0

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
농식품유통과		412.13	2.96	67.39	136.78	205
제 2차 아산시 먹거리 종합계획 수립	1식	1	0.5	-	0.5	-
아산시 먹거리재단 설립·운영	1식	11.5	-	-	11.5	-
먹거리재단 중심 지역농산물 지역 유통 체계 구축	1식	22	-	2.42	19.58	-
학교급식 지원	1식	347	-	52	90	205
로컬푸드 활성화	2식	3.23	0.19	0.12	2.92	-
농산물 산지유통 혁신조직 육성	1식	25.2	2.27	12.85	10.08	-
기업체와 연계한 지역농산물 유통확대	1식	0.4	-	-	0.4	-
유통업체와 연계한 아산농산물 판로확대	1식	1.8	-	-	1.8	-
농촌자원과		16.9	3.46	1.12	10.21	2.11
선도농가 육성을 위한 수요자 맞춤형 교육	14분야	2.95	0.4	0.15	2.4	
농촌자원 활용 농업인 가공창업 지원	7개	3.68	0.2	0.67	2.4	0.41
농업기계 교육 확대를 통한 일손부족해소	2개소	1.6			1.6	
청년농부, 강소농업 전문인력발굴 및 육성	7개	8.17	2.86	0.3	3.31	1.7
특화작물 재배기술 상시 교육	4품목	0.5			0.5	
농업기술과		45.94	4.31	4.14	26.35	11.14
아산맑은쌀 브랜드 원료곡 품종차별화	8개 사업	7.08	0.5	0.9	3.58	2.1
즉석밥(햇반) 원료곡 계약재배단지 육성	4개 사업	6.15	-	-	6.15	-
탄소중립·고령화대응, 벼 직파기술 신속확산	5개 사업	6.82	-	1.68	3.63	1.51
지속가능한 도시농업 생태사업 추진	3개 사업	1.77	-	-	1.77	-
과수화상병 예찰 방제사업	695ha	5.6	2.8	-	2.8	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
원예시설 ICT활용 생육환경 제어 시스템 조성 시범사업	3개소	0.9	-	-	0.81	0.09
스마트농업 계단식 쌈채소 시스템 조성 시범사업	3개소	0.6	-	-	0.54	0.06
청년농 맞춤형 스마트팜 지원	1개소	3	-	0.63	1.47	0.9
채소농가 소득증대 및 경쟁력 강화를 위한 신기술 보급·확산	5개사업	1.6	0.4	0.12	0.76	0.32
채소분야 경영비·노동력 절감 대비 지원사업 확대	13개사업	12.42	0.61	0.81	4.84	6.16

수 도 사 업 소

Ⅰ 2 0 2 2 년 결 산

Ⅱ 2023 업무여건 및 방향

Ⅲ 주 요 업 무 추 진 계 획

Ⅳ 국 소 별 연 간 홍 보 계 획

Ⅴ 민 선 8 기 공 약 이 행 계 획

참고자료

주 요 사 업 비 조 서

I

2022년 결산

1.

주요성과

- 아산시 수도정비기본계획 변경 수립(목표연도 2040년)
 - 급수인구 462,560명(보급률100%)/산업단지 및 도시개발(23개지구) 용수공급계획
- 수도시설 확충으로 광역상수도 공급지역 확대
 - 수혜인구 13,000명 / 수혜지역 : 배방 세교, 탕정 매곡동산호산, 음봉 쌍암 등
- 배방·음봉·탕정지역에 안정적인 생활용수 공급을 위한 급수체계 변경
 - 계통전환 : 천안정수장⇨아산정수장 / 수혜인구 : 35,000명
- 아산디스플레이시티 산업단지 공업용수 시설 이관으로 신규 수입 창출
 - 예상 수입액 : 182억원(매년)
- 누수방지 및 유수율 향상을 위해 노후관 교체 및 갱생 추진
 - 모종동 일원 7km, 온천동 일원 5km, 신창면 남성리 3.7km
- 음봉·둔포 배수권역의 원활한 상수도 관리를 위하여 블록시스템 구축
 - 출수불량 및 단수 원인의 신속한 파악 및 대응/ 유량계 10EA, 수압계 20EA
- 적수사태의 선제적 대응 및 예방을 위하여 스마트 관망 인프라 구축
 - 스마트 관망관리기본계획('20)/ 수질자동측정 18EA, 자동드레인 7A, 재염소 투입설비 10EA, 소규모 유량·수압계 51EA
- 안전하고 균형발전 도시를 위한 공공하수도 사업 추진
 - 아산시 전지역에 대한 하수도정비 기본계획 변경 수립 추진
 - 아산 하수처리시설 증설 등 6개소, 온양송악관대 하수관로 정비 등 13개소 및 배방 도시침수 등 4개소 사업 지속추진
- 정부예산 적극 확보로 하수도사업 추진 동력 마련
 - 둔포 공공하수처리시설 증설사업 등 국비(56억원) 추가 확보
- 2022년도 시군 공공하수도 설치 및 관리 평가 최우수 기관 선정
 - 하수도 정비사업 최우수 사례(2개 사업) 선정

※이송관로 및 중계펌프장 설치사업 및 차집관로 개량공법 변경 등 예산 절감

2.

아쉬움

- 사유지 토지승낙이 어려워 사업 지연
 - 마을안길 등 관로매설 구간 내 사유지가 많아 사업추진 지연
 - 농어촌마을하수도 정비사업 국비 지원 감소에 따른 준공 지연
 - 2023년 국고보조금 조기집행 후 추가 지원 건의 등 지속 협의
- ※ 백석포지구 및 염치 염성지구 농어촌마을하수도 정비사업

업무여건 및 추진방향

- **수도시설 확충을 통한 안정적인 용수공급 기반조성**
 - ☞ 아산시수도정비기본계획(변경)에 따른 수도 시설 확충으로 광역 상수도 공급지역 확대
- **급수공사 정액제 시행으로 시민들에게 보편적 물복지 실현**
 - ☞ 기존 배수관 위치에 따라 차등 적용되던 급수공사비를 정액제 시행을 통해 모든 시민이 부담 없이 공평하게 상수도 혜택을 누릴 수 있도록 추진
- **깨끗하고 안정적인 상수도 유지관리체계 구축**
 - ☞ 노후상수관로 정비 기본계획에 따른 상수도 노후관 교체 및 갱생 추진
 - ☞ 체계적인 상수도 관망시설 운영 및 유지관리계획 수립
- **시민이 행복한 도시 건설을 위한 환경인프라 구축**
 - ☞ 중장기 하수도정비 기본계획(변경) 수립
 - ☞ 공공하수처리시설 신·증설 및 하수관로 정비사업 추진
- **안전하고 편리한 스마트도시를 위한 환경 관리체계 구축**
 - ☞ 여름철 침수피해 예방을 위한 도시침수 대응사업 추진
 - ☞ 친환경적이고 효율적인 물환경 관리체계 구축
- **오수관로 신설을 통한 하수처리구역 지속확대**
 - ☞ 오·우수 분류식 처리를 통한 공공수역 수질 개선

핵심성과목표

상수도 유수율 향상



2021년 85.7% → 2023년 86.6%
(‘21년 대비 0.9% ↑)

하수처리장 신·증설



49,975m³/일(아산공공하수처리시설 등)

하수관로 정비사업



오수관로 27.6km 신설



주요업무 추진계획

1. 상수도 원격검침 시스템 구축사업

【수도행정과】

[계 속]

■ 사업개요

- 사업내용 : 원격검침 단말기 설치 및 디지털 계량기 교체 추진(5,000전)
- 사업량 : 원격검침 단말기 38,349전
- 사업위치 : 아산시 급수구역 일원
- 사업기간 : 2021. ~ 2029.
- 총사업비 : 134.9억원(시비 100%)
※ 2023년 사업 : 19.8억원, 5,000전

■ 그동안 추진현황

- 2021. 7. 인주면 원격검침시스템 구축 완료
- 2022. 8.~9. 원격검침구역 실시설계 완료 및 공사 착공
- 2022. 11. 도고면 등 원격검침시스템 1,815전 구축 시행

■ 향후 추진계획

- 2023.~2029. 원격검침 예정 지역 단계별 구축 추진

2 수도사업소 청사 신축

[수도행정과]

[계 속]

■ 사업개요

- 사업내용 : 연면적 4,454㎡, 부지면적 63,358㎡(지상 4층)
- 사업위치 : 아산시 용화동 산5번지 외 18필지(용화정수장)
- 사업기간 : 2022.~2025.
- 총사업비 : 161억원(시비 100%) ※ 실시설계 결과에 따라 변동 가능

■ 그동안 추진현황

- 2022. 9. 건축기획(기본계획 수립) 용역 발주
- 2022. 10. 수도사업소 청사 이전 건립 검토의견 수렴

■ 향후 추진계획

- 2023. 7. 건축기획(기본계획 수립) 용역 완료
- 2024. 9. 건축 설계 완료
- 2024. 11. 건축 공사 착공

3 수도시설 확충을 통한 용수공급 기반조성 [상수도과]

[1] 아산시 동부권 용수공급 시설사업 [신규]

아산시 동부권에 집중되는 각종 개발사업의 원활한 용수공급을 위한 수도 시설 확충 사업 추진

■ 사업개요

- 사업위치: 음봉면, 탕정면 일원
(탕정지구, 탕정2지구, 신도시센트럴시티, 매곡리 공공임대 주택)
- 사업규모: 배수지 28,000㎡, 송·배수관로 L=9.4km
- 사업기간: 2023.~2027.
- 총사업비: 350억원(원인자부담 100%)
※ 수도법 제71조에 따른 원인자부담금 사업 시행

■ 필요성

- 탕정·음봉지역에 집중되는 대규모 개발사업 지구에 원활한 용수공급을 위한 배수지 및 관로 신설 필요

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 원인자부담 협의
- 2023. 4. 원인자부담금 협약 체결
- 2023. 7. 기본 및 실시설계 용역 발주
- 2024. 9. 공사 착공
- 2027. 12. 공사 준공

【2】 신정호 아트밸리 조성 대비 용수공급 사업 [신 규]

신정호 아트밸리 조성에 따른 지역개발에 맞춰 상수관로 및 가압장 설치로 안전하고 깨끗한 상수도 보급지역 확대

■ 사업개요

- 사업위치: 점량동 및 신창면 창암리 일원
- 사업규모: 관로매설 L=2km, 가압장 1개소
- 사업기간: 2023. 1.~12.
- 총사업비: 8억원(시비 100%)

■ 필요성

- 지방정원 등 신정호 아트밸리 조성에 따른 지역개발 수요에 대응하기 위한 가압장 및 상수관로 신설 필요

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 실시설계 용역 착수
- 2023. 5.~12. 공사 착공 및 준공

【3】 탕정음봉지구 공업용수 시설사업

[계 속]

신규 조성중인(음봉 지역) 산업단지와 탕정·음봉지역(개별) 공장 등에 안정적인 공업용수 공급

■ 사업개요

- 사업위치: 읍내동·풍기동 및 배방읍, 탕정면 일원
- 사업규모: 관로매설(D400~D450mm) 6.1km, 가압장 1개소
- 사업기간: 2021.~2024.
- 총사업비: 96억원(시비 100%)

※ 2021년 7.5억, 2022년 10.1억, 2023년 40억, 2024년 38.4억

■ 그동안 추진현황

- 2021. 2. 기본 및 실시설계용역 실시
- 2021. 7. 아산시 수도정비기본계획 부분변경 승인(환경부)
- 2022. 9. 수도사업인가 관련 부서 및 기관 협의
- 2022. 12. 설계안전성검토 실시

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 계약심사 및 공사 발주
- 2024. 12. 공사 준공

배방읍 휴대리 일원에 추진중인 「아산 배방 휴대지구 도시개발사업」에 따른
배수지 및 송·배수관로 신설

■ 사업개요

- 사업위치: 배방읍 휴대리, 세교리 일원
- 사업규모: 배수지 4,000㎡, 송·배수관로 L=4.2km
- 사업기간: 2022. ~ 2025.
- 총사업비: 100억 원(원인자부담 100%)

※ 2022년 6.73억, 2023년 30억, 2024년 50억, 2025년 13.27억

■ 그동안 추진현황

- 2022. 5. 원인자부담금 협약 체결, 1차 원인자부담금(673백만원) 징수
- 2022. 12. 기본 및 실시설계 계약심사 및 용역 발주

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 사업수행능력평가서 접수 및 평가
- 2023. 2. 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 12. 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2024. 1. 공사 착공
- 2025. 12. 공사 준공

상수도 미보급 지역에 깨끗하고 안전한 광역상수도 공급으로 시민 삶의 질 향상에 기여

■ 사업개요

- 사업위치: 배방읍 갈매2리, 영인면 성내3리, 신창면 남성3리 일원
- 사업규모: 상수관로 매설 L=3.6km, 가압장 1개소
- 사업기간: 2023. 1.~12.
- 총사업비: 10억원(시비 100%)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 7. 2023년 광역상수도 희망지 조사

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 실시설계 용역 착수
- 2023. 5.~12. 공사 착공 및 준공

4 상수도 급수공사 정액제 시행

【상수도과】

[신 규]

■ 사업개요

- 사업내용: 급수신청 시 기존 배수관 위치에 따라 차등 적용되던 공사비를 정액제 시행함으로써 모든 시민이 부담 없이 공평하게 상수도를 공급받을 수 있도록 개선 ※ 구경별 정액제 적용
- 사업위치: 아산시 관내 급수구역 내

〈 현행 거리별 급수공사비 〉

(기준 구경 : 15mm)

거 리(m)	5	10	30	50	100
금액(천원)	1,081	1,781	4,581	7,381	14,381

■ 그동안 추진현황

- 2019.~2021. 급수공사 시행(공사비+관급자재비 연평균 21.4억원)
- 2022. 10. 급수공사 정액제 시행 검토보고
- 2022. 12. 상수도 정액제 급수공사비 산정용역 착수

■ 향후 추진계획

- 2023. 2. 정액제 급수공사비 산정용역 중간보고
- 2023. 4. 정액제 급수공사비 산정용역 최종보고
- 2023. 5. 정액제 세부 시행계획(안) 검토·보고
- 2023. 6. 제도 재정비 위원회 구성 등
 - ※ 관련 조례: 급수, 원인자부담금산정 및 징수등에 관한 조례
- 2023. 7. 조례 개정(안) 입법예고, 성별영향평가 및 규제심사
- 2023. 9. 조례 개정(안) 조례·규칙 심의위원회 상정
- 2023. 11. 조례 개정 공포
- 2024. 1. 상수도 급수공사 정액제 시행

5 소규모 수도시설 유지관리

상 수 도 과

[계 속]

관내 86개소 소규모 수도시설의 유지관리 업무 추진으로 깨끗하고 안정적인 음용수 공급

사업명	사업개요	추진상황 및 계획
소규모 수도시설 개량사업 (2023년)	· 위 치: 탕정면 명암3리 외 3개소 · 사업량: 소규모 수도시설 물탱크 개량 및 관정개발 · 사업비: 2억 원(도 1.4, 시 0.6) · 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 7.	· 23. 4. 도비 반영 · 23. 5. 공사 착공 · 23. 7. 공사 준공
약봉천 재해복구 관련 마을상수 도 이설	· 위 치: 송악면 동화1리, 수곡2리, 강장2리 · 사업량: 마을상수도 관로 이설(1.8km) · 사업비: 1.4억원(도 1, 시 0.4) · 사업기간: 2022. 5. ~ 2023. 7.	· 22. 5. 실시설계용역 착수 · 22. 7. 실시설계용역 완료 ※ 약봉천 재해복구사업 지연으로 착공 지연 · 23. 4. 공사 착공 · 23. 7. 공사 준공
소규모 수도시설 사후관리	· 위 치: 소규모 수도시설 관정 21개소 · 사업량: 관정 써징(청소), 검사 및 정비 실시 · 사업비: 0.94억원(시비 100%) · 사업기간: 2023. 3. ~ 2023. 5.	· 23. 3. 공사 착공 · 23. 5. 공사 준공
소규모 수도시설 유지관리	· 위 치: 소규모 수도시설 86개소 전체 · 사업량: 관정, 수중모터, 제어판넬 유지보수 등 · 사업비: 0.8억 원(시 100%) · 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12.	· 23. 1. ~ 12 유지관리공사 시행
소규모 수도시설 물탱크 개량	· 위 치: 송악면 평촌3리 외 4개소 · 사업량: 소규모 수도시설 물탱크 교체 및 철거 · 사업비: 0.5억원(시 100%) · 사업기간: 2023. 3. ~ 2023. 5.	· 23. 3. 공사 착공 · 23. 5. 공사 준공

상수도과 급수관리팀장 한상길(☎ 3522), 주무관 정운중(☎ 3521)

6 안정적인 수돗물 공급을 위한 수도시설 운영 **[상수도과]**

[1] 상수도 통합상황실 운영

[계속]

■ 사업개요

- 대 상: 총 59개소
 - 취·정수장(3개소), 송수가압장(4개소), 배수지(11개소), 급수가압장(41개소)
- 사 업 비: 0.9억원(시비 100%)
- 주요업무: 수도시설 원격감시제어, CCTV 시설물 감시 및 제어(24시간)
- 근무인원: 8명(공무직 4명, 청원경찰 4명)

■ 그동안 추진상황

- (감시강화) 펌프, 수위, 유량 등 인공지능(AI) 감시시스템 구축
- (시설증가) 스마트관망관리시스템 감시제어 업무 증가
- (설비강화) HMI(원격감시제어)시스템 고도화 및 서버 교체

■ 향후 추진계획

- 상시 통합상황실 운영으로 안정적 수돗물 공급
- 상수도 시설물 CCTV 감시체계 및 무인 경비 유지

【2】 상수도 시설물 정기안전점검 및 정밀안전점검

[계 속]

■ 사업개요

- 내 용: 상수도 시설물 정기안전점검 및 정밀안전점검
- 사업위치: 관내 신창가압장 외 18개소
- 사 업 비: 3.2억원(시비 100%)

■ 그동안 추진상황

- 2022. 5. 상수도 시설물 정기안전점검(19개소) 용역 완료
- 2022. 9. 상수도 시설물 정기안전점검(17개소) 용역 시행
- 2022. 12. 상수도 시설물 정기안전점검(17개소) 용역 완료

■ 향후 추진계획

- 2023. 5. 상수도 시설물 정기안전점검(17개소),
정밀안전안전점검(2개소)

7. 갈매·신창 배수지 시민공원 정비

【상수도과】

[보완·발전]

■ 사업개요

- 사업내용: 배수지 시민공원 정비를 통해 시민 이용 활성화
- 사업위치: 아산시 배방읍 갈매리 159-2번지 외 1개소
- 사업규모: (갈매) 풋살장 정비, 시민공원 확장조성
(신창) 운동시설 교체 및 정비, 산책로 데크설치 등
- 사업기간: 2023. 2.~6.
- 사 업 비: 8억원(시비 100%)

■ 그동안 추진현황

- 2022. 3. 용화배수지 시민공원 정비공사 착수
- 2022. 6. 용화배수지 시민공원 정비공사 준공 및 재개방

■ 향후추진계획

- 2023. 2.~3. 실시설계용역 착수 및 주민의견 수렴
- 2023. 4.~6. 정비사업 착공 및 준공

8 깨끗하고 안정적인 상수도 유지관리체계 구축 **【상수도과】**

【1】 용화10블록 상수도 노후관 교체공사 **【계속】**

■ 사업개요

- 사업목적: 노후상수관 정비를 통해 누수예방 및 유수율 향상 기여
- 사업위치: 아산시 온천동(온천10~16통) 일원
- 사업규모: 상수관로 정비 D20~280mm L=5km, 제수밸브 정비 및 급수관 교체
- 사업기간: 2022. 10.~2023. 4.
- 사업비: 14억원(시비 100%)

■ 그동안 추진현황

- 2020. 11. 상수도관망 기술진단 실시
- 2021. 3. 노후상수관로 정비 기본계획 수립(환경부 국비지원)
- 2022. 4.~5. 실시설계용역 완료
- 2022. 11. 공사 착공
- 2022. 12. 공사 중지(동절기)

■ 향후 추진계획

- 2023. 3. 공사 재착수(공사 중지 해제)
- 2023. 8. 공사 준공

【2】 도고배수권역 상수도 노후관 교체공사

[계 속]

■ 사업개요

- 사업목적: 노후상수관 정비를 통해 누수예방 및 유수율 향상 기여
- 사업위치: 아산시 도고면 신언리, 봉농리 일원
- 사업규모: 상수관로 정비 D20~250mm L=6km, 제수밸브 정비 및 급수관 교체
- 사업기간: 2023. 1.~12.
- 사 업 비: 15억원(시비 100%)

■ 그동안 추진현황

- 2020. 11. 상수도관망 기술진단 실시
- 2021. 3. 노후상수관로 정비 기본계획 수립(환경부 국비지원)
- 2022. 6. 도고면 봉농리 노후상수관 정비 건의
- 2022. 8. 도고면 봉농리 일원 현장 확인
- 2022. 9. 도고배수권역 노후관 교체공사 대상지 선정

■ 향후 추진계획

- 2023. 1. 실시설계용역 발주
- 2023. 4. 실시설계용역 준공
- 2023. 5.~12. 공사 착공 및 준공

상수도과 누수관리팀장 이석희(☎ 3513), 주무관 김영준(☎ 3520)

【3】 상수도관망시설 운영 및 유지관리계획 수립 [계 속]

■ 사업개요

- 사업목적: 수도법 개정 및 상수도관망시설 유지관리업무 세부기준 제정에 따른 세부계획 수립 및 체계적인 관망 점검으로 유수율 제고 기여
- 사업위치: 아산시 급수구역 일원
- 사업규모: 상수도관망시설 운영 및 유지관리계획 수립 1식
- 사업기간: 2022.~2025.
- 사 업 비: 19억원(시비 100%) ※ '22년 8, '23년 6, '24년 5

■ 그동안 추진현황

- 2022. 5. 계약심의위원회 심의
- 2022. 6. 계약심사 완료
- 2022. 6. 조달청 계약 의뢰
- 2022. 11. 용역 착수

■ 향후 추진계획

- 2023. 10. 상수도관망시설 운영 및 유지관리계획 수립(1차년도 준공)
- 2025. 10. 용역 완료

9. 수질검사 및 수돗물안심확인제

[상수도과]

[계속]

■ 사업개요

- 사업내용 : 법정 수질검사 실시 및 수돗물 안심확인제 추진
- 사업위치 : 급수과정별, 중점관리지역 수용가 수도꼭지 등 74개소
- 사업기간 : 2023. 1.~12.
- 총사업비 : 3.1억원(수질시험장비 교체구입, 시비100%)

■ 그동안 추진현황

- 법정수질검사 68개소 728건 수질검사
- 수돗물 안심확인제 280가구 무료 수질검사 제공

■ 향후 추진계획

- 2023. 2.~ 분석기기 교체 구입
- 법정 수질검사 지속 진행 및 수돗물안심확인제 수시 실시
 - 수질검사 검사내용

구 분	내 용
급수과정별(19개소)	먹는 물 수질 11항목(건강상 유해영향 무기물질 1, 미생물3, 심미적 영향물질 5, 소독제 및 소독부산물 2)
일반수도꼭지(48개소)	먹는 물 수질 5항목(미생물 3, 심미적 영향물질 1, 소독제 1)
중점관리지역 수도꼭지(7개소)	먹는 물 수질 11항목(건강상 유해영향 무기물질 1, 미생물 3, 심미적 영향물질 6, 소독제 1)

- 수돗물 안심확인제 13개 항목(미생물, 금속성물질, 이온성 물질),
 - 현장검사(탁도 등 3항목), 채수검사(금속성물질 등) 무료 실시

■ 기대효과

- 관내 수돗물 수질 주기적 모니터링·관리로 수질 이상 시 신속 대응 가능
- 시민이 원할 때 가정 방문 및 수질검사 시행하여 주민 신뢰도 향상

상수도과 수질검사팀장 유창우 (☎ 8586), 주무관 박혜진 (☎ 8576)

10 아산 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역 [하수도과]

[계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 일원
- 사업규모: 아산시 하수도정비기본계획 수립
- 사업기간: 2021.~2023.
- 사업비: 17.12억원(시비 100%)

■ 추진현황 및 계획

- 2021. 3. 용역추진계획보고
- 2021. 8. 용역 착수(22. 12. 기준 공정률 78%)
- 2023. 3. 기본계획(변경) 승인 신청
- 2023. 12. 기본계획(변경) 승인(환경부)

■ 기대효과

- 2040년 아산시 계획인구 65만여명의 발생 오수를 적정하게 처리하여 시민이 행복한 스마트도시 환경조성
- (수혜지역) 아산시 전지역

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	원 인 자	기 타
계	1,712	-	-	1,712	-	-
2022년까지	1,000	-	-	1,000	-	-
2023년	712	-	-	712	-	-
2024년 이후	-	-	-	-	-	-

11. 공공하수처리시설 확충

【하수도과】

〔1〕 아산공공하수처리시설증설(3단계)사업

〔계속〕

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 신창면 수장리 48-14번지 일원
- 사업규모: 공공하수처리시설 증설 11,000m³/일(기존 72,000m³/일)
- 사업기간: 2019.~2023.
- 사업비: 464.46억원(국 34.37, 도 7.9, 시 7.9, 원 414.29)

■ 추진현황 및 계획

- 2019. 4. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 7. 재원협의 및 총사업비 변경 승인
- 2021. 11. 공사 착공(22. 12. 기준 공정률 22%)
- 2022. 12. 총사업비 변경 신청
- 2023. 12. 공사 준공

■ 기대효과

- 개발계획을 고려한 공공하수처리시설 증설로 지속 가능한 도시 개발 가능
- (수혜지역) 동지역, 염치읍, 송악면, 신창면 일원 150,300여 명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	원 인 자	기 타
계	46,446	3,437	790	790	41,429	-
2022년까지	15,334	648	139	233	14,314	-
2023년	31,112	2,789	651	557	27,115	-
2024년 이후	-	-	-	-	-	-

※ 보조금 국비 70%, 도비 15%, 시비 15%(원인자부담금 제외)

【2】 아산신도시공공하수처리시설 증설(1단계)사업 [계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 탕정면 갈산리 일원
- 사업규모: 공공하수처리시설 증설 28,000m³/일(기존 45,000m³/일)
- 사업기간: 2019.~2025.
- 사 업 비: 636.17억원(국55.58 도3.09 시3.71 원444.52 민간129.27)

■ 추진현황 및 계획

- 2020. 9. 사업제안서 및 적격성 검토 완료
- 2021. 12. 실시협약 체결
- 2022. 12. 재원협의 및 총사업비 변경 완료
- 2023. 3. 공사 착공
- 2025. 12. 공사 준공

■ 기대효과

- 개발계획을 고려한 공공하수처리시설 증설로 지속 가능한 도시 개발 가능
- (수혜지역) 배방읍, 탕정면, 음봉면 일원 114,000여 명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	원 인 자	민간투자
계	63,617	5,558	309	371	44,452	12,927
2022년까지	9,605	-	-	80	9,525	-
2023년	26,516	1,200	257	257	20,252	4,550
2024년 이후	27,496	4,358	52	34	14,675	8,377

※ 보조금 국비 90%, 도비 5%, 시비 5%(원인자부담금 및 민간투자금 제외)

【3】 둔포공공하수처리시설 증설사업

[계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 둔포면 시포리 574번지 일원
- 사업규모: 공공하수처리시설 증설 2,500m³/일(기존 2,900m³/일)
- 사업기간: 2018.~2023.
- 사 업 비: 205.78억원(국 140.52, 도 30.11, 시 35.15)

■ 추진현황 및 계획

- 2018. 4. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 1. 재원협의 및 총사업비 변경 승인
- 2020. 5. 공사 착공(22. 12. 기준 공정률 97%)
- 2022. 7. 총사업비 변경 승인(물가변동 반영)
- 2022. 12. 시운전 완료
- 2023. 12. 공사 준공

■ 기대효과

- 개발계획을 고려한 공공하수처리시설 증설로 지속 가능한 도시 개발 가능
- (수혜지역) 둔포면(둔포리, 시포리, 신법리, 신남리, 운교리) 일원 6,500명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	원 인 자	기 타
계	20,578	14,052	3,011	3,515	-	-
2022년까지	20,514	14,052	3,011	3,451	-	-
2023년	64	-	-	64	-	-
2024년 이후	-	-	-	-	-	-

※ 보조금 국비 70%, 도비 15%, 시비 15%

【4】 인주공공하수처리시설 설치사업

[신 규]

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 인주면 결매리 997번지 일원
- 사업규모: 공공하수처리시설 8,000m³/일 신설
- 사업기간: 2022.~2026.
- 사 업 비: 460억원(국 103.2, 도 34.4, 시 34.4, 원 288)

■ 추진현황 및 계획

- 2022. 7. 인주공공하수처리시설 설치사업 추진계획 수립
- 2023. 2. 원인자부담금 납부협약 체결(아산시, 아산하이테크밸리(주))
- 2023. 6. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 8. 공사 착공
- 2026. 12. 공사 준공

■ 기대효과

- 공공하수처리시설 신설로 인주하수처리구역내 원활한 도시 개발 가능
- (수혜지역) 인주면 일원 24,000명(인주일반산업단지 3공구 포함)

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	원 인 자	기 타
계	46,000	10,320	3,440	3,440	28,800	-
2022년까지	200	-	-	200	-	-
2023년	1,400	-	-	400	1,000	-
2024년 이후	44,400	10,320	3,440	2,840	27,800	-

※ 보조금 국비 60%, 도비 20%, 시비 20%(원인자부담금 제외)

【5】 아산처리구역 이송관로 중계펌프장 설치사업 [신 규]

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 권곡동 일원
- 사업규모: 중계펌프장 신설(20,000m³/일, 압송관로(D500)교체 L=2.6km
- 사업기간: 2022.~2025.
- 사 업 비: 70억원(국 42, 도 14, 시 14)

■ 추진계획

- 2022. 12. 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가
- 2023. 2. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 5. 공사 착공
- 2025. 12. 공사 준공

■ 기대효과

- 아산 및 신도시공공하수처리시설의 하수유입량 변동에 탄력적 운영 가능
- (수혜지역) 아산처리구역(염치읍, 신창면, 송악면, 동지역 등) 158,000명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	원 인 자	기 타
계	7,000	4,200	1,400	1,400	-	-
2022년까지	200	-	-	200	-	-
2023년	400	-	-	400	-	-
2024년 이후	6,400	4,200	1,400	800	-	-

※ 보조금 국비 60%, 도비 20%, 시비 20%

[1] 영인 백석포지구 공공하수처리시설사업 [계속]

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 영인면 백석포리 일원
- 사업규모: 공공하수처리시설 증설 270m³/일(기존 430m³/일)
- 사업기간: 2018.~2023.
- 사 업 비: 108.59억원(국 70.57, 도 15.12, 시 22.9)

■ 추진현황 및 계획

- 2018. 4. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 1. 재원협의 및 총사업비 변경 승인
- 2020. 5. 공사 착공 (22. 12. 기준 공정률 99%)
- 2022. 9. 총사업비 변경 승인신청
- 2023. 6. 공사 준공

■ 기대효과

- 개발계획을 고려한 공공하수처리시설 증설로 지속 가능한 도시 개발 가능
- (수혜지역) 영인면 백석포리 일원 421명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	10,859	7,057	1,512	2,290	-	-
2022년까지	9,283	2,514	538	6,231	-	-
2023년	1,576	4,543	974	-3,941	-	-
2024년 이후	-	-	-	-	-	-

※ 보조금 국비 70%, 도비 15%, 시비 15%

※ 2022년 국비 교부 지연, 시비로 선집행 후 2023년 선집행한 시비 수준 감액 표기

【2】 산전지구 공공하수처리시설사업

[계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 둔포면 산전리 일원
- 사업규모: 관로 6.3km, 배수설비 190개소
- 사업기간: 2020.~2024.
- 사 업 비: 72.92억원(국 44.84, 도 9.605, 시 18.475)

■ 추진현황 및 계획

- 2020. 4. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 8. 재원협의 및 총사업비 변경 승인
- 2022. 3. 공사 착공 (22. 12. 기준 공정률 34%)
- 2022. 11. 총사업비 변경 신청
- 2024. 6. 공사 준공

■ 기대효과

- 농어촌지역의 공공하수처리시설 신설로 쾌적한 주거환경 조성 및 공중보건위생의 향상 도모
- (수혜지역) 둔포면 산전리 일원 336명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	7,292	4,484	960.5	1,847.5	-	-
2022년까지	1,929	295	64	1,570	-	-
2023년	2,700	116	25	2,559	-	-
2024년 이후	2,663	4073	871.5	-2281.5	-	-

※ 보조금 국비 70%, 도비 15%, 시비 15%

※ 2023년 국비 교부 지연, 시비로 선집행 후 2024년 선집행한 시비 수준 감액 표기

하수도과 하수시설팀장 강은중(☎ 3541), 주무관 장현욱(☎ 6545)

【3】 구성창용 소규모공공하수처리시설사업

[계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 영인면 구성3리, 창용1리, 신봉1리
- 사업규모: 하수처리시설 신설 100m³/일
- 사업기간: 2021.~2025.
- 사 업 비: 64.31억원(국 45.02, 도 9.65, 시 9.64)

■ 추진현황 및 계획

- 2021. 3. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 6. 주민설명회 개최
- 2021. 7. 사업계획관련 유관기관 협의(금강유역환경청)
- 2022. 6. 아산시하수도정비 기본계획 부분변경 승인 요청
- 2024. 2. 공사 착공(21.12. 용역중지중)
- 2025. 12. 공사 준공

■ 기대효과

- 농어촌지역의 공공하수처리시설 신설로 쾌적한 주거환경 조성 및 공중보건위생의 향상 도모
- (수혜지역) 영인면 구성3리, 창용1리, 신봉1리 일원 395명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	원 인 자	기 타
계	6,431	4,502	965	964	-	-
2022년까지	422	100	22	300	-	-
2023년	579	230	49	300	-	-
2024년 이후	5,430	4,172	894	364	-	-

※ 보조금 국비 60%, 도비 20%, 시비 20%

【4】 신봉지구 소규모공공하수처리시설사업

[계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 영인면 신봉2리 일원
- 사업규모: 공공하수처리시설 80m³/일 신설
- 사업기간: 2021.~2025.
- 사 업 비: 29.76억원(국 20.84, 도 4.46, 시 4.46)

■ 추진현황 및 계획

- 2021. 3. 기본 및 실시설계용역 착수(21. 12. 용역 중지중)
- 2021. 6. 주민설명회 개최
- 2021. 7. 사업계획관련 유관기관 협의(금강유역환경청)
- 2022. 6. 아산시하수도정비 기본계획 부분변경 승인 요청
- 2024. 2. 공사 착공
- 2025. 12. 공사 준공

■ 기대효과

- 농어촌지역의 공공하수처리시설 신설로 쾌적한 주거환경 조성 및 공중보건위생의 향상 도모
- (수혜지역) 영인면 신봉2리 일원 261명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	원 인 자	기 타
계	2,976	2,084	446	446	-	-
2022년까지	68	-	-	68	-	-
2023년	153	107	23	23	-	-
2024년 이후	2,755	1,977	423	355	-	-

※ 보조금 국비 60%, 도비 20%, 시비 20%

하수도과 하수시설팀장 강은중(☎ 3541), 주무관 오희민 (☎ 3542)

【5】 염치 염성지구 소규모 공공하수처리사업 [계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 염치읍 염성리, 곡교리, 석정리 일원
- 사업규모: 오수관로 신설 L=9.16km, 배수설비 314개소
- 사업기간: 2016.~2023.
- 사 업 비: 81.3억 원(국 56.91, 도 12.195, 시 12.195)

■ 추진현황 및 계획

- 2016. 6. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2018. 11. 재원협의를
- 2020. 7. 공사 착공
- 2023. 8. 공사 준공

■ 기대효과

- 공공하수도 처리구역확대에 따른 하수도보급률 향상으로 생활환경 개선
- (수혜지역) 염치읍 염성리 일원 690명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	원 인 자	기 타
계	8,130	5,691	1,219.5	1,219.5	-	-
2022년까지	5,174.5	3,287	668	1,219.5	-	-
2023년	2955.5	2,404	551.5	-	-	-
2024년 이후	-	-	-	-	-	-

※ 보조금 국비 70%, 도비 15%, 시비 15%

【6】 석당지구 소규모공공하수처리시설사업

[계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 도고면 석당리 일원
- 사업규모: 하수처리시설 25m³/일 신설
- 사업기간: 2022.~2025.
- 사 업 비: 10억원(국 6, 도 2, 시 2)

■ 추진계획

- 2022. 11. 기본 및 실시설계용역 발주
- 2023. 2. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 10. 공사 착공
- 2025. 12. 공사 준공

■ 기대효과

- 농어촌지역의 공공하수처리시설 신설로 쾌적한 주거환경 조성 및 공중보건위생의 향상 도모
- (수혜지역) 도고면 석당리 일원 233명

■ 자원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	원 인 자	기 타
계	1,000	600	200	200	-	-
2022년까지	50	-	-	50	-	-
2023년	260	156	52	52	-	-
2024년 이후	690	444	148	98	-	-

※ 보조금 국비 60%, 도비 20%, 시비 20%

13 공공하수처리구역 확대

【 하 수 도 과 】

[1] 온양·송악·관대 등 하수관로 개량사업 [계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 동지역, 송악면, 둔포면 일원
- 사업규모: 차집관로 신설(복선화) L=4.5km 등
- 사업기간: 2018.~2024.
- 사 업 비: 398.18억원(국 193.32, 도 95.93, 시 108.93)

■ 추진현황 및 계획

- 2019. 12. 기본 및 실시설계
- 2021. 12. 재원협의
- 2022. 7. 공사 착공(22. 12. 기준 공정률 3%)
- 2024. 7. 공사 준공

■ 기대효과

- 차집관로의 유지관리 기능 및 아산공공하수처리시설 운영효율 향상
- (수혜지역) 아산처리구역(염치읍, 신창면, 송악면, 동지역 등) 158,000명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	39,818	19,332	9,593	10,893	-	-
2022년까지	2,198	599	150	1,449	-	-
2023년	13,488	6,744	3,372	3,372	-	-
2024년 이후	24,132	11,989	6,071	6,072	-	-

※ 보조금 국비 48.6%, 도비 24.1%, 시비 27.3%

하수도과 하수관로팀장 이현석(☎ 3533), 주무관 임태수(☎ 3530)

【2】인주 하수관로 정비 등 민간투자사업(BTO) [계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 인주면 일원
- 사업규모: 오수관로 신설 L=56.1km, 배수설비 1,183개소
- 사업기간: 2019.~2023.
- 사 업 비: 363.23억원(국243.81 민자119.42)

■ 추진현황 및 계획

- 2019. 12. 실시협약 체결
- 2020. 2. 실시계획 승인
- 2020. 3. 공사 착공(22. 12. 기준 공정률 85%)
- 2023. 3. 공사 준공

■ 기대효과

- 공공하수도 처리구역확대에 따른 하수도보급률 향상으로 생활환경 개선
- (수혜지역) 인주면 일원 6,500명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	36,323	24,381	-	-	11,942	-
2022년까지	25,925	17,385	-	-	8,540	-
2023년	10,398	6,996	-	-	3,402	-
2024년 이후	-	-	-	-	-	-

※ 보조금 국비 67.1%, 민간 32.9%

하수도과 하수관로팀장 이현석(☎ 3533), 주무관 임태수(☎ 3530)

【3】 송악면 하수관로정비 민간투자사업(BTL) [계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 송악면 일원
- 사업규모: 오수관로 신설 L=38.7km, 배수설비 849개소
- 사업기간: 2019.~2026.
- 사 업 비: 357.42억원(민자)

■ 추진현황 및 계획

- 2019. 9. 제안서 접수
- 2021. 12. 국회 한도액 의결
- 2022. 7. 협상대상자 지정
- 2023. 2. 실시협약 체결
- 2023. 9. 공사 착공
- 2026. 9. 공사 준공

■ 기대효과

- 공공하수도 처리구역확대에 따른 하수도보급률 향상으로 생활환경 개선
- (수혜지역) 송악면 일원 1,500명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	35,742	-	-	-	35,742	-
2022년까지	-	-	-	-	-	-
2023년	-	-	-	-	-	-
2024년 이후	35,742	-	-	-	35,742	-

※ 민간 100%, 추후 운영비 중 임대료의 70% 국비 지원

하수도과 하수관로팀장 이현석(☎ 3533), 주무관 임태수(☎ 3530)

【4】 초사처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업 [계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 초사동, 득산동, 신창면, 염치읍 일원
- 사업규모: 오수관로 신설 L=23.15km, 배수설비 590개소
- 사업기간: 2020.~2024.
- 사 업 비: 266.88억원(국 149.53, 도 30.97, 시 86.38)

■ 추진현황 및 계획

- 2021. 12. 기본 및 실시설계
- 2022. 6. 재원협의를
- 2022. 10. 공사 착공
- 2024. 9. 공사 준공

■ 기대효과

- 공공하수도 처리구역확대에 따른 하수도보급률 향상으로 생활환경 개선
- (수혜지역) 둔포면 일원 6,100인

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	26,688	14,953	3,097	8,638	-	-
2022년까지	2,950	1,484	211	1,255	-	-
2023년	2,206	1,544	330	332	-	-
2024년 이후	21,532	11,925	2,556	7,051	-	-

※ 보조금 국비 56%, 도비 11.6%, 시비 32.4%

하수도과 하수관로팀장 이현석(☎ 3533), 주무관 권민진(☎ 3592)

【5】 덕지처리분구 외 1개소 하수관로 정비사업 [계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 음봉면 덕지리, 탕정면 명암리 일원
- 사업규모: 오수관로 신설 L=8.14km, 배수설비 200개소
- 사업기간: 2019.~2023.
- 사 업 비: 66.5억원(국 42.39, 도 10.06, 시 14.05)

■ 추진현황 및 계획

- 2020. 12. 기본 및 실시설계
- 2021. 8. 재원협의
- 2021. 11. 공사 착공(22. 12. 기준 공정률 80%)
- 2023. 11. 공사 준공

■ 기대효과

- 공공하수도 처리구역확대에 따른 하수도보급률 향상으로 생활환경 개선
- (수혜지역) 음봉면 덕지리, 탕정면 명암리 일원 1,550명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	6,650	4,239	1,006	1,405	-	-
2022년까지	2,102	1,434	135	533	-	-
2023년	4,548	2,805	871	872	-	-
2024년 이후	-	-	-	-	-	-

※ 보조금 국비 63.8%, 도비 15.1%, 시비 21.1%

하수도과 하수관로팀장 이현석(☎ 3533), 주무관 권민진(☎ 3592)

【6】 상성처리분구 하수관로 정비사업

[계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 영인면 상성리 일원
- 사업규모: 오수관로 신설 L=6.15km, 배수설비 172개소
- 사업기간: 2019.~2023.
- 사 업 비: 57.65억원(국 40.36, 도 5.43, 시 11.86)

■ 추진현황 및 계획

- 2020. 12. 기본 및 실시설계
- 2021. 8. 재원협의
- 2021. 11. 공사 착공(22. 12. 기준 공정률 60%)
- 2023. 11. 공사 준공

■ 기대효과

- 공공하수도 처리구역확대에 따른 하수도보급률 향상으로 생활환경 개선
- (수혜지역) 영인면 상성리 일원 340명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	5,765	4,036	543	1,186	-	-
2022년까지	2,444	1,513	144	787	-	-
2023년	3,321	2,523	399	399	-	-
2024년 이후	-	-	-	-	-	-

※ 보조금 국비 70%, 도비 9.4%, 시비 20.6%

하수도과 하수관로팀장 이현석(☎ 3533), 주무관 권민진(☎ 3592)

【7】 배미처리분구 하수관로 정비사업

[계 속]

■ 사업개요

- 사업위치: 신창면 수장리 일원
- 사업규모: 오수관로 신설 L=4.95km, 배수설비 100개소
- 사업기간: 2021.~2024.
- 사 업 비: 50.65억원(국 27.11, 도 9.04, 시 14.5)

■ 추진현황 및 계획

- 2022. 9. 기본 및 실시설계
- 2022. 10. 재원협의
- 2023. 2. 공사 착공
- 2024. 5. 공사 준공

■ 기대효과

- 공공하수도 처리구역확대에 따른 하수도보급률 향상으로 생활환경 개선
- (수혜지역) 배미동 일원 250명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	5,065	2,711	904	1,450	-	-
2022년까지	185	-	-	185	-	-
2023년	500	300	100	100	-	-
2024년 이후	4,380	2,411	804	1,165	-	-

※ 보조금 국비 53.6%, 도비 17.8%, 시비 28.6%

하수도과 하수관로팀장 이현석(☎ 3533), 주무관 권민진(☎ 3592)

【8】 도고1처리분구 하수관로 정비사업

[신 규]

■ 사업개요

- 사업위치: 도고면 금산리 일원
- 사업규모: 오수관로 신설 및 개량 L=2.5km
- 사업기간: 2023.~2025.
- 사 업 비: 16억원(국9.6, 도3.2, 시3.2)

■ 추진현황 및 계획

- 2023. 12. 기본 및 실시설계
- 2024. 4. 공사 착공
- 2025. 12. 공사 준공

■ 기대효과

- 공공하수도 처리구역확대에 따른 하수도보급률 향상으로 생활환경 개선
- (수혜지역) 도고면 금산13리 일원 387인

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	1,600	960	320	320	-	-
2022년까지	-	-	-	-	-	-
2023년	160	96	32	32	-	-
2024년 이후	1,440	864	288	288	-	-

※ 보조금 국비 60%, 도비 20%, 시비 20%

【9】 명암처리분구 하수관로 정비사업

[신 규]

■ 사업개요

- 사업위치: 탕정면 갈산리 일원
- 사업규모: 오수관로 신설 및 개량 L=1.2km
- 사업기간: 2023.~2024.
- 사업비: 15억원(시 100%)

■ 추진현황 및 계획

- 2022. 12. 기본 및 실시설계
- 2023. 4. 공사 착공
- 2024. 4. 공사 준공

■ 기대효과

- 공공하수도 처리구역확대에 따른 하수도보급률 향상으로 생활환경 개선
- (수혜지역) 탕정면 갈산1리 일원 160명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	1,500	-	-	1,500	-	-
2022년까지	22	-	-	22	-	-
2023년	578	-	-	578	-	-
2024년 이후	900	-	-	900	-	-

하수도과 하수관로팀장 이현석(☎ 3533), 주무관 이장우(☎ 6204)

[10] 신창3처리분구 하수관로 정비사업

[신 규]

■ 사업개요

- 사업위치: 신창면 남성리 일원
- 사업규모: 오수관로 신설 및 개량 L=2.61km
- 사업기간: 2023.~2024.
- 사업비: 40억원(시 100%)

■ 추진현황 및 계획

- 2023. 1. 원인자부담 협약
- 2023. 8. 기본 및 실시설계
- 2023. 10. 공사 착공
- 2024. 10. 공사 준공

■ 기대효과

- 공공하수도 처리구역확대에 따른 하수도보급률 향상으로 생활환경 개선
- (수혜지역) 신창면 남성리 일원 24,213명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	4,000	-	-	4,000	-	-
2022년까지	1,000	-	-	1,000	-	-
2023년	1,000	-	-	1,000	-	-
2024년 이후	2,000	-	-	2,000	-	-

[II] 호산처리분구 하수관로 정비사업

[신 규]

■ 사업개요

- 사업위치: 탕정면 매곡리 일원
- 사업규모: 오수관로 신설 및 개량 L=2.0km
- 사업기간: 2023.~2024.
- 사업비: 30억원(시 100%)

■ 추진현황 및 계획

- 2023. 8. 기본 및 실시설계
- 2023. 8. 원인자부담 협약
- 2023. 10. 공사 착공
- 2024. 10. 공사 준공

■ 기대효과

- 공공하수도 처리구역확대에 따른 하수도보급률 향상으로 생활환경 개선
- (수혜지역) 탕정면 매곡리 일원 3,780명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민간투자	기 타
계	3,000	-	-	3,000	-	-
2022년까지	-	-	-	-	-	-
2023년	1,000	-	-	1,000	-	-
2024년 이후	2,000	-	-	2,000	-	-

하수도과 하수관로팀장 이현석(☎ 3533), 주무관 이장우(☎ 6204)

[12] 탕정디스플레이 폐수재이용사업

[신 규]

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 탕정면 일원
- 사업규모: 재이용 20,000m³/일, 관로 5.0km
- 사업기간: 2021.~2027.
- 사 업 비: 130억원(국 78, 도 26, 시 26)

■ 추진현황 및 계획

- 2020. 12. 업무협약 체결(충청남도, 아산시, 삼성디스플레이)
- 2021. 6. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2025. 6. 기본 및 실시설계용역 완료
- 2026. 2. 공사 착공
- 2027. 12. 공사 준공

■ 기대효과

- 물 부족 대비 선제적 대응 및 효율적인 물 선순환체계 구축
- (수혜지역) 탕정면 호산리, 매곡리, 음봉면 덕지리 일원 46,000여 명

■ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	원 인 자	기 타
계	13,000	7,800	2,600	2,600	-	-
2022년까지	500	-	-	500	-	-
2023년	365	-	-	365	-	-
2024년 이후	12,135	7,800	2,600	1,735	-	-

※ 보조금 국비 70%, 도비 15%, 시비 15%

IV

국 · 소별 연간 홍보계획

월별	홍 보 내 용	홍보수단	부서
1	급수공사 신청 재개 홍보	아산시 홈페이지 아 산 특 특	상 수 도 과
1	아산하수처리수 재이용사업 준공	보 도 자 료	하 수 도 과
2	아산시 송악면 하수관로정비 민간투자사업 실시협약 체결	보 도 자 료	하 수 도 과
11	겨울철 동파방지 안내	아 산 시 홈 페이지 등	상 수 도 과



민선8기 공약이행계획

□ 공약사업 총괄

총 공약수	완료시기				
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
2	-	-	-	1	1

□ 공약사업 현황

연번	공약 관리번호	공 약 명	주관부서	완료 시기	추진율 (%)	비고
1	4-7-12	상수원 보호구역 (장촌동·좌부동) 조정 추진	상수도과	2025	40	계속
2	4-8-7	상습침수지역 하수관로 정비	하수도과	2026	30	계속

1 상수원 보호구역(장존동·좌부동) 조정 추진

【 공약 관리번호 4-7-12 】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	40%
						완료시기	2025
						총사업비(백만원)	9,600

◇ 공약목표 : 상수원 보호구역(A=0.552km²) 조정(해제)

□ 사업개요

- 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 추진으로 온양천의 취수시설을 공업용으로 전환하여 상수원보호구역 해제

※ 탕정음봉지구 공업용수 시설사업

- 사업기간: 2021 ~ 2024
- 사업비: 96억 원(전액 시비)
- 사업내용: 관로매설(D400~D450mm) 6.1km, 가압장 1개소

□ 그동안 추진현황

- 2021. 7. 아산시 수도정비기본계획 부분변경 승인(환경부)
- 2022. 9. 수도사업인가 관련 부서 및 기관 협의

□ 향후추진계획

- 2023. 2. 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 공사 발주
- 2024. 12. 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 공사 준공
- 2025. 2. 상수원 보호구역 해제 신청(충남도)

□ 연차별 확인지표

추진계획					
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
실시설계 완료	공사 착공 및 시행	공사준공	상수원보호 구역 해제		

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
실시설계 완료																					
공사 발주 및 시행																					
공사 시행 및 준공																					
상수원보호구역 해제																					

□ 투자계획

○ 사업명: 탕정읍봉지구 공업용수 시설사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	9,600	750	8,850	1,010	2,010	5,830	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	9,600	750	8,850	1,010	2,010	5,830	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주관부서 상수도과 수도시설팀장 오세원(☎ 3511) 함석남 함석남(☎ 3510)

2 상습침수지역 하수관로 정비

【 공약 관리번호 4-8-7】

주 체 별		유 형 별		재 원 별		이 행 도	정상추진
국책	자체	계속	신규	예산	비예산	추진율 (%)	30%
	○	○		○		완료시기	2026
						총사업비(백만원)	147,977

◇ 공약목표 : 내수침수 해소[도시침수 대응사업 4개소완료]

□ 사업개요

- 기후변화 및 도시화로 인한 침수피해로부터 시민의 인명과 재산보호
- 구도심 상습침수지역 우수관로에 대한 전반적인 진단 및 개선
- 구도심 노후 우수관로의 신설 및 개량(L=31.82km)

□ 그동안 추진현황

- 2018년 중점관리지역 지정(배방)
- 2020년 중점관리지역 지정(모종 및 용화)
- 2021년 중점관리지역 지정(온양2,5동, 온천동)
하수도정비대책 승인(배방, 모종 및 용화)
- 2022년 공사착수(배방)
하수도정비대책 승인(온양2,5동, 온천동)

□ 문제점 및 대책

- 공사불편에 따른 다수민원 발생
→ 공익사업에 따른 이해와 설득

□ 향후추진계획

- 2023년 기본 및 실시설계 완료(모종 및 용화 외 2)
공사착공(모종 및 용화)
- 2024년 공사착공(온양2,5동, 온천동)
- 2025년 공사완료(배방, 모종 및 용화)
- 2026년 공사완료(온양2,5동, 온천동)

□ 연차별 확인지표

추진계획						
구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
배방	공사착공			공사완료		
모종 및 용화		공사착공		공사완료		
온양2동, 온양5동	실시설계착수	실시설계완료	공사착공		공사완료	
온천동	실시설계착수	실시설계완료	공사착공		공사완료	

□ 연차별 추진계획

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
배방																					
모종 및 용화																					
온양2동, 온양5동																					
온천동																					

□ 중점관리지역 지정, □ 하수도정비대책 승인, □ 기본 및 실시설계, ■ 공사추진

□ 투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	147,977	4,051	143,926	3,097	31,086	35,856	37,149	36,738	
배방	48,223	3,251	44,972	1,783	17,604	13,189	12,396		
모종 및 용화	34,932		34,132	714	7,000	11,000	15,418		
온양2동, 온양5동	25,615		25,615	300	2,561	4,610	3,689	14,455	
온천동	39,207		39,207	300	3,921	7,057	5,646	22,283	

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기투자	임기중 투자계획					
				소계	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	계	147,977	4,051	143,926	3,097	31,086	35,856	37,149	36,738
	국비	96,900	1,500	95,400	1,748	21,112	23,932	26,205	22,403
	도비	15,323	193	15,130	225	2,992	3,577	3,855	4,481
	시비	35,754	2,358	33,396	1,124	6,982	8,347	7,089	9,854
배방	계	48,223	3,251	44,972	1,783	17,604	13,189	12,396	
	국비	33,555	1,500	32,055	1,248	12,323	9,232	9,252	
	도비	4,400	193	4,207	161	1,584	1,187	1,275	
	시비	10,268	1,558	8,710	374	3,697	2,770	1,869	
모종및용 화	계	34,932		34,132	714	7,000	11,000	15,418	
	국비	24,452		24,452	500	4,900	7,700	11,352	
	도비	3,144		3,144	64	630	990	1,460	
	시비	7,336	800	6,536	150	1,470	2,310	2,606	
온양2동 · 온양5동	계	25,615		25,615	300	2,561	4,610	3,689	14,455
	국비	15,369		15,369		1,537	2,766	2,213	8,853
	도비	3,074		3,074		307	553	443	1,771
	시비	7,172		7,172	300	717	1,291	1,033	3,831
온천동	계	39,207		39,207	300	3,921	7,057	5,646	22,283
	국비	23,524		23,524		2,352	4,234	3,388	13,550
	도비	4,705		4,705		471	847	677	2,710
	시비	10,978		10,978	300	1,098	1,976	1,581	6,023

주관부서 하수도과 하수정비팀장 민병규(☎3582) 주무관 홍왕호(☎ 3531)
주무관 김범근(☎ 3584)

주요 사업비조서

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
계		1,346.64	418.06	89.43	226.26	613.19
수 도 행 정 과		20.77			20.77	
원격검침 시스템 구축	5,000전	19.8			19.8	
수도사업소 청사 신축	1식	0.97			0.97	
상 수 도 과		131.84			81.84	50
아산시 동부권 용수공급 시설사업	배수지 28,000㎡, 관로매설 9.5km	20	-	-	-	20
신정호 아트밸리 조성 대비 용수공급사업	관로매설 2km, 가압장 1개소	8	-	-	8	-
탕정음봉지구 공업용수 시설사업	관로매설 L=6.1km, 가압장 1개소	20	-	-	20	-
배방휴대지구 용수공급 시설사업	배수지 4,000㎡, 관로매설 4.2km	30	-	-	-	30
상수도 배수지관 매설사업	관로매설 3.6km, 가압장 1개소	10	-	-	10	-
상수도 급수공사 정액제 시행	급수전 신설 1,600전	30	-	-	30	-
소규모 수도시설 유지관리	1식	0.8			0.8	-
소규모 수도시설 사후관리	21개소	0.94	-	-	0.94	-
상수도 통합상황실 운영	시설물 59개소	0.9	-	-	0.9	-
상수도 시설물 정기안전점검 및 정밀안전점검	시설물 19개소	3.2	-	-	3.2	-
갈매·신창 배수지 시민공원 정비	시민공원 2개소	8	-	-	8	-
하 수 도 과		1,194.03	418.06	89.43	123.65	563.19
아산 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	하수도정비 기본계획 수 립	7.12	-	-	7.12	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
아산공공 하수처리시설 증설(3단계) 사업	증설 11천톤/일	311.12	27.89	6.51	5.57	원)271.15
아산신도시 공공하수처리시설 증설(1단 계)사업	증설 28천톤/ 일	265.16	12.00	2.57	2.57	원) 202.52 민) 45.50
둔포공공하수 처리시설 증설사업	증설 2.5천톤/ 일	0.64	-	-	0.64	-
인주공공하수 처리시설 설치사업	신설 8천톤/ 일	14.00	-	-	4.00	원) 10
아산처리구역 이송관로 중계 펌프장 설치사업	신설 20천톤 /일	4.00	-	-	4.00	-
영인 백석포지구 공공하수처 리시설사업	증설 270톤/일	15.76	45.43	9.74	-39.41	-
산전지구 소규모공공하수처 리시설사업	관로 6.3km	27.00	1.16	0.25	25.59	-
구성창용 소규모공공하수처 리시설사업	신설 100톤/일	5.79	2.30	0.49	3.00	-
신봉지구 소규모공공하수처 리시설사업	신설 80톤/일	1.53	1.07	0.23	0.23	-
염치염성지구 소규모 공공하수처리시설사업	오수관로 신설 및 개량 1.2km	29.55	24.04	5.51	-	-
석당지구 소규모공공 하수처리시설사업	신설 25톤/일	2.60	1.56	0.52	0.52	-
온양·송악·관대 등 하수관로 개량사업	차집관로 신설(복선화) L=4.5km 등	134.88	67.74	33.72	33.72	-
인주 하수관로 정비 등 민간투자사업(BTO)	오수관로 신설 L=56.1km 배수설비 1,183개소	103.98	69.96	-	-	민)34.02
초사처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업	오수관로 신설 L=23.15km, 배수설비 590개소	22.06	15.44	3.30	3.32	-
덕지처리분구 외 1개소 하수관로 정비사업	오수관로 신설 L=8.14km, 배수설비 200개소	45.48	28.05	8.71	8.72	-

사 업 명	사 업 량	2023 소 요 사 업 비 (억 원)				
		계	국비	도비	시비	기타
상성처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 신설 L=6.15km, 배수설비 172개소	33.21	25.23	3.99	3.99	-
배미처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 신설 L=4.13km, 배수설비 100개소	5.00	3.00	1.00	1.00	-
도고1처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 신설 및 개량 L=2.5km	1.60	0.96	0.32	0.32	-
명암처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 신설 및 개량 L=1.2km	5.78	-	-	5.78	-
신창3처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 신설 및 개량 L=2.6km	10.00	-	-	10.00	-
호산처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 신설 및 개량 L=2.0km	10.00	-	-	10.00	-
탕정디스플레이 폐수재이용사업	재이용 20,000m ³ /일	3.65	-	-	3.65	-
배방도시침수	우수관로 신설 및 개량 L=11.484km	107.45	75.22	9.67	22.56	-
모종및용화 도시침수	우수관로 신설 및 개량 L=8.212km	10.01	7.01	0.90	2.10	-
온양2동,5동 도시침수	우수관로 신설 및 개량 L=11.484km	8.33	5.00	1.00	2.33	
온천동 도시침수	우수관로 신설 및 개량 L=11.484km	8.33	5	1	2.33	