

3-2-12(1) 밝고 안전한 도시환경 조성(야간도시경관 개선 추진)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		100	정상추진	50	2026.8.	2026.8.
주관부서		건축과				팀(전화번호)		경관관리팀(☎540-2152)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 아산시 야간경관 계획 및 가이드라인 수립 용역 완료

■ 사업개요

- 밝고 안전한 도시 이미지를 강화하여 도시 활력을 증진하고 대표 야간경관 명소 발굴 및 관광활성화 도모를 위하여 야간경관 계획 및 가이드라인 수립

■ 추진현황

- 2024. 4. 「2030 아산시 경관계획」 수립
- 2025. 6. 2025년 제1회 용역심의위원회 원안의결
- 2025. 7. 예산 확보(2025년 제1차 추경)
- 2025. 9. 일상감사, 협상에 의한 계약 타당성 검토
- 2025. 11. 제안서 평가
- 2025. 12. 용역 계약 및 착수
- 2026. 1. 용역 착수 보고
- 2026. 3. 야간경관의식조사 및 현장조사 실시

■ 추진계획

- 2026. 4~5. 용역 중간 보고
- 2026. 8. 용역 완료 보고

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 용역 착수보고회 (26.1.) · 야간경관의식조사 및 현장조사 실시(26.3.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 용역 중간보고회 (26.4.-5.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 용역 완료 (26.8.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
주간 및 월간 용역공정정보고	%	100	0	0	40	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총계	100	-	100	100	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	100	-	100	100	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 달성 지연사유

- 충실한 기초조사(시민·관계자 의식조사, 현장 조사 등) 수행 및 중간보고회 확대 운영(1회→2회)을 통해 야간경관계획 수립의 완성도를 높이고자 달성 시기를 2026년 8월로 변경함.