

민선8기 시민과의 약속

공약사업 추진현황

2026년 3월 말 기준

목 차 contents

- 총괄 현황 1
- 세부실천계획 15
 - 01. 청년이 머물고 일자리가 넘치는 도시 23
 - 02. 모두가 어울려 살아가는 따뜻한 기본도시 · 66
 - 03. 교통이 편리하고 시민이 안전한 도시 112
 - 04. 미래를 위한 환경, 함께 만드는 탄소중립 171
 - 05. 일상에서 문화를 즐기는 품격 있는 도시 · 186
 - 06. 농민이 웃고 누구나 살고 싶은 농촌 230
 - 07. 아이가 행복하고 배움이 이어지는 도시 251

- 2026. 3월 말 기준 -


민선8기 제9대 아산시장 공약 추진현황

1 공약 총괄 (7개 시정전략, 100개 공약)


● 완료 공약 40건, 이행완료율 40%

< 이행완료율 추이 >

구분	'25년 3분기	'25년 4분기	'26년 1분기	'26년 2분기~
완료 건수(누적)	11건	28건	40건	100건
이행완료율(누적)	11%	28%	40%	100%



● 추진율 72.3%



● 이행 완료 공약목록(40개)

관리번호	공약명	비고
1-1-1	아산페이 확대 발행	2025.5.
1-1-2	비상민생경제특별위원회 출범	2025.6.
1-1-3	소상공인 특례보증 확대 실시	2025.8.
1-1-4	2025년 예산, 상반기 1조 조기 집행 목표	2025.6.
1-1-6	공동체 활성화를 위한 '사회적경제지원센터' 설치	2026.3.
1-2-10	차세대 디스플레이·미래차 클러스터 조성 관련 공공기관 유치	2025.8.
1-2-12	청년 대상 공동주택 특별공급 확대	2025.9.
2-2-2	산업단지 근로자를 위한 든든한 '천 원의 아침밥' 지원	2025.12.
2-2-3	기본사회·공동주택 전담팀 신설	2025.6.
2-2-4	어르신 지원 확대	2026.3.
2-2-5	노인·장애인 공공 및 민간 일자리 확대	2025.9.









관리번호	공약명	비고
2-2-8	아이돌봄사 교육기관 유치를 통한 양육지원 확대	2026.3.
2-2-11	야간·휴일 소아 진료를 위한 응급의료체계 구축 지원	2025.6.
2-2-12	직원과의 소통강화를 위한 노사협의회와 소통데이 정례화 추진	2025.12.
2-2-14	인사고충 해소를 위한 간담회 실시	2025.11
2-2-16	부당 업무지시와 직장 내 괴롭힘 근절을 위한 노사상생 방안 마련	2025.12.
3-2-6	개인형 이동수단 운영시스템 개선	2025.12.
3-2-7	언제 어디서나 편리한 대중교통체계 재정비	2025.10.
3-2-8	미래형 모빌리티 자율주행 '미니트램' 구축 추진	2026.2.
3-2-10	권역별 화물공영차고지 지속 확충	2025.12.
3-2-11	행복도시 접근성 향상을 위한 세종~아산 광역교통망 추진	2026.2.
3-3-13	인주(현대자동차)~염치 4차선 확포장 조기 착공	2026.1.
3-3-14	충무교 확장 조기 완성 및 랜드마크 조성	2026.3.
3-2-17	세교리 이순신고 주변 통학시간 교통난 해소	2025.12.
3-3-20	둔포지역 교통편의 향상을 위한 대중교통 확충	2025.5.
3-2-22	주거·상업·문화가 융합된 온양 원도심 압축도시 모델 추진	2025.12.
4-2-5	반려동물 교육(보호자, 입양자, 펫티켓 등) 활성화	2025.12.
5-1-3	아산 문화예술 아트센터 건립	2026.2.
5-1-4	지역 문화·예술인 지원 기회 확대를 위한 '우선 참여제' 시행	2025.8.
5-2-6	은행나무길과 곡교천 명소화를 위한 자원 활용·콘텐츠 개발	2025.12.
5-2-8	아산 예술의 전당 건립 조속 추진	2025.6.
5-2-10	읍면동 체육 활성화를 위한 스포츠 환경 조성	2026.1.
6-2-2	지역 농산물 생산·소비·유통 체계 강화를 통한 먹거리 복지 실현	2025.12.
7-1-2	교육경비 정상화로 방과후 아카데미 및 돌봄·마을교육 활성화 추진	2026.3.
7-2-3	차별화된 아산형 교육발전특구 추진	2026.3.
7-2-4	청소년기 맞춤형 교육 및 진로·진학 지원 인프라 강화	2025.12.
7-2-7	어린이 놀이 공간 확충 추진	2025.12.
7-2-8	어린이집 보육 서비스 질 향상을 위한 지원 확대	2025.9.
7-3-9	세교리 복합커뮤니티센터(영어도서관 등) 건립 추진	2026.3.
7-3-10	탕정2고 · 탕정7초 신설	2025.11.

● 목표 조기 달성 공약 목록(5개)

관리번호	공약명	비고
2-2-4	어르신 지원 확대	2026.3. (3개월 단축)
3-2-8	미래형 모빌리티 자율주행 '미니트램' 구축 추진	2026.2. (4개월 단축)
5-1-3	아산 문화예술 아트센터 건립	2026.2. (4개월 단축)
7-2-3	차별화된 아산형 교육발전특구 추진	2026.3. (3개월 단축)
7-3-9	세교리 복합커뮤니티센터(영어도서관 등) 건립 추진	2026.3. (1개월 단축)

⇒ 임기 내 달성 공약(41개) / 임기 후 달성 공약 (19개)

● 공약 추진현황

총계(100개)  추진율 72.3%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>완료</th> <th>정상추진</th> <th>일부추진</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>52</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	완료	정상추진	일부추진	40	52	8	④ 미래를 위한 환경, 함께 만드는 탄소중립  추진율 57%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>완료</th> <th>정상추진</th> <th>일부추진</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	완료	정상추진	일부추진	1	4	-
완료	정상추진	일부추진													
40	52	8													
완료	정상추진	일부추진													
1	4	-													
① 청년이 머물고 일자리가 넘치는 도시  추진율 65.8%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>완료</th> <th>정상추진</th> <th>일부추진</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	완료	정상추진	일부추진	7	7	3	⑤ 일상에서 문화를 즐기는 품격 있는 도시  추진율 58.5%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>완료</th> <th>정상추진</th> <th>일부추진</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>15</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	완료	정상추진	일부추진	5	15	1
완료	정상추진	일부추진													
7	7	3													
완료	정상추진	일부추진													
5	15	1													
② 모두가 어울려 살아가는 따뜻한 기본도시  추진율 78.8%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>완료</th> <th>정상추진</th> <th>일부추진</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>7</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	완료	정상추진	일부추진	9	7	1	⑥ 농민이 웃고 누구나 살고 싶은 농촌  추진율 83.3%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>완료</th> <th>정상추진</th> <th>일부추진</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	완료	정상추진	일부추진	1	6	-
완료	정상추진	일부추진													
9	7	1													
완료	정상추진	일부추진													
1	6	-													
③ 교통이 편리하고 시민이 안전한 도시  추진율 75.2%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>완료</th> <th>정상추진</th> <th>일부추진</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	완료	정상추진	일부추진	10	10	2	⑦ 아이가 행복하고 배움이 이어지는 도시  추진율 89%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>완료</th> <th>정상추진</th> <th>일부추진</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	완료	정상추진	일부추진	7	3	1
완료	정상추진	일부추진													
10	10	2													
완료	정상추진	일부추진													
7	3	1													

< 참고: 용어설명 >

① 이행도

- ▶ 완료(종료) : 공약이행이 완료되어 종료된 사업 / 공약목표 달성 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 및 주기적으로 반복되는 사업
- ▶ 정상추진 : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업
- ▶ 일부추진 : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

② 이행완료율: 전체 공약(100건) 대비 완료된 공약(완료+이행 후 계속추진)의 비율

③ 추진율: 임기 내 공약달성 최종목표를 100%로 가정했을 시 '26. 3. 말 기준 사업 진행률

● 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원	총계	기투자	소계	2025	2026	임기 후
총계	5,863,285	422,270	684,280	263,364	420,916	4,756,735
국비	2,906,234	213,303	318,788	134,408	184,380	2,374,143
도비	563,734	54,115	69,315	28,308	41,007	440,304
시비	959,316	132,065	237,375	84,746	152,630	589,876
기타	1,434,002	22,788	58,801	15,902	42,899	1,352,413
증감 (2025.4분기 대비)	-516,898*	-137,524*	-347,845*	-157,438*	-190,408*	-41,529*

* 기투자액 오기 정정 등

2 사업별 추진현황

관리 번호	공약명	담당부서	이행도	추진율	공약목표 달성시기
100개 공약, 추진율 72.3%, 완료율 40%(40건 완료)					
1-1-1	아산페이 확대 발행	지역경제과	완료	100	2025.5.
1-1-2	비상민생경제특별위원회 출범	지역경제과	완료	100	2025.6.
1-1-3	소상공인 특례보증 확대 실시	지역경제과	완료	100	2025.8.
1-1-4	2025년 예산, 상반기 1조 조기집행 달성	기획예산과	완료	100	2025.6.
1-1-5	대규모 복합쇼핑몰 유치	미래전략과	정상추진	10	2026.6.
1-1-6	공동체 활성화를 위한 '사회적경제지원센터' 설치	일자리경제과	완료	100	2026.3.
1-2-7	우수기업 유치와 산업단지 조기조성으로 양질의 일자리 창출	투자유치과	정상추진	30	2026.6.
1-2-8	글로벌 디스플레이·친환경 모빌리티 중심도시 구축 지원	미래전략과	정상추진	50	2026.6.
1-2-9	의료 융합·바이오 특화단지 지정 추진	미래전략과	정상추진	80	2026.6.
1-2-10	차세대 디스플레이·미래차 클러스터 조성 관련 공공기관 유치	미래전략과	완료	100	2025.8.
1-2-11	온천도시 확대를 위한 스파헬스케어 산업 활성화	미래전략과	정상추진	80	2026.6.
1-2-12	청년 대상 공동주택 특별공급 확대	공동주택과	완료	100	2025.9.
1-2-13	청년친화도시 실현을 위한 창업공간·지원센터 조성	일자리경제과	일부추진	40	2027.2.
1-2-14	신중년(50~65세) 자기계발 및 재취업 활성화	일자리경제과	정상추진	15	2026.6.
1-3-15	선장지역 산업단지(주거단지 포함) 조기조성	투자유치과	일부추진	20	2027.12.
1-3-16	온양온천역·광장·전통시장을 연계한 상권활성화	지역경제과	일부추진	5	2026.6.
1-3-17	상수원보호구역(장존동·좌부동) 해제 조속 추진	상수도과	정상추진	90	2026.6.

관리번호	공약명	담당부서	이행도	추진율	공약목표달성시기
2-1-1	아산세무서 복합청사 신축 및 생활SOC 구축	미래전략과	정상추진	20	2026.6.
2-2-2	산업단지 근로자를 위한 든든한 '천 원의 아침밥' 지원	투자유치과	완료	100	2025.12.
2-2-3	기본사회·공동주택전담팀 신설	총무과	완료	100	2025.6.
2-2-4(1)	어르신 지원 확대(경로당 점심 지원)	노인복지과	완료	100	2026.3.
2-2-4(2)	어르신 지원 확대(취약계층 간병비 부담완화)	보건행정과	완료	100	2026.3.
2-2-5(1)	노인 공공 및 민간 일자리 확대	노인복지과	완료	100	2025.9.
2-2-5(2)	장애인 공공 및 민간 일자리 확대	장애인복지과	완료	100	2025.9.
2-2-6(1)	복지관 신축(동부권 노인복지관)	노인복지과	완료	100	2026.3.
2-2-6(2)	복지관 신축(아산시장애인복지관)	장애인복지과	정상추진	75	2026.6.
2-2-6(3)	복지관 신축(노동자종합복지관)	일자리경제과	완료	100	2025.10.
2-2-7	다문화가족 자립역량 강화	여성복지과	정상추진	90	2026.6.
2-2-8	아이돌봄사 교육기관 유치를 통한 양육지원 확대	여성복지과	완료	100	2026.3.
2-2-9	사회복지시설 종사자 처우개선 확대	사회복지과	정상추진	50	2026.6.
2-2-10	아산시 적십자봉사관·자원봉사센터 공동 이전	자치행정과	정상추진	10	2026.6.
2-2-11	야간·휴일 소아 진료를 위한 응급의료체계 구축 지원	보건행정과	완료	100	2025.12.
2-2-12	직원과의 소통강화를 위한 노사협의회와 소통데이 정례화	총무과	완료	100	2025.12.
2-2-13	안전한 직장환경 조성 (보안요원 배치 및 비상호출시스템 도입)	총무과	정상추진	60	2026.12.
2-2-14	인사고충 해소를 위한 간담회 실시	총무과	완료	100	2025.11.
2-2-15	아산시청 주차난 해소 방안 마련	회계과	정상추진	40	2026.4.
2-2-16	부당 업무지시와 직장 내 괴롭힘 근절을 위한 노사상생 방안 마련	총무과	완료	100	2025.12.

관리번호	공약명	담당부서	이행도	추진율	공약목표달성시기
2-3-17	송악면 행정복지센터 신축 및 기존 청사 활용	공공시설과	정상추진	10	2027.5.
3-1-1	제2중앙경찰학교 유치 및 아산경찰병원 조기 건립	미래전략과	정상추진	40	2026.6.
3-1-2	GTX-C노선 아산역·온양온천역·신창역 연장 추진	교통행정과	일부추진	5	2026.6.
3-1-3	천안아산역 복합환승센터 조속 추진	대중교통과	정상추진	20	2026.6.
3-2-4	아파트 가로등·보안등 전기료 지원	공동주택과	정상추진	50	2026.6.
3-2-5	아파트 주차장 전기차 화재 방지·조기감지시스템 설치 지원	공동주택과	정상추진	85	2026.6.
3-2-6(1)	개인형 이동수단 운영시스템 개선(공유전동킥보드)	교통행정과	완료	100	2025.12.
3-2-6(2)	개인형 이동수단 운영시스템 개선(공유전동자전거)	도로관리과	완료	100	2025.12.
3-2-7	언제 어디서나 편리한 대중교통체계 재정비	대중교통과	완료	100	2025.10.
3-2-8	미래형 모빌리티 자율주행 '미니트램' 구축 추진	미래전략과	완료	100	2026.2.
3-2-9	원도심 공영주차장 지속 확충	교통행정과	정상추진	75	2026.8.
3-2-10	권역별 화물공영차고지 지속 확충	대중교통과	완료	100	2025.12.
3-2-11	행복도시 접근성 향상을 위한 세종~아산 광역교통망 추진	도로시설과	완료	100	2026.2.
3-2-12(1)	밝고 안전한 도시환경 조성(야간 도시경관 개선)	건축과	정상추진	50	2026.8.
3-2-12(2)	밝고 안전한 도시환경 조성(CCTV 확충)	정보통신과	정상추진	80	2026.6.
3-2-12(3)	밝고 안전한 도시환경 조성(가로등 확충)	도로시설과	완료	100	2025.12.
3-3-13	인주(현대자동차)~염치 4차선 확포장 조기 착공	도로시설과	완료	100	2026.1.
3-3-14	충무교 확장 조기 완성 및 랜드마크 조성	도로시설과	완료	100	2026.3.
3-3-15	현충사IC~배방·탕정 한내로 고속도로 진입로 개설	도로시설과	정상추진	60	2026.9.
3-3-16	국도43호 세교교차로 설치사업 (월천지구~세교리 연결도로 개설)	도로시설과	일부추진	20	2026.12.

관리번호	공약명	담당부서	이행도	추진율	공약목표달성시기
3-3-17	세교리 이순신고 주변 통학시간 교통난 해소	교육청소년과	완료	100	2025.12.
3-3-18	의료·쇼핑·교육 인프라가 완비된 탕정 2기 신도시 조성	도시개발과	정상추진	60	2026.7.
3-3-19	산업·주거가 조화로운 둔포 센트럴파크 도시개발 조속 추진	도시개발과	정상추진	60	2026.7.
3-3-20	둔포지역 교통편의 향상을 위한 대중교통 확충	대중교통과	완료	100	2025.5.
3-3-21	서부권 균형발전을 위한 차질없는 도시개발 추진	개발정책과	정상추진	75	2026.8.
3-3-22	주거·상업·문화가 융합된 온양 원도심 압축도시 모델 추진	미래도시관리과	완료	100	2025.12.
4-2-1(1)	기후환경 대응 정책 강화(친환경차 보급)	기후변화대책과	완료	100	2025.12.
4-2-1(2)	기후환경 대응 정책 강화(도시숲 조성)	공원관리과	정상추진	50	2026.6.
4-2-2	쾌적한 생활 환경 조성을 위한 악취방지 시스템 구축	기후변화대책과	정상추진	67.5	2026.6.
4-2-3	반려동물 페스티벌 및 용품 박람회 개최	축산과	정상추진	20	2026.11.
4-2-4	지역 거점 반려동물 입양센터 설치 추진	축산과	정상추진	5	2027.12.
4-2-5	반려동물 교육(보호자, 입양자, 펫티켓 등) 활성화	축산과	완료	100	2025.12.
5-1-1	아파트 공동주택 지원사업 확대 및 축제·독서모임·물놀이장 등 적극 지원	공동주택과	정상추진	84	2026.6.
5-1-2	스포츠 도시 조성을 위한 복합체육시설 건립 추진	체육진흥과	정상추진	40	2026.6.
5-1-3	아산 문화예술 아트센터 건립	미래전략과	완료	100	2026.2.
5-1-4	지역 문화·예술인 지원 기회 확대를 위한 '우선 참여제' 시행	문화예술과	완료	100	2025.12.
5-2-5	지역 문화·예술인 육성을 위한 공연·창작 공간 확충	문화예술과	정상추진	80	2026.8.
5-2-6	은행나무길과 곡교천 명소화를 위한 자원 활용·콘텐츠 개발	문화예술과	완료	100	2025.12.
5-2-7	수변공원·편의시설 확충, 곡교천 르네상스 명품화	생태하천과	정상추진	25	2026.12.
5-2-8	아산 예술의 전당 건립 조속 추진	문화예술과	완료	100	2025.6.

관리번호	공약명	담당부서	이행도	추진율	공약목표달성시기
5-2-9	종목별 스포츠 전용 경기장 순차적 조성 추진	체육진흥과	정상추진	30	2026.6.
5-2-10	읍면동 체육 활성화를 위한 스포츠 환경 조성	체육진흥과	완료	100	2026.1.
5-3-11	송악저수지 관광 명소화 및 특화 개발 추진	산림과	정상추진	90	2027.6.
5-3-12	한들물빛공원 청소년 체육시설 및 복합문화공간 조성 추진	체육진흥과	정상추진	40	2026.6.
5-3-13	음봉 수영장 스포츠센터 건립 조속 추진	도시계획과	정상추진	10	2026.11.
5-3-14	아산 경계를 잇는 아랑둘레길 조성	산림과	정상추진	90	2026.6.
5-3-15	저수지 주변 산책로 조성(영인·성내·냉정·문방저수지)	정원조성과	정상추진	40	2026.10.
5-3-16	인주 복합체육시설 조성 추진	체육진흥과	정상추진	30	2026.6.
5-3-17	선장포 노을공원갈대숲 연계 관광 명소화 추진	생태하천과	정상추진	20	2026.12.
5-3-18	도고산 국립 자연휴양림 유치 추진	산림과	정상추진	60	2026.6.
5-3-19	온양온천역 광장, 시민 랜드마크 재탄생 방안 마련	공공시설과	일부추진	30	2026.4.
5-3-20	모종샛들지구 복합문화체육공간 조성 추진	체육진흥과	정상추진	30	2026.6.
5-3-21	방축 수영장 조기 신설 추진	체육진흥과	정상추진	30	2026.6.
6-2-1	농촌 활성화를 위한 농업예산 단계적 확대 추진	농정과	정상추진	90	2026.6.
6-2-2	지역 농산물 생산·소비유통 체계 강화를 통한 먹거리 복지 실현	농식품유통과	완료	100	2025.12.
6-2-3	이상기후 대비 전 지역 고품질 쌀 생산장려금 확대 추진	농정과	정상추진	50	2026.6.
6-2-4(1)	아산 북부지구 농촌용수이용체계 재편사업	건설정책과	정상추진	97	2026.6.
6-2-4(2)	아산 남부지구 농촌용수이용체계 재편사업	건설정책과	완료	100	2026.3.
6-2-5	농가 인력난 해소를 위한 외국인 근로자 체계적 관리 및 지원	농정과	정상추진	98	2026.6.
6-2-6(1)	지역 마을안길 제초·제설	건설정책과	정상추진	50	2026.5.

관리번호	공약명	담당부서	이행도	추진율	공약목표 달성시기
6-2-6(2)	영농부산물 처리 지원	농업기술과	완료	100	2026.3.
6-3-7	기후변화 대비 고품질 쪽파 재배단지 조성 지원	농업기술과	정상추진	65	2026.6.
7-1-1	중부권 최초 잡월드 완성	일자리경제과	일부추진	60	2026.4.
7-1-2	교육경비 정상화로 방과후 아카데미 및 돌봄·마을교육 활성화 추진	교육청소년과	완료	100	2026.3.
7-2-3	차별화된 아산형 교육발전특구 추진	교육청소년과	완료	100	2026.3.
7-2-4	청소년기 맞춤형 교육 및 진로·진학 지원 인프라 강화	교육청소년과	완료	100	2025.12.
7-2-5	청소년복합문화공간 확충 및 문화·예술 활동 적극 지원	교육청소년과	정상추진	80	2026.6.
7-2-6	출산율 증대를 위한 출산 장려 지원 정책 확대	여성복지과	정상추진	90	2026.4.
7-2-7	어린이 놀이 공간 확충 추진	아동보육과	완료	100	2025.12.
7-2-8	어린이집 보육 서비스 질 향상을 위한 지원 확대	아동보육과	완료	100	2025.9.
7-3-9	세교리 복합커뮤니티센터(영어도서관 등) 건립 추진	시립도서관	완료	100	2026.3.
7-3-10	탕정2고 · 탕정7초 신설	교육청소년과	완료	100	2025.11.
7-3-11	음봉고 신설	교육청소년과	정상추진	50	2026.6.

3 시기별 완료(달성)계획

관리번호	공약명	완료시기
[2026년 2분기: 총 81건 완료, 이행률 81%]		
1-1-5	대규모 복합쇼핑몰 유치	2026.6.
1-2-7	우수기업 유치와 산업단지 조기 조성으로 양질의 일자리 창출	2026.6.
1-2-8	글로벌 디스플레이·친환경 모빌리티 중심도시 구축 지원	2026.6.
1-2-9	의료 융합 · 바이오 특화 단지 지정 추진	2026.6.
1-2-11	온천도시 확대를 위한 스파헬스케어 산업 활성화	2026.6.
1-2-14	신중년(50~65세) 자기계발 및 재취업 활성화	2026.6.
1-3-16	온양온천역·광장·전통시장을 연계한 상권활성화 사업 추진	2026.6.
1-3-17	상수원보호구역(장준동·좌부동) 해제 조속 추진	2026.6.
2-1-1	아산세무서 복합청사 신축 및 생활SOC 구축	2026.6.
2-2-6	복지관 신축(동부권 노인복지관, 아산시장애인복지관, 노동자종합복지관)	2026.6.
2-2-7	다문화가족 자립역량 강화	2026.6.
2-2-9	사회복지시설 종사자 처우개선 확대	2026.6.
2-2-10	아산시 적십자봉사관·자원봉사센터 공동 이전	2026.6.
2-2-15	아산시청 주차난 해소 방안 마련	2026.4.
3-1-1	제2중앙경찰학교 유치 및 아산경찰병원 조기 건립	2026.6.
3-1-2	GTX-C노선 아산역·온양온천역·신창역 연장 추진	2026.6.
3-1-3	천안아산역 복합환승센터 조속 추진	2026.6.
3-2-4	아파트 가로등·보안등 전기료 지원	2026.6.
3-2-5	아파트 주차장 전기차 화재 방지·조기 감지 시스템 설치 지원	2026.6.

관리번호	공약명	완료시기
4-2-1	기후환경 대응 정책 강화	2026.6.
4-2-2	쾌적한 생활 환경 조성을 위한 악취방지 시스템 구축	2026.6.
5-1-1	아파트 공동주택 지원사업 확대 및 축제·독서모임·물놀이장 등 적극 지원	2026.6.
5-1-2	스포츠 도시 조성을 위한 복합체육시설 건립 추진	2026.6.
5-2-9	종목별 스포츠 전용 경기장 순차적 조성 추진	2026.6.
5-3-12	한들물빛공원 청소년 체육시설 및 복합문화공간 조성 추진	2026.6.
5-3-14	아산 경계를 잇는 아랑들레길 조성	2026.6.
5-3-16	인주 복합체육시설 조성 추진	2026.6.
5-3-18	도고산 국립 자연휴양림 유치 추진	2026.6.
5-3-19	온양온천역 광장, 시민 랜드마크 재탄생 방안 마련	2026.4.
5-3-20	모종셋들지구 복합문화체육공간 조성 추진	2026.6.
5-3-21	방축 수영장 조기 신설 추진	2026.6.
6-2-1	농촌 활성화를 위한 농업예산 단계적 확대 추진	2026.6.
6-2-3	이상기후 대비 전 지역 고품질 쌀 생산장려금 확대 추진	2026.6.
6-2-4	아산 농촌용수이용체계 재편사업	2026.6.
6-2-5	농가 인력난 해소를 위한 외국인 근로자 체계적 관리 및 지원	2026.6.
6-2-6	지역 마을안길 제초·제설 및 영농부산물 처리 지원	2026.5.
6-3-7	기후변화 대비 고품질 쪽파 재배단지 조성 지원	2026.6.
7-1-1	중부권 최초 잡월드 완성	2026.4.
7-2-5	청소년복합문화공간 확충 및 문화·예술 활동 적극 지원	2026.6.
7-2-6	출산을 증대를 위한 출산 장려 지원 정책 확대	2026.4.
7-3-11	음봉고 신설	2026.6.

관리번호	공약명	완료시기
[임기 후 달성 총 100건 완료, 이행률 100%]		
1-2-13	청년친화도시 실현을 위한 창업공간·지원센터 조성	2027.2.
1-3-15	선장지역 산업단지(주거단지 포함) 조기 조성	2027.12.
2-2-13	안전한 직장환경 조성(보안요원 배치 및 비상호출시스템 도입)	2026.12.
2-3-17	송악면행정복지센터 신축 및 기존 청사 노인 돌봄센터 및 청소년 공간 활용	2027.5.
3-2-9	원도심 공영주차장 지속 확충	2026.8.
3-2-12	밝고 안전한 도시환경 조성	2026.8.
3-3-15	현충사IC~배방·탕정 한내로 고속도로 진입로 개설	2026.9.
3-3-16	국도43호 세교교차로 설치사업(월천지구~세교리 연결도로 개설)	2026.12.
3-3-18	의료·쇼핑·교육 인프라가 완비된 탕정 2기 신도시 조성	2026.7.
3-3-19	산업·주거가 조화로운 둔포센트럴파크 도시개발 조속 추진	2026.7.
3-3-21	서부권 균형발전을 위한 차질없는 도시개발 추진	2026.8.
4-2-3	반려동물 페스티벌 및 용품 박람회 개최	2026.11.
4-2-4	지역 거점 반려동물 입양센터 설치 추진	2027.12.
5-2-5	지역 문화·예술인 육성을 위한 공연·창작 공간 확충	2026.8.
5-2-7	수변공원·편의시설 확충, 곡교천 르네상스 명품화	2026.12.
5-3-11	송악저수지 관광 명소화 및 특화 개발 추진	2027.6.
5-3-13	음봉 수영장 스포츠센터 건립 조속 추진	2026.11.
5-3-15	저수지 수변 산책로 조성(영인·성내, 냉정·문방저수지)	2026.10.
5-3-17	선장포 노을공원·갈대숲 연계 관광 명소화 추진	2026.12.

세부실천계획

|| 목 록 ||

관리번호	공약명	쪽
1-1-1	아산페이 확대 발행	25
1-1-2	비상민생경제특별위원회 출범	27
1-1-3	소상공인 특례보증 확대 실시	29
1-1-4	2025년 예산, 상반기 1조 조기집행 달성	31
1-1-5	대규모 복합쇼핑몰 유치	33
1-1-6	공동체 활성화를 위한 '사회적경제지원센터' 설치	35
1-2-7	우수기업 유치와 산업단지 조기조성으로 양질의 일자리 창출	37
1-2-8	글로벌 디스플레이·친환경 모빌리티 중심도시 구축 지원	40
1-2-9	의료 융합 · 바이오 특화단지 지정 추진	44
1-2-10	차세대 디스플레이·미래차 클러스터 조성 관련 공공기관 유치	46
1-2-11	온천도시 확대를 위한 스파헬스케어 산업 활성화	48
1-2-12	청년 대상 공동주택 특별공급 확대	51
1-2-13	청년친화도시 실현을 위한 창업공간·지원센터 조성	53
1-2-14	신중년(50~65세) 자기계발 및 재취업 활성화	55
1-3-15	선장지역 산업단지(주거단지 포함) 조기조성	58
1-3-16	운양온천역·광장·전통시장을 연계한 상권활성화	60
1-3-17	상수원보호구역(장존동·좌부동) 해제 조속 추진	63
2-1-1	아산세무서 복합청사 신축 및 생활SOC 구축	68
2-2-2	산업단지 근로자를 위한 든든한'천 원의 아침밥'지원	70
2-2-3	기본사회·공동주택전담팀 신설	71

관리번호	공약명	쪽
2-2-4	어르신 지원 확대	72
2-2-5	노인·장애인 공공 및 민간 일자리 확대	78
2-2-6	복지관 신축	83
2-2-7	다문화가족 자립역량 강화	89
2-2-8	아이돌봄사 교육기관 유치를 통한 양육지원 확대	91
2-2-9	사회복지시설 종사자 처우개선 확대	93
2-2-10	아산시 적십자봉사관·자원봉사센터 공동 이전	95
2-2-11	야간·휴일 소아 진료를 위한 응급의료체계 구축 지원	97
2-2-12	직원과의 소통강화를 위한 노사협의회와 소통데이 정례화	99
2-2-13	안전한 직장환경 조성(보안요원 배치 및 비상호출시스템 도입)	101
2-2-14	인사고충 해소를 위한 간담회 실시	103
2-2-15	아산시청 주차난 해소 방안 마련	105
2-2-16	부당 업무지시와 직장 내 괴롭힘 근절을 위한 노사상생 방안 마련	107
2-3-17	송악면 행정복지센터 신축 및 기존 청사 활용(노인 돌봄센터 및 청소년 공간)	109
3-1-1	제2중앙경찰학교 유치 및 아산경찰병원 조기 건립	114
3-1-2	GTX-C노선 아산역·온양온천역·신창역 연장 추진	117
3-1-3	천안아산역 복합환승센터 조속 추진	119
3-2-4	아파트 가로등·보안등 전기료 지원	121
3-2-5	아파트 주차장 전기차 화재 방지·조기감지시스템 설치 지원	123
3-2-6	개인형 이동수단 운영시스템 개선	125
3-2-7	언제 어디서나 편리한 대중교통체계 재정비	129

관리번호	공약명	쪽
3-2-8	미래형 모빌리티 자율주행 '미니트램' 구축 추진	131
3-2-9	원도심 공영주차장 지속 확충	133
3-2-10	권역별 화물공영차고지 지속 확충	135
3-2-11	행복도시 접근성 향상을 위한 세종~아산 광역교통망 추진	137
3-2-12	밝고 안전한 도시환경 조성	139
3-3-13	인주(현대자동차)~염치 4차선 확포장 조기 착공	145
3-3-14	충무교 확장 조기 완성 및 랜드마크 조성	147
3-3-15	현충사IC~배방·탕정 한내로 고속도로 진입로 개설	149
3-3-16	국도43호 세교교차로 설치사업(월천지구~세교리 연결도로 개설)	151
3-3-17	세교리 이순신고 주변 통학시간 교통난 해소	153
3-3-18	의료·쇼핑·교육 인프라가 완비된 탕정 2기 신도시 조성	156
3-3-19	산업·주거가 조화로운 둔포 센트럴파크 도시개발 조속 추진	158
3-3-20	둔포지역 교통편의 향상을 위한 대중교통 확충	160
3-3-21	서부권 균형발전을 위한 차질없는 도시개발 추진	166
3-3-22	주거·상업·문화가 융합된 온양 원도심 압축도시 모델 추진	168
4-2-1	기후환경 대응 정책 강화	173
4-2-2	쾌적한 생활 환경 조성을 위한 악취방지 시스템 구축	177
4-2-3	반려동물 페스티벌 및 용품 박람회 개최	179
4-2-4	지역 거점 반려동물 입양센터 설치 추진	181
4-2-5	반려동물 교육(보호자, 입양자, 펫티켓 등) 활성화	183
5-1-1	아파트 공동주택 지원사업 확대 및 축제·독서모임·물놀이장 등 적극 지원	188

관리번호	공약명	쪽
5-1-2	스포츠 도시 조성을 위한 복합체육시설 건립 추진	190
5-1-3	아산 문화예술 아트센터 건립	192
5-1-4	지역 문화·예술인 지원 기회 확대를 위한 '우선 참여제' 시행	194
5-2-5	지역 문화·예술인 육성을 위한 공연·창작 공간 확충	195
5-2-6	은행나무길과 곡교천 명소화를 위한 자원 활용·콘텐츠 개발	197
5-2-7	수변공원·편의시설 확충, 곡교천 르네상스 명품화	199
5-2-8	아산 예술의 전당 건립 조속 추진	201
5-2-9	종목별 스포츠 전용 경기장 순차적 조성 추진	203
5-2-10	읍면동 체육 활성화를 위한 스포츠 환경 조성	205
5-3-11	송악저수지 관광 명소화 및 특화 개발 추진	207
5-3-12	한들물빛공원 청소년 체육시설 및 복합문화공간 조성 추진	209
5-3-13	음봉 수영장 스포츠센터 건립 조속 추진	211
5-3-14	아산 경계를 잇는 아랑둘레길 조성	213
5-3-15	저수지 수변 산책로 조성(영인·성내·냉정·문방저수지)	215
5-3-16	인주 복합체육시설 조성 추진	217
5-3-17	선장포 노을공원·갈대숲 연계 관광 명소화 추진	219
5-3-18	도고산 국립 자연휴양림 유치 추진	221
5-3-19	온양온천역 광장, 시민 랜드마크 재탄생 방안 마련	223
5-3-20	모종셋들지구 복합문화체육공간 조성 추진	225
5-3-21	방축 수영장 조기 신설 추진	227
6-2-1	농촌 활성화를 위한 농업예산 단계적 확대 추진	232

관리번호	공약명	쪽
6-2-2	지역 농산물 생산·소비·유통 체계 강화를 통한 먹거리 복지 실현	234
6-2-3	이상기후 대비 전 지역 고품질 쌀 생산장려금 확대 추진	236
6-2-4	아산 남·북부지구 농촌용수이용체계 재편사업	238
6-2-5	농가 인력난 해소를 위한 외국인 근로자 체계적 관리 및 지원	242
6-2-6	지역 마을안길 제초·제설 및 영농부산물 처리 지원	244
6-3-7	기후변화 대비 고품질 쪽파 재배단지 조성 지원	248
7-1-1	중부권 최초 잡월드 완성	253
7-1-2	교육경비 정상화로 방과후 아카데미 및 돌봄·마을교육 활성화 추진	255
7-2-3	차별화된 아산형 교육발전특구 추진	257
7-2-4	청소년기 맞춤형 교육 및 진로·진학 지원 인프라 강화	259
7-2-5	청소년복합문화공간 확충 및 문화·예술 활동 적극 지원	261
7-2-6	출산율 증대를 위한 출산 장려 지원 정책 확대	264
7-2-7	어린이 놀이 공간 확충 추진	266
7-2-8	어린이집 보육 서비스 질 향상을 위한 지원 확대	269
7-3-9	세교리 복합커뮤니티센터(영어도서관 등) 건립 추진	271
7-3-10	탕정2고 · 탕정7초 신설	273
7-3-11	음봉고 신설	275

① 청년이 머물고 일자리가 넘치는 도시

번호	공약명	부서
1-1-1	아산페이 확대 발행	지역경제과
1-1-2	비상민생경제특별위원회 출범	지역경제과
1-1-3	소상공인 특례보증 확대 실시	지역경제과
1-1-4	2025년 예산, 상반기 1조 조기집행 달성	기획예산과
1-1-5	대규모 복합쇼핑몰 유치	미래전략과
1-1-6	공동체 활성화를 위한 '사회적경제지원센터' 설치	일자리경제과
1-2-7	우수기업 유치와 산업단지 조기조성으로 양질의 일자리 창출	투자유치과
1-2-8	글로벌 디스플레이·친환경 모빌리티 중심도시 구축 지원	미래전략과
1-2-9	의료 융합 · 바이오 특화단지 지정 추진	미래전략과
1-2-10	차세대 디스플레이·미래차 클러스터 조성 관련 공공기관 유치	미래전략과
1-2-11	온천도시 확대를 위한 스파헬스케어 산업 활성화	미래전략과
1-2-12	청년 대상 공동주택 특별공급 확대	공동주택과
1-2-13	청년친화도시 실현을 위한 창업공간·지원센터 조성	일자리경제과
1-2-14	신중년(50~65세) 자기계발 및 재취업 활성화	일자리경제과
1-3-15	선장지역 산업단지(주거단지 포함) 조기조성	투자유치과
1-3-16	온양온천역·광장·전통시장을 연계한 상권활성화	지역경제과
1-3-17	상수원보호구역(장존동·좌부동) 해제 조속 추진	상수도과

1-1-1

아산페이 확대 발행

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		164,449	완료	100%	2025.5.	달성 후 계속
주관부서		지역경제과			팀(전화번호)		소상공인지원팀(☎530-6505, 540-2642)			

❖ 공약목표 : 지역화폐(아산페이) 5,000억 확대 발행 및
1인당 월 구매한도 100만원 확대

■ 정책(사업)개요

- 사업목적: 아산페이 지속적인 발행을 통한 지역 소득의 역외 유출 방지 및 지역경제 활성화
- 발행액: 5,500억 원 (기 5,000억 원 → 현 5,500억 원 확대, **목표 초과 달성**)
- 구매 및 보유한도 확대: 구매한도 200만 원, 보유한도 200만
- 운영형태: 지류형, 모바일형(QR, 카드)
- 판매대행: 82개 금융기관(농협, 우체국, 새마을금고, 신협)
- 가입현황

(2025. 12. 31. 기준)

가맹점 수(개소)	회원 수(명)	카드발급 수(건)
12,393	254,787	124,868

■ 추진현황

- 2025. 4. 2025년 아산페이 5,000억 확대 발행 계획 수립
- 2025. 5. 아산페이 확대발행 및 개인별 월 구매 한도 100만원 확대
- 2025. 7. 제1차 추경 확대발행 예산 일부 확보(국비 82.1억 원 시비 260억 원 시장님 행안부 국비 지원 상향 조정 건의)
- 2025. 9. 국비 376억 원 추가 확보 및 8% 추가 캐시백 이벤트 실시
- 2025. 10. 도비 46.05억 원 추가 확보 및 아산페이 대면 홍보 진행
- 2025. 11. 아산페이 선물하기 한도 50만 원 상향
- 2025. 12. 아산페이 5,500억 원 발행 및 월 구매한도 200만 원 상향

- 2025. 12. 2026년 아산페이 4,000억 원 발행 계획 수립
- 2026. 3. 아산페이 20% 할인 시행 및 발행계획 변경

■ 추진계획

- 2025년 공약 목표는 초과 달성, 2026년 지속 추진 계획(4,000억 발행)

구분 월(한도)	상반기(2,774억 원)						하반기(1,226억 원)						
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
발행액(억원)	4,000	361	388	610	505	505	405	311	205	205	205	205	95
모바일	3,940	356	383	600	500	500	400	306	200	200	200	200	95
지류	60	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	0

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아산페이 확대발행	억원	5,500	3,250	2,250 (달성)	1,359	1,415
월 구매한도 확대	만원	50 → 100	100 (달성)	200	200	200

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	164,449	11,800	108,649	69,750	38,899	44,000
국비	64,709	-	64,709	45,810	18,899	-
도비	4,605	-	4,605	4,605	-	-
시비	95,135	11,800	39,335	19,335	20,000	44,000
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 아산페이 판매 증가(전년 동기간 대비 판매액 95.7% 증가)에 따른 발행 예산 부족

대책

- 적극적인 국·도비 및 추경 예산 확보 추진

1-1-2

비상민생경제특별위원회 출범

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		6	완료	100	2025.6.	달성 후 계속
주관부서		지역경제과				팀(전화번호)		지역경제팀(☎540-2351)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 비상민생경제특별위원회 출범 및 운영

■ 정책(사업)개요

- (추진배경) 고물가·고금리 등 대내외 경제 불확실성 확대에 따라 민생안정 도모와 지역경제 활력 회복이 필요함
- (운영방향) 민생경제 안정 및 소비촉진 정책 발굴, 시민 체감형 현장행정 강화 등
- (구성) 위원장 시장, 위원 유관기관 및 기업·소상공인·학계·금융계 등 50인

■ 추진현황

- 2025. 6. 10. 비상민생경제특별위원회 출범(73건 민생경제 과제 발굴)
- 2025. 7. 23. 소비촉진 캠페인 추진(소비쿠폰 사용 홍보, 지역상권 활성화추진)
- 2025. 8. 1. 위원회 발굴 과제 부서별 점검(73건 중 47건 이행(64%달성))
- 2025. 8. 21. 소상공인분야 대표 간담회(경제정책 협력강화, 애로사항 청취)
- 2025. 9. 10. 대학분야 대표 간담회(지역상생 모델 구축논의)
- 2025. 9. 24. 위원회 발굴 과제 부서별 점검(73건 중 59건 이행(80%달성))
- 2025. 12. 19. 비상민생경제특별위원회 정례회의(활동 보고 및 향후 운영 방향 논의)
- 2026. 3. 27. 분야별 분과회의 개최(소상공인 분야)

■ 추진계획

- 2026. 지속가능한 상생 네트워크 강화, 위원회 발굴 과제 정기 점검 및 성과 공유 등

추진계획				
2025.상반기	2025.하반기	2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 비상민생경제 특별위원회 출범식 (’25. 6. 10.)	· 비상민생경제 특별위원회 운영 (’25. 6. ~ 12.)	· 비상민생경제특별 위원회 운영 (계속)	· 비상민생경제특별 위원회 운영 (계속)	-

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
비상민생경제특별위원회	-	출범 및 운영	출범 및 운영 (달성)	운영	운영	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총계	6	-	6	5	1	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	6	-	6	5	1	-
기타	-	-	-	-	-	-

1-1-3

소상공인 특례보증 확대 실시

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		10,100	완료	100	2025.12.	계속
주관부서		지역경제과				팀(전화번호)		소상공인지원팀(☎530-6041)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

◆ 공약목표 : 소상공인·자영업자 대상 500억 원 규모 특례보증 실시

■ 정책(사업)개요

- 지원규모 : 510억 원(출연금의 12~15배)
- 출 연 금 : 총 38억 원 소요 ※ 아산시 28억원, 금융기관 10억 원
- 출연기관 : 충남신용보증재단
- 지원대상 : 아산시에서 사업을 영위 중인 소상공인
- 지원한도 : 업체당 최대 5천만 원
- 보증료 / 이자지원 : 0.9% 이내 / 1.5% (도 100, 2년 지원)

■ 추진현황

- 2025. 1. 1차 출연(13억 원) 및 소상공인 특례보증 실시
 - 2025. 5. 20. 1차 특례보증 전액 소진(474개소, 156억 원 지원)
 - 2025. 5. 23. 금융기관 특례보증 공동출연 협약체결
 - 2025. 8.~ 2차 특례보증 실시
 - 2025. 12. 2025년 실적 및 추진 성과 분석
 - 1,537개소 대상 510.2억 원 규모 보증 지원실시
 - 생산유발효과 978억 원, 부가가치유발효과 416억 원, 취업유발효과 971명, 고용유발효과 358명 ※ 신용보증재단중앙회 유발계수 적용
 - 2026. 1. 7. 2026년 소상공인 특례보증(자체출연, 18억원) 우선 시행
 - 2026. 2. 27. 2026년 소상공인 특례보증 업무협약 체결
- ※ 주요내용: 아산시-지역 금융기관 1:1 자금 매칭을 통한 240억원 규모 보증 시행

■ 추진계획

○ 2025년 공약 목표 초과 달성, 2026년 지원 규모 확대 추진(540억 원)

추진계획				
2026.상반기	2026.하반기	2027.상반기	2027.하반기	임기 후
· 특례보증 시행 ('26.1.)	· 상반기 실적 보고('26.7.) · 하반기 실적보고 및 성과분석 ('26.12)	· 특례보증 시행 ('27.1.~예산 소진시)	· 상반기 실적 보고('27.7.) · 하반기 실적보고 및 성과분석 ('27.12)	· 특례보증 지속 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
특례보증 지원규모	억 원	500	510 (달성)	-		

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	10,100	1,300	5,800	2,800	3,000	3,000
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	10,100	1,300	5,800	2,800	3,000	3,000
기타	-	-	-	-	-	-

■ 정책효과

○ 금융비용 부담 완화

- 시중은행 대비 27.8억원, 저축은행 대비 125.2억원의 이자비용 절감
- 특례보증 기간(2년, 5년, 7년)에 따라 일반보증 대비 4.19억원(2년), 8.89억원(5년), 10.46억원(7년) 보증료 감면 효과 발생

○ 경제적 부가가치 창출

- 생산유발효과 978억 원, 부가가치유발효과 416억원 발생
- 971명의 취업유발효과 및 358명의 고용유발효과 발생

※ 신용보증재단중앙회 유발계수 적용(출처: 2025년 소상공인 특례보증 성과분석 보고서)

1-1-4

2025년 예산, 상반기 1조 조기집행 달성

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○			○	비예산	완료	100	2025.6.	2025.6.
주관부서		기획예산과			팀(전화번호)			예산팀(☎540-2207)		

❖ 공약목표 : 2025년 상반기 1조 원 조기집행 달성

■ 정책(사업)개요

- 목적 : 선제적·적극적 재정지출을 통한 민생경제 회복
- 방향
 - 민생에 직결되는 예산의 신속 집행으로 지역경제 반등 디딤돌 마련
 - 체계적인 예산집행 및 집중 관리로 재정운용의 효율성 제고
- 목표 : 아산시 예산, 상반기 1조 원 재정집행
- 중점과제
 - 효율적인 집행을 위한 대규모 사업 집중 관리
 - 목표달성을 위한 전략적인 점진 체계 구축 및 지원

■ 추진현황

- 전체 예산집행 현황 (25.12.12.기준)

(단위:억 원, %)

구 분	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비고
합 계	25,294	21,302	84.2	
일 반 회 계	22,491	19,433	86.4	
기 타 특 별 회 계	1,215	938	77.2	
공기업특별회계	1,588	931	58.6	

※ 목표 달성(1조) 초과액 : 11,302억 (달성률 : 213.02%)

■ 추진계획

○ 2026년 상반기 신속집행 추진

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 2026년 신속집행 계획 수립 · 10억 이상 대규모 사업 사전 점검 · 2026년 1분기 신속집행 평가 	<ul style="list-style-type: none"> · 신속집행 부진부서 보고회 · 부서별 추진 현황 일일 게시 · 2026년 상반기 신속집행 평가 	<ul style="list-style-type: none"> · 상반기 신속집행 결과 보고 · 하반기 신속집행 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
상반기 1조 원 조기집행	억 원	10,000	14,892 (달성)	21,302	-	-

1-1-5

대규모 복합쇼핑몰 유치

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		미정	정상추진	10	2026.6.	2029.12.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)		공간구조혁신팀(☎530-6146)			
협조부서		투자유치과 도시계획과			팀(전화번호)		산단개발팀(☎540-6144) 도시계획팀(☎540-2432)			

❖ 공약목표 : 대규모 복합쇼핑몰 유치

■ 정책(사업)개요

- 대형 쇼핑몰 유치를 통한 지역 내 자본의 역외 유출 방지와 지역 간 불균형 해소 및 시민의 삶의 질 향상 도모
- 민간기업의 투자 조건 반영 및 지역발전을 위한 입지 검토

■ 추진현황

- 2025. 上 : 복합쇼핑몰 시장동향 파악 및 관련 민간기업 리스트 작성
대규모 복합쇼핑몰 유치 TF팀 구성 및 회의 개최
- 2025. 下 : 대형 쇼핑몰 유치를 위한 디벨로퍼 방문 및 사업 건의

※ 입지 유형별 부지 제안으로 기업 여건에 맞는 부지선정 유도

구분	입지 특성
역세권/환승센터 인접지	- 광역 상권 (충남 북부 및 경기 남부권을 아우르는 입지) - 유동 인구 풍부, 대중교통 접근성 우수
산업단지 내 복합용지	- 산업단지 배후 수요 확보 - 기반 시설 조성 완료로 물류 접근성 우수
신도시·택지개발지구	- 거주 인구 증가에 따른 소비 수요 확보 - 상업시설 유치에 유리한 기반 시설 설계 가능
공공용지 (시유지)	- 부지 확보 안정성으로 민간 제안 유리 - 공공성 요구 및 기존 상권 간 갈등 요인 내포

■ 추진계획

- 2026. 上 : 대규모 쇼핑몰 유치를 위한 디벨로퍼 방문 및 사업 건의
- 2026. 下 : 대형 복합쇼핑몰 유치를 위한 상업·업무·MICE 기능 역할의 복합개발 입지 분석 및 방안 구상

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 복합개발(쇼핑몰 유치)을 위한 디벨로퍼 지속 방문 추진 · 쇼핑몰 유치를 위한 TF팀 회의 	<ul style="list-style-type: none"> · 디벨로퍼 지속 방문 추진 · 복합개발 투자기업 유치를 위한 컨설팅 추진 	<ul style="list-style-type: none"> · 투자기업 MOU 체결 · 인·허가 등 행정절차 지원

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
T/F팀 운영 실적	건	분기 2회이상	2	2	1	-
기업 방문 및 협의	건	3건	1	1	-	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	미 정	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 인근 주변지역 스타필드 안성, 수원과 영업상권 중첩으로 아산 투자 소극적일 가능성 높음

대 책

- 천안아산역 복합환승센터 지정에 따른 인근 국유지와 철도용지 등을 활용한 상업·업무·MICE 기능의 복합개발을 통한 민간사업 투자 유치
- 대규모 민간 자본의 적극적인 투자를 위한 인센티브 제공
 - SPC 공동 출자, 세제 감면, 인·허가 패스트트랙 등

1-1-6

공동체 활성화를 위한 '사회적경제지원센터' 설치

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		180	완료	100	2026.3.	2026.3.
주관부서		일자리경제과			팀(전화번호)		사회적경제팀(☎540-2078)			

❖ 공약목표 : 사회적경제지원센터 설치

■ 정책(사업)개요

- (설치목적) 사회적경제 조직의 창업·성장·지속가능성 확보를 위한 종합지원체계 마련
- (설치위치) 어울림경제센터 내(310㎡)
- (조직구성) 사회적경제 전문인력 2명(팀장 1, 팀원 1)
- (운영방식) 직영
- (소요예산) 180백만 원(인건비, 운영비, 사업비, 리모델링 등)

■ 추진현황

- 2025. 9. 「아산시 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례」 일부 개정 (센터 설립·운영 근거 마련)
- 2025. 12. 2026년도 본예산 편성
- 2026. 3. 리모델링 및 개소

■ 추진계획

- 2026. 4. 전문인력 채용
- 2026. 5. 역량강화 교육 및 판로 지원사업 추진

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 리모델링 및 개소('26.3.)	· 전문인력 채용('26.4.) · 역량강화 교육 및 판로 지원 사업 추진('26.5.)	-

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
2026년 본예산 편성	백만원	280	-	180 100 (인건비로 총무과에서 지출 예정)	-	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	180	-	180	-	180	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	180	-	180	-	180	-
기타	-	-	-	-	-	-

1-2-7 우수기업 유치와 산업단지 조기조성으로 양질의 일자리 창출

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○		○		정상추진	30	2026. 6.	달성 후 계속
주관부서		투자유치과			팀(전화번호)			기업유치팀(☎540-2913) 산단조성팀(☎540-2914) 산단개발팀(☎530-6144)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표 : 우수기업 유치(50개社) 및 산업단지 조기 조성(착공 3개소, 승인 3개소)

■ 추진현황

□ 기업유치(50개社 유치)

○ 기업유치 MOU 체결 현황(최근 3년)

- 최근 3년간 총 69社, 투자금액 6조 7,816억 원, 고용 30,753명

연 도	기업 수	투자금액(억원)	고용인원(명)	비고
총 계	69	67,816	30,753	
2025	26	8,074	1,279	
2024	14	4,615	980	
2023	29	55,127	28,494	삼성 4.1조원

□ 산업단지(착공 3개소, 승인 3개소)

○ 조성중인 산업단지(착공)

산업단지명	추진현황 및 계획
아산디지털 일반산업단지(확장)	산업단지 계획 변경 승인고시('23. 12.) → 토지감정평가 개시('24. 5.) → 공사 착공('26. 6.) → 산업단지 준공('28. 12.)
신창 일반산업단지	산업단지 계획 변경 승인고시('23. 12.) → 토지감정평가 개시('24. 12.) → 공사 착공('26. 6.) → 산업단지 준공('28. 12.)
선장그린컴플렉스 일반산업단지	산업단지 계획 승인고시('24. 4.) → 토지보상 계획 공고('26. 10.) → 공사 착공('27. 12.) → 산업단지 준공('29. 12.)

○ 계획중인 산업단지(승인)

산업단지명	추진현황 및 계획
아산제2디지털 일반산업단지	지정계획 고시('19. 1.) → 산업단지계획 승인신청('21. 12.) → 산업단지계획심의위원회 심의('24. 3.) → 중앙토지수용위원회 심의('24. 7.) → 산업단지계획 승인·고시('25. 11.)
배방갈매 일반산업단지	지정계획 고시('22. 1.) → 산업단지계획 승인신청('23. 12.) → 산업단지계획심의위원회 심의('26. 2.) → 중앙토지수용위원회 심의('26. 4.) → 산업단지계획 승인·고시('26. 6.)
아산경동 일반산업단지	지정계획 고시('23. 7.) → 산업단지계획 승인신청('24. 10.) → 중앙토지수용위원회 심의('26. 4.) → 산업단지계획심의위원회 심의('26. 6.) → 산업단지계획 승인·고시('26. 6.)

■ 추진계획

○ 임기 내 국내·외 우수기업 50社 유치

- 소부장 기업, 글로벌 외투기업 등 첨단전략산업 육성을 위한 우량 기업 중점 유치로 좋은일자리 및 지방세수 증대
- 유통·물류산업 유치 및 국내복귀(유턴)기업과 협력사 동반복귀 유도

○ 임기 내 MOU 추진계획

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
국내·외 기업 10개社 MOU 추진	국내·외 기업 14개社 MOU 추진	

○ 임기 내 산업단지 추진계획

- 조성중인 산업단지 3개소 임기 내 착공 예정
- 계획중인 산업단지 3개소 임기 내 승인 예정

추진계획			
	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
조성중 산단	아산디지털(확장) 착공	신창일반 착공	선장그린컴플렉스 착공
계획중 산단		- 배방 갈매 승인 고시 - 경동 승인 고시	

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
기업유치	사	50	12	14	-	-
조성중 산단 착공	개소	3	0	0	-	-
계획중 산단 승인	개소	3	0	1	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 경기침체에 따른 PF추진 지연 및 사전청약 난항 등 산업단지 추진 지연 우려
- 토지보상 및 묘지이장 등 보상지연에 따른 산업단지 추진 기한 지연 발생
- 산업단지 기반시설과 입주기업의 가동시기의 차이 발생

대 책

- 산업단지계획 조기 승인을 위한 지속적인 면담 및 행정절차 적극지원
- 미협의회토지에 대한 토지수용절차 적극 추진
- 산업단지 조성계획에 맞춰 용수, 폐수처리시설 등 기반시설 공사 추진 및 인·허가 사항 적극 지원

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 기반시설을 적기에 공급할 수 있도록 정부예산 우선순위 요청

1-2-8

글로벌 디스플레이·친환경 모빌리티 중심도시 구축 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		923,119	정상추진	50	2026. 6.	2032.12.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)			주력산업팀(☎530-6154) 미래비전팀(☎530-6142)		
협조부서		투자유치과			팀(전화번호)			산단조성팀(☎540-2914)		

❖ 공약목표 : 디스플레이·모빌리티 국가 공모(지원)사업 선정

■ 정책(사업)개요

- 삼성디스플레이와 현대자동차를 비롯한 관련 업체가 다수 소재한 아산시는 디스플레이-모빌리티 이종산업간 연계 협력을 통해 소재·부품·장비 분야 새로운 가치 창출 가능
- 특화단지 지정, 기반구축사업 추진을 통해 글로벌 디스플레이·친환경 모빌리티 중심도시 구축

■ 추진현황

구분	사업명	사업내용
디스플레이	디스플레이 국가첨단전략산업 특화단지 육성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특화단지 지정 <ul style="list-style-type: none"> - (지정면적) 총 14,119,914㎡(아산 9,769,882㎡) - (산업단지) 아산·천안 10개 산업단지* *아산 6개(탕정디스플레이시티1.2, 탕정일반산단, 둔포테크노밸리1.2, 스마트밸리) ○ 특화단지 연계사업 <ul style="list-style-type: none"> - (연대협력지원사업) R&D, 인력양성[총41억원(국비)] - (생태계구축사업) 일반에타사업 변경 대응 추진(총600억원) - (산업기반시설지원) 디스플레이시티2 공업용수 시설공사 외 1건(총54억원) ○ 추진현황 : 특화단지 지정('23.7.) → 연대협력지원사업 공모선정('24.10.) → 산업기반시설지원 54억 확보('25.12.)
	무기발광 디스플레이 스마트모듈러센터	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 탕정테크노일반산업단지 내 - 총사업비 : 4,840억원 (국비 3,478.5, 도비 152.25, 시비 355.25*, 민자 854) * 부지비(40.3억원) 별도 - 사업기간 : 2025.~2032. - 사업내용 : 스마트모듈러센터 건립 및 장비구축, 기술개발 - 주관기관 : 한국광기술원 - 추진현황 : 사업대상 선정('23.8.) → 예비타당성조사 대상사업 선정('23.11.) → 에타 최종확정('24.5.) → 주관기관 선정('25.4.) → 스마트모듈러센터 설계 공모('25.7.) → 설계 착수('25.8.)

구분	사업명	사업내용
	부착형 디스플레이 기술개발 기반구축	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 탕정면 선문로221번길 70(선문대산학협력관 내) - 총사업비 : 143억원 (국비 100, 도비 12.9, 시비 30.1) - 사업기간 : 2023.~2027. - 사업내용 : 부착형 디스플레이 맞춤형 공용플랫폼 구축, 모듈 부품 평가 및 상용화 - 주관기관 : 한국자동차연구원 - 추진현황 : 사업공모 선정(23.6.) → 협약체결 및 착수(23.12.~)
	첨단 디스플레이 국가연구플랫폼	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 탕정테크노일반산업단지 내 - 총사업비 : 5,200억 원(국 3,971, 도 250, 시 300,) 민자679) - 사업기간 : 2027.~2033. - 사업내용 : 첨단 디스플레이 연구원 건립 - 추진현황 : 유치 계획서 제출(25.10.) → 발표평가 및 최종선정(25.11.) → 예비타당성조사 대상사업 신청(26.3.)
모빌리티	강소연구개발특구 육성 (2단계)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 기술핵심기관(천안풍세)+배후공간(아산탕정, 천안불당풍세) - 총사업비 : 200억원(국비 100, 도비 30, 아산 35, 천안 35) - 사업기간 : 2026.~2030. - 사업내용 : 특화분야(차세대 자동차 부품)를 중심으로 공공기술 발굴 및 수요기업 연계를 통해 기술창업(연구소기업 설립 등)과 사업화 추진 - 주관기관 : 한국자동차연구원 - 추진현황 : 특구 지정(20.8) → 캠퍼스 개소(21.3) → 강소특구 지정(변경신청)(25.1) → 종합평가 결과 2단계 사업 선정(25.5.)→ 강소특구 배후부지 확장(25.12.)
	차량용 반도체 종합지원센터	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 배방읍 장재리 2096 - 총사업비 : 426.1억원 (국비 100, 도비 124.55, 시비 138.55*, 민자 63) * 부자비(14억원 포함) - 사업기간 : 2020.~2026. - 사업내용 : 종합지원센터 건립 및 차량용 반도체 기능안전·신뢰성 기반 구축 - 주관기관 : 한국자동차연구원 - 추진현황 : 사업기획(21.3.) → 공모선정(22.5.) → 지방재정중앙투자심사(22.10.) → 건축설계(23.9.~24.12.) → 공사착수(25.4.)
	자율주행 인지 및 운행안전 성능검증 기반구축	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 배방읍 광장로 210 - 총사업비 : 143.6억원(국비 100, 도비 13.1, 시비 30.5) - 사업기간 : 2023.~2027. - 사업내용 : 자율주행 가상 실증 공간 및 시뮬레이션 기술을 연계하여 검증기반 확보 및 상용화지원 시스템 구축 - 주관기관 : 한국자동차연구원 - 추진현황 : 사업공모 선정(23.8.) → 협약체결 및 착수(23.12.~)
	자율주행차용 시스템 반도체 보안성 평가 기반구축	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 배방읍 장재리 2096 - 총사업비 : 170억원(국비 100, 도비 35, 시비 35) - 사업기간 : 2023.~2029. - 사업내용 : 차량용 반도체 보안(Security)기술 개발·검증·평가 인프라 구축 및 국내 자율주행차용 반도체 개발 활성화 지원 등 - 주관기관 : 한국자동차연구원 - 추진현황 : 사업공모 선정(25.6.) → 1차년도 사업수행(25.7.~12.)

■ 추진계획

추진계획				
구분		2026.1분기	2026.2분기	임기 후
디스플레이	특화단지	· 기반시설지원 정부예산신청('26.3.)		
	모듈러센터			· 건축설계완료 ('26.12.)
	부착형		· 지원거점센터 1단계구축 ('26.6.)	
	첨단 디스플레이 연구원	· 예타면제신청('26.3.)		
모빌리티	강소특구	· 2단계사업추진('26.3.)		
	차량반도체센터	· 건축공사 진행('25.4.~'26.12.)		· 건축준공 ('27. 1.)
	자율주행운행안전	· 2단계 1차년도 사업 수행('26. 1.~'26. 12.)		
	자율주행보안성평가	· 2차년도 사업 수행('26. 1.~'26. 12.)		

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
국가 공모(지원)사업 선정	건	2	-	1	-	-

■ 투자계획

- 디스플레이(무기발광 디스플레이 4,840억, 부착형 디스플레이 143억, 특화단지 연대협력사업 95억, 첨단 디스플레이 연구원 5,200억)
- 모빌리티(차량용 반도체 426.1억, 강소특구 육성 210억(1단계) 200억(2단계), 자율주행 기반구축 313.6억)

(단위 : 백만원)

구분	총계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획	
			소계	2025	2026		
총계	925,629	44,585	163,812	49,110	114,702	716,872	
디스플레이	소계	809,699	5,832	116,503	28,905	87,598	687,364
	국비	618,570	4,274	79,583	21,091	58,492	534,713
	도비	41,515	468	6,846	544	6,302	34,201
	시비	63,535	1,090	15,974	1,270	14,704	46,471
	기타	86,079	-	14,100	6,000	8,100	71,979
모빌리티	소계	115,570	38,753	47,309	20,205	27,104	29,508
	국비	55,400	22,159	17,233	8,082	9,151	16,008
	도비	22,133	5,568	11,555	5,300	6,255	5,010
	시비	26,371	7,976	12,705	5,900	6,805	5,690
	기타	11,666	3,050	5,816	923	4,893	2,800

■ 문제점 및 대책

문제점

- 차세대 지역 혁신역량 및 연구기관의 부족

대 책

- 특화단지(특구) 지정 및 연계사업(R&D 및 기반구축) 추진, 혁신기관 분원 유치 등을 통하여 관내 소부장 기업 기술 지원
- 신규 산업단지 조성을 통해 관련 기업 유치 및 집적화

▶ 산업단지 조성 및 계획 현황: 조성 산단(11), 계획 산단(6)

※ 조성산단 중 C20(화학물질 및 화학제품제조업) 보유: 탕정테크노일반산단(1공구), 스마트밸리(2공구), 신창일반산단, 선장그린콤플렉스, 리더스밸리, 염치일반산단

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 산업통상자원부
 - 기반구축사업의 원활한 추진을 위한 연차별 투자계획상 국비 재원 전액 확보
 - 지방비 매칭비율 완화로 지방재정 부담 해소

1-2-9 의료 융합 · 바이오 특화단지 지정 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		109,371.3	정상추진	80	2026.6.	2027.12.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)		전략산업팀(☎530-6151)			
협조부서		투자유치과			팀(전화번호)		산단조성팀(☎540-2354)			

- ❖ 공약목표 : 바이오 분야 센터 공사 착 · 준공(3개소)
 - 바이오 의료종합지원센터(2025. 9. 준공)
 - 휴먼마이크로바이옴 상용화센터(2025. 12. 준공)
 - 휴먼마이크로바이옴 공정개발혁신센터(2026. 1. 착공)

■ 정책(사업)개요

- 아산시는 강소연구개발특구(배방읍 장재리 일원)에 다양한 “첨단 바이오 헬스” 분야 기반시설을 집중 조성 중이며,
- 이와 연계한 바이오 분야 국가첨단전략산업 특화단지* 지정 추진 예정
- * 아산시 강소연구개발특구&충남글로벌산학연공유캠퍼스 중심의 다수 산업단지 ~ 예산군 기회발전특구중심의 다수 산업단지 연계한 170만평 규모

■ 추진현황

- 2020. ~ 바이오 분야 산업혁신기반구축 및 R&D 사업 수행
- 2024. ~ 특화단지 지정을 위한 사업 기획 및 보완
- 2024. 12. 특화단지 지정 추진 사전 기획용역 성과보고
- 2025. 2. 지정 추진을 위한 관계기관 업무 협의
- 2025. 3. 관계 전문가 및 기업 의견수렴을 위한 포럼
- 2025. 9. 바이오 의료종합지원센터 개소
- 2026. 2. 마이크로바이옴 상용화센터 준공 및 개소

■ 추진계획

- 2026. 5. 마이크로바이옴 공정개발혁신센터 착공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 마이크로바이옴 상용화센터 준공 (26. 2.)	· 마이크로바이옴 공정개발혁신센터 착공(26. 5.)	-

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
바이오 분야 센터 착·준공	개소	3	1	-	1(준공)	1(착공예정)

■ 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	입기 중 투자계획			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	109,371.3	88,757.95	13,576.95	937	12,639.95	7,036.4
바이오 의료종합센터	소 계	57,500	57,500	-	-	-
	국 비	20,000	20,000	-	-	-
	도 비	10,780	10,780	-	-	-
	시 비	16,720	16,720	-	-	-
	기 타	10,000	10,000	-	-	-
마이크로바비 상용화센터	소 계	26,011.3	22,023.05	3,988.25	937	3,051.25
	국 비	10,000	7,444	2,556	-	2,556
	도 비	5,874	5,711	163	-	163
	시 비	9,784.8	8,603.8	1,181	937	244.00
	기 타	352.50	264.25	88.25	-	88.25
공정개발혁신 센터	소 계	25,860	9,234.9	9,588.7	-	9,588.7
	국 비	9,700	3,130	3,582	-	3,582
	도 비	4,869	2,646	1,797	-	1,797
	시 비	11,131	3,400	4,176	-	4,176
	기 타	160	58.9	33.7	-	33.7

■ 문제점 및 대책

문제점

- 2024년 바이오 분야에서 5곳이 국가첨단전략산업 특화단지 지정됨에 따라, 산업통상자원부의 추가 지정 여부가 불확실한 상황

대 책

- 정부의 추가 지정 여부가 불확실한 상황을 고려하여, 아산이 보유한 바이오 인프라와 지리적·산업적 강점 적극 홍보
- 언론 보도, 국회 토론회 등을 통해 충남의 특화단지 지정 필요성 및 정책적 공감대 조성

1-2-10 차세대 디스플레이 · 미래차 클러스터 조성 관련 공공기관 유치

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		526,610	완료	100	2025.8.	2032.12.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)		전략산업팀(☎530-6154/6159)			
협조부서		공공시설과			팀(전화번호)		공공시설2팀(☎540-2103)			

❖ 공약목표 : 스마트모듈러센터 건축설계 착수

■ 정책(사업)개요

- 차세대 디스플레이, 미래차 분야 클러스터 조성을 위한 기술핵심 기관 유치를 통해 첨단전략산업 신시장을 선점하고 글로벌 가치사슬의 핵심거점 역할 수행

■ 추진현황

구분	센터명 (기관명/본원위치)	사업내용
디스플레이	무기발광 디스플레이 스마트모듈러센터 (한국광기술원/ 광주광역시)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 탕정테크노일반산업단지 내 - 총사업비 : 4,840억원 (국비 3,478.5, 도비 152.25, 시비 355.25*, 민자 854) * 부지비(40.3억원) 별도 - 사업기간 : 2025.~2032. - 사업내용 : 스마트모듈러센터 건립 및 장비구축, 기술개발 - 주관기관 : 한국광기술원 - 추진현황 : 사업대상 선정('23.8.) → 예비타당성조사 대상사업 선정('23.11.) → 예타 최종확정('24.5.) → 주관기관 선정('25.4.) → 스마트모듈러센터 설계 공모('25.7.) → 설계 착수('25.8.)
미래차	차량용 반도체 종합지원센터 (한국자동차연구원/ 충남천안)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 배방읍 장재리 2096 - 총사업비 : 426.1억원 (국비 100, 도비 124.55, 시비 138.55*, 민자 63) * 부지비(14억원) 포함 - 사업기간 : 2020.~2026. - 사업내용 : 종합지원센터 건립 및 차량용 반도체 기능안전·신뢰성 기반 구축 - 주관기관 : 한국자동차연구원 - 추진현황 : 사업기획('21.3.) → 공모선정('22.5.) → 지방재정중앙투자심사('22.10.) → 건축설계('23.9.~'24.12.) → 공사착수('25.4.)

■ 추진계획

추진계획			
구분	2026.1분기	2026.2분기	입기 후
스마트 모듈러센터		· 건축설계완료('26.6.)	
차량용 반도체 지원센터	· 건축공사 진행('25. 4. ~ '26. 12.)		· 건축준공('27. 1.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
스마트모듈러센터 건축	-	설계착수	설계착수	-	-	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	526,610	15,579	129,583	36,452	93,131	381,448
국비	357,850	5,345	72,115	20,729	51,386	280,390
도비	27,680	3,500	15,253	4,570	10,683	8,927
시비	49,380	5,250	23,299	4,530	18,769	20,831
기타	91,700	1,484	18,916	6,623	12,293	71,300

■ 문제점 및 대책

문제점

- (스마트모듈러센터) 환율 상승에 따른 공사비 및 장비구축 비용 상승 우려
- (차량용 반도체 종합지원센터) 폭우·폭설 등 계절 요인에 따른 건축공사 준공 지연 가능성 내재

대 책

- 공정관리 철저를 통해 원가 상승 및 사업 지연 방지

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 산업통상자원부 : 연차별 투자계획 상 국비 재원 전액 확보

1-2-11

온천도시 확대를 위한 스파헬스케어 산업 활성화

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		2,180	정상추진	80	2026.6.	2030.12..
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)		신성장동력팀(☎530-6151)			
협조부서		관광진흥과			팀(전화번호)		온천관광개발팀(☎530-6317)			

❖ 공약목표 : 시민 참여형 온천 건강 프로그램 운영과 스파헬스케어 산업 육성을 위한 인증(6건)·인재양성(50명) 및 기업 지원(10개사)

■ 정책(사업)개요

[재]헬스케어스파산업진흥원

- 설립일: 2020. 11. 23.
- 설립목적: 재활헬스케어스파 산업 전담 및 전국적 허브 구축
전략산업의 전문적·체계적 업무수행 및 지역 산업 경쟁력 강화
- ※ 2020년 산업통상자원부 스마트특성화 기반구축 공모사업 선정
 - 힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화사업(2020.~2023.)을 통해 시설 및 장비 구축
- ※ 2021. 11. 센터 착공 ⇨ 2023. 7. 센터 완공(임시사용승인) ⇨ 2024. 2. 센터 준공

- [주민참여사업] 시민 건강 증진 및 지역 온천 자원의 활용 극대화를 위한 ‘온천 기반 시민 참여형 건강 프로그램’ 운영
- [인증사업] 스파헬스케어 산업의 표준화, 공신력 확보를 위한 시설·제품·수질 등 전 분야에 걸친 Good Spa 인증 기준 마련 및 제도 시행
- [인력양성] 스파헬스케어 수요 기반 실무형 교육과정 개발 및 검정체계 확립
- [기업지원 및 컨설팅] 온천·재활헬스케어 분야 제품 및 서비스 맞춤형 기술 개발 지원

■ 추진현황

- 2024. 8. 제1회 스타트업 기업역량 강화프로그램 운영
- 2024. 10. 온천 건강 프로토콜 개발 및 프로그램 운영
- 2024. 12. 제2회 스타트업 기업역량 강화프로그램 운영
- 2024. 12. 굿스파 자체 인증 개발을 위한 관계 전문가 의견 수렴
- 2025. 4. 굿스파 자체 인증 기준안 개발 착수
- 2025. 7. 시민 참여형 온천 건강 프로그램 운영
- 2025. 9. 스파·헬스케어 지도사 양성 교육 프로그램 운영
- 2025. 12. 굿스파 6개사 최초 인증
- 2026. 3. 지학연합력 스파·헬스케어 건강프로그램 확대

■ 추진계획

- 2026. 3. 지학연합력 시민참여형 스파·헬스케어 프로그램 확대
- 2026. 3. 2026년도 굿스파 인증 참여기관·기업 모집 공고
- 2026. 5. 유망기업 시제품 실증 지원 프로그램 운영
- 2026. 12. 스파·헬스케어 지도사 교육기관 제휴 및 수수료증 발급

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 2025년도 스파헬스케어 지도사 교육과정 이수자 수수료증 발급 (26.2.) · 2026년도 굿스파 인증 참여기관 모집 공고(26.3.) · 유망기업 시제품 성능평가 및 실증 지원 프로그램 계획 수립 (26.3.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 굿스파 인증 우수 제품 상설 전시관 운영(26.4.) · 유망기업 시제품 실증 지원 프로그램 운영(26.5.) · 스파·헬스케어 지도사 교육 기관 및 협력 제휴 (26.6.) · 연령별 목적별 스파·헬스케어 프로그램 운영(26.6.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 국제공인시험기관(KOLAS) 인정 (27년 목표) · 굿스파 인증 제도의 안정적인 정착 및 글로벌 브랜드화 (30년 목표) · 스파·헬스케어 관련 실습기관 활용 및 민간자격증 제도 강화 (27년 목표) · 지학연 연계 스파·헬스케어 프로그램 고도화 (27년 목표)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
시민참여형 건강 프로그램 참여	명	200	33 (2개 프로그램)	93 (6개 프로그램)	35 (2개 프로그램)	-
굿스파 인증	건	6	-	6 (water 1건, facility 1건, product 4건)	-	-
스파헬스케어 지도사 양성과정 이수	명	50	-	11	15	-
스파헬스케어 유망/창업기업 선정	개사	10	3 (기업명: 아이메디텍/ 오브이메디/ 진우바이오)	4 (기업명: 식스레터스 /큐에이씨 /웰빙200 /뉴켄헬스케어)	3 (기업명: 인피니티 /에벤하임 /천우당)	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	2,180	-	180	50	130	2,000
온천 건강 프로그램 운영	시비	115	-	40	75	-
굿스파 인증개발	시비	48	-	10	38	-
스파헬스케어 지도사 양성	시비	17	-	0	17	-
스파헬스케어 기업지원	시비	2,000	-	-	-	2,000

1-2-12

청년 대상 공동주택 특별공급 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○		○	-	완료	100	2025.9.	달성후계속
주관부서		공동주택과			팀(전화번호)			주택개발팀(☎540-2949)		

❖ 공약목표 : 청년 대상 내집 마련을 위한 공동주택 특별공급 확대
(특별공급률 95% 달성)

■ 사업개요

○ 청년 대상 공동주택 특별공급 확대

- 사업방향: 신혼부부 및 청년층 내집마련 기회 확대
- 사업내용

- 신혼부부·생애최초 특별공급에 최대 세대수를 반영하여 입주자모집 승인
- 60㎡이하 소형평수 세대의 1인 가구(청년) 생애최초 특별공급 우선 배정
- 주택 건설협의 단계부터 1인 가구 청약 가능한 소형평수 반영 유도
- 청년의 주거안정을 위한 혼인장려·출산장려 특별공급(기관추천) 유도

■ 추진현황

○ 신혼부부, 생애최초 특별공급 확대

- '23.: 총 5개 단지 4,382세대 중 1,081세대 특별공급
- '24.: 총 4개 단지 4,198세대 중 990세대 특별공급
- '25.: 총 3개 단지 2,945세대 중 745세대 특별공급
- '26.: 총 1개 단지 1,638세대 중 513세대 특별공급

■ 추진계획

○ 신혼부부, 생애최초, 혼인장려, 출산장려 특별공급 확대

- 향후 공급되는 민간공동주택에 신혼부부·생애최초 특별공급에 법에서 정한 최대치 공급
- 청년의 주거안정을 위한 혼인장려, 출산장려 특별공급(기관추천) 및 충남도 리브투게더 사업 연계하여 공급 확대 방안 강구

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 1분기 공동주택 분양 사업 특별공급률 95% 이상 물량확보	· 2분기 공동주택 분양 사업 특별공급률 95% 이상 물량확보	· 특별공급물량 지속적 확보 · 사업 연계 등 공급 확대방안 강구

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
신혼부부·생애최초 특별공급률 (공급세대수 /공급가능세대수) × 100	%	95	98	98	98	

*공급가능세대수 : 85제곱미터 이하 민영주택 건설량 중 신혼부부 23%, 생애최초 9%에 해당하는 세대수
(주택공급에 관한 규칙 제41조, 제43조)

1-2-13

청년친화도시 실현을 위한 창업공간·지원센터 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		415	일부추진	40	2027.2.	2027.6.
주관부서		일자리경제과			팀(전화번호)			청년지원팀(☎540-2147)		
협조부서		미래도시관리과 문화예술과			팀(전화번호)			도시재생운영팀(☎540-2095) 문화시설팀(☎540-2087)		

❖ 공약목표 : 청년창업지원센터(1호점) 개소

■ 정책(사업)개요

구 분	청년창업지원센터 (1호점)	청년창업지원센터 (2호점)
사업목적	청년 (예비)창업가를 발굴하여 입주 공간을 제공하고, 멘토링 및 후속 투자를 지원하여 시장 진입 및 성공 가능성 제고	
사업위치	온천동 3141 (온양원도심 어울림플랫폼 2층) ※ 공사 주관부서: 미래도시관리과	모종동 361-57 (모종복합문화공간 3층) ※ 공사 주관부서: 문화예술과
사업규모	연면적 642㎡ (194평)	연면적 490㎡ (150평)
사업기간	2023.~2026.	2022.~2027.
공간구성	기업 입주공간, IR룸, 코워킹스페이스 등	

■ 추진현황

- 2024.10. 청년창업지원센터 1호점(어울림플랫폼) 착공
- 2025. 2. 청년창업지원센터 2호점(모종복합문화공간) 착공
- 2024.11.~2025.2. 사업 추진 관련 업무협의
- 2025. 5. 청년 창업지원 추진계획 수립
- 2025. 9. 청년창업지원센터 벤치마킹
- 2025.10. 청년창업지원센터 설치 및 운영 조례 제정
- 2025.11. 온양원도심 어울림플랫폼 공사 일시 정지

■ 추진계획

- 2026. 9. 센터 운영 인력 채용 의뢰
- 2026. 12. 청년창업지원센터 1호점(온양원도심 어울림플랫폼) 준공
- 2027. 2. 청년창업지원센터 1호점 시범운영 및 개소

- 2027. 4. 청년창업지원센터 2호점(아산 The 새로이센터) 준공
- 2027. 6. 청년창업지원센터 2호점 시범운영 및 개소

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
-	· 공간 구성 관련 관계부서 협의	· 1호점 준공 · 1호점 시범운영·개소

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
청년창업지원센터	-	개소	-	-		

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	415	-	251		251	164
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	415	-	251	-	251	164
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 온양원도심 어울림플랫폼 준공 지연으로 청년창업지원센터 1호점 개소 일정이 당초 계획보다 순연됨

대 책

- 공사 주관 부서와 지속적으로 협의하여 공정 진행 상황을 확인하고, 준공 후 차질 없이 개소할 수 있도록 내부 준비 및 행정절차 병행 추진

1-2-14

신중년(50~65세) 자기계발 및 재취업 활성화

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○	○		○		5,410	정상추진	15	2026.6.	2027.2.
주관부서		일자리경제과			팀(전화번호)		일자리정책팀(☎540-2047)			
협조부서		문화예술과			팀(전화번호)		문화시설팀(☎540-2087)			

❖ 공약목표 : 신중년 명품 인재 양성 공간 조성 추진 및
신중년 일자리 확대(63,200명)

■ 정책(사업)개요

- 신중년 명품 인재 양성 공간 조성 ⇒ 중장기 검토
: 기존 공간(아산 THE새로이센터 4층) 활용 불가에 따라 계획 추진을
위한 신규 공간 확보 필요
- 신중년 자기 계발 및 재취업 프로그램 운영

① 신중년 자기 계발 및 취업 교육

사업명	사업내용	26년 사업비(천원)	26년 목표
계		56,053	
취업성공프로그램	취업 희망구직자 대상 구직역량 강화 및 기업특강 교육 진행	6,576	5회
변화관리프로그램	퇴직후 재취업구직자에게 변화관리 및 진로설계 교육	3,528	3회
직업상담 프로그램	퇴직예정자 대상 초기상담, 직무분석, 면접이미지메이킹, 채용정보 제공 및 알선	-	3회
신입경비교육	일반경비원 신입교육 지원 (선문대 평생교육원)	11,700	95명
지게차(3ton 미만)	3톤미만 지게차 교육 (온양·아산중장비학원)	12,500	35명
취업자격증 취득 지원	취업자격증 취득을 위한 응시료 지원	21,749	355명

② 신중년 사회공헌 활동 사업

사업명	사업내용	26년 사업비(천원)	26년 목표
계		350,000	135명
신중년사회공헌 사업연계	노인,아동,장애인 복지 지원	210,000	85명
	교육기관과 연계한 텃밭관리	76,280	35명
	농촌 취약계층 마을함께 돌봄 코디네이터 지원	53,720	10명
	발달장애인 자립생활 지원	10,000	5명

■ 추진계획

- 2026. 6. 종합일자리지원센터 내 임시 공간 조성
- 2026. 12. 신중년 자기계발 및 재취업 프로그램 예산 확대 편성
- 2027. 內 신규 공간 후보지 종합검토

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 신중년 명품 인재양성 공간 착공('25.2)	· 신중년 자기 계발 및 재취업 프로그램 운영 · 종합일자리지원센터 내 임시 공간 조성('26.4)				· 명품인재양성공간조성 추진계획수립('26.8.) · 신중년 교육프로그램 예산확대편성('26.12.) · 명품인재양성공간 신규 후보지 종합검토('27. 內)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
신중년 취업자 수	명	63,200	-	64,000 (달성)	-	-

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총계	3,310	2,503	807	401	406	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	732.4	689	43.4	21.7	21.7	-
시비	2,577.6	1,814	763.6	379.3	384.3	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- THE 새로이 센터의 사용 계획이 변경됨에 따라 해당 공간 활용 불가능
- 이에 따라 계획 추진을 위한 신규 공간 확보 필요

대 책

- 종합일자리센터 내 공간을 확보하여 임시 신중년 명품 인재양성 공간 조성
- 신규 공간 후보지 조사 및 종합검토 실시

1-3-15

선장지역 산업단지(주거단지 포함) 조기조성

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○		○	250,459	일부추진	20	2027.12.	달성 후 계속
주관부서		투자유치과			팀(전화번호)		산단조성팀(☎540-2965)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 「선장그린컴플렉스 일반산업단지(주거단지)」 착공

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 선장면 대흥리 일원
- 사업비 및 시설면적 : 942,276㎡(285천평)/ 250,459백만 원
- 주요시설 : 산업시설용지(510,326㎡, 154천평) 주거단지, 공원 및 주차장 등 1식

《 주거단지 계획 》

- 계획 면적 및 세대수: 56,268㎡, 1,067세대 (계획인구 2,347인)
 - ▶ 공동주택용지: 45,022㎡, 950세대/ 단독주택용지: 11,246㎡, 117세대

- 시 행 자 : 선장그린컴플렉스(주)

■ 추진현황

- '22. 12. 30. 23년도 지정계획고시(충청남도 고시 제2022-554호)
- '23. 8. 28. 사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 공고(~9.15.)
- '24. 4. 30. 산업단지 계획 승인
- '24. 12. 2. 산업단지 계획 변경 승인
- '25. 6. 토지, 지장물건 조사
- '26. 3. 기업업체 청약 및 홍보

■ 추진계획

- '26. 하반기 보상계획공고 및 보상협의
- '27. 하반기 공사착공 (공사준공 '29.하반기)

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
사전청약 홍보 보상 계획 공고 준비	사전청약 홍보 보상 계획 공고 준비	공사 착공

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
선장그린컴플렉스	-	착공	미달성 (사전청약 홍보)	미달성 (사전청약 홍보)	미달성 (사전청약 홍보)	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4.이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	250,459	2,340	12,663	1,706	10,957	235,456
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
기타	250,459	2,340	12,663	1,706	10,957	235,456

■ 문제점 및 대책

문제점

- 최근 경기침체 우려에 따라 PF 추진 지연 및 사전 청약 난항 등 사업 추진 지연 우려

대 책

- 기업 대상 산업단지 홍보 등 기업 유치 활동 적극 추진
- 산단 조성계획에 맞춰 용수, 폐수처리시설 등 기반시설 공사 추진 및 인·허가 사항 적극 지원
- 이주단지 우선 착공을 통한 이주민 불편 최소화 및 주거단지 조기 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		10,070	일부추진	5	2026.6.	2031.12.
주관부서		지역경제과			팀(전화번호)		전통시장팀(☎540-2866)			

❖ 공약목표 : 상권활성화 사업 기본계획 수립 및 상권협의체 모집 착수

■ 정책(사업)개요

- 사업명 : 온양온천역·광장·전통시장을 연계한 상권활성화 사업
- 목적 : 쇠퇴한 상권을 재활성화 시키고, 상점가의 경쟁력 강화
- 사업방법 : 중앙부처(중소기벤처부) 공모방식을 통한 사업추진
- 사업기간 : 2027.~ 2031. ※ 상인 주도형 사업계획 수립 및 사업 선정 시 추진
- 지원금액 : 구역당 3(±2)년간 최대 100억원 내외(국비 50%, 지방비 50%)
- 필수조건 : 사업 대상지 추천(매년 3월말) 전까지 상권활성화구역 지정 완료, 상권활성화사업 5개년 자율적인 계획 수립
 - ※ 공모시 아래 조건을 모두 만족하여야 함
 - 지원대상: 상권활성화구역(전통시장법 제2조제4호)
 - 상생협약: 해당 상권의 상인, 임대인 각 1/2 이상 사업동의 및 상생협약 체결
 - 상권협의체 구성: 구역 내 토지 소유자, 상인, 임차인, 임대인, 거주자, 전문가 등으로 구성된 협의회
- 선정절차 : 신청접수(시→도) ⇨ 서류평가·현장평가(도 평가위원회) ⇨ 사업비조정(도 심의조정위원회) ⇨ 최종선정(중기부 최종선정협의회)
- 지원내용
 - 소상공인·상권협의체가 자율적으로 계획을 수립하여 테마공간 조성, 상품 개발, 판촉 등 상권 활성화 프로그램을 추진토록 지원
 - 지역 특산물 등을 활용한 스토어 브랜드 개발, 특화거리 조성, 상권 컨설팅 및 창업 공간 지원 등

■ 추진계획

○ 2026. 상반기

- 공무원 역량 강화

- 구도심 상권활성화와 관련한 전국 우수사례를 수집하고 현장방문 (선진지 견학)을 통해 아산시에 적용 가능한 우수 사업 벤치마킹

○ 2026. 하반기

- 상권활성화 사업 대상 구역 설정 및 현황 조사

- 온양온천역~ 온양온천시장 일원 구역 설정 (블럭단위)
- 해당 구역의 면적, 업종, 매출, 운영 형태 등 기초자료 수집

- 적합한 사업 발굴

- 상권활성화 설정구역에 적합한 사업(중앙부처 공모사업 등) 모색
- 중소벤처기업부 ‘상권활성화 사업’의 대상지역 적격 여부 점검

- 상권활성화를 위한 기본계획 수립 (본 용역 수행을 위한 기초 자료 체계화 및 사업 방향 설정 등 본용역의 토대 마련)

- 상권활성화 사업에 참여할 상권협의체 구성원(상인,임대인,전문가 등) 모집(착수)
- 지속가능한 상권 활성화를 위해 상권협의체 구성원 역량강화

추진계획		
2026.2분기	임기 후	
	2026.3분기	2026.4분기
<ul style="list-style-type: none"> · 사업추진을 위한 공무원 역량 강화 (유사 사례조사, 선진지 견학 등) 	<ul style="list-style-type: none"> · 사업 방향성 제시 및 자원 분석 <ul style="list-style-type: none"> - 발굴한 사업의 방향성 제시, SWOT 분석등 - 활용 가능한 기존 자원, 미래 필요자원 등을 구분하여 분석 · 대상 구역 설정 및 현황 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 온양온천역~온양온천시장 일원의 면적, 업종, 매출, 운영 형태 등 · 적합한 사업 발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 구역에 필요·적합한 사업 발굴 및 당초 목표인 중기부 상권활성화 사업의 적합성 검토 	<ul style="list-style-type: none"> · 상권활성화를 위한 기본계획 수립 · 상권협의체 구성 · 상권활성화사업 5개년 계획 수립 · 상권활성화 구역 지정 · 상권협의체 역량 강화 · 공모사업 신청

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
기본계획 수립 및 상권협의체 구성원 모집	-	이행	-	-		

■ 사업 부진 사유

○ 현장조사 및 데이터 분석 등 전문 조사 필요

- 구체적 권역 설정의 근거로서 필요한 상권 연속성, 이용객 소비 경향, 방문 기대 심리 등은 각종 정성적 요소(연구, 설문 등)를 통해 산출 가능
→ 전문 기관의 합리적 설계에 기반한 빅데이터 필요

○ 투입 자원의 방대함

- 면적, 업종, 매출, 운영 현황, 소비자 성향 파악(조사원 활용)을 위한 자원 미확보*

* '26년 본예산을 시의회 편성 요청하였으나, 미반영

○ 공모선정 가능성 제고 필요

- 중소기업벤처부의 상권활성화 사업의 공모는 대부분의 지자체가 전문성 확보를 위하여 용역을 통해 진행
- 따라서 ① 필요 데이터 선정 및 합리적 수집 ② 수집 데이터를 통한 전문적 상권 분석 및 전략 수립 ③ 객관적·실효적 정책 대안 도출 ④ 유사 사례 분석 및 실행 계획 수립 등을 통해 경쟁력을 확보하여 공모 선정 가능성을 높여야 함

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	10,070	-	70	-	70	10,000
국비	5,000	-	-	-	-	5,000
도비	-	-	-	-	-	-
시비	5,070	-	70	-	70	5,000
기타	-	-	-	-	-	-

1-3-17

상수원보호구역(장존동·좌부동) 해제 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		11,100	정상추진	90	2026.6.	2026.6.
주관부서		상수도과				팀(전화번호)		수도시설팀(☎537-3510)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 온양상수원보호구역(A=0.552km²) 조정(해제)

■ 정책(사업)개요

○ 온양천 취수시설을 공업용 취수시설로 전환하여 음봉지역 산업 단지에 공급하는 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 시행으로 상수원 보호구역 조정 추진

※ 상수원보호구역 조정(해제) 조건

- 온양천의 취수시설을 공업용 취수시설로 전환 후 상수원보호구역 조정(해제)
<공업용수 공급시설계획>

구 분	탕정음봉지구 공업용수 시설사업	온양천 취수원 집수매거 교체공사
사업기간	2021 ~ 2025	2024 ~ 2025
사 업 비	96억 원(시비)	15억 원(시비)
사업내용	관로매설(D400~D450mm) 6.1km 가압장 1개소	관로 교체(D900mm) 0.29km

■ 추진현황

- 1990. 3. 상수원보호구역 지정(A=0.552km²)
- 2021. 2. 기본 및 실시계획 용역 착수(탕정음봉지구 공업용수)
- 2023. 11. 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 공사 착공
- 2024. 9. 온양천 취수원집수매거 교체공사 착공
- 2025. 4. 온양천 취수원집수매거 교체공사 준공

- 2025. 12. 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 공사 준공(토목,건축,기계)
- 2026. 3. 아산시 수도정비계획(변경) 및 상수원보호구역 해제 협의 (한국수자원공사)

■ **추진계획**

- 2026. 4. 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 전기공사 준공 및 시운전 상수원보호구역 조정(해제) 협의(기후에너지환경부)
- 2026. 6. 상수원 보호구역 조정(해제) 고시

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 상수원 보호구역 조정(해제) 협의(26.1.)	· 상수원 보호구역 조정(해제) 고시(26년 내)	

■ **이행도 확인지표(실적)**

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
탕정음봉지구 공업용수공급시설공사	% (공정율)	100	98	100 (달성)	-	
온양천 취수원집수매거 교체공사	% (공정율)	100	100 (달성)	-	-	
상수원보호 구역조정(해제) 고시	건	구역조정 (해제) 고시	-	-	-	

■ **투자계획**

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	11,100	7,270	3,830	3,830	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	11,100	7,270	3,830	3,830	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ **중앙정부 협조 필요사항**

- 기후에너지환경부: 공업용수 전환 후 상수원 보호구역 해제 조속 협의 필요

② 모두가 어울려 살아가는 따뜻한 기본도시

번호	공약명	부서
2-1-1	아산세무서 복합청사 신축 및 생활SOC 구축	미래전략과
2-2-2	산업단지 근로자를 위한 든든한 '천 원의 아침밥' 지원	투자유치과
2-2-3	기본사회·공동주택전담팀 신설	총무과
2-2-4	어르신 지원 확대	노인복지과 보건행정과
2-2-5	노인·장애인 공공 및 민간 일자리 확대	노인복지과 장애인복지과
2-2-6	복지관 신축	노인복지과 장애인복지과 일자리경제과
2-2-7	다문화가족 자립역량 강화	여성복지과
2-2-8	아이돌봄사 교육기관 유치를 통한 양육지원 확대	여성복지과
2-2-9	사회복지시설 종사자 처우개선 확대	사회복지과
2-2-10	아산시 적십자봉사관·자원봉사센터 공동 이전	자치행정과
2-2-11	야간·휴일 소아 진료를 위한 응급의료체계 구축 지원	보건행정과
2-2-12	직원과의 소통강화를 위한 노사협의회와 소통데이 정례화	총무과
2-2-13	안전한 직장환경 조성(보안요원 배치 및 비상호출시스템 도입)	총무과
2-2-14	인사고충 해소를 위한 간담회 실시	총무과
2-2-15	아산시청 주차난 해소 방안 마련	회계과
2-2-16	부당 업무지시와 직장 내 괴롭힘 근절을 위한 노사상생 방안 마련	총무과
2-3-17	송악면 행정복지센터 신축 및 기존 청사 활용(노인 돌봄센터 및 청소년 공간)	공공시설과

2-1-1

아산세무서 복합청사 신축 및 생활SOC 구축

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		23,800	정상추진	20	2026.6.	2029.12.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)		공공기관유치팀(☎530-6147)			
협조부서		체육진흥과 일자리경제과 시립도서관			팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2253) 청년지원팀(☎540-2999) 도서관정책팀(☎530-6602)			

❖ 공약목표 : 아산세무서 이전(복합청사 건립) 결정

■ 정책(사업)개요

- 아산세무서 신축 이전(온천지구 내) 사업 추진
 - 2013년 아산시(범시민, 기업체 등) 노력 통해 아산세무서 조직 신설
 - 현재 배방에 임차건물 사용중[이전 예정지: 온천지구(온천동 1937)]
- 아산세무서 등 복합청사 건립 통해 생활SOC 시설 등 구축
 - 복합청사, 생활SOC 등 구축하여 정주여건 개선 및 원도심 활성화 기여

■ 추진현황

- 2025. 2. 국회, 기재부, 국세청 등 통해 세무서 이전 결정 추진
- 2025. 3. 관계기관 미팅(아산시-북기왕의원실-기재부-국세청-캠코)
 - 아산세무서 포함 온천지구 활용 구상의 실질적 공감대 형성 추진
 - ※ 세무서 외 복합청사 건립과 함께 청년창업 및 생활 SOC 기능 건립 논의
- 2025. 4. 아산시 관련부서 논의(체육진흥과, 일자리경제과, 시립도서관)
 - 생활 SOC 기능 등 건립 논의(규모, 자원, 필요 제반사항 등)
- 2025. 4. 아산세무서 2026년 행안부 청사수급관리계획 반영
- 2025. 4~5. SOC 시설 구상(안) 수립 및 의원실 제출, 관련부서 회의
- 2025. 7~8. 아산세무서 단독청사 건립 관련 회의(국회의원, 기재부, 국세청 등)
- 2025. 9. 아산세무서 건립 2026 국비 예산확보 건의(북기왕 국회의원)
- 2025. 12. 아산세무서 건립 예산 북기왕 의원 증액 요구액(5억원) 미편성

■ 추진계획

- (아산시) 생활SOC(체육시설, 도서관), 청년관련 시설 건립계획 수립
- (기재부) 나라키움 통합청사 계획 수립(세무서 외 기관 집적화)
- (국세청) 행안부 청사수급계획 및 세무서 이전 지원(타당성 등)

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 아산세무서 이전 추진 유관기관 회의(의원실-국세청-기재부 등)	· 기본용역 예산(추경) 편성 · 사업계획 적정성 평가	· 기본·실시설계('27.) · 건축공사 착공 및 준공('28.~'29.) · 관련기관 입주 및 시범운영('30.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아산세무서 이전(건립) 결정	여/부	여 (이전 결정)	청사수급계획 반영(승인)	국비예산 미반영	국비예산 반영 추진	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	23,800	-	500	-	500	23,300
국비	23,800	-	500	-	500	23,300
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 국비 설계예산 편성 지연, 집적화 기관 수요 발굴 등 변수

대책

- 국회의원실, 기재부 등 협력 통해 집적화 및 예산확보 신속 긴밀 대응

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 기획재정부 : 아산세무서 복합청사 건립(기관수요, 예산지원 등)
- 국세청 : 행안부 청사수급계획, 타당성 대응 등 세무서 이전 지원

2-2-2

산업단지 근로자를 위한 든든한 '천 원의 아침밥' 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		120	완료	100	2025.12.	달성 후 계속
주관부서		투자유치과			팀(전화번호)		산단관리팀(☎536-8536)			
협조부서		농식품유통과			팀(전화번호)		아산푸드팀(☎537-3789)			

❖ 공약목표 : '천 원의 아침밥' 지원사업 시범운영

■ 사업개요

- (사업목적) 산단 근로자에게 저렴하고 건강한 아침 식사 제공으로 경제적 부담 감소와 건강권 및 근로 여건 증진
- (사업기간) 2025. 10. ~
- (사업비) 120백만 원
- (사업내용) 산업(농공)단지 근로자 대상 아침 식사*를 1천 원에 제공
* 김밥, 컵밥, 샐러드, 샌드위치, 영양죽 등 간편식
- (운영기관) (사)아산시득산농공단지협의회

■ 추진현황

- '25. 9. 17. 농림수산물교육문화정보원 공모사업 신청
- '25. 9. 24. 충남 내 유일 (사)아산시득산농공단지협의회 선정
- '25. 10. 1. 득산농공단지 천원의 아침밥 제공(~'25.12.19.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
천 원의 아침밥 시범운영	개소	1	-	1 (달성)	-	-

2-2-3

기본사회 · 공동주택전담팀 신설

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○			○		완료	100	2025.6.	2025.6.
주관부서		총무과			팀(전화번호)		조직팀(☎540-2235)			

❖ 공약목표 : 기본사회 · 공동주택 전담팀 신설

■ 정책(사업)개요

- (추진목적) 민선8기 시장 공약사항을 반영한 조직개편으로 50만 자족도시 완성을 위한 실행력 확보
- (세부내용)
 - 체계적인 기본생활정책 기획 · 조정 위한 기본사회 전담팀 신설
 - 공동주택 정책 수요 대응 및 주민지원 강화 위한 공동주택 전담팀 신설

■ 추진현황

- 2025. 4.~ 부서 복원 및 전담팀 신설을 위한 업무 협의
- 2025. 5.~ 6. 기본사회 · 공동주택 전담팀 신설

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
기본사회 · 공동주택 전담팀 신설	팀	2	2 (달성)	-	-	

2-2-4(1)

어르신 지원 확대(경로당 점심 지원)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		17,767	완료	100	2026.3.	달성후계속
주관부서		노인복지과			팀(전화번호)			노인시설팀(☎540-2870)		
협조부서		-			팀(전화번호)			노인복지팀(☎540-2837)		

❖ 공약목표 : 주 5회 점심제공 경로당 확대 추진 (33%→40%)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~ (계속 사업)
- 사업대상 : 560개소
- 사업비 : 5,189백만 원
 - ▶ 운영비 2,204백만 원, 양곡비 427백만 원, 부식비 690백만 원, 급식도우미(노인일자리) 1,868백만 원
 - ※ 2025년도 사업비 3,758백만 원 대비 1,431백만 원 증액

■ 추진현황

- 2025. 7. 주 5일 점심제공 수요 조사 실시
- 2025. 11. 주 5일 점심제공 참여 신청 접수 (※ 316개소 신청)
- 2025. 12. 경로당 심의위원회를 통한 2026년도 지원 기준 확정
- 2026. 1. 주 5일 점심제공 경로당에 운영비 및 양곡 지원 확대 (※ 경로당 312개소 주 5일 점심제공 참여 신청)
- 2026. 1. 경로당 급식도우미(노인일자리) 참여자 모집 및 확대 배치

■ 추진계획

- 2026. 1. ~ 12. 주 5일 점심제공 참여 신청 접수 및 지원

■ 이행도 확인지표

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
주 5회 점심 제공 경로당	개소	224	141	156	312 (달성)	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	17,767	3,631	8,947	3,758	5,189	5,189
국비	4,022	898	2,048	972	1,076	1,076
도비	1,621	269	822	292	530	530
시비	12,124	2,464	6,077	2,494	3,583	3,583
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 급식도우미(노인일자리) 인력 고령화로 상시 조리 인력 확보 어려움
- 식재료비 등 지출에 따른 경로당 운영비 등 재정 부담 증가
- 계절성 식중독 등 위생·안전 사고 발생 위험 상존

대책

- 급식도우미(노인일자리) 참여자 확대를 위한 보완책 강구
(※ 노인일자리 외에 마을 부녀회 등 봉사자 확보 노력 등)
- 국·도비 확대 지원 요청 및 자체 예산 추가 확보
- 정기적 위생·안전 교육을 위한 프로그램 추가 편성 및 점검 강화

참고사항

○ 경로당 점심제공 현황 (2025년 11월 기준)

제공 횟수	개소	비율	식사도우미(노인일자리)	
			배치	미배치
계	557	100%	286	271
주 5일 이상 제공	156	28%	91	65
주 3~4일 제공	269	48.3%	186	83
주 2일 이하 제공	46	8.2%	9	37
미제공	86	15.5%	-	86

○ 2026년도 경로당 운영비 및 양곡 지원 계획

□ 경로당 운영비 (단위:천원)						
구분	회원수	지급액 (A)	전용면적	지급액 (B)	총지급액 (A+B)	비고
1단계	10~19명	1,500	20~86.99m ²	1,500	3,000~4,000	회원수, 전용면적에 따른 4x4단계 차등 지원
2단계	20~39명	1,700	87~115.99m ²	1,600		
3단계	40~69명	2,000	116~169.99m ²	1,700		
4단계	70명~	2,200	170m ² ~	1,800		
<p>▶ 주 5일 점심 제공 참여 경로당: 운영비 연 600천 원 추가 지원 (월 50천 원)</p> <p>▶ 경로당 부식비 지원: 전체 경로당 연 1,200천 원 지원(월 100천 원)</p>						

□ 양곡				
지원시기	지원내용	지원방식	지원대상	비고
1월~12월	월 백미 30kg	균등	전체 경로당	노인복지과 20KG 농업기술센터 10KG
격월	짭수달 백미 20kg	차등	등록 회원 47인 이상 경로당	노인복지과

2-2-4(2)

어르신 지원 확대(취약계층 간병비 부담 완화)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		174.5	완료	100	2026.3.	달성후계속
주관부서		보건행정과				팀(전화번호)		진료팀(☎537-3439)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 보호자 없는 병실 운영으로 취약계층 간병비 경감

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 보호자 없는 병원 사업
 - 근거법령: 충청남도 보호자 없는 병원 사업 지원 조례
 - 사업대상: 공동간병이 필요한 취약계층 입원 환자
 - 사업내용
 - 고령화 사회, 핵가족화로 인한 간병수요 증가에 따른 저소득층 입원환자에게 양질의 간병서비스 제공 및 보호자 등 가족의 사회적 간병부담 해소
 - 전문 돌봄 및 사회서비스 지원을 통한 지역사회 일자리 창출
 - 충남도 협약된 사업시행 의료기관 21개소 병원에 입원시 간병비 지급
- ※ 아산시 협약병원: 미래한국병원

■ 추진현황

- 2025. 1. 아산시 시행의료기관(미래한국병원)과 협약
- 2025. 2. ~ 11. 유관기관 및 언론, SNS등 사업 홍보
- 2025. 4. ~ 10. 시행 의료기관 운영 현황 점검 및 간병인 교육
- 2025. 9. ~ 10. 보호자 없는 병실 이용자 만족도 조사
- 2025. 1. ~ 12. 보호자 없는 병실 간병비 지급(122명)

※ 간병비 지원 대상 및 절차

○ 지원대상

- 의료급여 수급권자, 행려환자, 차상위 본인부담경감대상자
- 국민건강보험료 납부금액 20분위 중 4분위까지 대상자(하위20%)
- 긴급복지지원법에 따른 긴급지원 대상자
- 그 밖에 간병서비스가 필요하다는 진료의사의 동의를 받아 도지사가 인정하는 사람

○ 지원방법: 충남도 협약된 사업시행 의료기관 21개소 병원에 입원시 간병비 지급

※ 아산시 협약병원: 미래한국병원

○ 간병비: 6인실/74,000원, 4~5인실/89,000원, 7인실/63,000원

* 1인당 연 최대 45일까지 지원 가능

○ 간병인력: 간병 자격을 갖춘 인력을 시행의료기관에서 자율적 확보

○ 간병비 청구: 익월 시행의료기관⇒보건소

■ 추진계획

- 2026. 4. ~ 11. 유관기관 및 언론, SNS등 사업 홍보
- 2026. 4. ~ 10. 시행 의료기관 운영 현황 점검 및 간병인 교육
- 2026. 9. ~ 10. 보호자 없는 병실 이용자 만족도 조사
- 2026. 4. ~ 12. 보호자 없는 병실 간병비 지급

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 전년도 정산 및 교부금 신청(26.1) · 시행의료기관 협약(26.1) 	<ul style="list-style-type: none"> · 시행의료기관 운영점검 및 간병인 교육(26.4) · 언론, SNS 등 홍보(26.4~6.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 이용자 만족도 조사(26.9~10.) · 시행의료기관 운영점검 및 간병인 교육(26.10) · 간병비 지급(26.1~12.) · 사업 지속 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
보호자 없는 병원 사업 운영 실적	백만 원	100.5	64.5	88.1	108.9	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	174.5	74	100.5	67	33.5	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	52	22	30	20	10	-
시비	122.5	52	70.5	47	23.5	-
기타	-	-	-	-	-	-

2-2-5(1)

노인을 위한 공공 및 민간 일자리 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		72,623	완료	100	2025.9.	달성후계속
주관부서		노인복지과			팀(전화번호)			노인복지팀(☎540-2837)		

❖ 공약목표: 노인일자리 2024년 대비 15% 확대 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업량 : 3,917명
- 사업비 : 19,338백만 원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
- 주요내용 : 노인일자리 및 사회활동 지원사업 사업량 확대 추진
- 2026 ('24년대비) 705명 일자리 확대(3,917명), 예산 4,329백만 원 증가
(단위: 명, 백만 원)

유형	2024년		2025년		2026년	
	사업량	예산액	사업량	예산액	사업량	예산액
합계	3,212	15,009	3,708	17,776	3,917	19,338
노인공익활동	2,324	7,832	2,593	8,738	2,649	8,927
노인역량활용	707	5,984	909	7,646	1,036	8,769
공동체사업단	181	483	206	550	232	619
전담인력	24	710	28	842	33	1,023

※ 수행기관(4개소): 대한노인회아산시지회, 노인종합복지관, 아산시니어클럽, 동부노인복지관

■ 추진현황

- 2024. 10. 2025년 노인일자리 수요처 배치인원 사전 수요조사
- 2024. 12. 2025년 노인일자리 수행기관 선정 및 계약체결
- 2024. 12. 2025년 노인일자리 참여자 모집 및 선발
- 2024. 12. 2025년 노인일자리 사업계획서 등록 및 승인
- 2025. 1.~ 노인일자리 사업실시
- 2025. 3. 노인일자리 참여자 대상 안전교육 실시
- 2025. 6. 노인일자리 수행기관 간담회 실시

- 2025. 8.~9. 노인일자리 수행기관 지도점검 실시(4개소)
- 2025. 10. 2026년 노인일자리 수요처 배치인원 사전 수요조사
- 2025. 10. 노인일자리 수행기관 간담회 실시
- 2025. 12. 2026년 노인일자리 수행기관 선정 및 계약체결
- 2025. 12. 2026년 노인일자리 사업계획서 등록 및 승인
- 2025. 12. 2026년 노인일자리 참여자 모집
- 2026. 1. 2026년 노인일자리 사업 실시
- 2026. 3. 노인일자리 참여자 대상 안전교육 실시

■ 추진계획

- 2026. 6. 노인일자리 수행기관 간담회 실시

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 노인일자리 사업 시행 · 참여자 안전교육	· 노인일자리 수행기관 간담회	· 2027년 노인일자리 사업 확대 추진

■ 이행도 확인지표

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
참여자 수	명	3,708	3,708 (달성)	3,708	3,917	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	72,623	15,009	37,114	17,776	19,338	20,500
국비	36,312	7,505	18,557	8,888	9,669	10,250
도비	10,892	2,251	5,566	2,666	2,900	3,075
시비	25,419	5,253	12,991	6,222	6,769	7,175
기타	-	-	-	-	-	-

2-2-5(2)

장애인을 위한 공공 및 민간 일자리 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		15,712	완료	100	2025.9.	달성후계속
주관부서		장애인복지과			팀(전화번호)			장애인복지팀(2540-2664)		

❖ 공약목표 : 장애인일자리 2024년 대비 4% 확대 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업량 : 230명/ ※ 2024년 210명 대비 20명 증원
- 사업비 : 3,480백만 원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
※ 2024년 3,270백만 원 대비 210백만 원 증액
- 주요내용
 - 참여자 선발 및 유형별(공공형·민간형) 일자리 배치
 - 장애인 고용 수요조사 실시 및 신규 일자리·발굴
 - 참여자 직무교육 및 사전·보수교육 운영
 - 근무현장 점검 및 참여자 근로상황 관리

■ 연도별 사업 규모

(단위: 명, 백만 원)

유형	2024년		2025년		2026년	
	사업량	예산액	사업량	예산액	사업량	예산액
합계	210	3,270	219	3,341	230	3,480
일반일자리	94	2,469	90	2,435	90	2,506
복지일자리	116	801	129	906	140	974

■ 추진현황

- 2025. 12. 2026년도 일자리 수행기관 선정 및 계약체결 완료
- 2025. 12. 2026년도 일자리 참여자 모집·선발 완료
- 2026. 1. ~ 참여자 배치 및 일자리 사업 운영 개시
- 2026. 3. ~ 참여자 기본교육 실시

■ 추진계획

- 2026. 4. ~ 장애인일자리 참여자 상반기 안전 보건교육
- 2026. 4. 상반기 장애인일자리 수행기관 현장 모니터링
- 2026. 6. 장애인 고용 직무발굴 기업방문
- 2026. 7. ~ 장애인일자리 참여자 하반기 안전 보건교육
- 2026. 8. 장애인일자리 수행기관 자체점검
- 2026. 10. 장애인일자리 유관기관 간담회
- 2026. 10. 2027년 장애인일자리 배치기관 수요 조사
- 2026. 11. 하반기 장애인일자리 수행기관 현장 모니터링

추진계획		
2026. 1분기	2026. 2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 사업운영 및 배치 완료 · 기본교육 및 안전 보건교육 	<ul style="list-style-type: none"> · 수행기관 현장 모니터링 · 장애인 고용기업 방문 · 신규 직무 발굴 	<ul style="list-style-type: none"> · 참여자 안전 보건교육 · 수행기관 자체점검 · 유관기관 간담회 · 차년도 일자리 수요조사 실시

■ 이행도 확인지표

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
장애인일자리 참여자 수	명	219	219 (달성)	219	230	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	15,712	1,434	5,478	1,908	3,570	8,800
국비	5,306	717	2,739	954	1,785	1,850
도비	6,692	215	822	286	536	5,655
시비	3,714	502	1,917	668	1,249	1,295

■ 문제점 및 대책

문제점

- 단순 업무 중심의 일자리로 직무역량 향상 및 민간취업 연계에 한계
- 민간기업의 장애인 고용 기피로 공공중심 일자리 구조가 고착
- 공공형 일자리 비중이 높아 실제 민간 취업으로의 전환 및 고용 지속성 확보에 어려움
- 수행기관 간 운영역량 편차로 사업 품질 및 참여자 관리 수준 차이 발생

대 책

- 직무 다양화 및 민간연계형 일자리 비중 확대
- 기업 협약 및 직무 발굴을 통한 취업 연계 강화
- 수행기관 정기평가 및 현장 모니터링 강화로 운영 품질 표준화
- 참여자 맞춤형 교육 및 상담을 통한 장기근속 유도

2-2-6(1)

동부권 노인복지관 신축

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		14,130	완료	100	2026.3.	2028.12
주관부서		노인복지과			팀(전화번호)		노인복지팀(0540-2906)			
협조부서		공공시설과			팀(전화번호)		공공시설2팀(0540-2103)			

❖ 공약목표 : 동부권 노인복지관 부지확정 및 매입

■ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2028. 12.
- 위 치 : 아산시 배방읍 공수리 243-2 외 8필지(폐철도 부지)
- 규 모 : 부지 1,931㎡, 연면적 2,988㎡(지하1층 / 지상4층)
- 총사업비 : 14,130백만 원(시비)
- 주요시설 : 강당, 프로그램실, 상담실, 물리치료실, 체력단련실 등

■ 추진현황

- 2022. 8. 건립 기본계획 수립
- 2023. 10. 道 공공건축 심의
- 2024. 3. 건립 관련 사무인계 인수(공공시설과)
- 2024. 9. 건축 설계용역 계약 및 착수
- 2025. 2. 건축 설계용역 중지(부지 내 불법건축물 철거 지연)
- 2025. 7. 기존부지 협소 등 부지 변경 검토(LH 협의 중)
- 2025. 8. 특별교부세 10억 원 확보
- 2026. 1. 건축부지 최종 확정(기존 사업위치)
- 2026. 2. 건축 설계용역 재개

■ 추진계획

- 2026. 12. 건축 설계 용역 완료
- 2027. 4. ~ 2028. 12. 공사 착공 및 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 사업부지 확정(26.1.) · 설계용역 재개(26.2.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 중간설계 완료 및 허가 관련 사전협의 (26.6.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 공사 착공 (27.4.~28.12.)

■ 이행도 확인지표

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
동부권 노인복지관 신축	-	부지확정 및 매입	-	-	부지확정 (달성)	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	14,130	927	1,300	1,000	300	11,903
국비	1,000	-	1,000	1,000	-	-
도비	0	-	-	-	-	-
시비	13,130	927	300	-	300	11,903
기타						

■ 문제점 및 대책

문제점

- 대규모 예산 투입에 따른 재정적 부담

대 책

- 중앙부처 및 충남도 방문, 국·도비 매칭 가능사업 제안 및 교부 건의

2-2-6(2)

아산시장애인복지관 신축

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		18,650	정상추진	75	2026.6	2029.4.
주관부서		장애인복지과			팀(전화번호)			장애인시설팀 (☎536-8658)		

❖ 공약목표 : 장애인복지관 신축 예산편성 및 기본설계 완료

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2029.
- 위 치 : 실옥동 368번지 일원 ※ 장애인 국민체육센터 맞은편
- 규 모 : 연면적 3,550㎡(지하 1층, 지상 4층), 대지면적 11,775㎡
- 총사업비 : 18,650백만 원 (공사비 16,100, 토지 매입비 2,550)
- 주요시설 : 치료실, 주간보호시설, 직업재활실, 다목적홀, 카페 등

■ 추진현황

- 2024. 5. 공유재산관리계획 심의
- 2024. 10. 부지 매입 및 소유권 이전 등기 완료
- 2024. 12. 장애인복지관 기본계획 수립 및 타당성 검토용역
- 2025. 3. 지방재정투자심사 완료
- 2025. 9. 공공건축 심의 완료
- 2025. 11. 도시관리계획(도로) 변경결정 및 실시계획 인가용역
- 2025. 12. 장애인복지관 건립 사무인수인계 (공공시설과)
- 2026. 2. 장애인복지관 신축건립 의견수렴 간담회

■ 추진계획

- 2026. 5. 장애인복지관 신축건립 설계공모 완료
- 2027. 6. ~ 2029. 4. 장애인복지관 공사착공 및 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 복지관 신축건립 간담회 (26.2.) · 선진지 벤치마킹(26.3.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 복지관 설계공모 완료 (26.5.) · 복지관 기본설계 완료 (26.6.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 장애인복지관 착공 (27.6.) · 장애인복지관 준공 (29.4.)

■ 이행도 확인지표

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
장애인복지관 신축	-	기본설계 완료	공공건축 심의	도시관리계획 변경용역	예산편성 (3억8천)	기본설계 완료

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	18,650	2,550	870	20	850	15,230
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	18,650	2,550	870	20	850	15,230
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

○ 장애인 복지관은 지방이양시설로 국·도비 확보가 쉽지 않음

↳ (대책) 공모사업 발굴, 특교세 확보 등 다각적 재원마련 방안강구

■ 장애인 클러스터 구축 (장애인복지관, 반다비, 장애인체육센터, 장애인종합지원센터)

○ 단절된 장애인 복지 서비스의 상호 연결성을 높여 통합 프로세스 구축



2-2-6(3)

노동자종합복지관 신축

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○	○		○		20.5	완료	100	2025.10.	미정
주관부서		일자리경제과			팀(전화번호)			노사상생일자리팀 (☎540-2661)		

❖ 공약목표 : 노동자종합복지관 신축 이전 타당성 검토 용역 완료


■ 추진배경

- 20년 경과(2006년 준공)에 따른 시설 노후화로 인한 유지관리비 증가 및 타기관(노인종합복지관) 일부 사용 등 노동자를 위한 본연의 기능 저하
- 노사 상생 협력을 위한 노동단체 집약적 공간 재구성 필요

■ 용역개요

- 용역명: 아산시 노동자종합복지관 신축이전 타당성 검토 용역
- 용역비: 20,500천 원(시비)
- 용역기간: 2025. 6.~10.(5개월)
- 용역내용: 운영현황·사례조사, 신축·이전 타당성, 재원방안 검토

■ 추진현황



■ 용역결과

- 공간전략: 입지·기능적 한계 개선 필요성에 따라 노동자 밀집 산업단지 인근 신축·이전 타당성 확인
- 운영전략: 노동상담·교육·노사협력 기능을 연계한 산업복지 플랫폼형 복합시설 및 생활SOC 복합화 모델 제시

■ 향후계획

- 용역 결과를 바탕으로 부지·재원·행정절차 등 후속 검토 단계적 추진
- 부지확보 및 국·도비 연계 가능사업 검토로 추진기반 마련

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
·용역 결과 반영 후속 추진방향 설정	·부지확보 방안 비교검토·후보지 압축	·여건 성숙 시 부지안 확정 및 중장기 추진계획 수립(행정절차·재원 계획 등)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
타당성 검토 용역	-	완료	중간보고회 개최	최종보고회개최 용역완료 (달성)		

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	20.5	-	20.5	20.5	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	20.5	-	20.5	20.5	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 신축·이전 추진 시 부지확보 방식에 따라 총사업비 변동 및 재원 부담 발생 가능
- 투자심사, 도시계획·산단계획 등 관련 행정절차 이행에 따른 기간 소요

대 책

- 공공용지 활용, 기부채납 등 부지확보 방안을 다각적으로 검토하고 국·도비 공모사업 연계 가능성을 상시 발굴
- 관련 부서와의 사전 협의를 통해 추진절차(투자심사·공유재산 등)를 선제 검토하고 단계별 추진

2-2-7

다문화가족 자립역량 강화

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		4,439.5	정상추진	90	2026.6.	달성후계속
주관부서		여성복지과			팀(전화번호)			외국인생활지원팀 (☎540-2823)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표 : 다문화가족 서비스 이용자 증가

■ 정책(사업)개요

- 사업목적: 다문화가족의 한국사회 조기적응 및 사회경제적 자립지원 도모
- 사업대상: 다문화가족
- 사업기간: 2025. ~ (계속)
- 사업내용: 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활을 지원하기 위해 종합적인 서비스 제공
- 사업예산: 연간 1,231백만원(국·도비 보조사업)
- 다문화가족 현황: 4,695가구, 13,031명

(단위: 명)

합 계	결혼이민자 및 귀화자			한국인 배우자	자녀			기 타 동거인 (내·외국인)
	소 계	결 혼 이민자	귀화자		소 계	귀화 및 외국국적자	국내출생	
13,031	4,505	2,187	2,318	1,808	3,383	261	3,122	3,335

* 2024. 11. 1. 0시 행정안전부 통계 기준

■ 추진현황

사 업 명	사업내용	추진실적('25년)		
		프로그램수	실인원	사업비
합 계		71	18,074	1,231백만원
다문화가족 특성화사업	방문교육, 언어발달지원, 통번역서비스, 이중언어 교육지원, 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육)	28	10,726	531백만원
다문화가족 자녀 지원	진로설계, 기초학습, 다문화가족 자녀 교육활동비 지원	18개	1,171명	417백만원

사업명	사업내용	추진실적('25년)		
		프로그램수	실인원	사업비
다문화어울림사업	취창업지원, 상호문화이해교육, 자조모임 활성화지원 등	14개	4,624명	153백만원
글로벌인재육성사업	부모교육, 한국어교육, 방과후교실, 글로벌자녀캠프 등	11개	1,553명	130백만원

■ 추진계획

○ (연중) 다문화가족의 정착단계 및 생애주기에 따른 맞춤형 서비스 제공

사업명	추진계획('26년)	
	프로그램 수	사업비
합계	70개	1,295백만원
다문화가족 특성화사업	27개	560백만원
다문화가족 자녀 지원	18개	447백만원
다문화어울림사업	14개	153백만원
글로벌인재육성사업	11개	135백만원

○ (상·하반기) 지속적인 다문화가족 프로그램 홍보

○ (분기별) 프로그램 이용자 현황 보고 및 관리

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
다문화가족 특성화사업	명	11,302	5,442	10,728	13,348	
다문화가족 자녀 지원	명	1,098	500	1,178	1,357	
다문화어울림사업	명	8,571	2,862	4,720	5,246	
글로벌인재육성사업	명	3,045	1,059	1,649	1,841	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총계	4,439.5	618.5	2,526	1,231	1,295	1,295
국비	1,702.5	238.5	966	468	498	498
도비	706.5	94.5	405	198	207	207
시비	2,030.5	285.5	1,155	565	590	590
기타						

2-2-8

아이돌봄사 교육기관 유치를 통한 양육지원 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○			○	-	완료	100	2026. 3.	2026. 3.
주관부서		여성복지과			팀(전화번호)			여성정책팀(2540-2342)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표 : 아산시 아이돌봄사 교육기관 신규 지정

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 아산시 아이돌봄사 교육기관 신규 지정
- 사업기간: 2026. ~
- 사업대상: 아산시에서 활동하는 아이돌봄사
- 추진배경
 - 아산시 아이돌봄서비스 대상자가 매년 증가하고 있으나, 현재 아산시 인구 및 아동 증가 추세가 제대로 반영되지 않아 아이돌봄사 서비스 제공(양육지원)에 어려움을 겪고 있음
 - ※ 2024년 기준 아산시 총 인구수 355,014명 / 0~12세 아동 42,446명(아산시 인구의 12%)
 - 아이돌봄서비스 수급 조절을 위해 아이돌봄사를 연중 수시 모집하여 채용하고 있으나, 아이돌봄사 양성교육과 보수교육 기관이 천안 YWCA(천안시 동남구)로 지정되어 접근성 불편
 - 아이돌봄서비스 욕구에 따른 적극적인 대응을 위하여 아이돌봄사를 양성할 수 있도록 아산시에 아이돌봄사 교육기관을 신규 지정하고자 함

■ 추진현황

- 충청남도 아이돌봄사 교육기관 모집(2026. 2. 4. ~ 2. 13.)
- 충청남도 아이돌봄사 교육기관 추가 지정 선정(2026. 3. 3.)
 - 지정기관: 순천향대학교 부설 평생교육원
 - 지정권역: 충청남도 아산시
 - 지정기간: 2027. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.(1년)

■ 추진계획

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> 충청남도 아이돌봄사 교육기관 지정 공모(2026. 2) 아이돌봄사 교육기관 지정 (순천향대학교 평생교육원) 	<ul style="list-style-type: none"> 지정 교육기관 4월 직업능력 훈련 심사 신청 	<ul style="list-style-type: none"> 2027. 1. 이후 아이돌봄사 양성 및 보수 교육 실시

※교육기관은 국민내일배움카드를 활용함에 따라 직업능력훈련 심사 필수요건임

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아이돌봄사 교육기관 유치	-	공모 선정 (지정)	- (도 공문시행 전)	- (도 공문시행 전)	교육기관 신규 지정	

2-2-9

사회복지시설 종사자 처우개선 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		288	정상추진	50	2026.6.	달성후계속
주관부서		사회복지과			팀(전화번호)		복지정책팀(☎540-2536)			
협조부서		아동보육과 노인복지과			팀(전화번호)		아동복지팀(536-8475) 아동보호팀(530-6537) 노인복지팀(537-3269, 540-2837)			

❖ 공약목표 : 사회복지시설 종사자 처우개선 확대
(명절휴가비 대상확대 · 상해보험료 신규지원, 종사자 전문능력강화사업)

■ 정책(사업)개요

● 명절휴가비 지원 (대상확대)

- (사업기간) 2025년 하반기부터 지속 추진
- (사업비) 연 181백만 원
- (사업대상) 56개소 358명(생활지원사 176명 포함)
· 공동생활가정 10개소 41명, 지역아동센터 34개소 103명, 다함께돌봄센터 7개소 21명
노인돌봄전담 3개소 12명(생활지원사 176명), 독거노인응급요원 2개소 5명
- (사업내용) 300,000원×연 2회(설, 추석)
(※ 생활지원사 200,000원×연 2회)

● 정부지원 단체상해공제 보험료 지원 (신규)

- (사업기간) 2026년부터 지속추진
- (사업비) 연 6백만 원
- (사업대상) 사회복지시설 종사자 총 655명
※ 생활지원사는 별도 보조금으로 상해보험에 의무가입 되어 있어 사업 대상에서 제외
- (사업내용) 10,000원 × 655명
※ 한국사회복지공제회 '정부지원 단체상해공제' 자부담분 1만 원 지원

● 종사자 전문능력강화사업 (신규)

- (사업기간) 2025년 하반기 부터 지속 추진
- (사업비) 연 10백만 원
- (사업대상) 사회복지시설 종사자
- (사업내용) 직위 또는 직무별 맞춤형 전문능력 강화교육(500만 원 × 2회)

■ 추진현황

○ 최근 3년간 사회복지 종사자 처우개선 추진 현황

- 2022. 1. 여성 긴급피난처 종사자 명절휴가비 지원 / 연 3.4백만원
- 2022. 5. 노인맞춤돌봄 전담인력생활지원사 처우개선 지원 / 연 117백만원
- 2023. 1. 소진예방프로그램 확대운영/ 연 25백만원
- 2023. 1. 건강검진비 및 복지포인트 신규지원
- 2024. 1. 소진예방프로그램 확대운영 / 연 30백만원
- 2024. 4. 사회복지사 등 처우개선 실태조사(2024년 4월~12월)
- 2024. 12. 건강검진비 및 복지포인트 지원 / 연 94백만원
- 2025. 5. 사회복지종사자 처우개선 종합계획 수립(제4기/2025~2027년)
- 2025. 9. 명절휴가비 확대 지원대상 지원 / 88백만 원
- 2026. 3. 사회복지시설 종사자 상해보험 지원사업 시행

■ 추진계획

○ 2026. 6. 종사자 전문능력강화사업 추진(상반기)

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 사업추진(계속)	· 사업추진(계속)	· 사업추진(계속)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
명절휴가비 지원	명	360	360 (달성)	-	358	
전문능력강화 교육	회	1	-	-	-	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	288	-	288	88	200	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	288	-	288	88	200	-
기타	-	-	-	-	-	-

2-2-10

아산시 적십자봉사관·자원봉사센터 공동 이전

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		4,700		10	2026.6.	2027.9.
주관부서		자치행정과			팀(전화번호)			새마을봉사팀(0540-2449)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표 : 아산시 적십자봉사관·자원봉사센터 공동 이전 지방재정투자심사 승인

■ 정책(사업)개요

- 자원봉사센터 공간 협소로 봉사활동 제약 및 불편 호소, 관내 민간단체 사무실 신축·이전·기능보강 지속 요구
- ⇒ 자원봉사센터 사무실 확보 및 공간 공유(회의실, 조리실, 교육실 등)를 통한 시설물 활용 극대화 및 자원봉사 업무 일원화 및 협업 활성화 도모

■ 추진현황

- 2025. 11. 적십자봉사관·자원봉사센터 공동 이전 기본계획 수립
- 2026. 4. 지방재정투자심사 추진

■ 추진계획

- 2026. 7. 지방보조금관리위원회 승인
- 2027. 1. 지방보조금 교부 신청 및 결정
- 2027. 1. 적십자 건물(토지) 매입 및 리모델링 공사
- 2027. 9. 적십자회관·자원봉사센터 공동 이전

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아산시 적십자봉사관·자원봉사센터 공동 이전	-	지방재정 투자심사 승인	-	-		

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	4,700	-	4,600	-	4,600	100
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	3,200	-	3,100	-	3,100	100
기 타	1,500	-	1,500	-	1,500	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 입주까지 장기간 소요에 대비한 방안 마련 필요

대 책

- 건축물 임차(전세)하여 자원봉사센터 임시 이전 추진 완료(2025. 3.)

※ 아산시자원봉사센터 법인화 추진 현황

□ 추진배경

- 「자원봉사법」 전부개정법률안이 발의된 상태로, 법률개정 시 운영형태 전환 불가피
- 법인화를 통하여 독자적인 지위 확보함으로써, 정치, 종교, 특정 단체 등으로부터 중립성 강화, 업무 및 자원봉사활동의 자율성 확대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 8. ~ 2026. 1.
- 설립형태 : 민법상 비영리사단법인
- 인력구성 : 10명(센터장1, 사무국장1, 팀장2, 팀원6) ※센터장 채용 예정
- 전환시기 : 2026. 1.(예정)

□ 추진계획

- 2025. 10. 창립총회 개최
- 2025. 11. 설립 허가신청 및 등기
- 2026. 1. 법인출범

2-2-11

야간·휴일 소아 진료를 위한 응급의료체계 구축 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		1,620	완료	100	2025.12.	달성후계속
주관부서		보건행정과				팀(전화번호)		의약팀(☎537-3425)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 달빛어린이병원 총 2개소 적정 운영

▣ 정책(사업)개요

- 사업명: 달빛어린이병원 운영 지원
- 근거법령: 응급의료에 관한 법률 제34조의2제2항
- 지정기관: 신도시이진병원, 아산충무병원
- 사업내용
 - 야간 및 휴일에 소아 경증 환자 외래진료 제공을 통한 소아환자 응급실 분산
 - 취약시간대 소아환자의 진료 공백 해소 및 의료 접근성 강화

▣ 추진현황

- 2025. 1. 24년 하반기 달빛어린이병원 운영 점검 실시
- 2025. 3. 달빛어린이병원 1차 보조금 교부
- 2025. 5. 달빛어린이병원 의료기관(신도시이진병원) 재지정
- 2025. 6. 25년 상반기 달빛어린이병원 운영 점검 실시
- 2025. 7. 달빛어린이병원 2차 보조금 교부
- 2025. 9. 달빛어린이병원 야간 불시점검 실시
- 2026. 2. 달빛어린이병원 의료기관(아산충무병원) 재지정
- 2026. 2. 25년 하반기 달빛어린이병원 운영 점검 실시
- 2026. 3. 달빛어린이병원 운영 집중 홍보(아산시홈페이지, 인스타그램 등)

■ 추진계획

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 상반기 보조금 교부(26.3.)	· 26년 상반기 운영점검(26.6)	· 하반기 보조금 교부(26.7) · 달빛어린이병원 불시점검(26.9)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
달빛어린이병원 지정 운영	개소	2	2 (달성)	2	2	2

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4.이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	1,620	270	540	270	270	810
국비	810	135	270	135	135	405
도비	243	40.5	81	40.5	40.5	121.5
시비	567	94.5	189	94.5	94.5	283.5
기타	-	-	-	-	-	-

2-2-12

직원과의 소통강화를 위한 노사협의회와 소통데이 정례화

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		54	완료	100	2025.12.	달성후계속
주관부서		총무과			팀(전화번호)			서무팀(☎540-2231)		

❖ 공약목표 : 세대를 초월한 다양한 의견 교환으로 소통데이 정례화

▣ 정책(사업)개요

- 수직적 보고 중심의 조직문화를 탈피해 자유롭고 수평적인 소통문화 조성
- 직원들이 겪는 고충 및 애로사항을 경청하고 실질적인 개선 방안 모색
- 시장과 직원 간 신뢰 기반을 강화하여 시정 역량 극대화

▣ 추진현황

- 월례모임 즉문즉답 토크 실시 (4회)
 - 2025. 06. / 2025. 09. / 2025. 10. / 2025. 12.
- MZ세대 직원과의 브런치/티타임 실시 (3회)
 - 2025. 05.(1회) / 2025. 12.(2회)
- 직장동호회 현장소통 이벤트 실시 (2회)
 - 2025. 07. / 2025. 12.
- 노사협의회 추진 (2회)
 - 2025. 09. / 2025. 11.
- 노사상생워크숍 추진 (2회)
 - 2025. 09.(노조위원회) / 2025. 11.
- 세대간 갈등관리 교육 실시 (1회)
 - 2025. 07.

■ 추진계획

○ 2026. 1.~ 전 시책 지속 추진

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 즉문즉답 · MZ세대 직원과의 브런치	· 현장소통 이벤트 · 세대간 갈등관리 교육 · 즉문즉답 · 노사협의회 · 노조워크숍	· 즉문즉답 · MZ세대 직원과의 브런치 · 현장소통 이벤트 · 노사협의회 · 노사상생워크숍	· 즉문즉답 · MZ세대 직원과의 브런치 · 현장소통 이벤트 · 노사협의회	· 즉문즉답 · MZ세대 직원과의 브런치 · 현장소통 이벤트 · 노사협의회 · 노사상생워크숍	지속시행

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
월례모임 즉문즉답 토크 실시	회	연 4	실시	실시	-	
MZ세대 직원과의 브런치/타타임 실시	회	연 4	-	실시(2회)	실시	
직장동호회 현장소통 이벤트 실시	회	연 4	실시	실시	실시	
노사협의회 개최	회	연 4	실시	실시	-	
노사상생 워크숍	회	연 2	실시	실시	-	
세대간 갈등관리 교육	회	연 1	실시	-	-	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총계	54	-	54	27	27	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	54	-	54	27	27	-
기타	-	-	-	-	-	-

2-2-13 안전한 직장환경 조성(보안요원 배치 및 비상호출시스템 도입)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		1,970	정상추진	60	2026.12.	달성후계속
주관부서		총무과			팀(전화번호)			서무팀(☎540-2795)		

◆ 공약목표 : 청사 보안요원 배치, 市 비상 호출 시스템 도입

■ 정책(사업)개요

- 특별민원(악성민원)의 다각화 및 상습화로 인해 업무 방해 사전 대응 필요성 대두
- 비상호출시스템 도입 및 보안요원 배치 강화를 통한 특별민원 사전 예방

■ 추진현황

- 2025. 1.~ 市 청사 보안요원 2인(남, 여) 근무 중 (87.8백만 원)
- 2025. 5.~9. 청사 출입 및 비상 호출 시스템 관련 검토 및 협의
- 2025. 9.~ 읍·면·동 행정복지센터 보안요원 시범 운영
 - 배방읍, 신창면 (32.4백만 원)
- 2025. 9. 비상 호출 시스템 도입 계획 수립
- 2025. 9. 市 청사 보안요원 확대 및 강화 운영 방안 검토
 - 2명→6명, 채용기준 강화(통합무술 유단자, 응급처치과정 수료자)
- 2025. 11. 읍·면·동 청사 보안요원 시범 운영 만족도 조사
- 2025. 12. 2026년 본예산 편성 일부 반영
 - ※ 市 청사 보안요원(4명분) 예산 편성
- 2026. 2. 市 청사 보안요원(4명) 채용 및 배치

■ 추진계획

○ 읍·면·동 청사 보안요원 배치, 비상 호출 시스템 도입

- 2026. 5.~7. 2026년 1회 추경 예산 요구 및 편성 심의

- 2026. 9. 읍·면·동 보안요원 배치 및 비상 호출 시스템 도입

○ 시 청사 보안요원 확대 운영

- 2026. 2. 청사 보안요원(4명) 채용 및 배치

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> 읍면동 보안요원 가배치 자자체 자료 조사 읍면동 보안요원 예산 추경 요구 출입시스템 이용 자자체 벤치마킹 	<ul style="list-style-type: none"> 읍면동 보안 요원 시범운영 청사 비상호출 시스템 및 보안요원 운영 방안 수립 	<ul style="list-style-type: none"> 읍면동 보안요원 시범운영 만족도 조사 및 확대 운영 검토 비상호출시스템 및 보안요원 2026 본예산 편성 심의 	<ul style="list-style-type: none"> 시청사 보안요원 강화 배치 	-	<ul style="list-style-type: none"> 비상호출 시스템 구축 (26.9.) 읍면동 보안요원 배치 (26.9.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
읍면동 보안요원 배치	개소	2	2 (달성)	2	-	-
시청사 비상호출시스템 설치	개소	1	-	-	-	-

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,970	87	625	129	496	1258
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	1,970	87	625	129	496	1258
기타	-	-	-	-	-	-

2-2-14

인사고충 해소를 위한 간담회 실시

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		-	완료	100	2025.11.	달성후 계속
주관부서		총무과			팀(전화번호)			인사팀(☎5540-2234)		

❖ 공약목표 : 인사간담회(연 2회)를 통한 직원 애로사항 해소

▣ 정책(사업)개요

○ 목 적

- 소통과 경청을 중시하는 인사행정 구현
- 직급·직렬별 인사 애로사항 파악 및 해결방안 모색

○ 시 기 : 상·하반기 정기인사 전 (5월, 11월)

○ 운영방법

- 상반기 : 직급별 간담회 실시 (6·7급 / 8·9급 구분 운영)
- 하반기 : 직렬별 간담회 실시 (직렬별 대표 간담회 실시)

○ 기대효과

- 직급·직렬별 구분 운영을 통한 다양한 의견 청취 기대
- 애로사항 해소를 통한 직원 인사의 만족도 증진
- 소통을 통한 신뢰 기반의 조직문화 형성

▣ 추진현황

- 2022. 11 ~ 직렬별 인사간담회 개최 (연내 상·하반기 2회 운영)
- 2025. 04. 인사간담회 운영 방안 아공노조와 협의
- 2025. 05. 인사간담회 세부계획 수립
- 2025. 05. 직급별 인사간담회 실시(2회)
- 2025. 11. 직렬별 인사간담회 실시(10개 직렬)

■ 추진계획

○ 2026. 01.~ 인사간담회 지속 실시

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 세부계획수립 (25.5) · 직급별 인사 간담회(25.5) 	-	<ul style="list-style-type: none"> · 직렬별 인사 간담회(25.11) 	<ul style="list-style-type: none"> · 지속 실시 	<ul style="list-style-type: none"> · 지속 실시 	<ul style="list-style-type: none"> · 지속 실시

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
인사간담회 실시	회	연 2	2 (달성)	1	-	

2-2-15

아산시청 주차난 해소 방안 마련

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○	○		○		1,000	정상추진	40	2026. 4.	2026. 6.
주관부서		회계과			팀(전화번호)			재산관리팀(2530-6259)		

◆ 공약목표 : 시청사 주차장 재조성 공사 착공

■ 정책(사업)개요

- 목 표: 시청사 주차난 해소를 위한 주차장 재조성 추진
- 위 치: 온천동 1626번지 일원
- 사업기간: 2025. 9.~2026. 6.
- 내 용: 시청사 주차장 고도화 사업을 통한 주차구역 재조성
- 사 업 비: 10억(시비 100%)

■ 추진현황

- 2025. 7. 설계용역비 추경 예산 확보
- 2025. 9. 설계 용역 계약 및 착수
- 2025. 12. 설계 완료 및 공사비 본예산 확보

■ 추진 계획

- 2026. 4. 공사 계약 및 착공
- 2026. 6. 공사 준공

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
	· 추경예산확보 (2025. 7.)	· 실사설계 착수 및 완료 (2025. 12.) · 본예산 확보 (2025. 12.)		· 공사착공 (2026. 4.) · 공사준공 (2026. 6.)	

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025년 3분기	2025년 4분기	2026년 1분기	2026년 2분기
시청사 주차장 재조성	-	착공	설계 계약 및 착수 완료	설계 완료	-	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	입기 중 투자계획			입기 후 투자계획
			소계	2025년	2026년	
총 계	1,000	-	1,000	-	1,000	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	1,000	-	1,000	-	1,000	-
기타	-	-	-	-	-	-

2-2-16 부당 업무지시와 직장 내 괴롭힘 근절을 위한 노사상생 방안 마련

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○		○	2	완료	100	2025.12.	달성후 계속
주관부서		총무과			팀(전화번호)			인사팀(☎5540-2234)		
협조부서		감사위원회			팀(전화번호)			열린감사팀, 조사팀		

❖ 공약목표 : 직장 내 건강한 업무환경과 조직시스템 구축

■ 정책(사업)개요

○ 목 적

- 부당 업무지시와 직장 내 괴롭힘 근절을 위한 예방 활동 강화
- 존중과 배려, 자율성 발휘 업무환경과 건전한 조직문화 구축

○ 시 기 : 노조, 관련 부서 지속적 업무 협의·실시

○ 운영방법

- 노사 협의 간담회 (1회/분기)
- 피켓, 리플릿 배부 등 근무지 내 노사합동 캠페인 활동 (1회이상/년)
- 괴롭힘 실태 파악 설문조사(1회/년), 후속 모니터링과 점검
- 외부 전문가 전 직원 대상 집합 대면교육 실시 (1회이상/년)
- 신고 체계·조사·조치·사후관리 긴밀한 협력 체제 상시 구축

■ 추진현황

- 2025. 6. 직장 내 괴롭힘 근절 예방 세부 계획 수립
- 2025. 9. 갈등 예방 노사협의 간담회 (3분기)
- 2025. 11. 직장내 괴롭힘 등 근절을 위한 노사 합동 캠페인
- 2025. 11. 갈등 예방 노사협의 간담회 (4분기)
- 2025. 11. 직장 내 괴롭힘 실태파악을 위한 설문조사
- 2025. 12. 전 직원 대상 괴롭힘 근절을 위한 집합교육 실시

■ 추진계획

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 노조, 유관부서 협의 후 세부계획 수립	· 노사협의 간담회	· 노사 합동 캠페인 · 노사협의 간담회 · 괴롭힘 실태 파악 설문조사 실시 · 괴롭힘 근절 집합교육	· 지속 실시	· 지속 실시	· 지속 실시

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
노사 간담회	회	분기 1	실시	실시		
합동캠페인	회	연 1 이상	-	실시		
설문조사	회	연 1	-	실시		
집합교육	회	연 1	-	실시		

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	2	-	2	1	1	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	2	-	2	1	1	-
기타	-	-	-	-	-	-

2-3-17

송악면 행정복지센터 신축 및 기존 청사 활용
(노인 돌봄센터, 청소년 공간)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		공공시설과 7,500	일부추진	10	2027. 5.	2029.12.
주관부서		공공시설과 노인복지과 농정과			팀(전화번호)			공공시설2팀(☎540-6541) 노인복지팀(☎540-2837) 농촌활력팀(☎540-2616)		
협조부서		송악면			팀(전화번호)			총무팀(☎537-3031)		

❖ 공약목표 : 송악면 행정복지센터 건축설계용역 착수

▣ 정책(사업)개요

- (공공시설과)송악면 및 주민 건의사항을 반영하여 송악면 평촌리 일원에 단독청사(행정복지센터) 건립 추진
- (농정과) 송악면 행정복지센터가 분리 조성됨에 따라 역촌리 일원에 기초생활센터 단독 건립 추진

▣ 추진현황

- 2024. 4. 공유재산심의 및 공유재산관리계획 수립
- 2024. 5. 위·수탁 협약 체결(농어촌공사)
- 2024. 8. 공공건축사업계획 사전검토, 지방재정투자심사, 공공건축심의
- 2025. 2. 기본계획 수립 완료
- 2025.10. 추진방향 검토 보고 및 결과 통보
- 2026. 1. 추진방향 (변경)검토 보고 및 결과 통보(단독청사 건립 추진)
- 2026. 3. 송악면 청사 활용 추진 관련부서 회의
- 담당부서(노인복지과) 지정 및 활용계획 검토

▣ 추진계획

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
-	-	-	-	-	· 설계용역착수 (27.5) · 청사 활용계획 수립(29.6)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
송악면 행정복지센터 신축공사 추진율	%	설계용역 착수	-	-		

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	7,500	400	4,100	1,600	2,500	3,000
시 비 (공공시설과)	7,500	400	4,100	1,600	2,500	3,000
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 기타사항

- (공공시설과) 송악면 및 주민의견을 반영하여 송악면 평촌리 일원에 복합청사가 아닌 단독청사로 변경 추진하는 것으로 보고함
[공공시설과-369(2026. 1. 14.)]
- (농정과) 송악면 및 주민의견을 반영하여 송악면 역촌리 일원에 기초생활거점센터 단독 조성 추진하는 것으로 보고함
[농정과-5625(2026. 2. 24.)]

③ 교통이 편리하고 시민이 안전한 도시

번호	공약명	부서
3-1-1	제2중앙경찰학교 유치 및 아산경찰병원 조기 건립	미래전략과
3-1-2	GTX-C노선 아산역·온양온천역·신창역 연장 추진	교통행정과
3-1-3	천안아산역 복합환승센터 조속 추진	대중교통과
3-2-4	아파트 가로등·보안등 전기료 지원	공동주택과
3-2-5	아파트 주차장 전기차 화재 방지·조기감지시스템 설치 지원	공동주택과
3-2-6	개인형 이동수단 운영시스템 개선	교통행정과 도로관리과
3-2-7	언제 어디서나 편리한 대중교통체계 재정비	대중교통과
3-2-8	미래형 모빌리티 자율주행 '미니트램' 구축 추진	미래전략과
3-2-9	원도심 공영주차장 지속 확충	교통행정과
3-2-10	권역별 화물공영차고지 지속 확충	대중교통과
3-2-11	행복도시 접근성 향상을 위한 세종~아산 광역교통망 추진	도로시설과
3-2-12	밝고 안전한 도시환경 조성	건축과 정보통신과 도로시설과
3-3-13	인주(현대자동차)~염치 4차선 확포장 조기 착공	도로시설과
3-3-14	충무교 확장 조기 완성 및 랜드마크 조성	도로시설과
3-3-15	현충사IC~배방·탕정 한내로 고속도로 진입로 개설	도로시설과
3-3-16	국도43호 세교교차로 설치사업(월천지구~세교리 연결도로 개설)	도로시설과
3-3-17	세교리 이순신고 주변 통학시간 교통난 해소	교육청소년과
3-3-18	의료·쇼핑·교육 인프라가 완비된 탕정 2기 신도시 조성	도시개발과
3-3-19	산업·주거가 조화로운 둔포 센트럴파크 도시개발 조속 추진	도시개발과
3-3-20	둔포지역 교통편의 향상을 위한 대중교통 확충	대중교통과
3-3-21	서부권 균형발전을 위한 차질없는 도시개발 추진	개발정책과
3-3-22	주거·상업·문화가 융합된 온양 원도심 압축도시 모델 추진	미래도시관리과

3-1-1

제2중양경찰학교 유치 및 아산경찰병원 조기 건립

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		1,012,400	정상추진	40	2026.6.	2029.12.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)		공공기관유치팀(☎530-6147,6152)			
협조부서		도시개발과			팀(전화번호)		균형기획팀(☎540-2375)			

❖ 공약목표 : 제2중양경찰학교 설립 최종 후보지 아산 선정,
아산경찰병원 기재부 예비타당성조사 통과 및 설계 착수

■ 정책(사업)개요

제2중양경찰학교

- (위 치) 아산시 초사동 465-8 일원[경찰종합타운 인근]
- (부지면적) 1,008,202㎡(건축 연면적 181,216㎡(약 54천평) 이상)
- (사업규모) 연 5천여명 이상의 교육생 / 사업비 약 8천억 원

아산 경찰병원

- (위치/기간) 아산시 초사동 463-10 일원 / 2025.~2029. 12.
- (부지면적) 81,118㎡ (건축 연면적: 28,717㎡)
- (사업규모) 24개 진료과, 6개 전문센터 / 사업비 1,724억 원

■ 추진현황

제2중양경찰학교

※ 제2중경 최종 후보지 선정절차 2026년 추진(예정)

- 2024. 9. 1차평가 후 3개 지자체 1차 후보지 선정(아산, 예산, 남원)
- 2024. 10. 제2중양경찰학교 관련 경찰청-3개 지자체 화상회의
⇒ 기재부 협의 결과 일정지연 불가피, 이에 따른 추진계획 설명 등
- 2025. 1.~ 제2중경 설립 편익 도출 자문(워킹그룹, 전문가 등)
- 2025. 5.~ 제2중양경찰학교 후보지 분석 및 사업방식 연구용역(경찰청)
※ 최종 부지 선정 절차 및 방식에 대해서는 추후 확정 안내 예정
- 2025. 6.~ 경찰교육기관 유치 전략 및 효과분석 연구용역(아산시)
- 2025. 7. 제2중경 설립 편익분석 전문가 국회 워크숍(복기왕 의원 주최)
- 2025. 10. 충남도지사 제2중경 후보지 단일화 발표(아산 최적합 대상지)

아산 경찰병원

- 2024. 5. 아산 경찰병원 신속 예비타당성 조사 대상 선정·의결
- 2024. 10. 예비타당성조사 기한 연장 요청(경찰청→기획재정부)
- 2025. 1.~ 적기 추진을 위한 사업계획 변경안 제출 및 KDI 예타조사 대응
- 2025. 8. **KDI 예비타당성조사 통과** [비용편익(B/C) 0.93 / 종합평가(AHP) 0.519]
- 2025. 8. 아산경찰병원 건립 2026 국비 예산(30.5억) 반영
- 2025. 12. 아산경찰병원 건립 경찰청 예산 추가(4억) 확보(총34.5억)
- 2026. 3. 의료운영계획 변경 용역 발주(경찰청)

■ 추진계획

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
[제2중앙경찰학교] · 후보지 타당성 검증, 2차평가 (PT 및 부지실사) 대응	[제2중앙경찰학교] · 제2중경 설립 최종후보지 아산 확정	[제2중앙경찰학교] · 예비타당성조사 선정 대응
[아산경찰병원] · 건축설계 착수	[아산경찰병원] · 기본설계, 실시 설계 시행	[아산경찰병원] · 건축공사 완료 및 개원('28.12)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
제2중경 최종 후보지 선정	여/부	여 (선정)	선정 진행중	선정 진행중	선정 진행중	-
경찰병원 기재부 예타조사 통과	여/부	여 (통과)	여(통과) (달성)	-	-	-
경찰병원 건축공사	-	설계 착수	예산 확보중	예산 확보 완료	의료운영계획 변경 용역	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	1,012,400	-	3,450	-	3,450	1,008,950
국비	972,400	-	3,450	-	3,450	968,950
도비	20,000	-	-	-	-	20,000
시비	20,000	-	-	-	-	20,000
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- (경찰병원) 병원 개원(2029.12.) 시기에 맞춘 기반시설 구축
ex) 2016.3. 경찰대 아산 첫 임용식, 진입로 미개설 문제 이슈(4차선 중 일부 2차로 개통)
- (경찰학교) 교육시설 본질의 당위보다 균형발전 등 정치 이슈화 쏠림

대 책

- (경찰병원) 도시계획도로, 도시개발 등 유기적 연계통한 기반시설 구축
- (경찰학교) 우리시 우위 편익 발굴 대응(교통비절감, 집적화편익)

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 기획재정부 : 경찰병원 건립 예산 반영, 경찰학교 건립 사업구조화 등
- 경찰청 : 단계별 경찰병원 건립 완성 추진 및 제2중앙경찰학교 설립
최종 후보지 아산시 선정(교육시설 본질의 편익 평가)

3-1-2

GTX-C노선 아산역·온양온천역·신창역 연장 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		78,200	일부추진	5	2026.6.	2028.12.
주관부서		교통행정과			팀(전화번호)		주차시설팀(☎536-8484)			
협조부서		국토교통부			팀(전화번호)		광역급철도기획과 (☎044-201-4164)			

❖ 공약목표 : GTX-C노선 아산역·온양온천역 연장 협약 체결

■ 정책(사업)개요

- 기 간: 2022. ~ 2028.
- 규모(사업량): GTX-C 노선 연장(79.5km)(아산역 정차, 온양온천역 종점)
* 우리시 구간: 14.3km(아산역 정차, 온양온천역 종점)
- 총사업비: 460,300백만원 추정(아산 구간 78,200백만 원)전액 원인가부담
- 주요내용: 아산역 정차, 온양온천역 종점을 계획으로 GTX-C 노선 연장

■ 추진현황

- 2020. 12. GTX-C 노선 기본계획 고시(국토부)
- 2022. 2. GTX-C 노선연장 상생 협약식 개최(국토부↔광역↔기초지자체)
- 2024. 12. ~ 2025. 2. 사업 위·수탁 협약(안) 협의(국토부·지자체·철도공단)
- 2025. 3. 한국지방행정연구원↔지자체 간담회(사업비 부담 방안 등)
- 2025. 4. GTX-C 노선 연장사업 타당성 조사 중간보고(4. 30. 용역중지)
- 2025. 12. GTX-C 노선 연장사업 타당성 조사 최종보고(LIMAC)

■ 추진계획

추진계획		
2026.3분기	2026.4분기	입기 후
· 지방재정투자심사 상정(26. 7.)	· 지자체 지방의회 동의절차 추진(26. 11.)	· GTX-C 연장노선 협약체결 및 공사추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
추진율(협약체결)	%	100(협약)	-	5	5	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	78,200	-	-	-	-	78,200
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	78,200	-	-	-	-	78,200
기타	-	-	-	-	-	-

* 원인자부담 운영비(64.65억/연) 및 운영손실금 별도

문제점

- 과도한 건설비에 따른 지방재정 부담 가중(782억)
- 연간운영비 64.65억 및 운영손실금에 대한 무한대 채무 책임 발생

대책

- (건설비 지원) 도지사 공약사업이므로 도비 적극 지원 요청(50% 수준)
- GTX-C 아산 연장이 대통령 공약사업이고, 운영비 및 운영손실금 배분 협약이 쉽지 않으므로 국가부담 유도 → 광역철도사업 업무 처리지침 변경
- ★ 충청남도에서 내포신도시 연장 추진 시, 신창역 연장 병행 검토

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 충청남도: 건설비(782억) 절감을 위한 재정자금 지원
- 국토교통부: 연간 운영비 및 운영손실금 국가 부담을 위해 광역철도사업 업무처리지침 변경 건의(지역구 국회의원과 긴밀한 협조)

3-1-3

천안아산역 복합환승센터 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		673,500	정상추진	20	2026.6.	2030.12.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)			공공기관유치팀 (☎530-6565)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표 : KTX천안아산역 광역복합환승센터 사업시행자 유치활동 추진

■ 정책(사업)개요

- 위치/기간: 아산시 배방읍 희망로 100 일원 / 2025. ~ 2030.
- 총사업비: 6,735억원(추정)/ 환승지원시설 4,941, 환승시설 997, 예비비 등 797
- 사업면적: 61,341m²(아산시 22,819, 철도공단 19,946, 철도공사 18,576) / 건축연면적 296,800m²
- 사업내용: KTX/SRT 중심으로 한 대중교통수단 간 최적 연계 환승체계 구축, 공공문화 복합 기능 갖춘 환승지원시설 건립
- 주관기관: 충청남도

■ 추진현황

- 2025. 9. KTX천안아산역 광역복합환승센터 개발계획 승인(국토부)
- 2025. 10. KTX천안아산역 광역복합환승센터 총괄계획가(MP) 위촉
- 2025. 12. 천안아산역 활성화 방안 전문가 토론회 개최
- 2026. 1. 공간혁신구역 ‘찾아가는 설명회’ 참가(국토부)

■ 추진계획

- ~2026. 6. 국토부 공간혁신구역 컨설팅 수행
- 2026.12. 사업시행자 공모 및 지정(충청남도, 국토부)
- 2028. 6. 개발실시계획 수립 및 승인(고시)(충청남도, 국토부)
- 2028. 7.~2030.12. 사업 착공 및 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 민간사업자 유치활동 지속추진	· 민간사업자 유치활동 지속추진 · 공간혁신구역 추진을 위한 국토 교통부 컨설팅 수행(~26.6)	· 사업시행자 지정(26.12.) · 개발실시계획 수립·승인(28.6.) · 사업준공(30.12.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
사업시행자 유치 위한 전방위 활동 추진	%	100	-	20	20	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	673,500	-	-	-	-	673,500
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
기타	673,500	-	-	-	-	673,500

■ 문제점 및 대책

문제점

- 선상 역사를 중심으로 동·서측이 분리된 형태로 규모있는 개발에 한계
- 사업자 인센티브 제한적으로, 수익성 약화에 따른 사업지연 우려

대 책

- 사업 실효성·추진력 확보 위한 민간사업자 투자 유도 방안 모색
- ⇒ 공간혁신구역 추진을 위한 국토부 컨설팅 통해 도시계획 모델 발굴

3-2-4

아파트 가로등·보안등 전기료 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		80	정상추진	50	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		공동주택과			팀(전화번호)		주택지원팀(☎540-2988)			

❖ 공약목표 : 아파트 가로등(보안등) 전기료 지원

■ 사업개요

- 목 적: 시민의 공용전기료 부담 보조 및 공동주택 내 범죄예방
- 대 상: 비의무 및 의무(500세대 미만 및 전용면적60㎡이하) 관리대상
 - 2026. 1. 1. 기준 주택법에 따른 사용검사일로부터 5년이상 경과 된 20세대 이상이며, 가로등(보안등)계량기가 별도로 설치되어 한전에서 계약 종별이 가로등(보안등)용으로 고지되는 공동주택
- 사 업 비: 40백만 원(시비)
- 지원기간(금액): 2026년 5~10월분 가로등(보안등) 전기요금 지원
- 사업기간: 2026. 3. ~ 2026. 12.
- 대상자 선정기준(신청금액이 사업예산을 넘을 경우 순위별 선정)
 - 1순위 비의무단지 > 2순위 전체세대수 전용면적 60㎡이하 단지 > 3순위 세대 규모가 적은단지 순으로 단지 선정
- 선정절차: 아산시 지방보조금관리위원회 심의를 거쳐 선정
- 추진근거
 - 공동주택관리법 제85조(관리비용의 지원)
 - 아산시 공동주택관리 조례 제15조 및 제16조제2항(보조금의 지원)

■ 추진현황

- 2024년 66개 단지 37백만 원, 2025년 55개단지 40백만원 지원
- 2025. 12. 2025년 가로등(보안등) 전기료 지원사업 보조금 정산

■ 추진계획

- 2026. 4. 2026년도 가로등(보안등) 전기요금 지원사업 계획 수립
- 2026. 4. 2026년도 대상자 선정 및 보조금 교부

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
	<ul style="list-style-type: none"> · 지원사업 추진 계획 수립 및 홍보 (26. 3.) · 보조금 교부 (26. 5.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 지원사업 지속 추진 및 단지 수요 분석을 통한 지원 범위·효과성 확대

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
보조금 교부액	백만 원	80	40	40	40	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총계	80	40	40	-	40	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	80	40	40	-	40	-
기타	-	-	-	-	-	-

3-2-5

아파트 주차장 전기차 화재방지·조기감지시스템 설치 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		400	정상추진	85	2026.6.	2028.12.
주관부서		공동주택과			팀(전화번호)		주택지원팀(☎530-6584)			

❖ 공약목표 : 아파트 주차장 전기차 화재 관련 시스템 지원사업 대상자 선정 및 착수

■ 사업개요

- 목적: 아파트 주차장 내 전기차 화재로 인한 인명·재산 피해 방지 및 안전한 주거환경 조성
- 대상: 2026. 1. 1. 기준 주택법에 따른 사용검사일로부터 5년 이상 경과 된 20세대 이상의 관내 공동주택 단지
- 사업비: 7백만 원(시비)
- 지원금액: 총 사업비의 50%, 나머지 50% 자부담 필수
- 사업기간: 2026. 1. ~ 2026. 12.
- 대상자 선정기준
 - 선정기준 및 배점표에 따라 보조사업자 접수 배점 후 예산 범위 내 선정
- 추진근거
 - 공동주택관리법 제85조(관리비용의 지원)
 - 아산시 공동주택관리 조례 제15조(보조금의 지원)

■ 추진현황

- 2025. 10. 대상자 선정 및 보조금 교부
- 2025. 12. 4개소 20백만원 전기차 화재예방 지원사업 보조금 정산
- 2026. 3. 2026년도 공동주택 전기차 화재예방 지원사업 계획 수립

■ 추진계획

- 2026. 4. 대상자 선정 및 보조금 교부
- 2026. 11. 보조금 정산

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 2026년도 지원사업 추진계획 수립 및 홍보 (26. 3.)	· 보조금 교부 (26.5.)	· 지원사업 지속 추진 및 단지별 위험도·수요 기반의 설치 확대 검토

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
보조금 교부액	백만 원	400	20	20	-	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	400	-	90	20	70	310
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	400	-	90	20	70	310
기타	-	-	-	-	-	-

3-2-6(1)

개인형 이동수단 운영 시스템 개선(공유전동킥보드)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		147.05	완료	100	2025.12.	2026.12.
주관부서		교통행정과			팀(전화번호)		교통정책팀(☎536-8513)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

◆ 공약목표 : 불법 주·정차 공유전동킥보드 견인 및 단속 시행

■ 정책(사업)개요

- 기 간 : 2026. 3. ~ 2026. 12.
- 규모(사업량) : 아산시 일원(도로교통법)상 주정차 금지 장소 및 민원 다발 구역 중점
- 총사업비 : 113.25백만 원(시비)
- 주요내용 : 단속에 의한 사전계고 후 1시간 내 대여업체 미조치 시 즉시견인

■ 추진현황

- 2025. 2. 공유전동킥보드 대여업체 간담회 개최(5개 업체)
- 2025. 3. 불법 주·정차 공유전동킥보드 견인 및 단속 제도기간(1개월)운영
- 2025. 4. 불법 주·정차 공유전동킥보드 견인시행 홍보 및 관리 용역 착수
- 2025. 4. 무면허 불법운행 및 불법 주·정차 단속에 따른 학생지도 관련 아산교육지원청 협의
- 2025. 4. 중점관리구역(역사 주변, 터미널 등) 설정 관리
- 2025. 9. 공유전동킥보드 대여업체 하반기 간담회 개최(5개 업체)
- 2026. 3. 공유전동킥보드 대여업체 상반기 간담회 개최(5개 업체)

■ 추진계획

- 2026. 4. 불법 주·정차 공유전동킵보드 견인 및 관리 용역 착수
- 2026. 7. 공유전동킵보드 대여업체 하반기 간담회 개최(5개 업체)

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기기 대여업체 간담회(26.3.) · 기기 견인 및 단속(26.3~)	· 기기 견인 및 단속	· 민·관·경 합동 이용안전수칙 캠페인(27.~)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
용역 준공률	%	100	95	100 (달성)	100 (달성)	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	147.05	-	147.05	33.8	113.25	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	147.05	-	147.05	33.8	113.25	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 국토교통부: 가칭공유전동킵보드법 제정 촉구로 체계적인 관리시스템 도입
(이용자 원동기 면허 인증 의무화 도입 등)

3-2-6(2)

개인형 이동수단 운영 시스템 개선(공유전동자전거)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		10	추진완료	100	2025.12.	달성후계속
주관부서		도로관리과			팀(전화번호)			도로개선팀(☎540-2339)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표 : 공유전동자전거 주차구역 설정 시범운영

■ 사업개요

- 기 간 : 2025. 4. ~ 2026. 5.
- 사 업 량 : 아산시 일원(「도로교통법」상 주·정차 금지 장소 및 민원 다발 구역 중점)
- 주요내용 : 공유전동자전거 주차존 확대 운영

■ 추진현황

- 2025. 1. 공유전동자전거 대여업체 긴급 연락망 구축
- 2025. 5. 공유전동자전거 주·정차 즉시 조치 촉구(대여업체)
- 2025. 7. 공유전동자전거 운영 데이터 협조 요청(대여업체)
- 2025. 10. 공유전동자전거 중점관리구역 설정
(탕정역 앞, 천안아산역 2번 출구 앞, 배방고등학교 앞)
- 2025. 10. 공유전동자전거 중점관리구역 지정 알림(대여업체)
- 2025. 11. 공유전동자전거 중점관리구역 내 주차존 설치
- 2025. 11. 공유전동자전거 주차존 우선사용 협조 요청(대여업체)
- 2026. 3. 공유전동자전거 운영업체 간담회 개최
- 2026. 3. 공유전동자전거 대여업체 즉시 조치 촉구(방치민원)

■ 추진계획

- 2026. 4. 공유전동자전거 운영 데이터 협조 요청(대여업체)
- 2026. 6. 공유전동자전거 중점관리구역 내 주차존 확대 설치

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 대여업체 간담회 진행(26. 3.) · 대여업체 즉시 조치 촉구(26. 3.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 대여업체 운영 데이터 협조 요청(26. 4.) · 중점관리구역 설정(26. 5.) · 주차구역 설정 운영 확대(26. 5. ~) 	<ul style="list-style-type: none"> · 공유전동자전거 적정 운영

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
주차구역 설정 시범운영	개소	3	-	3		

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	10	-	10	-	10	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	10	-	10	-	10	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 국토교통부: 가칭)공유전동킥보드법 제정 촉구로 체계적인 관리시스템 도입

3-2-7

언제 어디서나 편리한 대중교통체계 재정비

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		6,071	완료	100	2025.10.	2027.6.
주관부서		대중교통과			팀(전화번호)		대중교통팀 (☎540-2582, 2577)			
협조부서		-			팀(전화번호)		대중교통시설팀(☎540-2738, 536-8647, 530-6202) 교통정보팀(☎540-2732)			

❖ 공약목표 : 노선버스 체계 개편 용역 착수 및 심야버스 시범운영 개시

▣ 정책(사업)개요

- 아산시 노선버스 체계 전면 개편 용역 추진
- 신규 대중교통체계 도입(심야버스·수요응답형 공공형 버스)
- 대중교통 인프라 개선(배방환승정류장, 승강장 편의시설)

▣ 추진현황

❖ 노선버스 체계 전면개편 용역 (착수 완료)

- (기간/예산) 2025. ~ 2027. / 300백만 원
- (주요내용) 2024년 아산시 제4차 지방대중교통계획을 기반으로 노선 전면개편의 상세 개편(안) 도출 및 실행 방안 수립

❖ 심야버스 운행 도입 (운영 개시 완료)

- (기간/예산) 2025. 3. ~ 10. / 480백만 원
- (주요내용) 기존 버스 2대를 활용하여 심야버스 시범운영 도입(막차 02:00)

❖ 수요응답형 공공형버스(DRT) 도입 (운영 개시 완료)

- (기간/예산) 2025. ~ 2026. / 870백만 원(국 300, 도 236, 시 334)
- (주요내용) 공공형 버스 3대를 활용한 플랫폼 호출 기반 수요응답형 버스 운행

❖ 배방환승정류장 개선공사 실시설계 용역 (용역 완료)

- (기간/예산) 2025. 3. ~ 10. / 22백만 원
- (주요내용) 환승시설(전기 충전시설 및 운전원 쉼터 등) 및 진출입 동선 정비

❖ 버스승강장 편의시설 확충 (계속사업)

- (기간/예산) 2025. 3. ~ 2026.12. / 2,665백만 원
- (주요내용) 교통약자를 위한 버스승강장 편의시설 확충.

■ 추진계획

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 심야버스 지속 운행 · 공공형버스(DRT) 지속 운행 · 편의시설 지속 확충 	<ul style="list-style-type: none"> · 용역 중간보고회 개최(26.6.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 용역 중간보고회 개최(26.12.) · 용역 최종보고회 개최(27.6.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
용역 착수	%	100	100 (달성)	100 (달성)	100 (달성)	-
심야버스 운행 개시	대	2	0	2 (달성)	2 (달성)	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	6,071	204	4,337	2,807	1,530	1,530
국비	300	-	300	300	-	-
도비	363.5	50	313.5	313.5	-	-
시비	5,407.5	154	3,723.5	2,193.5	1,530	1,530
기타	-	-	-	-	-	-

3-2-8

미래형 모빌리티 자율주행 ‘미니트램’ 구축 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		미정	완료	100	2026.2.	2032.7.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)			미래비전팀(☎530-6148)		
협조부서		대중교통과 교통행정과 도시계획과			팀(전화번호)			대중교통팀(☎536-8510) 교통시설팀(☎540-2955) 스마트도시팀(☎536-8541)		

❖ 공약목표 : ‘자율주행 미니트램 구축’ 전략 수립 연구 착수

■ 사업 개요

○ 추진배경

- [국정31] 미래 모빌리티와 ‘K-AI 시티’ 실현 기조에 맞춰 첨단기술을 바탕으로 한 미래 모빌리티 도입으로 도시 경쟁력 강화 필요
- 탄소중립 경제시대 기조에 맞춰 온실가스 및 미세먼지 저감을 통한 사회적·환경적 비용 감소 및 친환경 모빌리티 산업 육성
- 도심 내 시민의 편리한 이동 도모 및 도심 간 연결성 증대

○ 사업기간 : 2025. ~ 2032.

○ 사업위치 : 아산시 일원

○ 소요예산 : 미정

○ 주요내용 : 친환경 자율주행 미니트램(무궤도 트램*) 도입 추진

* 무궤도 트램(TRT: Trackless Rapid Transit): 관련법 정의에 따르면 ‘무궤도 트램’은 도시철도보다 BRT(Bus Rapid Transit, 간선급행버스체계) 부류에 가까우나, 명확한 규정은 없음(미니트램과 유사한 개념)

■ 추진현황

- 2025. 8. 한국철도기술원 방문 및 트램 사업 타당성 등 자문
- 2025. 8.~9. 서울시 경전철설계과(위례 트램)·대전시 철도정책과(무궤도 트램) 벤치마킹
- 2025. 11. 자율주행 ‘미니트램’ 구축 검토 보고
☞ ‘무궤도 (미니)트램’ 도입 적합 판단 ※ 대전 무궤도 트램 벤치마킹
- 2026. 2. 자율주행차 시범운행지구 선정을 위한 자문 연구 착수

■ 추진계획

- (임기 내) 자율주행 미니트램 구축을 위한 ‘자율주행차 시범운행지구’ 선정 준비
 - ※ 자율주행 기반 미니트램 도입 및 단계적 확장을 위한 사전 준비
 - 시범운행지구 선정 추진을 위한 TF팀 구성 및 관계기관·부서 협의
- (임기 후) 시범운행지구 지정 신청 및 자율주행 미니트램 도입 추진
 - 자율주행차 시범운행지구 지정 신청(아산시 → 충남도 → 국토부)
 - 미니트램 도입 적합 세부 노선(안) 결정 등에 대한 연구용역 추진

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 연구 착수('26.2.)	· 연구 최종 보고('26.6.)	· 시범운행지구 지정 신청 · 미니트램 도입 적합 세부 노선(안) 결정 등에 대한 연구용역 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
자율주행차 시범운행지구 선정 연구	여부	여	-	-	여	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	5	-	5	-	5	미정
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	5	-	5	-	5	-
기타	-	-	-	-	-	-

3-2-9

원도심 공영주차장 지속 확충

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		10,000	정상추진	75	2026. 8.	2026. 8.
주관부서		교통행정과			팀(전화번호)		주차시설팀(☎540-2746)			
협조부서		충남도청 교통정책과			팀(전화번호)		교통안전팀(☎0635-4579)			

❖ 공약목표 : 원도심 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소
(공영주차장 4개소 조성 완료)

■ 사업개요

구분	사업명	사업비	사업내용	사업 기간
계	4개 사업	100억 원 (도 38.3, 시 61.7)		
주차 타워	· 신 정 호 방 축 동 제1공영주차장 증축 (준공)	58억 원 (도 23, 시 35)	· 위치: 방축동 428-30번지 일원 · 규모: 주차타워 1층2단 166면 → 3층4단 346면 증축 · 사업내용: 증축을 통한 주차대수 확대	2022. ~ 2025.
지 평 식	· 온양5동 공영주차장	30억 원 (도 15, 시 15)	· 위치: 용화동 770번지 일원 · 규모: 지평식 노외 1개소 32면 · 사업내용: 온양5동 공영주차장 조성	2024. ~ 2026.
	· 온양3동 공영주차장 (라이프타운 아파트 인근, 준공)	3.15억 원 (시 3.15)	· 위치: 모종동 595-6번지 · 규모: 지평식 노외 1개소 59면 · 사업내용: 노외 공영주차장 조성	2025.
	· 온양3동 공영주차장 (모종1지구내, 준공)	3.15억 원 (시 3.15)	· 위치: 모종동 831번지 · 규모: 지평식 노외 1개소 59면 · 사업내용: 노외 공영주차장 조성	2025.

■ 추진현황

- 2024. 5. 신정호 방축동 제1공영주차장 증축사업 착공
- 2025. 6. 신정호 방축동 제1공영주차장 증축사업 준공
- 2025. 7. 온양3동 공영주차장(2개소) 조성사업 착수
- 2025.12. 온양3동 공영주차장(2개소) 조성사업 준공

■ 추진계획

- 2026. 8. 온양5동 공영주차장 조성사업 준공

추진계획		
2026.2분기	2026.3분기	임기 후
· (온양5동) 토지 매입	· (온양5동)공사 준공 및 개방	

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
공정률	%	100	25	75	75	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	10,000	-	10,000	8,500	1,500	
국비	-	-	-	-	-	
도비	3,830	-	3,830	2,330	1,500	
시비	6,170	-	6,170	6,170	-	
기타	-	-	-	-	-	

3-2-10

권역별 화물공영차고지 지속 확충

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		15,200	완료	100	2025.12.	2030.12.
주관부서		대중교통과			팀(전화번호)		대중교통시설팀 (☎540-2738)			

◆ 공약목표 : 화물공영차고지 추가 조성 타당성 및 기본계획 수립용역 완료

■ 정책(사업)개요

- 산업·물류 도시 인프라 구축 위한 권역별 화물공영차고지 설치 추진
(목적) 물류 산업 기반 강화 및 도시 정주 환경 제고
(기대효과) 도시개발 등 도시 공간구조 변화에 선제적인 교통체계 구축
(주요시설) 화물차 주차면(단계별 200면 이상), 휴게실(수면실) 등

■ 추진현황

- 2024. 12. 「제5차 화물자동차 휴게시설 확충 종합 계획(2025~2029)」
공영차고지 포함
- 2025. 1. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 편성
- 2025. 7. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 9. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수
- 화물 및 물류 현황 조사, 산업 수요 위치 등 고려 최적 위치 선정
- 2025. 12. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2026. 1. 충청남도 지방재정 투자심사 신청

■ 추진계획

- 2030. 12. 공영차고지 조성 완료

추진계획	
2026.2분기	임기 후
· 충남도 지방재정 투자심사 대응	· 조성 완료(30.12.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료	%	100	80	100 (달성)	100 (달성)	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	15,200	30	-	-	-	15,170
국비	-	-	-	-	-	-
도비	10,500	-	-	-	-	10,500
시비	4,700	30	-	-	-	4,670
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 화물차로 인한 소음·진동·유해 물질 발생 등 생활환경 질 저하 및 출퇴근 시간대와 중첩 시 교통체증 심화 우려 등 주민 반대

대 책

- 화물 물동량 및 화물차 등록대 수 지속 증가 예상, 이에 대한 체계적 대처 시 주민 정주 환경 개선에 오히려 유리함 설득

3-2-11 행복도시 접근성 향상을 위한 세종~아산 광역교통망 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		486,200	완료	100	2026.2.	2034.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		도로계획팀 (☎540-2784)			

❖ 공약목표 : 행복도시 광역교통개선대책 변경(4차) 용역 시 세종~아산 노선 반영

■ 정책(사업)개요

- 사업위치: 아산시 좌부동 ~ 공주시 정안면 인풍리 일원
- 사업량: 도로개설 L=17.4km, 4차로
- 총사업비: 4,862억 원
- 사업주관: 행정중심복합도시건설청

■ 추진현황

- 2024. 12. 행정중심복합도시 광역교통개선대책 변경(4차) 수용조사 자료 제출(아산시→충청남도→행복청)
- 2025. 4. 행복도시 광역교통개선대책 변경 4차 용역 착수
- 2025. 7. 행복청 현장 방문 실사
- 2025. 9. 세종~아산 연결도로 사업적정성 검토 용역 착수

■ 추진계획

- 2026. 6. 대도시권광역교통위원회 심의
- 2026. 12. 행복도시 광역교통개선대책 변경 4차 수립 고시

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 광역교통개선 대책 변경(4차) 용역 완료(26.2)	· 대도시권광역교통위원회 심의	· 광역교통개선 대책 변경(4차) 수립 고시

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
행복도시 광역교통개선 대책변경(4차) 용역	-	세종~아산 노선 반영	장래 교통수요 예측 및 검토	예비 타당성 검토 및 개선대책 변경 시행계획 수립	개선대책 변경 (안) 우리시 노선 반영	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	486,200	-	-	-	-	486,200
국비	340,340	-	-	-	-	340,340
도비	145,860	-	-	-	-	145,860
시비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 행복도시 광역교통개선대책 변경(4차) 수립 용역 시 세종~아산 간 광역도로 노선이 반영되어야 향후 공사 추진 가능

대 책

- 지역 국회의원 및 충청도와 연계하여 광역교통개선대책 변경 시 세종~아산 간 광역도로가 반영될 수 있도록 역량 집중

3-2-12(1) 밝고 안전한 도시환경 조성(야간도시경관 개선 추진)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		100	정상추진	50	2026.8.	2026.8.
주관부서		건축과				팀(전화번호)		경관관리팀(☎540-2152)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 아산시 야간경관 계획 및 가이드라인 수립 용역 완료

■ 사업개요

- 밝고 안전한 도시 이미지를 강화하여 도시 활력을 증진하고 대표 야간경관 명소 발굴 및 관광활성화 도모를 위하여 야간경관 계획 및 가이드라인 수립

■ 추진현황

- 2024. 4. 「2030 아산시 경관계획」 수립
- 2025. 6. 2025년 제1회 용역심의위원회 원안의결
- 2025. 7. 예산 확보(2025년 제1차 추경)
- 2025. 9. 일상감사, 협상에 의한 계약 타당성 검토
- 2025. 11. 제안서 평가
- 2025. 12. 용역 계약 및 착수
- 2026. 1. 용역 착수 보고
- 2026. 3. 야간경관의식조사 및 현장조사 실시

■ 추진계획

- 2026. 4.~5. 용역 중간 보고
- 2026. 8. 용역 완료 보고

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 용역 착수보고회 (26.1.) · 야간경관의식조사 및 현장조사 실시(26.3.)	· 용역 중간보고회 (26.4.-5.)	· 용역 완료 (26.8.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
주간 및 월간 용역공정정보고	%	100	0	0	40	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	100	-	100	100	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	100	-	100	100	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 달성 지연사유

- 충실한 기초조사(시민·관계자 의식조사, 현장 조사 등) 수행 및
중간보고회 확대 운영(1회→2회)을 통해 야간경관계획 수립의
완성도를 높이고자 달성 시기를 2026년 8월로 변경함.

3-2-12(2) 밝고 안전한 도시환경 조성(CCTV 확충)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		2,000	정상추진	80	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		정보통신과			팀(전화번호)		도시관제팀(☎530-6651)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 방법용 CCTV 400대 설치 및 성능 개선

■ 정책(사업)개요

- 사업목표: 우범지역 CCTV 확대 설치를 통한 지역사회 안전망 강화
- 사업기간: 2025. 5. ~ 2026. 6.
- 사업량: 방법용 CCTV 확대설치 및 성능개선(400대)
- 소요예산: 2,000백만원

■ 추진현황

- 최근 방법용 CCTV 신규 및 성능개선 현황(도시관제팀)

설치년도	평균	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
설치대수	380대	327대	400대	401대	424대	347대

■ 추진계획

- 방법 CCTV 확대 설치
 - 범죄 취약 지역 설치(아산경찰서와 협의)
 - 어린이 보호구역, 학교 주변 설치(신규 개설 학교 주변)
 - 농촌 지역 및 주 출입구 설치(CCTV 미설치 마을)
- 노후 CCTV 성능개선
 - 노후 CCTV 적기 교체로 장애 최소화 및 고화질 영상 제공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 노후 CCTV 성능개선 사업 (50개소 150대)	· 방범용 CCTV 설치 (10개소 30대)	· 방범용 CCTV 설치 및 노후 CCTV 성능 개선

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
CCTV신규 및 성능개선	대	400	143	139	38	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	2,000	-	2,000	1,098	902	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	400	-	400	400	-	-
시비	1,600	-	1,600	698	902	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 예산 대비 방범 CCTV 설치 요구 민원 매년 증가

대 책

- 민원 해소방안으로 방범 CCTV 설치예산(매년 10억) 확보 노력
(도비, 특교세 등)

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 행정안전부: 방범 CCTV 확대 설치를 위한 특별교부세 지원

3-2-12(3) 밝고 안전한 도시환경 조성(가로등 확충)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		1,187	완료	100	2025.12.	2025.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		가로등팀(☎540-2469)			

❖ 공약목표 : 도로조명 350개소 신설, 광원 182개소 교체

■ 정책(사업)개요

- 도로조명 신설 및 개선 사업 추진으로 밝은 아산 만들기 추진
- 노후 등기구 광원 교체로 안전한 야간보행환경 조성

■ 추진현황

- 가로·보안등 신설
 - 2024년: 보안등 346개소 신설
- LED광원 교체
 - 2024년: LED광원 1,510개소 교체
(원도심 등기구 교체사업 1,260개소: 가로등 740, 보안등 520)

■ 추진계획

- 도로조명 신설

지 역	추진내용
관내	<ul style="list-style-type: none"> ● 상반기 보안등 설치공사(1차, 95개소) ● 사업비 : 금200,000천 원(시 200,000) ● 준공
둔포1리~7리, 시포리 일원	<ul style="list-style-type: none"> ● 우범지역 없는 생활안심 둔포 만들기 사업 (보안등 20개소 신설, 293개소 광원교체) ● 사업비 : 금175,000천원(도 52,500, 시 122,500) ● 준공
탕정	<ul style="list-style-type: none"> ● 탕정면로(탕정중~삼성고) 구간 보행등 설치공사(48개소) ● 사업비 : 금40,000천 원(시 40,000) ● 준공
배방	<ul style="list-style-type: none"> ● 배방 삼정그린코아 앞 가로등 설치공사(4개소) ● 사업비 : 금22,000천 원(시 22,000) ● 준공

○ 도로조명 교체

지 역	추진내용
온양 원도심 (1-6동지역)	<ul style="list-style-type: none"> • 동지역 공원등 광원 교체공사(132개소) • 사업비 : 금100,000천 원(시 100,000) • 준공
온양 원도심 (한울중고 주변)	<ul style="list-style-type: none"> • 온양3동 한울중고 학교주변 보안등 교체공사(50개소) • 사업비 : 금50,000천 원(시 50,000) • 준공

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
도로조명 신설 및 교체 건수	개소	532	440	685 (달성)		

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총계	1,187	-	1,187	587	600	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	52.5	-	52.5	52.5	-	-
시비	1,134.5	-	1,134.5	534.5	600	-
기타	-	-	-	-	-	-

3-3-13

인주(현대자동차)~염치 4차선 확포장 조기 착공

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		183,600	완료	100	2026.1.	2031.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		도로계획팀(0540-2784)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 지방도624호(인주~염치) 확포장공사 실시설계 착수

■ 정책(사업)개요

- 위 치: 인주면 금성리 ~ 염치읍 염성리 일원
- 사 업 량: 도로확포장 L=11.67km, 4차로
- 총사업비: 1,836억 원
- 사업기간: 2024. ~ 2031.
- 사업주관: 충청남도

■ 추진현황

- 2023. 9. 지방도624호(인주~염치) 확포장공사 타당성평가 용역 완료
- 2024. 11. 기본 및 실시설계 용역 발주
- 2025. 7. 주민설명회 개최

■ 추진계획

- 2026. 11. 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2027. 하반기. 공사 착공
- 2031. 하반기. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 실시설계 착수(26.1.)	· 실시설계 추진(26.04)	· 설계 완료 및 관련 인허가 · 공사 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
지방도624호(인주~염치) 확포장공사	-	실시설계 착수	주민설명회 개최	기본설계 완료	실시설계 착수	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총계	183,600	1,000	6,520	1,520	5,000	176,080
국비	-	-	-	-	-	-
도비	183,600	1,000	6,520	1,520	5,000	176,080
시비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 기존 도로와 마을 및 농경지 진출입로 등이 접속되어 있어 4차로 확장 시 과도한 진출입로 설치로 인한 교통사고 위험 및 도로 기능 저하 우려

대 책

- 기존 마을과 인접한 구간의 우회도로 적극 검토 및 반영

3-3-14

충무교 확장 조기 완성 및 랜드마크 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		53,000	완료	100	2026.3.	2027.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		도로계획팀(☎540-2784)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 아산방향 신설교량 교통전환(왕복 4차로) 및 운영

■ 정책(사업)개요

- 위 치: 아산시 권곡동 ~ 염치읍 석정리 일원
- 사 업 량: 도로확장 L=940m, 6차로(교량확장 295m, 평면교차로 2개소)
- 총사업비: 530억 원(국 483, 시 47)
- 사업기간: 2018. ~ 2027.
- 사업주관: 대전지방국토관리청

■ 추진현황

- 2019. 9. 국도 병목지점 개량사업(6단계) 추가사업 선정(국토부)
- 2023. 12. 공사 착공
- 2024. 3. 사업추진 업무협약 체결(대전지방국토관리청, 아산시)
- 2025. 12. 공정률 37%

■ 추진계획

- 2026. 2. 아산방향 신설교량 교통전환 및 기존 교량 철거 착수
- 2027. 12. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 지장물 이설 · 기존 충무교 철거(음봉방향)	· 현장 타설 말뚝(음봉방향)	· 공사 준공 (27.12)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
충무교 건설공사	-	아산방향 신설교량 교통전환	슬래브 타설 완료 (아산방향)	교통전환	교통전환 완료 및 운영	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	53,000	16,600	18,900	9,800	9,100	17,500
국비	48,300	15,800	15,000	8,000	7,000	17,500
도비	-	-	-	-	-	-
시비	4,700	800	3,900	1,800	2,100	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 여름철 강우로 인한 공사 제한(매년 5.15~10.15 하천구간 공사 중지)
으로 건기(겨울 및 봄 등)에 공사 지연 시 공사기간 연장 불가피

대 책

- 겨울 및 봄 공사 추진에 문제가 발생되지 않도록 적극 지원

3-3-15

현충사IC~배방·탕정 한내로 고속도로 진입로 개설

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		20,000	정상추진	60	2026.9.	2028.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		도로계획팀(☎540-2991)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 현충사IC 진입도로 공사 착수

■ 정책(사업)개요

- 위 치: 아산시 신동 ~ 배방읍 구령리 일원
- 사 업 량: 도로개설 L=650m, B=25m
- 총사업비: 200억 원
- 사업기간: 2020. ~ 2028.

■ 추진현황

- 2023. 7. 실시계획인가 완료
- 2024. 10. 범정보호종(금개구리) 발견에 따른 포획·이주 완료
- 2025. 2. 보상계획 열람공고
- 2025. 3. 도시관리계획 결정 변경 및 실시계획 인가 변경 완료
- 2025. 5. 편입토지 보상 착수
- 2026. 2. 미보상토지 수용재결 신청

■ 추진계획

- 2026. 9. 공사 착공
- 2028. 12. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 보상추진	· 보상추진	· 공사 착공 (26.9) · 공사 준공 (28.12)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
온양대로2-17호 개설공사 (아산IC~갈산교로)	-	착수	편입용지 보상 추진	편입용지 보상 추진		

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	20,000	5,850	14,150	-	14,150	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	20,000	5,850	14,150	-	14,150	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 사업 조기 추진을 위해 2026년 40억 이상 대규모 사업비 투자 필요

대 책

- 사업비 조달을 통한 조속 추진

3-3-16

**국도43호 세교교차로 설치사업
(월천지구~세교리 연결도로 개설)**

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		49,400	일부추진	20	2026.12.	2032.12.
주관부서		도로시설과				팀(전화번호)		도로계획팀(☎536-8683)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 국도 병목지점 (추가)사업 반영·추진

■ 사업개요

- 위 치: 배방읍 세교리 일원
- 사 업 량: 입체교차로 1식, 국도 종단개량 1식, 진입도로 개설 1식
- 총사업비: 494억 원[국비 494]
- 사업주관: 예산국토관리사무소

■ 추진현황

- '24. 7. 국도43호 세교교차로 설치 건의(강훈식 의원)
- '25. 2. 병목지점 7단계 추가 사업 반영 요청(미반영)

■ 추진계획

- '26. 6. 은수교차로 병목지점 타당성조사용역 발주
- '26. 12. 국도 병목지점 (추가)사업 재요청
- '27. ~ '28. 설계추진
- '29. ~ '32. 공사추진

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 국도 병목지점 7단계(추가) 사업 신청 ('25. 2.)	· 사업반영 건의 ('25. 9.)	-	· 국도 병목 지점 (추가) 사업 신청 ('26. 2.)	· 타당성검토 용역 발주 ('26. 6.)	· 사업반영 건의

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
병목지점 사업 건의 및 선정	개소	1	건의 1	미선정	건의 1	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	입기 중 투자계획			입기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	49,400	-	-	-	-	49,400
국비	49,400	-	-	-	-	49,400
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 시 재정 여건상 월천지구 ~ 세교리 연결도로 개설은 자체 사업으로 추진 어려움 (총사업비 494억)
- 국책사업 미반영 시, 국도 21호 은수교차로 만성 정체 해소 불가

대 책

- 은수교차로 교통량 분산을 위한 국도 43호 신설교차로 및 연결로 설치 시급
- 지역 국회의원과 연계하여 국책사업에 반영·추진 될 수 있도록 역량 집중

3-3-17

세교리 이순신고 주변 통학시간 교통난 해소

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		200	완료	100	2025.12.	2025.12.
주관부서		교육청소년과				팀(전화번호)		학교지원팀(☎530-6262)		
협조부서		교통행정과				팀(전화번호)		교통시설팀(☎540-2955)		
협조부서		도로관리과				팀(전화번호)		도로구조물팀(☎540-2932)		

❖ 공약목표 : 교통난 해소를 위한 공용 주차장 및 이순신초 드롭존 조성

■ 정책(사업)개요

- 신도시 주민 입주와 이순신고 진입도로 협소로 등·하교 시간 교통 혼잡 해소를 위한 인근 유희부지 주차장 조성 및 이순신초 드롭존 조성

■ 추진현황

- 2025. 1. 5개 관계부서(도로, 교통, 공원 등) 회의
▶ 도로, 교통, 학교 내 드롭존 조성 등 해결방안 모색
- 2025. 1~3. 아산교육지원청 협의하여 이순신고 앞 신설 중인 이순신초('26.3.개교) 드롭존 조성 및 사업부서 확정(도로관리과)
- 2025. 4. 이순신초 드롭존 실시설계(안) 확정
통학차량 임시주차장(세교리 1678, 50대) 조성
- 2025. 6. 이순신초 드롭존 실시설계 완료
임시주차장 개방완료
- 2025. 7. 이순신초 드롭존 사업비 추경편성(2억 원) 및 시행
- 2025. 12. 이순신초 드롭존 준공

이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
임시주차장 조성	식	1	1 (달성)	1 (달성)	1 (달성)	
이순신초 드롭존 조성	식	1	-	1 (달성)	1 (달성)	

투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	200	0	200	200	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	200	0	200	200	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

현장사진



■ 문제점 및 대책

문제점

- 공용주차장은 통학차량 드롭존 전용이 아닌 인근주민이 모두 이용할 수 있는 시설로 학생 등·하차 구역 협소
- 이순신초 26년 3월 개교로 교통량 및 보행자 증가로 초기 혼란 예상

대 책

- 이순신고 진입도로 정차단속시간 조정(15분→5분) 및 교통지도
- 이순신고 통학차량 자가 운행 학부모에 공용주차장, 드롭존 이용 홍보
- 배방읍 세교리 일대 전체 교통, 도로구조 개선 등 종합적인 해결을 위한 대책 마련 필요

3-3-18

의료쇼핑교육 인프라가 완비된 탕정 2기 신도시 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○		○	-	정상추진	60	2026.7.	2032.7.
주관부서		도시개발과				팀(전화번호)		신도시추진팀(0540-2968)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 탕정2 도시개발사업 착공

■ 정책(사업)개요

- 위 치: 아산시 탕정면, 음봉면 일원
- 기 간: 2020. ~ 2032.
- 면 적: 3,571,461.3㎡(108만 평)
- 수용인구: 21,035세대(45,589인)
- 사업시행자: 한국토지주택공사(LH)
- 사업방식: 사용수용방식

■ 추진현황

- 2019. 5. 도시개발구역 지정(안) 제안서 제출(LH→국토부)
- 2020. 8. 구역지정 고시 및 사업인정 고시(국토부)
- 2021. 5. ~ 11. 아산 탕정2 도시개발사업 MP 회의 추진(총 13회)
- 2022. 11. 중앙도시계획위원회 심의
- 2023. 1. 도시개발구역 지정(변경) 및 개발계획 수립 고시(국토부)
- 2023. 3. ~ 2024. 9. 보상협의회 개최(총 13회)
- 2023. 12. 실시계획 인가 신청(LH→국토부)
- 2024. 9. 보상협의 실시
- 2025. 9. 개발계획 수립변경(1차) 및 실시계획 인가(국토부)

■ **추진계획**

- 2026. 7. 조성공사 착공
- 2032. 7. 사업 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 실시설계 완료 ('25.12)	· 조성공사 착공 ('26.6)	· 사업 준공 ('32.7)

■ **이행도 확인지표(실적)**

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
추진계획 이행여부	-	착공	실시계획 인가 완료	관계기관 협의		

■ **투자계획**

- 해당사항 없음

■ **문제점 및 대책**

문제점

- 실시계획 협의 시 우리 시 의견을 다수 제시하였으나 타 개발지구와의 형평성 및 사업성 저하 등에 따라 전체 반영 곤란 입장

대 책

- 시 주요의견의 실시설계 반영을 위해 국토부, LH 등 방문을 통한 지속 건의
- ※ '24. 3월 ~ '25. 11월 국토부 및 LH에 도시개발국장 등 직접 방문 건의(11회)

■ **중앙정부 협조 필요사항**

- 국토교통부: 승인권자로서 아산시 주요 의견이 향후 실시설계 및 실시계획(변경)에 반영될 수 있도록 LH에 의견 제시

3-3-19

산업·주거가 조화로운 둔포 센트럴파크 도시개발 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		140,931	정상추진	60	2026.7.	2029.12.
주관부서		도시개발과				팀(전화번호)		균형기획팀(☎540-6188)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 둔포 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 위 치: 아산시 둔포면 둔포리 122-4번지 일원
- 기 간: 2022. ~ 2031.
- 사업규모: A=520,681㎡ / 4,214세대(9,275인)
- 총사업비: 140,931백만 원
- 시행자 / 사업방식: 아산시장 / 환지방식

■ 추진현황

- 2022. 6. 북부권 도시개발사업 후보지 조사 및 타당성 검토 용역 완료
- 2022. 8. 아산시 현안과제 토론회 개최(시행여부 결정)
- 2022. 11. 개발행위허가 제한지역 지정 고시
- 2023. 10. 지방재정투자심사 타당성조사 완료(한국지방재정연구원)
- 2024. 3. 지방재정투자심사 완료(행정안전부)
- 2024. 7. 조사설계용역 착수
- 2024. 10. 개발컨셉 및 토지이용계획(안) 브레인스토밍
- 2024. 12. 개발행위허가 제한지역 지정(변경) 고시
- 2025. 3. 주민공람, 관계기관(부서) 협의
- 2025. 3. 주민설명회 개최
- 2025. 4. 의회 의견청취
- 2025. 5. 아산시 경관위원회 자문
- 2025. 6. 아산시 도시계획위원회 자문
- 2025. 7. 구역지정 및 개발계획 수립 요청(시→도)

■ 추진계획

- 2026. 7. 구역지정 및 개발계획 수립
- 2027. 7. 실시계획인가 고시
- 2028. 2. 환지계획 수립 및 환지예정지 공고
- 2028. 6. 공사 착공
- 2031. 12. 사업완료

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
-	· 도 도시계획위원회 심의('26. 6.)	· 구역지정 및 개발계획 수립('26. 7.) · 실시계획인가('27. 7.) · 공사착공('28. 6.) · 사업완료('31. 12.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
추진계획 이행여부 (둔포 도시개발구역)	-	구역지정 및 개발계획 수립	수립 요청(사→도)	관계기관 협의 중		

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	140,931	2,980	4,502	1,700	2,802	133,449
국비						
도비						
시비	7,482	2,980	4,502	1,700	2,802	
기타	133,449					133,449

■ 문제점 및 대책

문제점

- '25. 7. 지정권자인 충청남도예 구역지정 및 개발계획(안) 수립 요청하였으나, 현재 관계기관(농림축산식품부) 협의 지연으로 추진 계획 일정 지연

대 책

- 관계기관 협의(방문, 유선 등)를 통한 회신 독려 등 적극적인 대응으로 행정절차를 이행하여 임기내 공약목표 달성 추진

3-3-20

둔포지역 교통편의 향상을 위한 대중교통 확충

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		1,652	완료	100	2025.5.	2025.5.
주관부서		대중교통과				팀(전화번호)		대중교통팀 (☎540-2582)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 둔포지역 신규 노선 운행개시

▣ 정책(사업)개요

◆ 권역별 도·농복합형 순환 노선 버스 신설 운영을 통해 아산형 대중교통 순환 환승시스템 구축을 통해 대중교통 운영체계 효율성 증대와 대중교통 불균형을 해소하고 지역과 지역을 잇는 선순환 체계 구축
※ 『아산시 제4차 지방대중교통계획』 기반

구분	읍·면·동	이용 가능지역 (수혜지역)	운행구간	비고
도·농복합형 순환 버스 신설	【1권역】 신창면 온양 2~6동 배방읍 (시내버스 3)	- 남성리 신규APT (3개 단지 3,000세대) - 기존 7개 단지 APT 순환 - 용화중·고, 온양중·고, 배방고, 신창중 등	순천향대학교 ⇔ 배방환승정류장 (순환, 왕복 14회/일)	- 총 3대 운행 중 - 2024. 12. 2대(406번) 운행개시 2025. 4. 1대(407번) 운행개시
	【2권역】 둔포면 음봉면 탕정면 배방읍 (시내버스 2)	- 둔포이지더원 및 음봉포스코 아산탕정택지개발지구 등 (약 40,000세대) - 아산테크노밸리 및 2차 산단, 아산탕정 테크노산단, 탕정 일반산단 - 이순신고, 배방고, 설화고 등	배방환승정류장 ⇔ 둔포중앙공원 (순환, 왕복 7회/일)	2025. 5. 19. 2대(1200번) 운행 개시
	【3권역】 평택시 둔포면 (시내버스 2)	- 둔포 이지더원APT (약 8,000세대) - 아산테크노밸리 산단 - 충무고, 둔포중, 테크노중, 아산스마트팩토리마이스터고 - 둔포국민체육센터 및 구도심	둔포중앙공원 ⇔ 평택터미널 (순환, 왕복 11회/일)	2025. 5. 19. 2대(540번) 운행 개시

■ **추진현황**

- 2024. 3. 전문가 자문 및 노선 구상, 기본계획 수립
- 2024. 6. 주민설명회 개최 (둔포·음봉·탕정·배방·신창)
- 2024. 8. 인근 지자체(평택) 노선 운행 협의
- 2024. 8. 운수업체 협의 및 최종 노선 확정
- 2024. 10. 버스 출고 및 운행 준비 ※ 차량등록, 차내장치 설치, 주민 홍보
- 2024. 12. 1권역(신창↔배방) 운행개시 ※ 2대 운행개시(운전원 부족)
- 2025. 4. 1권역(신창↔배방) 추가 운행개시 ※ 1대 추가 운행개시
- 2025. 5. 2권역(둔포↔음봉↔탕정↔배방), 3권역(둔포↔평택) 운행개시

■ **이행도 확인지표(실적)**

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
노선버스 확대	대	4대	4대 (달성)	4대 (달성)	4대 (달성)	



■ **투자계획**

(단위 : 백만원)


구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	1,652	840	812	812	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	1,652	840	812	812	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 운행 노선 및 시간표

○ 1권역 (신창 ↔ 온양 ↔ 배방) ※ 현재 406번, 407번 1일 왕복 14회 운행 중




○ 2권역 (둔포 ↔ 음봉 ↔ 탕정 ↔ 배방) ※ 1일 왕복 7회 운행




※ 운행 여건에 따라 시간표는 변경될 수 있음

○ 3권역 (평택 ↔ 둔포) ※ 1일 왕복 11회 운행



※ 운행 여건에 따라 시간표는 변경될 수 있음

○ 1·2·3권역 연계 노선도



3-3-21 서부권 균형발전을 위한 차질없는 도시개발 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○		○		정상추진	75	2026.8.	2029.12.
주관부서		개발정책과				팀(전화번호)		개발1팀(☎540-2092)		

❖ 공약목표 : 아산 남성지구 도시개발사업 실시계획인가 신청(시→도)

■ 정책(사업)개요

- 사업명 : 아산 남성지구 도시개발사업
- 위치 : 아산시 신창면 남성리 580번지 일원
- 사업규모 : 159,067㎡ / 1,562세대(3,436명)
- 사업비 : 197,200백만 원(민 197,200)
- 사업기간 : 2023. ~ 2029.
- 시행자 : 보광종합건설(주)(수용 또는 사용방식)

■ 추진현황

- 2023. 3. 23. 구역지정 및 개발계획 수립 제안서 접수
- 2023. 7. 25. 도시개발구역 지정 제안 수용 통보
- 2023. 9. 15. 구역지정 및 개발계획 입안서 제출(추진위→시)
- 2023.10. 16. 주민 등의 의견청취 공고
- 2024. 4. 18. 구역지정 및 개발계획 수립(안) 조치계획서 제출
- 2024. 7. 3. 시 도시계획위원회 자문
- 2024.12. 3. 구역지정 및 개발계획 수립 승인요청(시→도)
- 2025. 2. 13. 중앙토지수용위원회 도시개발사업 사업인정(의제) 심의
- 2025. 7. 21. 구역지정 및 개발계획 수립 고시
- 2025. 9. 19. 사업시행자 지정

- 2025.12.12. 구역지정(1차변경) 및 개발계획(1차변경), 실시계획인가 신청(시행자→시)
- 2026. 1.14. 충청남도 교통영향평가 심의위원회 심의완료
- 2026. 2.27. 재해영향평가등의 협의 사전검토완료

■ 추진계획

- 2026. 8. 구역지정(1차변경) 및 개발계획(1차변경), 실시계획인가 신청(시→도)
- 2026. 12. 실시계획인가 고시
- 2027. 3. 공사착공
- 2029. 12. 사업완료

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 실시계획인가 신청 절차이행 - 관련부서(기관) 협의(26.2.) - 교통, 소규모환경, 재해영향평가 신청 (25.12.~26.3.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 실시계획인가 신청 절차이행 - 개발계획 변경으로 인한 관련 부서 재협의(26.4.) - 주민 재의견청취, 이산시 도시계획위원회 재자문(26.5.~26.7.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 실시계획인가 신청(26. 8.) · 실시계획인가 고시(26.12.) · 공사착공(27. 3.) · 사업완료(29.12.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
남성지구 도시개발사업	-	실시계획인가 신청	구역지정 및 개발계획 수립 고시(25.7.), 사업시행자 지정(25.9.)	구역지정(변경) 및 개발계획(변경), 실시계획인가 신청(시행자→시), 교통영향평가 신청 (25.12.)	관련부서(기관) 협의(26.2.), 교통영향평가 심의(26.1.) 소규모환경, 재해영향평가 신청(26.3.)	관련부서 재협의(26.4), 주민재의견청취, 도시계획위원회 재자문 (26.5.~26.7.)

3-3-22 주거·상업·문화가 융합된 온양 원도심 압축도시 모델 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		60,662	완료	100	2025.12.	2030.12.
주관부서		미래도시관리과				팀(전화번호)		도시재생정책팀(540-2860)		
협조부서		도시계획과 교통행정과 공원관리과 공공시설과				팀(전화번호)		도시계획팀(540-2431) 교통시설팀(540-2369) 여가공원팀(540-2123) 공공시설지원팀(540-2106)		

❖ 공약목표 : 국토교통부 사업 공모 신청

▣ 정책(사업)개요

- 사업명 : 온양온천역지구 노후주거지정비 지원사업
- 위치 : 아산시 온천동 760번지 일원
- 면적 : 96,815㎡
- 총사업비 : 606억 원[지원사업 250(국150 도30 시70) 자체사업 100 부처연계 256]
- 사업기간 : 2026. ~ 2030.
- 사업내용 : 행정플러스타운 조성, 공원 및 빈집연계 주차장 공급 등

▣ 추진현황

- 2025. 7. 지원사업 공모 컨설팅(충남도, 국토연구원, HUG)
- 2025. 8. 노후주거지정비 지원사업 주민설명회
- 2025. 9. 국토부 노후주거지정비 지원사업 공모 신청
- 2025.11. 국토부 공모사업 평가
- 2025.12. 도시재생특별위원회 심의 및 최종 선정(국토부)
- 2026. 3. 도시재생활성화계획 도시재생위원회 심의(충남도)

▣ 추진계획

- 2026. 4. 도시재생활성화계획 승인(충남도) 및 고시

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 도시재생활성화계획 협의(26.2.) · 충남도 도시재생위원회 심의(26.3) 	<ul style="list-style-type: none"> · 활성화계획 승인 및 고시(26.4) · 관련부처 TF 회의(26.4) 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정플러스타운 입체공원 등 조성 (30.12월 완료예정)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
하반기 신규사업 공모신청	%	100	100 (달성)	100 (달성)	-	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	60,662	-	1,110	-	1,110	59,552
국비	15,000	-	500	-	500	14,500
도비	3,000	-	100	-	100	2,900
시비	17,000	-	510	-	510	16,490
기타	25,662	-	-	-	-	25,662

④ 미래를 위한 환경, 함께 만드는 탄소중립

번호	공약명	부서
4-2-1	기후환경 대응 정책 강화	기후변화대책과 공원관리과
4-2-2	쾌적한 생활 환경 조성을 위한 악취방지 시스템 구축	기후변화대책과
4-2-3	반려동물 페스티벌 및 용품 박람회 개최	축산과
4-2-4	지역 거점 반려동물 입양센터 설치 추진	축산과
4-2-5	반려동물 교육(보호자, 입양자, 펫티켓 등) 활성화	축산과

4-2-1(1) 기후환경 대응 정책 강화(친환경자동차 보급)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		148,656	완료	100	2025.12.	달성후계속
주관부서		기후변화대책과			팀(전화번호)		기 후 정 책 팀(☎536-8416) 미세먼지대책팀(☎536-6255)			

❖ 공약목표 : 탄소중립 및 기후변화 대응을 위한 친환경자동차 1,000대 지원

■ 정책(사업)개요

- 사업명 : 친환경자동차 보급
- 목적 : 온실가스 배출 감축 및 미세먼지, 질소산화물 저감 등 대기질 개선
- 사업기간 : 2025. 2. ~ 2026. 6.
- 사업비 : 34,017백만 원(국 17,963 /도 5,949 /시10,105)
- 사업량 : 친환경차 1,500대(승용 1,100, 화물 360, 버스 20, 이륜 20)
※ 친환경차 1,000대 보급 공약사업 조기달성 및 기후환경 대응 강화를 위해 보급목표를 1,000대에서 1,500대로 상향 조정
- 사업내용 : 친환경자동차 구매 보조금 지원

■ 추진현황

(단위 : 대)

구 분	계	~2023	2024	2025	2026(예정)
계	7,102	3,369	1,202	1,072	1,459
전 기 자 동 차	6,672	3,075	1,184	1,002	1,411
수 소 자 동 차	430	294	18	70	48

■ 추진계획

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 무공해자동차 보급 사업 공고 및 집행	· 무공해자동차 보급 사업 집행	· 무공해자동차 보급 사업 지속 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

(기준 : 누적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
친환경자동차 보급	대	1,000대	596	1,072 (달성)	1,391	1,500

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	148,656	100,621	34,107	19,999	14,018	14,018
국비	81,293	55,723	17,963	10,356	7,607	7,607
도비	32,934	18,581	5,949	3,494	2,455	2,455
시비	50,483	26,317	10,105	6,149	3,956	3,956
기타						

4-2-1(2) 기후환경 대응 정책 강화(도시숲 조성)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		3,960	정상추진	50	2026.6.	2026.6.
주관부서		공원관리과			팀(전화번호)		여가공원관리2팀(☎540-2976) 도시녹화팀(☎540-2602)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 2026년까지 생활권 도시숲 10개 조성으로 시민 만족도 제고 및 탄소중립 실현

■ 정책(사업)개요

- 사업목표: 도심 내 유휴 공유지나 자투리 공간 등에 시민 누구나 쉽게 이용할 수 있는 녹색휴식공간(도시숲) 조성
- 사업기간: 2025. 4. ~ 2026. 6.
- 사업량: 생활권 도시숲 10개소 조성
- 소요예산: 2,520백만 원

■ 2025년 추진현황

사업명 (사업기간)	위 치	면적(m ²)	사업비(억원)	사업내용
소 계	5개소	12,645	5.3	
도심속 소공원 조성사업 (2025.4.~6.)	▪ 모종e편한세상 아파트 옆	800	1.5	▪ 왕벚나무 외 8종 1,547주 수목 식재, 블록포장 271m ² , 목재웬스 20m 등
	▪ (구) 신창역 코아루 아파트 옆	700	1.5	▪ 배롱나무 외 7종 272주 수목 식재, 화강석 바닥 포장 24m ² , 퍼걸러 설치 2개 등
생활환경숲 조성사업 (2025.4.~11.)	▪ 탕정역 주변 유휴지	10,000	1.5 (도 0.9, 시 0.6)	▪ 이팝나무 외 9종 121주 수목 식재, 판석 포장 244m ² 등
학교숲 조성사업 (2025.4.~6.)	▪ 도고초등학교	800	0.6 (도 0.36, 시 0.24)	▪ 청단풍 외 21종 502주 수목 식재, 판석 포장 78m ² 등
방축동 녹지 조성사업 (2025.4~5.)	▪ 방축동 162-43 일원	345	0.2	▪ 영산홍 외 2종 306주, 경계석 25m 등

■ 추진계획

사업명 (사업기간)	위 치	면적(㎡)	사업비(억원)	사업내용
소 계	5개소	27,100	19.9	
기후대응 도시숲 조성사업 (2026.1.~6.)	<ul style="list-style-type: none"> 배방읍 애현공원 배방읍 다솜공원 	15,000	15 (국7.5, 시 7.5)	<ul style="list-style-type: none"> 도시 열섬 완화를 위한 수목 식재
도심속 소공원 조성사업 (2026.1.~6.)	<ul style="list-style-type: none"> 음봉면 동암리 230-2일원 	1,500	1.5 (시1.5)	<ul style="list-style-type: none"> 도로변 유휴지에 수목식재, 벤치 등 시민 휴식 공간 제공
생활환경숲 조성사업 (2025.1.~6.)	<ul style="list-style-type: none"> 탕정면 매곡리 1488번지 일원 	10,000	2.1 (도 1.26, 시 0.84)	<ul style="list-style-type: none"> 수목 식재, 벤치, 바닥 포장 등 편의시설
초사천 무궁화길 조성사업 (2026.1.~6.)	<ul style="list-style-type: none"> 신인동 180-3 초사천 일원 (300m) 	300	0.3 (도 0.15, 시 0.15)	<ul style="list-style-type: none"> 초사천 산책로 흰 무궁화 식재
신동교~현충사C 도로조경사업 (2026.1.~6.)	<ul style="list-style-type: none"> 신동 407-3 일원 (도로 양방향150m) 	300	1.0	<ul style="list-style-type: none"> 도로변 양방향 관목 식재

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 생활권 도시숲 4개소 완료 (25.6.)	· 생활권 도시숲 제초 등 유지 관리(25.8.)	· 생활권 도시숲 1개소 완료 (25.12.)		· 생활권 도시숲 5개소 착공(26.4) · 생활권 도시숲 5개소 준공(26.6.)	· 생활권 도시숲 연간 5개소 조성(27.6.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
도시숲 조성	개수	10	4	1	-	5

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	3,960	850	2,520	530	1,990	590
국비	875	125	750	-	750	-
도비	573	115	267	126	141	191
시비	2,512	610	1,503	404	1,099	399
기타	-	-	-	-	-	-

4-2-2

쾌적한 생활 환경 조성을 위한 악취방지 시스템 구축

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		1,511	정상추진	67.5	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		기후변화대책과			팀(전화번호)		생활환경팀(☎530-6251)			

- ◆ 공약목표 : 스마트 악취감지 및 방지시스템 구축,
악취시료 검사분석 120건 실시

■ 사업개요 및 추진현황

- 악취민원 사전 예방을 위한 ‘24시간 악취통합관제센터’ 운영(2023. 6.~)
 - 관제 시스템 구축, 주야간 휴무일 근무조(최대 12명), 이동식 측정차량 2대, 고정식 악취측정·포집기 13개소
 - 2025. 12. 이동식 악취 측정 노후 차량 1대 교체
- 신속한 민원대응 및 법령 위반자 엄격한 불이익 처분

(총 악취민원 건수 / 행정처분 건수)

2022	2023	2024	2025.	2026. 3.	비 고
879 / 29	2,142 / 36	2,928 / 35	3,055 / 18	111 / 1	

- 시 경계 지자체와 악취민원 협력 대응(악취실태조사 공동연구 등)
 - 2023. 6. 악취실태조사 연구용역 착수(천안시: 2024. 3.)
 - 2025. 6. 악취실태조사용역 최종보고회 개최(천안시 담당자 참석)
 - 2025. 10. 악취실태조사 용역 후속조치 회의 개최
 - 2025. 11. 악취실태조사 용역 후속조치에 따른 아산-천안 경계지역 합동점검(충청남도·아산시·천안시)
- 자발적 저감노력 사업장에 대한 악취 저감 지원(27개소)
 - 2026. 1. ~ 3. 악취저감 지원사업 및 악취방지시설 설치 지원사업 계획 수립 및 공고
- 고농도 악취발생사업장 집중관리를 통한 악취민원 해결
 - 2023년부터 악취중점관리사업장을 지정하여, 분기별 5개 부서(기후변화대책과, 환경보전과, 자원순환과, 축산과, 농정과) 합동점검의 날 운영(법령 위반, 허용기준 초과 시 엄중조치)

○ 민관 거버넌스 ‘악취대책민관협의회’ 운영(위원 16인)

- 2024. 4. 악취대책민관협의회 위원 위촉(2년 임기)

■ 추진계획

○ 고농도 악취(민원) 사전 예방/사후 관리/저감 지원 등 다방면의 사업 강화를 통한 악취 방지 시스템 구축(강화)

- (사전예방) 민원 발생 전이라도 고농도 악취 감지 시 시료포집 확대
⇒ 기준 초과 시 엄중 조치
- (사후관리) 고정식 측정포집장치 3대 추가 설치
- (저감지원) 악취저감제 지원, 악취방지시설 설치, 악취배출시설 환경개선 컨설팅 지원 등

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 민원다발지역 악취방지시설 설치 지원사업 계획수립	· 민원다발지역 악취방지시설 설치 지원사업 공고 및 대상자 선정(2개소) · 고정식 악취 측정기 설치 대상지 선정(3개소)	· 고정식 악취 측정기 설치 완료(3개소) · 민원다발지역 악취방지시설 설치(2개소) · 악취취약지역 인근 축사 이전·폐업 방안 마련(중장기 추진계획)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
이동식 악취측정 시료채취차량 교체	대	1	-	1 (달성)		
민원다발지역 악취방지시설 설치 지원사업 사업자 선정	개소	2	-	-	계획 수립 및 공고	
악취시료 검사분석	건	120 (작년 대비 5% 증)	101	132 (달성)		

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	1,511	41	910	354	556	560
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	1,511	41	910	354	556	560
기타	-	-	-	-	-	-

4-2-3

반려동물 페스티벌 및 용품 박람회 개최

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		160	정상추진	20	2026.11.	2026.11.
주관부서		축산과			팀(전화번호)			동물보호팀(☎537-3850)		
협조부서		생태하천과			팀(전화번호)			하천관리팀(☎540-2893)		

❖ 공약목표 : 반려동물과 함께하는 반려 문화축제 개최

■ 정책(사업)개요

- 축 제 명: (가칭)온봄하개 축제(온 세상 모든 반려동물에게 봄이 오는 날)
- 개최일자: 2026. 10.
- 총사업비: 80백만 원(시비 100%)
- 예 정 지: 곡교천 광장 및 은행나무길 일원
- 주요내용: 입양 홍보, 반려동물 체험·교육, 시민참여형 행사 운영
 - 동물복지지원센터 보호동물 입양 홍보관 운영
 - 반려동물 물품 플리마켓, 반려동물 교육 운영(행동교정, 펫티켓 등)
 - 반려동물 운동회(어질리티), 코스튬 경진대회 등 시민참여 행사

■ 추진현황

- 2025. 4.~11. 유사 축제·행사 사례 선진지 방문 및 사전조사
- 2025. 12. 2026년 본예산 확보
- 2026. 1 ~ 3. 행사 세부계획 수립

■ 추진계획

- 2026. 5. 행사 대행업체 선정
- 2026. 10. ~ 11. 온봄하개 축제 개최

추진계획	
2026.1분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 행사 계획 수립 · 행사 대행업체 계약 	<ul style="list-style-type: none"> · 행사 개최 · 보완 확대 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
반려동물 페스티벌 개최 계획 이행률	%	100	-	10	20	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4.이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	160	-	80		80	80
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	160	-	80	-	80	80
기타	-	-	-	-	-	-

4-2-4

지역 거점 반려동물 입양센터 설치 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		300	정상추진	5	2027.12.	2027.12.
주관부서		축산과			팀(전화번호)		동물보호팀(☎537-3850)			
협조부서		도시개발과			팀(전화번호)		신도시추진팀(☎540-2315)			

❖ 공약목표 : 지역 거점 반려동물 입양센터 리모델링 착공

■ 정책(사업)개요

- 사업기간: 2025. ~ 2027.
- 총사업비: 300백만 원(시비 100%) * 2027년도 부터 예산편성
- 주요내용: 기본 건강검진과 소양 훈련이 완료되어 입양 가능성이 높은 보호동물 입양 확대와 반려동물 관련 미래 세대 문화교육 실시

■ 추진현황

- 2025. 4~10. 실무협의 개최(5회)
- 2025. 5~11. 선진지 견학 및 유사 시설 벤치마킹
- 2025. 11. 13. 주민 편의시설(前 크린넷) 환원 기본 업무 협약 체결(LH)
- 2025. 11. 17. 주민간담회 실시(도시개발과)
- 2026. 2. 반려동물 인프라구축 국비예산 신청(5억 원)

■ 추진계획

- 2026. 7. 사업기본계획 수립
- 2027. 12. 준공, 개소식 및 운영

추진계획		
2026.2분기	2027. 하반기	임기 후
· 기본계획 수립	· 예산편성 요구 · 인력채용 및 운영물품 구입	· 시범 운영 · 성과평가 및 거점확대

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
리모델링 공정률	%	50	5	5	5	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총계	300	-	-	-	-	300
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	300	-	-	-	-	300
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 사업대상지 주민들의 반려동물 입양센터 도입 반대
 - 동물 시설과 공동사용에 대한 거부감, 시민 이용 시설 확충 요구 등

대 책

- 대체 장소 입양센터 별도 건립 추진

4-2-5

반려동물 교육(보호자, 입양자, 펫티켓 등) 활성화

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		37	완료	100	2025. 12.	달성 후 계속
주관부서		축산과			팀(전화번호)			동물보호팀(☎537-3850)		

❖ 공약목표 : 올바른 반려동물 문화 정착을 위한 참여형 교육 추진

▣ 정책(사업)개요

활동명	운영개요
반려동물 문화교육	<ul style="list-style-type: none"> - (목적) 실생활 중심 반려동물 관련 교육으로 올바른 문화정착 - (대상) 관내 반려인 및 예비 반려인 등 - (내용) 동물복지지원센터에서 전문 강사가 펫티켓, 가정 내 셀프미용, 반려동물 건강·행동관리 등 실생활 밀착형 대면강의 운영(매월 2회)
반려동물 캠페인	<ul style="list-style-type: none"> - (목적) 지역 주민 대상 반려동물 인식개선 및 공공예절 확산 - (대상) 축산과 직원 및 캠페인 참여 희망자 - (내용) 문화공원·은행나무길 등 반려인 주요 산책 지역에서 펫티켓, 올바른 산책 문화, 배변봉투 배부, 유기동물 예방 등 주제로 반려동물 인식 개선 캠페인 추진 - (향후) 반려동물 플로깅과 연계하여 확대 추진 예정

▣ 추진현황

- 동물 사랑 플랫폼 활용 유기동물 입양 전 온라인 교육 운영
- 2025. 1.~11. 반려동물 문화교육 및 캠페인 지속 추진
- 2025. 12.~ 2026년 본예산 편성
- 2026. 1.~ 프로그램 계획 수립
- 2026. 3.~ 아파트 단지 등 찾아가는 반려동물 문화교실 사업대상 선정

▣ 추진계획

- 2026. 4.~ 5. 아파트 단지 등 찾아가는 반려동물 문화교실 실시
- 2026. 4.~ 11. 반려동물 문화교육 및 캠페인 지속 실시

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 반려동물 캠페인 실시	· 정례화 프로그램 지속 운영	· 정례화 프로그램지속 운영 · 교육참여형 신규 프로그램 개발

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
반려동물 문화 행사 이행률	%	100	10	100 (달성)	100 (달성)	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	37	10	17	9	8	10
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	37	10	17	9	8	10
기타	-	-	-	-	-	-

5 일상에서 문화를 즐기는 품격 있는 도시

번호	공약명	부서
5-1-1	아파트 공동주택 지원사업 확대 및 축제독서모임물놀이장 등 적극 지원	공동주택과
5-1-2	스포츠 도시 조성을 위한 복합체육시설 건립 추진	체육진흥과
5-1-3	아산 문화예술 아트센터 건립	미래전략과
5-1-4	지역 문화·예술인 지원 기회 확대를 위한 '우선 참여제' 시행	문화예술과
5-2-5	지역 문화·예술인 육성을 위한 공연·창작 공간 확충	문화예술과
5-2-6	은행나무길과 곡교천 명소화를 위한 자원 활용·콘텐츠 개발	문화예술과
5-2-7	수변공원·편의시설 확충, 곡교천 르네상스 명품화	생태하천과
5-2-8	아산 예술의 전당 건립 조속 추진	문화예술과
5-2-9	종목별 스포츠 전용 경기장 순차적 조성 추진	체육진흥과
5-2-10	읍면동 체육 활성화를 위한 스포츠 환경 조성	체육진흥과
5-3-11	송악저수지 관광 명소화 및 특화 개발 추진	산림과
5-3-12	한들물빛공원 청소년 체육시설 및 복합문화공간 조성 추진	체육진흥과
5-3-13	음봉 수영장 스포츠센터 건립 조속 추진	도시계획과
5-3-14	아산 경계를 잇는 아랑둘레길 조성	산림과
5-3-15	저수지 수변 산책로 조성(영인·성내·냉정·문방저수지)	정원조성과
5-3-16	인주 복합체육시설 조성 추진	체육진흥과
5-3-17	선장포 노을공원·갈대숲 연계 관광 명소화 추진	생태하천과
5-3-18	도고산 국립 자연휴양림 유치 추진	산림과
5-3-19	온양온천역 광장, 시민 랜드마크 재탄생 방안 마련	공공시설과
5-3-20	모종샛들지구 복합문화체육공간 조성 추진	체육진흥과
5-3-21	방축 수영장 조기 신설 추진	체육진흥과

5-1-1

아파트 공동주택 지원사업 확대 및 축제·독서모임·물놀이장 등 적극 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○			○	4,790	정상추진	84	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		공동주택과			팀(전화번호)		주택지원팀(☎540-2650)			

❖ 공약목표 : 지원사업 확대 및 공동체 활성화 사업 실시

■ 사업개요

- 목 적: 공동주택 관리 비용을 일부 지원하여 쾌적한 주거환경 조성
- 대 상: 관내 공동주택 단지
 - 2026. 1. 1. 기준 주택법에 따른 사용검사일로부터 5년 이상 경과 된 20세대 이상의 공동주택 단지이면서 최근 5년 이내 공동주택 지원사업에 선정되지 아니한 단지
- 사 업 비: 3,150백만 원(시비)
- 지원금액: 1개 단지 최대 1억 원
- 사업기간: 2026. 1. ~ 2026. 12.
- 대상자 선정기준
 - 아산시 공동주택관리 조례 별표[심의기준]에 따라 고득점순으로 대상자 선정
- 추진근거
 - 공동주택관리법 제85조(관리비용의 지원)
 - 아산시 공동주택관리 조례 제15조(보조금의 지원)

■ 추진현황

- 2006년부터 2025년까지 누적 420개 단지 12,560백만 원 지원
- 2025. 8. 추가 대상자 선정 및 보조금 교부
- 2025. 12. 보조금 정산
- 2025. 12. 보조금 정산 및 2026년도 지원계획 수립·홍보
- 2025. 12. 보조금 정산 및 2026년도 지원계획 수립·홍보
- 2026. 3. 2026년 공동주택 주민편의시설 추가 지원계획 수립

■ 추진계획

- 2026. 4. 추가 대상자 선정 및 보조금 교부 결정
- 2026. 3. ~ 12. 사업 착수 및 보조금 정산

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 추가 신청접수 및 현장조사 · 보조금 교부 결정 	<ul style="list-style-type: none"> · 보조사업 착수 및 보조금 지급 	<ul style="list-style-type: none"> · 지원사업 지속 추진 및 단지 수요 분석을 통한 지원 범위·효과성 확대

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
보조금 교부액	백만 원	4,400	1,640	1,640(누적)	4,023(누적)	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	4,790	1,340	3,450	300	3,150	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	4,790	1,340	3,450	300	3,150	-
기타	-	-	-	-	-	-

5-1-2

스포츠 도시 조성을 위한 복합체육시설 건립 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○			○	45,000	정상추진	40	2026.6.	2030.12.
주관부서		체육진흥과				팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2253)		
협조부서		개발정책과				팀(전화번호)		개발1팀(☎540-2092)		

◆ 공약목표 : 용화 복합체육시설 건립 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 용화 복합체육시설 건립
- 위치: 용화동 941번지 일원(근린공원 5호+용화2지구 체육공원)
- 사업내용: 복합체육센터 (수영장, 볼링장, 체육관 등)
 - 실내외 전용경기장「테니스장 10면(실내 4면), 족구장 8면(실내 4면) 등」
 - ※ 건축 규모의 경우 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역을 통해 결정
- 사업비: 45,000백만 원 (공유재산 위탁개발)

■ 추진현황

- 2025. 11. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 11. 공유재산 위탁개발 사전협의 (아산시↔전문기관)

■ 추진계획

- 2026. 상반기. 통합 체육공원 지정 협의 및 기본계획 수립
 - ※ 근린공원 5호, 용화2지구 체육공원 예정지 → 통합 체육공원지정
- 2026. 하반기. 공유재산 위탁개발 방침 결정 및 공유재산 심의
- 2027. 상반기. 위·수탁기관 모집 공고 및 계약 체결
- 2027. 하반기. 건축설계 공모 및 설계용역 착수
- 2028. 하반기. 설계용역 완료 및 공사 착공
- 2030. 하반기. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 기본계획 수립 용역 추진	· 통합 체육공원지정 협의 · 기본계획 수립	· 공유재산 심의 · 위·수탁기관 계약 체결 · 복합체육시설 건립 착공 등

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
용화 복합체육시설 건립	-	기본계획 수립	용역 발주 준비	용역 착수	용역 추진	기본계획 수립

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	45,000	-	-	-	-	45,000
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
기타	45,000	-	-	-	-	45,000

5-1-3

아산 문화예술 아트센터 건립

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		35,000	완료	100	2026.2.	2031.5.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)		미래비전팀(☎530-6148)			
협조부서					팀(전화번호)					

❖ 공약목표 : 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수

■ 정책(사업)개요

- 기간: 2025. 9. ~ 2031. 5.
- 위치: 아산 동부권(배방 당정 일원)
- 주요내용: 급증하는 동부권 인구증가에 대응하여 시민 삶의 질 제고를 위한 문화예술 시설 확충
- 주요시설: 1층 미술관, 2층 다목적공연장, 3층 주민공동이용시설

■ 추진현황

- 사업대상지 검토를 위한 부서·기관 협의
- 2026. 2. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수
(주민 의견수렴·기능·규모 검토)

■ 추진계획

- 2026. 8. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 준공
- 2027. 1. 지방재정투자심사 의뢰
- 2027. 4. 지방재정 투자심사 결과 통보
- 2028. 2. 문화예술 아트센터 설계 착수
- 2029. 2. 문화예술 아트센터 공사 착공
- 2031. 5. 문화예술 아트센터 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 착수(26. 2.)	· 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 완료(26. 8.)	· 지방재정투자심사 의뢰(27. 1.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아트센터 건립	-	기본계획 용역착수	사업계획 구상	용역비 계상	기본계획 용역착수	기본계획 용역완료

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	35,000	-	350	-	350	34,650
국비	15,000	-	-	-	-	15,000
도비	5,000	-	-	-	-	5,000
시비	15,000	-	350	-	350	14,650
기타	-	-	-	-	-	-

5-1-4 지역 문화예술인 자원 기회 확대를 위한 '우선 참여제' 시행

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○	○			○		완료	100	2025.12.	달성 후 계속
주관부서		문화예술과			팀(전화번호)		문화정책팀(☎540-2355)			
협조부서		아산문화재단			팀(전화번호)		아산문화재단(☎540-2428)			

◆ 공약목표 : 문화예술사업 추진 시 지역예술인 50% 이상 우선 참여

■ 정책(사업)개요

- 사업목적: 지역예술인 문화예술 활동 기회 확대를 통한 지역문화 예술 활성화 도모
- 사업대상: 지역예술인 또는 단체(아산시 거주 예술인 또는 아산시 소재 단체)
- 사업내용: 전체 출연팀 중 50% 이상 지역예술단체 및 지역예술인으로 구성
 - ※ 경연대회(공모전), 단일 공연, 특수 목적 공연(국제민족무용축제, 장애인 예술제, 종교단체 공연 등) 등 제외

■ 추진현황

- 2025. 6. 아산문화재단 협의
- 2025. 8. 하반기 공모 사업 대상 '지역예술인 우선 참여제' 반영

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 지역예술인 50%이상 참여 지속 추진	· 지역예술인 50%이상 참여 지속 추진	· 지역예술인 50%이상 참여 지속 추진

- 2025년 지역예술인 우선참여제 추진 실적: 64% 달성

■ 추진계획

- 2028년까지 지역예술인 참여율 80%로 단계적 확대 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
지역예술인 참여	%	50% 이상	50% 이상 (달성)	64% 이상	사업추진중	

5-2-5

지역 문화예술인 육성을 위한 공연·창작 공간 확충

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		7,350	정상추진	80	2026.8.	2026.8.
주관부서		문화예술과			팀(전화번호)		문화시설팀(☎540-2087)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 지역 문화 예술인 공연·창작 거점 개관

■ 정책(사업)개요

- 사업기간: 2021. ~ 2026. 4.
- 사업명: 송곡 은행나무 창작마루 조성사업 (도시재생사업)
- 위치: 아산시 염치읍 송곡리 112-294번지 일원 (舊송곡시립도서관)
- 사업비: 73.5억 원 (국 34.2, 도 6.84, 시 32.46)
- 사업량: 리모델링 및 증축, 연면적 2,082㎡ (지하1 / 지상2)
- 주요시설: 주민 소통마당, 예술인 공연·창작 거점, 예비창업가 공간 등

■ 추진현황

- 2021. 7. 도시재생사업 공모 선정
- 2023. 3. 설계용역 완료
- 2024. 4. 사업비 증액(57억 원→73.5억 원, 시비 증액)
※ 증액사유: 공사비 지수 상승 및 건설사업관리비 법정비율 적용
- 2024. 8. 공사 착공
- 2025. 10. 시설 운영 계획 수립
- 2026. 3. 송곡 은행나무 창작마루 리모델링 및 증축공사 완료

■ 추진계획

- 2026. 4. 인테리어 공사 실시(26. 6. 완료 예정)
- 2026. 8. 송곡은행나무 창작마루 개관

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
·공사 준공(26. 3)	·인테리어 공사(26. 4 ~ 6.)	·개관 및 시설 운영(26. 8.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기	임기후
송곡 은행나무 창작마루 조성	-	개관	공정 진행률 75%	공정 진행률 90%	공사 준공	인테리어 공사 (26. 6.)	개관

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	7,350	1,467	5,883	5,883	-	-
국 비	3,420	1,239	2,181	2,181	-	-
도 비	684	53	631	631	-	-
시 비	3,246	175	3,071	3,071	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

5-2-6

은행나무길과 곡교천 명소화를 위한 자원 활용 · 콘텐츠 개발

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		120	완료	100	2025.12.	2025. 12.
주관부서		문화예술과		팀(전화번호)			문화시설팀(☎540-2087)			
협조부서		생태하천과 공원관리과		팀(전화번호)			곡교천개발팀(☎530-6064) 도시녹화팀(☎540-2602)			

❖ 공약목표 : 은행나무길 · 곡교천 명소화 콘텐츠 개발 완료

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 은행나무길 · 곡교천 명소화 콘텐츠 개발
 - ※ 송곡 은행나무창작마루 조성사업(도시재생) 계획과 연계한 콘텐츠 개발
- 사업비: 120백만 원 (도시재생사업 매칭 시비)
- 주요내용: 송곡 은행나무 창작마루를 플랫폼으로 은행나무길 · 곡교천을 아우르는 역사 · 문화 · 예술 · 관광 콘텐츠 개발
 - 먹거리, 굿즈, 체험, 스토리텔링, 축제 콘텐츠 등

■ 추진현황

- 2021. 7. 도시재생사업 공모 선정
- 2022. 5. 도시재생대학 기초과정 완료(주민 역량강화)
- 2023. 1. 도시재생대학 심화과정 완료(주민 역량강화)
- 2025. 2. 콘텐츠 개발을 위한 주민대표 의견 수렴
- 2025. 5. 은행나무길 · 곡교천 콘텐츠 개발 착수
- 2025. 12. 콘텐츠 개발 완료
- 2026. 1.~ 콘텐츠 활용

※ 활용내용: 공예품 스토리텔링 한지공예 프로그램 7회

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 콘텐츠 개발 착수(25.5.)	· 콘텐츠 개발 추진	· 콘텐츠 개발 완료(25.12.)	· 콘텐츠 활용	· 콘텐츠 활용	· 콘텐츠 활용

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
은행나무길 · 곡교천 콘텐츠	-	개발 완료	용역 및 자문 진행	개발 완료 (달성) * 공예·먹거리·스토리텔링 콘텐츠 개발 용역2건, 자문1건 완료	콘텐츠 활용	콘텐츠 활용

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	120	-	120	120	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	120	-	120	120	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 다수 부서 개별 추진 사업으로 인한 중복성 및 통일성 저해 우려

대 책

- 업무 협업(생태하천과, 공원관리과, 건축과, 관광진흥과)을 통한 아산 대표 콘텐츠 육성

5-2-7

수변공원 · 편의시설 확충, 곡교천 르네상스 명품화

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		110,000	정상추진	25	2026.12.	2032.12.
주관부서		생태하천과			팀(전화번호)		곡교천개발팀(☎536-8783, 8788)			

❖ 공약목표 : 곡교천 탕정지구 친수공간 조성사업 1단계 사업 착수

▣ 정책(사업)개요

사업명 (시행청)	사 업 개 요
곡 교 천 탕 정 지 구 하 천 환 경 정 비 사 업 (금강유역 환 경 청)	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 온양천 합류부 ~ 천안천 합류부 - 사 업 량 : 하천정비 L=5.6km - 사 업 내 용 : <ul style="list-style-type: none"> · 산책로, 자전거도로 · 보도교2개소, 다목적광장, 잔디광장, 피크닉장 · 체육시설 부지 및 관찰데크 등 - 사 업 비 : 48,000백만 원(국비 100%) - 사 업 기 간 : 2020년 ~ 2028년
곡 교 천 탕 정 지 구 친 수 공 간 조 성 사 업 (아 산 시)	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 온양천 합류부 ~ 천안천 합류부 - 사 업 량 : 친수시설 설치 1식(L=5.6km) - 사 업 내 용 : <ul style="list-style-type: none"> · Play zone : 어린이자전거교육장, 익스트림 펌프 등 · Community zone : 한내어울림광장, 지중해풍 정원 등 · Active zone : 체육시설(야구장) 등 · Harmony zone : 주민참여형 생태놀이터, 수영장, 물놀이장, 반려견 놀이터 등 - 사 업 비 : 62,000백만 원(국비, 지방비, 기타) - 사 업 기 간 : 2023년 ~ 2032년 * 1단계: 하천환경정비사업과 연계한 고수부지내 기반시설(산책로, 광장 등) 조성

■ 추진현황

곡교천 탕정지구 하천환경정비사업	곡교천 탕정지구 친수공간 조성사업
<ul style="list-style-type: none"> • 2020. 1. 국가하천 승격(탕정,배방지구) • 2020. 4. 탕정지구 설계용역 착수(금강청) • 2021. 11. 탕정지구 설계용역 준공 • 2022. 7. 탕정지구 공사 착공(공정률30%) • 2025. 11. 사업계획 적정성 재검토 시행 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020. 2. 곡교천 마스터플랜 수립 • 2022. 4. 기본설계용역 착수 • 2022. 12. 환경부 통합하천사업 선정 • 2024. 5. 기본구상(안) 수립 • 2025. 11. 기본설계용역 최종보고

■ 추진계획

구 분	추진계획			
	사업명	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
곡교천 탕정지구 하천환경정비사업				<ul style="list-style-type: none"> • 2026. 하반기. 사업계획 적정성 재검토 완료(KDI) • 공사 준공(2028년)
곡교천 탕정지구 친수공간 조성사업				<ul style="list-style-type: none"> • 2026. 하반기. 1단계 사업 실시설계발주 • 공사 준공(2032년)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
1단계 사업 실시설계 착수	식	100	-	-	-	-

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업별	구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후
				소계	2025	2026	
	총 계	110,000	27,466	-	-	-	82,534
하천정비	국 비	48,000	27,166	-	-	-	20,834
친수공간	시 비	62,000	300	-	-	-	61,700

※ 2026년 하반기. 곡교천 탕정지구 하천환경정비사업 총사업비 변경 예정

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 환경부, 기획재정부 : 곡교천 탕정지구 하천환경정비사업의 원활한 추진을 위해서는 보상비 증가에 따른 총사업비 변경 조속 추진 (현재 KDI에서 사업계획 적정성 검토 중)

5-2-8

아산 예술의 전당 건립 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		124,313	완료	100	2025.6.	2030.11.
주관부서		문화예술과			팀(전화번호)		문화시설팀(☎540-2503)			
협조부서		공공시설과			팀(전화번호)		공공시설2팀(☎540-2103)			

❖ 공약목표 : 아산 예술의 전당 지방재정투자심사 통과

■ 정책(사업)개요

- 사업기간: 2022. ~ 2030.
- 위 치: 아산시 권곡동 448-11번지 일원 (문예회관 지구 내)
- 사 업 량: 부지면적 46,892㎡, 건축면적 5,006㎡, 연면적 18,088㎡
- 사 업 비: 1,243억 원 (전액 시비)
- 주요시설: 대공연장 1,200석, 소공연장 350석, 부대시설* 등
- * 부대시설: 창의센터, 전시시설, 편의·상업시설, 야외공연장, 주차장 등

■ 추진현황

- 2022. 12. 아산시 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제정
- 2024. 4. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2025. 1. 한국지방행정연구원 타당성 (재)조사 완료
- 2025. 4. 타당성 (재)조사 결과 보완 추진계획 및 기본계획 확정
- 2025. 4. 2025년 정기 제2차 도 지방재정투자심사 의뢰
- 2025. 6. 道 지방재정투자심사 조건부 통과

■ 추진계획

- 2026. 上. 건축 설계 착수 협의
- 2027. 下. 공사 착공 및 운영계획 수립
- 2029. 上. 조직구성 및 세부 운영계획 수립
- 2030. 下. 공사 준공 및 운영

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 건축설계 착수 협의(26. 1.)		· 건축설계 착수(26. 下.) · 설계 완료 및 공사 착공 (27. 下.) · 공사 준공(30.下.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
지방재정 투자심사	-	통과	통과 (달성)	-	-	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	124,313	3,151	17,088	461	16,627	104,074
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	124,313	3,151	17,088	461	16,627	104,074
기타	-	-	-	-	-	-

※ 기투자 토지매입비 3,151백만원은 한국지방행정연구원 사업비 산출방식
(개별공시지가 등)에 의거 산정한 금액

5-2-9

종목별 스포츠 전용 경기장 순차적 조성 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		18,400	정상추진	30	2026.6.	2028.12.
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2655)			
협조부서		정원조성과			팀(전화번호)		공원조성팀(☎540-2058)			

❖ 공약목표 : 배드민턴 전용구장 건립 지구단위계획(변경) 신청

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 배방 배드민턴 전용구장 건립
- 위치: 배방읍 공수리 1674번지 일원(다운근린공원)
- 사업내용: 배드민턴 16면, 관람석 3,000석(예정), 다목적실 등
 - ※ 건축면적/연면적 : 2,985㎡ / 3,190㎡ , 주차 64대(법정 : 100㎡당 1대)
 - ※ A=42,439.2㎡(공원 A=29,709.2㎡, 폐철도부지 A=12,730㎡)
- 사업비: 18,400백만 원 (도비 2,500, 시비 15,900)

■ 추진현황

- 2023. 09. 2024년 체육진흥시설 지원(전환사업) 선정
- 2025. 12. 도시관리계획(변경) 용역 일상감사 및 계약심사(충남도)
- 2026. 02. 도시관리계획(변경) 용역 발주(용역비 4.7억 원)
- 2026. 03. 용역 개찰(가격입찰)

■ 추진계획

- 2026. 04. 도시관리계획(변경) 용역 착수
- 2026. 12. 도시관리계획(변경) 용역 완료
- 2027. 상반기. 건축설계 공모 및 설계용역 착수
- 2027. 하반기. 설계용역 준공 및 공사 착공
- 2028. 하반기. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 도시관리계획(변경) 용역 발주	· 도시관리계획(변경) 용역 착수 · 도시관리계획(변경) 신청	· 건축설계 공모 및 설계 · 전용구장 공사 착공 등

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
배드민턴 전용구장 건립	-	지구단위 계획(변경) 입안 요청	용역 발주 준비 (일상감사 등)	일상감사 및 계약심사 완료	용역 발주 및 PQ 평가	지구단위계 획(변경) 입안 요청

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	18,400	500	2,000	-	2,000	15,900
국비	-	-	-	-	-	-
도비	2,500	500	700	-	700	1,300
시비	15,900	-	1,300	-	1,300	14,600
기타	-	-	-	-	-	-

5-2-10

읍면동 체육 활성화를 위한 스포츠 환경 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		85	완료	100	2026.1.	달성후계속
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육행정팀(☎540-2662)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 읍면동별 체육 프로그램 시행(8개 읍면동 이상)

■ 정책(사업)개요

- 17개 읍면동 체육 활성화를 위한 지역 특색에 맞는 생활체육 프로그램 개발로 지역민의 스포츠 인프라 확충
- 외국인 및 다문화 가정 등 소외계층의 체육활동 촉진

■ 추진현황

- 2025. 5.~6. 읍면동체육회 신규 체육프로그램 수요조사
- 2025. 7.~8. 읍면동체육회와 협의를 통한 생활체육 프로그램 개발
 - 신창면 러시아 전통무술(삼보) 체험 프로그램(하루2h*주2회) 등
 - 읍면동체육회 주도 주민자치프로그램 개발
(다문화가정 축구교실, 경단여 육상 교실 등)
- 2025. 7.~8. 실행가능성 및 기존 사업과의 중복여부 등 확인
 - 읍면동별 1~2개 프로그램 개발
- 2025. 9. 신규 체육프로그램 소요예산 산출
 - 강사료, 재료비, 장소 섭외 등 읍면동별 약 10,000천원 책정
* 학교시설(무료개방) 최대한 이용
- 2025. 10.~12. 예산편성 및 사업 준비

<읍면동 체육회 예산지원 현황>

(단위: 천 원)

연도	사업명	예산액	비고
2023년	한마음체육대회 지원	357,000	읍면동별 21,000
2024년	2024 읍면동체육회 체육행사 개최 지원	100,000	영인면 외 5동 행사 미개최
2025년	2025 읍면동체육회 체육행사 개최 지원	100,000	읍면동별 5,880
	한마음체육대회 지원(예정)	357,000	읍면동별 21,000

■ 추진계획

○ 2026. 1.~12. 읍면동별 프로그램 운영

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 읍면동 신규 체육프로그램 수요조사	· 읍면동별 체육 프로그램 개발 · 신규 프로그램 소요예산 산출	· 예산편성 및 사업 준비	· 읍면동별 프로그램 운영	· 읍면동별 프로그램 운영	· 지속 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
프로그램 개발	개	8	- (본예산 편성 요청)	- (본예산 편성)	읍면동별 프로그램 운영	읍면동별 프로그램 운영

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	입기 중 투자계획			입기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	85	-	85	-	85	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	85	-	85	-	85	지속 지원
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

○ 아산시체육회를 통한 읍면동 체육행사 개최 지원과 사업내용이 중복될 소지가 있고 지역 특색을 고려하지 않는 획일적인 사업이 진행될 가능성이 있음.

대 책

○ 아산시체육회 및 읍면동체육회와 충분한 논의를 거쳐 단순한 체육행사를 지양하고 지역민이 쉽게 참여할 수 있는 다양한 프로그램 개발

5-3-11 송악저수지 관광 명소화 및 특화 개발 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		6,100	정상추진	90	2027.6	2027.6
주관부서		산림과			팀(전화번호)			산림복지팀(☎540-8646)		

❖ 공약목표 : 송악 궁평저수지 수변 생태 테마파크 조성

■ 정책(사업)개요

- 기 간 : 2025. 4. ~ 2027. 6.
- 위 치 : 송악면 궁평리 498번지 일원(송악 궁평저수지)
- 사 업 비 : 6,100백만 원(도 1,000 시 5,100)
- 사업내용 : 수변 생태공원 조성, 다목적광장(주차장) 조성 등
- 주요시설
 - 순환형 수변산책로 8.8km ~ 맨발 황톳길 왕복 4.0km
 - 이용객의 편의 제공을 위한 다목적 광장 조성(주차장 등)
 - 송악 주변 관광자원과 연계한 생태프로그램 운영 등

■ 추진현황

- 2024. 11. 순환형 수변산책로 조성 완료 [총 8.8km]
- 2024. 10. 송악궁평저수지 황톳길 조성 완료 [총 2.0km]
- 2025. 9. 송악궁평저수지 황톳길 인프라 조성사업완료
- 2026. 2. 송악궁평저수지 황톳길 유지관리 및 배수시설 정비사업 착공(10월 준공예정)

■ 추진계획

- 2026. 7.~10. 다목적 광장 조성(주차장 등) 설계용역 착수 및 완료
- 2027. 1.~ 6. 송악궁평저수지 다목적 광장 조성사업 착공 및 준공

추진계획		
2026.2분기	2026.3분기	2026.4분기
· 수변생태공원 및 다목적광장 조성 부지 관련 협의(26.6.)	· 수변생태공원 및 다목적광장 조성 관련 설계용역 착수 (26.7.)	· 수변생태공원 및 다목적광장 조성 설계용역 완료 (26.10.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기	임기후
수변생태공원 및 다목적광장	%	조성 완료	-	-	-	100

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	6,100	3,700	2,400	1,850	550	
국비	-	-	-	-	-	
도비	1,000	1,000	-	-	-	
시비	5,100	2,700	2,400	1,850	550	
기타						

■ 문제점 및 대책

문제점

- 농업기반시설(유수지)과 시유지의 토지 교환을 통하여 사업을 추진하는데 있어 저수지 관리청(농어촌공사 아산지사)과의 협의에 어려움 존재

대 책

- 농어촌공사 아산지사, 농어촌공사 충남지역본부와 지속적인 협의를 통한 시유지와의 토지 교환을 통해 단계적인 사업 추진

5-3-12

한들물빛공원 청소년 체육시설 및 복합문화공간 조성 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		49,000	정상추진	40	2026.6.	2029.12.
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)			체육시설1팀(2540-2384)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

◆ 공약목표 : 청소년스포츠센터 및 복합문화공간 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 한들물빛도시 복합체육문화센터 건립
- 위치: 탕정면 매곡리 1389번지(부지면적 5,572.7㎡)
- 사업내용: 복합체육문화센터 (수영장, 다목적체육관, 북카페, GX룸, 공연장 등)
 - 부지면적(건폐율/용적률) : A=5,572.7㎡(60%/250% → 3,343㎡/13,931㎡이하)
 - ※ 건축 규모의 경우 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역을 통해 결정
- 사업비: 49,000백만 원 (공유재산 위탁개발)

■ 추진현황

- 2025. 11. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 11. 공유재산 위탁개발 사전협의 (아산시↔전문기관)

■ 추진계획

- 2026. 상반기. 기본계획 수립 및 공유재산 위탁개발 방침 결정
- 2026. 하반기. 공유재산 심의 및 위·수탁기관 모집 공고 및 계약 체결
- 2027. 상반기. 건축설계 공모 및 설계용역 착수
- 2028. 상반기. 설계용역 완료 및 공사 착공
- 2029. 하반기. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기본계획 수립 용역 추진	· 기본계획 수립	· 위수탁 계약 체결 · 사업계획 승인 · 복합체육시설 건립 착공 등

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
청소년스포츠센터 및 복합문화공간 건립	-	기본계획 수립	용역 발주 준비	용역 착수	용역 추진	기본계획 수립

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	49,000	-	-	-	-	49,000
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
기타	49,000	-	-	-	-	49,000

5-3-13

음봉 수영장 스포츠센터 건립 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○	○			○	6,700		10	2026.11.	2029.8.
주관부서		도시계획과			팀(전화번호)		지구단위계획팀(☎540-2081)			
협조부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2253)			

❖ 공약목표 : 체육공원 도시계획시설사업 실시계획 인가 및 착공

■ 사업개요

- 사업명: 음봉면 실내수영장 건립
- 위치: 음봉면 덕지리 산32-7번지(덕지2지구 지구단위계획구역 체육공원)
- 체육공원: 10,082㎡
- 건축면적/연면적: 998.5㎡/1,263.9㎡
- 사업비: 약 6,700백만 원
- 시행자: (주)신우산업개발, (주)아이앤씨

■ 추진현황

- 2023.10.11. 덕지2지구 주거형 지구단위계획결정(변경) 주민제안서 접수
- 2025. 3. 5. 덕지2지구 주거형 지구단위계획결정(변경) 고시
 - 덕지2지구 주거형 지구단위계획 결정에 따른 공공기여로 실내수영장 건축 후 기부채납
- 2026. 3. 체육공원 조성계획 입안 (실내수영장 건축계획 포함)

■ 추진계획

- 2026. 6. 체육공원 조성계획 수립 (실내수영장 건축계획 포함)
- 2026. 7. 체육공원 도시계획시설사업 실시계획 인가 신청
- 2026. 10. 체육공원 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2026. 11. 사업 착공
- 2028. 12. 사업 준공

추진계획			
2025.하반기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
	· 체육공원조성 계획 입안(26.3)	· 체육공원조성 계획 수립(26.6)	· 실시계획인가 신청(26.7) · 실시계획인가(26.10.) · 사업착공(26.11) · 사업준공(28.12)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2026. 1분기	2026. 2분기	2026. 3분기	2026. 4분기
공원조성계획 및 도시계획시설사업	-	실시계획 인가 및 착공	체육공원조성 계획 입안	체육공원조성 계획 수립	실시계획 인가신청	실시계획인가 및 사업착공

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	6,700	-	3,300	-	3,300	3,400
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
기타	6,700	-	3,300	-	3,300	3,400

5-3-14 아산 경계를 잇는 아랑둘레길 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		900	정상추진	90	2026.6.	2026.6.
주관부서		산림과			팀(전화번호)			산림복지팀(☎540-2606)		

❖ 공약목표 : 아산 경계를 잇는 이야기가 있는 아랑둘레길 130km 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 아산 관내 등산로 · 둘레길
- 기 간 : 2025. ~ 2026. 6.
- 규모(사업량) : 130km [3개 권역, 9개 코스]
- 총사업비 : 900백만원(시비 900백만원)
- 주요내용

- 기존 숲길을 연결한 이야기가 있는 아랑 둘레길 조성

※ 3개 권역 9개 코스 130km

구 분	구 간	연 장(km)	구간 특징
1권역	둔포주민자치센터 ~ 넙티고개	41	도농생활권 지역
2권역	넙티고개 ~ 세계꽃식물원	36	남부 산악지역
3권역	세계꽃식물원 ~ 둔포주민자치센터	53	서북부 수변 지역

■ 추진현황

- 2025. 6. 아산 경계를 잇는 아랑둘레길 노선 확정
- 2025. 2.~ 8. 기존 숲길(등산로 · 둘레길) 단절 구간 연결사업 완료
- 2026. 3. 기존 숲길(등산로 · 둘레길) 단절 구간 연결사업 추진 중

■ 추진계획

○ 2026. 6. 아랑둘레길 단절구간 연결사업 및 아랑둘레길 구축

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
·아랑둘레길 단절구간 연결사업 추진 - 2권역[아랑숲길]	·아랑둘레길 조성사업 완료 - 아산기맥 정비	· 지속적인 보완 정비사업 추진

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2025. 4분기	2026. 2분기
아랑둘레길 조성사업	km	130	90	110	120	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4.이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	900	500	400	200	200	
국 비						
도 비						
시 비	900	500	400	200	200	
기 타						

5-3-15 저수지 수변 산책로 조성(영인·성내·냉정·문방저수지)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		1,100	정상추진	40	2026.10.	2028.12.
주관부서		정원조성과			팀(전화번호)			공원조성팀(☎540-2139)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표 : 1단계 사업 추진

■ 정책(사업)개요

- 위 치 : 상성저수지 외 3개소
- 사업기간 : 2025. 5. ~ 2026. 10.
- 사업량 : 총 3,500㎡
- 사업내용 : 수변 산책로 조성(휴게공간 조성, 보행로 및 환경 정비 등)

■ 추진현황

- 2025. 5. ~ 10. 저수지별 현황조사 및 한국농어촌공사 사전 업무협의
- 2025. 11. ~12. (1단계) 사업구간 실시설계용역 추진
- 2026. 3. 영인저수지 농업생산기반시설 목적 외 사용허가 승인

사업지	총 연장	기조성 구간	조성 대상지
영인 저수지	3.1km	테크 조성 0.2km	1.8km(1구간 680m)
		보도 포장 1.1km	

■ 추진계획

- 2026. 5. ~ 10. (1단계) 영인저수지 수변 산책로 조성사업 추진(680m)
- 2027. ~ 2028. 이용율, 주변 개발 등을 반영한 단계별 사업 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
상성저수지 산책로 조성 (환경정비, 보행로정비, 조경시설설치)	m ²	1,500	(1단계) 설계착수	(1단계) 설계완료	사용허가 승인 완료	사업착공 (1,500m ²)
성내저수지 산책로 조성 (환경정비, 보행로정비, 조경시설 설치)	m ²	1,000	(1단계) 설계착수	(1단계) 설계완료	-	-
냉정저수지 산책로 조성 (휴게공간조성, 환경정비)	m ²	500	(1단계) 설계착수	(1단계) 설계완료	-	-
문방저수지 산책로 조성 (환경정비, 보행로정비, 조경시설 설치)	m ²	500	(1단계) 설계착수	(1단계) 설계완료	-	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	1,100	-	100	20	80	1,000
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	1,100	-	100	20	80	1,000
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

○ 3개 저수지(성내·냉정·문방) 본예산 미반영

⇒ 추경 등 예산반영 요청하여 수변 산책로 조성사업 추진

■ 향후 추진계획

○ 중장기적으로 지역여건 등 반영하여 단계적으로 사업 추진

○ 이용자 수요 분석 및 지속적인 모니터링을 통한 2단계 사업 계획 수립

- 영인저수지 : 영인산과 연계한 관광자원 활용을 통한 수변 산책로 조성

- 성내저수지 : 지역주민 휴식공간으로 전원주택단지 및 취락지구 중심
순환 산책로 조성

- 냉정저수지 : 인주 일반산업단지(3공구) 배후 주거단지 조성 및 개발
계획에 따른 사업 추진 필요

- 문방저수지 : 지역주민 휴식공간으로 전원주택단지 및 취락지구 중심
순환 산책로 조성

5-3-16 인주 복합체육시설 조성 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		19,000	정상추진	30	2026.6.	2030.12.
주관부서		체육진흥과				팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2253)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 인주 국민체육센터 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 인주 국민체육센터 건립
- 위치: 인주 일반산업단지(3공구) 체육공원 조성예정지 내(공원면적 47,286㎡)
- 사업내용: 국민체육센터 (A=47,286㎡, 수영장, 다목적체육관, 헬스장, 조깅트랙 등)
※ 건축 규모의 경우 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역을 통해 결정
- 사업비: 19,000백만 원 (국비 4,000, 시비 15,000)

■ 추진현황

- 2025. 11. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수

■ 추진계획 ※ 인주산단3공구 추진 경과에 따라 추진 일정 변동 가능

- 2026. 상반기. 기본계획 수립
- 2026. 하반기. 공모사업 신청 및 지방재정투자심사 승인
- 2027. 상반기. ~ 하반기. 공공건축 심의 및 건축설계 착수
- 2028. 하반기. 건축설계 완료 및 공사 착공
- 2030. 하반기. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 기본계획 수립 용역 추진	· 기본계획 수립	· 국민체육센터 공모사업 신청 · 지방재정투자심사 승인

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
인주 국민체육센터 건립	-	기본계획 수립	용역 발주 준비	용역 착수	용역 추진	기본계획 수립

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4.이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	19,000	-	-	-	-	19,000
국비	4,000	-	-	-	-	4,000
도비	-	-	-	-	-	-
시비	15,000	-	-	-	-	15,000
기타	-	-	-	-	-	-

5-3-17 선장포 노을공원 · 갈대숲 연계 관광 명소화

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○		○	○		8,460	정상추진	20	2026.12.	2029.12.
주관부서		생태하천과			팀(전화번호)		하천관리팀(☎540-2541)			

❖ 공약목표 : 삼교천 하천기본계획 친수지역 확보

▣ 정책(사업)개요

- 위 치 : 아산시 선장면 돈포리 205-85번지 일원
- 사업면적 : 463,350㎡
- 사업내용 : 수변산책로, 파크골프장, 광장, 야생동물 관찰대 조성 등
- 사 업 비 : 8,460백만 원 (시 8,460)
- 사업기간 : 2024. ~ 2029.

▣ 추진현황

[금강유역환경청]

- 2012. 5. 삼교천 하천기본계획 수립(보전 및 복원지역)
- 2023. 3. 삼교천권역 하천기본계획 수립용역 착수(2023. 3.~2026. 2.)

[아산시]

- 2023. 3. 삼교천권역 하천기본계획 수립에 따른 친수지역 확대 의견서 제출
- 2023. 6. 삼교천 친수공간확대 타당성 조사 용역 착수
- 2024. 6. 삼교천 명품습지생태공원 조성 타당성조사 중간보고
- 2025. 7. 전략환경영향평가(초안), 기후변화영향평가(초안) 주민 설명회

■ 추진계획

- 2026. 8. 국가수자원 관리위원회 심의
- 2026. 9. 지역수자원관리위원회 심의
- 2026. 12. 삼교천 하천기본계획 고시

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 삼교천 하천기본계획 수립 변경에 따른 공간관리계획(안) 제출	· 삼교천 하천기본계획 수립 친수 공간 확보 지속 건의	· 수변산책로 조성 등 단계별 사업 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
삼교천 권역 하천기본계획 수립 시 친수지구 확보	식	100	-	-		

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	8,460	161	-	-	-	8,299
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	8,460	161	-	-	-	8,299
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 금강유역환경에서 진행하고 있는 삼교천권역 하천기본계획 수립 시 친수공간 미확보 시 사업추진 어려움

대 책

- 지역구 의원들과 협조하여 지속적으로 금강유역환경청과 친수공간 확보를 위한 노력 필요

5-3-18 도고산 국립 자연휴양림 유치

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		200	정상추진	60	2026.6.	2030.12.
주관부서		산림과			팀(전화번호)			산림복지팀(☎540-2918)		

❖ 공약목표 : 도고산 국립 자연휴양림 유치 확정

■ 정책(사업)개요

- 위 치 : 아산시 도고면 시전리 산17-3번지 외 2필지
- 면 적 : 966,744㎡(약 100ha)
- 기 간 : 2025년 ~ 2030년
- 사 업 비 : 10,000백만원(전액 국비/산림청)
- 주요시설 : 자연휴양림, 치유의 숲, 숲체험 시설, 산책로 등

※ 편입토지 현황

소재지	지 목	공부면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자
계		966,744	966,744	
도고면 시전리 산17-2	임야	758,380	758,380	국(산림청)
도고면 시전리 산17-3	임야	208,364	208,364	국(산림청)

■ 추진현황

- 2006. 12. 국립도고산자연휴양림 지정(산림청 고시 제2006-96호)
- 2020. 10. 산림청 신규대상지 현장 조사 및 토지매입 협상 결렬
- 2025. 5. ~ 12. 산림청 등 관계기간 협의
- 2025. 11. 진입로 토지 매입을 위한 공유재산심의회 추진
- 2026. 3. 도고산 국립 자연휴양림 진입로 토지 매입 완료

■ 추진계획

- 2026. 3. ~ 6. 도고산 국립 자연휴양림 유치 확정
- 2026. 6. ~ 2030. 12. 도고산 국립 자연휴양림 조성사업 추진 및 완료

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 진입로 토지 협의 및 매입 완료 (26. 3.)	· 도고산 국립 자연휴양림 유치 확정(26. 6.)	· 도고산 국립 자연휴양림 조성 사업 완료(30. 12.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
도고산 국립 자연휴양림 유치 여부	여/부	여 (유치확정)	-	-	진입로 토지매입 완료	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	200		200		200	
국비						
도비						
시비	200		200		200	
기타						

■ 중앙정부 협조 필요사항

- (산림청) 국립 도고산자연휴양림 진입로 확보를 위한 토지매입이 완료됨에 따라 유치·조성을 위한 실시설계 및 조성 사업비가 국가 예산에 반영될 수 있도록 지속적 협의 노력

5-3-19 온양온천역 광장, 시민 랜드마크 재탄생 방안 마련

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		1,722	일부추진	30	2026. 4.	2027. 3.
주관부서		공공시설과			팀(전화번호)		공공시설지원팀(☎540-2525)			

❖ 공약목표 : 온양온천역 광장 미관 개선 공사 착공

■ 정책(사업)개요

- 건축과 주도 「온양온천역 광장 및 하부공간 경관 마스터플랜 용역」 결과 반영한 온양온천역 광장 미관 개선 및 활성화
- 온양온천역 광장 개선에 따른 각종 행사, 공연 등을 위한 광장 본 기능 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 온천동 69-10 일원(온양온천역 광장 일원)
- 사업기간 : 2025. 7. ~ 2027. 3.
- 사 업 비 : 1,722백만 원(전액 시비)
- 사업내용 : 광장 바닥분수 철거, 광장 탄성포장재 철거 및 인조 화강블록 재포장

■ 추진현황

- 2025. 2. ~ 5. 건축과 「온양온천역 광장 및 하부공간 경관 마스터플랜 용역」 완료
- 2025. 7. ~ 9. 「온양온천역 광장 미관 개선 공사 측량설계용역」 시행 및 완료
- 2026. 3. 철도보호지구에서의 행위신고(국가철도공단)

■ 추진계획

- (2026. 7.) 2026년 추경예산 확보
- (2026. 8.) 일상감사 및 사업시행
- (2026. 9.) 공사착공
- (2027. 3.) 공사완료

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 온양온천역 미관 개선 공사 측량설시설계 용역 시행(25.7)	· 실시설계완료 (25.9)	-	· 국가철도공단 철도보호지구 행위신고(26.3)	-	· 공사 준공 (27.3.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
온양온천역 광장 미관개선 공사 추진율	%	50 (착공)	30	30	30	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,722	-	1,722	22	1,700	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	1,722	-	1,722	22	1,700	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 온양온천역 광장 미관 개선 공사 이후 쾌적한 주변 환경 유지를 위한 지속적인 비둘기 개체 수 관리 필요

대 책

- 「아산시 유해야생동물 먹이주기 금지구역 지정 등에 관한 조례」 제정에 따른 먹이주기 금지구역 관리(환경보전과)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○	○		○		18,000	정상추진	30	2026.6.	2031.12.
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설1팀(0540-2655)			
협조부서		도시개발과			팀(전화번호)		공공개발팀(0530-6506)			

❖ 공약목표 : 모종셋들지구 복합문화체육센터 건립 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 모종셋들지구 복합문화체육센터 건립
- 위치: 모종셋들지구 도시개발사업 내
- 총사업비: 18,000백만원(국비 3,000, 시비 15,000)
- 사업내용: 다목적체육관, 생활문화센터 등

■ 추진현황

- 2025. 11. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수

■ 추진계획

- 2026. 상반기. 기본계획 수립
- ※ 용역 결과에 따라 향후 추진 방향 설정

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기본계획 수립 용역 추진	· 기본계획 수립	· 용역 결과에 따라 향후 추진 방향 설정

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
모종셋들지구 복합문화체육공간 조성	-	기본계획 수립	용역 발주 준비	용역 착수	용역 추진	기본계획 수립

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	18,000	-	-	-	-	18,000
국 비	3,000	-	-	-	-	3,000
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	15,000	-	-	-	-	15,000
기 타	-	-	-	-	-	-

5-3-21 방축 수영장 조기 신설 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		66,000	정상추진	30	2026.6.	2029.12..
주관부서		체육진흥과				팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2253)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

◆ 공약목표 : 방축수영장 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 방축수영장 건립
- 위치: 방축지구 도시개발사업구역 내(부지면적 15,000㎡)
- 사업내용: 수영장(경영풀 50m 10레인, 다이빙 풀), 다목적체육관 등
- 사업비: 66,000백만 원 (공유재산 위탁개발)

■ 추진현황

- 2025. 01. 방축지구 도시개발사업 구역지정 제안서 접수
- 2025. 08. 구역지정 제안 수용 통보
- 2025. 11. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 11. 방축지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획(안) 협의

■ 추진계획

- 2026. 상반기. 기본계획 수립
- 2026. 하반기. 공유재산 위탁개발 방침 결정 및 공유재산 심의
- 2027. 상반기. 위·수탁기관 모집 공고 및 계약 체결
- 2027. 하반기. 건축설계 공모 및 설계용역 착수
- 2028. 하반기. 설계용역 완료 및 공사 착공
- 2031. 하반기. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기본계획 수립 용역 추진	· 기본계획 수립	· 위수탁 계약 체결 · 사업계획 승인 · 수영장 건립 착공 등

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
방축수영장 건립	-	기본계획 수립	용역 발주 준비	용역 착수	용역 추진	기본계획 수립

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	66,000	-	-	-	-	66,000
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	26,000	-	-	-	-	26,000
기타	40,000	-	-	-	-	40,000

⑥ 농민이 웃고 누구나 살고 싶은 농촌

번호	공약명	부서
6-2-1	농촌 활성화를 위한 농업예산 단계적 확대 추진	농정과
6-2-2	지역 농산물 생산소비유통 체계 강화를 통한 먹거리 복지 실현	농식품유통과
6-2-3	이상기후 대비 전 지역 고품질 쌀 생산장려금 확대 추진	농정과
6-2-4	아산 남·북부지구 농촌용수이용체계 재편사업	건설정책과
6-2-5	농가 인력난 해소를 위한 외국인 근로자 체계적 관리 및 지원	농정과
6-2-6	지역 마을안길 제초·제설 및 영농부산물 처리 지원	건설정책과 농업기술과
6-3-7	기후변화 대비 고품질 쪽파 재배단지 조성 지원	농업기술과

6-2-1

농촌 활성화를 위한 농업예산 단계적 확대 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○		○		정상추진	90	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		농정과			팀(전화번호)		농업정책팀(☎537-3605)			
협조부서		기획예산과			팀(전화번호)		예산팀(☎540-2212)			

❖ 공약목표 : 아산시 전체 예산 중 농업예산 8.5% 달성

■ 정책(사업)개요

- 농업예산 증액을 통한 농업인의 수혜율 확대
 ⇨ '26년 본예산 기준 7.7%인 농업예산을 8.5%로 증액 추진
- 선심성, 낭비성, 답습성 예산의 편성을 지양하고 스마트팜, 농업 분야 탄소중립 사업 등 최신 농업정책 방향과 부합하는 예산 발굴

■ 추진현황

- 최근 5년간 농업예산 현황

(일반회계 기준)

(단위: 백만 원)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 (본예산기준)	비 고
아산시	1,646,000	1,702,600	1,672,600	1,895,780	1,745,700	
농업예산	87,363	111,493	121,865	141,236	134,254	
비 율(%)	5.30	6.54	7.28	7.45	7.7	6.854 (평균)

- 아산시의 농업예산은 매년 전체 예산대비 큰 편차없이 편성하여 운영되고 있으나, 인근 농업 비중이 높은 시·군에 비해 편성 비율이 상대적으로 낮아 농업관련 단체로부터 증액 요구

■ 추진계획

- 우리시 만의 특색있는 **중점사업**을 발굴·육성하여 농업 경쟁력 강화 추진
(예: 아산형 스마트팜 설치, 쌀·배·쪽파 등을 활용한 융복합사업)
 - 스마트팜 복합단지 조성(123억 원)
- 농식품부, 농진청, aT 등 중앙부처 또는 유관기관 **공모사업**을 통한 예산확보 추진
 - 가축분뇨 공동자원화 사업(186억 원), 축사 악취개선 시설지원(30억 원), 농촌지도 기반조성 사업(24억 원) 등

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 자체사업 및 공모사업 발굴	· 공모사업 신청 및 정부예산 확보 추진	· 제 1추경 예산 확보 · 농업예산 확보 지속 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
농업예산 비율	%	7.45 → 8.5	7.7	7.45	7.7	

6-2-2

지역 농산물 생산·소비·유통 체계 강화를 통한 먹거리 복지 실현

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○		○	○		5,064	완료	100	2025.12.	달성 후 계속
주관부서		농식품유통과			팀(전화번호)		도농교류팀(☎537-3765), 아산푸드팀(☎537-3789)			
협조부서		먹거리재단			팀(전화번호)		경영지원팀(☎549-6166)			

❖ 공약목표 : 공공단체급식 공급처 확대(860개소)/ 기획생산농가 조직화(140농가)

■ 정책(사업)개요

- 아산시 지역먹거리계획(푸드플랜) 수립(2023~2027년)
- 로컬푸드 소비확산을 위한 로컬푸드 직매장 확대(10개소→12개소)

■ 추진현황

- 2019. 5. 아산시 먹거리기본조례 제정
- 2023. 4. 먹거리통합지원센터 중심 공공급식 운영
- 2025. 6. 집단급식소 대상 먹거리재단을 통한 농산물 공급 희망 기관 전수조사(관내 사회복지시설, 산업체 등 287개소)
- 2025. 10.~12. 공공급식 기관 대상 로컬푸드 산지투어(84회/3,012명)
- 로컬푸드 직매장 11개소 운영(2025년 137억원 매출)
 - 2025. 8. 로컬푸드 직매장 개장(온양농협 이순신점)
 - 2025. 8. 로컬푸드 농산물 매대 추가 개설(아산축협)
 - 2026. 3. 로컬푸드 직매장 출하 희망농가 교육 실시(연 2회 중 1회)
- 2026. 1.~ 공공·단체급식 등 지역먹거리 공급 확대(878개소)

합계	경로당	어린이집	기관단체	아동센터	그룹홈	기업 등	꾸러미
878	557	275	16	10	10	6	4

- 2026. 1.~ 먹거리재단 기획생산 출하농가 조직화(145농가)
- 2026. 2. 기업체, 외식업소 로컬푸드 공급 사업 추진

■ 추진계획

- 2026. 공공·단체급식소 등 신규 수요처 지속 발굴
- 2026. 9. 로컬푸드 직매장 개장(영인농협)

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 로컬푸드 희망 기관 전수조사	· 로컬푸드 직매장 개장(25.8.)	· 공공급식 로컬 푸드 산지투어	· 기업체, 외식 업소 로컬푸드 공급사업 추진		· 로컬푸드 직매장 개장(26.9.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
공공급식 공급처 확대	개소	850 → 860	856	860 (달성)	878	
기획생산 농가 조직화	농가	117 → 140	130	140 (달성)	145	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	5,064	781	4,283	1,779	2,504	지속추진
국비	4	4	0	0	-	-
도비	570	87	483	180	303	-
시비	4,490	690	3,800	1,599	2,201	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 발전방안 및 향후과제

발전방안

- 생산·소비·유통 체계의 지역 순환체계 고도화
- 공공급식 중심에서 민간 소비시장으로 확대 추진

향후과제

- 지역농산물의 안정적 수급 체계 강화 및 소비자 인식 제고와 참여 확대를 통한 장기적인 지역먹거리 정책 추진

6-2-3

이상기후 대비 전 지역 고품질 쌀 생산장려금 확대 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		8,367.7	정상추진	50	2026.6.	2026.12
주관부서		농정과			팀(전화번호)			농산관리팀(☎537-3638)		

❖ 공약목표 : 연간 아산맑은 쌀 원료곡 26,800톤 생산장려금 지원

■ 정책(사업)개요

- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 사업비: 1,200백만 원(시비 100%)
- 사업량: 666,670포(26,800톤), 3,573ha
- 지원내용: ‘아산맑은 쌀’ 원료곡 구매 물량에 대한 장려금 지원
- 지원품종: 삼광벼, 해맑은벼, 청아벼, 달맑은벼
- 지원단가: 3,000원/포

년 도	품종별 지급 단가				비 고
	삼광	청아	달맑은	해맑은	
1년차 (2024년)	3,500원/포				1포: 40kg
2년차 (2025년)	2,000원/포	3,000원/포	3,000원/포	8,000원/포	
3년차 (2026년)	3,000원/포	4,000원/포	5,000원/포	3,000원/포	

■ 추진현황

- ‘24. 12. ‘24년산 원료곡 생산장려금 지급(13,346톤, 1,426농가)
- ‘25. 4.~5. ‘25년산 원료곡 재배계약(통합RPC ⇔ 둔포·영인 농가)
- ‘25. 10.~11. ‘25년산 원료곡 구매(농가 ⇔ 통합RPC)
- ‘25. 12. ‘25년산 원료곡 생산장려금 지급(13,417톤, 1,500농가)

■ 추진계획

- '26. 4.~5. '26년산 원료곡 재배계약(아산시 전지역 농업인 대상 확대)
- '26. 10.~11. '26년산 원료곡 수매(농가 ⇔ 통합RPC)
- '26. 12. '26년산 원료곡 생산장려금 지급

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
원료곡 재배계약	톤	26,800	13,417	13,417	13,417	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4.이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	8,367.7	1,167.7	2,400	1,200	1,200	4,800
국비						
도비						
시비	8,367.7	1,167.7	2,400	1,200	1,200	4,800
기타						

6-2-4(1) 아산 북부지구 농촌용수이용체계 재편사업

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		49,200	정상추진	97	2026.6.	2027.12.
주관부서		건설정책과				팀(전화번호)		농업기반시설팀 (☎540-2804)		
협조부서		한국농어촌공사 아산지사				팀(전화번호)		생산기반팀 (☎539-7117)		

❖ 공약목표 : 사업 조기 준공(27년 이내)을 위한 조속 추진

■ 정책(사업)개요

- 안정적인 농업용수 공급으로 가뭄 극복 및 영농환경 개선
- 아산호 여유 수자원 효율적 배분 및 수계 간 농업용수 공급 불균형 해소

■ 추진현황

- 2017.07. 기본계획수립 완료
- 2021.07. 사업시행계획 승인
- 2022.11. 공사 착공(공정률 93%)

■ 추진계획

- 2027.12.: 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 공정률 92%	· 공정률 95%	· 준공

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
공정률	%	95	88	89	93	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	49,200	40,900	8,300	4,400	3,900	
국비	49,200	40,900	8,300	4,400	3,900	

6-2-4(2) 아산 남부지구 농촌용수이용체계 재편사업

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		41,800	완료	100	2026.3.	2032.12.
주관부서		건설정책과				팀(전화번호)		농업기반시설팀 (☎540-2804)		
협조부서		농어촌공사 아산지사				팀(전화번호)		생산기반팀 (☎539-7117)		

❖ 공약목표 : 아산 남부지구 기본 조사지구 선정

■ 정책(사업)개요

- 안정적인 농업용수 공급으로 가뭄 극복 및 영농환경 개선
- 삽교호 여유 수자원 효율적 배분 및 수계 간 농업용수 공급 불균형 해소

■ 추진현황

- 2022.12. 사업타당성 용역 완료(아산시)
- 2025.02. 기본조사 대상지구 신청(농어촌공사)
- 2025.07. 기본조사지구 선정
- 2026.03. 기본조사 착수(농어촌공사)

■ 추진계획

- 2027.06. 기본조사 완료

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기본조사 착수	-	· 공사 착공

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
분기별 추진사항 이행 여부	-	'25. 4분기 대상지 선정 '26. 1분기 기본조사 착수	대상지 선정	-	기본조사 착수	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	41,800	-	300	-	300	41,500
국비	41,800	-	300	-	300	41,500

6-2-5

농가 인력난 해소를 위한 외국인 근로자 체계적 관리 및 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		898.2	정상추진	98	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		농정과			팀(전화번호)			농산관리팀(☎537-3638)		

❖ 공약목표 : 연간 외국인 계절근로자 600명 이상 농업 현장 매칭

■ 정책(사업)개요

- 사업내용: 외국인 계절근로자를 초청하여 관내 일손이 필요한 농업인에게 연결
- 소요예산

사업명	재원별 사업비(백만 원)					지원내용
	계	국비	도비	시비	자담	
3개 사업	270.2	50	24	196.2	0	
외국인 계절근로자 지원 (아산시농협조합공동사업법인)	75	0	0	75	0	- 외국인 계절근로사업 운영비 지원 - 기타사업비(통번역비, 교육비, 근로자 작업복과 같은 생필품 등) 지원
외국인 계절근로자 고용환경 개선 지원	30	0	9	21	0	계절근로자의 안정적인 고용을 위해 고용주가 부담하는 보험료의 50% 지원
외국인 계절근로자 인력 관리 지원	65.2	0	0	65.2	0	보조 인력 채용으로 계절근로자 고용 농가 및 외국 인력의 체계적·효율적 관리
농촌인력중개센터(공공형)	100	50	15	35	0	- 공공형 외국인 계절근로사업 운영을 위한 전담인력 배치

■ 추진현황

- '25. 10. ~ 2026년 외국인 계절근로자 고용 희망농가 수요조사 및 고용환경개선 지원사업 신청 접수
- '25. 11. ~ 2026년 외국인 계절근로자 모집 공고
- '25. 11. ~ 2026년 외국인 계절근로자 유치 신청(법무부)
- '25. 12. 2026년 외국인 계절근로자 배정인원 심사(법무부)
- '26. 01. ~ 2026년 외국인 계절근로자 사증발급인정서 신청
- '26. 02. ~ 2026년 외국인 계절근로자 고용주 교육
- '26. 02. ~ 2026년 외국인 계절근로자 입국 및 근로시작
- '26. 03. ~ 외국인 계절근로자 숙소 및 현장 점검

■ 추진계획

- '26. 04. ~ 찾아가는 외국인 계절근로자 교육 및 상담지원
- '26. 10. ~ 2027년 외국인 계절근로자 고용 희망농가 신청
- '26. 11. ~ 2027년 외국인 계절근로자 모집 공고
- '26. 11. ~ 2027년 외국인 계절근로자 유치 신청(법무부)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
계절근로자 매칭 인원	명	600	-	520	590	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총계	898.2	163	425.2	155	270.2	310
국비	50	-	50	-	50	-
도비	104	8	48	24	24	48
시비	744.2	155	327.2	131	196.2	262
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 현재 우리시는 외국인 근로자 관리와 인권보호를 위한 전담 인력이 부족하며, 법무부 지침에 따른 관리 인력 배치가 미비함.
- 아산시는 지속적으로 외국인 근로자수가 급증할 것으로 예상되며, 이를 위한 추가 인력배치와 예산확보 시급.

대 책

- 효율적인 외국인 계절근로자 인력지원을 위해 조직개편을 통한 농촌인력팀을 신설하여 체계적인 지원 필요

6-2-6(1) 지역 마을안길 제초·제설

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		1,040	정상추진	50	2026. 5.	달성후계속
주관부서		건설정책과				팀(전화번호)		소규모시설팀 (☎540-2266)		
협조부서		안전총괄과				팀(전화번호)		자연재난팀 (☎530-6559)		

❖ 공약목표 : 지역 마을안길 제초·제설

■ 사업개요

- 마을 주민 고령화로 인한 지역 마을안길의 제초 및 제설 작업 지원 필요

■ 추진현황

- 읍면동 자체 예산 활용을 통한 제초작업 지원
- 각 읍면동별 수요조사에 따라 제설제 지원
- 각 읍면동별 제설 작업 추진, 마을제설반 구성 및 운영
- 2025. 7. 제설 관련 추경 예산 확보
- 2025. 9. 제초 작업 실시 및 제설제 구입(제설장비 점검 시행)
- 2025. 10. 제설용역 발주 및 노선계획 수립
- 2025. 11. 각 읍면동별 제설제 배부(130톤)
- 2025. 12. 각 읍면동별 제설제 추가 배부(61톤)

■ 추진계획

추진계획	
2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 제초 필요 대상지 사전 조사(26. 4.) · 상반기 제초 작업 실시(26. 5.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 제초 작업 지속 지원을 위한 추가 경정예산 요청 (26. 7.) · 제설 관련 추경 예산 확보 · 제설제 관련 예산 재배정

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
제초 시행	회	1	0	0	0	1
제설제 확보	톤	4,000	0	4,000 (달성)	-	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총계	1,040	-	680	320	360	360
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	1,040	-	680	320	360	360
기타	-	-	-	-	-	-

6-2-6(2) 영농부산물 처리 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		305	완료	100	2026.3.	달성후계속
주관부서		농업기술과			팀(전화번호)			식량작물팀(☎537-3871)		
협조부서		산림과			팀(전화번호)			산림보호팀(☎540-2763)		

❖ 공약목표 : 영농부산물 파쇄지원단 운영 활성화(연간 200개소)

▣ 정책(사업)개요

○ 기 간 : 2025. 4. ~ 2026. 6.


* 미세먼지 계절관리제(3~5월)와 산불조심기간(10~12월) 중점 운영

○ 사업대상 : 아산시 소재 농지 소유 농업인

○ 총사업비 : 305백만원(국비 40%, 시비 60%)

○ 주요내용 : 찾아가는 마을순회 영농부산물 파쇄지원단 운영

○ 추진절차



▣ 추진현황

○ 2025. 3. 영농부산물 처리 관련 협동 캠페인(농업기술과, 산림과)

○ 2025. 4.~12. 용역 업체 위탁을 통한 파쇄지원단(3인 1조) 구성 및 운영

※ 파쇄실적 : 365개소 855,912m³

○ 2026. 1.~2. 영농부산물 안전처리 지원사업 홍보 및 교육
(새해농업인 실용교육, 이장단 회의 등 활용)

○ 2026. 2.~3. 영농부산물 파쇄지원단 구성 및 운영

※ 파쇄실적 : 224개소 323,141m³

■ 추진계획

○ 2026. 10.~12. 영농부산물 파쇄지원단 지속 운영

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 사업계획 수립 · 교육 및 홍보 활동	· 영농부산물 파쇄지원단 구성 및 운영	· 영농부산물 파쇄지원단 지속 운영

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
영농부산물 파쇄 지원	개소	120	-	365 (달성)	224 (달성)	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4.이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	305		155	105	50	150
국비	122		62	42	20	60
도비						
시비	183		93	63	30	90
기타						

6-3-7

기후변화 대비 고품질 쪽파 재배단지 조성 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		2,386	정상추진	65	2026.6.	2026.12.
주관부서		농업기술과			팀(전화번호)			스마트농업팀 (☎537-3834)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표 : 쪽파 안정생산을 위한 스마트 온실(양액재배) 보급

▶ ('25년) 9개소(1.1ha) → ('26년) 14개소(1.5ha) <누적>

■ 정책(사업)개요

- (추진방향) 기후변화 대응 및 노지 연작장해 해소를 위한 쪽파 양액재배 단지 조성으로 재배 안정성 확보 및 상품성 향상
- 기간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 사업규모 : 18개소, 1.7ha
- 총사업비 : 1,303백만원(도 371, 시 485, 자담 447)
- 사업내용 : 고품질 쪽파 재배단지 조성 확대

■ 추진현황

- 2024. 1.~12. 시설채소 양액재배 확대 기술지원 사업 : 1개소
- 2025. 1. 충남도 공모 선정 및 사업계획 수립 : 8개소, 709백만원
- 2025. 2. 주산지(도고면) 중심 쪽파 양액재배 기술 교육 : 2회, 50명
- 2025. 9. 쪽파 양액재배 시설 보급 완료 : 8개소, 1.1ha
- 2025. 9. '26년 충남도 공모사업 선정 : 314백만원
- 2026. 3. 사업대상자 선정(5개소)완료

■ 추진계획

- 2026. 4.~11. 쪽파 양액시설 설치 재배 : 9개소, 0.4ha
- 2026. 12. 사업성과 평가

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 2년차 사업 추진 - 대상자선장 	<ul style="list-style-type: none"> · 시설설치 · 양액재배 및 출하 	<ul style="list-style-type: none"> · 시설보급 지속 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
양액재배 스마트온실 보급	ha	1.5	1.1	1.1	1.1	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	2,386	83	1,303	709	594	1,000
국 비						
도 비	737.6	16.6	371	219	152	350
시 비	873.8	38.8	485	277	208	350
기 타	774.6	27.6	447	213	234	300

7 아이가 행복하고 배움이 이어지는 교육 도시

번호	공약명	부서
7-1-1	중부권 최초 잡월드 완성	일자리경제과
7-1-2	교육경비 정상화로 방과후 아카데미 및 돌봄마을교육 활성화 추진	교육청소년과
7-2-3	차별화된 아산형 교육발전특구 추진	교육청소년과
7-2-4	청소년기 맞춤형 교육 및 진로·진학 지원 인프라 강화	교육청소년과
7-2-5	청소년복합문화공간 확충 및 문화·예술 활동 적극 지원	교육청소년과
7-2-6	출산율 증대를 위한 출산 장려 지원 정책 확대	여성복지과
7-2-7	어린이 놀이 공간 확충 추진	아동보육과
7-2-8	어린이집 보육 서비스 질 향상을 위한 지원 확대	아동보육과
7-3-9	세교리 복합커뮤니티센터(영어도서관 등) 건립 추진	시립도서관
7-3-10	탕정2고 · 탕정7초 신설	교육청소년과
7-3-11	음봉고 신설	교육청소년과

7-1-1

중부권 최초 잡월드 완성

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○	○		○		42,200	일부추진	60	2026.4	2030.12.
주관부서		일자리경제과			팀(전화번호)		일자리정책팀(☎540-2047)			

❖ 공약목표 : 충남 청소년 직업체험관 중앙투자심사 통과 완료

■ 정책(사업)개요

- 충남 청소년 직업체험관 건립
 - (사업기간) 2024.~2029.(6년간)
 - (위 치) 아산시 탕정면 매곡리 산19-31(도유지)
 - (규 모) 대지 71,834㎡ 토지면적 19,888㎡ 건축연면적 5,915㎡(지상2층)
 - (총사업비) 422억 원(국 194, 도 114, 시 114) ※ 당초: 사업비 430억(국145, 도158, 시 127)

■ 추진현황

- 2024.11.~12. (충남도) 건축기획 용역 중간보고(11월) 및 최종보고(12월)
- 2025. 7. 3. 중앙투자심사 결과(재검토) ※ 보완 시 총사업비 500억 이상 소요 예상
- 2025. 9. 29. 충남도-아산시 업무협의
- 2025. 10. 2. 기재부-고용노동부-충남도-아산시 관계기관 업무협의
- 2025. 10. 15. 고용노동부에 국비지원 방식 변경 건의(정액⇒정률50%이상)
- 2026. 1. 30. 중앙투자심사 ‘재심사’ 의뢰서 제출
 - ※ 국비증액 신청에 대한 증액지원 통보(고용노동부, ‘26.1.29.)

■ 추진계획

- 2026. 4. 중앙투자심사 통과
- 2026. 7. 진입도로 개설 용역비 추경예산 확보
- 2026. 9. ~ 2027. 3. 관리계획 결정 용역 ※ 주민 의견 사전 수렴
- 2027. 4. ~ 2028. 1. 실시설계 용역
- 2028. 2. ~ 2028. 4. 토지보상 및 주민공람
- 2028. 5. ~ 2029. 1. 토지보상 협의 및 완료 ※ 보상 협의 자연 시 공사착공 자연 예상
- 2029. 2. ~ 2029. 7. 공사 입찰 및 계약
- 2029. 8. ~ 2030. 12. 공사 착공 및 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 중앙투자심사 대응('26.1.~)	· 중앙투자심사 통과('26.4.~)	· 관리계획 결정 용역('26.8.~'27.2)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
중앙투자심사 통과	-	심사통과	-	-	-	심사 통과

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	42,200	500	4,000	1,000	3,000	37,700
국 비	19,400	500	4,000	1,000	3,000	14,900
도 비	11,400	-	-	-	-	11,400
시 비	11,400	-	-	-	-	11,400
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 충남도가 운영비의 50%를 아산시가 부담하도록 지속 요청함

대 책

- 지방비 부담 가중 우려로 적자보전운영비, 리모델링, 장비구축비용은 도립시설로 충남도가 전액부담 지속 협의

7-1-2

교육경비 정상화로 방과후 아카데미 및 돌봄·마을교육 활성화 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		596	완료	100	2026. 3.	달성후계속
주관부서		교육청소년과				팀(전화번호)		교육행정팀(☎530-6265) 아동청소년친화팀(☎530-6271)		

❖ 공약목표 : 송남중학교 방과후 아카데미 및 충남행복교육지구 사업 재개

■ 정책(사업)개요

- (목적) 중단된 송남중 청소년 방과후 아카데미 사업과 충남 행복교육지구 사업 재개를 통해 돌봄공백 해소 및 민·관·학 교육 협력체계 강화
- (주요내용)
 - 방과후아카데미: 방과후 돌봄이 필요한 청소년들에게 체험활동·상담·학습·급식·귀가지원 등의 종합 돌봄 서비스를 제공하여 청소년들의 전인적 성장 지원
 - 충남행복교육지구: 지자체와 교육청이 공동으로 마을교육 기반 조성 및 활성화·내실화를 위한 교육공동체 구축

■ 추진현황

- 2025. 4. 읍·면 소규모 중학교 대상 신규개소 수요조사 실시 '26년도 신규개소 수요조사 결과 道 제출
- 2025. 9. '26년 방과 신규 개소 대상지로 송남중학교 가확정(여가부)
- 2025. 11. 운영 및 유휴공간 활용 방안 협의
- 2025. 12. 익년도 사업 예산 확보
- 2026. 1. 업무위탁 협약 체결(아산시↔청소년재단)
- 2026. 3. 학교형 청소년방과후아카데미 업무협약(MOU) 체결 (아산시↔아산시청소년재단↔송남중학교) 청소년 방과후 아카데미 사업 개시

○ 충남행복교육지구 사업

- 2025. 4. 아산교육지원청과 사업 재개 논의
- 2025. 8. 충남행복교육지구 업무협약(아산시-교육청-교육지원청)
- 2026. 1.~ 충남행복교육지구 사업 운영

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
청소년방과후아카데미 신규 개소	개소	0→1	0	0	1 (달성)	
충남행복교육지구 업무 협약	식	1	1 (달성)	1 (달성)	1 (달성)	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	596	-	298	-	298	298
국비	148	-	74	-	74	74
도비	74	-	37	-	37	37
시비	374	-	187	-	187	187
기타	-	-	-	-	-	-

7-2-3

차별화된 아산형 교육발전특구 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		17,000	완료	100	2026.3.	2026.12.
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)			교육행정팀(☎530-6264)		

❖ 공약목표 : 차별화된 아산형 교육발전특구 사업 운영

■ 정책(사업)개요

- (목 적) 지역 밀착형 교육으로 창의융합형 인재양성 및 지역사회 정주여건 개선
- (사 업 비) 170억 원(특별교부금 80억, 도비 27억, 시비 63억)
- (사업기간) 2024.~2026.(3년간)
- (사업내용) 지역 맞춤형 늘봄 지원, 초·중·고 연계 인재양성 프로그램 등 추진

■ 추진현황

- 2024. 2. 교육발전특구 시범지역 지정 추진 위한 업무협약 (도-교육청-아산시-선문대-순천향대-호서대)
- 2024. 2. 교육발전특구 시범지역(3유형) 1차 지정
- 2024. 7. 테마별 해외견학 프로그램 운영
- 2024. 11.~2025. 2. 초중고 연계 인재양성 프로그램 운영
- 2025. 4. 중점학교 문화예술동아리 지원사업 공모 및 운영
- 2025. 6. 찾아가는 문화예술강사 지원사업 운영
- 2025. 6. 지역맞춤형 늘봄 지원사업 운영
- 2025. 7.~ 초중고 연계 인재양성 프로그램 운영
- 2025. 7.~10. 교육발전특구 성과평가 참여
- 2025. 9. 기업 연계 창의교육 지원사업 운영
- 2025. 9. 계약학과 운영 지원사업 운영
- 2025. 12. 중점학교 문화예술 동아리 발표회

■ 추진계획

- 교육발전특구 사업 운영

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 2026년 사업 계획 수립 및 운영	· 교육발전특구 사업 운영(계속)	· 교육발전특구 사업 운영(계속)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
사업예산 확보액	억	107 → 150	120	120	150	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	17,000	10,763	4,237	1,237	3,000	2,000
국비	-	-	-	-	-	-
도비	2,700	450	1,450	450	1,000	800
시비	6,300	4,750	850	350	500	700
기타	8,000	5,563	1,937	437	1,500	500

■ 문제점 및 대책

문제점

- 교육발전특구 관리지역 지정으로 연도별 성과평가를 통한 특구연장 여부 결정
- 교육발전특구 법령이 상임위 계류 중으로 시범 운영 종료 후 정식 지정 여부 불확실, 시비 부담 증가 및 지속적인 사업운영 차질

대 책

- 내실있는 사업운영으로 관리지역에서 선도지역으로 조정 추진

■ 중앙정부 협조 필요사항

- (교육부) 관련 법령 제정 및 지속적인 국비(특별교부금) 지원

7-2-4

청소년기 맞춤형 교육 및 진로·진학 지원 인프라 강화

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		454	완료	100	2025. 12.	2025. 12.
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)			아동청소년친화팀 (☎530-6266)		

❖ 공약목표 : 청소년기 맞춤형 교육(6개 과정) 운영 및 진로진학상담센터 설치

■ 정책(사업)개요

- 자아 정체성이 형성되는 중요한 시기인 청소년기에 자신의 목표와 역할, 가치관 등 확립을 위한 맞춤형 교육 및 진로·진학 인프라 구축을 적극 추진

■ 추진현황

○ (학교 교육과정 연계 프로그램 운영)

- 창의적 체험활동(초등), 자유학기제(중등), 고교학점제(고등) 연계

구 분	사 업 명	사업비(천원)	연간 목표	비 고*
학교 연계·협력	학교 교육과정 연계	60,000	30회	<아청교>
	학교 네트워크	70,000	40회	<아청문>
체험 및 상담	청소년 스타트업	35,000	8팀	<아청문>
	진로드맵(대학 탐방)	5,000	3회 / 100명	<아청문>
	찾아가는 진로상담실	32,000	150회	<아청문>
	진로페스타	50,000	1회	<아청문>

*<아청교> 아산시청소년교육문화센터 / <아청문> 아산청소년문화의집

○ (진로진학 체험 및 상담 프로그램 운영)

- 청소년 스타트업, 진로드맵(대학 탐방), 진로상담실, 진로페스타 등

○ (진로·진학 지원 인프라 구축) 충남진로진학상담센터 아산센터 개소

- 2025. 5. 아산시-도 교육청 간 MOU 체결
- 2025. 5.~8. 리모델링 공사 추진(도교육청)
- 2025. 9. 진로진학상담센터 개소(도교육청 전문인력 2명 상주)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
청소년기 맞춤형 프로그램 운영	%	10 → 100	60	100 (달성)	100 (달성)	
진로진학상담센터 개소	%	10 → 100	100	100 (달성)	100 (달성)	
진로페스타 개최	회	0 → 1	1	1 (달성)	1 (달성)	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	454	202	252	50	202	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	25	-	25	25	-	-
시비	429	202	227	25	202	-
기타	-	-	-	-	-	-

7-2-5

청소년 복합문화공간 확충 및 문화·예술 활동 적극 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		1,204	정상추진	80	2026.6.	2026. 6.
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)			아동청소년친화팀 (☎530-6273)		
협조부서		교육청소년과			팀(전화번호)			교육행정팀 (☎530-6264)		

❖ 공약목표 : 청소년 문화예술 활동 지원을 위한 복합문화공간 2개소 조성

■ 정책(사업)개요

- (대 상) 아산시 거주 청소년(9~24세)
- (사업기간) 2025. 1.~2026. 6.
- (필요성) 문화예술, 특기적성, 자기계발 등 청소년 활동 수요 증가에 따라 다양한 수요에 부합하는 청소년 이용 공간 확대 요구
- (목적) 지역 내 청소년들에게 다양한 문화 예술 교육 프로그램을 제공함으로써 청소년의 문화적 감수성 증진 및 창의적 역량 강화에 기여
- (추진방향) 청소년 인구 밀집 및 청소년 이용공간이 부족한 지역을 중심으로 복합 문화공간 조성 및 권역별·단계별 확대 기반 마련
- (주요내용)
 - 청소년 문화예술 활동 지원을 위한 거점공간 2개소 조성
 <배방 청소년 자유공간, 서부권 청소년 복합문화공간(신창 청소년센터)>
 - 청소년 대상 문화예술 등 다양한 활동 프로그램 운영

■ 추진현황

○ 배방 원도심 지역 청소년 복합문화공간

- (시 설 명) 배방 청소년 자유공간
- (위 치) 아산시 배방읍 모산로 140-12 (구. 배방도서관)
- (규 모) 연면적 약 1,500㎡ 규모 / 지하 1층 ~ 지상 2층
- (현재까지) 2025. 5. 공사 착수 및 2025. 9. 개소
 - ▶ 청소년 카페, 문화예술 동아리실 운영, 청소년동아리 운영 등 청소년 수요에 맞는 활동을 적극 지원

■ 추진계획

○ 신창 지역 청소년 복합문화공간

- (시 설 명) 신창 청소년센터
- (위 치) 아산시 신창면 오목리 268-4 (교육발전특구지원센터 내 일부)
- (현재까지) 청소년 참여기구 중심의 의견수렴 실시 및 청소년 재단 내 TF 구성을 통한 관계자 회의 개최(6회)
 - ▶ 2025. 4.~8. 교육발전특구지원센터 실시 설계 용역
 - ▶ 2025. 11. 교육발전특구지원센터 리모델링 공사 착공
- (앞 으 로)
 - ▶ 2026. 5. 교육발전특구지원센터 리모델링 공사 준공
 - ▶ 2026. 6. 개소 및 운영
 - ▶ 문화예술 특화 교육 프로그램 운영, 공연시설을 이용한 공연 기회 확대 등 청소년 참여 중심의 활동 지원방안을 적극 모색

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 서부권 청소년 복합문화공간 공사 (25. 11.~26. 5.)	· 서부권 청소년 복합문화공간 개소 (26. 6.)	

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
배방 리모델링 공정률	%	10 → 100	100	100 (달성)	100 (달성)	
신창 조성 공정률	%	0 → 100	40	60	70	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	1,204	46	1,158	938	220	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	1,204	46	1,158	938	220	-
기타	-	-	-	-	-	-

7-2-6

출산을 증대를 위한 출산 장려 지원 정책 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시 기	
	○	○		○		3985.5	정상추진	90	2026.4.	2026.12.
주관부서		여성복지과		팀(전화번호)			인구정책팀(☎540-2643)			
협조부서		교통행정과		팀(전화번호)			교통정책팀(☎540-2731)			

- ❖ 공약목표 : 출산장려 사회 분위기 조성으로 장기적으로 아이 낳고 키우기 좋은 아산 구현
- 신혼부부 주택이자 지원(최대 200만 원 지원)
 - 임신부 100원 행복택시 (임산부 포함 및 50대 운영)

■ 정책(사업)개요

- (사업목적) 심화되는 저출생 문제에 대하여 출산장려지원 정책을 강화하여 아이키우기 좋은 환경 조성
- (사업기간) 2025. 3. ~
- (사업비) 1,417백만 원(시비 100%)
- (사업내용)

사업분야	사업명	사업내용		소요 예산 (백만원)
		기존	확대	
인식개선	저출생 극복 인식 개선사업	- 맞춤형 인구교육 (학생, 공무원)	- 맞춤형 인구교육 (일반시민 및 민간기관) - 아산시 아이사랑 솟품 콘텐츠 공모전	27.5
주거지원	신혼부부 주택이자 지원사업	- 신혼부부 최대 100만원 지원	- 유자녀가 있는 신혼부부 최대 200만원 지원	480
임산부지원	임산부 100원 행복택시	- 임신부(출산 예정) - 45대 운영	- 임신부(출산 후 1년까지) - 50대 운영	910

■ 추진현황

- 2024. 11. 아산시 특별교통수단 등의 운영에 관한 조례 개정
- 2024. 12. 신혼부부 주택자금 대출이자 지원 조례 제정
- 2025. 6. 저출생 극복 인식개선 사업 추진(생애주기별 총 36회)
- 2025. 7. 아이사랑 솟품 공모전 추진(입상작 8개 매체 통한 홍보)
- 2025. 8./10. 신혼부부 주택자금 대출이자 지원사업 추진(2회)

■ 추진계획

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 임산부 행복 택시 운영 · 저출생 극복인식 개선사업 추진	· 신혼부부 주택 지원사업 추진 · 아이사랑 솜품 공모전	· 결과 보고	· 임산부 행복 택시 운영 · 저출생 극복인식 개선사업 추진	· 임산부 행복 택시 운영 · 신혼부부 주택 지원사업 추진	· 신혼부부 주택 지원사업 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
저출생 극복 인식 개선사업	회	2	2 (공모전, 인구교육) (달성)	2	1	
신혼부부 주택이자 지원사업	백만원	250	323 (달성)	381	-	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	3,895.5	1,178	2,717.5	1,417.5	1,300	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	3,895.5	1,178	2,717.5	1,417.5	1,300	-
기타	-	-	-	-	-	-

7-2-7

어린이 놀이 공간 확충 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		828	완료	100	2025.12.	2026.11.
주관부서		아동보육과			팀(전화번호)			아동복지팀(☎540-8475)		
협조부서		공원관리과			팀(전화번호)			여기공원관리팀(☎540-2712)		

❖ 공약목표: 장애·비장애 아동·시민이 함께 만드는, 모두를 위한 「아산 제1호 통합놀이터」 추진 - 전문기획자 자문, 어린이 자문단 운영

▣ 정책(사업)개요

- 사업목적: 모든 어린이가 차별 없이 함께 즐길 수 있는 포용적 놀이 공간 조성
- 사업명: 모두를 위한 「아산 제1호 통합놀이터」 조성 사업
- 사업기간: 2025. 5. ~2026. 12.
- 사업장소: 배방 다운근린공원(배방읍 공수리 1512, 904.64㎡)
- 사업비
 - 사전 활동 사업비: 28백만원(시비 100%)
 - 놀이시설 조성 시설비: 800백만원(※ 2026년 본예산 편성 후 조성부서로 이관예정)
 - 놀이시설 유지 관리비: 미정(※ 조성·관리부서에서 확정, 2027년 본예산 편성)
- 사업내용
 - (주관부서1-아동보육과)**
 - 놀이시설 조성 사전활동 및 사업지 선정
(※ 협의체 구성·운영, 놀이터 전문 디자이너 자문 등)
 - 어린이놀이시설 조성 기본계획 수립 및 2026년 본예산 편성
 - (주관부서2-공원관리과)** 어린이놀이시설 확충 (조성부서 사업 장소 관련 업무 담당 부서)
- 추진근거: 아산시 주민참여형 어린이공원·어린이놀이시설 조성 및 관리에 관한 조례

■ 추진현황

- 2025. 4. 어린이놀이기구 놀이터 전문 디자이너 사전 자문
- 2025. 5. ~ 10. 관련 부서 후보지 추천 및 검토(전수조사 28개소)
최종 후보지 1개소 선정
- 2025. 6. 어린이놀이기구 확충 사전활동 예산 편성
- 2025. 8. ‘무장애 통합놀이터 조성사업’ 으로 추진 진행사항 보고,
통합놀이터 TF팀 구성·운영(최적 후보지 검토)
어린이놀이기구 전문가 시민 강연(1차) 추진
- 2025. 9. 어린이 디자인캠프 참여단 모집 공고
어린이놀이기구 전문가 시민 강연(2차) 추진 및
놀이총괄기회가 위촉(편해문)
- 2025. 10. 어린이놀이터 디자이너 및 민·관 TF팀 구성
(디자이너 캠프 및 민·관 TF팀 의견수렴 운영)
- 2025. 12. ‘26년 놀이터 조성 예산 본예산 편성
- 2026. 1. 통합놀이터 기본구상 최종보고회 개최
통합놀이터 조성부서(공원관리과) 예산 재배정 완료
- 2026. 3. (공원관리과) 실시설계 용역 진행

■ 추진계획

<2단계-조성·관리 부서>

- 2026. 8. 통합놀이터 조성공사 착공
- 2026. 11. 준공 및 어린이놀이기구 개관식

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> 통합놀이터 기본구상 최종보고회(아동보육과) 통합놀이터 조성공사 착공(공원관리과) 	<ul style="list-style-type: none"> 감리(어린이 및 민·관 TF팀) 	<ul style="list-style-type: none"> 준공식 및 개관

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
전문기획자 자문(강의)	회	1 이상	2 (달성)	1	-	
사전활동 예산 편성	백만원	28	28 (달성)	-	-	
어린이자문단 구성	명	30	24	32 (달성)	-	
후보지 선정	개소	1	-	1 (달성)	-	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	828	-	828	28	800	미정
국비	-	-	-	-	-	-
도비	150	-	150	-	150	-
시비	678	-	678	28	650	미정
기타	-	-	-	-	-	-

7-2-8

어린이집 보육 서비스 질 향상을 위한 지원 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		713	완료	100	2025.9.	
주관부서		아동보육과				팀(전화번호)			보육지원팀(☎540-2341)	
협조부서						팀(전화번호)				

❖ 공약목표: 어린이집 원장 책임 수당 신설

■ 정책(사업)개요

- 사업목적: 어린이집 원장의 처우 개선과 공적 서비스 제공 책임성 강화를 위한 보상 체계 구축 및 안정적 근무 환경 조성
- 사업명: 어린이집 원장 책임 수당 지원
- 사업비: 285백만 원(시비 100%)
- 사업내용
 - 사업기간: 2025. 7. ~
 - 추진근거: 영유아보육법 제36조(비용의 보조 등)
아산시 영유아 보육 조례 제33조(비용의 보조)
 - 사업대상: 아산시 소재 어린이집 원장으로 재직 중인 자
 - 사업내용: 원장 책임 수당 연 100만원 지급(분기 25만원)

■ 추진현황

- 2025. 6. 어린이집 원장 책임 수당 지원 계획수립
- 2025. 7. '25년 원장 책임수당 추경예산 확보(143백만원)
- 2025. 9. 어린이집 원장 책임 수당 지급(2025년 3분기)
- 2025. 12. 어린이집 원장 책임 수당 지급(2025년 4분기)
- 2025. 12. '26년 원장 책임 수당 본예산 확보(285백만원)
- 2026. 3. 어린이집 원장 책임 수당 지급(2026년 1분기)

■ **추진계획**

- 2026. 1. ~ 12. 분기별 어린이집 원장 책임수당 지급

■ **이행도 확인지표(실적)**

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
원장 책임 수당 지급	회	4	지급	지급	지급	

■ **투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	713	-	428	143	285	285
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	713	-	428	143	285	285
기타	-	-	-	-	-	-

7-3-9

세교리 복합커뮤니티센터(영어도서관 등) 건립 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		17,435	완료	100	2026. 3.	2031. 9.
주관부서		시립도서관				팀(전화번호)		도서관정책팀(☎530-6631)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표: 세교리 복합커뮤니티센터 공공도서관(영어도서관 등) 건립 및 기본계획 수립 용역 완료

■ 정책(사업)개요

- (사업위치) 아산시 배방읍 세교리 1566, 1567(부지면적 2,344㎡)
- (필요성)
 - 영어도서관을 통한 영어학습 및 문화 접점 공간 마련 요구 증대
- (사업목적)
 - 양질의 영어 학습 기회 제공으로 지역 내 교육 격차 해소
 - 다양한 영어 콘텐츠 제공으로 언어역량 강화 및 글로벌 시대의 경쟁력 강화
 - 지역 내 학교 및 교육기관과 연계 영어 교육의 허브 역할 수행
- (사업내용)
 - 배방읍 세교리 일원 공공도서관(영어도서관) 조성
 - 영어특화 프로그램 운영(영어스토리텔링, 영어그림책 독서활동 등)을 통한 영어 학습 친화적 환경 제공

■ 추진현황

- 2025. 11. 8. 영어도서관 건립 추진 계획 수립
- 2025. 12. 4. 영어도서관 설립 타당성 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2026. 2. 26. 용역 중간보고회 개최
- 2026. 3. 17. 용역 최종보고회 개최
- 2026. 3. 31. 영어도서관 설립 타당성 및 기본계획 수립 용역 완료

■ 추진계획

추진계획					
2026.하반기	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
·(문체부)설립타당성 사전평가 ·부지매입계약	· 지방재정투자심사(도) · 공유재산관리계획 · 공공건축 심의	· 건축설계 공모 · 설계용역	· 조달청 공사 발주 의뢰 · 공사 착공	· 명칭공모 · 개관사업 추진	· 준공 및 개관

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
기본계획 수립 용역	%	100 (완료)	10	30	100	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	17,435	-	20	20		17,415
국비	-	-	-	-	-	-
도비	5,230	-	-	-	-	5,230
시비	12,205	-	20	20		12,185
기타	-	-	-	-	-	-

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		-	완료	100	2025.11.	2029.3.
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)		교육행정팀(☎530-6261)			
협조부서		도시계획과(탕정2고) 투자유치과(탕정2고)			팀(전화번호)		도시계획팀(☎540-2432) 산단조성팀(☎540-2914)			
시행기관		충청남도교육청, 아산교육지원청								

❖ 공약목표 : 탕정2고, 탕정7초 신설 기반 마련

■ 정책(사업)개요

- 학교설립시행기관: 충청남도교육청(아산교육지원청)
- 정책목표: 탕정2고, 탕정7초 신설 기반 마련

■ 추진현황

○ 탕정2고

- 2025. 4. 설립 지원을 위한 도시관리계획 시설(학교) 결정 입안(시)
- 2025. 7. 도시관리계획(용도지역, 학교시설) 변경 고시(충청남도, 아산시)
 - 용도지역(계획관리지역) 학교시설 결정 완료
- 2025. 11. 탕정일반산업단지 산업단지계획 변경 고시(충청남도)
 - 구역외 학교 시설 산업단지 개발계획 반영 완료

○ 탕정7초

- 2025. 3.~4. 학교복합시설 수요 조사 및 신설 지원을 위한 협의 (시↔교육지원청)
- 2025. 5. (아산교육지원청) 교육부 중앙투자심사(2025. 10.) 의뢰를 통한 학교 신설 추진 결정
- 2025. 10. 탕정7초 교육부투자심사 설립 승인 완료

■ 추진계획

○ (탕정2고) 2028. 3. 신설(예정)

○ (탕정7초) 2028. 9. 신설(예정)

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 도시계획시설 변경 및 실시계획 인가 고시 · 주민설명회 개최(26.2.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 학교부지 공사 	<ul style="list-style-type: none"> · 탕정2고신설 (28.3.)
<ul style="list-style-type: none"> · 학교설계 및 공사 		<ul style="list-style-type: none"> · 탕정7초신설 (28.9.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026 1분기	2026. 2분기
탕정2고 신설	-	실시계획 인가고시	도시관리계획 결정변경 (용도지역, 시설)	실시계획 인가고시 (달성)	실시계획 인가고시 (달성)	
탕정7초 신설	-	교육부 중앙투자 심사 통과	교육부 투자심의 자료 제출	투자심사 통과 (달성)	투자심사 통과 (달성)	

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		-	정상추진	50	2026.6.	2029. 3. 이후
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)			교육행정팀(☎530-6261)		
시행기관		충청남도교육청								

❖ 공약목표 : 음봉고 신설 기반 마련

■ 정책(사업)개요

- 학교설립시행기관: 충청남도교육청
- 정책목표: 학교설립을 위한 용지 확정 등 신설 여건 조성

■ 추진현황

- 2024. 1.~2026. 2. 학교용지 협의(교육청↔사업시행자)
- 2026. 2. 13. 교육환경영향평가서 제출(사업주협의체→교육청)
- 2026. 3.
 - 도시관리계획(용도지역, 도로, 학교) 결정(변경) 주민제안서 접수(사업주협의체→시)
 - ※ 도교육청-관련부서와 긴밀한 협조 및 추진상황 공유

■ 추진계획

- (충청남도교육청) 학교설립을 위한 적정 부지 지정 및 교육환경 영향 평가

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 적정부지 지정 및 교육환경영향평가					· 학교설립계획 수립 및 행정 절차 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026 1분기	2026. 2분기
음봉고 신설	-	부지 확정 및 교육환경 영향 평가 완료	부지 협의 (교육청-사업시행자)	부지 협의 (교육청-사업시행자)	도시관리 계획 제안서 접수 등	