
1-1-6 지중해 마을 문화센터 건립 및 문화예술 콘텐츠 개발

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 30% 2025.

임기내
공약목표 지중해마을 문화센터 건립 및 문화예술 콘텐츠 개발

주관부서 문화예술과 팀(전화번호) 문화시설팀(540-2503), 예술공연팀(530-6314)

 ❖ 정책목표: 지중해 마을 테마 활용의 구심점 역할을 수행할 문화센터 설립 
주민 주도의 문화예술 콘텐츠 개발·활용으로 이색 문화관광 메카로 탈바꿈

 정책(사업) 개요
  • (센터건립) 
    - 아산시 탕정면 명암리 943-3번지(지중해마을 내)
    - 총사업비 20억원(시비)/ 부지면적 276.8㎡/ 건축연면적 415㎡/ 3층
    - 지중해마을 활성화를 위한 3대 기능 수행 거점
      ① 축제․행사지원, ② 관광활성화, ③ 지역문화센터 
    - 전시/ 공연/ 발표 공간, 방문객 쉼터, 회의공간 등
  • (콘텐츠개발) 
    - 지중해마을 특색을 살린 다채로운 문화예술 공연 개발 및 지원
    - 할로윈 페스티벌, 어린이날 행사 등 문화예술 행사 추진

 추진현황
  • (센터건립)

  
- 2022. 10. 사업대상지 검토 - 2023.  6. 기본계획 수립

- 2023.  7. 부지매입 완료 - 2023.  9. 건축기획설계 추진

  • (콘텐츠개발)
   - 2023.  5. 문화콘텐츠개발 연구용역 추진
   - 2023.  7. 문화콘텐츠개발 연구용역 완료
   - 2023. 11. 지중해문화 페스티벌 개최

 추진계획
  • (센터건립)
   - 2023. 12. 건축기획설계 완료
   - 2024. 1. 공공건축심의
   - 2024. 2. 건축설계 - 2024. 下. 착공 - 2025. 上. 준공  
  • (콘텐츠개발) 
   - 2023. 12. 지중해마을 크리스마스 축제 개최



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(센)기본방침 수립
(센)부지매입 / (콘)문화콘텐츠 개발
(센)기본설계 및 실시설계
(센)착공 및 준공
(센/콘)정상운영

 투자계획

 < 사업별 > 

연도별
사업별

총 계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총 계 2,520 2,420 40 260 1,100 920 100 年 100

문화 센터 설립 2,000 - 2,000 - 180 1,000 820 -
문화예술 콘텐츠 개발 520 - 420 40 80 100 100 100 年 100

(단위 : 백만원)

 < 재원별 >

연도별

사업별
재원 총계

기
투자

임기중 투자계획 임기후
투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

지중해마을 
문화센터 설립 
및 문화예술 
콘텐츠 개발

총 계 2,520 2,420 40 260 1,100 920 100 年 100
국 비
도 비
시 비 2,520 2,420 40 260 1,100 920 100 年 100
기 타

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표
구분 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

계획
ž기본방침 수립
ž지중해마을 
문화행사 4회

ž부지매입
ž기본계획 수립
ž기본 및 실시설계 착수
ž지중해마을 
문화행사 4회

ž기본 및 실시설계 
완료
ž건축공사 착공
ž지중해마을 
문화행사 6회

ž건축공사 준공
ž지중해마을 
문화행사 6회

지중해마을 
문화행사 6회

지속추진

실적

ž 기본방침 수립
ž 공유재산

관리계획 수립
ž 문화행사 4회

ž부지매입 완료
ž기본계획 수립
ž기획설계 착수
ž문화행사 4회 

- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 중앙정부 협조 필요사항
  • 문화체육관광부: 지역 문화예술활성화 촉진을 위한 재정자금 지원

 기대효과
  • 지역 특화 문화예술 콘텐츠로 이색 문화관광 메카로 탈바꿈


