
1-2-15 솟벌섬 생태탐방시설 조성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기후 정상추진 10% 2026. 이후

임기내
공약목표

s 솟벌섬 기본구상 완료
s 실시설계 및 하천점용허가 추진(‘26년)

주관부서 생태하천과 팀(전화번호) 하천관리팀(540-2077)

 ❖ 정책목표: 솟벌섬과 삽교천 생태관찰을 위한 생태탐방시설 조성

 정책(사업) 개요
  • 솟벌섬 수변의 철새, 천연기념물 등을 관찰·학습하는 생태탐방시설 설치

    - 탐방로, 관찰데크, 접안시설 등

 추진현황
 • (금강유역환경청)

   - 2012.  5. : 삽교천 하천기본계획 수립(복원지역)

   - 2018.  1. : 삽교천 종합정비사업(문방지구)으로 초지조성 완료

   - 2023.  3. : 삽교천권역 하천기본계획 수립 용역 착수(’23. 3.~’26. 2.)
  • (아산시)

   - 2023.  3. : 삽교천권역 하천기본계획 수립에 따른 친수지역 확대 

의견서 제출

   - 2023.  8. : 금강청 사전협의(야생동물보호구역 인근 탐방로 등은 가능 소견)

 추진계획
  • 2024.  2. 기본구상(안) 사전협의(금강유역환경청)

  • 2024.  3. 솟벌섬 생태탐방시설 기본구상 수립용역 추진

 • 2024. 12. 기본구상 협의(금강유역환경청)                            

  • 2025.  6. 기본구상(안) 최종협의(금강유역환경청)  

  • 2025. 10. 기본구상(안)용역 완료     

  • 2026.  3. 실시설계 및 하천점용용역 추진(단계별)     

  • 2027.  3. 실시설계 준공 및 공사 착공

  • 2028. 12. 공사 준공(1단계)     
    ※ 탐방객 등 이용성 증가 시 추가 편의시설 검토



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
기본구상, 실시설계 및 

하천점용 

생태탐방시설 조성 임기후

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총 계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 시비 4,000 - 550 - 50 - - 450 3,500

기본구상, 
실시설계 및 

하천점용 
시비 500 - 50 - 50 - - 450 -

생태탐방시설
설계 및 공사

시비 3,500 - - - - - - 3,500

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획

기본구상 수립 및 
금강청 협의

• 하천기본계획 
친수지역 확대 
요청

• 기본구상 수립
용역 착수

• 금강청 협의

• 금강청 최종협의
• 기본구상 수립
용역 완료

생태탐방시설 
조성

• 실시설계 추진 • 공사착수

실적

기본구상 수립 및 
금강청 협의

• 의견서 제출 - - - -

생태탐방시설 
조성

달성 달성 - - - -

 중앙정부 협조 필요사항

  • 환경부 : 생태탐방시설에 대한 하천점용허가 협조

 기대효과

  • 솟벌섬 수변의 철새, 천연기념물 등을 관찰·학습하는 생태탐방장소 제공


