
1-2-16 영인산 복합산림휴양테마파크 조성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 30% 2026. 12.

임기내
공약목표

1)휴양림 보완사업(3개소), 2)영인산 폐채석장 명소화 사업 완료

주관부서 산림과 팀(전화번호) 산림복지팀(540-2918)

 ❖ 정책목표
  - 영인산 기존 시설의 고도화를 통한 쾌적한 휴양공간 조성
  - 유휴토지 등을 활용한 민자유치를 통해 영인산을 복합 산림휴양테마파크로 조성

 정책(사업) 개요

  • 위치/기간 : 아산시 영인면 아산리 산56-1 일원 / 2022년 ~ 2026년

  • 사 업 비 : 14,045백만 원(국 744, 도 6,922, 시 5,179)

  • 사업내용

 

휴양림 등 보완사업 영인산 폐채석장 명소화 사업

- 휴양림 보완사업: 산림휴양관 증축, 

산책로 보행데크 정비 등

- 수목원 특성화사업: 철쭉군락지, 

장미원 확장 등

- 박물관 특성화사업: 전시공간 추가 조성 등

- 장소: 영인면 아산리 산60-1

- 기간: 2022. ~ 2026.

- 면적: 114,942㎡(가용면적 약 35,000㎡)

- 내용: 영인산자연휴양림과 연계한 유휴

부지(과거 채석장)를 활용하여 숲속 야영장 등 

자체적으로 영인산 폐채석장 명소화 진행

 추진현황

  • 영인산 시설 현황

 

시설명 위 치 면적(㎡) 개 관 일  주 요 시 설 비고

자  연
휴양림

영인.아산
산56-1

1,230,000 1997.12.28.
숙박시설(25동), 숲속 야영장
(41동) 물놀이장, 어드벤처 시설, 
야외무대 등

수목원
염치.서원 
산74-2
외9필지

518,384 2012.05.11.
습지지구, 암석원, 철쭉원,
온실, 연구동, 전망대 등
* 식물자원 보유현황 : 1,206종

산  림
박물관

염치.강청 
산34-5   
외3필지

27,996
(연면적 6,043)

2012.05.11.
상설전시실, 기획전시실,
포켓전시실, 영상관 등
* 소장품 : 2,913점 



  • 유휴토지 현황
   - 위치: 아산시 영인면 아산리 산60-1
   - 면적: 114,942㎡(시유지, 역사문화환경 보전지구)
   - 여건: 2008년 교환을 통해 취득한 토지, 과거 채석장으로 진입로 개설 필요

 추진계획
  • 2022.11. ~ : 휴양림 등 보완사업 추진(휴양림 등 노후 시설물 개축, 

영인산수목원내 장미원 조성 등)
  • 2023. 1. : 휴양림 등 보완사업 추진
  • 2023. 6. : 휴양림 진입로데크 보완, 박물관 보완사업 완료
  • 2023.10. : 영인산 단풍제 개최, 수목원 장미원 조성사업 완료
  • 2023.10. : 폐채석장 정리사업 완료, 폐채석장 진입로 확보를 위한 

사유지 매입추진
  • 2024. 1. : 산림휴양관 증개축 실시설계용역 진행
  • 2024. 5. : 영인산 철쭉제 개최, 진입로 보행데크 정비사업 등 완료
  • 2024. 6. : 철쭉군락지 조성사업, 박물관 특성화 사업 완료
  • 2024.10. : 영인산 단풍제 개최
  • 2024. 6. ~ 2025. 11. 산림휴양관 증개축사업 착공 및 완료

 < 연차별 추진일정>

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

휴양림 등 보완사업 추진

영인산폐채석장 명소화사업

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

사업총계

총 계 14,045 1,500 12,545 2,105 3,763 3,077 1,800 1,800 -
국 비 744 300 444 444 - - - - -
도 비 7,447 525 6,922 822 2,475 1,525 1,050 1,050 -
시 비 5,854 675 5,179 839 1,288 1,552 750 750 -

휴양림 등 
보완사업 

추진

소 계 13,395 1,500 11,895 2,105 3,713 2,777 1,500 1,800 -
국 비 744 300 444 444 - - - - -
도 비 7,447 525 6,922 822 2,475 1,525 1,050 1,050 -
시 비 5,204 675 4,529 839 1,238 1,252 450 750 -

산림휴양
테마파크 

조성

소 계 650 - 650 - 50 300 300 - -
국 비 - - - - - - - - -
도 비 - - - - - - - - -
시 비 650 - 650 - 50 300 300 - -

(단위 : 백만원)

 ※ 휴양림 등 보완사업은 2023년부터 지방이양사업임



 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획

휴양림 등 
보완사업

운영 및 
보완사업

운영 및 
보완사업

운영 및 
보완사업

운영 및 
보완사업

운영 및 
보완사업

산림휴양
테마파크

현지조사
사업검토,

대상지 정리사업
토지매입,
사업 착공

준공 운영

실적

휴양림 등 
보완사업

진입로 보완사업, 
수목원 특성화 
사업 등 완료

진입로 보완사업 
완료, 

수목원 특성화 
사업 완료

- - - -

산림휴양
테마파크

현황조사
사업검토

대상지 정리사업 
완료

- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 중앙정부 협조 필요사항

  • 충청남도 산림자원과 : 휴양림 등 보완사업 추진을 위한 도비 

확보에 어려움

  ⇨ 충남도 등 지속적인 방문으로 협의를 통한 예산확보에 총력

 기대효과

  • 매년 30만 명이 넘게 찾는 영인산자연휴양림의 시설 고도화로 산림

복지서비스 대중화 도모와 아산온천, 공세리성당, 현충사 등과 아산시 

관광지역 연계로 지역경제 활성화 제고


