
2-3-4 황해권 물류센터 허브 구축

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 20% 2028. 12.

임기내
공약목표 신규 물류단지 승인

주관부서 투자유치과 팀(전화번호) 산단개발팀(530-6153)

협조부서 산단절차간소화법 
제21조~28조 관련 부서 팀(전화번호)

 ❖ 정책목표: 물류단지 승인을 통한 물류산업 육성, 
지역경제 활성화 및 일자리 창출

 정책(사업) 개요
  • 신규 물류단지 승인을 통해 아산 황해권 물류산업 육성, 지역경제 

활성화 및 일자리 창출
  • (신규물류단지) 아산 유통밸리물류단지 조성사업 
   - 위    치 : 아산시 인주면 일원 
   - 규    모 : 1,000,000㎡(302천평)  * 사업(안) 확정 시 면적 변경 가능 

   - 사업기간 : 2023~2028년 / 사업방식 : 민간개발방식 

 추진현황
  • ’22. 7. ~ 10. : 입지 및 기본구상(안) 검토
  • ’23. 03. ~ : 입지 및 기본구상(안) 투자의향서 사전 협의(市, 道, 사업시행자)

  • ’23. 03. 28. : 투자의향서 협의 요청(道→市)
  • ’23. 04. 03. : 물류단지 현장실사
  • ’23. 04. 19. : 투자의향서 검토 회신 [市→道]
  • ’23. 04. 28. : 투자의향서 검토 결과 알림 [道→사업시행자]
  • ’23. 11. 29.  사업추진 업무협의(市→사업시행자)

 추진계획
  • ’24. 상반기 : 물류단지 실수요 검증 협의
  • ’24. 하반기 : 물류단지 실수요 검증 준비
  • ’25. 상반기 : 실수요 검증 및 물류단지 승인 신청 준비
  • ’25. 하반기 : 물류단지 승인 신청 및 관계기관(부서) 협의
  • ’26. 하반기 : 물류단지 승인 고시 



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
입지 및 기본구상(안) 확정

투자의향서 검토

물류단지 실수요 검증 협의

실수요 검증 및 
물류단지 승인 신청 준비

물류단지 승인 신청 및 
관계기관(부서) 협의

물류단지 승인 고시

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 기본구상 투자의향서 검토
실수요 검증 준비 
및 확정(안) 협의

실수요 검증 및 
승인 신청

승인고시 준공

실적

입지 및 
기본구상(안) 

관련 사전협의
(2022.10.19., 
2022.11.30.)

실수요 검증 준비 - - - -

달성 달성 달성 - - - -

 중앙정부 협조 필요사항

  • 농림축산식품부 : 물류단지 내 농림지역 전용 협의 

  • 금강유역환경청 : 환경영향평가(초안 및 본안) 협의 

  • 중앙토지수용위원회 : 사업인정 고시 전 협의 필수 

 기대효과

  • 물류단지 조성을 통한 물류센터 허브 구축 

  • 물류산업 육성 및 지역경제 활성화, 일자리 창출 기여


