
3-6-5 동부권 노인복지관 건립

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 30% 2026. 5.

임기내
공약목표 동부권 노인복지관 건립(준공)

주관부서 경로장애인과 팀(전화번호) 경로복지팀(540-2906)

협조부서 공공시설과, 도시개발과 팀(전화번호) 공공시설2팀(2103), 재생운영팀(6514)

 ❖ 정책목표 : 노인인구가 증가하고 있는 동부권(배방, 탕정, 음봉)에 
노인복지관을 건립하여 노인 복지문화욕구 충족

 정책(사업) 개요

  • 위    치: 아산시 배방읍 공수리 246-2 일원 (폐철도 부지) 

  • 사업규모: 부지 1,931㎡, 연면적 2,980㎡(지상 3층/지하 1층)

  • 사 업 비: 14,000백만 원(특교 2,000, 도특 2,000, 시비 10,000) 

  • 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 5.

  • 주요시설: 강당, 프로그램실, 주방 및 식당, 사무실 등

< 주민참여 > 

◆ 시민참여 현장방문 설명회 개최(2022. 7. 12.)

 추진현황

  • 2022.  8.  건립 기본계획 수립

  • 2022. 10.  공유재산관리계획 수립

  • 2022. 11.  지방재정 투자심사

  • 2023.  7.  도시관리계획(소공원) 결정(폐지) 변경

  • 2023. 10.  道 공공건축 심의

 추진계획

  • 2024.  3. ~ 2024. 12. 건축설계 공모 및 실시설계 용역 

  • 2025.  1.  공사 착공

  • 2026.  5.  공사 준공



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

건립 기본계획 수립

투자심사 등 사전절차

공공건축 심의

건축설계 공모

설계용역 준공

공사 착공(공사)

공사 준공

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

동부권 노인
복지관 건립

소 계 14,000 14,000 250 670 11,680 1,400

국 비 2,000 2,000 2,000 0

도 비 2,000 2,000 2,000 0

시 비 10,000 10,000 250 670 7,680 1,400

기 타

(단위 : 백만원)

 ※ 국비는 특별교부세, 도비는 도특별조정교부금

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획
공유재산관리계획 수립, 
지방재정 투사심사

도시관리계획 
결정(변경),

건축설계 공모
건축설계 공사 착공 공사 준공 -

실적

· 22.10. 공유재산관리계획 
수립 완료

· 22.11. 지방재정투자심사 
완료

· 23. 7. 도시관리계획결정
(폐지) 변경 완료

· 23.10. 도 공공건축심의 
완료

- - - -

달성 달성 달성 - - - -



 중앙정부 협조 필요사항

  • 노인복지관은 지방이양사업으로 국비 지원이 없으나 재정부담 완화를 

위해 특별교부세 지원 건의

 기대효과

  • 고도화된 여가시설 및 프로그램 제공으로 동부권 어르신의 문화

욕구 충족을 통한 노년의 활기차고 건강한 삶 지원

  • 노인복지사업을 통해 소외되고 그늘진 어르신 지원 강화


