
4-8-8 편하고 안전하고 효율적인 스마트 대중교통체계 구축

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 40% 2026. 6.

임기내
공약목표

w 스마트 대중교통체계 구축
 - 대중교통 체계 연구용역 완료
 - 지·간선 중복노선 개편(3개 방면)
 - 스마트승강장 확대설치(‘26년까지 총 45개소)

주관부서 대중교통과 팀(전화번호) 대중교통팀(536-8510)

협조부서 대중교통과 팀(전화번호) 대중교통시설팀(540-2394), 교통정보팀(540-2442)

 ❖ 정책목표: 대중교통 운송시스템 개선 및 대중교통 인프라 확충

 정책(사업) 개요

  • 지·간선 버스 중복노선 개선(환승시스템 및 마중택시 확대운영)

  • 특화노선을 활용한 대중교통 사각지대 해소

  • 대중교통 인프라 확충(버스증차, 환승정류장 설치 및 시설개선, ITS, 

버스정보안내기(BIT) 확대)

 추진현황

  • 2022. 9.    아산시 스마트대중교통 체계 구축 기본계획 수립

  • 2022. 10.   배방·탕정 신도시지역 시내버스 특화노선 도입

    ➜ 1000번 버스(버스 2대, 운행횟수 14회)

      ※ 운행노선(호서대↔배방자이아파트↔천안아산역↔한들물빛도시↔탕정역)

  • 2022. 12.  스마트승강장 6개소 설치(모종·배방·둔포·음봉·탕정·신정호)

  • 2023년 버스승강장 및 편의시설 설치

    ➜ 승강장 편의시설 설치현황

   

구분 합계 설치지역

스마트승강장 17
염치(2), 송악(1), 음봉(3), 배방(1), 인주(2), 영인(2)
둔포(2) 온양1동(1), 온양5동(1), 온양6동(2)

온열의자 65 염치(9), 배방(19), 탕정(25), 권곡(1), 용화(1), 신창(1), 온양1동(9)

안심벨 17
염치(2), 송악(1), 음봉(3), 배방(1), 인주(2), 영인(2)
둔포(2) 온양1동(1), 온양5동(1), 온양6동(2)

버스승차알림시스템 30 배방(9), 송악(10), 음봉(11)
 



    ➜ 승강장 유지보수현황

   

구분 합계 보수내역 비고

유개승강장 정비 95 도색(11), 이설(11), 정비(57), 기타(유리파손, 누수 등)(16)

표지판 정비 209 신설(21), 이설(13), 보수(8), 시트지교체(149), 기타(18)

환경정비 962 관내 버스 및 택시승강장 매월

  • 2023. 1.   지ㆍ간선 체계(영인방면) 기본계획 수립
  • 2023. 3.   신도시 지역 시내버스 특화노선 도입(1001번)
  • 2023. 3.~5. 영인·인주·둔포·음봉 기관·단체장 주민설명회 개최(10회)
  • 2023. 6.   연구용역 업체 선정  *(재)충남연구원
  • 2023. 7.   연구용역 착수보고회 개최
  • 2023. 12.   영인환승정류장 준공

 추진계획
  • 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 연구용역 실시

(2023. 6.~2024. 11.)
    ➜ 아산시 현실에 맞는 구체적인 실행방안 도출

    
대중교통 연계방안, 구도심과 신도심의 연계, 환승체계 구축, 
도시개발에 따른 선제적 대중교통 운영방안, 북부권 복합공영차고지 등

  • 버스노선 지·간선 체계 개편(2023~2026년)
    ➜ 시범운영(2023년 10월 이후): 영인방면 18노선(중복 노선 10개) 개선
       ※ 2023년 공영버스 5대 증차 지선노선 투입
    ➜ 확대운영(2024년 이후): 도고 방면 16노선(중복 노선 10개) 개선

송악 방면 17노선(중복 노선 15개) 개선
  • 대중교통 사각지대 특화노선 확대 운영(2023년~)
    ➜ 확대대상: 배방·탕정·음봉 도시개발지역
       ※ 학생 등·하교의 편리성 확보를 위한 노선 확대

  • 대중교통 인프라 확충(2023년~2026년)
    ➜ 스마트 승강장 등 버스 승강장 확대 설치(매년 10개소)
    ➜ 시민중심 교통편의 제공(2023~2026년)

    
시민 눈높이 버스 노선도 제작 및 승강장 일제정비, 온열의자, 
안심벨, BIT(버스정보안내기) 설치 확대, 전기충전기 설치

 < 연차별 추진일정 >
단위사업 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

대중교통 체계 연구용역 

지·간선 중복노선 개편

특화노선 확대운영

스마트승강장 확대설치

BIT, 온열의자 확대설치



 투자계획
 < 사업·재원별 >

연도별

사업별
재원 총계

기

투자

임기중 투자계획 임기후
투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

사업총계

총 계 15,283 2,590 12,693 1,087 2,841 2,945 2,910 2,910
국 비 270 0 270 88 132 50 0 0
도 비 215 0 215 80 50 85 0 0
시 비 14,798 2,590 12,208 919 2,659 2,810 2,910 2,910

대중교통 체계 

연구용역

소 계 250 0 250 0 250 0 0 0
국 비 0 0 0 0 0 0 0 0
도 비 0 0 0 0 0 0 0 0
시 비 250 0 250 0 250 0 0 0

지·간선 중복노선 

개편

소 계 1,553 0 1,553 0 353 400 400 400
국 비 0 0 0 0 0 0 0 0
도 비 0 0 0 0 0 0 0 0
시 비 1,553 0 1,553 0 353 400 400 400

특화노선 

확대운영

소 계 6,140 0 6,140 600 920 1,540 1,540 1,540 계속추진
국 비 220 0 220 88 132 0 0 0
도 비 0 0 0 0 0 0 0 0
시 비 5,920 0 5,920 512 788 1,540 1,540 1,540

스마트승강장 

확대설치

소 계 1,945 0 1,945 330 800 295 260 260 계속추진
국 비 50 0 50 0 0 50 0 0
도 비 215 0 215 80 50 85 0 0
시 비 1,680 0 1,680 250 750 160 260 260

BIT, 온열의자 

확대설치

소 계 5,395 2,590 2,805 157 518 710 710 710 계속추진
국 비 0 0 0 0 0 0 0 0
도 비 0 0 0 0 0 0 0 0
시 비 5,395 2,590 2,805 157 518 710 710 710

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표
구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획

대중교통 
체계 연구용역 

- 용역실시 - - - -

지·간선 
중복노선 개편

-
영인방면 
시범운영

1개방면 2개방면 - -

스마트승강장 
확대설치

5개소 10개소 10개소 10개소 10개소 지속추진

실적

대중교통 
체계 연구용역 

-
연구용역 

착수(2023.6.)
- - - -

지·간선 
중복노선 개편

-
- 시범운영을 위한 
  버스 발주(2023. 5.)
- 최종노선 확정(2023. 8.)

- - - -

스마트승강장 
확대설치

스마트승강장
6개소 설치완료

스마트승강장 
설치공사 발주(17개소)

- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 기대효과
  • 시민이 편하고 안전하게 이용할 수 있는 대중교통 환경 조성


