

7-2-3

차별화된 아산형 교육발전특구 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		18,000	71%	2026.6.	2026.12.
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)		교육행정팀(☎530-6264)		

❖ 공약목표 : 차별화된 아산형 교육발전특구 사업 운영

■ 정책(사업)개요

- (목 적) 지역 밀착형 교육으로 창의융합형 인재양성 및 지역사회 정주여건 개선
- (사 업 비) 180억(특별교부금 90억, 도비 27억, 시비 63억)
- (사업기간) 2024. ~ 2026.(3년간)
- (사업내용) 지역 맞춤형 늘봄 지원, 초·중·고 연계 인재양성 프로그램 등 추진

■ 추진현황

- 2024. 2. 교육발전특구 시범지역 지정 추진 위한 업무협약 (도-교육청-아산시-선문대-순천향대-호서대)
- 2024. 2. 교육발전특구 시범지역(3유형) 1차 지정
- 2024. 7. 테마별 해외전학 프로그램 운영
- 2024. 11.~2025. 2. 초중고 연계 인재양성 프로그램 운영
- 2025. 4. 중점학교 문화예술동아리 지원사업 공모

■ 추진계획

- 2025. 4.~ 교육발전특구 신규사업 추진
- 2025. 6.~7. 교육발전특구 성과평가 참여

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 교육발전특구 사업 추진	· 교육발전특구 사업 운영		· 2026년 사업 계획 수립	· 교육발전특구 사업 운영	· 교육발전특구 사업 운영

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
사업예산 확보액	억	107억 → 150억				

투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	18,000	10,763	4,237	1,237	3,000	3,000
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	2,700	450	1,350	450	900	900
시 비	6,300	4,750	950	350	600	600
기 타	9,000	5,563	1,937	437	1,500	1,500

문제점 및 대책

문제점

- 교육발전특구 관리지역 지정으로 연도별 성과평가를 통한 특구연장 여부 결정
- 교육발전특구 법령이 상임위 계류 중으로 시범 운영 종료 후 정식 지정 여부 불확실, 시비 부담 증가 및 지속적인 사업운영 차질

대 책

- 내실있는 사업운영으로 관리지역에서 선도지역으로 조정 추진

중앙정부 협조 필요사항

- (교육부) 관련 법령 제정 및 지속적인 국비 지원