

## 4-2-1(2) 기후환경 대응 정책 강화(도시숲 조성)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		3,960	정상추진	50	2026.6.	2026.6.
주관부서		공원관리과				팀(전화번호)		여가공원관리2팀(☎540-2976) 도시녹화팀(☎540-2602)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 2026년까지 생활권 도시숲 10개 조성으로 시민 만족도 제고 및 탄소중립 실현

### ■ 정책(사업)개요

- 사업목표: 도심 내 유휴 공유지나 자투리 공간 등에 시민 누구나 쉽게 이용할 수 있는 녹색휴식공간(도시숲) 조성
- 사업기간: 2025. 4. ~ 2026. 6.
- 사업량: 생활권 도시숲 10개소 조성
- 소요예산: 2,520백만 원

### ■ 2025년 추진현황

사업명 (사업기간)	위 치	면적(m <sup>2</sup> )	사업비(억원)	사업내용
소 계	5개소	12,645	5.3	
도심속 소공원 조성사업 (2025.4.~6.)	▪ 모종e편한세상 아파트 옆	800	1.5	▪ 왕벚나무 외 8종 1,547주 수목 식재, 블록포장 271m <sup>2</sup> , 목재웬스 20m 등
	▪ (구) 신창역 코아루 아파트 옆	700	1.5	▪ 배롱나무 외 7종 272주 수목 식재, 화강석 바닥 포장 24m <sup>2</sup> , 퍼걸러 설치 2개 등
생활환경숲 조성사업 (2025.4.~11.)	▪ 탕정역 주변 유휴지	10,000	1.5 (도 0.9, 시 0.6)	▪ 이팝나무 외 9종 121주 수목 식재, 판석 포장 244m <sup>2</sup> 등
학교숲 조성사업 (2025.4.~6.)	▪ 도고초등학교	800	0.6 (도 0.36, 시 0.24)	▪ 청단풍 외 21종 502주 수목 식재, 판석 포장 78m <sup>2</sup> 등
방축동 녹지 조성사업 (2025.4~5.)	▪ 방축동 162-43 일원	345	0.2	▪ 영산홍 외 2종 306주, 경계석 25m 등

## ■ 추진계획

사업명 (사업기간)	위 치	면적(㎡)	사업비(억원)	사업내용
소 계	5개소	27,100	19.9	
기후대응 도시숲 조성사업 (2026.1.~6.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>배방읍 애현공원</li> <li>배방읍 다솜공원</li> </ul>	15,000	15 (국7.5, 시 7.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시 열섬 완화를 위한 수목 식재</li> </ul>
도심속 소공원 조성사업 (2026.1.~6.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>음봉면 동암리 230-2일원</li> </ul>	1,500	1.5 (시1.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>도로변 유휴지에 수목식재, 벤치 등 시민 휴식 공간 제공</li> </ul>
생활환경숲 조성사업 (2025.1.~6.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>탕정면 매곡리 1488번지 일원</li> </ul>	10,000	2.1 (도 1.26, 시 0.84)	<ul style="list-style-type: none"> <li>수목 식재, 벤치, 바닥 포장 등 편의시설</li> </ul>
초사천 무궁화길 조성사업 (2026.1.~6.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>신인동 180-3 초사천 일원 (300m)</li> </ul>	300	0.3 (도 0.15, 시 0.15)	<ul style="list-style-type: none"> <li>초사천 산책로 흰 무궁화 식재</li> </ul>
신동교~현충사C 도로조경사업 (2026.1.~6.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>신동 407-3 일원 (도로 양방향150m)</li> </ul>	300	1.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>도로변 양방향 관목 식재</li> </ul>

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 생활권 도시숲 4개소 완료 (25.6.)	· 생활권 도시숲 제초 등 유지 관리(25.8.)	· 생활권 도시숲 1개소 완료 (25.12.)		· 생활권 도시숲 5개소 착공(26.4) · 생활권 도시숲 5개소 준공(26.6.)	· 생활권 도시숲 연간 5개소 조성(27.6.)

## ■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
도시숲 조성	개수	10	4	1	-	5

## ■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	3,960	850	2,520	530	1,990	590
국비	875	125	750	-	750	-
도비	573	115	267	126	141	191
시비	2,512	610	1,503	404	1,099	399
기타	-	-	-	-	-	-