

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○	○		○		18,000	정상추진	30	2026.6.	2031.12.
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설1팀(0540-2655)			
협조부서		도시개발과			팀(전화번호)		공공개발팀(0530-6506)			

❖ 공약목표 : 모종셋들지구 복합문화체육센터 건립 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 모종셋들지구 복합문화체육센터 건립
- 위치: 모종셋들지구 도시개발사업 내
- 총사업비: 18,000백만원(국비 3,000, 시비 15,000)
- 사업내용: 다목적체육관, 생활문화센터 등

■ 추진현황

- 2025. 11. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수

■ 추진계획

- 2026. 상반기. 기본계획 수립
- ※ 용역 결과에 따라 향후 추진 방향 설정

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 기본계획 수립 용역 추진	· 기본계획 수립	· 용역 결과에 따라 향후 추진 방향 설정

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
모종셋들지구 복합문화체육공간 조성	-	기본계획 수립	용역 발주 준비	용역 착수	용역 추진	기본계획 수립

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	18,000	-	-	-	-	18,000
국 비	3,000	-	-	-	-	3,000
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	15,000	-	-	-	-	15,000
기 타	-	-	-	-	-	-