
7-2-5 청소년 복합문화공간 확충 및 문화·예술 활동 적극 지원

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 총 예산액
(백만원)

공약 목표
사업

완료시기이행도 추진율
(%)

목표
달성시기

○ ○ ○  1,204 정상추진 80 2026.6. 2026. 6.

주관부서 교육청소년과 팀(전화번호)
아동청소년친화팀

(☎530-6273)

협조부서 교육청소년과 팀(전화번호)
교육행정팀

(☎530-6264)

 ❖ 공약목표 : 청소년 문화예술 활동 지원을 위한 복합문화공간 2개소 조성

▣ 정책(사업)개요

  ○ (대    상)  아산시 거주 청소년(9~24세)

  ○ (사업기간)  2025. 1.~2026. 6.

  ○ (필 요 성)   문화예술, 특기적성, 자기계발 등 청소년 활동 수요  

증가에 따라 다양한 수요에 부합하는 청소년 이용

공간 확대 요구

  ○ (목    적)   지역 내 청소년들에게 다양한 문화 예술 교육 프로그램을 

제공함으로써 청소년의 문화적 감수성 증진 및 창의적 

역량 강화에 기여

  ○ (추진방향)  청소년 인구 밀집 및 청소년 이용공간이 부족한 지역을 

중심으로 복합 문화공간 조성 및 권역별·단계별 확대 

기반 마련

  ○ (주요내용)

   - 청소년 문화예술 활동 지원을 위한 거점공간 2개소 조성

     <배방 청소년 자유공간, 서부권 청소년 복합문화공간(신창 청소년센터)>

   - 청소년 대상 문화예술 등 다양한 활동 프로그램 운영



▣ 추진현황

  ○ 배방 원도심 지역 청소년 복합문화공간

   - (시 설 명) 배방 청소년 자유공간

   - (위    치) 아산시 배방읍 모산로 140-12 (구. 배방도서관)

   - (규    모) 연면적 약 1,500㎡ 규모 / 지하 1층 ~ 지상 2층

   - (현재까지) 2025. 5. 공사 착수 및 2025. 9. 개소

     청소년 카페, 문화예술 동아리실 운영, 청소년동아리 운영 등 청소년 

수요에 맞는 활동을 적극 지원

▣ 추진계획

  ○ 신창 지역 청소년 복합문화공간

   - (시 설 명) 신창 청소년센터

   - (위    치) 아산시 신창면 오목리 268-4 (교육발전특구지원센터 내 일부)

   - (현재까지) 청소년 참여기구 중심의 의견수렴 실시 및 청소년 재단 내 

TF 구성을 통한 관계자 회의 개최(6회)

     2025. 4.~8.   교육발전특구지원센터 실시 설계 용역

     2025. 11.     교육발전특구지원센터 리모델링 공사 착공

   - (앞 으 로)

     2026. 5.      교육발전특구지원센터 리모델링 공사 준공

     2026. 6.      개소 및 운영   

     문화예술 특화 교육 프로그램 운영, 공연시설을 이용한 공연 기회 

확대 등 청소년 참여 중심의 활동 지원방안을 적극 모색

추진계획

2026.1분기 2026.2분기 임기 후

·서부권 청소년 복합문화공간 공사

(25. 11.~26. 5.)

·서부권 청소년 복합문화공간 개소

(26. 6.)



▣ 이행도 확인지표(실적)

▣ 투자계획

구분 총 계
기 투자
(25.4.이전)

임기 중
임기 후

소계 2025 2026

총 계 1,204 46 1,158 938 220 -

국 비 - - - - - -

도 비 - - - - - -

시 비 1,204 46 1,158 938 220 -

기 타 - - - - - -

(단위 : 백만원)

확인지표 단위 목표 2025. 3분기 2025. 4분기 2026. 1분기 2026. 2분기

배방 리모델링 공정률 % 10 → 100 100 100
(달성)

100
(달성)

신창 조성 공정률 % 0 → 100 40 60 70


