
1-2-5 은행나무길 브랜드화

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 일부추진 40% 2026. 12.

임기내
공약목표 은행나무길 1.6km 차 없는 거리 조성

주관부서 공원녹지과 팀(전화번호) 도시녹화팀(540-2356)

 ❖ 정책목표: 은행나무길 1.6km 차 없는 거리 조성 

              (송곡사거리 ~ 현충사 진입부) 

□ 정책(사업) 개요

  • 사업기간 : 2019. ~ 2026.

  • 사 업 비 : 42.5억 원(도비 3, 시비39.5)

  • 사업내용 : 은행나무 생육환경 개선사업

              (근부 압박 아스팔트 제거 후 보행데크 설치)

□ 추진현황

  • 2019. ~ 2021. : 은행나무길 생육환경 개선사업 구간별 추진(L=950m) 

  • 2020. ~ 2021. : 은행나무길 전망데크 개선(A=1,017㎡)

  • 2021. ~ 2022. : 은행나무길 남쪽 사면 수국 식재

  • 2022. : 은행나무길 생육환경 개선사업 3구간 완료(L=300m)

  • 2023. : 은행나무길 남쪽사면 수국 추가 식재

□ 추진계획

  • 2023. : 온양 중로 2-8호(염치 송곡~석정) 개설공사와 연계

           은행나무길 생육환경 개선사업 1구간(L=300) 추진

  • 2026. : 충무교 확장공사와 연계하여 진입광장 조성



 < 연차별 추진일정 >
단위사업 

세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
은행나무길 생육환경 

개선사업(3구간)
은행나무길 생육환경 

개선사업(1구간)

진입광장 조성

□ 투자계획

 < 사업별 >  

연도별
사업별

총 계
기
투자

임기중 투자계획 임기후
투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 2,800 2,800 600 30 670 1,500
은행나무길 
생육환경 

개선사업(3구간)
600 600 600

은행나무길 
생육환경 

개선사업(1구간)
700 700 30 670

진입광장 조성 1,500 1,500 1,500

(단위 : 백만원)

 < 재원별 > 

연도별
사업별

재원 총계
기
투
자

임기중 투자계획 임기후
투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

사업총계

총 계 2,800 2,800 600 30 670 1,500
국 비
도 비
시 비 2,800 2,800 600 30 670 1,500
기 타

은행나무길 
생육환경 

개선사업(3구간)

소 계 600 600 600
국 비
도 비
시 비 600 600 600
기 타

은행나무길 
생육환경 

개선사업(1구간)

소 계 700 700 30 670
국 비
도 비
시 비 700 700 30 670
기 타

진입광장 조성

소 계 1,500 1,500 1,500
국 비
도 비
시 비 1,500 1,500 1,500
기 타

(단위 : 백만원)



□ 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 3구간 준공
1구간 

실시설계
1구간 착공 1구간 준공 광장조성 완료 -

실적
3구간 준공

(300m)
(2022 11. 7.)

실시설계 추진 - - - -

달성 달성 달성 - - - -

□ 중앙정부 협조 필요사항

  • 금강유역환경청 : 하천점용허가 

□ 기대효과

  • 은행나무길의 주요 자원인 은행나무의 건강한 생육 도모

  • 은행나무길 방문객에게 안전하고 쾌적한 공간 제공

  • 은행나무길 전면 차 없는 거리 완성으로 아산시 대표 관광 브랜드 구축


