
2-3-5 R&D 복합컨벤션 유치

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 45% 2026. 12.

임기내
공약목표 공공지식산업센터 내 컨벤션기능 복합화
주관부서 미래전략과 팀(전화번호) 미래비전팀(041-530-6155)

협조부서 기업경제과 팀(전화번호) 기업지원팀(041-536-8792)

협조부서 문화관광과 팀(전화번호) 문화산업팀(041-540-2825)

 ❖ 정책목표 : 공공지식산업센터 내 컨벤션기능 복합화

 정책(사업) 개요

  • R&D 연구개발․회의 중심의 강소형 컨벤션 센터를 유치(건립)하여 

전시 중심의 기존 컨벤션 센터와의 차별화를 두고자 지식산업센터 

내 컨벤션 기능을 확장하여 기업과 지원시설 집적화

  • 천안아산 강소특구*와 연계한 공공기관(예시: 한국자동차연구원 등)을 

공공지식산업센터 내 유치함으로써 R&D 연구․개발기능 중점육성
    * 천안아산강소특구: 차세대자동차부품분야 특화 / 연구소기업․초기창업기업 육성

  • 아산공공지식산업센터 내 컨벤션 기능(컨퍼런스룸)을 추가함으로써 

예산 절감 추진

  

 <아산공공지식산업센터 개요>

◦ 위  치 : 배방읍 장재리 2135 일원(강소특구 내)
◦ 연면적 : 13,200㎡(지상5, 지하1)
◦ 예  산 : 313억 원(국 160, 지 153)
◦ 운  영 : 기업 입주‧협업 공간 및 지원시설 조성

 추진현황

  • 2020. 12. 중소벤처기업부 공공임대형 지식산업센터 건립사업 선정

  • 2021. 11. 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 /공유재산 심의 완료

   - 지식산업센터 내 컨벤션 공간(약 1,500㎡) 조성 예정

  • 2022. 10. 공공건축심의 완료

  • 2023. 3.  계약심의, 일상감사(市), 계약심사(道) 완료

  • 2023. 6.  설계공모 공고   • 2023.  9.  설계용역 착수



 추진계획

  • 2024.  6.  설계용역 완료

  • 2024. 10.  건립공사 착공

  • 2026. 12.  건립공사 준공

 < 연차별 추진일정>

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공공지식산업센터 건립

 투자계획

 < 사업·재원별 > 

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

공공지식
산업센터 
건    립

총 계 31,330 31,330 1,200 3,888 6,000 12,712 7,530
국 비 16,000 16,000 1,000 3,788 6,000 5,212
도 비
시 비 15,330 15,330 200 100 0 7,500 7,530
기 타

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획

공공지식
산업센터

- 설계용역 착수 공사착공 - 공사준공 운영

컨벤션기능 
복합화

- - - - 기능복합화

실적

공공지식
산업센터

- 설계용역 착수(9월) - - - -

컨벤션기능 
복합화

- - - - -

달성 - 달성 - - - -

 기대효과

  • 지역 강점을 살린 ‘강소형‘ 컨벤션센터의 유치(건립)을 연구기관․
기업․컨벤션 사업의 집적화로 인한 지역 경쟁력 강화


