
3-5-7 인구급증지역 초중고 학교 신설 적극 지원

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 75% 2024 10.

임기내
공약목표 총 8개 학교 신설 승인 지원

주관부서
충청남도교육청·
아산교육지원청

팀(전화번호) 041-640-6921, 041-593-2240

협조부서 아산시(교육청소년과) 팀(전화번호) 교육행정팀(530-6261)

 ❖ 정책목표 : 8개교 학교신설 승인 지원(초4교, 중2교, 고2교)

 정책(사업) 개요

  • 각종 산업단지와 택지개발 사업 영향으로 공동주택 개발과 분양이 

활발히 진행되어 급격한 인구 유입에 따른 과밀학급 해소를 위한 

적기 초중고 신설 지원

 추진현황

  • 2022. 10. : 배방 월천초·세교중 신설 (중앙투자심사 통과)

  • 2023.  1. : 신창 천우물초, 배방 애현초 신설 (중앙투자심사 통과)

둔포 아산충무고 신설 (중앙투자심사 통과)

 추진계획

번
호

지역
학교명
(가칭)

학교신설
승인예정

개교예정 개발 위치 아산시 지원사항

1 모종동 (가칭)아산모종중 승인 2025. 3. 모종샛들지구 통학환경 개선

2 배방읍 (가칭)아산월천초 승인 2025. 3. 월천지구 체육관·도서관 건립

3 배방읍 (가칭)아산세교중 승인 2025. 3. 탕정택지개발4공구 신속한 행정절차 이행

4 둔포면 아산충무고 승인 2025. 3. 석곡리
신속한 행정절차 이행

학교 진입로 개설

5 신창면 (가칭)아산천우물초 승인 2026. 3. 남성리
도로, 기반시설 및 통학 

안전대책 시설 설치 협조

6 배방읍 (가칭)아산애현초 승인 2026. 3. 탕정택지개발4공구 신속한 행정절차 이행 

7 탕정면 (가칭)탕정7초 반려 - 탕정테크노산업단지 통학환경 개선

8 음봉면 (가칭)음봉고
2024년
예정

2027년
예정

아산제2디지털산업단지
도교육청에 학교신설

신속 건의



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

모종중 승인 개교

월천초 승인 개교

세교중 승인 개교

아산충무고 승인 개교

천우물초 승인 26.3.개교

애현초 승인 26.3.개교

탕정7초 반려
추가

개발사업시 
재추진

음봉고 승 인 예 정 27년예정

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

사업총계
총 계 1,800 - 1,200 - - - 600 600 600

시 비 1,800 - 1,200 - - - 600 600 600

아산충무고 
교육경비

소 계 1,800 - 1,200 - - - 600 600 600

시 비 1,800 - 1,200 - - - 600 600 600

(단위: 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 학교신설
승인 3개교

학교신설
승인 4개교

학교신설
승인 1개교

- - -

실적 3개교 승인 3개교 승인 - - - -

달성 달성 미달성 - - - -

 기대효과

  • 과밀학급 해소 및 통학 원거리 해소  

  • 적기에 초중고 신설로 차별없는 교육환경 조성


