
3-6-1 국립경찰종합병원 또는 민간 종합병원 유치

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 이행 후 
계속추진 100% 2022. 12.

임기내
공약목표 국립경찰종합병원(분원) 아산 유치 확정

주관부서 미래전략과 팀(전화번호) 미래비전팀(041-530-6146)

 ❖ 정책목표 : 국립경찰병원(분원) 아산 유치 확정

 정책(사업) 개요

 • [국립경찰병원] 국가적 의료재난에 대한 체계적 대응과 공공의료 

복지 증진을 위한 중부권 거점 국립경찰종합병원 설립 

  - (위 치) 아산시 초사동 463-10 일원 [경찰종합타운 內, 81,118㎡ (24,538평)]

  - (규 모) 500병상 이상 (상급종합병원)

  - (예 산) 약 4,584억 원

  - (운 영) 환자진료 및 감염병 연구 (국가재난 시 지역거점 병원, 격리치료)

 • [민간종합병원] 질 좋은 의료서비스 제공할 민간병원(전문병원) 유치

  - (위 치) 동부 생활권(탕정 ․ 배방 등) ※ 원도심 내 488병상 규모 1개소 운영중

  - (규 모) 500병상 이상, 20개 진료과목 이상 상급종합병원

 추진현황

  • 국립(종합)병원이 없고 인프라가 낙후되어 시민들이 수도권 등 타지역 

병원을 다니는 의료 역외유출 현상 심각 (충남 1조 3,859억원, 전국 3위)

  • 국가적 재난 대응 체계 마련과 공공의료 인프라 확충을 통해 탄탄한 

의료복지 증진을 위한 중부권 거점 공공의료기관(국립경찰병원) 설립

  • 도시 인구와 기능이 팽창하고, 시민들이 건강하고 윤택한 삶을 

중시함에 따라 민간 종합병원의 질 높은 의료 서비스 이용 수요

도 증대됨 



 투자계획

2022년 2023년 2024년

[국립경찰병원]
·경찰청 시행 경찰병원 분원설립 
타당성 조사 용역 대응
·경찰병원 분원 아산유치

[국립경찰병원]
·기재부 시행 예비타당성 조사 대응
▸시 차원의 대응 연구용역 추진

[국립경찰병원]
·기재부 시행 예비타당성 조사 대응
·경찰병원 분원 설립 국비 확보
·건축계획 수립(경찰청)

[민간종합병원]
·민간종합병원 유치대상 선정

[민간종합병원]
·민간병원 유치 마스터플랜 수립

[민간종합병원]
·컨소시엄 구성 공모 및 유치 전개

2025년 2026년

[국립경찰병원]
·건축설계 착수(경찰청)
▸기본설계, 실시설계 시행

[국립경찰병원] 
·경찰병원(분원) 건축공사 착공

[민간종합병원]
·컨소시엄 구성 공모 및 유치 전개

[민간종합병원]
·컨소시엄 구성 공모 및 유치 전개

 • [국립경찰병원] 예비타당성 면제 우선추진 / 예타조사 병행 준비

  ‣ (예타면제) 550병상급의 종합병원 규모 건립이 중요하며, 기재부 

예타조사 시 병상규모 축소 불가피

   ⇨ 21대 국회 임기 내 『경찰복지법』 개정안(예타면제 조항 산입) 통과* 시 

국무회의 예타면제 안건 상정 및 예타면제 신청(기재부)

      * 예타면제사항 포함한 ‘경찰복지법’ 개정안 행안위 심사통과(11.23)

        ** 면제사례: 가덕도ㆍ대구경북 신공항 [법령 명시], 서부산ㆍ진주의료원 등 [공공의료 강화 → 국무회의 의결 → 예타면제]

  ‣ (예타조사) 예타면제 불발 시 지역효과(타당성) 연구용역 결과 도

출된 550병상 설립계획(안)으로 기재부 예타조사 신청 및 대응

 • [민간종합병원] 지역 의료 수요 및 민간 사업성 고려 추진

   1안) 양질의 의료서비스를 제공하는 (실력있는 전문의를 많이 보유한) 

서울 소재 메이저급 병원의 분원 유치

   2안) 전문 특화 병원(건강 검진센터 전문병원, 난치성질환 전문병원 등) 

다각도 검토

 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

국립경찰병원 유치 추진

민간종합병원 유치 추진



 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

국립경찰
병원유치

총 계 180 180 180

국 비

도 비

시 비 180 180 180

기 타

민간종합
병원유치

비예산

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 - 아산유치 확정
국비 등 확보

(이행 후 추가목표)
기본 및 실시설계
(이행 후 추가목표)

착공
(이행 후 추가목표)

’29년 준공
(이행 후 추가목표)

실적 -

- 아산유치 확정
(’22. 12.)

- 경찰병원의 성공적 
개원을 위한 MOU 
체결(’23.3.24.)

- - - -

달성 - 달성 - - - -

 중앙정부 협조 필요사항

   • 기획재정부 : 병상규모 축소없이 예타면제 대상사업 포함 건의

   • 경찰청 : 경찰병원(분원)의 조속한 설립추진

 기대효과

  • 국가재난 대응 지역거점 의료 인프라 확대로 시민의 의료 복지 제고 

  • 급성기 진료, 기저질환자 등 고위험군, 응급 의료 시설 확대

  • 국가균형발전 차원에서 수도권 의료 집중 문제 해소


