
3-6-7 전국 최초 장애인 전용 「온천힐링센터」운영 추진

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기후 정상추진 30% 2027. 10.

임기내
공약목표 전국 최초 장애인 전용 ｢온천힐링센터｣ 공사 착공

주관부서 경로장애인과 팀(전화번호) 장애인시설팀(536-8658)

 ❖ 정책목표 : 전국 최초 장애인 전용 『온천힐링센터』운영 추진

 정책(사업) 개요

  • 위치·규모: 아산시 도고면 기곡리 296-4번지 / 연면적 1,300㎡ 내외

  • 소요예산: 104.2억 원

  • 사업기간: 2023. ~ 2027.

  • 주요시설: 목욕·사우나, 헬스·케어, 수치료실, 카페 등

 추진현황

  • 2022.  7.~11.  건립 예정지 검토 및 현장 답사

  • 2023.  2.     한국장애인고용공단(충남지사) 업무협의 

  • 2023.  3.~ 4.  타 지자체 장애인이용시설 벤치마킹(3개소)

  • 2023.  7.~12.  기본계획 수립 및 타당성 검토 용역

 추진계획

  • 2024.  1.~10.      도시관리계획(주차장) 결정(변경) 및 실시계획인가

  • 2024.  3.         중기지방재정계획 및 지방재정투자심사

  • 2024.  3.         공유재산관리계획 심의

  • 2024.  6.~ 9.      건축기획 용역

  • 2024. 11.~2025. 2. 공공건축 심의 및 설계 공모

  • 2025.  3.~2026. 1. 설계 용역

  • 2026.  3.         공사 착공

  • 2027. 10.         공사 준공



 < 연차별 추진일정>

단위사업 
세부 추진상황

2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
·기본계획 및 타당성 검토 용역

·도시관리계획(주차장) 결정(변경)

·공유재산관리계획 및 공공건축 심의

·설계공모 및 설계용역

·착공 및 진행

·준공 및 시범운영 2027.10.

 투자계획

 < 사업·재원별 > 

연도별

사업별
재원 총계

기

투자

임기중 투자계획 임기후
투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

장애인전용 
온천힐링센터 

운영 추진

총 계 10,422 0 4,322 0 22 182 0 4,118 6,100

국 비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

도 비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 비 10,422 0 14,322 0 22 182 0 4,118 6,100

기 타 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 대상지 검토
기본계획 수립 및 
타당성 검토 용역

공유재산관리계획 
및 공공건축 심의

기본 및 
실시설계

공사 착공 및 
진행

공사 준공 및 
개관

실적

전국 최초 
장애인전용 

온천힐링센터 
건립 계획(안) 
계획(22.12.29.)

기본계획 수립 및 
타당성 검토 용역 

추진중
- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 기대효과

  • 전국 최초 장애인 전용 휴식시설 운영으로 장애인의 정서적 안정 

지원 및 미래지향 복지도시 이미지 제고


