
4-7-11 도시개발(방축·배미·실옥) 지구지정 추진

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 20% 2025. 10.

임기내
공약목표 방축지구 도시개발 구역 지정

주관부서 개발정책과 팀(전화번호) 개발기획팀 (540-2091), 개발2팀 (540-2062)

협조부서 미래전략과, 도시계획과,
충남개발공사 팀(전화번호) 미래비전팀(530-6142), 도시계획팀(540-2432),

충남개발공사 미래전략실(630-7862)

 ❖ 정책목표

  • 1단계 : 방축지구 도시개발 구역 지정(임기 내)

  • 2단계 : 배미·실옥 일원 도시개발 구역 지정 추진(임기 후)

 정책(사업) 개요

[방축지구(충남 북부권3지구)] [배미·실옥 일원]

⚪ 위    치 : 방축동 272번지 일원

⚪ 면    적 : 984,431㎡

⚪ 사업방식 : 수용·사용방식

⚪ 위    치 : 배미동·실옥동 일원

⚪ 면    적 : 약 1,000,000㎡

⚪ 사업방식 : 환지방식

 추진현황 및 계획

1단계(방축지구) 2단계(배미·실옥 일원)

⚪ 2022. 12. 개발행위허가 제한지역 

지정 요청

            (충남개발공사→아산시)

⚪ 2023.  2. 개발행위허가 제한지역 

지정 및 지형도면 고시 

⚪ 2023.  9. 지방공기업평가원 

타당성 검토 심의

⚪ 2024.  3. 충청남도의회 심의

⚪ 2024. 10. 도시개발 구역 지정 제안

            (충남개발공사→아산시)

⚪ 2025. 10. 도시개발 구역 지정

⚪ 2022. 8. 공약 이행계획 보고

⚪ 2023. 1. 아산시 도시공간 조성계획 

수립용역 추진계획 보고

⚪ 2023. 6. 아산시 도시공간 조성계획 

수립용역 착수 보고

⚪ 2023. 12. 아산시 도시공간 조성

계획 수립용역 완료

  ➜ 정비대상지 선정 및 타당성 검토

⚪ 2024년부터는 기본구상(안)을 

반영한 민간 도시개발사업 유도



【1단계】< 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
개발행위허가 
제한지역 지정

도시개발구역 지정 제안

도시개발구역 지정

【2단계】< 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공약사항 이행계획 보고

신정호와 서부생활권 연계 
개발계획 수립(기본구상),

타당성검토

‘24년 이후 
민간사업

유도

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총 계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 시비 600 600 600

신정호와 서부생활권 
연계 개발계획 수립, 

타당성 검토
시비 600 600 600

사업시행 시비 미정

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획
1단계 -

개발행위허가 제한
지역 지정

도시개발구역 지정 
제안

도시개발구역 
지정

- -

2단계 - -
연계개발 계획수립, 

타당성 검토
- - -

실적
1단계 -

개발행위허가 제한
지역 지정

- - - -

2단계 -
타당성 검토 
용역 발주

- - - -

달성 - 달성 - - - -

 기대효과
  • 균형발전, 서부권의 성장지속성과 도시확장성 재고

  • 온양생활권 –신정호(아트밸리)- 서부권 연계 도시상생발전


