

5-1-1

아파트 공동주택 지원사업 확대 및 축제·독서모임·물놀이장 등 적극 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○			○	4,790	정상추진	84	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		공동주택과			팀(전화번호)		주택지원팀(☎540-2650)			

❖ 공약목표 : 지원사업 확대 및 공동체 활성화 사업 실시

■ 사업개요

- 목적: 공동주택 관리 비용을 일부 지원하여 쾌적한 주거환경 조성
- 대상: 관내 공동주택 단지
 - 2026. 1. 1. 기준 주택법에 따른 사용검사일로부터 5년 이상 경과 된 20세대 이상의 공동주택 단지이면서 최근 5년 이내 공동주택 지원사업에 선정되지 아니한 단지
- 사업비: 3,150백만 원(시비)
- 지원금액: 1개 단지 최대 1억 원
- 사업기간: 2026. 1. ~ 2026. 12.
- 대상자 선정기준
 - 아산시 공동주택관리 조례 별표[심의기준]에 따라 고득점순으로 대상자 선정
- 추진근거
 - 공동주택관리법 제85조(관리비용의 지원)
 - 아산시 공동주택관리 조례 제15조(보조금의 지원)

■ 추진현황

- 2006년부터 2025년까지 누적 420개 단지 12,560백만 원 지원
- 2025. 8. 추가 대상자 선정 및 보조금 교부
- 2025. 12. 보조금 정산
- 2025. 12. 보조금 정산 및 2026년도 지원계획 수립·홍보
- 2025. 12. 보조금 정산 및 2026년도 지원계획 수립·홍보
- 2026. 3. 2026년 공동주택 주민편의시설 추가 지원계획 수립

■ 추진계획

- 2026. 4. 추가 대상자 선정 및 보조금 교부 결정
- 2026. 3. ~ 12. 사업 착수 및 보조금 정산

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 추가 신청접수 및 현장조사 · 보조금 교부 결정 	<ul style="list-style-type: none"> · 보조사업 착수 및 보조금 지급 	<ul style="list-style-type: none"> · 지원사업 지속 추진 및 단지 수요 분석을 통한 지원 범위·효과성 확대

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
보조금 교부액	백만 원	4,400	1,640	1,640(누적)	4,023(누적)	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	4,790	1,340	3,450	300	3,150	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	4,790	1,340	3,450	300	3,150	-
기타	-	-	-	-	-	-